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Onderwerp: capaciteitstoename KWA stap 1 

DM-nummer: 1058608 versie 8 
 

 

Voorgesteld besluit 
 
Het algemeen bestuur wordt voorgesteld: 
 

1. een adaptieve strategie te kiezen voor de verdere uitwerking van KWA stap 1 waarbij de 
maatregelen gefaseerd worden uitgevoerd; 

2. de voorkeursvariant voor KWA stap 1 vast te stellen voor de maatregelen op de boezem 
van Rijnland, Oude en Leidsche Rijn, Enkele Wiericke, Gekanaliseerde Hollandsche IJssel 
en deel 1 van de maatregelen in de Lopikerwaard, een en ander zoals nader omschreven 
op blz.3 van het onderliggende bestuursvoorstel (DM 1058608); 

3. voor de maatregelen, gericht op het verbreden en verdiepen van de watergangen in de 
Lopikerwaard, de verkenningsfase te verlengen om meer inzicht te krijgen in de risico’s en 
de maatregelen te optimaliseren.  

 

Toelichting 
 
In 2015 en 2016 werken Rijnland en de Stichtse Rijnlanden gezamenlijk aan de verkenning van het 
project capaciteitstoename KWA stap 1. Dit project is onderdeel van het Deltaprogramma Zoetwater.  
 

Doelstelling van het project is het realiseren van de eerste stap naar een robuuste watervoorziening in 

droge perioden. Het beoogde eindresultaat van de verkenning is een vastgestelde voorkeursvariant: 

een definitief pakket aan maatregelen voor de uitbreiding van de KWA tot circa 15 m3/s. Voor deze 

maatregel is in het Deltaprogramma Zoetwater een bedrag geprogrammeerd van € 40 mln. Het 

projectresultaat moet bereikt zijn in 2021. Door de uitvoering van de maatregelen is het 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in staat om de benodigde capaciteit te leveren met een 

inzetfrequentie van circa eens in de 8 jaar voor een periode van maximaal 3 maanden.  
 
In de verkenningsfase zijn de kansrijke varianten voor stap 1 in overleg met partners en 
gebiedspartijen verder uitgewerkt. Om de gehele doelstelling van 15 m3/s te halen is er een concept-
voorkeursvariant gedefinieerd die geraamd wordt op €35-58 mln. Er is dus een risico dat de € 40 mln 
overschreden wordt. Om dit risico te beheersen wordt voorgesteld een adaptieve strategie te kiezen 
voor het vervolg: stapsgewijs het doel realiseren, niet wachten om maatregelen te nemen die bewezen 
effectief zijn, en gebruik maken van voortschrijdend inzicht om risico’s en onzekerheden te reduceren. 
 
In bijgaande figuur wordt deze adaptieve strategie toegelicht. 
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Er komt een duidelijke voorkeursvariant naar voren voor het realiseren van de uitbreiding tot 12-13 
m3/s. Hiervoor is een bedrag begroot van € 13-18 mln.  Het betreft maatregelen op de boezem van 
Rijnland, Leidsche en  Oude Rijn en Gekanaliseerde Hollandse IJssel.  Voor de Lopikerwaard zijn 
tevens een aantal maatregelen verkend die nuttig zijn om als eerste uit te voeren. Het betreft het 
oplossen van het knelpunt Polsbroek en het verwijderen van de vooroever in de Lansing. Alle 
bovengenoemde maatregelen  verminderen ook de overlast bij inzet van de huidige KWA. Voorgesteld 
wordt om voor bovengenoemde maatregelen de planvorming te starten. 
 
De resterende 2-3 m3/s kan worden gerealiseerd door het uitvoeren van extra maatregelen via de 
Lopikerwaardroute (route Koekoek-Keulevaart). Hiervoor zijn verschillende bouwstenen verkend. Om 
het watersysteem robuust te maken en in te spelen op de wensen van het gebied is waarschijnlijk 
verbreding en/of verdieping van watergangen nodig. Dat brengt een mogelijk risico met zich mee voor 
opbarsting en kwel, met dure beheersmaatregelen als gevolg (aanbrengen kleidek). Momenteel 
ontbreekt de technische  informatie om hier een goede afweging in te kunnen maken. Daarnaast is het 
wenselijk om het hydrologische model te ijken met een praktijkproef. Het model heeft de KWA situatie 
van 2011 reeds gesimuleerd. Door middel van de praktijkproef  wordt het model op een aantal kritische 
punten geverifieerd 
 
Het voorstel is dan ook om voor de Lopikerwaard eerst bodemonderzoek te doen en de praktijkproef 
uit te voeren om de risico’s en onzekerheden te reduceren. Vervolgens kunnen de maatregelen 
geoptimaliseerd worden en kan ook hier een voorkeursvariant bepaald worden. Voorgesteld wordt om 
voor deze maatregelen een financieel kader te stellen van € 22-27 mln zodat het financiële kader van € 
40 mln gehandhaafd blijft voor de totale 15 m3/s.  
 
Uit de verlengde verkenning voor de Lopikerwaard moet blijken of de laatste 2-3 m3/s kosteneffectief te 
realiseren zijn binnen dit kader, en dus of de doelstelling (scope) van 15 m3/s in zijn geheel 
gehandhaafd kan blijven. Mocht dit niet het geval zijn dan zullen andere tracés verkend moeten 
worden. De verlengde verkenning kost tijd en geeft daarmee druk op de planning, maar door de 
maatregelen die bewezen effectief zijn al gefaseerd in uitvoering te brengen blijft de eindtermijn van 
2021 haalbaar. Aanbevolen wordt om de verlengde verkenning, met als eerste stap het 
bodemonderzoek en de praktijkproef, zo snel mogelijk op te starten. Duidelijkheid creëren over het 
vervolg is ook belangrijk om draagvlak te houden in het gebied. 
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Kaders 
 

 Deltaplan Zoetwater en de bestuursovereenkomst zoetwaterregio West-Nederland, waarmee 
het AB op 8 juli 2015 heeft ingestemd (voorstel DM 925710).  

 Besluit AB d.d. 8 juli 2015 (zie voorstel DM 929954): krediet voor verkenningsfase en 
strategische grondaankopen  

 
Het Deltaprogramma Zoetwater kent een adaptieve programmering. In de periode tot 2021 wordt de 
onderzoeksfase gestart voor de verdere uitbreiding van de KWA naar stap 2 en 3 waarbij de capaciteit 
verder wordt uitgebreid en ook andere routes in beeld komen. Dit valt buiten de scope van deze 
verkenning. Ook externe ontwikkelingen zoals de verdieping van de Nieuwe Waterweg vallen buiten de 
scope. Hier voeren HDSR en Rijnland overleg over met het Havenbedrijf en  collega waterbeheerders. 
Ook het onderzoek naar de systeemwerking van de Hollandse IJssel valt buiten de scope. Dit wordt 
uitgevoerd door Rijkswaterstaat. 
 

De concept voorkeursvariant 
 
Om de regio West-Nederland in de toekomst van voldoende zoet water te voorzien, moeten er voor 
stap 1 op de verschillende tracés van de huidige KWA maatregelen worden genomen. Op 
onderstaande kaart staat een overzicht van de verschillende tracés. In zwart staat de huidige capaciteit 
die geleverd wordt over de verschillende tracés, in rood de extra capaciteit bij KWA stap 1.  
 

 
Figuur 1 Overzicht verschillende tracés en toename in capaciteit (15 m/s3) ten opzichte van de huidige KWA (7 m3/s) 

De concept-voorkeursvariant bestaat uit de volgende maatregelen 
1. Beheren van het zomerpeil van de boezem van Rijnland op -0,61m  NAP bij inzet van de KWA 
2. Oude & Leidsche Rijn: aanbrengen oeverbescherming 
3. Enkele Wiericke: verruimen doorstroomprofiel bij Fort Wierickerschans   
4. Gekanaliseerde Hollandse IJssel: 30 cm extra baggeren onder de huidige leggerdiepte tot 

Oudewater, technische maatregelen aan het Noordergemaal en in een later stadium mogelijk 
maatregelen aan de sluis bij de Doorslag en het plaatsen van tijdelijke mobiele pompen bij inzet 
van de KWA 

5. Lopikerwaard deel 1: maatregelen bij het knooppunt Polsbroek en het verwijderen van de 
vooroever in de Lansing  

In hoofdstuk 3 van de bestuurlijke samenvatting worden de maatregelen toegelicht.  
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Alternatieve tracés en varianten 
 
In de onderzoeksfase van het Deltaprogramma, voorafgaand aan deze verkenning zijn veel 
verschillende alternatieven onderzocht en afgevallen (onder andere de studie Water Aanvoer Midden-
West Nederland (WARM-studie, 2012)). Voor de verkenning zijn een drietal van deze alternatieven 
nader onderzocht; de Vlist, een pijpleiding en de route van het Amsterdam Rijnkanaal via de Grecht. 
Op basis van nader onderzoek blijken deze alternatieven technisch niet haalbaar of  duurder te zijn 
dan de voorgestelde maatregelen in stap 1. Hierdoor zijn deze tracés afgevallen als alternatief voor 
stap 1 van de KWA. Bij het onderzoek naar verdere uitbreiding van de KWA in stap 2 kunnen deze 
alternatieven opnieuw overwogen worden omdat de capaciteit dan verder wordt uitgebreid en er een 
nieuwe afweging zal komen tussen kosten en baten. 
 
Binnen de tracés zijn diverse bouwstenen en varianten onderzocht. De afweging staat in hoofdstuk 5 
van de bestuurlijke samenvatting. 
 
Bij stap 1 van de KWA is er voor gekozen om de mogelijkheden te onderzoeken voor uitbreiding van 
de capaciteit binnen het huidige watersysteem. Voorafgaand aan deze verkenning is geconstateerd dat 
voor het leveren van meer dan ca. 15 m3/s er duurdere maatregelen genomen moeten worden, 
waarschijnlijk ook buiten de tracés van de huidige KWA. De gemalen hebben hun maximale capaciteit 
bereikt, maar ook wanneer er meer capaciteit mogelijk zou zijn, zouden er verschillende knelpunten op 
de tracés ontstaan die opgelost moeten worden. Uit deze verkenning kan de conclusie getrokken 
worden dat bij ca. 15 m3/s de maximale capaciteit en frequentie binnen het huidige watersysteem en 
de huidige gemalen is bereikt.  
 
Na realisatie van de KWA stap 1 zal de Stichtse Rijnlanden zich maximaal inspannen om deze 
capaciteit ook te leveren bij inzet van de KWA. De geleverde capaciteit is daarbij afhankelijk van een 
aantal factoren zoals de aanvoer van voldoende water vanuit het hoofdsysteem, de eigen watervraag 
van Stichtse Rijnlanden en extreme weersomstandigheden zoals harde wind of extreme regenval.  

Voor de aanvoer van voldoende water vanuit het hoofdsysteem (de rijkswateren) en de eigen 
watervraag van HDSR geldt dat bij de inzet van de KWA de landelijke verdringingsreeks geldt, waarbij 
het beschikbare water wordt toegedeeld aan diverse categorieën. Hierbij valt  een lagere categorie af, 
bij het niet beschikbaar zijn van voldoende water. De landelijke verdringingsreeks is wettelijk 
vastgelegd (Nationaal Waterplan) en bepaalt hoe het beschikbare water vanuit de rijkswateren wordt 
verdeeld in tijden van watertekort. Voor meer informatie: 
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterdata-en-waterberichtgeving/waterberichten/droogte-en-

watertekort/watertekort-en-waterverdeling.aspx 

Financiële aspecten 
 
Voor de verschillende maatregelen is een kostenraming opgesteld. In deze kostenraming wordt 
onderscheid gemaakt tussen de investeringskosten en de levensduurkosten. De investeringskosten 
zijn de kosten (inclusief BTW) die gemaakt moeten worden om het project te realiseren De 
maatregelen zijn in deze fase nog niet tot in detail uitgewerkt, waardoor er een zekere mate van 
onzekerheid is die de kosten kunnen beïnvloeden. Dit wordt uitgedrukt in een bandbreedte. Nadere 
uitwerking leidt tot verkleining van de onzekerheden en daarmee een kleinere bandbreedte. De raming 
is gebaseerd op prijspeil 2016, bij latere vaststelling van uitvoeringsbudget moet rekening gehouden 
worden met eventuele prijsstijgingen tot aan de aanbesteding van het werk. 
 
De  levensduurkosten zijn de kosten van beheer en onderhoud en vervanging gedurende een periode 
van 100 jaar, waarbij de vervanging op einde levensduur onderdeel is van deze kosten.  
 
 
 
 
 

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterdata-en-waterberichtgeving/waterberichten/droogte-en-watertekort/watertekort-en-waterverdeling.aspx
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterdata-en-waterberichtgeving/waterberichten/droogte-en-watertekort/watertekort-en-waterverdeling.aspx
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De volgende tabel geeft een overzicht van de kosten en de bandbreedtes per maatregel.  
 
 Bedragen x € mln verkenning 

van 7 m3/s 
naar ca. 15 
m3/s 

planuitwerking en 
realisatie  
van 7 m3/s  
naar 12-13 m3/s 

Nadere verkenning 
Lopikerwaard:  
van 12-13 m3/s naar 
15m3/s 

Beheren zomerpeil boezem 
Rijnland 

- -  

Oude en Leidsche Rijn 2-3  2-3   

Enkele Wiericke 1 1  

Gekanaliseerde Hollandse 
IJssel inclusief baggerwerk 

5-8 5-8  

Lopikerwaard  22-38 1-2 22-27 

Risicoreservering (object 
overstijgend) 

3-6 2  

Verkenning  2 2  

Totaal bandbreedte 35-58 
 

13-18 22-27 

Investeringskosten inclusief 
BTW 

47 16 
 

 

Levensduurkosten  15 6 
 

 

 
In de bestuursovereenkomst zoet water West Nederland is overeengekomen dat de investeringen, 
inclusief de personele lasten, voor 100 % gefinancierd worden door het Deltaprogramma Zoetwater. 
De levensduurkosten zijn voor de waterschappen Rijnland en Stichtse Rijnlanden.  
 
In de huidige programmering van het Deltaprogramma is nu een bedrag voor de investeringskosten 
opgenomen van € 40 mln. Dit past nog binnen de huidige bandbreedte, maar er is een risico dat de 
kosten hoger worden gezien de bovenwaarde van de bandbreedte. Om die reden wordt geadviseerd 
de maatregelen in de Lopikerwaard nader te verkennen zodat de risico’s gereduceerd worden. Voor 
het beheren van het zomerpeil van de boezem op het juiste peil zijn geen extra investeringen nodig. 
Het gaat hier alleen om het juiste operationele beheer om bij inzet van de KWA het peil op -0,61 m 
NAP te houden.  
 
De nieuwe raming zal verwerkt worden in de programmering van het Deltaprogramma Zoetwater. 
Hierbij wordt vooralsnog uitgegaan van de totale programmering van €40 mln. Dit betekent dat er voor 
de resterende maatregelen in de Lopikerwaard een financieel kader wordt gesteld van € 22-27 mln. 
Mocht de verlengde verkenning uitkomen op een bedrag hoger dan € 40 mln dan volgt een nieuw 
gesprek met het Rijk c.q. het Deltaprogramma Zoetwater over de scope, waarbij het uitgangspunt blijft 
dat de investeringen voor 100% gefinancierd worden door het Rijk . Voor de volgende fase van 
planuitwerking en verlengde verkenning zal op basis van een plan van aanpak en subsidieaanvraag de 
financiering beschikbaar gesteld worden door het Rijk. Dan volgt er ook een kredietvoorstel naar het 
AB.  
 
De uitgaven van de verkenning zijn op dit moment lager geprognotiseerd dan de oorspronkelijke 
beschikking. De uitgaven zijn bijgesteld naar € 2,05 mln. Dit komt doordat voor een deel van de 
uitgaven BTW vrijstelling is verkregen en omdat een startsubsidie voor het baggerwerk uit deze 
beschikking is gehaald. Voor het baggerwerk wordt een aparte aanvraag gedaan. De beschikking voor 
de verkenningsfase wordt hierop aangepast waarna ook het krediet zal worden bijgesteld.  
 
Er zijn nog geen uitgaven gedaan voor strategische grondaankopen. In het gebied is wel bekend 
gemaakt dat HDSR open staat voor gesprekken met grondeigenaren en er zijn ook gesprekken 
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gevoerd. Dit heeft op dit moment nog niet geleid tot aankoop. De verwachte investeringen zijn wel 
meegenomen in de genoemde bedragen. 
 
Wat betreft de verdeling van de levensduurkosten wordt uitgegaan van de afspraken in het 
waterakkoord Bodegraven (AB besluit 30 september 2015). In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over 
verrekening van de kosten voor aan- en afvoer van water tussen Rijnland en HDSR. De looptijd van dit 
akkoord is tot 2025. De maatregelen voor KWA stap 1 zijn in zijn geheel gerealiseerd in 2021. In het 
akkoord is afgesproken dat de beheer en onderhoudskosten in de periode 2022-2025 onder het 
waterakkoord vallen. Tot 2025 worden er dus geen aanvullende afspraken gemaakt voor de verdeling 
van de beheer en onderhoudskosten voor de KWA stap 1 tussen Rijnland en HDSR. Bij de actualisatie 
van het akkoord in 2025 zijn de maatregelen enkele jaren gerealiseerd en zullen er nieuwe afspraken 
gemaakt worden op basis van de nieuwe situatie.    
 

Communicatie aspecten  
 

Een actieve communicatiestrategie, gericht op het gebied waarin de maatregelen plaats vinden, maakt 

onderdeel uit van het project. De maatregelen hebben op sommige plaatsen gevolgen voor de 

belangen van bewoners, grondeigenaren, gemeenten en andere partijen. Tijdig draagvlak verwerven in 

de omgeving voor de maatregelen kan de realisatie versnellen. Hiertoe is het gebied al in de 

verkenningsfase actief bij het project betrokken door het organiseren van gebiedsavonden, instellen 

van een klankbordgroep, openen van een interactieve website. Er staat op de website ook een 

animatie over het waarom van de KWA.  

 

Daarnaast zijn alle belanghebbende gemeenten bestuurlijk en ambtelijk geïnformeerd middels een 

gesprek. Er is niet alleen gesproken over de opgave van het project maar er is daarbij ook navraag 

gedaan naar de meekoppelkansen. Om de beide besturen goed aangehaakt te houden bij het project 

is er ieder voorjaar een excursie in het gebied georganiseerd. Voor de excursie in het voorjaar van 

2016 werden ook het ministerie van I&M, RWS, Staatsbosbeheer en de belanghebbende gemeenten 

in de Lopikerwaard uitgenodigd.  
 
De communicatie is het meest intensief geweest in de Lopikerwaard. Daar zijn twee goed bezochte 
bijeenkomsten gehouden waarbij bewoners en belanghebbenden zijn geïnformeerd over het project en 
mee hebben gedacht over de maatregelen. Daarna is een klankbordgroep samengesteld die het 
project nader heeft geadviseerd. Voor het tracé van de Oude en Leidsche Rijn is een informatieavond 
gehouden. Zowel voor het tracé van de Oude Rijn en Leidsche Rijn als voor het tracé van de 
Lopikerwaard is een interactieve website gelanceerd waarop bewoners knelpunten konden aangeven. 
Hiervan is ook gebruik gemaakt. De communicatie op het tracé Oude en Leidche Rijn wordt afgestemd 
met de communicatie voor de kadeverbetering 
 
Voor het tracé van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel koppelt de KWA mee met het project 
Gekanaliseerde Hollandse IJssel. De communicatie met de omgeving gebeurt vanuit dat project. 
 

Meekoppelkansen  
 
Bij alle stakeholders in het gebied zijn meekoppelkansen actief geïnventariseerd. Per tracé hebben we 
een aantal meekoppelkansen verkend.  Deze meekoppelkansen zijn natuurvriendelijke oevers in de 
Lopikerwaard, verbinding Kerkvliet-maalpand de Koekoek bij Polsbroek, kadeverbeteringen op de 
Oude Rijn en de Enkele Wiericke, kasteel Oudegein/park Nieuwegein, renovatie van het 
Noordergemaal en baggerwerk langs de gekanaliseerde Hollandse IJsel. In de bestuurlijke 
samenvatting vindt u hier meer  informatie over. Deze kansen worden verder uitgewerkt in de fase van 
planuitwerking. Ook blijft er gezocht worden naar nieuwe meekoppelkansen. 
 

 
 
 



7/8 

MVO aspecten 
 
Bij de start van de verkenning is gebruik gemaakt van de aanpak duurzaam GWW. Het instrument van 
de omgevingswijzer is ingevuld om te zoeken naar kansen voor duurzaamheid. Dit is gedaan voor het 
deelgebied Lopikerwaard. Op dat moment bleek dat de maatregelen nog onvoldoende concreet waren 
om hier goed invulling aan te geven. Geadviseerd wordt om de aanpak duurzaam GWW nogmaals toe 
te passen aan het begin van planuitwerkingfase. 
 
Alle varianten zijn beoordeeld op hun effecten ten aanzien van duurzaamheid op lange termijn en 
energieverbruik. 
 
Bij de meekoppelkansen is ook actief gezocht naar de kansen op het gebied van natuur, ecologie en 
waterkwaliteit. Dit heeft tot de kans geleid om natuurvriendelijke oevers in de Lopikerwaard t e 
realiseren (KRW doelstelling). Waar mogelijk wordt dit gecombineerd met het verbreden van de 
watergangen.  Daarnaast heeft  Staatbosbeheer een aantal langgerekte percelen (lijnelementen) in 
hun beheer en eigendom. Op deze percelen zit de EHS-status. Dit zal bij het verwerven aandacht 
behoeven hoe deze gronden elders te compenseren. Staatsbosbeheer heeft al aangegeven dat meer 
ruimte voor natuur in de uiterwaarden een mooie ruil zou zijn. De aanpak om actief kansen te 
verkennen op het gebied van natuur, ecologie, waterkwaliteit en duurzaamheid in bredere zin wordt 
voortgezet bij de verlengde verkenning en de planuitwerking. 
 

Risico’s 
 
Voor de maatregelen op de verschillende tracés is een risicodossier opgesteld. De vier belangrijkste 
bestuurlijk relevante risico’s en beheersmaatregelen zijn:  

1. onvoldoende draagvlak voor de voorkeursvariant. De beheersmaatregelen die hiervoor al 
genomen zijn, zijn het ontwikkelen van de varianten samen met gebiedspartijen, organiseren 
van gebiedsavonden, inzet klankbordgroep en bestuurlijke bijeenkomsten. Op basis van deze 
verkenning is de inschatting dat de voorkeursvariant kan rekenen op voldoende draagvlak in 
het gebied. Dit zal echter wel in de planuitwerkingsfase verder geborgd moeten worden door de 
voorgestelde vervolgaanpak samen met het gebied  uit te werken. 

2. doel van 15 m³ /s wordt niet of later gehaald.  De beheermaatregelen die al genomen zijn, zijn 
verificatie en review van het hydrologische model, inmeting van oevers en kunstwerken en 
onderzoek naar doelmatigheid van maatregelen. Dit risico wordt verder beheerst door het 
verlengen van de verkenning in de Lopikerwaard en het uitvoeren van praktijkproeven zodat het 
model verder geijkt kan worden. De verlengde verkenning kost tijd en geeft daarmee druk op de 
planning, maar vooralsnog lijkt de eindtermijn van 2021 nog haalbaar.  

3. opbarsting en kwel in de Lopikerwaard: Op basis van informatie uit de gebiedsavonden en 
verkennend bodemonderzoek is geconstateerd dat zowel bij verbreden als verdiepen van de 
watergangen opbarsting en kwel kunnen optreden. Dit risico kan gereduceerd worden door het 
uitvoeren van bodemonderzoek en waar nodig afdekken van de bodem met klei.  

4. grondverwerving verloopt problematisch. Afhankelijk van het resultaat van het verdere 
onderzoek zal  ca. 15-35 hectare grond verworven moeten worden. De beheermaatregelen die 
al gestart  zijn, zijn het  tijdig betrekken van grondeigenaren en het opstellen van een 
grondverwervingsstrategie. Vanuit het gebied is aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar 
grond voor grond. Daarnaast is het dichten van sloten in ruil voor open water elders 
aangegeven als een maatregel om verder te onderzoeken in de planuitwerkingsfase. Om een 
vrijwillige kavelruil mogelijk te kunnen maken is het noodzakelijk dat er ruilgrond beschikbaar 
komt. Vanuit het project zullen daarom actief alle grondeigenaren langs het tracé worden 
benaderd om bereidheid te peilen voor grondverkoop. Tevens zal de markt in de directe 
omgeving moeten worden geanalyseerd op beschikbare grond. Doorlooptijd van een dergelijk 
proces beslaat een redelijke periode. Beschikbaarheid van voldoende ruilgrond zal versnellend 
werken in het proces.  
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Bestuurlijke besluitvorming  
 
De tussenresultaten zijn op 25 mei 2016 gedeeld met de bestuursleden van ons waterschap en 
Rijnland op een bijeenkomst in de Vlist. De bestuurlijke aandachtspunten die hier zijn opgehaald zijn 
verwerkt in dit voorstel. Aandachtspunten die benoemd zijn o.a. de adaptieve aanpak (ook inzetten 
voor KWA stap 1), gebruik maken van gebiedskennis en het belang van draagvlak en een robuust 
watersysteem. 
 
De besluitvorming vindt plaats in college van Rijnland en het AB van HDSR. Het collegebesluit van 
Rijnland wordt ter informatie gedeeld met de commissie Voldoende Water. De resultaten zullen in het 
najaar ook gedeeld worden met het bestuurlijk overleg zoetwater regio West Nederland en met de 
gebiedspartijen.  
 
Na vaststelling van de voorkeursvariant wordt een subsidieaanvraag en plan van aanpak ingediend 
voor de planuitwerkingsfase. Mogelijk is het zinvol om een apart plan van aanpak en subsidieaanvraag 
te maken voor de verlenging van de verkenningsfase  in de Lopikerwaard of de huidige beschikking te 
verlengen. Dit wordt nog overlegd met het Rijk. Als de beschikking verstrekt is wordt een 
kredietvoorstel voor de volgende fase voorgelegd aan het AB. De planning is om de aanvraag gereed 
te hebben eind 2016 waarna de beschikking en kredietvoorstel gepland staat voor het eerste kwartaal 
van 2017.  
 

Vervolgaanpak 
 
In de bestuurlijke samenvatting staan een aantal aanbevelingen voor het vervolg. De belangrijkste 
strategische aanbeveling is het voorstel om de volgende fase van planuitwerking ook voor KWA stap 1 
adaptief aan te pakken, en maatwerk te leveren per tracé.  
 
De maatregelen op de tracés verschillen sterk in complexiteit, waardoor de maatregelen heel goed 
gefaseerd uitgevoerd kunnen worden. De fase van planuitwerking (2017-2019) kan dus een combinatie 
worden van planuitwerking en realisatie van maatregelen. Op korte termijn wordt de aanpassing van 
het Noordergemaal al uitgevoerd (2016) en het baggerwerk van de gekanaliseerde Hollandse IJssel 
(2017/2018). Na uitvoering van een pompproef van het Noordergemaal kan bepaald worden of het 
verwijderen van de sluis bij de Doorslag een effectieve maatregel is, al dan niet in combinatie met het 
inzetten van mobiele pompen.  
 
Aanbevolen wordt om in de Lopikerwaard te starten met het oplossen van het knelpunt bij Polsbroek 
en het verwijderen van de vooroever in de Lansing. Deze maatregelen zijn ook nuttig om de overlast bij 
inzet van de huidige KWA te verminderen. Aanbevolen wordt om de verlengde verkenning, met als 
eerste stap het bodemonderzoek en de praktijkproef zo snel mogelijk op te starten. Na uitvoering van 
bodemonderzoek en een praktijkproef kan het verbreden en verdiepen van de watergang als 
maatregel geoptimaliseerd worden. 
 

Bijlagen 
 
Bijlage 1 - Bestuurlijke samenvatting verkenning KWA stap 1 
 
 
 
 


