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1 Inleiding

1.1 Algemeen
De Lekdijk van Wijk bij Duurstede naar Amerongen wordt versterkt om de veiligheid van de
directe omgeving en een groot deel van de Randstad te garanderen. Maar de dijk heeft
meer functies dan alleen het water buiten houden. Er wordt aan en achter de dijk gewoond,
agrariërs weiden hun vee op de dijktaluds, planten en dieren gebruiken de dijk als
leefgebied en recreanten verplaatsen zich over de dijk en genieten van de vergezichten.
Daarmee is een dijkversterking feitelijk ook een gebiedsontwikkeling.

De kansrijke alternatieven hebben de basis gevormd voor de samenstelling van het
voorkeursalternatief. Uitgangspunt hierbij is dat de oplossingen sober en doelmatig zijn.

1.2 Doelstelling
Deze kostennota bevat de kostenraming voor het voorkeursalternatief (VKA) in de
verkenningsfase voor de dijkversterking Wijk bij Duurstede – Amerongen. De kostennota
heeft als doelstelling de uitgangspunten behorende bij de raming toe te lichten.

2 Scope beschrijving project, en scope raming

2.1 Inleiding
Het dijktraject is opgedeeld in 16 dijkvakken. Voor het VKA is een SSK uitvoeringsraming
opgesteld. De raming is zo opgebouwd dat de 16 dijkvakken terug te herleiden zijn. Van elk
dijkvak zijn een aantal representatieve profielen opgesteld waarop de hoeveelheden zijn
bepaald per bouwsteen. Voor een nadere beschrijving van de bouwstenen zie bijlage 2 en
paragraaf 2.4.

De scope van de te versterken dijk is weergegeven in figuur 2-1.

Figuur 2-1
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2.2 Dijkvakindeling
Het dijktracé tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen is ingedeeld volgens de
onderstaande dijkvakken.

dijkvak Lengte in m
1 135
2 1745
3 1625
4 510
5 290
6 810
7 1125
8 1080
9 225
10 1090
11 150
12 245
13 325
14 390
15 320
16 625
Totaal 10690 m

2.3 Voorkeursalternatief

2.3.1 Pipingmaatregel
Voor het gedeelte tussen Amerongen en de inundatiesluis (dijkvakken 1 t/m 10) omvat het
voorkeursalternatief twee zones met buitendijkse klei-/bentonietingraving met benutting van
koppelkansen voor natuur. Het betreft de dijkvakken 3 en 4 langs de Amerongse
Bovenpolder en dijkvak 10 langs de Lunenburgerwaard. In de themabijeenkomst Natuur
(oktober 2019) kwam naar voren dat de natuurwaarden in deze zones buitendijks beperkt
zijn en dat kansen voor natuurontwikkeling bestaan die bijdragen aan de doelstellingen van
Natura2000-gebied Rijntakken.

Voor de overige dijkvakken (1, 2 en 5 t/m 9) tussen Amerongen en de inundatiesluis is voor
een binnendijkse verticale oplossing gekozen. Hiermee worden significant negatieve
effecten op Natura2000-soorten voorkomen, blijft het smalle dijkprofiel in stand en is de
impact op landschap en agrarische gronden minimaal.

Voor de dijkvakken 11 t/m 16 bij Wijk bij Duurstede tot aan de sluis in het Amsterdam-
Rijnkanaal is de keuze tevens een binnendijkse verticale oplossing vanwege de beperkte
aanwezige ruimte. De Beermuur vormt een maatwerklocatie in de Planuitwerkingsfase.
Onderdeel van het voorkeursalternatief zijn slootdempingen als ‘no regret’-maatregel tegen
piping. Het betreft ca 0,8 ha watervoerende sloten, ca 0,5 ha sloten die regelmatig droog
staan en een beperkte oppervlakte aan greppels. Zij zijn meegenomen bij de andere
maatregelen tegen piping.

2.3.2 Bekleding
In het voorkeursalternatief gaan we uit van het handhaven van de bestaande
bekledingssoort van het talud. Daar waar nu binnendijks gras ligt komt gras terug. Het
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buitentalud wordt zoveel mogelijk afgewerkt als bloemrijke dijk (bouwsteen N2). Op dit
moment wordt er onderzoek (t.b.v. de PU-fase) gedaan naar de kwaliteit van de bekleding.

2.3.3 Andere faalmechanismen
De aanpak van andere faalmechanismen (hoogte en macrostabiliteit) is slechts lokaal nodig
en is bij de betreffende dijkvakken in de raming aangegeven.

2.4 Bouwstenen
Specifiek voor het dijktraject Wijk bij Duurstede Amerongen is een set van bouwstenen
ontwikkeld in samenwerking tussen het waterschap en ontwerpgroep. Een bouwsteen is
een mogelijk onderdeel van het dijkontwerp. De bouwstenen passen bij het detailniveau van
de verkenningsfase. In latere fases worden de maatregelen en het ontwerp specifieker.

We maken onderscheid tussen technische bouwstenen en omgevingsbouwstenen.
Technische bouwstenen lossen een (deel van) het veiligheidsprobleem op. Ze zijn gericht
op het oplossen van de opgave voor hoogte (code H), macrostabiliteit (M) of piping (P).

Omgevingsbouwstenen dienen doelen voor gebruiksfuncties van de dijk en haar omgeving.
Omgevingsbouwstenen zijn opgedeeld in de categorieën landbouw (code L), verkeer (V),
natuur (N), cultuurhistorie (CH) en recreatie (R) en geven daarmee invulling aan belangrijke
ambities van het project.
De bouwstenen zijn geordend per thema zie bijlage 2

3 Doel

De opgestelde SSK-raming heeft als doel om inzicht te krijgen in de grootste kostendragers
van het VKA in de verkenningsfase.

3.1 Algemeen
· Kaders & Spelregels SSK-ramingen Nummer: DM1471554 Versie: 3.0 d.d. 06-06-

2019
· Bouwstenenposter d.d. 17-07-2019
· CROW SSK2010 v3.05a, d.d. 18-06-2019
· Dwarsprofielen voorkeursalternatief, d.d. 05-02-2020
· Prijzenboek d.d. 11-05-2020
· Email d.d. 06-04-2020 “Raming vastgoedkosten WAM”
· Email d.d. 05-09-2019 “Percentages prijzenboek”
· WAM risico's planuitwerking en realisatiefase t.b.v. ssk VKA dd. 14.02.2020 concept
· In deze raming zijn ook het aandeel voor de kosten van het Programma Team SLD

en de bijdrage van RWS Voorhavendijken opgenomen in de post
Engineeringskosten, conditionerende onderzoeken, voorbereidingskosten
opdrachtgever (PU fase).

· Het VKA is nu ontworpen op de afvoerverdeling van 16.000m3/sec, conform de
Nota van Uitgangspunten. Indien dit in de toekomst wijzigt (i.v.m. afvoerverdeling
Rijntakken) dan werkt dat mogelijk kostenverhogend.

3.2 Afwijking op Kaders & Spelregels SSK-ramingen
In deze fase is al zoveel mogelijk rekening gehouden met de genoemde eisen uit het
document ”Kaders & Spelregels SSK-ramingen DM1471554 Versie: 3.0 d.d. 06-06-2019”.
Een aantal eisen zijn voor deze fase nog niet meegenomen omdat ze in deze fase nog niet
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van toepassing zijn of niet aansluiten bij het doel van de op gestelde SSK-ramingen. De
eisen die nog niet zijn meegenomen zijn terug te vinden in bijlage 6. De onderdelen die
doorgestreept zijn, zijn opgenomen t.o.v. de vorige versie van de raming.

3.3 Opbouw SSK-raming
Omwille van uniformiteit in de kostenopbouw wordt gebruikgemaakt van standaarden die
aansluiten bij hetgeen in de sector gebruikelijk is. De opbouw van een kostenraming is in
grote lijnen:

Tabblad Inhoud
Colofon
Samenvatting LCC

Algemene projectgegevens
Overzicht ondehoudskosten (dagelijks en kort-cyclisch
onderhoud).

Samenvatting SSK Overzicht van de bouwkosten, vastgoedkosten,
engineringskosten en LCC kosten

Prob. Resultaten Overzicht van de probabilistische resultaten
Objectoverstijgende risico’s Risico’s uit het risicodossier
Voorkeursalternatief · Bouwkosten per dijkvak (opbreekwerkzaamheden,

grondwerk, verticale en horizontale piping
oplossingen, verhardingen, inzaaien etc.);

· Engineeringkosten (ontwerp, projectmanagement,
toezicht en administratie);

· Overige bijkomende kosten (leges, CAR
verzekering en dergelijke);

· Onzekerheidsreserveringen (onnauwkeurigheden,
risico’s en overschrijdingskans

· Onderhoudskosten (dagelijks en kort-cyclisch
onderhoud).

4 Werkwijze

4.1 Prijzenboek en Hoeveelhedenboek
Het prijzenboek wordt opgesteld in GWWbundel, hierin krijgen alle posten in de
omschrijving een codering, welke correspondeert met de kostenraming. De gehanteerde
codering sluit zoveel mogelijk aan bij de standaard van het HDSR.
De raming wordt met een duidelijk en meest actueel prijspeil opgeleverd. De ramingen zijn
opgestart met een prijspeil van 1 januari 2019 voor het prijzenboek. Om het totaal bedrag
van de ramingen up to date te houden is er een percentage van 3,54% over de bouwkosten
opgenomen als indexering tussen januari 2019 en januari 2020 op basis van de CBS cijfers
GWW (inputprijsindex 2015=100).

De hoeveelheden zijn afkomstig uit GIS en de dwarsprofielen en worden verwerkt in een
hoeveelheden tabel opgenomen in bijlage 3.

5 Randvoorwaarden, uitgangspunten en beperkingen

5.1 Randvoorwaarden
Voor de volgende onderdelen zijn de kosten opgenomen in de post ”Engineeringskosten,
conditionerende onderzoeken, voorbereidingskosten opdrachtgever”. Het opgenomen
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bedrag is door het Waterschap aangeleverd. In dit bedrag zitten ook de
voorbereidingskosten voor het Waterschap.
Het gaat om de volgende onderdelen:

· Kabels en leidingen
· Bodemonderzoek
· NGE (niet gesprongen explosieven)
· Milieuhygiënisch funderings- en asfaltonderzoek

De op te nemen funderingslagen en asfaltverhardingen t.p.v. de bestaande wegen
zijn niet onderzocht. Uitgangspunt is dat het asfalt teerhoudend is en dat de
puinfundering in de dijk schoon is. De fundering in op- en afritten naar boerderijen
zijn als asbesthoudend gerekend.

· Verhardingsonderzoek
Voor de nieuwe asfaltconstructies zijn aannames gedaan.

· Flora- en fauna
· Terreininrichting

Betreft inrichtingselementen zoals afrasteringen, bebording, kappen van bomen
enz.

· Bereikbaarheid werkterrein / percelen tijdens de uitvoering
· Archeologie
· Waterhuishouding

Voor onderstaande zaken zijn nog wel kosten opgenomen onder de post “directe overige
bijkomende kosten”.

· Beermuur (diverse inpassingsopgaven) o.a. :
o Bovenste deel beermuur metselwerk verwijderen en basis voor opbouw

maken.
o Grotere hoekstenen verwijderen, hieronder basis opmetselen.
o Metselwerk opbouwen inclusief de 0,3 m extra hoogte en hoekstenen

herplaatsen.
o 2m brede pad langs de beermuur ook 0,3 m verhogen voor zicht over

beermuur (beleving).
o Aansluitingen en trappen (6 stuks) naar beermuur aanpassen (uitbreiden

met een extra trede).
o Voor veiligheid over circa 450 m hek plaatsen voor veiligheid naar lager

deel beermuur.
o Terras tegenover adres “Dijkstraat 5” en toegankelijkheid op hoogte

beermuur aanpassen op 0,30 m hogere situatie
Overige ontwikkelingen rond de beermuur worden gezien als meekoppelkansen en zijn
opgenomen in raming voor de meekoppelkansen in bijlage 7

· Special natuur
· Mitigerende en compenserende maatregelen

o voor aankoop agrarische gronden en of uit productie nemen en ontwikkelen
als natuur van naar schatting maximaal 2 ha en compensatie van bomen:

§ €100.000 voor Lunenburgerwaaard,
§ €100.000 voor Amerongense Bovenpolder
§ €50.000 voor bomen in nabijheid Kolland – Overlangbroek

Voor de volgende onderdelen zijn geen kosten meegenomen in de ramingen:
· Verlichting

Er zijn geen kosten voor verlichting opgenomen.
· Bemaling

T.b.v. uitvoeren van de maatregelen is op dit moment het uitgangpunt dat er maar
beperkt bemaling benodigd is. Met uitzondering voor het aanbrengen van de grof
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zand barrière. Uitgangspunt is dat de bentonietmat met een horizontale bemaling
kan worden aangebracht.

· Vastgoedkosten
Normaal gesproken koopt het waterschap geen woningen aan. Slechts in
uitzonderlijke gevallen zal dit aan de orde zijn. Aankoop- en sloopkosten van
panden zijn derhalve niet meegenomen.

5.2 Uitgangspunten
5.2.1 Verhardingen

· Uitgangspunt is dat het bestaande asfalt teerhoudend is en dat de puinfundering in
de dijk schoon is. De fundering in op- en afritten naar boerderijen is als
asbesthoudend gerekend.

· De deklaag van de asfaltverharding op de kruin van de dijk wordt over het hele
tracé van de dijk vervangen incl. bermverharding van grasbeton. Bestaande onder-
en tussenlagen blijven behouden.

· De huidige wegbreedte varieert over het hele tracé. Gemiddeld is de wegbreedte
ca. 5,5 m. Enkele delen zijn breder.

· In deze raming is uitgegaan van de bestaande wegbreedte. Aanpassingen aan de
wegbreedte zijn niet meegenomen.

· Er zijn globaal 3 profielen in het tracé te onderscheiden:
o Volledig asfaltverharding met een breedte van ca. 5,5m
o Asfaltverharding met een breedte van ca.4,7m met aan weerzijden een

strook grasbetonstenen.
o Elementenverharding met een breedte 5,5m of meer.

· Opbouw nieuwe rijbaan (t.p.v. kruinverhogingen) met een breedte van 4,7 / 5,5m:
o Deklaag 50mm
o Tussenlaag 60mm
o Onderlaag 70mm
o 250mm menggranulaat

· Op een deel van het traject liggen in de berm grasbetonstenen. Deze worden
vervangen door nieuwe grasbetonstenen.

5.2.2 Fietsstraat
Het bestaande profiel van de rijbaan wordt ingericht als fietsstraat. Dit betekend dat er een
rijloper in de as van de rijbaan van 0,80m wordt aangebracht van bijvoorbeeld
betonstraatstenen of asfaltverharding met een print van betonstraatstenen.

5.2.3 Logistiek voor aan- en afvoer van materiaal
Voor aan- en afvoer van materiaal en materieel is het nabijgelegen water het meest voor de
hand liggend. In onderstaande afbeelding zijn vier locaties aangegeven waar schepen
kunnen laden en lossen en is aangegeven welk deel van het traject voor WAM hieruit kan
worden bediend (nummers 1 tot en met 4, en rode pijl voor indicatie traject dat kan worden
voorzien).  Hiervoor zal overleg plaats moeten vinden met bevoegd gezag.
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Figuur 5-1 vier locaties voor plaatsing tijdelijke loswal

4 plekken voor aanleg schepen:

· Nabij sluis bij Wijk bij Duurstede
· Nabij dwarsprofiel 11
· Kom bij dwarsprofiel 6
· Nabij dwarsprofiel 3

5.2.4 Grondwerk
· Na het maaien en frezen van het terrein wordt de teelaarde laag (ca.0,30m)

ontgraven en bij het werk in depot gezet. Nadat de aanpassingen aan het dijkprofiel
zijn uitgevoerd wordt de teelaarde laag weer teruggebracht en het terrein weer in
gezaaid.

· De benodigde klei wordt in depot nabij het werk geleverd per schip bij één van de
vier laad- en loskades en daar vandaan getransporteerd naar het werk.

5.2.5 Transportafstand
· Gerekend met aanvoer van de benodigde klei (klasse 1 & 2) vanuit depot met een

enkele rijafstand van 5 -10 km.
· Gerekend dat de teelaarde laag in de nabijheid kan worden opgeslagen op een

enkele rijafstand van max. 500m
· Bij het aanbrengen van de bentonietmat is gerekend dat de vrijkomende overtollige

grond in depot wordt gezet op een enkele rijafstand van 5 -10 km. In de ramingen is
er nu vanuit gegaan dat deze grond niet in het werk kan worden hergebruikt en
wordt afgevoerd en voldoet aan de klasse A. De overige grond wordt in een
“treintje” / strokentechniek weer terug wordt gebracht op het aangebrachte zand op
de bentonietmat.

5.2.6 Dempen en graven sloten
· Ten behoeve van het verkorten van de kwelweglengte worden diverse sloten

gedempt. De gedempte sloten zullen ergens anders in het gebied weer moeten
worden gecompenseerd.

· Sloten worden opgeschoond en daarna gedempt met grond uit de nieuw te graven
sloten.

· Gerekend met een gemiddelde sloot breedte (insteek tot insteek) van 5m en met
een gemiddelde diepte van 1m.

· Aandachtspunt hierbij is wel dat de kans aanwezig is dat in de grond verhoogde
gehaltes aan bestrijdingsmiddelen (fruitteelt) kan bevatten en uiteindelijk niet



12 (26)

geschikt is om sloten te dempen. Uitgangspunt is nu dat de grond op locatie kan
worden hergebruikt. Er is geen rekening gehouden met afvoer van verontreinigde
grond en aanvoer van grond.

· Voor de compensatie zal grond aangekocht moeten worden. Zie ook paragraaf
5.2.10. Vastgoedkosten

5.2.7 Technische constructies
In het VKA zijn een aantal technische bouwstenen opgenomen. Het gaat hierbij om de
volgende constructies:

· Aanbrengen grof zand barrière, lengte 5,0m, breedte 1,0m
Met een sleufbekisting en bemaling wordt een sleuf gemaakt. De vrijkomende grond
wordt afgevoerd behoudens de bovenste 0,30m teelaarde laag. De sleuf wordt
aangevuld met grof zand en afgedekt met de bestaande teelaarde laag. Het terrein
wordt daarna weer ingezaaid.

· Aanbrengen kleingraving (diepte 1,0m) buitendijks met bentonietmat. Onder- en
bovenop de bentonietmat komt 0,10m zand.

· Stalen damwand, bij inpassingen.
· Aanpassingen Beermuur, 0,3m verhogen (De Beermuur is vanuit VTW-003

opgenomen in de veiligheids- en ontwerpopgave. De Beermuur is daarom ook
meegenomen in de SSK-ramingen.). Naast kosten voor het verhogen is bij de
overige bijkomende kosten objectraming nog een post opgenomen voor diverse
inpassingsopgaven.

5.2.8 Inpassing en specials
Op sommige locaties voldoet een standaard oplossing niet en zal gekeken moeten worden
naar een inpassing of een special (speciale constructie). Voor het voorkeursontwerp is
gekeken waar dit speelt en is voor een inpassing gerekend met een stalen damwand met
betonnen deksloof, en voor een special met €250.000,-. Op basis van ervaringen uit
eerdere projecten geldt het bedrag van €250.000,- voor een special als omslagpunt. In tabel
5.1 is een overzicht van het aantal passingen en specials opgenomen.

Tabel 5-2 Inpassing en specials
Dijkvak Locatie Lengte Toelichting
2
3
3
6
10
10

12

monumentale woning
Lekdijk 5
Lekdijk 8
Lekdijk 17
Rijndijk 2
Gasleiding

Verhoging beermuur

45m
85m
90m
120m
85m

Damwand, profiel AZ28, lengte 10m
Damwand, profiel AZ28, lengte 10m
Damwand, profiel AZ28, lengte 10m
Damwand, profiel AZ28, lengte 10m
Damwand, profiel AZ28, lengte 10m
Special, constructie nader uit te werk.
Hiervoor is een bedrag van €250.000,-
opgenomen bij overige kosten
Voor de diverse inpassingsopgaven is
een bedrag van €500.000,-
opgenomen bij overige kosten

Totaal aantal 7 st
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5.2.9 Kabels en leidingen
Het uitgangspunt voor de raming is dat de kabels en leidingen buiten het profiel van vrije
ruimte worden verlegd maar wel binnen de huidige kavelgrenzen zodat geen nieuw zakelijk
recht gevestigd hoeft te worden.

Tabel 5-3: lengte verleggingstracé kabels en leidingen
Type kabel Lengte verleggingstracé (m)
Laagspanning
Middenspanning

4673
2144

Datakabel 4673
Signaalkabel 4673
Drukriool 300
Overig leidingen 1245
Totaal 17.708

5.2.10 Vastgoedkosten
De opgenomen vastgoedkosten zijn aangeleverd door het HDSR. In de raming is
onderscheid gemaakt in de volgende vastgoedkosten:

· Aankoopgronden
· Inkomensschade liquidatie
· Inkomensschade reconstructie
· Bijkomende schade
· Taxatiekosten
· Onderhandelingskosten
· Kadasterkosten
· Notariële kosten

BTW is alleen gerekend over te leveren diensten en niet over de aankoop van de gronden.

Ten behoeve van de compensatie van de slootdempingen zal grond aan gekocht moeten
worden. In de raming is hiervoor een bedrag opgenomen van € 50,- per m2.

5.2.11 Uitgangspunten LCC
Bij de LCC-berekening zijn alleen de grootste kostendragers meegenomen voor 100 jaar.
Dit betreft de volgende onderdelen met bijbehorende uitgangspunten:

· Grof zand barrière
o 1x per 50 jaar 10% bijplaatsen

· Dagelijks onderhoud zoals maaien en het opruimen van zwerfafval.
o Maaien 2x per jaar van het binnentalud (ca. 15m) over het gehele dijktraject
o Maaien 2x per jaar van het bloemrijk buitendijks talud (ca. 15m) over het

gehele dijktraject
o Opruimen zwerfafval 2x per jaar

Niet meegenomen zijn:
· Onderhoud aan verhardingen (beheer ligt bij gemeente) en meekoppelkansen
· Eventuele baten zoals bijv. pachtopbrengsten

De rekenhorizon voor de contante waarde berekening is op 100 jaar gesteld. Er is gerekend
met een discontovoet van 3 %.
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5.2.12 Meekoppelkansen
Meekoppelkansen zijn niet nodig voor de waterveiligheid, maar kunnen een extra impuls
geven aan het gebied. Of de meekoppelkansen daadwerkelijk worden uitgevoerd, is mede
afhankelijk van de financiële middelen van de (derde) partij die de kans wil ontwikkelen.
Deze maatregelen worden meekoppelkansen genoemd.

De meekoppelkansen zijn apart geraamd en niet opgenomen in de VKA raming. De
geraamde meekoppelkansen zijn in bijlage 7 terug te vinden.

6 Risico's en onzekerheden

6.1 Risicodossier
De risico’s uit het risicodossier zijn opgenomen in de de kostenraming. De gevolgen van
risico’s tijd en geld worden na beheersing meegenomen in de raming. De
beheersmaatregelen worden opgenomen onder bijkomende kosten.

De risico’s met een kans op voor komen van 50% of groter worden als post opgenomen in
de raming onder bijkomende kosten met een kans van voorkomen van 100%.

6.2 Risicoreservering in VKA raming
In de raming zijn de onderstaande percentages gehanteerd.

Tabel 6-1: risicoreservering
Bouwkosten
Risico 3,00%
Niet benoemd objectrisico bouwkosten 15,00%
Bijkomende kosten
Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 10,00%

7 Toelichting raming

7.1.1 Percentages VKA raming
Voor het opstellen van de raming worden voor de indirecte kosten, engineeringskosten ed.
de percentages aangehouden zoals gehanteerd bij een ander traject van de Sterke Lekdijk
(Salmsteke). Deze zijn hieronder weergegeven.

Bouwkosten
Nader te detailleren bouwkosten 15,00%
 Eenmalige kosten 1,00%
 Algemene bouwplaatskosten 2,00%
 Uitvoeringskosten 7,00%
 Algemene kosten 8,00%
 Winst 4,00%
 Risico 3,00%
 Niet benoemd objectrisico bouwkosten 15,00%

Vastgoedkosten
Nader te detailleren vastgoedkosten* 10%

*In het door het AB beschikbaar gestelde krediet van € 30,9 miljoen voor de gehele Sterke Lekdijk is dit percentage
van 10% ook opgenomen.
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Engineeringskosten

Zijn opgenomen in de post Engineeringskosten, conditionerende onderzoeken,
voorbereidingskosten opdrachtgever”. Het opgenomen bedrag (14,7 miljoen
incl.btw) is door het Waterschap aangeleverd. In dit bedrag zitten ook de
voorbereidingskosten voor het Waterschap.

Ontwerpkosten aannemer na gunning (%) 5,00%

Directie & Toezicht 10,00%

Bijkomende kosten
Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer 0,75%
Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aansprakelijkheid, e.d.) opdrachtnemer 0,70%
Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 10,00%

7.1.2 Percentages LCC kosten
De aan te houden percentages voor de LCC kosten zijn aangehouden zoals gehanteerd bij
een ander traject van de Sterke Lekdijk (Salmsteke). Deze zijn hieronder weergegeven.

Levensduurkosten
Nader te detailleren levensduurkosten (%) 5,00%

Eenmalige kosten (%) 2,00%

Algemene bouwplaatskosten (%) 1,00%

Uitvoeringskosten (%) 3,00%

Algemene kosten (%) 5,00%

Winst (%) 2,00%

Risico (%) 1,00%

Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 5,00%

Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 1,00%

Overige bijkomende levensduurkosten (%) 1,00%

Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 5,00%

7.1.3 Percentages meekoppelkansen

Bouwkosten
Percentages gelijk aan VKA raming

Engineeringskosten

Engineeringskosten opdrachtgever voor gunning (%) 10%

Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 10%

Overige bijkomende kosten
Percentages gelijk aan VKA raming

Levensduurkosten
Percentages gelijk aan VKA raming
LCC kosten voor bouwstenen MKK (V4), 3% per jaar
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8 Onderbouwing probabilistische raming (LTU-waarden)

8.1 Verantwoording LTU-waarden
De LTU-waarden: Laagste waarde, Topwaarde (meest waarschijnlijke) en Uiterste waarde
(hoogste) zijn op basis van expert judgement bepaald aan de hand van de onzekerheden
op de kosten en hoeveelheden. Onderstaande L- en U-waarden zijn in de ramingen
opgenomen.

8.2 Onderbouwing L- en U-waarden hoeveelheden
De spreiding op de hoeveelheden is een standaard spreiding gehanteerd.
· 15% (L-U): de hoeveelheden zijn op basis van het 3D ontwerp AutoCAD, inclusief GBKN

en digitaal terreinmodel bepaald, dus er is een relatief lage onzekerheid op de
hoeveelheden.

· 25% (L-U): hoeveelheden zijn op basis van tekeningen of uitgangspunten met een
beperkt detailniveau bepaald.

· 40% (L-U) : de hoeveelheden zijn zonder tekening of berekening ingeschat.

8.3 Onderbouwing L- en U-waarden prijzen
Op de prijzen is een standaard spreiding gehanteerd. De spreiding is gebaseerd op expert
judgement.
· 20%: de prijzen zijn afkomstig uit het basisbestand van het programma

GWW-Calc en getoetst op basis van eerdere inschrijvingen van aannemers op
representatieve projecten.

· 35%: de prijzen zijn afkomstig uit het basisbestand van het programma GWW-Calc of op
basis van kengetallen.

· 50%: weinig zekerheid over kostenbepalende eigenschappen van te ramen onderdelen.

8.3.1 Indexering 2019 - 2020
De ramingen zijn opgestart met een prijspeil van 1 januari 2019. Om het totaal bedrag van
de ramingen up to date te houden is er een percentage van 3,54% over de bouwkosten
opgenomen. Dit percentage is berekend aan de hand van de prijsindexcijfers zoals
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor de indexering is
gebruikt gemaakt van de inputprijsindex 42/43: Grond-, weg- en waterbouw tussen januari
2019 en 2020 (voorlopige cijfers).
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9 Resultaten kostenraming

In dit hoofdstuk worden diverse getallen gepresenteerd die alleen in de context van de
beoogde voorkeursvariant en met de beschreven uitgangspunten juist kunnen worden
geïnterpreteerd.

9.1 Investeringskosten voorkeursvariant en meekoppelkansen
De kosten voor de voorkeursvariant zijn weergegeven in tabel 9-1. In Bijlage 1 is de gehele
raming terug te vinden. In bijlage 7 is een overzicht van meekoppelkansen opgenomen met
een bijbehorende kostenindicatie.

Tabel 9-1  Samenvatting raming
Voorkeursvariant dijkversterking WAM Kosten excl. btw Kosten, incl. btw.
Investeringskosten deterministisch € 46.906.965,- € 55.894.395,-
Investeringskosten probabilistisch € 47.272.255,- € 56.329.675,-
Levensduurkosten – 100 jaar (probabilistisch) € 8.649.535,- € 10.448.802,-

Projectkosten (contante waarde) deterministisch
Projectkosten (contante waarde) probabilistisch

€ 59.663.117,-
€ 60.121.904,-

9.2 Toelichting probabilistische raming
Hieronder zijn de resultaten van de probabilistische raming voor het voorkeursalternatief
weergegeven. De gemiddelde waarde van de probabilistische investeringskosten ligt op
€ 56.329.675,- met een variatiecoëfficiënt van 28%. Deze gemiddelde waarde wordt
verwacht wanneer alle onzekerheden in beschouwing worden genomen. De uitkomst van
de raming zal met 70% zekerheid vallen tussen € 39.291.132,- en € 73.412.651,-

Zoals hierboven aangegeven is de variatiecoëfficiënt 28%. Deze wordt berekend door: (stan
daardafwijking/Mu_waarde)*100. De standaardafwijking komt voort uit de nauwkeurigheid
en onzekerheden die in de raming zijn verwerkt. In tabel 9-2 is de top 3 opgenomen van
onderdelen die het meeste bijdragen aan de grote van de standaardafwijking.

 Tabel 9-2 Top 3 Risicobijdragen investeringskosten
Risico’s Percentage
Engineeringskosten, conditionerende onderzoeken, voorbereidingskosten
opdrachtgever

60,6%

Aanbrengen grofzand barriere (5m, P5) 3,9%
Aanbrengen kleiingraving buitendijks met bentonietmat (P2) 2,5%
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Figuur: 9-3: Histogram probabilistische raming

9.3 Bandbreedte
De opgestelde raming behorende bij dit document voor het voorkeusontwerp heeft
betrekking op de verkenningsfase. Bovenstaande probabilistische analyse laat zien dat
deze raming ruimschoots past binnen de maximale bandbreedte van de Verkenningsfase;
40%.

Figuur: 9-4: bandbreedte
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10 Conclusies en aanbevelingen

In de uitgangspunten zijn nu nog verschillende aannames gedaan die in een volgende fase
verder onderzocht moeten worden. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:

· Asfalt- en funderingsonderzoek om diktes en kwaliteit te bepalen;
· Overleg bevoegd gezag over transportroutes en omleidingsroutes;
· Overleg met bevoegd gezag over de vergunningseisen voor de gekozen locaties

van de laad- en loskades;
· Bodemonderzoek t.b.v. bepalen kwaliteit van vrijkomende grond en wat een nuttige

toepassing kan zijn.
· Verlegplan kabels en leidingen
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11 Begrippenlijst

Activiteit
Een werkzaamheid ten behoeve van de realisatie van een object.

Algemene Bouwplaatskosten (ABK)
Algemene Bouwplaatskosten (ABK) zijn indirecte bouwkosten. Algemene Bouwplaatskosten
worden niet in de SSK gebruikt omdat deze kosten onder te verdelen zijn in Eenmalige
bouwkosten en (tijdgebonden) Uitvoeringskosten.

Asset
Zaak of entiteit met potentiële of daadwerkelijke waarde voor een organisatie. Ook wel
beheerobject genoemd.

Algemene kosten (AK)
Alle indirecte kosten die op grond van het ontbreken van een direct of indirect (opgenomen
in een tarief) verband met het bouwwerk, dan wel uit overwegingen van praktische
doelmatigheid, niet aan een asset kan worden doorberekend. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten
van het kantoor met inventaris, bedrijfsleiding, algemene en administratieve diensten of
public relations.

Bandbreedte
De bandbreedte wordt uitgedrukt in een onder- en bovenwaarde bij een aangegeven
zekerheid. Met x% zekerheid ligt de waarde tussen a en b. Indien a en b bekend zijn, dan
volgt daaruit x. Indien x bekend is, volgen a en b daaruit. Het synoniem is
betrouwbaarheidsinterval. In de SSK2018 wordt standaard een 70%-
betrouwbaarheidsinterval gehanteerd, waarna de bijbehorende bandbreedte wordt afgeleid.
Hiervan kan gemotiveerd worden afgeweken.

Bedrijfseconomische raming
Een raming van kosten die via het principe van de integrale kostprijs tot stand komt en
rekening houdt met een bijdrage ten behoeve van een rendabele bedrijfsvoering. Deze
integrale kostprijs is de kwantitatieve voorstelling van de doelmatig gebrachte offers (=
kosten) die een producent of opdrachtnemer moet brengen bij de ruil van de door hem
aangeboden goederen of diensten. Kortweg: een raming van de kostprijs die uitgaat van
een redelijke winst plus een dekking van de aanvaarde risico’s voor de aannemende
partijen.

Beheersmaatregelen
Maatregelen die de kans van optreden van het risico (%) en/of de gevolgkosten verlagen.

Beslisonzekerheid
De onzekerheid van de gekozen ontwerpoplossingen. De beslisonzekerheid bestaat uit de
onzekerheid of er mogelijk andere ontwerpoplossingen zijn en de onduidelijkheid over de
keuzes en voorkeuren van de opdrachtgever met betrekking tot die ontwerpoplossingen.

Betrouwbaarheidsinterval
Zie bandbreedte.

Bouwkosten (kostencategorie)
De kosten die zijn gemoeid met de fysieke realisatie van de in een asset te onderscheiden
objecten.



21 (26)

Budget
Het geld dat een financier reserveert voor de realisatie van de objecten. Het aan te houden
budget bestaat uit de geraamde kosten plus
(desgewenst) een onzekerheidsreserve en de reservering scopewijziging.

Bijzondere gebeurtenis
Mogelijke toekomstige gebeurtenis die invloed kan hebben op (de kosten van) de asset.
Deze gebeurtenis kan gewenst of ongewenst zijn, en
kan deels voorzienbaar (benoembaar) en deels onvoorzienbaar (onbenoembaar) zijn.

Contante waarde (CW)
Toekomstige kasstromen die naar een actuele waarde zijn teruggerekend met behulp van
een discontovoet.

Contractraming
De raming van de kosten die aansluit bij de scope van het contract.
De contractraming is een bedrijfseconomische raming met een eventuele correctie voor
conjunctuureffecten en commerciële overwegingen
(marktwerking). Een contractraming kan zowel aan opdrachtgevers als aan
opdrachtnemerszijde worden opgesteld.

Decompositie
Het ontleden van een asset in objecten. Een object kan worden ontleed in zijn
samengestelde delen/componenten.

Deterministische raming
Een raming van de kosten waarbij onzekerheden zijn opgenomen op basis van schatting
zonder gebruik te maken kansverdelingen en statistische technieken.

Directe kosten benoemd
Kosten die rechtstreeks met de productie of levering van een product of dienst zijn gemoeid
en aanwijsbaar aan een product of dienst zijn toe te rekenen.

Directe kosten nader te detailleren
Toeslag op de directe kosten benoemd voor wel gedefinieerde maar nog niet volledig
uitgewerkte onderdelen van het ontwerp of de aangenomen uitvoeringsmethode.

Discontovoet
Een percentage waarmee toekomstige kosten worden teruggerekend naar een actuele
waarde.

Discrete verdeling
Een kansverdeling waarbij slechts een gelimiteerd aantal uitkomsten mogelijk is. Deze
verdeling wordt gebruikt voor het beschrijven van de kans dat risico’s optreden. Daarbij zijn
slechts twee uitkomsten mogelijk: het risico treedt op of het risico treedt niet op.
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Driehoeksverdeling
Een kansdichtheidsfunctie waarmee de mogelijke voorkomende waardes van een variabele
als continue kansverdeling wordt beschreven. In het rekenmodel gebeurt dit door opgave
van de driehoeksverdeling met de laagste voorkomende waarde (L-waarde), de meest
waarschijnlijke waarde (T-waarde, de topwaarde) en de hoogste voorkomende waarde (U-
waarde).

Eenmalige kosten
Indirecte kosten met een eenmalig karakter.

Engineeringskosten (kostencategorie)
De kosten voor het ‘denkwerk’ op het gebied van de techniek en daarmee verband
houdende vakgebieden met betrekking tot organisatie, milieutechnische, juridische en
economische aspecten. Tot deze post kunnen zowel de apparaatskosten van de
opdrachtgever behoren (voor zover deze aan een asset worden toegerekend) als de kosten
die door opdrachtnemers gemaakt worden. Het gaat hierbij niet alleen om
ontwerp en/of kwaliteitsbewaking, maar ook om bijvoorbeeld projectmanagement,
contractmanagement en onderzoeken.

Equivalente jaarlijkse kosten
De jaarlijkse kosten voor een asset over zijn gehele levenscyclus beschouwd. Het is een
indicator waarmee assets met verschillende levenscycli financieel met elkaar kunnen
worden vergeleken. Voor de equivalente jaarlijkse kosten geldt als uitgangspunt dat het
asset een oneindige herhaling van haar levenscyclus heeft.

Financier
De natuurlijke of rechtspersoon die de opdrachtgever het budget ter beschikking stelt om
een asset te kunnen realiseren. Deze persoon kan ook onderdeel zijn van de
opdrachtgevende instantie.

Gemiddelde waarde
 Zie ‘Verwachtingswaarde’.

Gevoeligheidsanalyse
Een overzicht van de kostendragers met de grootste invloed op de kosten na een
probabilistische doorrekening van de raming.

Gerealiseerde kosten
Kosten voor een object die in het verleden zijn gerealiseerd of onherroepelijk verplicht zijn.

Indirecte kosten
Kosten die wel bij een specifieke kostencategorie in een objectraming horen, maar die niet
aan een van de specifieke onderdelen van dat object kunnen worden toegerekend.

Instandhoudingskosten
Alle kosten die nodig zijn voor het in eigendom hebben, het in gebruik houden en amoveren
van een object.

Investeringskosten
Alle kosten die nodig zijn om een asset te realiseren.
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Jaarfrequentie
Het aantal keer dat een activiteit wordt uitgevoerd in een jaar. Wanneer een activiteit minder
dan 1 keer per jaar wordt uitgevoerd dan wordt de jaarfrequentie met een breuknotatie
weergegeven (bij 1 keer per 5 jaar wordt de jaarfrequentie met ‘1/5’ weergegeven.

Kans
Mogelijke gewenste gebeurtenis die invloed heeft op (de kosten van) een asset. Deze
gebeurtenis kan benoemd of onbenoemd zijn. Dit is niet de kans van optreden maar
bijvoorbeeld de kans op restwaarde staal of zandopbrengst.

Kansdichtheidsfunctie
Een mathematische of grafische beschrijving van de kansverdeling van een continue
kansvariabele, met op de x-as de waarde (bij ramingen vaak de prijs of hoeveelheid) en op
de y-as de kans van optreden.

Kans van optreden
Een maat voor de waarschijnlijkheid van optreden van een gebeurtenis of waarde uitgedrukt
in een percentage.

Kostencategorie
De unieke ordening van een SSK-raming in bouwkosten, vastgoedkosten,
engineeringskosten en overige bijkomende kosten.

Kostengroep
De verdeling in typen kosten per kostencategorie. Deze zijn onderverdeeld in voorziene
kosten (bestaande uit directe kosten benoemd en directe kosten nader te detailleren),
indirecte kosten, risicoreservering en btw.

Kostenrapportage
Een rapportage waarin alle relevante documenten en aanverwante zaken zijn opgenomen
die tijdens het ontwerp- en ramingsproces ontstaan en/of worden gebruikt. De
kostenrapportage moet zodanig zijn opgebouwd dat de ‘geschiedenis’ van de raming exact
is te reconstrueren.

Kostenkengetal
Kenmerkende kosten per eenheid (stuks, m2, m1, enzovoort) van het gehele bouwwerk of
een onderdeel daarvan. Een kostenkengetal is representatief voor één oplossingsrichting
(functioneel of technisch). Een kostenkengetal heeft altijd een bandbreedte.

Kwantificeren (van risico’s)
Het in concrete getallen aangeven van de kans op (percentage) en het gevolg van (bedrag)
het optreden van een bepaalde ongewenste bijzondere gebeurtenis.

Levenscyclus
De opeenvolgende fasen van een object waaronder de initiatiefase, realisatiefase,
gebruiksfase en uiteindelijk de sloop- en/of vervangingsfase.

Levenscycluskosten
Het totaal aan investerings- en instandhoudingskosten van een asset gedurende een
vastgestelde periode terwijl het de beoogde prestatie vervult.
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L-, T- en U-waarden
Laagste waarde, topwaarde (modale waarde) en uiterste waarde bij een kansverdeling. De
L- en U-waarden zijn invoerwaarden voor de spreiding bij een onderdeel van de raming.

Meest waarschijnlijke waarde
Zie ‘Modale waarde’.

Middelste waarde
De middelste waarde (mediaan) van alle berekende uitkomsten van een simulatie.

Modale waarde
De meest voorkomende waarde (modus) van alle berekende uitkomsten van een simulatie.

Normale onzekerheid
De onzekerheid over wat uiteindelijk de werkelijke hoogte van een invoerwaarde zal zijn als
gevolg van het ontbreken van informatie die nodig is om een adequate inschatting van de
waarde te doen. Deze onzekerheid wordt uitgedrukt in een spreiding op de invoerwaarde en
komt tot uitdrukking in de probabilistische simulatie.

Object
Een voorwerp dat uit materialen en onderdelen tot een geheel wordt samengevoegd.

Objectenbibliotheek
Een ordening van eenduidige objecten en onderdelen daarvan waaraan kennis is
gekoppeld.

Objectkosten
De kosten die gemoeid zijn met het maken van een object, met daarin opgenomen alle
kostengroepen en -categorieën die de SSK2018-methodiek voorstelt.

Objectoverstijgende risicoreservering
Het deel van de risicoreservering dat niet aan een object is toe te wijzen maar wel
onderdeel van de scope is. Indien ervoor wordt gekozen om alle benoemde risico’s (vanuit
een risicosessie) bijeen te houden, kan worden gekozen om deze gezamenlijk onder de
objectoverstijgende  risicoreservering op te nemen. Het verschil tussen de deterministische
raming en de probabilistische raming (de verschuiving) wordt ook opgenomen in de
objectoverstijgende risicoreservering. Op het kostenoverzicht zijn de objectoverstijgende
risicoreservering en verschuiving apart inzichtelijk gemaakt.

Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon (bijvoorbeeld een overheidsinstantie) die de opdracht geeft
voor het uitvoeren van werkzaamheden en voor wiens rekening de asset wordt uitgevoerd.
De opdrachtgever kan verantwoordelijkheden hebben gedelegeerd naar een persoon die
opdracht geeft voor het opstellen van de kostenraming. Het kan bijvoorbeeld gaan om een
politiek verantwoordelijke, een projectleider, een bedrijfsleider of de directie van een
bouwbedrijf.

Opdrachtnemer
De natuurlijke of rechtspersoon (bijvoorbeeld een bouwondernemer) die zich door middel
van een overeenkomst jegens de opdrachtgever verbonden heeft tot het verrichten van
werkzaamheden ter uitvoering van (een onderdeel van) de asset.
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Onzekerheden
Zie begrippen beslisonzekerheid, normale onzekerheid en risico’s

Onzekerheidsbijdrage(n)
De mate waarin een invoerwaarde (stochast) bijdraagt aan de totale onzekerheid.

Onzekerheidsreserve
De dekking die de overschrijdingskans van de kosten afstemt op het gewenste risicoprofiel.
Vaststellen van dit bedrag is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (zie ook
reservering scopewijziging). Het verschil tussen een overschrijdingskans (uitgedrukt in
percentiel, Pxx) en de deterministische waarde. Het kan ook negatief zijn.

Overige bijkomende kosten (kostencategorie)
Deze categorie omvat alle kosten die niet tot de bouwkosten, vastgoedkosten of
engineeringskosten gerekend kunnen worden, maar wel tot de raming behoren.

Prijspeil
De datum die in een raming voor de prijzen, normen en kostenkengetallen is gehanteerd.
Meestal is dit de datum die is gekoppeld aan de gebruikte (kostprijs-/norm)bestanden.

Probabilistische raming
Een raming van de kosten waarbij onzekerheden zijn opgenomen, gebruikmakend van
kansverdelingen en statistische technieken.

Raming
Een berekening van de verwachte kosten van één of meerdere objecten.

Reële kosten
Kosten waarin geen verwachtingen voor inflatie zijn opgenomen, uitgedrukt met een
prijspeil.

Referentieraming
De raming die dient als referentie waarnaar bij mutaties van ramingen wordt gerefereerd in
onder andere de kostenrapportage.

Reservering scopewijzigingen
Reservering door de opdrachtgever/financier voor (forse) onvoorziene uitgaven als gevolg
van wijzigingen van, of toevoegingen aan, de assetscope die van buitenaf komen. Hierbij
kan gedacht worden aan aangescherpte milieuwetgeving of politieke besluiten.

Risico
Bijzondere gebeurtenis die ongewenst is en invloed heeft op (de kosten van) de asset. Deze
gebeurtenis kan benoemd of onbenoemd zijn.

Risicoreservering
Een financiële reservering ter dekking van de normale onzekerheden en de risico’s van de
asset. Afwijkingen die na vaststelling van deze reservering binnen de scope kunnen worden
opgelost, moeten uit deze reservering worden betaald. Voor wijzigingen buiten de scope
(beslisonzekerheid) moeten de financiële afspraken worden aangepast. Deze wijzigingen
worden niet betaald uit de risicoreservering.
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Scope
De omvang of reikwijdte van de asset. De scope omvat enerzijds de specificaties die op dat
moment zijn vastgesteld en anderzijds de door opdrachtgevende en opdrachtnemende
partijen geaccepteerde technische oplossing (het ontwerp) op basis van die specificaties.
Specificatie en oplossing zijn samen de basis voor de kostenraming.

Spreiding
Het verschil tussen de laagste (L-waarde) en de meest waarschijnlijke waarde (T-waarde) of
tussen de meest waarschijnlijke waarde (T-waarde) en uiterste (U-waarde). De spreiding op
de invoerwaarden, uitgedrukt als percentage.

Standaardafwijking (standaarddeviatie)
Een maat voor de spreiding van een variabele, vaak aangeduid met de Griekse letter σ
(sigma).

Total Cost of Ownerschip (TCO)
De totale cumulatieve directe en indirecte kosten voor de eigenaar van een asset
gedurende de gehele levensduur vanaf aanleg tot aan vervanging en/of sloop, terwijl het de
beoogde prestatie vervult.

Uitvoeringskosten
Indirecte kosten die tijdgebonden zijn.

Variatiecoëfficiënt
Het quotiënt van de standaardafwijking en de verwachtingswaarde
(standaardafwijking/verwachtingswaarde). Hiermee wordt in één waarde de relatieve
spreidingsmaat van de verdeling weergegeven.

Vastgoedkosten (kostencategorie)
Alle kosten die nodig zijn voor de verwerving van het vastgoed, voor zover deze betrekking
hebben op het verwerven van het eigendom van en/of het beheerrecht over het terrein met
eventueel hierop aanwezige bouwwerken. Hiertoe behoort ook de nadeelcompensatie.

Verschuiving
Het resultaat van de verwachtingswaarde (gemiddelde waarde) minus de meest
waarschijnlijke waarde.

Verwachtingswaarde
De som van alle waarnemingen gedeeld door het aantal waarnemingen (ook wel aangeduid
met μ, gemiddelde waarde of mean). Het gaat om het rekenkundig gemiddelde van een
kansverdeling.

Voorziene kosten
De kosten die ten tijde van het opstellen van de raming voorzien zijn op grond van de
voorliggende specificaties en het ontwerp (die samen de scope vormen).

Whole Life Costs (WLC)
De totale kosten en baten van een object gedurende de gehele levensduur vanaf aanleg tot
aan vervanging en/of sloop, niet alleen voor de objecteigenaar maar voor de gehele
samenleving, waarbij ook inbegrepen milieukosten en sociale kosten (ook wel externe
kosten of externe effecten genoemd). Een deel van de WLC valt binnen de SSK.
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CROW SSK-Rekenmodel Tabblad: Samenvatting LCC

Project: Dijkversterking Wijk bij Duurstede-Amerongen    -    Projectnr: 360562    -    Opdr.gever: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Prijspeil raming: 01-01-20

Versie raming: C.005    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Joris van de Laak Datum raming: 11-05-20

Samenvatting LCC en deelramingen Versie 3.05a (18 juni 2014)

Deelramingen Geactiveerd Investerings- Levensduur- Project- Investerings- Levensduur- Project-

kosten kosten kosten kosten kosten kosten

Looptijd 1 jaar Looptijd 100 jaar Looptijd 100 jaar Looptijd 1 jaar Looptijd 100 jaar Looptijd 100 jaar

Deelraming Voorkeursalternatief Ja 45.276.449€                  8.595.919€                    53.872.368€                  45.276.449€                  3.119.754€                    48.396.204€                  85.959€            [€/jaar]

Objectoverstijgende risico's Ja 1.630.516€                    -€                                    1.630.516€                    1.630.516€                    -€                                    1.630.516€                    -€                       [€/jaar]

Scheefte 365.290€                        53.616€                          418.906€                        365.290€                        19.459€                          384.749€                        563€                  [€/jaar]

BTW Ja 9.057.420€                    1.799.266€                    10.856.687€                  9.057.420€                    653.016€                        9.710.436€                    18.164€            [€/jaar]

Projectkosten inclusief BTW 56.329.675€                  10.448.802€                  66.778.477€                  56.329.675€                  3.792.229€                    60.121.904€                  104.686€          [€/jaar]

Ok Ok Ok Ok

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (toekomstige situatie) over 100 jaar 104.686€          [€/jaar]

Gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (huidige situatie) over 100 jaar -€                       [€/jaar]

Verschil gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten (104.686)€         [€/jaar]

Handige checks binnen investeringskosten (incl. BTW):

Verhouding voorziene kosten  t.o.v. investeringskosten 89% 15% Verhouding nader te detailleren bouw- t.o.v. benoemde bouwkosten (excl. BTW)
Verhouding risicoreservering  t.o.v. investeringskosten 11% 27% Verhouding indirecte bouw- t.o.v. benoemde bouwkosten (excl. BTW)
Investeringskosten 100% 79% Verhouding engineeringskosten t.o.v. bouwkosten
Verhouding risicoreservering t.o.v. voorziene kosten binnen investeringskosten 12% 17% Verhouding overige bijkomende kosten t.o.v. bouwkosten
Verhouding scheefte t.o.v. deterministische investeringskosten 0,8% 4,55 Opslagfactor investeringskosten t.o.v. benoemde bouwkosten
Gemiddeld percentage BTW in de raming van de investeringskosten 19,16%
Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de investeringskosten? Ja 1 Looptijd in jaren van de investeringskosten: vanaf 1 t/m 1

Handige checks binnen levensduurkosten (incl. BTW):

Verhouding voorziene kosten  t.o.v. levensduurkosten 95% 5% Verhouding nader te detailleren levensduur- t.o.v. benoemde levensduurkosten (excl. BTW)
Verhouding risicoreservering  t.o.v. levensduurkosten 5% 22% Verhouding indirecte levensduur- t.o.v. benoemde levensduurkosten (excl. BTW)
Levensduurkosten 100%
Verhouding risicoreservering t.o.v. voorziene kosten binnen levensduurkosten 6% 0,19% Percentage gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten t.o.v. investeringskosten, in toekomstige situatie
Verhouding scheefte t.o.v. deterministische investeringskosten 0,6% 0,00% Percentage gemiddeld jaarlijkse onderhoudskosten t.o.v. investeringskosten, in huidige situatie
Gemiddeld percentage BTW in de raming van de levensduurkosten 20,80%
Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de levensduurkosten? Ja 100 Looptijd in jaren van de levensduurkosten: vanaf 1 t/m 100

Handige checks binnen projectkosten (incl. BTW):

Is de financiele planning (€) gelijk aan de raming (€) van de projectkosten? Ja 100 Looptijd in jaren van de projectkosten (lifecycle): vanaf 1 t/m 100

Projectkosten Projectkosten (contante waarde) met 3% over 100 jaar

Looptijd 100 jaar

onderhoudskosten

Niet gekapitaliseerd

Gemiddeld jaarlijkse
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CROW SSK-Rekenmodel Tabblad: Samenvatting SSK

Project: Dijkversterking Wijk bij Duurstede-Amerongen    -    Projectnr: 360562    -    Opdr.gever: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Prijspeil raming: 01-01-20

Versie raming: C.005    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Joris van de Laak Datum raming: 11-05-20
0

Samenvatting SSK Versie 3.05a (18 juni 2014)

Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal

Directe kosten 2.020                               Indirecte kosten Sa 601.958                           

Benoemd Nader te detailleren

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten Deelraming Voorkeursalternatief 12.386.668€                1.858.000€                  3.862.584€                  18.107.252€                   2.716.088€                  20.823.340€                   Bouwkosten Deelraming RWS_Dummy (= niet meegenomen) -€                                 -€                                 -€                                 -€                                     -€                                 -€                                     

Bouwkosten 12.386.668€                1.858.000€                  3.862.584€                  18.107.252€                   2.716.088€                  20.823.340€                   

Vastgoedkosten Deelraming Voorkeursalternatief 3.473.515€                  347.352€                     705.930€                     4.526.796€                     -€                                 4.526.796€                     Vastgoedkosten Deelraming RWS_Dummy (= niet meegenomen) -€                                 -€                                 -€                                 -€                                     -€                                 -€                                     

Vastgoedkosten 3.473.515€                  347.352€                     705.930€                     4.526.796€                     -€                                 4.526.796€                     

Engineeringskosten Deelraming Voorkeursalternatief 16.352.451€                -€                                 -€                                 16.352.451€                   -€                                 16.352.451€                   Engineeringskosten Deelraming RWS_Dummy (= niet meegenomen) -€                                 -€                                 -€                                 -€                                     -€                                 -€                                     

Engineeringskosten 16.352.451€                -€                                 -€                                 16.352.451€                   -€                                 16.352.451€                   

Overige bijkomende kosten 3.248.965€                  -€                                 -€                                 3.248.965€                     324.897€                     3.573.862€                     

Subtotaal investeringskosten 35.461.599€                2.205.352€                  4.568.514€                  42.235.465€                   3.040.984€                  45.276.449€                   

Objectoverstijgende risico's 1.630.516€                  1.630.516€                     

Investeringskosten deterministisch 35.461.599€                2.205.352€                  4.568.514€                  42.235.465€                   4.671.500€                  46.906.965€                   

Scheefte 365.290€                     365.290€                         

Investeringskosten exclusief BTW 42.235.465€                   5.036.790€                  47.272.255€                   

BTW 8.011.929€                     1.045.491€                  9.057.420€                     

Investeringskosten inclusief BTW 50.247.394€                   6.082.281€                  56.329.675€                   

Investeringskosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 3% en looptijd van 1 jaar 56.329.675€                   

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten inclusief BTW tussen 39.291.132€                       en 73.412.651€                       

Variatiecoëfficiënt 28%

Levensduurkosten:

Levensduurkosten Deelraming Voorkeursalternatief 6.416.164€                  320.808€                     1.449.617€                  8.186.589€                     409.329€                     8.595.919€                     Levensduurkosten Deelraming RWS_Dummy (= niet meegenomen) -€                                 -€                                 -€                                 -€                                     -€                                 -€                                     

Subtotaal levensduurkosten 6.416.164€                  320.808€                     1.449.617€                  8.186.589€                     409.329€                     8.595.919€                     

Objectoverstijgende risico's -€                                 -€                                     

Levensduurkosten deterministisch 6.416.164€                  320.808€                     1.449.617€                  8.186.589€                     409.329€                     8.595.919€                     

Scheefte 53.616€                       53.616€                           

Levensduurkosten exclusief BTW 8.186.589€                     462.946€                     8.649.535€                     

BTW 1.702.965€                     96.301€                       1.799.266€                     

Levensduurkosten inclusief BTW 9.889.554€                     559.247€                     10.448.802€                   

Levensduurkosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 3% en looptijd van 100 jaar 3.792.229€                     

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de levensduurkosten inclusief BTW tussen 7.523.905€                         en 13.397.791€                       

Variatiecoëfficiënt 26%

Projectkosten inclusief BTW 60.136.948€                   6.641.528€                  66.778.477€           

Projectkosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 3% en looptijd van 100 jaar 60.121.904€           

Kostencategorieën
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CROW SSK-Rekenmodel Tabblad: Prob. resultaten

Project: Dijkversterking Wijk bij Duurstede-Amerongen    -    Projectnr: 360562    -    Opdr.gever: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Prijspeil raming: 01-01-20

Versie raming: C.005    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Joris van de Laak Datum raming: 11-05-20

Probabilistische resultaten Versie 3.05a (18 juni 2014)

Probabilistische berekeningsmethode

Simulatiedatum 11 mei 2020

Simulatieaantal 10.000                          

Afhankelijkheid Afhankelijk

Verdeling Driehoek

Over- en onderschrijdingswaarde 5%

Probabilistische resultaten investeringskosten

Deterministische investeringskosten inclusief BTW = modus (T_waarde) 55.894.395€                 

Scheefte investeringskosten inclusief BTW 435.280€                      

Probabilistische investeringskosten inclusief BTW = gemiddelde (Mu_waarde) 56.329.675€                 

Variatiecoëfficiënt investeringskosten 28%

Standaardafwijking investeringskosten 15.927.013€                 

Scheefheid 0,27                              

Minimum waarde 18.267.586€                 

Maximum waarde 114.824.098€               

P5 (investeringskosten met 95% kans op overschrijding) 31.234.528€                 

P15 (investeringskosten met 85% kans op overschrijding) 39.291.132€                 

P50 (investeringskosten met 50% kans op overschrijding) = mediaan 55.626.581€                 

P85 (investeringskosten met 15% kans op overschrijding) 73.412.651€                 

P95 (investeringskosten met 5% kans op overschrijding) 83.885.973€                 

Engineeringskosten, conditionerende onderzoeken, voorbereidingskosten opdrachtgever (PU 

fase), (object: Voorkeursalternatief, oorzaak: prijs)

60,6%

Aanbrengen grofzand barriere (5m, P5), (object: Voorkeursalternatief, oorzaak: prijs) 3,9%

Aanbrengen kleiingraving buitendijks met bentonietmat (P2) , (object: Voorkeursalternatief, 

oorzaak: prijs)
2,5%

Zienswijzen worden door Raad van State gegrond verklaard waardoor het plan herzien moet 

worden, (object: Objectoverstijgende risico's, oorzaak: hoeveelheid) 2,2%

Aanbrengen grofzand barriere (5m, P5), (object: Voorkeursalternatief, oorzaak: prijs) 2,2%

Vermogensschade, (object: Voorkeursalternatief, oorzaak: prijs) 1,9%

Meer schade aan onderliggend wegennet vanwege bouwtransporten dan voorzien: herstelkosten, 

(object: Objectoverstijgende risico's, oorzaak: hoeveelheid) 1,7%

Aanbrengen kleiingraving buitendijks met bentonietmat (P2) , (object: Voorkeursalternatief, 

oorzaak: prijs)

1,5%

Overig 23,5%

Totaal 100,0%

Risicobijdragen investeringskosten (kostenposten die de grootte van de standaardafwijking bepalen) Afbeelding 1. Kansdichtheidsfunctie en kansverdelingsfunctie van de investeringskosten
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CROW SSK-Rekenmodel Tabblad: Objectoverstijgende risico's

Project: Dijkversterking Wijk bij Duurstede-Amerongen    -    Projectnr: 360562    -    Opdr.gever: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Prijspeil raming: 01-01-20

Versie raming: C.005    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Joris van de Laak Datum raming: 11-05-20

Objectoverstijgende risico's Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal BTW

Prijs Prijs

L (%) U (%)

Objectoverstijgende risicio's investeringskosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

           3  Aannames die gedaan zijn m.b.t. technisch innovatieve oplossing binnendijks blijken niet houdbaar 12,50%  k*g  €                 500.000  €                62.500 21,00%  €                13.125 50% 50%

           6  De samenwerking tussen OG en ON verloopt stroef 27,50%  k*g  €                 500.000  €              137.500 21,00%  €                28.875 50% 50%

           9  Tijdens de uitvoering worden K&L op andere plekken aangetroffen dan verwacht 12,50%  k*g  €                 250.000  €                31.250 21,00%  €                  6.563 50% 50%

         10  Het project beschikt niet tijdig over de benodigde grond 12,50%  k*g  €                 250.000  €                31.250 21,00%  €                  6.563 50% 50%

         11  Tijdens de uitvoering worden NGE aangetroffen  12,50%  k*g  €                 125.000  €                15.625 21,00%  €                  3.281 50% 50%

         12  Er wordt meer verontreiniging aangetroffen dan verwacht (bijv. asfalt, puin in de dijkopgangen of asbest)  27,50%  k*g  €                 125.000  €                34.375 21,00%  €                  7.219 50% 50%

         13  Langere onwerkbaar weer dan voorzien  12,50%  k*g  €                 250.000  €                31.250 21,00%  €                  6.563 50% 50%

         15  Extra onderzoek is nodig bij de maatwerklocaties  27,50%  k*g  €                 250.000  €                68.750 21,00%  €                14.438 50% 50%

         17  Contract is van onvoldoende kwaliteit  12,50%  k*g  €                 500.000  €                62.500 21,00%  €                13.125 50% 50%

         18  Aansluitingen en reparaties rond de eigendommen van derde/particulieren kost meer dan waar rekening mee is gehouden 12,50%  k*g  €                 500.000  €                62.500 21,00%  €                13.125 50% 50%

         19  ON past ongewenste materiaal toe in de dijk ( bijv. TGG, granuliet, enz.)  12,50%  k*g  €              1.000.000  €              125.000 21,00%  €                26.250 50% 50%

         20  Schade tijdens de uitvoering aan gebouwen, leidingen en infrastructuur door trillingen (aanbrengen constructies) 27,50%  k*g  €              1.000.000  €              275.000 21,00%  €                57.750 50% 50%

         21  Schade aan leidingen en infrastructuur door zettingen (aanbrengen grond) 12,50%  k*g  €              1.250.000  €              156.250 21,00%  €                32.813 50% 50%

         22  Ondergrond blijkt tijdens realisatie minder stabiel dan verwacht; ontwerp moet nog worden aangepast (georisico) 2,50%  k*g  €              1.250.000  €                31.250 21,00%  €                  6.563 50% 50%

         23  Informatie over de opbouw van de bestaande waterkering (samenstelling) blijkt onjuist, waardoor maatwerk moet worden uitgewerkt 2,50%  k*g  €              1.250.000  €                31.250 21,00%  €                  6.563 50% 50%

         24  Tijdens uitvoering worden onverwachte objecten in ondergrond aangetroffen (oude fundaties, archeologische vondsten) 12,50%  k*g  €                 500.000  €                62.500 21,00%  €                13.125 50% 50%

         25  Meer schade aan onderliggend wegennet vanwege bouwtransporten dan voorzien: herstelkosten 12,50%  k*g  €              1.500.000  €              187.500 21,00%  €                39.375 50% 50%

         26  Zienswijzen worden door Raad van State gegrond verklaard waardoor het plan herzien moet worden 12,50%  k*g  €              1.500.000  €              187.500 21,00%  €                39.375 50% 50%

         27  Verandering in uitgangspunten waardoor keuze van het VKA ter discussie komt te staan. Ontwerpaanpassing met duurdere 

oplossingen 

12,50%  k*g  €                 250.000  €                31.250 21,00%  €                  6.563 50% 50%

         28  Besluitvorming over VKA komt niet tot stand door onzekerheden als gevolg van toepassing van innovatieve maatregelen 12,50%  k*g  €                   21.875  €                  2.734 21,00%  €                     574 50% 50%

         29  Verschil in verwachtingen HDSR en HWBP over subsidiabiliteit (financieringsdiscussie) 2,50%  k*g  €                     1.875  €                      47 21,00%  €                       10 50% 50%

         30  Onderzoeken t.b.v. natuureffecten VKA moeten worden aangevuld 12,50%  k*g  €                     9.375  €                  1.172 21,00%  €                     246 50% 50%

         31  De Markstrategie WAM wijkt af van Marktstrategie Sterke Lekdijk (ontwikkeld voor heel SL) 12,50%  k*g  €                     9.375  €                  1.172 21,00%  €                     246 50% 50%

         32  Er ontstaat maatschappelijke weerstand tegen het voorkeursalternatief (VKA) 12,50%  k*g  €                     3.125  €                    391 21,00%  €                       82 50% 50%

3,60%

  Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten  €           1.630.516 21,00%  €               342.408 Ingevuld Ingevuld

 Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten gekapitaliseerd 1.630.516€           

Objectoverstijgende risicio's levensduurkosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

0,00%

  Totaal objectoverstijgende risico's levensduurkosten  €                         - 0,00%  €                          - Leeg Leeg

 Totaal objectoverstijgende risico's levensduurkosten gekapitaliseerd  €                         - 

%

 t.o.v. subtotaal levensduurkosten 

 t.o.v. subtotaal investeringskosten 

Hoeveelheid EenheidCode Omschrijving post

Spreidingen prijzen %

bedragPrijs
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CROW SSK-Rekenmodel Tabblad: Voorkeursalternatief

Project: Dijkversterking Wijk bij Duurstede-Amerongen    -    Projectnr: 360562    -    Opdr.gever: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Prijspeil raming: 01-01-20

Versie raming: C.005    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Joris van de Laak Datum raming: 11-05-20

Deelraming Voorkeursalternatief Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd Prijs Prijs

L (%) U (%) L (%) U (%)

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

Dijkvak 1  €                         - 21,00%  €                         - 

VH-1010 Verwijderen asfalt toplaag, na afronding werkzaamheden                635,00  m2  €                     8,79  €                 5.582 21,00%  €                 1.172 15% 15% 35% 35%

VH-2010 Aanbrengen asfalt toplaag, na afronding werkzaamheden                527,00  m2  €                   14,35  €                 7.562 21,00%  €                 1.588 15% 15% 35% 35%

VH-2210 Aanbrengen rijloper 0,80m van betonstraatstenen, incl. opbreken asfaltverharding                135,00  m1  €                   70,09  €                 9.462 21,00%  €                 1.987 15% 15% 35% 35%

VH-1300B Verwijderen grasbetonstenen                108,00  m2  €                     6,76  €                    730 21,00%  €                    153 15% 15% 35% 35%

VH-2300B Aanbrengen grasbetonstenen excl. fundering                108,00  m2  €                   26,97  €                 2.913 21,00%  €                    612 15% 15% 35% 35%

 €                         - 21,00%  €                         - 

Dijkvak 2  €                         - 21,00%  €                         - 

GW-1000 Maaien en frezen                380,00  are  €                     8,85  €                 3.363 21,00%  €                    706 15% 15% 35% 35%

LC-5900 Aanbrengen grofzand barriere (5m, P5)             1.267,00  m  €                 891,27  €          1.129.239 21,00%  €              237.140 25% 25% 50% 50%

VH-1010 Verwijderen asfalt toplaag, na afronding werkzaamheden             8.202,00  m2  €                     8,79  €               72.096 21,00%  €               15.140 15% 15% 35% 35%

VH-2010 Aanbrengen asfalt toplaag, na afronding werkzaamheden             6.806,00  m2  €                   14,35  €               97.666 21,00%  €               20.510 15% 15% 35% 35%

VH-2210 Aanbrengen rijloper 0,80m van betonstraatstenen, incl. opbreken asfaltverharding             1.745,00  m1  €                   70,09  €             122.307 21,00%  €               25.684 15% 15% 35% 35%

VH-1300B Verwijderen grasbetonstenen             1.396,00  m2  €                     6,76  €                 9.437 21,00%  €                 1.982 15% 15% 35% 35%

VH-2300B Aanbrengen grasbetonstenen excl. fundering             1.396,00  m2  €                   26,97  €               37.650 21,00%  €                 7.907 15% 15% 35% 35%

VH-1000B Verwijderen asfalt t.b.v. bereikbaarheid haakse aansl. (L1)                250,00  m2  €                   43,93  €               10.983 21,00%  €                 2.306 25% 25% 50% 50%

VH-2000A Aanbrengen asfalt t.b.v. bereikbaarheid haakse aansl. (L1)                250,00  m2  €                   40,89  €               10.223 21,00%  €                 2.147 25% 25% 50% 50%

GW-2600 Afwerken en inzaaien                380,00  are  €                   36,73  €               13.957 21,00%  €                 2.931 15% 15% 35% 35%

LC-1000B Inpassing special (monumentale woning), damwand lengte 10 m                  45,00  m1  €              2.264,04  €             101.882 21,00%  €               21.395 25% 25% 50% 50%

 €                         - 21,00%  €                         - 

Dijkvak 3  €                         - 21,00%  €                         - 

GW-1000 Maaien en frezen                341,00  are  €                     8,85  €                 3.018 21,00%  €                    634 15% 15% 35% 35%

BK-6200 Aanbrengen kleiingraving buitendijks met bentonietmat (P2)           34.015,00  m2  €                   23,53  €             800.373 21,00%  €              168.078 25% 25% 50% 50%

VH-1010 Verwijderen asfalt toplaag, na afronding werkzaamheden             7.638,00  m2  €                     8,79  €               67.138 21,00%  €               14.099 15% 15% 35% 35%

VH-2010 Aanbrengen asfalt toplaag, na afronding werkzaamheden             6.338,00  m2  €                   14,35  €               90.950 21,00%  €               19.100 15% 15% 35% 35%

VH-2210 Aanbrengen rijloper 0,80m van betonstraatstenen, incl. opbreken asfaltverharding             1.625,00  m1  €                   70,09  €             113.896 21,00%  €               23.918 15% 15% 35% 35%

VH-1300B Verwijderen grasbetonstenen             1.300,00  m2  €                     6,76  €                 8.788 21,00%  €                 1.845 15% 15% 35% 35%

VH-2300B Aanbrengen grasbetonstenen excl. fundering             1.300,00  m2  €                   26,97  €               35.061 21,00%  €                 7.363 15% 15% 35% 35%

GW-2600 Afwerken en inzaaien                341,00  are  €                   36,73  €               12.525 21,00%  €                 2.630 15% 15% 35% 35%

LC-1000B  Inpassing met stalen damwand (Lekdijk 5) damwand lengte 10 m                  85,00  m1  €              2.264,04  €             192.443 21,00%  €               40.413 25% 25% 50% 50%

LC-1000B  Inpassing met stalen damwand (Lekdijk 8) damwand lengte 10 m                  90,00  m1  €              2.264,04  €             203.764 21,00%  €               42.790 25% 25% 50% 50%

 €                         - 21,00%  €                         - 

Dijkvak 4  €                         - 21,00%  €                         - 

GW-1000 Maaien en frezen                111,00  are  €                     8,85  €                    982 21,00%  €                    206 15% 15% 35% 35%

GW-1200 Ontgraven teelaarde             1.683,00  m3  €                     3,55  €                 5.975 21,00%  €                 1.255 15% 15% 35% 35%

GW-2200B2 Aanbrengen klei t.b.v. taludverflauwing (M2)                463,00  m3  €                   20,26  €                 9.380 21,00%  €                 1.970 15% 15% 35% 35%

GW-2100 Aanbrengen teelaarde             1.683,00  m3  €                     4,09  €                 6.883 21,00%  €                 1.446 15% 15% 35% 35%

BK-6200 Aanbrengen kleiingraving buitendijks met bentonietmat (P2)             5.414,00  m2  €                   23,53  €             127.391 21,00%  €               26.752 25% 25% 50% 50%

VH-1010 Verwijderen asfalt toplaag, na afronding werkzaamheden             2.397,00  m2  €                     8,79  €               21.070 21,00%  €                 4.425 15% 15% 35% 35%

VH-2010 Aanbrengen asfalt toplaag, na afronding werkzaamheden             1.989,00  m2  €                   14,35  €               28.542 21,00%  €                 5.994 15% 15% 35% 35%

VH-2210 Aanbrengen rijloper 0,80m van betonstraatstenen, incl. opbreken asfaltverharding                510,00  m1  €                   70,09  €               35.746 21,00%  €                 7.507 15% 15% 35% 35%

VH-1300B Verwijderen grasbetonstenen                408,00  m2  €                     6,76  €                 2.758 21,00%  €                    579 15% 15% 35% 35%

VH-2300B Aanbrengen grasbetonstenen excl. fundering                408,00  m2  €                   26,97  €               11.004 21,00%  €                 2.311 15% 15% 35% 35%

GW-2600 Afwerken en inzaaien                111,00  are  €                   36,73  €                 4.077 21,00%  €                    856 15% 15% 35% 35%

 €                         - 21,00%  €                         - 

Dijkvak 5 (geen rijloper opgenomen)  €                         - 21,00%  €                         - 

GW-1000 Maaien en frezen                    9,00  are  €                     8,85  €                      80 21,00%  €                      17 15% 15% 35% 35%

BK-6200 Aanbrengen kleiingraving buitendijks met bentonietmat (P2)             1.043,00  m2  €                   23,53  €               24.542 21,00%  €                 5.154 25% 25% 50% 50%

VH-2220 Herstraten rijbaan van straatbakstenen             1.595,00  m2  €                   19,52  €               31.134 21,00%  €                 6.538 15% 15% 35% 35%

GW-2600 Afwerken en inzaaien                    9,00  are  €                   36,73  €                    331 21,00%  €                      69 15% 15% 35% 35%

 €                         - 21,00%  €                         - 

Dijkvak 6  €                         - 21,00%  €                         - 

GW-1000 Maaien en frezen                106,00  are  €                     8,85  €                    938 21,00%  €                    197 15% 15% 35% 35%

GW-1200 Ontgraven teelaarde             3.159,00  m3  €                     3,55  €               11.214 21,00%  €                 2.355 15% 15% 35% 35%

GW-2200B2 Aanbrengen klei t.b.v. taludverflauwing (M2)                467,00  m3  €                   20,26  €                 9.461 21,00%  €                 1.987 15% 15% 35% 35%

GW-2100 Aanbrengen teelaarde             3.159,00  m3  €                     4,09  €               12.920 21,00%  €                 2.713 15% 15% 35% 35%

Code Omschrijving post

Spreidingen hvd % Spreidingen prijzen %

Hoeveelheid Eenheid bedragPrijs %
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CROW SSK-Rekenmodel Tabblad: Voorkeursalternatief

Project: Dijkversterking Wijk bij Duurstede-Amerongen    -    Projectnr: 360562    -    Opdr.gever: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Prijspeil raming: 01-01-20
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Deelraming Voorkeursalternatief Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd Prijs Prijs

L (%) U (%) L (%) U (%)
Code Omschrijving post

Spreidingen hvd % Spreidingen prijzen %

Hoeveelheid Eenheid bedragPrijs %

VH-1010 Verwijderen asfalt toplaag, na afronding werkzaamheden             3.807,00  m2  €                     8,79  €               33.464 21,00%  €                 7.027 15% 15% 35% 35%

VH-2010 Aanbrengen asfalt toplaag, na afronding werkzaamheden             3.159,00  m2  €                   14,35  €               45.332 21,00%  €                 9.520 15% 15% 35% 35%

VH-2210 Aanbrengen rijloper 0,80m van betonstraatstenen, incl. opbreken asfaltverharding                810,00  m1  €                   70,09  €               56.773 21,00%  €               11.922 15% 15% 35% 35%

VH-1300B Verwijderen grasbetonstenen                648,00  m2  €                     6,76  €                 4.380 21,00%  €                    920 15% 15% 35% 35%

VH-2300B Aanbrengen grasbetonstenen excl. fundering                648,00  m2  €                   26,97  €               17.477 21,00%  €                 3.670 15% 15% 35% 35%

GW-2600 Afwerken en inzaaien                106,00  are  €                   36,73  €                 3.893 21,00%  €                    818 15% 15% 35% 35%

LC-1000B Inpassing met stalen damwand (Lekdijk 17) damwand lengte 10 m                120,00  m  €              2.264,04  €             271.685 21,00%  €               57.054 25% 25% 50% 50%

 €                         - 21,00%  €                         - 

Dijkvak 7  €                         - 21,00%  €                         - 

GW-1000 Maaien en frezen                622,00  are  €                     8,85  €                 5.505 21,00%  €                 1.156 15% 15% 35% 35%

GW-1200 Ontgraven teelaarde           12.488,00  m3  €                     3,55  €               44.332 21,00%  €                 9.310 15% 15% 35% 35%

GW-2000 Aanbrengen grond t.b.v. kruinverhoging (H1)                104,00  m3  €                   24,41  €                 2.539 21,00%  €                    533 15% 15% 35% 35%

GW-2200A Aanbrengen klei t.b.v. stabiliteitsberm (M1)           18.305,00  m3  €                   19,05  €             348.710 21,00%  €               73.229 15% 15% 35% 35%

GW-2200G Aanbrengen klei t.b.v. verhoging bestaande berm buitendijks                745,00  m3  €                   24,89  €               18.543 21,00%  €                 3.894 15% 15% 35% 35%

GW-2100 Aanbrengen teelaarde           12.488,00  m3  €                     4,09  €               51.076 21,00%  €               10.726 15% 15% 35% 35%

LC-5900 Aanbrengen grofzand barriere (5m, P5)                652,00  m  €                 891,27  €             581.108 21,00%  €              122.033 25% 25% 50% 50%

VH-1010 Verwijderen asfalt toplaag, na afronding werkzaamheden             5.288,00  m2  €                     8,79  €               46.482 21,00%  €                 9.761 15% 15% 35% 35%

VH-2010 Aanbrengen asfalt toplaag, na afronding werkzaamheden             4.388,00  m2  €                   14,35  €               62.968 21,00%  €               13.223 15% 15% 35% 35%

VH-2210 Aanbrengen rijloper 0,80m van betonstraatstenen, incl. opbreken asfaltverharding             1.125,00  m1  €                   70,09  €               78.851 21,00%  €               16.559 15% 15% 35% 35%

VH-1020 Verwijderen asfalt onderlagen, t.b.v. kruinverhoging (H1)                517,00  m2  €                   39,93  €               20.644 21,00%  €                 4.335 15% 15% 35% 35%

VH-2020 Aanbrengen asfalt onderlagen, t.b.v. kruinverhoging (H1)                517,00  m2  €                   26,31  €               13.602 21,00%  €                 2.856 15% 15% 35% 35%

VH-1300A Verwijderen grasbetonstenen uit berm, incl. teerhoudende fundering                  88,00  m2  €                   26,78  €                 2.357 21,00%  €                    495 15% 15% 35% 35%

VH-2300A Aanbrengen grasbetonstenen in berm, incl. fundering                  88,00  m2  €                   32,24  €                 2.837 21,00%  €                    596 15% 15% 35% 35%

VH-1300B Verwijderen grasbetonstenen                812,00  m2  €                     6,76  €                 5.489 21,00%  €                 1.153 15% 15% 35% 35%

VH-2300B Aanbrengen grasbetonstenen excl. fundering                812,00  m2  €                   26,97  €               21.900 21,00%  €                 4.599 15% 15% 35% 35%

VH-1000B Verwijderen asfalt t.b.v. bereikbaarheid haakse aansl. (L1)                700,00  m2  €                   43,93  €               30.751 21,00%  €                 6.458 25% 25% 50% 50%

VH-2000E Aanbrengen asfalt t.b.v. bereikbaarheid haakse aansl. (L1) incl. ophoging                875,00  m2  €                   63,12  €               55.230 21,00%  €               11.598 25% 25% 50% 50%

GW-2600 Afwerken en inzaaien                622,00  are  €                   36,73  €               22.846 21,00%  €                 4.798 15% 15% 35% 35%

 €                         - 21,00%  €                         - 

Dijkvak 8  €                         - 21,00%  €                         - 

GW-1000 Maaien en frezen                191,00  are  €                     8,85  €                 1.690 21,00%  €                    355 15% 15% 35% 35%

GW-1200 Ontgraven teelaarde             3.240,00  m3  €                     3,55  €               11.502 21,00%  €                 2.415 15% 15% 35% 35%

VH-1010 Verwijderen asfalt toplaag, na afronding werkzaamheden             5.940,00  m2  €                     8,79  €               52.213 21,00%  €               10.965 15% 15% 35% 35%

VH-2010 Aanbrengen asfalt toplaag, na afronding werkzaamheden             5.076,00  m2  €                   14,35  €               72.841 21,00%  €               15.297 15% 15% 35% 35%

VH-2210 Aanbrengen rijloper 0,80m van betonstraatstenen, incl. opbreken asfaltverharding             1.080,00  m1  €                   70,09  €               75.697 21,00%  €               15.896 15% 15% 35% 35%

GW-2200B2 Aanbrengen klei t.b.v. taludverflauwing (M2)                360,00  m3  €                   20,26  €                 7.294 21,00%  €                 1.532 15% 15% 35% 35%

GW-2100 Aanbrengen teelaarde             3.240,00  m3  €                     4,09  €               13.252 21,00%  €                 2.783 15% 15% 35% 35%

LC-5900 Aanbrengen grofzand barriere (5m, P5)                827,00  m  €                 891,27  €             737.080 21,00%  €              154.787 25% 25% 50% 50%

VH-1000B Verwijderen asfalt t.b.v. bereikbaarheid haakse aansl. (L1)                300,00  m2  €                   43,93  €               13.179 21,00%  €                 2.768 15% 15% 35% 35%

VH-2000A Aanbrengen asfalt t.b.v. bereikbaarheid haakse aansl. (L1)                300,00  m2  €                   40,89  €               12.267 21,00%  €                 2.576 15% 15% 35% 35%

GW-2600 Afwerken en inzaaien                191,00  are  €                   36,73  €                 7.015 21,00%  €                 1.473 15% 15% 35% 35%

 €                         - 21,00%  €                         - 

Dijkvak 9  €                         - 21,00%  €                         - 

GW-1000 Maaien en frezen                  73,00  are  €                     8,85  €                    646 21,00%  €                    136 15% 15% 35% 35%

LC-5900 Aanbrengen grofzand barriere (5m, P5)                218,00  m  €                 891,27  €             194.297 21,00%  €               40.802 25% 25% 50% 50%

BK-6200 Aanbrengen kleiingraving buitendijks met bentonietmat (P2)             3.105,00  m2  €                   23,53  €               73.061 21,00%  €               15.343 25% 25% 50% 50%

VH-1010 Verwijderen asfalt toplaag, na afronding werkzaamheden             1.238,00  m2  €                     8,79  €               10.882 21,00%  €                 2.285 15% 15% 35% 35%

VH-2010 Aanbrengen asfalt toplaag, na afronding werkzaamheden             1.058,00  m2  €                   14,35  €               15.182 21,00%  €                 3.188 15% 15% 35% 35%

VH-2210 Aanbrengen rijloper 0,80m van betonstraatstenen, incl. opbreken asfaltverharding                225,00  m1  €                   70,09  €               15.770 21,00%  €                 3.312 15% 15% 35% 35%

VH-1000B Verwijderen asfalt t.b.v. bereikbaarheid haakse aansl. (L1)                100,00  m2  €                   43,93  €                 4.393 21,00%  €                    923 25% 25% 35% 35%

VH-2000A Aanbrengen asfalt t.b.v. bereikbaarheid haakse aansl. (L1)                100,00  m2  €                   40,89  €                 4.089 21,00%  €                    859 25% 25% 35% 35%

GW-2600 Afwerken en inzaaien                  73,00  are  €                   36,73  €                 2.681 21,00%  €                    563 15% 15% 35% 35%

 €                         - 21,00%  €                         - 

Dijkvak 10  €                         - 21,00%  €                         - 

GW-1000 Maaien en frezen                439,00  are  €                     8,85  €                 3.885 21,00%  €                    816 15% 15% 35% 35%

BK-6200 Aanbrengen kleiingraving buitendijks met bentonietmat (P2)           43.818,00  m2  €                   23,53  €          1.031.038 21,00%  €              216.518 25% 25% 50% 50%

VH-1010 Verwijderen asfalt toplaag, na afronding werkzaamheden             5.995,00  m2  €                     8,79  €               52.696 21,00%  €               11.066 15% 15% 35% 35%

VH-2010 Aanbrengen asfalt toplaag, na afronding werkzaamheden             5.123,00  m2  €                   14,35  €               73.515 21,00%  €               15.438 15% 15% 35% 35%

VH-2210 Aanbrengen rijloper 0,80m van betonstraatstenen, incl. opbreken asfaltverharding             1.090,00  m1  €                   70,09  €               76.398 21,00%  €               16.044 15% 15% 35% 35%

GW-2600 Afwerken en inzaaien                439,00  are  €                   36,73  €               16.124 21,00%  €                 3.386 15% 15% 35% 35%

LC-1000B Inpassing met stalen damwand (Rijndijk 2) damwand lengte 10 m                  85,00  m  €              2.264,04  €             192.443 21,00%  €               40.413 25% 25% 50% 50%

 €                         - 21,00%  €                         - 

Dijkvak 11  €                         - 21,00%  €                         - 

GW-1000 Maaien en frezen                  42,00  are  €                     8,85  €                    372 21,00%  €                      78 15% 15% 35% 35%

LC-5900 Aanbrengen grofzand barriere (5m, P5)                140,00  m  €                 891,27  €             124.778 21,00%  €               26.203 25% 25% 50% 50%

VH-1010 Verwijderen asfalt toplaag, na afronding werkzaamheden                825,00  m2  €                     8,79  €                 7.252 21,00%  €                 1.523 15% 15% 35% 35%

VH-2010 Aanbrengen asfalt toplaag, na afronding werkzaamheden                705,00  m2  €                   14,35  €               10.117 21,00%  €                 2.125 15% 15% 35% 35%

VH-2210 Aanbrengen rijloper 0,80m van betonstraatstenen, incl. opbreken asfaltverharding                150,00  m1  €                   70,09  €               10.514 21,00%  €                 2.208 15% 15% 35% 35%

GW-2600 Afwerken en inzaaien                  42,00  are  €                   36,73  €                 1.543 21,00%  €                    324 15% 15% 35% 35%

 €                         - 21,00%  €                         - 

Dijkvak 12 (geen rijloper opgenomen)  €                         - 21,00%  €                         - 

LC-5600 Beermuur, 0,3m verhogen beermuur                245,00  m  €                 220,80  €               54.096 21,00%  €               11.360 15% 15% 50% 50%

VH-2220 Herstraten rijbaan van betonstraatstenen             1.470,00  m2  €                   19,52  €               28.694 21,00%  €                 6.026 15% 15% 35% 35%

 €                         - 21,00%  €                         - 

Dijkvak 13  €                         - 21,00%  €                         - 

GW-1000 Maaien en frezen                110,00  are  €                     8,85  €                    974 21,00%  €                    204 15% 15% 35% 35%

LC-5900 Aanbrengen grofzand barriere (5m, P5)                364,00  m  €                 891,27  €             324.422 21,00%  €               68.129 25% 25% 50% 50%
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CROW SSK-Rekenmodel Tabblad: Voorkeursalternatief

Project: Dijkversterking Wijk bij Duurstede-Amerongen    -    Projectnr: 360562    -    Opdr.gever: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Prijspeil raming: 01-01-20

Versie raming: C.005    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Joris van de Laak Datum raming: 11-05-20

Deelraming Voorkeursalternatief Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd Prijs Prijs

L (%) U (%) L (%) U (%)
Code Omschrijving post

Spreidingen hvd % Spreidingen prijzen %

Hoeveelheid Eenheid bedragPrijs %

VH-1010 Verwijderen asfalt toplaag, na afronding werkzaamheden             1.788,00  m2  €                     8,79  €               15.717 21,00%  €                 3.300 15% 15% 35% 35%

VH-2010 Aanbrengen asfalt toplaag, na afronding werkzaamheden             1.528,00  m2  €                   14,35  €               21.927 21,00%  €                 4.605 15% 15% 35% 35%

VH-2210 Aanbrengen rijloper 0,80m van betonstraatstenen, incl. opbreken asfaltverharding                325,00  m1  €                   70,09  €               22.779 21,00%  €                 4.784 15% 15% 35% 35%

GW-2600 Afwerken en inzaaien                110,00  are  €                   36,73  €                 4.040 21,00%  €                    848 15% 15% 35% 35%

 €                         - 21,00%  €                         - 

Dijkvak 14  €                         - 21,00%  €                         - 

GW-1000 Maaien en frezen                  68,00  are  €                     8,85  €                    602 21,00%  €                    126 15% 15% 35% 35%

LC-5900 Aanbrengen grofzand barriere (5m, P5)                226,00  m  €                 891,27  €             201.427 21,00%  €               42.300 25% 25% 50% 50%

VH-1010 Verwijderen asfalt toplaag, na afronding werkzaamheden             2.145,00  m2  €                     8,79  €               18.855 21,00%  €                 3.959 15% 15% 35% 35%

VH-2010 Aanbrengen asfalt toplaag, na afronding werkzaamheden             1.833,00  m2  €                   14,35  €               26.304 21,00%  €                 5.524 15% 15% 35% 35%

VH-2210 Aanbrengen rijloper 0,80m van betonstraatstenen, incl. opbreken asfaltverharding                390,00  m1  €                   70,09  €               27.335 21,00%  €                 5.740 15% 15% 35% 35%

GW-2600 Afwerken en inzaaien                  68,00  are  €                   36,73  €                 2.498 21,00%  €                    525 15% 15% 35% 35%

 €                         - 21,00%  €                         - 

Dijkvak 15  €                         - 21,00%  €                         - 

VH-1010 Verwijderen asfalt toplaag, na afronding werkzaamheden             1.760,00  m2  €                     8,79  €               15.470 21,00%  €                 3.249 15% 15% 35% 35%

VH-2010 Aanbrengen asfalt toplaag, na afronding werkzaamheden             1.504,00  m2  €                   14,35  €               21.582 21,00%  €                 4.532 15% 15% 35% 35%

VH-2210 Aanbrengen rijloper 0,80m van betonstraatstenen, incl. opbreken asfaltverharding                320,00  m1  €                   70,09  €               22.429 21,00%  €                 4.710 15% 15% 35% 35%

 €                         - 21,00%  €                         - 

Dijkvak 16  €                         - 21,00%  €                         - 

GW-1000 Maaien en frezen                294,00  are  €                     8,85  €                 2.602 21,00%  €                    546 15% 15% 35% 35%

LC-5900 Aanbrengen grofzand barriere (5m, P5)                979,00  m  €                 891,27  €             872.553 21,00%  €              183.236 25% 25% 50% 50%

VH-1010 Verwijderen asfalt toplaag, na afronding werkzaamheden             3.438,00  m2  €                     8,79  €               30.220 21,00%  €                 6.346 15% 15% 35% 35%

VH-2010 Aanbrengen asfalt toplaag, na afronding werkzaamheden             2.938,00  m2  €                   14,35  €               42.160 21,00%  €                 8.854 15% 15% 35% 35%

VH-2210 Aanbrengen rijloper 0,80m van betonstraatstenen, incl. opbreken asfaltverharding                625,00  m1  €                   70,09  €               43.806 21,00%  €                 9.199 15% 15% 35% 35%

GW-2600 Afwerken en inzaaien                294,00  are  €                   36,73  €               10.799 21,00%  €                 2.268 15% 15% 35% 35%

 €                         - 21,00%  €                         - 

Algemeen  €                         - 21,00%  €                         - 

A1 Laad- en loskade                    4,00  st  €           100.000,00  €             400.000 21,00%  €               84.000 25% 25% 50% 50%

A2 Toepassen rijplaten (laad- en loskade)             1.050,00  m  €                 139,88  €             146.874 21,00%  €               30.844 40% 40% 50% 50%

A3 Toepassen rijplaten (lengte dijkvakken per laad- en loskade)             2.500,00  m  €                 139,88  €             349.700 21,00%  €               73.437 40% 40% 50% 50%

A4 Verplaatsen rijplaten (3x)             7.500,00  m  €                     8,40  €               63.000 21,00%  €               13.230 40% 40% 50% 50%

A5 Verkeersmaatregelen / omleidingsroutes                    1,00  euro  €           200.000,00  €             200.000 21,00%  €               42.000 0% 0% 50% 50%

A6 Terreininrichting (objecten in openbare ruimte)                    1,00  euro  €           250.000,00  €             250.000 21,00%  €               52.500 0% 0% 50% 50%

A9 Dempen kopsloten en graven (kop)sloten (binnendijks) excl. grondverwerving                    1,30  ha  €             59.340,93  €               77.143 21,00%  €               16.200 25% 25% 35% 35%

A10 Dempen kopsloten en graven sloten (buitendijks) excl. grondverwerving                    2,00  ha  €             59.340,93  €             118.682 21,00%  €               24.923 25% 25% 35% 35%

CH4 Leveren en aanbrengen dijkpalen binnendijks                    1,00  euro  €           100.000,00  €             100.000 21,00%  €               21.000 15% 15% 35% 35%

N2 Bloemrijk buitendijks talud (10.690 m met taludlengte van 15m)             1.603,50  are  €                 102,63  €             164.567 21,00%  €               34.559 25% 25% 35% 35%

 €                         - 21,00%  €                         - 

Indexatie januari 2019 - januari 2020 op basis CBS cijfers GWW (inputprijsindex 2015=100) (3,54%)                    1,00  euro  €           423.496,27  €             423.496 21,00%  €               88.934 0% 0% 0% 0%

 €                         - 21,00%  €                         - 0% 0% 0% 0%

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €        12.386.668 21,00%  €           2.601.200 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,00%  %  €           12.386.668  €          1.858.000 21,00%  €              390.180 25% 25%

00-DBK Directe bouwkosten  €        14.244.668 21,00%  €           2.991.380 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 1,00%  %  €           14.244.668  €             142.447 21,00%  €               29.914 15% 15%

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 2,00%  %  €           14.244.668  €             284.893 21,00%  €               59.828 15% 15%

00-IBKUK Uitvoeringskosten (%) 7,00%  %  €           14.244.668  €             997.127 21,00%  €              209.397 15% 15%

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €           15.669.135  €          1.253.531 21,00%  €              263.241 15% 15%

00-IBKW1 Winst (%) 4,00%  %  €           16.922.666  €             676.907 21,00%  €              142.150 15% 15%

00-IBKR1 Risico (%) 3,00%  %  €           16.922.666  €             507.680 21,00%  €              106.613 15% 15%

00-IBK Indirecte bouwkosten 27,12%  €          3.862.584 21,00%  €              811.143 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €        18.107.252 21,00%  €           3.802.523 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 15,00%  %  €           18.107.252  €          2.716.088 21,00%  €              570.378 25% 25%

00-RBK Risico's bouwkosten 15,00%  €          2.716.088 21,00%  €              570.378 

00-BK Bouwkosten Deelraming Voorkeursalternatief  €        20.823.340 21,00%  €           4.372.901 

00-BDVK010 Vermogensschade                    1,00  EUR  €        2.555.625,00  €          2.555.625 0,00%  €                         - 0% 0% 35% 35%

00-BDVK020 Liquidatie, reconstructie, bijkomende schade                    1,00  EUR  €           170.390,00  €             170.390 0,00%  €                         - 0% 0% 35% 35%

00-BDVK030 Aankoop landbouwgrond t.b.v. compensatie gedempte watergangen           13.000,00  m2  €                   50,00  €             650.000 0,00%  €                         - 25% 25% 50% 50%

00-BDVK040 Liquidatie, reconstructie, bijkomende schade (compensatie gedempte watergangen)                    1,00  EUR  €             97.500,00  €               97.500 0,00%  €                         - 0% 0% 35% 35%

00-BDVK Benoemde directe vastgoedkosten  €          3.473.515 0,00%  €                         - 

00-NTDVK Nader te detailleren vastgoedkosten (%) 10%  %  €             3.473.515  €             347.352 0,00%  €                         - 25% 25%

00-DVK Directe vastgoedkosten  €          3.820.867 0,00%  €                         - 

00-DVK-10 Grondverwervingskosten (taxateur, grondverwerver, notaris, Kadaster)                    1,00  EUR  €               551.488  €             551.488 21,00%  €              115.812 0% 0% 35% 35%

00-DVK-20 Grondverwervingskosten (taxateur, grondverwerver, notaris, Kadaster), compensatie gedempte watergangen                   1,00  EUR  €               154.442  €             154.442 21,00%  €               32.433 0% 0% 35% 35%

00-IVK Indirecte vastgoedkosten 18,48%  €             705.930 21,00%  €              148.245 

00-VVK Voorziene vastgoedkosten  €          4.526.796 3,27%  €              148.245 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming Voorkeursalternatief  €          4.526.796 3,27%  €              148.245 

00-DEK010 Ontwerpkosten aannemer na gunning (%) 5,00%  %  €           18.107.252  €             905.363 21,00%  €              190.126 25% 25%

00-BDEK050 Engineeringskosten, conditionerende onderzoeken, voorbereidingskosten opdrachtgever (PU fase)                    1,00  EUR  €      13.636.363,64  €        13.636.364 21,00%  €           2.863.636 0% 0% 35% 35%

00-BDEK060 Directie & Toezicht 10,00%  %  €           18.107.252  €          1.810.725 21,00%  €              380.252 25% 25%

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €        16.352.451 21,00%  €           3.434.015 

00-DEK Directe engineeringskosten  €        16.352.451 21,00%  €           3.434.015 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €        16.352.451 21,00%  €           3.434.015 

00-EK Engineeringskosten Deelraming Voorkeursalternatief  €        16.352.451 21,00%  €           3.434.015 

00-DOBK010 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen opdrachtnemer (%) 0,75%  %  €           18.107.252  €             135.804 0,00%  €                         - 25% 25%

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

 t.o.v. directe vastgoedkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Tabblad: Voorkeursalternatief

Project: Dijkversterking Wijk bij Duurstede-Amerongen    -    Projectnr: 360562    -    Opdr.gever: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Prijspeil raming: 01-01-20

Versie raming: C.005    -    Status: Concept    -    Opgesteld door: Joris van de Laak Datum raming: 11-05-20

Deelraming Voorkeursalternatief Versie 3.05a (18 juni 2014)

WAAR Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd Prijs Prijs

L (%) U (%) L (%) U (%)
Code Omschrijving post

Spreidingen hvd % Spreidingen prijzen %

Hoeveelheid Eenheid bedragPrijs %

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%)                    0,01  %  €           18.107.252  €             126.751 0,00%  €                         - 25% 25%

00-DOBK080 Beermuur (diverse inpassingsopgaven)                    1,00  EUR  €               500.000  €             500.000 21,00%  €              105.000 0% 0% 50% 50%

00-DOBK090 Special natuur                    1,00  EUR  €               200.000  €             200.000 21,00%  €               42.000 0% 0% 50% 50%

00-DOBK100 Mitigerende / compensatie maatregelen                    1,00  EUR  €               250.000  €             250.000 21,00%  €               52.500 0% 0% 50% 50%

00-DOBK110 Beheersmaatregelen (zie risicodossier)                    1,00  EUR  €               440.000  €             440.000 21,00%  €               92.400 0% 0% 50% 50%

Kabels en leidingen  €                         - 21,00%  €                         - 0% 0% 50% 50%

KL-001 Laagspanning             4.673,00  m  €                      100  €             467.300 21,00%  €               98.133 40% 40% 50% 50%

KL-002 Middenspanning             2.144,00  m  €                      215  €             460.960 21,00%  €               96.802 40% 40% 50% 50%

KL-003 Datakabel             4.673,00  m  €                        25  €             116.825 21,00%  €               24.533 40% 40% 50% 50%

KL-004 Signaalkabel             4.673,00  m  €                        25  €             116.825 21,00%  €               24.533 40% 40% 50% 50%

KL-005 Drukriolering                300,00  m  €                      200  €               60.000 21,00%  €               12.600 40% 40% 50% 50%

KL-006 Overige leidingen             1.245,00  m  €                      100  €             124.500 21,00%  €               26.145 40% 40% 50% 50%

KL-007 Inpassing gasleiding                    1,00  EUR  €               250.000  €             250.000 21,00%  €               52.500 0% 0% 50% 50%

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €          3.248.965 19,30%  €              627.146 

00-DOBK Directe overige bijkomende kosten  €          3.248.965 19,30%  €              627.146 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €          3.248.965 19,30%  €              627.146 

00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 10,00%  %  €             3.248.965  €             324.897 19,30%  €               62.715 25% 25%

00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 10,00%  €             324.897 19,30%  €               62.715 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Voorkeursalternatief  €          3.573.862 19,30%  €              689.861 

00-INV Investeringskosten Deelraming Voorkeursalternatief  €        45.276.449 19,09%  €           8.645.022 Ingevuld Ingevuld Ingevuld Ingevuld

Investeringskosten Deelraming Voorkeursalternatief (contante waarde)  €        45.276.449 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

LC-5900 Aanbrengen grofzand barriere (5m, P5), 10% van totaal 2                       keer  €               416.490  €             832.981 21,00%  €              174.926 25% 25% 50% 50%

GW-1000 Maaien bekleding 200                   keer  €                 11.039  €          2.207.700 21,00%  €              463.617 15% 15% 35% 35%

GW-1000 Maaien bloemrijk buitentalud 200                   keer  €                 10.727  €          2.145.483 21,00%  €              450.551 15% 15% 35% 35%

GW-2800 Opruimen zwerfafval 200                   keer  €                   6.150  €          1.230.000 21,00%  €              258.300 15% 15% 35% 35%

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €          6.416.164 21,00%  €           1.347.394 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 5,00%  %  €             6.416.164  €             320.808 21,00%  €               67.370 25% 25%

00-DLEV Directe levensduurkosten  €          6.736.972 21,00%  €           1.414.764 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 2,00%  %  €             6.736.972  €             134.739 21,00%  €               28.295 25% 25%

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 1,00%  %  €             6.736.972  €               67.370 21,00%  €               14.148 25% 25%

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 3,00%  %  €             6.736.972  €             202.109 21,00%  €               42.443 25% 25%

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 5,00%  %  €             7.141.190  €             357.060 21,00%  €               74.982 25% 25%

00-ILEVW Winst (%) 2,00%  %  €             7.498.250  €             149.965 21,00%  €               31.493 25% 25%

00-ILEVR Risico (%) 1,00%  %  €             7.498.250  €               74.982 21,00%  €               15.746 25% 25%

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 5,00%  %  €             7.723.197  €             386.160 21,00%  €               81.094 25% 25%

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 1,00%  %  €             7.723.197  €               77.232 0,00%  €                         - 25% 25%

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 21,52%  €          1.449.617 19,88%  €              288.201 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €          8.186.589 20,80%  €           1.702.965 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 5,00%  %  €             8.186.589  €             409.329 20,80%  €               85.148 25% 25%

00-RLEV Risico's levensduurkosten 5,00%  €             409.329 20,80%  €               85.148 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming Voorkeursalternatief  €          8.595.919 20,80%  €           1.788.113 Ingevuld Ingevuld Ingevuld Ingevuld

Levensduurkosten Deelraming Voorkeursalternatief (contante waarde)  €          3.119.754 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Voorkeursalternatief  €        53.872.368 19,37%  €         10.433.135 

Investerings- & levensduurkosten Deelraming Voorkeursalternatief (contante waarde)  €        48.396.204 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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Bijlage 2 Bouwstenenposter



WATERVEILIGHEID NATUUR LANDBOUW VERKEERSVEILIGHEID CULTUUR HISTORIE RECREATIE
Hoogte Macrostabiliteit Piping



Bijlage 3 Hoeveelheden tabel



Dijkversterkingsproject Wijk bij Duurstede-Amerongen - voorkeursalternatief Overzicht hoeveelheden per dijkvak (VKA)  d.d 25-02-2020

Dijkvak
Totale

lengte in
(m)

DP
Verhoging bestaande

berm 0,75 m
(m3)

Taludverflauwing 1:
3,5

(m3)

verticale maatregel (m)

(25 meter erbij bij kwelweglengtetekort van 25-50
meter, 10 meter erbij bij tekort van 10 meter)

Verhogen
kruin 0,15 m

(m3)

Verhogen
Beermuur,

max. 0,30 m
(m3)

Verhoging bestaande
berm buitendijks rond

dp 56
(m3)

Op aantal plekken buitendijkse
ingraving i.p.v. horizontale berm (m2)

Op aantal plekken
binnendijkse ingraving
i.p.v. horizontale berm

(m2)
Frezen deklaag

(m2)

Nieuwe deklaag
excl. Rijloper

(m2)

Opbreken en-
aanbrengen

asfaltconstructi
e

(m2)

Opbreken en-
aanbrengen

asfaltconstruct
ie incl

fundering
(m2)

Opbreken  en
aanbrengen

grasbetonsten
en

(m2)
Maaien frezen

(m2)

Ontgraven
teelaarde laag

(m3)
Afwerken en
inzaaien (m2)

Aanbrengen
drainagesyste

em
(m1)

Ontgraven
cunet t.b.v.
uitbreding

rijbaan
(m3)

Ontgraven
cunet t.b.v.

fietspad
(m3)

Aabrengen
uitbreiding
fundering

rijbaan
(m2)

Fietpad
(m2)

Herstraten
rijbaan
(m2)

Rijloper
(m1)

4,7 4,7 4,7 0,8 0,3 3,2 1,05 3,2 2,5 5,5 0,8
1 135 0

634,5 526,5 108 135
1745 1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

1266,34 8202 6805,5 1396 37990 37990 1745
1625 18 3016,37

19 2693,34
20 5312,43
21 5746,93
22
23 2619,6
24 2098
25 2976,99
26
27 3425,65
28
29 6124,9
30
31
32
33

34014,21 7638 6337,5 1300 34014 34014 1625
510 34

35 1132,64
36
37 3001,64
38 1279,58

462,21 5413,86 2397 1989 408 11024 11024 510
290 39

40 1042,11
41
42

1042,11 232 1042,11 1042,11 1595 510
810 43

44
45
46
47
48
49
50

466,98 3807 3159 648 10530 3159 10530 810
1125 51

52
53
54
55
56
57 103,11
58
59
60
61

18304,39 651,38 103,11 744,7 5288 4387,5 517 900 62159 12785 62159 1125
1080 62

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

359,52 826,84 5940 5076 19068 3240 19068 1080
225 73

74 3104,85
139,72 3104,85 1237,5 1057,5 7296 7296 225

1090 75 2479
76 2309,25
77 2933,25
78 4593,5
79 5063
80 5037,5
81 4979,5
82 4384,5

744,7

1266,34

651,38

826,84

139,72

10

7 18304,39

8 359,52

9

6 466,98

2

3

4 462,21

5
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Dijkversterkingsproject Wijk bij Duurstede-Amerongen - voorkeursalternatief Overzicht hoeveelheden per dijkvak (VKA)  d.d 25-02-2020

83 4255
84 4969
85 2814,05

43817,55 5995 5123 43817,55 43817,55 1090
11 150 86 139,98

139,98 825 705 4199,4 4199,4 150
245 87

88
89

54,87 1470 245
325 90

91
92

363,65 1787,5 1527,5 10909,5 10909,5 325
390 93

94
95
96
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Project  : Dijkversterkingsproject Wijk bij Duurstede-Amerongen
Omschrijving  : Prijzenboek voor  voorkeursalternatief (VKA)
Fase  : Verkenningsfase
Opdrachtgever : Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Datum  : 11-05-2020
Status  : Concept (C2)

Omschrijving Productie 
inclusief

Productie 
eenheid

Hoeveel- 
heid

Een- 
heid

Kostprijs In kostprijs Kosten

1 Verharding1 Verharding
101 Verwijderen verhardingen101 Verwijderen verhardingen
1010 Verwijderen asfaltverhardingen1010 Verwijderen asfaltverhardingen
101010 VH-1000A Verw. teerh asfalt incl. fund schoon 1,00 m2 V 28,79 28,79101010 VH-1000A Verw. teerh asfalt incl. fund schoon 1,00 m2 V 28,79 28,79

Verwijderen markering belijning, gritstralen 0,10 m2 16,91 1,69Verwijderen markering belijning, gritstralen 0,10 m2 16,91 1,69
Belijningsman 6,50 m2 / uur 0,02 uur 44,54 6,85 0,69Belijningsman 6,50 m2 / uur 0,02 uur 44,54 6,85 0,69
vrachtauto 4 x 4 5 m3/7 ton met kraan 6,50 m2 / uur 0,02 uur 59,75 9,19 0,92vrachtauto 4 x 4 5 m3/7 ton met kraan 6,50 m2 / uur 0,02 uur 59,75 9,19 0,92
compressor 10 m3/min (dag) m2 / uur uur 22,50compressor 10 m3/min (dag) m2 / uur uur 22,50
hulpstukken- slangen,boren,enz - m2 / uur uur 6,00hulpstukken- slangen,boren,enz - m2 / uur uur 6,00
Straalinstallatie 40 l 6,50 m2 / uur 0,02 uur 5,64 0,87 0,09Straalinstallatie 40 l 6,50 m2 / uur 0,02 uur 5,64 0,87 0,09
Opbreken asfaltbetonverharding.(v.a.120 
mm>1500m2)

1,00 m2 23,52 23,52Opbreken asfaltbetonverharding.(v.a.120 
mm>1500m2)

1,00 m2 23,52 23,52

Grondwerker, gemiddeld uurloon 20,00 m2 / uur 0,05 uur 44,41 2,22 2,22Grondwerker, gemiddeld uurloon 20,00 m2 / uur 0,05 uur 44,41 2,22 2,22
Grondwerker, gemiddeld uurloon 60,00 m2 / uur 0,02 uur 44,41 0,74 0,74Grondwerker, gemiddeld uurloon 60,00 m2 / uur 0,02 uur 44,41 0,74 0,74
aggregaat 12 KVA  - dag - benzine (excl. 6 l/u) 20,00 m2 / uur 0,05 uur 6,88 0,34 0,34aggregaat 12 KVA  - dag - benzine (excl. 6 l/u) 20,00 m2 / uur 0,05 uur 6,88 0,34 0,34
vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 60,00 m2 / uur 0,03 uur 69,65 2,32 2,32vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 60,00 m2 / uur 0,03 uur 69,65 2,32 2,32
wiellaadschop 1500 L, incl. bediening 60,00 m2 / uur 0,02 uur 65,60 1,09 1,09wiellaadschop 1500 L, incl. bediening 60,00 m2 / uur 0,02 uur 65,60 1,09 1,09
Asfaltpuin teerhoudend 2,38 m2 / ton 0,42 ton 40,00 16,80 16,80Asfaltpuin teerhoudend 2,38 m2 / ton 0,42 ton 40,00 16,80 16,80
Verwijderen steenfundering en afvoeren dik 250 1,00 m2 3,58 3,58Verwijderen steenfundering en afvoeren dik 250 1,00 m2 3,58 3,58
vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 140,00 m2 / uur 0,01 uur 69,65 1,00 1,00vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 140,00 m2 / uur 0,01 uur 69,65 1,00 1,00
wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 140,00 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,50 0,50wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 140,00 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,50 0,50
Gemengd puin schoon 2,16 m2 / ton 0,46 ton 4,50 2,08 2,08Gemengd puin schoon 2,16 m2 / ton 0,46 ton 4,50 2,08 2,08

101020 VH-1000B Verw. TH asfalt, verontr. puin, aansl. L1 1,00 m2 V 43,93 43,93101020 VH-1000B Verw. TH asfalt, verontr. puin, aansl. L1 1,00 m2 V 43,93 43,93
Opbreken asfaltbetonverharding.(v.a.120 
mm>1500m2)

1,00 m2 23,92 23,92Opbreken asfaltbetonverharding.(v.a.120 
mm>1500m2)

1,00 m2 23,92 23,92

Grondwerker, gemiddeld uurloon 20,00 m2 / uur 0,05 uur 44,41 2,22 2,22Grondwerker, gemiddeld uurloon 20,00 m2 / uur 0,05 uur 44,41 2,22 2,22
Grondwerker, gemiddeld uurloon 60,00 m2 / uur 0,02 uur 44,41 0,74 0,74Grondwerker, gemiddeld uurloon 60,00 m2 / uur 0,02 uur 44,41 0,74 0,74
aggregaat 12 KVA  - dag - benzine (excl. 6 l/u) 20,00 m2 / uur 0,05 uur 6,88 0,34 0,34aggregaat 12 KVA  - dag - benzine (excl. 6 l/u) 20,00 m2 / uur 0,05 uur 6,88 0,34 0,34
vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 60,00 m2 / uur 0,03 uur 69,65 2,32 2,32vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 60,00 m2 / uur 0,03 uur 69,65 2,32 2,32
wiellaadschop 1500 L, incl. bediening 60,00 m2 / uur 0,02 uur 65,60 1,09 1,09wiellaadschop 1500 L, incl. bediening 60,00 m2 / uur 0,02 uur 65,60 1,09 1,09
Asfaltpuin teerhoudend 2,33 m2 / ton 0,43 ton 40,00 17,20 17,20Asfaltpuin teerhoudend 2,33 m2 / ton 0,43 ton 40,00 17,20 17,20
Verwijderen steenfundering en afvoeren dik 250 1,00 m2 20,01 20,01Verwijderen steenfundering en afvoeren dik 250 1,00 m2 20,01 20,01
vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 140,00 m2 / uur 0,01 uur 69,65 1,00 1,00vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 140,00 m2 / uur 0,01 uur 69,65 1,00 1,00
wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 140,00 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,50 0,50wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 140,00 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,50 0,50
Puin verontreinigd 2,16 m2 / ton 0,46 ton 40,00 18,52 18,52Puin verontreinigd 2,16 m2 / ton 0,46 ton 40,00 18,52 18,52

101030 VH-1000C Verw. teerh. asfalt excl. fund, dik 0,17m 1,00 m2 V 25,61 25,61101030 VH-1000C Verw. teerh. asfalt excl. fund, dik 0,17m 1,00 m2 V 25,61 25,61
Verwijderen markering belijning, gritstralen 0,10 m2 16,91 1,69Verwijderen markering belijning, gritstralen 0,10 m2 16,91 1,69
Belijningsman 6,50 m2 / uur 0,02 uur 44,54 6,85 0,69Belijningsman 6,50 m2 / uur 0,02 uur 44,54 6,85 0,69
vrachtauto 4 x 4 5 m3/7 ton met kraan 6,50 m2 / uur 0,02 uur 59,75 9,19 0,92vrachtauto 4 x 4 5 m3/7 ton met kraan 6,50 m2 / uur 0,02 uur 59,75 9,19 0,92
compressor 10 m3/min (dag) m2 / uur uur 22,50compressor 10 m3/min (dag) m2 / uur uur 22,50
hulpstukken- slangen,boren,enz - m2 / uur uur 6,00hulpstukken- slangen,boren,enz - m2 / uur uur 6,00
Straalinstallatie 40 l 6,50 m2 / uur 0,02 uur 5,64 0,87 0,09Straalinstallatie 40 l 6,50 m2 / uur 0,02 uur 5,64 0,87 0,09
Opbreken asfaltbetonverharding.(v.a.120 
mm>1500m2)

1,00 m2 23,92 23,92Opbreken asfaltbetonverharding.(v.a.120 
mm>1500m2)

1,00 m2 23,92 23,92

Grondwerker, gemiddeld uurloon 60,00 m2 / uur 0,02 uur 44,41 0,74 0,74Grondwerker, gemiddeld uurloon 60,00 m2 / uur 0,02 uur 44,41 0,74 0,74
Grondwerker, gemiddeld uurloon 20,00 m2 / uur 0,05 uur 44,41 2,22 2,22Grondwerker, gemiddeld uurloon 20,00 m2 / uur 0,05 uur 44,41 2,22 2,22
aggregaat 12 KVA  - dag - benzine (excl. 6 l/u) 20,00 m2 / uur 0,05 uur 6,88 0,34 0,34aggregaat 12 KVA  - dag - benzine (excl. 6 l/u) 20,00 m2 / uur 0,05 uur 6,88 0,34 0,34
vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 60,00 m2 / uur 0,03 uur 69,65 2,32 2,32vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 60,00 m2 / uur 0,03 uur 69,65 2,32 2,32
wiellaadschop 1500 L, incl. bediening 60,00 m2 / uur 0,02 uur 65,60 1,09 1,09wiellaadschop 1500 L, incl. bediening 60,00 m2 / uur 0,02 uur 65,60 1,09 1,09
Asfaltpuin teerhoudend 2,33 m2 / ton 0,43 ton 40,00 17,20 17,20Asfaltpuin teerhoudend 2,33 m2 / ton 0,43 ton 40,00 17,20 17,20

101040 VH-1010 Verwijderen asfalt toplaag, teerhoudend 1,00 m2 V 8,79 8,79101040 VH-1010 Verwijderen asfalt toplaag, teerhoudend 1,00 m2 V 8,79 8,79
Verwijderen markering belijning, gritstralen 0,10 m2 16,91 1,69Verwijderen markering belijning, gritstralen 0,10 m2 16,91 1,69
Belijningsman 6,50 m2 / uur 0,02 uur 44,54 6,85 0,69Belijningsman 6,50 m2 / uur 0,02 uur 44,54 6,85 0,69
vrachtauto 4 x 4 5 m3/7 ton met kraan 6,50 m2 / uur 0,02 uur 59,75 9,19 0,92vrachtauto 4 x 4 5 m3/7 ton met kraan 6,50 m2 / uur 0,02 uur 59,75 9,19 0,92
compressor 10 m3/min (dag) m2 / uur uur 22,50compressor 10 m3/min (dag) m2 / uur uur 22,50
hulpstukken- slangen,boren,enz - m2 / uur uur 6,00hulpstukken- slangen,boren,enz - m2 / uur uur 6,00
Straalinstallatie 40 l 6,50 m2 / uur 0,02 uur 5,64 0,87 0,09Straalinstallatie 40 l 6,50 m2 / uur 0,02 uur 5,64 0,87 0,09
Frezen asfalt, d=50 mm,                  > 4200 m2 1,00 m2 7,09 7,09Frezen asfalt, d=50 mm,                  > 4200 m2 1,00 m2 7,09 7,09
koudfrees werkers 520,00 m2 / uur uur 44,41 0,17 0,17koudfrees werkers 520,00 m2 / uur uur 44,41 0,17 0,17
kippertrailer 25 m3/35 ton vast, incl. bediening 300,00 m2 / uur uur 81,40 0,27 0,27kippertrailer 25 m3/35 ton vast, incl. bediening 300,00 m2 / uur uur 81,40 0,27 0,27
Freesmachine met laadband, werkbreedte 2,10 m, 
inc

520,00 m2 / uur uur 755,00 1,45 1,45Freesmachine met laadband, werkbreedte 2,10 m, 
inc

520,00 m2 / uur uur 755,00 1,45 1,45

Asfaltpuin teerhoudend 7,69 m2 / ton 0,13 ton 40,00 5,20 5,20Asfaltpuin teerhoudend 7,69 m2 / ton 0,13 ton 40,00 5,20 5,20
101050 VH-1020 Verwijderen asfalt onderlagen incl. TH 

fun
1,00 m2 V 39,93 39,93101050 VH-1020 Verwijderen asfalt onderlagen incl. TH 

fun
1,00 m2 V 39,93 39,93

Opbreken asfaltbetonverharding.(v.a.120 
mm>1500m2)

1,00 m2 19,92 19,92Opbreken asfaltbetonverharding.(v.a.120 
mm>1500m2)

1,00 m2 19,92 19,92

Grondwerker, gemiddeld uurloon 60,00 m2 / uur 0,02 uur 44,41 0,74 0,74Grondwerker, gemiddeld uurloon 60,00 m2 / uur 0,02 uur 44,41 0,74 0,74
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Omschrijving Productie 
inclusief

Productie 
eenheid

Hoeveel- 
heid

Een- 
heid

Kostprijs In kostprijs Kosten

Grondwerker, gemiddeld uurloon 20,00 m2 / uur 0,05 uur 44,41 2,22 2,22Grondwerker, gemiddeld uurloon 20,00 m2 / uur 0,05 uur 44,41 2,22 2,22
aggregaat 12 KVA  - dag - benzine (excl. 6 l/u) 20,00 m2 / uur 0,05 uur 6,88 0,34 0,34aggregaat 12 KVA  - dag - benzine (excl. 6 l/u) 20,00 m2 / uur 0,05 uur 6,88 0,34 0,34
vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 60,00 m2 / uur 0,03 uur 69,65 2,32 2,32vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 60,00 m2 / uur 0,03 uur 69,65 2,32 2,32
wiellaadschop 1500 L, incl. bediening 60,00 m2 / uur 0,02 uur 65,60 1,09 1,09wiellaadschop 1500 L, incl. bediening 60,00 m2 / uur 0,02 uur 65,60 1,09 1,09
Asfaltpuin teerhoudend 3,03 m2 / ton 0,33 ton 40,00 13,20 13,20Asfaltpuin teerhoudend 3,03 m2 / ton 0,33 ton 40,00 13,20 13,20
Verwijderen steenfundering en afvoeren dik 250 1,00 m2 20,01 20,01Verwijderen steenfundering en afvoeren dik 250 1,00 m2 20,01 20,01
vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 140,00 m2 / uur 0,01 uur 69,65 1,00 1,00vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 140,00 m2 / uur 0,01 uur 69,65 1,00 1,00
wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 140,00 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,50 0,50wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 140,00 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,50 0,50
Puin verontreinigd 2,16 m2 / ton 0,46 ton 40,00 18,52 18,52Puin verontreinigd 2,16 m2 / ton 0,46 ton 40,00 18,52 18,52

1011 Verwijderen elementenverharding1011 Verwijderen elementenverharding
101110 VH-1300A Verw. grasbetonstenen incl. TH 

fundering
1,00 m2 V 26,78 26,78101110 VH-1300A Verw. grasbetonstenen incl. TH 

fundering
1,00 m2 V 26,78 26,78

Opbreken en afvoeren grasbetontegels 1,00 m2 6,76 6,76Opbreken en afvoeren grasbetontegels 1,00 m2 6,76 6,76
Grondwerker, gemiddeld uurloon 45,00 m2 / uur 0,02 uur 44,41 0,99 0,99Grondwerker, gemiddeld uurloon 45,00 m2 / uur 0,02 uur 44,41 0,99 0,99
vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 40,00 m2 / uur 0,03 uur 69,65 1,74 1,74vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 40,00 m2 / uur 0,03 uur 69,65 1,74 1,74
wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 40,00 m2 / uur 0,03 uur 70,15 1,75 1,75wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 40,00 m2 / uur 0,03 uur 70,15 1,75 1,75
wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 45,00 m2 / uur 0,02 uur 70,15 1,56 1,56wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 45,00 m2 / uur 0,02 uur 70,15 1,56 1,56
Betonpuin schoon 6,25 m2 / ton 0,16 ton 4,50 0,72 0,72Betonpuin schoon 6,25 m2 / ton 0,16 ton 4,50 0,72 0,72
Verwijderen steenfundering en afvoeren dik 250 1,00 m2 20,01 20,01Verwijderen steenfundering en afvoeren dik 250 1,00 m2 20,01 20,01
vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 140,00 m2 / uur 0,01 uur 69,65 1,00 1,00vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 140,00 m2 / uur 0,01 uur 69,65 1,00 1,00
wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 140,00 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,50 0,50wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 140,00 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,50 0,50
Puin verontreinigd 2,16 m2 / ton 0,46 ton 40,00 18,52 18,52Puin verontreinigd 2,16 m2 / ton 0,46 ton 40,00 18,52 18,52

101120 VH-1300B Verw. grasbetonstenen excl. fundering 1,00 m2 V 6,76 6,76101120 VH-1300B Verw. grasbetonstenen excl. fundering 1,00 m2 V 6,76 6,76
Opbreken en afvoeren grasbetontegels 1,00 m2 6,76 6,76Opbreken en afvoeren grasbetontegels 1,00 m2 6,76 6,76
Grondwerker, gemiddeld uurloon 45,00 m2 / uur 0,02 uur 44,41 0,99 0,99Grondwerker, gemiddeld uurloon 45,00 m2 / uur 0,02 uur 44,41 0,99 0,99
vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 40,00 m2 / uur 0,03 uur 69,65 1,74 1,74vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 40,00 m2 / uur 0,03 uur 69,65 1,74 1,74
wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 40,00 m2 / uur 0,03 uur 70,15 1,75 1,75wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 40,00 m2 / uur 0,03 uur 70,15 1,75 1,75
wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 45,00 m2 / uur 0,02 uur 70,15 1,56 1,56wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 45,00 m2 / uur 0,02 uur 70,15 1,56 1,56
Betonpuin schoon 6,25 m2 / ton 0,16 ton 4,50 0,72 0,72Betonpuin schoon 6,25 m2 / ton 0,16 ton 4,50 0,72 0,72

101130 VH-2210 Aanbr. rijloper 0,80m v. 
betonstraatstenen

1,00 m V 70,09 70,09101130 VH-2210 Aanbr. rijloper 0,80m v. 
betonstraatstenen

1,00 m V 70,09 70,09

Zagen bitumineuse verharding 150-200mm 
gem175 >40m

2,00 m 14,14 28,29Zagen bitumineuse verharding 150-200mm 
gem175 >40m

2,00 m 14,14 28,29

Stratenmaker (ploeg van 2 pers.) 8,00 m / uur 0,25 uur 91,27 11,41 22,82Stratenmaker (ploeg van 2 pers.) 8,00 m / uur 0,25 uur 91,27 11,41 22,82
Beton/asfzaagmach 600/220- dag - 8,00 m / uur 0,25 uur 21,88 2,74 5,47Beton/asfzaagmach 600/220- dag - 8,00 m / uur 0,25 uur 21,88 2,74 5,47
Opbreken asfaltbetonverharding.(v.a.120 
mm>1500m2)

0,80 m2 23,92 19,14Opbreken asfaltbetonverharding.(v.a.120 
mm>1500m2)

0,80 m2 23,92 19,14

Grondwerker, gemiddeld uurloon 60,00 m2 / uur 0,01 uur 44,41 0,74 0,59Grondwerker, gemiddeld uurloon 60,00 m2 / uur 0,01 uur 44,41 0,74 0,59
Grondwerker, gemiddeld uurloon 20,00 m2 / uur 0,04 uur 44,41 2,22 1,78Grondwerker, gemiddeld uurloon 20,00 m2 / uur 0,04 uur 44,41 2,22 1,78
aggregaat 12 KVA  - dag - benzine (excl. 6 l/u) 20,00 m2 / uur 0,04 uur 6,88 0,34 0,28aggregaat 12 KVA  - dag - benzine (excl. 6 l/u) 20,00 m2 / uur 0,04 uur 6,88 0,34 0,28
vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 60,00 m2 / uur 0,03 uur 69,65 2,32 1,86vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 60,00 m2 / uur 0,03 uur 69,65 2,32 1,86
wiellaadschop 1500 L, incl. bediening 60,00 m2 / uur 0,01 uur 65,60 1,09 0,87wiellaadschop 1500 L, incl. bediening 60,00 m2 / uur 0,01 uur 65,60 1,09 0,87
Asfaltpuin teerhoudend 2,33 m2 / ton 0,34 ton 40,00 17,20 13,76Asfaltpuin teerhoudend 2,33 m2 / ton 0,34 ton 40,00 17,20 13,76
Aanbrengen straatlaag 0,80 m2 2,54 2,03Aanbrengen straatlaag 0,80 m2 2,54 2,03
Grondwerker, gemiddeld uurloon 80,00 m2 / uur 0,02 uur 44,41 1,11 0,89Grondwerker, gemiddeld uurloon 80,00 m2 / uur 0,02 uur 44,41 1,11 0,89
wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 80,00 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,88 0,70wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 80,00 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,88 0,70
trilplaat 176 kg ex. bediening (4 weken tarief) 80,00 m2 / uur 0,01 uur 3,38 0,04 0,03trilplaat 176 kg ex. bediening (4 weken tarief) 80,00 m2 / uur 0,01 uur 3,38 0,04 0,03
Vulzand Af Lelystad / Utrecht (vaste m3) 20,00 m2 / m3 0,04 m3 10,25 0,51 0,41Vulzand Af Lelystad / Utrecht (vaste m3) 20,00 m2 / m3 0,04 m3 10,25 0,51 0,41
Aanbrengen betonstraatstenen  K.F.  80 
HALFSTEENSV

0,80 m2 25,79 20,63Aanbrengen betonstraatstenen  K.F.  80 
HALFSTEENSV

0,80 m2 25,79 20,63

Stratenmaker (ploeg van 2 pers.) 13,00 m2 / uur 0,06 uur 91,27 7,02 5,62Stratenmaker (ploeg van 2 pers.) 13,00 m2 / uur 0,06 uur 91,27 7,02 5,62
wiellaadschop 500 L, incl. bediening 13,00 m2 / uur 0,06 uur 58,00 4,46 3,57wiellaadschop 500 L, incl. bediening 13,00 m2 / uur 0,06 uur 58,00 4,46 3,57
wiellaadschop 1500 L, incl. bediening 60,00 m2 / uur 0,01 uur 65,60 1,09 0,87wiellaadschop 1500 L, incl. bediening 60,00 m2 / uur 0,01 uur 65,60 1,09 0,87
trilplaat licht ex. bediening 140,00 m2 / uur 0,01 uur 4,58 0,03 0,03trilplaat licht ex. bediening 140,00 m2 / uur 0,01 uur 4,58 0,03 0,03
trilplaat 176 kg ex. bediening (4 weken tarief) 1,00 uur / uur 0,01 uur 3,38 3,38 0,02trilplaat 176 kg ex. bediening (4 weken tarief) 1,00 uur / uur 0,01 uur 3,38 3,38 0,02
benzine EURO 95 0,10 10L / uur 10L 11,98 1,20 0,01benzine EURO 95 0,10 10L / uur 10L 11,98 1,20 0,01
BET.STR.ST  K.F.  80 GRIJS KLEURH (GeoColor) 20,00 m2 / 0/00 0,04 0/00 261,50 13,08 10,46BET.STR.ST  K.F.  80 GRIJS KLEURH (GeoColor) 20,00 m2 / 0/00 0,04 0/00 261,50 13,08 10,46
Vulzand Af Lelystad / Utrecht (vaste m3) 100,00 m2 / m3 0,01 m3 10,25 0,10 0,08Vulzand Af Lelystad / Utrecht (vaste m3) 100,00 m2 / m3 0,01 m3 10,25 0,10 0,08

102 Aanbrengen verharding102 Aanbrengen verharding
1020 Aanbrengen asfaltverharding1020 Aanbrengen asfaltverharding
102010 VH-2000A Aanbrengen asfalt rijbaan incl. 

fundering
1,00 m2 V 40,89 40,89102010 VH-2000A Aanbrengen asfalt rijbaan incl. 

fundering
1,00 m2 V 40,89 40,89

Aanbrengen menggranulaat 0,25 m dik 1,00 m2 5,28 5,28Aanbrengen menggranulaat 0,25 m dik 1,00 m2 5,28 5,28
wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 82,50 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,85 0,85wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 82,50 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,85 0,85
drierolwals > 8 ton, incl. bediening 130,00 m2 / uur 0,01 uur 74,63 0,57 0,57drierolwals > 8 ton, incl. bediening 130,00 m2 / uur 0,01 uur 74,63 0,57 0,57
wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,34wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,34
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Omschrijving Productie 
inclusief

Productie 
eenheid

Hoeveel- 
heid

Een- 
heid

Kostprijs In kostprijs Kosten

drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,20drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,20
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03
Menggranulaat franco werk 2,16 m2 / ton 0,46 ton 8,33 3,85 3,85Menggranulaat franco werk 2,16 m2 / ton 0,46 ton 8,33 3,85 3,85
kippertrailer 25 m3/35 ton vast, incl. bediening 35,00 ton / uur 0,01 uur 81,40 2,33 1,08kippertrailer 25 m3/35 ton vast, incl. bediening 35,00 ton / uur 0,01 uur 81,40 2,33 1,08
Menggranulaat 0/31,5  Rotterdam ton / ton ton 3,50Menggranulaat 0/31,5  Rotterdam ton / ton ton 3,50
Menggranulaat 0/31,5  Almere ton / ton ton 5,00Menggranulaat 0/31,5  Almere ton / ton ton 5,00
Menggranulaat 0/31,5  Algemeen 1,00 ton / ton 0,46 ton 6,00 6,00 2,78Menggranulaat 0/31,5  Algemeen 1,00 ton / ton 0,46 ton 6,00 6,00 2,78
Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2 2,00 m2 0,38 0,75Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2 2,00 m2 0,38 0,75
sproeiauto t.b.v. kleven, incl. bediening 600,00 m2 / uur uur 110,00 0,18 0,37sproeiauto t.b.v. kleven, incl. bediening 600,00 m2 / uur uur 110,00 0,18 0,37
BIT.EMULSIE ZK AF FABR. IN AANHANGER 3.333,33 m2 / ton ton 643,00 0,19 0,39BIT.EMULSIE ZK AF FABR. IN AANHANGER 3.333,33 m2 / ton ton 643,00 0,19 0,39
Aanbrengen van een onderlaag van AC base > 
2,50 m 

0,18 ton 61,44 11,06Aanbrengen van een onderlaag van AC base > 
2,50 m 

0,18 ton 61,44 11,06

uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur 0,01 uur 47,77 1,53 0,28uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur 0,01 uur 47,77 1,53 0,28
balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur 0,01 uur 45,19 1,45 0,26balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur 0,01 uur 45,19 1,45 0,26
asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur 0,01 uur 44,41 1,42 0,26asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur 0,01 uur 44,41 1,42 0,26
drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur 0,01 uur 67,63 2,16 0,39drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur 0,01 uur 67,63 2,16 0,39
wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,26wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,26
drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,11drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,11
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03
drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur 0,01 uur 74,63 2,39 0,43drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur 0,01 uur 74,63 2,39 0,43
wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,26wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,26
drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,15drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,15
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03
vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,02 uur 75,25 7,22 1,30vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,02 uur 75,25 7,22 1,30
asfaltspreid-afw.machine groot (C) 31,25 ton / uur 0,01 uur 320,99 10,27 1,85asfaltspreid-afw.machine groot (C) 31,25 ton / uur 0,01 uur 320,99 10,27 1,85
AC 22 base 1,00 ton / ton 0,18 ton 35,00 35,00 6,30AC 22 base 1,00 ton / ton 0,18 ton 35,00 35,00 6,30
Aanbrengen van een tussenlaag van AC bind > 
2,50 m

0,15 ton 61,44 9,22Aanbrengen van een tussenlaag van AC bind > 
2,50 m

0,15 ton 61,44 9,22

uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur uur 47,77 1,53 0,23uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur uur 47,77 1,53 0,23
balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur uur 45,19 1,45 0,22balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur uur 45,19 1,45 0,22
asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur uur 44,41 1,42 0,21asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur uur 44,41 1,42 0,21
drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 67,63 2,16 0,32drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 67,63 2,16 0,32
wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,21wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,21
drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,09drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,09
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,02autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,02
drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 74,63 2,39 0,36drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 74,63 2,39 0,36
wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,21wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,21
drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,12drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,12
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,02autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,02
vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,01 uur 75,25 7,22 1,08vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,01 uur 75,25 7,22 1,08
asfaltspreid-afw.machine groot (C) 31,25 ton / uur uur 320,99 10,27 1,54asfaltspreid-afw.machine groot (C) 31,25 ton / uur uur 320,99 10,27 1,54
AC 22 bind 1,00 ton / ton 0,15 ton 35,00 35,00 5,25AC 22 bind 1,00 ton / ton 0,15 ton 35,00 35,00 5,25
Aanbrengen van een deklaag van AC surf > 2,50 
m 25

0,13 ton 86,94 11,30Aanbrengen van een deklaag van AC surf > 2,50 
m 25

0,13 ton 86,94 11,30

uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur uur 47,77 1,53 0,20uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur uur 47,77 1,53 0,20
balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur uur 45,19 1,45 0,19balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur uur 45,19 1,45 0,19
asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur uur 44,41 1,42 0,18asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur uur 44,41 1,42 0,18
drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 67,63 2,16 0,28drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 67,63 2,16 0,28
wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,18wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,18
drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,08drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,08
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,02autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,02
drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 74,63 2,39 0,31drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 74,63 2,39 0,31
wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,18wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,18
drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,11drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,11
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,02autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,02
vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,01 uur 75,25 7,22 0,94vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,01 uur 75,25 7,22 0,94
asfaltspreid-afw.machine groot (C) 31,25 ton / uur uur 320,99 10,27 1,34asfaltspreid-afw.machine groot (C) 31,25 ton / uur uur 320,99 10,27 1,34
AC 11 surf 1,00 ton / ton 0,13 ton 60,50 60,50 7,87AC 11 surf 1,00 ton / ton 0,13 ton 60,50 60,50 7,87
Thermo., slof., wit, 3-3/1-1/0.5-0.5,b=0.10, 3mm, km 1.639,90 3,28Thermo., slof., wit, 3-3/1-1/0.5-0.5,b=0.10, 3mm, km 1.639,90 3,28
Belijningsman 0,15 km / uur 0,03 uur 44,54 593,87 1,19Belijningsman 0,15 km / uur 0,03 uur 44,54 593,87 1,19
vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 0,15 km / uur 0,01 uur 69,65 464,33 0,93vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 0,15 km / uur 0,01 uur 69,65 464,33 0,93
Refl. thermoplastisch wit 350,00 kg / km 0,70 kg 1,57 549,50 1,10Refl. thermoplastisch wit 350,00 kg / km 0,70 kg 1,57 549,50 1,10
Primer voor thermo 10,00 ltr / km 0,02 ltr 3,22 32,20 0,06Primer voor thermo 10,00 ltr / km 0,02 ltr 3,22 32,20 0,06

102020 VH-2000B Aanbr. asfalt fietspad (ZW) incl. fund. 1,00 m2 V 25,75 25,75102020 VH-2000B Aanbr. asfalt fietspad (ZW) incl. fund. 1,00 m2 V 25,75 25,75
Aanbrengen menggranulaat 0,25 m dik 1,00 m2 5,28 5,28Aanbrengen menggranulaat 0,25 m dik 1,00 m2 5,28 5,28
wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 82,50 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,85 0,85wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 82,50 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,85 0,85
drierolwals > 8 ton, incl. bediening 130,00 m2 / uur 0,01 uur 74,63 0,57 0,57drierolwals > 8 ton, incl. bediening 130,00 m2 / uur 0,01 uur 74,63 0,57 0,57
wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,34wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,34
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Omschrijving Productie 
inclusief

Productie 
eenheid

Hoeveel- 
heid

Een- 
heid

Kostprijs In kostprijs Kosten

drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,20drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,20
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03
Menggranulaat franco werk 2,16 m2 / ton 0,46 ton 8,33 3,85 3,85Menggranulaat franco werk 2,16 m2 / ton 0,46 ton 8,33 3,85 3,85
kippertrailer 25 m3/35 ton vast, incl. bediening 35,00 ton / uur 0,01 uur 81,40 2,33 1,08kippertrailer 25 m3/35 ton vast, incl. bediening 35,00 ton / uur 0,01 uur 81,40 2,33 1,08
Menggranulaat 0/31,5  Rotterdam ton / ton ton 3,50Menggranulaat 0/31,5  Rotterdam ton / ton ton 3,50
Menggranulaat 0/31,5  Almere ton / ton ton 5,00Menggranulaat 0/31,5  Almere ton / ton ton 5,00
Menggranulaat 0/31,5  Algemeen 1,00 ton / ton 0,46 ton 6,00 6,00 2,78Menggranulaat 0/31,5  Algemeen 1,00 ton / ton 0,46 ton 6,00 6,00 2,78
Aanbrengen van een onderlaag van AC base < 
2,50 m 

0,18 ton 59,93 10,79Aanbrengen van een onderlaag van AC base < 
2,50 m 

0,18 ton 59,93 10,79

uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur 0,01 uur 47,77 1,53 0,28uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur 0,01 uur 47,77 1,53 0,28
balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur 0,01 uur 45,19 1,45 0,26balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur 0,01 uur 45,19 1,45 0,26
asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur 0,01 uur 44,41 1,42 0,26asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur 0,01 uur 44,41 1,42 0,26
drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur 0,01 uur 67,63 2,16 0,39drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur 0,01 uur 67,63 2,16 0,39
wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,26wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,26
drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,11drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,11
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03
drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur 0,01 uur 74,63 2,39 0,43drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur 0,01 uur 74,63 2,39 0,43
wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,26wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,26
drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,15drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,15
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03
vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,02 uur 75,25 7,22 1,30vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,02 uur 75,25 7,22 1,30
asfaltspreid-afw.machine klein (B) 31,25 ton / uur 0,01 uur 273,55 8,75 1,58asfaltspreid-afw.machine klein (B) 31,25 ton / uur 0,01 uur 273,55 8,75 1,58
AC 22 base 1,00 ton / ton 0,18 ton 35,00 35,00 6,30AC 22 base 1,00 ton / ton 0,18 ton 35,00 35,00 6,30
Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2 1,00 m2 0,38 0,38Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2 1,00 m2 0,38 0,38
sproeiauto t.b.v. kleven, incl. bediening 600,00 m2 / uur uur 110,00 0,18 0,18sproeiauto t.b.v. kleven, incl. bediening 600,00 m2 / uur uur 110,00 0,18 0,18
BIT.EMULSIE ZK AF FABR. IN AANHANGER 3.333,33 m2 / ton ton 643,00 0,19 0,19BIT.EMULSIE ZK AF FABR. IN AANHANGER 3.333,33 m2 / ton ton 643,00 0,19 0,19
Aanbrengen van een deklaag van AC surf > 2,50 
m 25

0,09 ton 88,44 7,96Aanbrengen van een deklaag van AC surf > 2,50 
m 25

0,09 ton 88,44 7,96

uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur uur 47,77 1,53 0,14uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur uur 47,77 1,53 0,14
balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur uur 45,19 1,45 0,13balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur uur 45,19 1,45 0,13
asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur uur 44,41 1,42 0,13asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur uur 44,41 1,42 0,13
drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 67,63 2,16 0,19drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 67,63 2,16 0,19
wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,13wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,13
drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,05drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,05
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,01autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,01
drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 74,63 2,39 0,21drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 74,63 2,39 0,21
wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,13wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,13
drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,07drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,07
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,01autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,01
vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,01 uur 75,25 7,22 0,65vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,01 uur 75,25 7,22 0,65
asfaltspreid-afw.machine groot (C) 31,25 ton / uur uur 320,99 10,27 0,92asfaltspreid-afw.machine groot (C) 31,25 ton / uur uur 320,99 10,27 0,92
AC 8 surf 1,00 ton / ton 0,09 ton 62,00 62,00 5,58AC 8 surf 1,00 ton / ton 0,09 ton 62,00 62,00 5,58
Thermo., slof., wit, 3-9/1-3,    b=0.10, 3mm, 7 kg km 1.349,05 1,35Thermo., slof., wit, 3-9/1-3,    b=0.10, 3mm, 7 kg km 1.349,05 1,35
Belijningsman 0,15 km / uur 0,01 uur 44,54 593,87 0,59Belijningsman 0,15 km / uur 0,01 uur 44,54 593,87 0,59
vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 0,15 km / uur 0,01 uur 69,65 464,33 0,46vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 0,15 km / uur 0,01 uur 69,65 464,33 0,46
Refl. thermoplastisch wit 175,00 kg / km 0,18 kg 1,57 274,75 0,27Refl. thermoplastisch wit 175,00 kg / km 0,18 kg 1,57 274,75 0,27
Primer voor thermo 5,00 ltr / km 0,01 ltr 3,22 16,10 0,02Primer voor thermo 5,00 ltr / km 0,01 ltr 3,22 16,10 0,02

102030 VH-2000C Aanbr. asfalt rijbaan excl. fund, 0,17m 1,00 m2 V 34,82 34,82102030 VH-2000C Aanbr. asfalt rijbaan excl. fund, 0,17m 1,00 m2 V 34,82 34,82
Aanbrengen van een onderlaag van AC base > 
2,50 m 

0,18 ton 61,44 11,06Aanbrengen van een onderlaag van AC base > 
2,50 m 

0,18 ton 61,44 11,06

uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur 0,01 uur 47,77 1,53 0,28uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur 0,01 uur 47,77 1,53 0,28
balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur 0,01 uur 45,19 1,45 0,26balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur 0,01 uur 45,19 1,45 0,26
asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur 0,01 uur 44,41 1,42 0,26asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur 0,01 uur 44,41 1,42 0,26
drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur 0,01 uur 67,63 2,16 0,39drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur 0,01 uur 67,63 2,16 0,39
wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,26wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,26
drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,11drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,11
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03
drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur 0,01 uur 74,63 2,39 0,43drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur 0,01 uur 74,63 2,39 0,43
wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,26wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,26
drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,15drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,15
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03
vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,02 uur 75,25 7,22 1,30vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,02 uur 75,25 7,22 1,30
asfaltspreid-afw.machine groot (C) 31,25 ton / uur 0,01 uur 320,99 10,27 1,85asfaltspreid-afw.machine groot (C) 31,25 ton / uur 0,01 uur 320,99 10,27 1,85
AC 22 base 1,00 ton / ton 0,18 ton 35,00 35,00 6,30AC 22 base 1,00 ton / ton 0,18 ton 35,00 35,00 6,30
Aanbrengen van een tussenlaag van AC bind > 
2,50 m

0,15 ton 61,44 9,22Aanbrengen van een tussenlaag van AC bind > 
2,50 m

0,15 ton 61,44 9,22

uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur uur 47,77 1,53 0,23uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur uur 47,77 1,53 0,23
balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur uur 45,19 1,45 0,22balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur uur 45,19 1,45 0,22
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Omschrijving Productie 
inclusief

Productie 
eenheid

Hoeveel- 
heid

Een- 
heid

Kostprijs In kostprijs Kosten

asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur uur 44,41 1,42 0,21asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur uur 44,41 1,42 0,21
drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 67,63 2,16 0,32drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 67,63 2,16 0,32
wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,21wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,21
drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,09drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,09
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,02autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,02
drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 74,63 2,39 0,36drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 74,63 2,39 0,36
wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,21wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,21
drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,12drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,12
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,02autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,02
vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,01 uur 75,25 7,22 1,08vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,01 uur 75,25 7,22 1,08
asfaltspreid-afw.machine groot (C) 31,25 ton / uur uur 320,99 10,27 1,54asfaltspreid-afw.machine groot (C) 31,25 ton / uur uur 320,99 10,27 1,54
AC 22 bind 1,00 ton / ton 0,15 ton 35,00 35,00 5,25AC 22 bind 1,00 ton / ton 0,15 ton 35,00 35,00 5,25
Aanbrengen van een deklaag van AC surf > 2,50 
m 25

0,10 ton 105,09 10,51Aanbrengen van een deklaag van AC surf > 2,50 
m 25

0,10 ton 105,09 10,51

uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur uur 47,77 1,53 0,15uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur uur 47,77 1,53 0,15
balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur uur 45,19 1,45 0,14balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur uur 45,19 1,45 0,14
asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur uur 44,41 1,42 0,14asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur uur 44,41 1,42 0,14
drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 67,63 2,16 0,22drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 67,63 2,16 0,22
wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,14wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,14
drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,06drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,06
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,01autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,01
drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 74,63 2,39 0,24drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 74,63 2,39 0,24
wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,14wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,14
drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,08drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,08
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,01autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,01
vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,01 uur 75,25 7,22 0,72vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,01 uur 75,25 7,22 0,72
asfaltspreid-afw.machine groot (C) 31,25 ton / uur uur 320,99 10,27 1,03asfaltspreid-afw.machine groot (C) 31,25 ton / uur uur 320,99 10,27 1,03
AC 11 surf 0,77 ton / ton 0,13 ton 60,50 78,65 7,87AC 11 surf 0,77 ton / ton 0,13 ton 60,50 78,65 7,87
Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2 2,00 m2 0,38 0,75Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2 2,00 m2 0,38 0,75
sproeiauto t.b.v. kleven, incl. bediening 600,00 m2 / uur uur 110,00 0,18 0,37sproeiauto t.b.v. kleven, incl. bediening 600,00 m2 / uur uur 110,00 0,18 0,37
BIT.EMULSIE ZK AF FABR. IN AANHANGER 3.333,33 m2 / ton ton 643,00 0,19 0,39BIT.EMULSIE ZK AF FABR. IN AANHANGER 3.333,33 m2 / ton ton 643,00 0,19 0,39
Thermo., slof., wit, 3-3/1-1/0.5-0.5,b=0.10, 3mm, km 1.639,90 3,28Thermo., slof., wit, 3-3/1-1/0.5-0.5,b=0.10, 3mm, km 1.639,90 3,28
Belijningsman 0,15 km / uur 0,03 uur 44,54 593,87 1,19Belijningsman 0,15 km / uur 0,03 uur 44,54 593,87 1,19
vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 0,15 km / uur 0,01 uur 69,65 464,33 0,93vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 0,15 km / uur 0,01 uur 69,65 464,33 0,93
Refl. thermoplastisch wit 350,00 kg / km 0,70 kg 1,57 549,50 1,10Refl. thermoplastisch wit 350,00 kg / km 0,70 kg 1,57 549,50 1,10
Primer voor thermo 10,00 ltr / km 0,02 ltr 3,22 32,20 0,06Primer voor thermo 10,00 ltr / km 0,02 ltr 3,22 32,20 0,06

102040 VH-2000D Aanbr. asfalt fietspad (ZW) excl.. fund. 1,00 m2 V 20,47 20,47102040 VH-2000D Aanbr. asfalt fietspad (ZW) excl.. fund. 1,00 m2 V 20,47 20,47
Aanbrengen van een onderlaag van AC base < 
2,50 m 

0,18 ton 59,93 10,79Aanbrengen van een onderlaag van AC base < 
2,50 m 

0,18 ton 59,93 10,79

uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur 0,01 uur 47,77 1,53 0,28uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur 0,01 uur 47,77 1,53 0,28
balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur 0,01 uur 45,19 1,45 0,26balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur 0,01 uur 45,19 1,45 0,26
asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur 0,01 uur 44,41 1,42 0,26asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur 0,01 uur 44,41 1,42 0,26
drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur 0,01 uur 67,63 2,16 0,39drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur 0,01 uur 67,63 2,16 0,39
wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,26wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,26
drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,11drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,11
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03
drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur 0,01 uur 74,63 2,39 0,43drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur 0,01 uur 74,63 2,39 0,43
wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,26wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,26
drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,15drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,15
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03
vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,02 uur 75,25 7,22 1,30vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,02 uur 75,25 7,22 1,30
asfaltspreid-afw.machine klein (B) 31,25 ton / uur 0,01 uur 273,55 8,75 1,58asfaltspreid-afw.machine klein (B) 31,25 ton / uur 0,01 uur 273,55 8,75 1,58
AC 22 base 1,00 ton / ton 0,18 ton 35,00 35,00 6,30AC 22 base 1,00 ton / ton 0,18 ton 35,00 35,00 6,30
Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2 1,00 m2 0,38 0,38Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2 1,00 m2 0,38 0,38
sproeiauto t.b.v. kleven, incl. bediening 600,00 m2 / uur uur 110,00 0,18 0,18sproeiauto t.b.v. kleven, incl. bediening 600,00 m2 / uur uur 110,00 0,18 0,18
BIT.EMULSIE ZK AF FABR. IN AANHANGER 3.333,33 m2 / ton ton 643,00 0,19 0,19BIT.EMULSIE ZK AF FABR. IN AANHANGER 3.333,33 m2 / ton ton 643,00 0,19 0,19
Aanbrengen van een deklaag van AC surf > 2,50 
m 25

0,09 ton 88,44 7,96Aanbrengen van een deklaag van AC surf > 2,50 
m 25

0,09 ton 88,44 7,96

uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur uur 47,77 1,53 0,14uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur uur 47,77 1,53 0,14
balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur uur 45,19 1,45 0,13balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur uur 45,19 1,45 0,13
asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur uur 44,41 1,42 0,13asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur uur 44,41 1,42 0,13
drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 67,63 2,16 0,19drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 67,63 2,16 0,19
wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,13wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,13
drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,05drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,05
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,01autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,01
drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 74,63 2,39 0,21drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 74,63 2,39 0,21
wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,13wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,13
drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,07drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,07
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Omschrijving Productie 
inclusief

Productie 
eenheid

Hoeveel- 
heid

Een- 
heid

Kostprijs In kostprijs Kosten

autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,01autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,01
vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,01 uur 75,25 7,22 0,65vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,01 uur 75,25 7,22 0,65
asfaltspreid-afw.machine groot (C) 31,25 ton / uur uur 320,99 10,27 0,92asfaltspreid-afw.machine groot (C) 31,25 ton / uur uur 320,99 10,27 0,92
AC 8 surf 1,00 ton / ton 0,09 ton 62,00 62,00 5,58AC 8 surf 1,00 ton / ton 0,09 ton 62,00 62,00 5,58
Thermo., slof., wit, 3-9/1-3,    b=0.10, 3mm, 7 kg km 1.349,05 1,35Thermo., slof., wit, 3-9/1-3,    b=0.10, 3mm, 7 kg km 1.349,05 1,35
Belijningsman 0,15 km / uur 0,01 uur 44,54 593,87 0,59Belijningsman 0,15 km / uur 0,01 uur 44,54 593,87 0,59
vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 0,15 km / uur 0,01 uur 69,65 464,33 0,46vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 0,15 km / uur 0,01 uur 69,65 464,33 0,46
Refl. thermoplastisch wit 175,00 kg / km 0,18 kg 1,57 274,75 0,27Refl. thermoplastisch wit 175,00 kg / km 0,18 kg 1,57 274,75 0,27
Primer voor thermo 5,00 ltr / km 0,01 ltr 3,22 16,10 0,02Primer voor thermo 5,00 ltr / km 0,01 ltr 3,22 16,10 0,02

102050 VH-2000E Aanbr. asfalt rijbaan incl. fund + oph. 1,00 m2 V 63,12 63,12102050 VH-2000E Aanbr. asfalt rijbaan incl. fund + oph. 1,00 m2 V 63,12 63,12
Aanbrengen menggranulaat 0,25 m dik 1,00 m2 5,28 5,28Aanbrengen menggranulaat 0,25 m dik 1,00 m2 5,28 5,28
wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 82,50 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,85 0,85wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 82,50 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,85 0,85
drierolwals > 8 ton, incl. bediening 130,00 m2 / uur 0,01 uur 74,63 0,57 0,57drierolwals > 8 ton, incl. bediening 130,00 m2 / uur 0,01 uur 74,63 0,57 0,57
wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,34wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,34
drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,20drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,20
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03
Menggranulaat franco werk 2,16 m2 / ton 0,46 ton 8,33 3,85 3,85Menggranulaat franco werk 2,16 m2 / ton 0,46 ton 8,33 3,85 3,85
kippertrailer 25 m3/35 ton vast, incl. bediening 35,00 ton / uur 0,01 uur 81,40 2,33 1,08kippertrailer 25 m3/35 ton vast, incl. bediening 35,00 ton / uur 0,01 uur 81,40 2,33 1,08
Menggranulaat 0/31,5  Rotterdam ton / ton ton 3,50Menggranulaat 0/31,5  Rotterdam ton / ton ton 3,50
Menggranulaat 0/31,5  Almere ton / ton ton 5,00Menggranulaat 0/31,5  Almere ton / ton ton 5,00
Menggranulaat 0/31,5  Algemeen 1,00 ton / ton 0,46 ton 6,00 6,00 2,78Menggranulaat 0/31,5  Algemeen 1,00 ton / ton 0,46 ton 6,00 6,00 2,78
Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2 2,00 m2 0,38 0,75Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2 2,00 m2 0,38 0,75
sproeiauto t.b.v. kleven, incl. bediening 600,00 m2 / uur uur 110,00 0,18 0,37sproeiauto t.b.v. kleven, incl. bediening 600,00 m2 / uur uur 110,00 0,18 0,37
BIT.EMULSIE ZK AF FABR. IN AANHANGER 3.333,33 m2 / ton ton 643,00 0,19 0,39BIT.EMULSIE ZK AF FABR. IN AANHANGER 3.333,33 m2 / ton ton 643,00 0,19 0,39
Aanbrengen van een onderlaag van AC base > 
2,50 m 

0,18 ton 61,44 11,06Aanbrengen van een onderlaag van AC base > 
2,50 m 

0,18 ton 61,44 11,06

uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur 0,01 uur 47,77 1,53 0,28uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur 0,01 uur 47,77 1,53 0,28
balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur 0,01 uur 45,19 1,45 0,26balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur 0,01 uur 45,19 1,45 0,26
asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur 0,01 uur 44,41 1,42 0,26asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur 0,01 uur 44,41 1,42 0,26
drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur 0,01 uur 67,63 2,16 0,39drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur 0,01 uur 67,63 2,16 0,39
wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,26wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,26
drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,11drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,11
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03
drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur 0,01 uur 74,63 2,39 0,43drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur 0,01 uur 74,63 2,39 0,43
wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,26wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,26
drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,15drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,15
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03
vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,02 uur 75,25 7,22 1,30vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,02 uur 75,25 7,22 1,30
asfaltspreid-afw.machine groot (C) 31,25 ton / uur 0,01 uur 320,99 10,27 1,85asfaltspreid-afw.machine groot (C) 31,25 ton / uur 0,01 uur 320,99 10,27 1,85
AC 22 base 1,00 ton / ton 0,18 ton 35,00 35,00 6,30AC 22 base 1,00 ton / ton 0,18 ton 35,00 35,00 6,30
Aanbrengen van een tussenlaag van AC bind > 
2,50 m

0,15 ton 61,44 9,22Aanbrengen van een tussenlaag van AC bind > 
2,50 m

0,15 ton 61,44 9,22

uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur uur 47,77 1,53 0,23uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur uur 47,77 1,53 0,23
balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur uur 45,19 1,45 0,22balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur uur 45,19 1,45 0,22
asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur uur 44,41 1,42 0,21asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur uur 44,41 1,42 0,21
drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 67,63 2,16 0,32drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 67,63 2,16 0,32
wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,21wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,21
drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,09drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,09
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,02autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,02
drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 74,63 2,39 0,36drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 74,63 2,39 0,36
wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,21wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,21
drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,12drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,12
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,02autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,02
vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,01 uur 75,25 7,22 1,08vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,01 uur 75,25 7,22 1,08
asfaltspreid-afw.machine groot (C) 31,25 ton / uur uur 320,99 10,27 1,54asfaltspreid-afw.machine groot (C) 31,25 ton / uur uur 320,99 10,27 1,54
AC 22 bind 1,00 ton / ton 0,15 ton 35,00 35,00 5,25AC 22 bind 1,00 ton / ton 0,15 ton 35,00 35,00 5,25
Aanbrengen van een deklaag van AC surf > 2,50 
m 25

0,10 ton 105,09 10,51Aanbrengen van een deklaag van AC surf > 2,50 
m 25

0,10 ton 105,09 10,51

uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur uur 47,77 1,53 0,15uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur uur 47,77 1,53 0,15
balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur uur 45,19 1,45 0,14balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur uur 45,19 1,45 0,14
asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur uur 44,41 1,42 0,14asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur uur 44,41 1,42 0,14
drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 67,63 2,16 0,22drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 67,63 2,16 0,22
wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,14wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,14
drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,06drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,06
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,01autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,01
drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 74,63 2,39 0,24drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 74,63 2,39 0,24
wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,14wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,14
drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,08drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,08
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Omschrijving Productie 
inclusief

Productie 
eenheid

Hoeveel- 
heid

Een- 
heid

Kostprijs In kostprijs Kosten

autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,01autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,01
vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,01 uur 75,25 7,22 0,72vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,01 uur 75,25 7,22 0,72
asfaltspreid-afw.machine groot (C) 31,25 ton / uur uur 320,99 10,27 1,03asfaltspreid-afw.machine groot (C) 31,25 ton / uur uur 320,99 10,27 1,03
AC 11 surf 0,77 ton / ton 0,13 ton 60,50 78,65 7,87AC 11 surf 0,77 ton / ton 0,13 ton 60,50 78,65 7,87
Thermo., slof., wit, 3-3/1-1/0.5-0.5,b=0.10, 3mm, km 1.639,90 3,28Thermo., slof., wit, 3-3/1-1/0.5-0.5,b=0.10, 3mm, km 1.639,90 3,28
Belijningsman 0,15 km / uur 0,03 uur 44,54 593,87 1,19Belijningsman 0,15 km / uur 0,03 uur 44,54 593,87 1,19
vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 0,15 km / uur 0,01 uur 69,65 464,33 0,93vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 0,15 km / uur 0,01 uur 69,65 464,33 0,93
Refl. thermoplastisch wit 350,00 kg / km 0,70 kg 1,57 549,50 1,10Refl. thermoplastisch wit 350,00 kg / km 0,70 kg 1,57 549,50 1,10
Primer voor thermo 10,00 ltr / km 0,02 ltr 3,22 32,20 0,06Primer voor thermo 10,00 ltr / km 0,02 ltr 3,22 32,20 0,06
Leveren grond uit depot 1,50 m3 11,79 17,69Leveren grond uit depot 1,50 m3 11,79 17,69
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,02 uur 79,20 0,79 1,19hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,02 uur 79,20 0,79 1,19
Leveren zand van uit depot 1,00 m3 / m3 1,50 m3 11,00 11,00 16,50Leveren zand van uit depot 1,00 m3 / m3 1,50 m3 11,00 11,00 16,50
Vervoeren zand over verharde weg, afstand 5,00 
tot

1,50 m3 2,28 3,43Vervoeren zand over verharde weg, afstand 5,00 
tot

1,50 m3 2,28 3,43

dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,05 uur 68,50 2,28 3,43dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,05 uur 68,50 2,28 3,43
Verwerken (machinaal) zand en profileren taluds, h 1,50 m3 1,28 1,91Verwerken (machinaal) zand en profileren taluds, h 1,50 m3 1,28 1,91
Grondwerker, gemiddeld uurloon 400,00 m3 / uur uur 44,41 0,11 0,17Grondwerker, gemiddeld uurloon 400,00 m3 / uur uur 44,41 0,11 0,17
wiellaadschop 2500 L, incl. bediening 80,00 m3 / uur 0,02 uur 78,60 0,98 1,47wiellaadschop 2500 L, incl. bediening 80,00 m3 / uur 0,02 uur 78,60 0,98 1,47
hydr. kraan rupsen 1200 ltr, incl. bediening 400,00 m3 / uur uur 73,25 0,18 0,27hydr. kraan rupsen 1200 ltr, incl. bediening 400,00 m3 / uur uur 73,25 0,18 0,27

102060 VH-2000F Herstel rijbaan verlegging 1,00 m2 V 46,20 46,20102060 VH-2000F Herstel rijbaan verlegging 1,00 m2 V 46,20 46,20
Verwijderen markering belijning, gritstralen 0,05 m2 16,91 0,85Verwijderen markering belijning, gritstralen 0,05 m2 16,91 0,85
Belijningsman 6,50 m2 / uur 0,01 uur 44,54 6,85 0,34Belijningsman 6,50 m2 / uur 0,01 uur 44,54 6,85 0,34
vrachtauto 4 x 4 5 m3/7 ton met kraan 6,50 m2 / uur 0,01 uur 59,75 9,19 0,46vrachtauto 4 x 4 5 m3/7 ton met kraan 6,50 m2 / uur 0,01 uur 59,75 9,19 0,46
compressor 10 m3/min (dag) m2 / uur uur 22,50compressor 10 m3/min (dag) m2 / uur uur 22,50
hulpstukken- slangen,boren,enz - m2 / uur uur 6,00hulpstukken- slangen,boren,enz - m2 / uur uur 6,00
Straalinstallatie 40 l 6,50 m2 / uur 0,01 uur 5,64 0,87 0,04Straalinstallatie 40 l 6,50 m2 / uur 0,01 uur 5,64 0,87 0,04
Frezen asfalt 1,00 m2 6,65 6,65Frezen asfalt 1,00 m2 6,65 6,65
koudfrees werkers 211,25 m2 / uur 0,01 uur 44,41 0,42 0,42koudfrees werkers 211,25 m2 / uur 0,01 uur 44,41 0,42 0,42
vrachtauto 8x8 18 m3/20ton inclusief bediening 250,00 m2 / uur uur 87,50 0,35 0,35vrachtauto 8x8 18 m3/20ton inclusief bediening 250,00 m2 / uur uur 87,50 0,35 0,35
Freesmachine met laadband, werkbreedte 1,50 m, 
inc

211,25 m2 / uur uur 540,00 2,56 2,56Freesmachine met laadband, werkbreedte 1,50 m, 
inc

211,25 m2 / uur uur 540,00 2,56 2,56

Dicht asfaltbeton 2,33 m2 / ton 0,43 ton 7,72 3,32 3,32Dicht asfaltbeton 2,33 m2 / ton 0,43 ton 7,72 3,32 3,32
Uitvullen hydr. geb.  verhardingslaag 0,15 m dik 1,00 m2 3,89 3,89Uitvullen hydr. geb.  verhardingslaag 0,15 m dik 1,00 m2 3,89 3,89
wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 87,50 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,80 0,80wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 87,50 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,80 0,80
drierolwals > 8 ton, incl. bediening 150,00 m2 / uur 0,01 uur 74,63 0,50 0,50drierolwals > 8 ton, incl. bediening 150,00 m2 / uur 0,01 uur 74,63 0,50 0,50
wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,30wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,30
drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,17drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,17
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03
Hydr. Menggranulaat franco werk 3,60 m2 / ton 0,28 ton 9,33 2,59 2,59Hydr. Menggranulaat franco werk 3,60 m2 / ton 0,28 ton 9,33 2,59 2,59
kippertrailer 25 m3/35 ton vast, incl. bediening 35,00 ton / uur 0,01 uur 81,40 2,33 0,65kippertrailer 25 m3/35 ton vast, incl. bediening 35,00 ton / uur 0,01 uur 81,40 2,33 0,65
Hydr. Menggranulaat 0/45  Rotterdam ton / ton ton 3,95Hydr. Menggranulaat 0/45  Rotterdam ton / ton ton 3,95
Hydr. Menggranulaat 0/45  Almere ton / ton ton 11,25Hydr. Menggranulaat 0/45  Almere ton / ton ton 11,25
Hydr. Menggranulaat 0/45  algemeen 1,00 ton / ton 0,28 ton 7,00 7,00 1,94Hydr. Menggranulaat 0/45  algemeen 1,00 ton / ton 0,28 ton 7,00 7,00 1,94
Aanbrengen van een onderlaag van AC base > 
2,50 m 

0,18 ton 61,44 11,06Aanbrengen van een onderlaag van AC base > 
2,50 m 

0,18 ton 61,44 11,06

uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur 0,01 uur 47,77 1,53 0,28uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur 0,01 uur 47,77 1,53 0,28
balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur 0,01 uur 45,19 1,45 0,26balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur 0,01 uur 45,19 1,45 0,26
asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur 0,01 uur 44,41 1,42 0,26asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur 0,01 uur 44,41 1,42 0,26
drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur 0,01 uur 67,63 2,16 0,39drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur 0,01 uur 67,63 2,16 0,39
wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,26wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,26
drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,11drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,11
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03
drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur 0,01 uur 74,63 2,39 0,43drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur 0,01 uur 74,63 2,39 0,43
wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,26wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,26
drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,15drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,15
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03
vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,02 uur 75,25 7,22 1,30vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,02 uur 75,25 7,22 1,30
asfaltspreid-afw.machine groot (C) 31,25 ton / uur 0,01 uur 320,99 10,27 1,85asfaltspreid-afw.machine groot (C) 31,25 ton / uur 0,01 uur 320,99 10,27 1,85
AC 22 base 1,00 ton / ton 0,18 ton 35,00 35,00 6,30AC 22 base 1,00 ton / ton 0,18 ton 35,00 35,00 6,30
Aanbrengen van een tussenlaag van AC bind > 
2,50 m

0,15 ton 61,44 9,22Aanbrengen van een tussenlaag van AC bind > 
2,50 m

0,15 ton 61,44 9,22

uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur uur 47,77 1,53 0,23uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur uur 47,77 1,53 0,23
balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur uur 45,19 1,45 0,22balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur uur 45,19 1,45 0,22
asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur uur 44,41 1,42 0,21asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur uur 44,41 1,42 0,21
drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 67,63 2,16 0,32drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 67,63 2,16 0,32
wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,21wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,21
drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,09drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,09
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,02autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,02
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Omschrijving Productie 
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eenheid
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heid

Een- 
heid

Kostprijs In kostprijs Kosten

drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 74,63 2,39 0,36drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 74,63 2,39 0,36
wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,21wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,21
drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,12drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,12
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,02autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,02
vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,01 uur 75,25 7,22 1,08vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,01 uur 75,25 7,22 1,08
asfaltspreid-afw.machine groot (C) 31,25 ton / uur uur 320,99 10,27 1,54asfaltspreid-afw.machine groot (C) 31,25 ton / uur uur 320,99 10,27 1,54
AC 22 bind 1,00 ton / ton 0,15 ton 35,00 35,00 5,25AC 22 bind 1,00 ton / ton 0,15 ton 35,00 35,00 5,25
Aanbrengen van een deklaag van AC surf > 2,50 
m 25

0,10 ton 105,09 10,51Aanbrengen van een deklaag van AC surf > 2,50 
m 25

0,10 ton 105,09 10,51

uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur uur 47,77 1,53 0,15uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur uur 47,77 1,53 0,15
balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur uur 45,19 1,45 0,14balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur uur 45,19 1,45 0,14
asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur uur 44,41 1,42 0,14asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur uur 44,41 1,42 0,14
drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 67,63 2,16 0,22drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 67,63 2,16 0,22
wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,14wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,14
drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,06drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,06
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,01autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,01
drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 74,63 2,39 0,24drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 74,63 2,39 0,24
wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,14wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,14
drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,08drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,08
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,01autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,01
vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,01 uur 75,25 7,22 0,72vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,01 uur 75,25 7,22 0,72
asfaltspreid-afw.machine groot (C) 31,25 ton / uur uur 320,99 10,27 1,03asfaltspreid-afw.machine groot (C) 31,25 ton / uur uur 320,99 10,27 1,03
AC 11 surf 0,77 ton / ton 0,13 ton 60,50 78,65 7,87AC 11 surf 0,77 ton / ton 0,13 ton 60,50 78,65 7,87
Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2 2,00 m2 0,38 0,75Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2 2,00 m2 0,38 0,75
sproeiauto t.b.v. kleven, incl. bediening 600,00 m2 / uur uur 110,00 0,18 0,37sproeiauto t.b.v. kleven, incl. bediening 600,00 m2 / uur uur 110,00 0,18 0,37
BIT.EMULSIE ZK AF FABR. IN AANHANGER 3.333,33 m2 / ton ton 643,00 0,19 0,39BIT.EMULSIE ZK AF FABR. IN AANHANGER 3.333,33 m2 / ton ton 643,00 0,19 0,39
Thermo., slof., wit, 3-3/1-1/0.5-0.5,b=0.10, 3mm, km 1.639,90 3,28Thermo., slof., wit, 3-3/1-1/0.5-0.5,b=0.10, 3mm, km 1.639,90 3,28
Belijningsman 0,15 km / uur 0,03 uur 44,54 593,87 1,19Belijningsman 0,15 km / uur 0,03 uur 44,54 593,87 1,19
vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 0,15 km / uur 0,01 uur 69,65 464,33 0,93vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 0,15 km / uur 0,01 uur 69,65 464,33 0,93
Refl. thermoplastisch wit 350,00 kg / km 0,70 kg 1,57 549,50 1,10Refl. thermoplastisch wit 350,00 kg / km 0,70 kg 1,57 549,50 1,10
Primer voor thermo 10,00 ltr / km 0,02 ltr 3,22 32,20 0,06Primer voor thermo 10,00 ltr / km 0,02 ltr 3,22 32,20 0,06

102070 VH-2010 Aanbrengen asfalt toplaag 1,00 m2 V 14,35 14,35102070 VH-2010 Aanbrengen asfalt toplaag 1,00 m2 V 14,35 14,35
Schoonmaken Wegen, e.d., 2,2 km per uur, b=2,2 
m

1,00 m2 0,12 0,12Schoonmaken Wegen, e.d., 2,2 km per uur, b=2,2 
m

1,00 m2 0,12 0,12

Veeg-/zuigauto 7 m3 4.840,00 m2 / uur uur 93,00 0,02 0,02Veeg-/zuigauto 7 m3 4.840,00 m2 / uur uur 93,00 0,02 0,02
Asfaltpuin schoon 100,00 m2 / ton 0,01 ton 10,00 0,10 0,10Asfaltpuin schoon 100,00 m2 / ton 0,01 ton 10,00 0,10 0,10
Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2 1,00 m2 0,44 0,44Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2 1,00 m2 0,44 0,44
sproeiauto t.b.v. kleven, incl. bediening 600,00 m2 / uur uur 110,00 0,18 0,18sproeiauto t.b.v. kleven, incl. bediening 600,00 m2 / uur uur 110,00 0,18 0,18
BIT.EMULSIE ZK AF FABR. IN AANHANGER 2.500,00 m2 / ton ton 643,00 0,26 0,26BIT.EMULSIE ZK AF FABR. IN AANHANGER 2.500,00 m2 / ton ton 643,00 0,26 0,26
Aanbrengen van een deklaag van AC surf > 2,50 
m 25

0,10 ton 105,09 10,51Aanbrengen van een deklaag van AC surf > 2,50 
m 25

0,10 ton 105,09 10,51

uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur uur 47,77 1,53 0,15uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur uur 47,77 1,53 0,15
balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur uur 45,19 1,45 0,14balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur uur 45,19 1,45 0,14
asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur uur 44,41 1,42 0,14asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur uur 44,41 1,42 0,14
drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 67,63 2,16 0,22drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 67,63 2,16 0,22
wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,14wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,14
drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,06drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,06
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,01autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,01
drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 74,63 2,39 0,24drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 74,63 2,39 0,24
wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,14wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,14
drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,08drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,08
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,01autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,01
vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,01 uur 75,25 7,22 0,72vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,01 uur 75,25 7,22 0,72
asfaltspreid-afw.machine groot (C) 31,25 ton / uur uur 320,99 10,27 1,03asfaltspreid-afw.machine groot (C) 31,25 ton / uur uur 320,99 10,27 1,03
AC 11 surf 0,77 ton / ton 0,13 ton 60,50 78,65 7,87AC 11 surf 0,77 ton / ton 0,13 ton 60,50 78,65 7,87
Thermo., slof., wit, 3-3/1-1/0.5-0.5,b=0.10, 3mm, km 1.639,90 3,28Thermo., slof., wit, 3-3/1-1/0.5-0.5,b=0.10, 3mm, km 1.639,90 3,28
Belijningsman 0,15 km / uur 0,03 uur 44,54 593,87 1,19Belijningsman 0,15 km / uur 0,03 uur 44,54 593,87 1,19
vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 0,15 km / uur 0,01 uur 69,65 464,33 0,93vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 0,15 km / uur 0,01 uur 69,65 464,33 0,93
Refl. thermoplastisch wit 350,00 kg / km 0,70 kg 1,57 549,50 1,10Refl. thermoplastisch wit 350,00 kg / km 0,70 kg 1,57 549,50 1,10
Primer voor thermo 10,00 ltr / km 0,02 ltr 3,22 32,20 0,06Primer voor thermo 10,00 ltr / km 0,02 ltr 3,22 32,20 0,06

102080 VH-2020 Aanbrengen asfalt onderlagen 1,00 m2 V 26,31 26,31102080 VH-2020 Aanbrengen asfalt onderlagen 1,00 m2 V 26,31 26,31
Aanbrengen menggranulaat 0,25 m dik 1,00 m2 5,28 5,28Aanbrengen menggranulaat 0,25 m dik 1,00 m2 5,28 5,28
wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 82,50 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,85 0,85wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 82,50 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,85 0,85
drierolwals > 8 ton, incl. bediening 130,00 m2 / uur 0,01 uur 74,63 0,57 0,57drierolwals > 8 ton, incl. bediening 130,00 m2 / uur 0,01 uur 74,63 0,57 0,57
wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,34wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,34
drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,20drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,20
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03
Menggranulaat franco werk 2,16 m2 / ton 0,46 ton 8,33 3,85 3,85Menggranulaat franco werk 2,16 m2 / ton 0,46 ton 8,33 3,85 3,85
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kippertrailer 25 m3/35 ton vast, incl. bediening 35,00 ton / uur 0,01 uur 81,40 2,33 1,08kippertrailer 25 m3/35 ton vast, incl. bediening 35,00 ton / uur 0,01 uur 81,40 2,33 1,08
Menggranulaat 0/31,5  Rotterdam ton / ton ton 3,50Menggranulaat 0/31,5  Rotterdam ton / ton ton 3,50
Menggranulaat 0/31,5  Almere ton / ton ton 5,00Menggranulaat 0/31,5  Almere ton / ton ton 5,00
Menggranulaat 0/31,5  Algemeen 1,00 ton / ton 0,46 ton 6,00 6,00 2,78Menggranulaat 0/31,5  Algemeen 1,00 ton / ton 0,46 ton 6,00 6,00 2,78
Aanbrengen van een onderlaag van AC base > 
2,50 m 

0,18 ton 61,44 11,06Aanbrengen van een onderlaag van AC base > 
2,50 m 

0,18 ton 61,44 11,06

uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur 0,01 uur 47,77 1,53 0,28uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur 0,01 uur 47,77 1,53 0,28
balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur 0,01 uur 45,19 1,45 0,26balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur 0,01 uur 45,19 1,45 0,26
asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur 0,01 uur 44,41 1,42 0,26asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur 0,01 uur 44,41 1,42 0,26
drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur 0,01 uur 67,63 2,16 0,39drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur 0,01 uur 67,63 2,16 0,39
wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,26wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,26
drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,11drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,11
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03
drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur 0,01 uur 74,63 2,39 0,43drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur 0,01 uur 74,63 2,39 0,43
wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,26wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,26
drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,15drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,15
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03
vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,02 uur 75,25 7,22 1,30vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,02 uur 75,25 7,22 1,30
asfaltspreid-afw.machine groot (C) 31,25 ton / uur 0,01 uur 320,99 10,27 1,85asfaltspreid-afw.machine groot (C) 31,25 ton / uur 0,01 uur 320,99 10,27 1,85
AC 22 base 1,00 ton / ton 0,18 ton 35,00 35,00 6,30AC 22 base 1,00 ton / ton 0,18 ton 35,00 35,00 6,30
Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2 2,00 m2 0,38 0,75Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2 2,00 m2 0,38 0,75
sproeiauto t.b.v. kleven, incl. bediening 600,00 m2 / uur uur 110,00 0,18 0,37sproeiauto t.b.v. kleven, incl. bediening 600,00 m2 / uur uur 110,00 0,18 0,37
BIT.EMULSIE ZK AF FABR. IN AANHANGER 3.333,33 m2 / ton ton 643,00 0,19 0,39BIT.EMULSIE ZK AF FABR. IN AANHANGER 3.333,33 m2 / ton ton 643,00 0,19 0,39
Aanbrengen van een tussenlaag van AC bind > 
2,50 m

0,15 ton 61,44 9,22Aanbrengen van een tussenlaag van AC bind > 
2,50 m

0,15 ton 61,44 9,22

uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur uur 47,77 1,53 0,23uitvoerder asfaltploeg 31,25 ton / uur uur 47,77 1,53 0,23
balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur uur 45,19 1,45 0,22balkman asfaltspreidmachine 31,25 ton / uur uur 45,19 1,45 0,22
asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur uur 44,41 1,42 0,21asfaltwerker, gemiddeld uurloon 31,25 ton / uur uur 44,41 1,42 0,21
drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 67,63 2,16 0,32drierolwals < 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 67,63 2,16 0,32
wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,21wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,21
drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,09drierolwals < 8 ton 0,13 dag / uur dag 150,00 18,75 0,09
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,02autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,02
drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 74,63 2,39 0,36drierolwals > 8 ton, incl. bediening 31,25 ton / uur uur 74,63 2,39 0,36
wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,21wals machinist 1,00 uur / uur uur 44,41 44,41 0,21
drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,12drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,12
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,02autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,02
vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,01 uur 75,25 7,22 1,08vrachtauto 8 x 4, geïsoleerd, 20 ton 31,25 ton / uur 0,01 uur 75,25 7,22 1,08
asfaltspreid-afw.machine groot (C) 31,25 ton / uur uur 320,99 10,27 1,54asfaltspreid-afw.machine groot (C) 31,25 ton / uur uur 320,99 10,27 1,54
AC 22 bind 1,00 ton / ton 0,15 ton 35,00 35,00 5,25AC 22 bind 1,00 ton / ton 0,15 ton 35,00 35,00 5,25

1021 Aanbrengen fundering1021 Aanbrengen fundering
102110 VH-2500 Aanbr. granulaat (hyd) rijbaan dik 1,0m 1,00 m2 V 19,26 19,26102110 VH-2500 Aanbr. granulaat (hyd) rijbaan dik 1,0m 1,00 m2 V 19,26 19,26

Aanbrengen hydr. geb. verhardingslaag 0,30 m dik 1,00 m2 19,26 19,26Aanbrengen hydr. geb. verhardingslaag 0,30 m dik 1,00 m2 19,26 19,26
wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 72,50 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,97 0,97wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 72,50 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,97 0,97
drierolwals > 8 ton, incl. bediening 130,00 m2 / uur 0,01 uur 74,63 0,57 0,57drierolwals > 8 ton, incl. bediening 130,00 m2 / uur 0,01 uur 74,63 0,57 0,57
wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,34wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,34
drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,20drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,20
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03
Hydr. Menggranulaat franco werk 0,53 m2 / ton 1,90 ton 9,33 17,72 17,72Hydr. Menggranulaat franco werk 0,53 m2 / ton 1,90 ton 9,33 17,72 17,72
kippertrailer 25 m3/35 ton vast, incl. bediening 35,00 ton / uur 0,05 uur 81,40 2,33 4,42kippertrailer 25 m3/35 ton vast, incl. bediening 35,00 ton / uur 0,05 uur 81,40 2,33 4,42
Hydr. Menggranulaat 0/45  Rotterdam ton / ton ton 3,95Hydr. Menggranulaat 0/45  Rotterdam ton / ton ton 3,95
Hydr. Menggranulaat 0/45  Almere ton / ton ton 11,25Hydr. Menggranulaat 0/45  Almere ton / ton ton 11,25
Hydr. Menggranulaat 0/45  algemeen 1,00 ton / ton 1,90 ton 7,00 7,00 13,30Hydr. Menggranulaat 0/45  algemeen 1,00 ton / ton 1,90 ton 7,00 7,00 13,30

1023 Aanbrengen elementenverharding1023 Aanbrengen elementenverharding
102310 VH-2220 Herstraten straatbakstenen 1,00 m2 V 19,52 19,52102310 VH-2220 Herstraten straatbakstenen 1,00 m2 V 19,52 19,52

Opbreken straatbakstenen 1,00 m2 1,15 1,15Opbreken straatbakstenen 1,00 m2 1,15 1,15
Grondwerker, gemiddeld uurloon 100,00 m2 / uur 0,01 uur 44,41 0,44 0,44Grondwerker, gemiddeld uurloon 100,00 m2 / uur 0,01 uur 44,41 0,44 0,44
wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 100,00 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,70 0,70wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 100,00 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,70 0,70
Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 1,00 m2 1,97 1,97Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. 1,00 m2 1,97 1,97
wiellaadschop 2500 L, incl. bediening 40,00 m2 / uur 0,03 uur 78,60 1,97 1,97wiellaadschop 2500 L, incl. bediening 40,00 m2 / uur 0,03 uur 78,60 1,97 1,97
Afwerken zandbaan t.b.v. bestratingen 1,00 m2 0,84 0,84Afwerken zandbaan t.b.v. bestratingen 1,00 m2 0,84 0,84
Grondwerker, gemiddeld uurloon 150,00 m2 / uur 0,01 uur 44,41 0,30 0,30Grondwerker, gemiddeld uurloon 150,00 m2 / uur 0,01 uur 44,41 0,30 0,30
wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 150,00 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,47 0,47wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 150,00 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,47 0,47
getrokken trilwals 4,5 ton 150,00 m2 / uur 0,01 uur 11,40 0,08 0,08getrokken trilwals 4,5 ton 150,00 m2 / uur 0,01 uur 11,40 0,08 0,08
Aanhangtrilwals < 4,5 ton 0,13 dag / uur dag 91,20 11,40 0,08Aanhangtrilwals < 4,5 ton 0,13 dag / uur dag 91,20 11,40 0,08
Aanbrengen straatbakstenen  K.F.  
KEPERVERBAND

1,00 m2 13,40 13,40Aanbrengen straatbakstenen  K.F.  
KEPERVERBAND

1,00 m2 13,40 13,40
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Stratenmaker (ploeg van 2 pers.) 7,60 m2 / uur 0,13 uur 91,27 12,01 12,01Stratenmaker (ploeg van 2 pers.) 7,60 m2 / uur 0,13 uur 91,27 12,01 12,01
wiellaadschop 1500 L, incl. bediening 60,00 m2 / uur 0,02 uur 65,60 1,09 1,09wiellaadschop 1500 L, incl. bediening 60,00 m2 / uur 0,02 uur 65,60 1,09 1,09
trilplaat licht ex. bediening 140,00 m2 / uur 0,01 uur 4,58 0,03 0,03trilplaat licht ex. bediening 140,00 m2 / uur 0,01 uur 4,58 0,03 0,03
trilplaat 176 kg ex. bediening (4 weken tarief) 1,00 uur / uur 0,01 uur 3,38 3,38 0,02trilplaat 176 kg ex. bediening (4 weken tarief) 1,00 uur / uur 0,01 uur 3,38 3,38 0,02
benzine EURO 95 0,10 10L / uur 10L 11,98 1,20 0,01benzine EURO 95 0,10 10L / uur 10L 11,98 1,20 0,01
Brekerzand (vast) 100,00 m2 / m3 0,01 m3 26,00 0,26 0,26Brekerzand (vast) 100,00 m2 / m3 0,01 m3 26,00 0,26 0,26
Bijleveren leveren straatbakstenen  K.F. 5,00 st 0,44 2,18Bijleveren leveren straatbakstenen  K.F. 5,00 st 0,44 2,18
STR.KL.GEBAK  K.F. 80  A4-12 bruno (rood-bruin) 1.000,00 st / 0/00 0,01 0/00 435,00 0,44 2,18STR.KL.GEBAK  K.F. 80  A4-12 bruno (rood-bruin) 1.000,00 st / 0/00 0,01 0/00 435,00 0,44 2,18

102320 VH-2300A Aanbr. grasbetonstenen incl. fundering 1,00 m2 V 32,24 32,24102320 VH-2300A Aanbr. grasbetonstenen incl. fundering 1,00 m2 V 32,24 32,24
Aanbrengen menggranulaat 0,25 m dik 1,00 m2 5,28 5,28Aanbrengen menggranulaat 0,25 m dik 1,00 m2 5,28 5,28
wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 82,50 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,85 0,85wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 82,50 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,85 0,85
drierolwals > 8 ton, incl. bediening 130,00 m2 / uur 0,01 uur 74,63 0,57 0,57drierolwals > 8 ton, incl. bediening 130,00 m2 / uur 0,01 uur 74,63 0,57 0,57
wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,34wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,34
drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,20drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,20
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03
Menggranulaat franco werk 2,16 m2 / ton 0,46 ton 8,33 3,85 3,85Menggranulaat franco werk 2,16 m2 / ton 0,46 ton 8,33 3,85 3,85
kippertrailer 25 m3/35 ton vast, incl. bediening 35,00 ton / uur 0,01 uur 81,40 2,33 1,08kippertrailer 25 m3/35 ton vast, incl. bediening 35,00 ton / uur 0,01 uur 81,40 2,33 1,08
Menggranulaat 0/31,5  Rotterdam ton / ton ton 3,50Menggranulaat 0/31,5  Rotterdam ton / ton ton 3,50
Menggranulaat 0/31,5  Almere ton / ton ton 5,00Menggranulaat 0/31,5  Almere ton / ton ton 5,00
Menggranulaat 0/31,5  Algemeen 1,00 ton / ton 0,46 ton 6,00 6,00 2,78Menggranulaat 0/31,5  Algemeen 1,00 ton / ton 0,46 ton 6,00 6,00 2,78
Aanbrengen straatlaag 1,00 m2 2,54 2,54Aanbrengen straatlaag 1,00 m2 2,54 2,54
Grondwerker, gemiddeld uurloon 80,00 m2 / uur 0,03 uur 44,41 1,11 1,11Grondwerker, gemiddeld uurloon 80,00 m2 / uur 0,03 uur 44,41 1,11 1,11
wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 80,00 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,88 0,88wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 80,00 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,88 0,88
trilplaat 176 kg ex. bediening (4 weken tarief) 80,00 m2 / uur 0,01 uur 3,38 0,04 0,04trilplaat 176 kg ex. bediening (4 weken tarief) 80,00 m2 / uur 0,01 uur 3,38 0,04 0,04
Vulzand Af Lelystad / Utrecht (vaste m3) 20,00 m2 / m3 0,05 m3 10,25 0,51 0,51Vulzand Af Lelystad / Utrecht (vaste m3) 20,00 m2 / m3 0,05 m3 10,25 0,51 0,51
Aanbrengen grasbetontegels 400*600*120 Langs 
weg

1,00 m2 24,42 24,42Aanbrengen grasbetontegels 400*600*120 Langs 
weg

1,00 m2 24,42 24,42

Stratenmaker (ploeg van 2 pers.) 13,00 m2 / uur 0,08 uur 91,27 7,02 7,02Stratenmaker (ploeg van 2 pers.) 13,00 m2 / uur 0,08 uur 91,27 7,02 7,02
wiellaadschop 500 L, incl. bediening 13,00 m2 / uur 0,08 uur 58,00 4,46 4,46wiellaadschop 500 L, incl. bediening 13,00 m2 / uur 0,08 uur 58,00 4,46 4,46
wiellaadschop 1500 L, incl. bediening 60,00 m2 / uur 0,02 uur 65,60 1,09 1,09wiellaadschop 1500 L, incl. bediening 60,00 m2 / uur 0,02 uur 65,60 1,09 1,09
trilplaat licht ex. bediening 120,00 m2 / uur 0,01 uur 4,58 0,04 0,04trilplaat licht ex. bediening 120,00 m2 / uur 0,01 uur 4,58 0,04 0,04
trilplaat 176 kg ex. bediening (4 weken tarief) 1,00 uur / uur 0,01 uur 3,38 3,38 0,03trilplaat 176 kg ex. bediening (4 weken tarief) 1,00 uur / uur 0,01 uur 3,38 3,38 0,03
benzine EURO 95 0,10 10L / uur 10L 11,98 1,20 0,01benzine EURO 95 0,10 10L / uur 10L 11,98 1,20 0,01
GRASBETONTEGEL 400X600X120 1,00 m2 / m2 1,00 m2 11,81 11,81 11,81GRASBETONTEGEL 400X600X120 1,00 m2 / m2 1,00 m2 11,81 11,81 11,81

102330 VH-2300B Aanbr. grasbetonstenen excl. fundering 1,00 m2 V 26,97 26,97102330 VH-2300B Aanbr. grasbetonstenen excl. fundering 1,00 m2 V 26,97 26,97
Aanbrengen straatlaag 1,00 m2 2,54 2,54Aanbrengen straatlaag 1,00 m2 2,54 2,54
Grondwerker, gemiddeld uurloon 80,00 m2 / uur 0,03 uur 44,41 1,11 1,11Grondwerker, gemiddeld uurloon 80,00 m2 / uur 0,03 uur 44,41 1,11 1,11
wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 80,00 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,88 0,88wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 80,00 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,88 0,88
trilplaat 176 kg ex. bediening (4 weken tarief) 80,00 m2 / uur 0,01 uur 3,38 0,04 0,04trilplaat 176 kg ex. bediening (4 weken tarief) 80,00 m2 / uur 0,01 uur 3,38 0,04 0,04
Vulzand Af Lelystad / Utrecht (vaste m3) 20,00 m2 / m3 0,05 m3 10,25 0,51 0,51Vulzand Af Lelystad / Utrecht (vaste m3) 20,00 m2 / m3 0,05 m3 10,25 0,51 0,51
Aanbrengen grasbetontegels 400*600*120 Langs 
weg

1,00 m2 24,42 24,42Aanbrengen grasbetontegels 400*600*120 Langs 
weg

1,00 m2 24,42 24,42

Stratenmaker (ploeg van 2 pers.) 13,00 m2 / uur 0,08 uur 91,27 7,02 7,02Stratenmaker (ploeg van 2 pers.) 13,00 m2 / uur 0,08 uur 91,27 7,02 7,02
wiellaadschop 500 L, incl. bediening 13,00 m2 / uur 0,08 uur 58,00 4,46 4,46wiellaadschop 500 L, incl. bediening 13,00 m2 / uur 0,08 uur 58,00 4,46 4,46
wiellaadschop 1500 L, incl. bediening 60,00 m2 / uur 0,02 uur 65,60 1,09 1,09wiellaadschop 1500 L, incl. bediening 60,00 m2 / uur 0,02 uur 65,60 1,09 1,09
trilplaat licht ex. bediening 120,00 m2 / uur 0,01 uur 4,58 0,04 0,04trilplaat licht ex. bediening 120,00 m2 / uur 0,01 uur 4,58 0,04 0,04
trilplaat 176 kg ex. bediening (4 weken tarief) 1,00 uur / uur 0,01 uur 3,38 3,38 0,03trilplaat 176 kg ex. bediening (4 weken tarief) 1,00 uur / uur 0,01 uur 3,38 3,38 0,03
benzine EURO 95 0,10 10L / uur 10L 11,98 1,20 0,01benzine EURO 95 0,10 10L / uur 10L 11,98 1,20 0,01
GRASBETONTEGEL 400X600X120 1,00 m2 / m2 1,00 m2 11,81 11,81 11,81GRASBETONTEGEL 400X600X120 1,00 m2 / m2 1,00 m2 11,81 11,81 11,81

102340 VH-2300C Herstel grasbetonstenen langs rijbaan 1,00 m2 V 16,64 16,64102340 VH-2300C Herstel grasbetonstenen langs rijbaan 1,00 m2 V 16,64 16,64
Opbreken grasbetontegels 1,00 m2 1,56 1,56Opbreken grasbetontegels 1,00 m2 1,56 1,56
Grondwerker, gemiddeld uurloon m2 / uur uur 44,41Grondwerker, gemiddeld uurloon m2 / uur uur 44,41
wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 45,00 m2 / uur 0,02 uur 70,15 1,56 1,56wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 45,00 m2 / uur 0,02 uur 70,15 1,56 1,56
Aanbrengen straatlaag 1,00 m2 2,54 2,54Aanbrengen straatlaag 1,00 m2 2,54 2,54
Grondwerker, gemiddeld uurloon 80,00 m2 / uur 0,03 uur 44,41 1,11 1,11Grondwerker, gemiddeld uurloon 80,00 m2 / uur 0,03 uur 44,41 1,11 1,11
wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 80,00 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,88 0,88wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 80,00 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,88 0,88
trilplaat 176 kg ex. bediening (4 weken tarief) 80,00 m2 / uur 0,01 uur 3,38 0,04 0,04trilplaat 176 kg ex. bediening (4 weken tarief) 80,00 m2 / uur 0,01 uur 3,38 0,04 0,04
Vulzand Af Lelystad / Utrecht (vaste m3) 20,00 m2 / m3 0,05 m3 10,25 0,51 0,51Vulzand Af Lelystad / Utrecht (vaste m3) 20,00 m2 / m3 0,05 m3 10,25 0,51 0,51
Aanbrengen grasbetontegels 400*600*100 Langs 
weg

1,00 m2 12,54 12,54Aanbrengen grasbetontegels 400*600*100 Langs 
weg

1,00 m2 12,54 12,54

Stratenmaker (ploeg van 2 pers.) 8,00 m2 / uur 0,13 uur 91,27 11,41 11,41Stratenmaker (ploeg van 2 pers.) 8,00 m2 / uur 0,13 uur 91,27 11,41 11,41
wiellaadschop 1500 L, incl. bediening 60,00 m2 / uur 0,02 uur 65,60 1,09 1,09wiellaadschop 1500 L, incl. bediening 60,00 m2 / uur 0,02 uur 65,60 1,09 1,09
trilplaat licht ex. bediening 120,00 m2 / uur 0,01 uur 4,58 0,04 0,04trilplaat licht ex. bediening 120,00 m2 / uur 0,01 uur 4,58 0,04 0,04
trilplaat 176 kg ex. bediening (4 weken tarief) 1,00 uur / uur 0,01 uur 3,38 3,38 0,03trilplaat 176 kg ex. bediening (4 weken tarief) 1,00 uur / uur 0,01 uur 3,38 3,38 0,03
benzine EURO 95 0,10 10L / uur 10L 11,98 1,20 0,01benzine EURO 95 0,10 10L / uur 10L 11,98 1,20 0,01

2 Grondwerk2 Grondwerk
221 Voorbereidende werkzaamheden221 Voorbereidende werkzaamheden
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Omschrijving Productie 
inclusief

Productie 
eenheid

Hoeveel- 
heid

Een- 
heid

Kostprijs In kostprijs Kosten

221110 GW-1000 Maaien en frezen 1,00 are V 8,85 8,85221110 GW-1000 Maaien en frezen 1,00 are V 8,85 8,85
Maaien bermen en taluds 1,00 are 6,69 6,69Maaien bermen en taluds 1,00 are 6,69 6,69
Tractor met opraapwagen 15,00 are / uur 0,07 uur 56,55 3,77 3,77Tractor met opraapwagen 15,00 are / uur 0,07 uur 56,55 3,77 3,77
Tractor met schotelmaaier, incl. bediening 15,00 are / uur 0,07 uur 43,75 2,92 2,92Tractor met schotelmaaier, incl. bediening 15,00 are / uur 0,07 uur 43,75 2,92 2,92
Frezen >10000 m2, werkbreedte 2,0 m 1,00 are 2,16 2,16Frezen >10000 m2, werkbreedte 2,0 m 1,00 are 2,16 2,16
tractor 76 PK - 56 Kw -, incl. bediening 30,00 are / uur 0,03 uur 51,90 1,73 1,73tractor 76 PK - 56 Kw -, incl. bediening 30,00 are / uur 0,03 uur 51,90 1,73 1,73
Grondfrees - Lelyfrees 2,00 m 50-60 KW - 30,00 are / uur 0,03 uur 13,00 0,43 0,43Grondfrees - Lelyfrees 2,00 m 50-60 KW - 30,00 are / uur 0,03 uur 13,00 0,43 0,43

222 Grond ontgraven222 Grond ontgraven
222010 GW-1100A Ontgr. grond uit cunet t.b.v. verlegging 1,00 m3 V 5,74 5,74222010 GW-1100A Ontgr. grond uit cunet t.b.v. verlegging 1,00 m3 V 5,74 5,74

Ontgraven grond uit cunet t.b.v. verlegging rijbaa 1,00 m3 2,50 2,50Ontgraven grond uit cunet t.b.v. verlegging rijbaa 1,00 m3 2,50 2,50
Grondwerker, gemiddeld uurloon 50,00 m3 / uur 0,02 uur 44,41 0,89 0,89Grondwerker, gemiddeld uurloon 50,00 m3 / uur 0,02 uur 44,41 0,89 0,89
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 50,00 m3 / uur 0,02 uur 79,20 1,58 1,58hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 50,00 m3 / uur 0,02 uur 79,20 1,58 1,58
Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 50,00 m3 / uur 0,02 uur 1,47 0,03 0,03Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 50,00 m3 / uur 0,02 uur 1,47 0,03 0,03
Vervoeren klei in terrein, afstand tot 0,50 km 1,00 m3 1,37 1,37Vervoeren klei in terrein, afstand tot 0,50 km 1,00 m3 1,37 1,37
dumper 13 m3, incl. bediening 50,00 m3 / uur 0,02 uur 68,50 1,37 1,37dumper 13 m3, incl. bediening 50,00 m3 / uur 0,02 uur 68,50 1,37 1,37
Verwerken klei, hoogte 0,50 - 1,00 m, breedte gron 1,00 m3 1,87 1,87Verwerken klei, hoogte 0,50 - 1,00 m, breedte gron 1,00 m3 1,87 1,87
Grondwerker, gemiddeld uurloon 70,00 m3 / uur 0,01 uur 44,41 0,63 0,63Grondwerker, gemiddeld uurloon 70,00 m3 / uur 0,01 uur 44,41 0,63 0,63
bulldozer 103 kW (140 pk) 70,00 m3 / uur 0,01 uur 86,50 1,24 1,24bulldozer 103 kW (140 pk) 70,00 m3 / uur 0,01 uur 86,50 1,24 1,24

222020 GW-1100B Ontgraven grond uit cunet fietspad 1,00 m3 V 6,47 6,47222020 GW-1100B Ontgraven grond uit cunet fietspad 1,00 m3 V 6,47 6,47
Ontgraven grond uit cunet t.b.v. fietspad 1,00 m3 2,89 2,89Ontgraven grond uit cunet t.b.v. fietspad 1,00 m3 2,89 2,89
Grondwerker, gemiddeld uurloon 40,00 m3 / uur 0,03 uur 44,41 1,11 1,11Grondwerker, gemiddeld uurloon 40,00 m3 / uur 0,03 uur 44,41 1,11 1,11
hydr. kraan rupsen 1000 ltr, incl. bediening 40,00 m3 / uur 0,03 uur 69,75 1,74 1,74hydr. kraan rupsen 1000 ltr, incl. bediening 40,00 m3 / uur 0,03 uur 69,75 1,74 1,74
Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 40,00 m3 / uur 0,03 uur 1,47 0,04 0,04Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 40,00 m3 / uur 0,03 uur 1,47 0,04 0,04
Vervoeren klei in terrein, afstand tot 0,50 km 1,00 m3 1,71 1,71Vervoeren klei in terrein, afstand tot 0,50 km 1,00 m3 1,71 1,71
dumper 13 m3, incl. bediening 40,00 m3 / uur 0,03 uur 68,50 1,71 1,71dumper 13 m3, incl. bediening 40,00 m3 / uur 0,03 uur 68,50 1,71 1,71
Verwerken klei, hoogte 0,50 - 1,00 m, breedte gron 1,00 m3 1,87 1,87Verwerken klei, hoogte 0,50 - 1,00 m, breedte gron 1,00 m3 1,87 1,87
Grondwerker, gemiddeld uurloon 70,00 m3 / uur 0,01 uur 44,41 0,63 0,63Grondwerker, gemiddeld uurloon 70,00 m3 / uur 0,01 uur 44,41 0,63 0,63
bulldozer 103 kW (140 pk) 70,00 m3 / uur 0,01 uur 86,50 1,24 1,24bulldozer 103 kW (140 pk) 70,00 m3 / uur 0,01 uur 86,50 1,24 1,24

222030 GW-1100C Ontgraven grond uit greppel 1,00 m3 V 10,46 10,46222030 GW-1100C Ontgraven grond uit greppel 1,00 m3 V 10,46 10,46
Ontgraven grond uit cunet t.b.v. greppel 1,00 m3 5,48 5,48Ontgraven grond uit cunet t.b.v. greppel 1,00 m3 5,48 5,48
Grondwerker, gemiddeld uurloon 20,00 m3 / uur 0,05 uur 44,41 2,22 2,22Grondwerker, gemiddeld uurloon 20,00 m3 / uur 0,05 uur 44,41 2,22 2,22
mobile hydr. kraan 900 ltr, incl. bediening 20,00 m3 / uur 0,05 uur 63,70 3,19 3,19mobile hydr. kraan 900 ltr, incl. bediening 20,00 m3 / uur 0,05 uur 63,70 3,19 3,19
Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 20,00 m3 / uur 0,05 uur 1,47 0,07 0,07Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 20,00 m3 / uur 0,05 uur 1,47 0,07 0,07
Vervoeren klei in terrein, afstand tot 0,50 km 1,00 m3 1,71 1,71Vervoeren klei in terrein, afstand tot 0,50 km 1,00 m3 1,71 1,71
dumper 13 m3, incl. bediening 40,00 m3 / uur 0,03 uur 68,50 1,71 1,71dumper 13 m3, incl. bediening 40,00 m3 / uur 0,03 uur 68,50 1,71 1,71
Verwerken klei, hoogte 0,50 - 1,00 m, breedte gron 1,00 m3 3,27 3,27Verwerken klei, hoogte 0,50 - 1,00 m, breedte gron 1,00 m3 3,27 3,27
Grondwerker, gemiddeld uurloon 40,00 m3 / uur 0,03 uur 44,41 1,11 1,11Grondwerker, gemiddeld uurloon 40,00 m3 / uur 0,03 uur 44,41 1,11 1,11
bulldozer 103 kW (140 pk) 40,00 m3 / uur 0,03 uur 86,50 2,16 2,16bulldozer 103 kW (140 pk) 40,00 m3 / uur 0,03 uur 86,50 2,16 2,16

222040 GW-1200 Ontgraven teelaarde 1,00 m3 V 3,55 3,55222040 GW-1200 Ontgraven teelaarde 1,00 m3 V 3,55 3,55
Ontgraven teelaarde 1,00 m3 1,25 1,25Ontgraven teelaarde 1,00 m3 1,25 1,25
Grondwerker, gemiddeld uurloon 100,00 m3 / uur 0,01 uur 44,41 0,44 0,44Grondwerker, gemiddeld uurloon 100,00 m3 / uur 0,01 uur 44,41 0,44 0,44
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 0,79 0,79hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 0,79 0,79
Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 100,00 m3 / uur 0,01 uur 1,47 0,01 0,01Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 100,00 m3 / uur 0,01 uur 1,47 0,01 0,01
Vervoeren klei in terrein, afstand tot 0,50 km 1,00 m3 1,37 1,37Vervoeren klei in terrein, afstand tot 0,50 km 1,00 m3 1,37 1,37
dumper 13 m3, incl. bediening 50,00 m3 / uur 0,02 uur 68,50 1,37 1,37dumper 13 m3, incl. bediening 50,00 m3 / uur 0,02 uur 68,50 1,37 1,37
Verwerken klei in depot, hoogte 2,00 - 4,00 m, bre 1,00 m3 0,93 0,93Verwerken klei in depot, hoogte 2,00 - 4,00 m, bre 1,00 m3 0,93 0,93
bulldozer 130 kW (175 pk) 100,00 m3 / uur 0,01 uur 92,50 0,93 0,93bulldozer 130 kW (175 pk) 100,00 m3 / uur 0,01 uur 92,50 0,93 0,93

222060 GW-1110 Grond ontgraven t.b.v. watergang 1,00 m3 V 3,18 3,18222060 GW-1110 Grond ontgraven t.b.v. watergang 1,00 m3 V 3,18 3,18
Ontgraven uit sleuf/watergang/geul (klei gescheide 1,00 m3 1,47 1,47Ontgraven uit sleuf/watergang/geul (klei gescheide 1,00 m3 1,47 1,47
Grondwerker, gemiddeld uurloon 140,00 m3 / uur 0,01 uur 44,41 0,32 0,32Grondwerker, gemiddeld uurloon 140,00 m3 / uur 0,01 uur 44,41 0,32 0,32
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 70,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 1,13 1,13hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 70,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 1,13 1,13
Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 70,00 m3 / uur 0,01 uur 1,47 0,02 0,02Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 70,00 m3 / uur 0,01 uur 1,47 0,02 0,02
Vervoeren klei in terrein, afstand tot 0,50 km 1,00 m3 1,71 1,71Vervoeren klei in terrein, afstand tot 0,50 km 1,00 m3 1,71 1,71
dumper 13 m3, incl. bediening 40,00 m3 / uur 0,03 uur 68,50 1,71 1,71dumper 13 m3, incl. bediening 40,00 m3 / uur 0,03 uur 68,50 1,71 1,71

223 Grond verwerken223 Grond verwerken
223000 GW-2000 Aanbrengen grond t.b.v. kruinverhoging 1,00 m3 V 24,41 24,41223000 GW-2000 Aanbrengen grond t.b.v. kruinverhoging 1,00 m3 V 24,41 24,41

Leveren grond uit depot 1,00 m3 18,79 18,79Leveren grond uit depot 1,00 m3 18,79 18,79
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 0,79 0,79hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 0,79 0,79
Leveren klei van uit depot 1,00 m3 / m3 1,00 m3 18,00 18,00 18,00Leveren klei van uit depot 1,00 m3 / m3 1,00 m3 18,00 18,00 18,00
Vervoeren klei over verharde weg, afstand 5,00 tot 1,00 m3 2,28 2,28Vervoeren klei over verharde weg, afstand 5,00 tot 1,00 m3 2,28 2,28
dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,03 uur 68,50 2,28 2,28dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,03 uur 68,50 2,28 2,28
Verwerken (machinaal) klei, hoogte 0,20 - 0,30 m, 1,00 m3 3,34 3,34Verwerken (machinaal) klei, hoogte 0,20 - 0,30 m, 1,00 m3 3,34 3,34
Grondwerker, gemiddeld uurloon 50,00 m3 / uur 0,02 uur 44,41 0,89 0,89Grondwerker, gemiddeld uurloon 50,00 m3 / uur 0,02 uur 44,41 0,89 0,89
bulldozer 103 kW (140 pk) 100,00 m3 / uur 0,01 uur 86,50 0,87 0,87bulldozer 103 kW (140 pk) 100,00 m3 / uur 0,01 uur 86,50 0,87 0,87
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 50,00 m3 / uur 0,02 uur 79,20 1,58 1,58hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 50,00 m3 / uur 0,02 uur 79,20 1,58 1,58

223010 GW-2100 Aanbrengen teelaarde 1,00 m3 V 4,09 4,09223010 GW-2100 Aanbrengen teelaarde 1,00 m3 V 4,09 4,09
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Omschrijving Productie 
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eenheid

Hoeveel- 
heid

Een- 
heid

Kostprijs In kostprijs Kosten

Ontgraven teelaarde uit depot 1,00 m3 0,79 0,79Ontgraven teelaarde uit depot 1,00 m3 0,79 0,79
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 0,79 0,79hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 0,79 0,79
Vervoeren klei in terrein, afstand tot 0,50 km 1,00 m3 1,37 1,37Vervoeren klei in terrein, afstand tot 0,50 km 1,00 m3 1,37 1,37
dumper 13 m3, incl. bediening 50,00 m3 / uur 0,02 uur 68,50 1,37 1,37dumper 13 m3, incl. bediening 50,00 m3 / uur 0,02 uur 68,50 1,37 1,37
Verwerken (machinaal) klei, hoogte 0,20 - 0,30 m, 1,00 m3 1,93 1,93Verwerken (machinaal) klei, hoogte 0,20 - 0,30 m, 1,00 m3 1,93 1,93
Grondwerker, gemiddeld uurloon 160,00 m3 / uur 0,01 uur 44,41 0,28 0,28Grondwerker, gemiddeld uurloon 160,00 m3 / uur 0,01 uur 44,41 0,28 0,28
bulldozer 103 kW (140 pk) 135,00 m3 / uur 0,01 uur 86,50 0,64 0,64bulldozer 103 kW (140 pk) 135,00 m3 / uur 0,01 uur 86,50 0,64 0,64
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 80,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 0,99 0,99hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 80,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 0,99 0,99
Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 80,00 m3 / uur 0,01 uur 1,47 0,02 0,02Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 80,00 m3 / uur 0,01 uur 1,47 0,02 0,02

223020 GW-2100A  Aanvullen berm fietspad 1,00 m3 V 4,17 4,17223020 GW-2100A  Aanvullen berm fietspad 1,00 m3 V 4,17 4,17
Verwerken (machinaal) klei, hoogte 0,10 - 0,20 m, 1,00 m3 4,17 4,17Verwerken (machinaal) klei, hoogte 0,10 - 0,20 m, 1,00 m3 4,17 4,17
Grondwerker, gemiddeld uurloon 45,00 m3 / uur 0,02 uur 44,41 0,99 0,99Grondwerker, gemiddeld uurloon 45,00 m3 / uur 0,02 uur 44,41 0,99 0,99
mobile hydr. kraan 900 ltr, incl. bediening 20,00 m3 / uur 0,05 uur 63,70 3,19 3,19mobile hydr. kraan 900 ltr, incl. bediening 20,00 m3 / uur 0,05 uur 63,70 3,19 3,19

223030 GW-2100B Aanbrengen klei t.b.v. berm fietspad 1,00 m3 V 25,85 25,85223030 GW-2100B Aanbrengen klei t.b.v. berm fietspad 1,00 m3 V 25,85 25,85
Leveren grond uit depot 1,00 m3 18,79 18,79Leveren grond uit depot 1,00 m3 18,79 18,79
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 0,79 0,79hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 0,79 0,79
Leveren klei van uit depot 1,00 m3 / m3 1,00 m3 18,00 18,00 18,00Leveren klei van uit depot 1,00 m3 / m3 1,00 m3 18,00 18,00 18,00
Vervoeren klei over verharde weg, afstand 5,00 tot 1,00 m3 2,28 2,28Vervoeren klei over verharde weg, afstand 5,00 tot 1,00 m3 2,28 2,28
dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,03 uur 68,50 2,28 2,28dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,03 uur 68,50 2,28 2,28
Verwerken (machinaal) klei, hoogte 0,30 - 0,50 m, 1,00 m3 4,77 4,77Verwerken (machinaal) klei, hoogte 0,30 - 0,50 m, 1,00 m3 4,77 4,77
Grondwerker, gemiddeld uurloon 40,00 m3 / uur 0,03 uur 44,41 1,11 1,11Grondwerker, gemiddeld uurloon 40,00 m3 / uur 0,03 uur 44,41 1,11 1,11
hydr. kraan rupsen 1200 ltr, incl. bediening 20,00 m3 / uur 0,05 uur 73,25 3,66 3,66hydr. kraan rupsen 1200 ltr, incl. bediening 20,00 m3 / uur 0,05 uur 73,25 3,66 3,66

223040 GW-2200A  Aanbrengen klei t.b.v. stabiliteitsberm 1,00 m3 V 19,05 19,05223040 GW-2200A  Aanbrengen klei t.b.v. stabiliteitsberm 1,00 m3 V 19,05 19,05
Leveren grond uit depot 1,00 m3 15,79 15,79Leveren grond uit depot 1,00 m3 15,79 15,79
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 0,79 0,79hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 0,79 0,79
Leveren klei van uit depot 1,00 m3 / m3 1,00 m3 15,00 15,00 15,00Leveren klei van uit depot 1,00 m3 / m3 1,00 m3 15,00 15,00 15,00
Vervoeren klei over verharde weg, afstand 5,00 tot 1,00 m3 2,28 2,28Vervoeren klei over verharde weg, afstand 5,00 tot 1,00 m3 2,28 2,28
dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,03 uur 68,50 2,28 2,28dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,03 uur 68,50 2,28 2,28
Verwerken klei, hoogte 0,50 - 1,00 m, breedte gron 1,00 m3 0,97 0,97Verwerken klei, hoogte 0,50 - 1,00 m, breedte gron 1,00 m3 0,97 0,97
Grondwerker, gemiddeld uurloon 135,00 m3 / uur 0,01 uur 44,41 0,33 0,33Grondwerker, gemiddeld uurloon 135,00 m3 / uur 0,01 uur 44,41 0,33 0,33
bulldozer 103 kW (140 pk) 135,00 m3 / uur 0,01 uur 86,50 0,64 0,64bulldozer 103 kW (140 pk) 135,00 m3 / uur 0,01 uur 86,50 0,64 0,64

223050 GW-2200B1 Aanbr. klei t.b.v. talud buiten 1,00 m3 V 23,26 23,26223050 GW-2200B1 Aanbr. klei t.b.v. talud buiten 1,00 m3 V 23,26 23,26
Leveren grond uit depot 1,00 m3 18,79 18,79Leveren grond uit depot 1,00 m3 18,79 18,79
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 0,79 0,79hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 0,79 0,79
Leveren klei van uit depot 1,00 m3 / m3 1,00 m3 18,00 18,00 18,00Leveren klei van uit depot 1,00 m3 / m3 1,00 m3 18,00 18,00 18,00
Vervoeren klei over verharde weg, afstand 5,00 tot 1,00 m3 2,28 2,28Vervoeren klei over verharde weg, afstand 5,00 tot 1,00 m3 2,28 2,28
dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,03 uur 68,50 2,28 2,28dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,03 uur 68,50 2,28 2,28
Verwerken klei, hoogte 0,50 - 1,00 m, breedte gron 1,00 m3 2,18 2,18Verwerken klei, hoogte 0,50 - 1,00 m, breedte gron 1,00 m3 2,18 2,18
Grondwerker, gemiddeld uurloon 60,00 m3 / uur 0,02 uur 44,41 0,74 0,74Grondwerker, gemiddeld uurloon 60,00 m3 / uur 0,02 uur 44,41 0,74 0,74
bulldozer 103 kW (140 pk) 60,00 m3 / uur 0,02 uur 86,50 1,44 1,44bulldozer 103 kW (140 pk) 60,00 m3 / uur 0,02 uur 86,50 1,44 1,44

223060 GW-2200B2 Aanbr. klei t.b.v. talud binnen 1,00 m3 V 20,26 20,26223060 GW-2200B2 Aanbr. klei t.b.v. talud binnen 1,00 m3 V 20,26 20,26
Leveren grond uit depot 1,00 m3 15,79 15,79Leveren grond uit depot 1,00 m3 15,79 15,79
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 0,79 0,79hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 0,79 0,79
Leveren klei van uit depot 1,00 m3 / m3 1,00 m3 15,00 15,00 15,00Leveren klei van uit depot 1,00 m3 / m3 1,00 m3 15,00 15,00 15,00
Vervoeren klei over verharde weg, afstand 5,00 tot 1,00 m3 2,28 2,28Vervoeren klei over verharde weg, afstand 5,00 tot 1,00 m3 2,28 2,28
dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,03 uur 68,50 2,28 2,28dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,03 uur 68,50 2,28 2,28
Verwerken klei, hoogte 0,50 - 1,00 m, breedte gron 1,00 m3 2,18 2,18Verwerken klei, hoogte 0,50 - 1,00 m, breedte gron 1,00 m3 2,18 2,18
Grondwerker, gemiddeld uurloon 60,00 m3 / uur 0,02 uur 44,41 0,74 0,74Grondwerker, gemiddeld uurloon 60,00 m3 / uur 0,02 uur 44,41 0,74 0,74
bulldozer 103 kW (140 pk) 60,00 m3 / uur 0,02 uur 86,50 1,44 1,44bulldozer 103 kW (140 pk) 60,00 m3 / uur 0,02 uur 86,50 1,44 1,44

223070 GW-2200C Aanbr. klei t.b.v. horiz. berm binnendijk 1,00 m3 V 19,05 19,05223070 GW-2200C Aanbr. klei t.b.v. horiz. berm binnendijk 1,00 m3 V 19,05 19,05
Leveren grond uit depot 1,00 m3 15,79 15,79Leveren grond uit depot 1,00 m3 15,79 15,79
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 0,79 0,79hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 0,79 0,79
Leveren klei van uit depot 1,00 m3 / m3 1,00 m3 15,00 15,00 15,00Leveren klei van uit depot 1,00 m3 / m3 1,00 m3 15,00 15,00 15,00
Vervoeren klei over verharde weg, afstand 5,00 tot 1,00 m3 2,28 2,28Vervoeren klei over verharde weg, afstand 5,00 tot 1,00 m3 2,28 2,28
dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,03 uur 68,50 2,28 2,28dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,03 uur 68,50 2,28 2,28
Verwerken klei, hoogte 0,50 - 1,00 m, breedte gron 1,00 m3 0,97 0,97Verwerken klei, hoogte 0,50 - 1,00 m, breedte gron 1,00 m3 0,97 0,97
Grondwerker, gemiddeld uurloon 135,00 m3 / uur 0,01 uur 44,41 0,33 0,33Grondwerker, gemiddeld uurloon 135,00 m3 / uur 0,01 uur 44,41 0,33 0,33
bulldozer 103 kW (140 pk) 135,00 m3 / uur 0,01 uur 86,50 0,64 0,64bulldozer 103 kW (140 pk) 135,00 m3 / uur 0,01 uur 86,50 0,64 0,64

223080 GW-2200D Aanbr. klei t.b.v. opvulling kopsloten 1,00 m3 V 22,51 22,51223080 GW-2200D Aanbr. klei t.b.v. opvulling kopsloten 1,00 m3 V 22,51 22,51
Leveren grond uit depot 1,00 m3 18,79 18,79Leveren grond uit depot 1,00 m3 18,79 18,79
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 0,79 0,79hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 0,79 0,79
Leveren klei van uit depot 1,00 m3 / m3 1,00 m3 18,00 18,00 18,00Leveren klei van uit depot 1,00 m3 / m3 1,00 m3 18,00 18,00 18,00
Vervoeren klei over verharde weg, afstand 5,00 tot 1,00 m3 2,28 2,28Vervoeren klei over verharde weg, afstand 5,00 tot 1,00 m3 2,28 2,28
dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,03 uur 68,50 2,28 2,28dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,03 uur 68,50 2,28 2,28
Opschonen sloot (op de kant verwerken) 0,15 m 2,26 0,34Opschonen sloot (op de kant verwerken) 0,15 m 2,26 0,34
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 35,00 m / uur uur 79,20 2,26 0,34hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 35,00 m / uur uur 79,20 2,26 0,34
Verwerken klei, hoogte 1,00 - 2,00 m, breedte gron 1,00 m3 1,10 1,10Verwerken klei, hoogte 1,00 - 2,00 m, breedte gron 1,00 m3 1,10 1,10
Grondwerker, gemiddeld uurloon 100,00 m3 / uur 0,01 uur 44,41 0,44 0,44Grondwerker, gemiddeld uurloon 100,00 m3 / uur 0,01 uur 44,41 0,44 0,44
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Een- 
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Kostprijs In kostprijs Kosten

wiellaadschop 1500 L, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 65,60 0,66 0,66wiellaadschop 1500 L, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 65,60 0,66 0,66
223090 GW-2200E Aanbr. klei dempen sloot -  

bentonietmat
1,00 m3 V 22,51 22,51223090 GW-2200E Aanbr. klei dempen sloot -  

bentonietmat
1,00 m3 V 22,51 22,51

Leveren grond uit depot 1,00 m3 18,79 18,79Leveren grond uit depot 1,00 m3 18,79 18,79
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 0,79 0,79hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 0,79 0,79
Leveren klei van uit depot 1,00 m3 / m3 1,00 m3 18,00 18,00 18,00Leveren klei van uit depot 1,00 m3 / m3 1,00 m3 18,00 18,00 18,00
Vervoeren klei over verharde weg, afstand 5,00 tot 1,00 m3 2,28 2,28Vervoeren klei over verharde weg, afstand 5,00 tot 1,00 m3 2,28 2,28
dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,03 uur 68,50 2,28 2,28dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,03 uur 68,50 2,28 2,28
Opschonen sloot (op de kant verwerken) 0,15 m 2,26 0,34Opschonen sloot (op de kant verwerken) 0,15 m 2,26 0,34
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 35,00 m / uur uur 79,20 2,26 0,34hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 35,00 m / uur uur 79,20 2,26 0,34
Verwerken klei, hoogte 1,00 - 2,00 m, breedte gron 1,00 m3 1,10 1,10Verwerken klei, hoogte 1,00 - 2,00 m, breedte gron 1,00 m3 1,10 1,10
Grondwerker, gemiddeld uurloon 100,00 m3 / uur 0,01 uur 44,41 0,44 0,44Grondwerker, gemiddeld uurloon 100,00 m3 / uur 0,01 uur 44,41 0,44 0,44
wiellaadschop 1500 L, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 65,60 0,66 0,66wiellaadschop 1500 L, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 65,60 0,66 0,66

223210 GW-2200F Aanbr. klei t.b.v. talud verflauwing 1,00 m3 V 20,69 20,69223210 GW-2200F Aanbr. klei t.b.v. talud verflauwing 1,00 m3 V 20,69 20,69
Leveren grond uit depot 1,00 m3 15,79 15,79Leveren grond uit depot 1,00 m3 15,79 15,79
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 0,79 0,79hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 0,79 0,79
Leveren klei van uit depot 1,00 m3 / m3 1,00 m3 15,00 15,00 15,00Leveren klei van uit depot 1,00 m3 / m3 1,00 m3 15,00 15,00 15,00
Vervoeren klei over verharde weg, afstand 5,00 tot 1,00 m3 2,28 2,28Vervoeren klei over verharde weg, afstand 5,00 tot 1,00 m3 2,28 2,28
dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,03 uur 68,50 2,28 2,28dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,03 uur 68,50 2,28 2,28
Verwerken klei, hoogte tot 0,50 m, breedte grondvl 1,00 m3 2,62 2,62Verwerken klei, hoogte tot 0,50 m, breedte grondvl 1,00 m3 2,62 2,62
Grondwerker, gemiddeld uurloon 50,00 m3 / uur 0,02 uur 44,41 0,89 0,89Grondwerker, gemiddeld uurloon 50,00 m3 / uur 0,02 uur 44,41 0,89 0,89
bulldozer 103 kW (140 pk) 50,00 m3 / uur 0,02 uur 86,50 1,73 1,73bulldozer 103 kW (140 pk) 50,00 m3 / uur 0,02 uur 86,50 1,73 1,73

223220 GW-2200G Aanbr. klei t.b.v. verh. berm buitendijks 1,00 m3 V 24,89 24,89223220 GW-2200G Aanbr. klei t.b.v. verh. berm buitendijks 1,00 m3 V 24,89 24,89
Leveren grond uit depot 1,00 m3 18,79 18,79Leveren grond uit depot 1,00 m3 18,79 18,79
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 0,79 0,79hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 0,79 0,79
Leveren klei van uit depot 1,00 m3 / m3 1,00 m3 18,00 18,00 18,00Leveren klei van uit depot 1,00 m3 / m3 1,00 m3 18,00 18,00 18,00
Vervoeren klei over verharde weg, afstand 5,00 tot 1,00 m3 2,28 2,28Vervoeren klei over verharde weg, afstand 5,00 tot 1,00 m3 2,28 2,28
dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,03 uur 68,50 2,28 2,28dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,03 uur 68,50 2,28 2,28
Verwerken (machinaal) klei, hoogte 0,20 - 0,30 m, 1,00 m3 3,82 3,82Verwerken (machinaal) klei, hoogte 0,20 - 0,30 m, 1,00 m3 3,82 3,82
Grondwerker, gemiddeld uurloon 50,00 m3 / uur 0,02 uur 44,41 0,89 0,89Grondwerker, gemiddeld uurloon 50,00 m3 / uur 0,02 uur 44,41 0,89 0,89
hydr. kraan rupsen 1200 ltr, incl. bediening 25,00 m3 / uur 0,04 uur 73,25 2,93 2,93hydr. kraan rupsen 1200 ltr, incl. bediening 25,00 m3 / uur 0,04 uur 73,25 2,93 2,93

223230 GW-2300A  Aanbrengen zandcunet fietspad 1,00 m3 V 15,98 15,98223230 GW-2300A  Aanbrengen zandcunet fietspad 1,00 m3 V 15,98 15,98
Leveren grond uit depot 1,00 m3 11,79 11,79Leveren grond uit depot 1,00 m3 11,79 11,79
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 0,79 0,79hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 0,79 0,79
Leveren zand van uit depot 1,00 m3 / m3 1,00 m3 11,00 11,00 11,00Leveren zand van uit depot 1,00 m3 / m3 1,00 m3 11,00 11,00 11,00
Vervoeren zand over verharde weg, afstand 5,00 
tot

1,00 m3 2,28 2,28Vervoeren zand over verharde weg, afstand 5,00 
tot

1,00 m3 2,28 2,28

dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,03 uur 68,50 2,28 2,28dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,03 uur 68,50 2,28 2,28
Verwerken (machinaal) zand, hoogte 0,30 - 0,50 
m, 

1,00 m3 1,91 1,91Verwerken (machinaal) zand, hoogte 0,30 - 0,50 
m, 

1,00 m3 1,91 1,91

Grondwerker, gemiddeld uurloon 100,00 m3 / uur 0,01 uur 44,41 0,44 0,44Grondwerker, gemiddeld uurloon 100,00 m3 / uur 0,01 uur 44,41 0,44 0,44
hydr. kraan rupsen 1200 ltr, incl. bediening 50,00 m3 / uur 0,02 uur 73,25 1,47 1,47hydr. kraan rupsen 1200 ltr, incl. bediening 50,00 m3 / uur 0,02 uur 73,25 1,47 1,47

3 Bekleding3 Bekleding
301010 BK-6200 Aanbr kleiingraving buitendijks 

bentonietm
1,00 m2 V 23,53 23,53301010 BK-6200 Aanbr kleiingraving buitendijks 

bentonietm
1,00 m2 V 23,53 23,53

Grond ontgraven uit terrein 1,00 m3 1,06 1,06Grond ontgraven uit terrein 1,00 m3 1,06 1,06
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 75,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 1,06 1,06hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 75,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 1,06 1,06
Vervoeren klei over verharde weg, afstand 5,00 tot 0,20 m3 2,28 0,46Vervoeren klei over verharde weg, afstand 5,00 tot 0,20 m3 2,28 0,46
dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,01 uur 68,50 2,28 0,46dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,01 uur 68,50 2,28 0,46
Verwerken klei in depot, hoogte 2,00 - 4,00 m, bre 0,40 m3 0,93 0,37Verwerken klei in depot, hoogte 2,00 - 4,00 m, bre 0,40 m3 0,93 0,37
bulldozer 130 kW (175 pk) 100,00 m3 / uur uur 92,50 0,93 0,37bulldozer 130 kW (175 pk) 100,00 m3 / uur uur 92,50 0,93 0,37
Vervoeren klei in terrein, afstand tot 0,50 km 0,80 m3 1,37 1,10Vervoeren klei in terrein, afstand tot 0,50 km 0,80 m3 1,37 1,10
dumper 13 m3, incl. bediening 50,00 m3 / uur 0,02 uur 68,50 1,37 1,10dumper 13 m3, incl. bediening 50,00 m3 / uur 0,02 uur 68,50 1,37 1,10
Egaliseren. 0,01 are 39,09 0,39Egaliseren. 0,01 are 39,09 0,39
bulldozer 74 kw (100 pk) 2,00 are / uur 0,01 uur 76,70 38,35 0,38bulldozer 74 kw (100 pk) 2,00 are / uur 0,01 uur 76,70 38,35 0,38
Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 2,00 are / uur 0,01 uur 1,47 0,74 0,01Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 2,00 are / uur 0,01 uur 1,47 0,74 0,01
Leveren zand uit depot 0,20 m3 15,58 3,12Leveren zand uit depot 0,20 m3 15,58 3,12
Leveren zand voor zandbed uit depot 1,00 m3 / m3 0,20 m3 12,50 12,50 2,50Leveren zand voor zandbed uit depot 1,00 m3 / m3 0,20 m3 12,50 12,50 2,50
dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,01 uur 68,50 2,28 0,46dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,01 uur 68,50 2,28 0,46
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur uur 79,20 0,79 0,16hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur uur 79,20 0,79 0,16
Aanbrengen zand onder en op bentonietmat 1,00 m2 2,29 2,29Aanbrengen zand onder en op bentonietmat 1,00 m2 2,29 2,29
bulldozer 130 kW (175 pk) 75,00 m2 / uur 0,01 uur 92,50 1,23 1,23bulldozer 130 kW (175 pk) 75,00 m2 / uur 0,01 uur 92,50 1,23 1,23
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 75,00 m2 / uur 0,01 uur 79,20 1,06 1,06hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 75,00 m2 / uur 0,01 uur 79,20 1,06 1,06
Leveren en aanbrengen bentonietmat 1,00 m2 8,00 8,00Leveren en aanbrengen bentonietmat 1,00 m2 8,00 8,00
Aanbrengen bentonietmat (opgaaf Genap) 1,00 m2 / m2 1,00 m2 2,00 2,00 2,00Aanbrengen bentonietmat (opgaaf Genap) 1,00 m2 / m2 1,00 m2 2,00 2,00 2,00
Leveren bentonietmat (opgaaf Genap €5,- Joosten 
ku

1,00 m2 / m2 1,00 m2 6,00 6,00 6,00Leveren bentonietmat (opgaaf Genap €5,- Joosten 
ku

1,00 m2 / m2 1,00 m2 6,00 6,00 6,00
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eenheid

Hoeveel- 
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Een- 
heid

Kostprijs In kostprijs Kosten

Verwerken klei, hoogte 0,50 - 1,00 m, breedte gron 0,80 m3 1,75 1,40Verwerken klei, hoogte 0,50 - 1,00 m, breedte gron 0,80 m3 1,75 1,40
Grondwerker, gemiddeld uurloon 75,00 m3 / uur 0,01 uur 44,41 0,59 0,47Grondwerker, gemiddeld uurloon 75,00 m3 / uur 0,01 uur 44,41 0,59 0,47
bulldozer 103 kW (140 pk) 75,00 m3 / uur 0,01 uur 86,50 1,15 0,92bulldozer 103 kW (140 pk) 75,00 m3 / uur 0,01 uur 86,50 1,15 0,92
Afvoerkosten grond (ontgraving uit depot bij laad 0,20 m3 8,28 1,66Afvoerkosten grond (ontgraving uit depot bij laad 0,20 m3 8,28 1,66
dumper 13 m3, incl. bediening 100,00 m3 / uur uur 68,50 0,69 0,14dumper 13 m3, incl. bediening 100,00 m3 / uur uur 68,50 0,69 0,14
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur uur 79,20 0,79 0,16hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur uur 79,20 0,79 0,16
Acceptatiekosten grond (klasse A) 0,59 m3 / ton 0,34 ton 4,00 6,80 1,36Acceptatiekosten grond (klasse A) 0,59 m3 / ton 0,34 ton 4,00 6,80 1,36
Vervoeren vrijkomende grond per schip 0,20 m3 3,50 0,70Vervoeren vrijkomende grond per schip 0,20 m3 3,50 0,70
max. 1000m3 onderlosser - €3,5,-/m3/dag - 1 
lading

1,00 m3 / m3 0,20 m3 3,50 3,50 0,70max. 1000m3 onderlosser - €3,5,-/m3/dag - 1 
lading

1,00 m3 / m3 0,20 m3 3,50 3,50 0,70

Horizontale bemaling 1,00 m2 3,00 3,00Horizontale bemaling 1,00 m2 3,00 3,00
aanbrengen horizontale bemaling 1,00 m2 / m2 1,00 m2 3,00 3,00 3,00aanbrengen horizontale bemaling 1,00 m2 / m2 1,00 m2 3,00 3,00 3,00

4 Langsconstructies4 Langsconstructies
401010 LC-5400 Aanbr. verticaal zanddicht geotextiel, l=5 1,00 m V 631,91 631,91401010 LC-5400 Aanbr. verticaal zanddicht geotextiel, l=5 1,00 m V 631,91 631,91

LC-5400 Aanbr. verticaal zanddicht geotextiel, l=5 1,00 m 631,91 631,91LC-5400 Aanbr. verticaal zanddicht geotextiel, l=5 1,00 m 631,91 631,91
Hydraulische graagmachine met cassette-
systeem, sp

4,00 m / uur 0,25 uur 1.000,00 250,00 250,00Hydraulische graagmachine met cassette-
systeem, sp

4,00 m / uur 0,25 uur 1.000,00 250,00 250,00

Toepassen stalen geleidebalken 4,00 m / uur 0,25 uur 50,00 12,50 12,50Toepassen stalen geleidebalken 4,00 m / uur 0,25 uur 50,00 12,50 12,50
Grondwerkers 4 man 4,00 m / uur 0,25 uur 177,64 44,41 44,41Grondwerkers 4 man 4,00 m / uur 0,25 uur 177,64 44,41 44,41
Leveren dubbel, versterkt geotextiel paneel, met s 0,20 m / m2 5,00 m2 50,00 250,00 250,00Leveren dubbel, versterkt geotextiel paneel, met s 0,20 m / m2 5,00 m2 50,00 250,00 250,00
Leveren bentoniet laag 1 m dik 3,33 m / m3 0,30 m3 250,00 75,00 75,00Leveren bentoniet laag 1 m dik 3,33 m / m3 0,30 m3 250,00 75,00 75,00

401020 LC-5600 Aanbr. keermuur, 0,3m verhogen 
beermuur

1,00 m V 220,80 220,80401020 LC-5600 Aanbr. keermuur, 0,3m verhogen 
beermuur

1,00 m V 220,80 220,80

LC-5600 Aanbr. keermuur, 0,3m verhogen 
beermuur

1,00 m 220,80 220,80LC-5600 Aanbr. keermuur, 0,3m verhogen 
beermuur

1,00 m 220,80 220,80

Metselploeg 3 man 1,00 m / uur 1,00 uur 135,00 135,00 135,00Metselploeg 3 man 1,00 m / uur 1,00 uur 135,00 135,00 135,00
Leveren metselstenen en specie 0,01 m / st 143,00 st 0,60 85,80 85,80Leveren metselstenen en specie 0,01 m / st 143,00 st 0,60 85,80 85,80

401030 LC-5900 Aanbr. grofzand barriere (buispalen) 1,00 m V 1.464,93 1.464,93401030 LC-5900 Aanbr. grofzand barriere (buispalen) 1,00 m V 1.464,93 1.464,93
Leveren buispaal ø800 mm 1,00 m 84,00 84,00Leveren buispaal ø800 mm 1,00 m 84,00 84,00
Aankoop buispaal ø800 mm (meerdere keren 
herbruikb

25,00 m / m 0,04 m 2.100,00 84,00 84,00Aankoop buispaal ø800 mm (meerdere keren 
herbruikb

25,00 m / m 0,04 m 2.100,00 84,00 84,00

Aanbrengen zandkolomen, 5m 1,00 m 1.039,68 1.039,68Aanbrengen zandkolomen, 5m 1,00 m 1.039,68 1.039,68
O.A. Aan en Afvoerkosten materieel Trillingsvrij i 1.490,00 m / m m 2.500,00 1,68 1,68O.A. Aan en Afvoerkosten materieel Trillingsvrij i 1.490,00 m / m m 2.500,00 1,68 1,68
O.A. Aanbrengen stalen buispaal ø800mm met 
voet ø8

0,33 m / st 3,00 st 346,00 1.038,00 1.038,00O.A. Aanbrengen stalen buispaal ø800mm met 
voet ø8

0,33 m / st 3,00 st 346,00 1.038,00 1.038,00

Leveren zand voor in buispalen 1,00 m 307,50 307,50Leveren zand voor in buispalen 1,00 m 307,50 307,50
Leveren drainage zand FW(sg. 1750kg.m3) 0,13 m / m3 7,50 m3 41,00 307,50 307,50Leveren drainage zand FW(sg. 1750kg.m3) 0,13 m / m3 7,50 m3 41,00 307,50 307,50
Grond verwerken en verdichten 1,00 m 33,75 33,75Grond verwerken en verdichten 1,00 m 33,75 33,75
Grond verwerken en verdichten  30m3/uur+ 
grondwerk

0,13 m / m3 7,50 m3 4,50 33,75 33,75Grond verwerken en verdichten  30m3/uur+ 
grondwerk

0,13 m / m3 7,50 m3 4,50 33,75 33,75

401040 LC-5900 Aanbr. grofzand barriere (sleuf) 1,00 m V 891,27 891,27401040 LC-5900 Aanbr. grofzand barriere (sleuf) 1,00 m V 891,27 891,27
Toepassen bronbemaling 1,00 m 60,00 60,00Toepassen bronbemaling 1,00 m 60,00 60,00
Schatting (filters, afvoerbuis, pomp, aggregaat) 1,00 m / m 1,00 m 60,00 60,00 60,00Schatting (filters, afvoerbuis, pomp, aggregaat) 1,00 m / m 1,00 m 60,00 60,00 60,00
Toepassen sleufbekisting 1,00 m 250,00 250,00Toepassen sleufbekisting 1,00 m 250,00 250,00
Schatting sleufbekisting 1,00 m / m 1,00 m 250,00 250,00 250,00Schatting sleufbekisting 1,00 m / m 1,00 m 250,00 250,00 250,00
Ontgraven teelaarde 0,30 m3 2,38 0,71Ontgraven teelaarde 0,30 m3 2,38 0,71
Grondwerker, gemiddeld uurloon 50,00 m3 / uur 0,01 uur 44,41 0,89 0,27Grondwerker, gemiddeld uurloon 50,00 m3 / uur 0,01 uur 44,41 0,89 0,27
hydr. kraan rupsen 1200 ltr, incl. bediening 50,00 m3 / uur 0,01 uur 73,25 1,47 0,44hydr. kraan rupsen 1200 ltr, incl. bediening 50,00 m3 / uur 0,01 uur 73,25 1,47 0,44
Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 50,00 m3 / uur 0,01 uur 1,47 0,03 0,01Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 50,00 m3 / uur 0,01 uur 1,47 0,03 0,01
Ontgraven uit sleuf 5,70 m3 32,41 184,75Ontgraven uit sleuf 5,70 m3 32,41 184,75
Grondwerker, gemiddeld uurloon 10,00 m3 / uur 0,57 uur 44,41 4,44 25,31Grondwerker, gemiddeld uurloon 10,00 m3 / uur 0,57 uur 44,41 4,44 25,31
hydr. kraan rupsen 1200 ltr, incl. bediening 10,00 m3 / uur 0,57 uur 73,25 7,33 41,75hydr. kraan rupsen 1200 ltr, incl. bediening 10,00 m3 / uur 0,57 uur 73,25 7,33 41,75
Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 10,00 m3 / uur 0,57 uur 1,47 0,15 0,84Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 10,00 m3 / uur 0,57 uur 1,47 0,15 0,84
Grondzuigwagen 10,00 m3 / uur 0,57 uur 205,00 20,50 116,85Grondzuigwagen 10,00 m3 / uur 0,57 uur 205,00 20,50 116,85
Vervoeren klei over verharde weg, afstand 5,00 tot 5,70 m3 2,28 13,02Vervoeren klei over verharde weg, afstand 5,00 tot 5,70 m3 2,28 13,02
dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,19 uur 68,50 2,28 13,02dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,19 uur 68,50 2,28 13,02
Verwerken klei in depot, hoogte 2,00 - 4,00 m, bre 5,70 m3 0,93 5,27Verwerken klei in depot, hoogte 2,00 - 4,00 m, bre 5,70 m3 0,93 5,27
bulldozer 130 kW (175 pk) 100,00 m3 / uur 0,06 uur 92,50 0,93 5,27bulldozer 130 kW (175 pk) 100,00 m3 / uur 0,06 uur 92,50 0,93 5,27
Afvoerkosten grond (ontgraving uit depot bij laad 5,70 m3 8,28 47,18Afvoerkosten grond (ontgraving uit depot bij laad 5,70 m3 8,28 47,18
dumper 13 m3, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,06 uur 68,50 0,69 3,90dumper 13 m3, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,06 uur 68,50 0,69 3,90
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,06 uur 79,20 0,79 4,51hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,06 uur 79,20 0,79 4,51
Acceptatiekosten grond (klasse A) 0,59 m3 / ton 9,69 ton 4,00 6,80 38,76Acceptatiekosten grond (klasse A) 0,59 m3 / ton 9,69 ton 4,00 6,80 38,76
Vervoeren vrijkomende grond per schip 1,00 m3 3,50 3,50Vervoeren vrijkomende grond per schip 1,00 m3 3,50 3,50
max. 1000m3 onderlosser - €3,5,-/m3/dag - 1 
lading

1,00 m3 / m3 1,00 m3 3,50 3,50 3,50max. 1000m3 onderlosser - €3,5,-/m3/dag - 1 
lading

1,00 m3 / m3 1,00 m3 3,50 3,50 3,50

Vervoeren klei in terrein, afstand tot 0,50 km 0,30 m3 1,37 0,41Vervoeren klei in terrein, afstand tot 0,50 km 0,30 m3 1,37 0,41
dumper 13 m3, incl. bediening 50,00 m3 / uur 0,01 uur 68,50 1,37 0,41dumper 13 m3, incl. bediening 50,00 m3 / uur 0,01 uur 68,50 1,37 0,41
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Een- 
heid

Kostprijs In kostprijs Kosten

Verwerken klei in depot, bij sleuf 0,30 m3 0,73 0,22Verwerken klei in depot, bij sleuf 0,30 m3 0,73 0,22
hydr. kraan rupsen 1200 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur uur 73,25 0,73 0,22hydr. kraan rupsen 1200 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur uur 73,25 0,73 0,22
Leveren zand voor in sleuf 1,00 m 225,50 225,50Leveren zand voor in sleuf 1,00 m 225,50 225,50
Leveren drainage zand FW(sg. 1750kg.m3) 0,18 m / m3 5,50 m3 41,00 225,50 225,50Leveren drainage zand FW(sg. 1750kg.m3) 0,18 m / m3 5,50 m3 41,00 225,50 225,50
Grond verwerken en verdichten 1,00 m 49,50 49,50Grond verwerken en verdichten 1,00 m 49,50 49,50
Grond verwerken en verdichten  10m3/uur+ 
grondwerk

0,18 m / m3 5,50 m3 9,00 49,50 49,50Grond verwerken en verdichten  10m3/uur+ 
grondwerk

0,18 m / m3 5,50 m3 9,00 49,50 49,50

Aanbrengen afdichting 1,00 m 50,00 50,00Aanbrengen afdichting 1,00 m 50,00 50,00
Aanbrengen bentoniet afdichting 5,00 m / m3 0,20 m3 250,00 50,00 50,00Aanbrengen bentoniet afdichting 5,00 m / m3 0,20 m3 250,00 50,00 50,00
Ontgraven teelaarde uit depot (terugbrengen 
bovens

0,30 m3 0,73 0,22Ontgraven teelaarde uit depot (terugbrengen 
bovens

0,30 m3 0,73 0,22

hydr. kraan rupsen 1200 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur uur 73,25 0,73 0,22hydr. kraan rupsen 1200 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur uur 73,25 0,73 0,22
Vervoeren klei in terrein, afstand tot 0,50 km 0,30 m3 1,37 0,41Vervoeren klei in terrein, afstand tot 0,50 km 0,30 m3 1,37 0,41
dumper 13 m3, incl. bediening 50,00 m3 / uur 0,01 uur 68,50 1,37 0,41dumper 13 m3, incl. bediening 50,00 m3 / uur 0,01 uur 68,50 1,37 0,41
Verwerken (machinaal) klei, hoogte 0,20 - 0,30 m, 0,30 m3 1,93 0,58Verwerken (machinaal) klei, hoogte 0,20 - 0,30 m, 0,30 m3 1,93 0,58
Grondwerker, gemiddeld uurloon 160,00 m3 / uur uur 44,41 0,28 0,08Grondwerker, gemiddeld uurloon 160,00 m3 / uur uur 44,41 0,28 0,08
bulldozer 103 kW (140 pk) 135,00 m3 / uur uur 86,50 0,64 0,19bulldozer 103 kW (140 pk) 135,00 m3 / uur uur 86,50 0,64 0,19
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 80,00 m3 / uur uur 79,20 0,99 0,30hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 80,00 m3 / uur uur 79,20 0,99 0,30
Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 80,00 m3 / uur uur 1,47 0,02 0,01Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 80,00 m3 / uur uur 1,47 0,02 0,01

401050 LC-1000A  Aanbr. st. damwand, L= 9m excl. deksl 1,00 m V 1.524,49 1.524,49401050 LC-1000A  Aanbr. st. damwand, L= 9m excl. deksl 1,00 m V 1.524,49 1.524,49
Aanbrengen stalen damwand, lengte 9m 1,00 m 1.524,49 1.524,49Aanbrengen stalen damwand, lengte 9m 1,00 m 1.524,49 1.524,49
Leveren en aanbrengen damwand Az24-700 
(0,137 ton 

0,81 m / ton 1,24 ton 930,00 1.153,20 1.153,20Leveren en aanbrengen damwand Az24-700 
(0,137 ton 

0,81 m / ton 1,24 ton 930,00 1.153,20 1.153,20

Los of laadkosten damwand/balken/staalwerk op 
werk

0,81 m / ton 1,24 ton 5,00 6,20 6,20Los of laadkosten damwand/balken/staalwerk op 
werk

0,81 m / ton 1,24 ton 5,00 6,20 6,20

Fabriek en keuringstesten 0,81 m / ton 1,24 ton 22,25 27,59 27,59Fabriek en keuringstesten 0,81 m / ton 1,24 ton 22,25 27,59 27,59
Aanbrengen Grote stelling drukken  (Hek Quatro 
Pil

0,11 m / m2 9,00 m2 37,50 337,50 337,50Aanbrengen Grote stelling drukken  (Hek Quatro 
Pil

0,11 m / m2 9,00 m2 37,50 337,50 337,50

401060 LC-1000B Aanbr. st. damwand, L= 10m, incl. 
deksl.

1,00 m V 2.264,04 2.264,04401060 LC-1000B Aanbr. st. damwand, L= 10m, incl. 
deksl.

1,00 m V 2.264,04 2.264,04

Aanbrengen stalen damwand, lengte 10m 1,00 m 1.964,04 1.964,04Aanbrengen stalen damwand, lengte 10m 1,00 m 1.964,04 1.964,04
Leveren en aanbrengen damwand Az28-700 
(0,166 ton 

0,60 m / ton 1,66 ton 930,00 1.543,80 1.543,80Leveren en aanbrengen damwand Az28-700 
(0,166 ton 

0,60 m / ton 1,66 ton 930,00 1.543,80 1.543,80

Los of laadkosten damwand/balken/staalwerk op 
werk

0,60 m / ton 1,66 ton 5,00 8,30 8,30Los of laadkosten damwand/balken/staalwerk op 
werk

0,60 m / ton 1,66 ton 5,00 8,30 8,30

Fabriek en keuringstesten 0,60 m / ton 1,66 ton 22,25 36,94 36,94Fabriek en keuringstesten 0,60 m / ton 1,66 ton 22,25 36,94 36,94
Aanbrengen Grote stelling drukken  (Hek Quatro 
Pil

0,10 m / m2 10,00 m2 37,50 375,00 375,00Aanbrengen Grote stelling drukken  (Hek Quatro 
Pil

0,10 m / m2 10,00 m2 37,50 375,00 375,00

Aanbrengen betonnen deksloof 1,00 m 250,00 250,00Aanbrengen betonnen deksloof 1,00 m 250,00 250,00
Leveren en aanbrengen betonnen deksloof 1,00 m / m 1,00 m 250,00 250,00 250,00Leveren en aanbrengen betonnen deksloof 1,00 m / m 1,00 m 250,00 250,00 250,00
Opruimen en herstel terrein 1,00 m 50,00 50,00Opruimen en herstel terrein 1,00 m 50,00 50,00
Opnemen verharding/groen en weer aanbrengen 1,00 m / m 1,00 m 50,00 50,00 50,00Opnemen verharding/groen en weer aanbrengen 1,00 m / m 1,00 m 50,00 50,00 50,00

401070 LC-1900 Aanbr. mixed in place 1,00 m V 1.920,00 1.920,00401070 LC-1900 Aanbr. mixed in place 1,00 m V 1.920,00 1.920,00
Aanbrengen mixed in place 1,00 m 1.920,00 1.920,00Aanbrengen mixed in place 1,00 m 1.920,00 1.920,00
Kosten O.A. Mixed in place wanden All. IN 0,11 m / m2 9,00 m2 200,00 1.800,00 1.800,00Kosten O.A. Mixed in place wanden All. IN 0,11 m / m2 9,00 m2 200,00 1.800,00 1.800,00
Vaste kosten m1 bij 1000m1 0,02 EUR 60,00 EUR 1,00 60,00 60,00Vaste kosten m1 bij 1000m1 0,02 EUR 60,00 EUR 1,00 60,00 60,00
O.A. Eenmalige kosten materieel / installatie 0,02 EUR 60,00 EUR 1,00 60,00 60,00O.A. Eenmalige kosten materieel / installatie 0,02 EUR 60,00 EUR 1,00 60,00 60,00

401080 LC-5600 Aanbr. keermuur, h=1,0m 
(kerendehoogte)

1,00 m V 458,56 458,56401080 LC-5600 Aanbr. keermuur, h=1,0m 
(kerendehoogte)

1,00 m V 458,56 458,56

LC-5600 Aanbrengen keermuur, h=1,0m, kerend 1,00 m 384,66 384,66LC-5600 Aanbrengen keermuur, h=1,0m, kerend 1,00 m 384,66 384,66
Keerwand, prefab beton, breedte 1,00 m, hoogte 
1,5

1,00 m / m 1,00 m 156,00 156,00 156,00Keerwand, prefab beton, breedte 1,00 m, hoogte 
1,5

1,00 m / m 1,00 m 156,00 156,00 156,00

Profielstaal, thermisch verzinkt - koppeling keerw 38,02 m / ton 0,03 ton 4.643,00 122,11 122,11Profielstaal, thermisch verzinkt - koppeling keerw 38,02 m / ton 0,03 ton 4.643,00 122,11 122,11
Grondwerker, gemiddeld uurloon 0,65 m / uur 1,53 uur 44,41 68,06 68,06Grondwerker, gemiddeld uurloon 0,65 m / uur 1,53 uur 44,41 68,06 68,06
hydr. kraan rupsen 1500 ltr, incl. bediening 1,95 m / uur 0,51 uur 75,10 38,49 38,49hydr. kraan rupsen 1500 ltr, incl. bediening 1,95 m / uur 0,51 uur 75,10 38,49 38,49
Extra grondwerk bij het aanbrengen van de 
keerwand

1,00 m 23,90 23,90Extra grondwerk bij het aanbrengen van de 
keerwand

1,00 m 23,90 23,90

Grondwerker, gemiddeld uurloon 5,00 m / uur 0,20 uur 44,41 8,88 8,88Grondwerker, gemiddeld uurloon 5,00 m / uur 0,20 uur 44,41 8,88 8,88
hydr. kraan rupsen 1500 ltr, incl. bediening 5,00 m / uur 0,20 uur 75,10 15,02 15,02hydr. kraan rupsen 1500 ltr, incl. bediening 5,00 m / uur 0,20 uur 75,10 15,02 15,02
Opruimen en herstel terrein 1,00 m 50,00 50,00Opruimen en herstel terrein 1,00 m 50,00 50,00
Opnemen verharding/groen en weer aanbrengen 1,00 m / m 1,00 m 50,00 50,00 50,00Opnemen verharding/groen en weer aanbrengen 1,00 m / m 1,00 m 50,00 50,00 50,00

5 Openbaar leidingwerk (duikers/riolen)5 Openbaar leidingwerk (duikers/riolen)
501010 LW-2300 Aanbrengen drainagesysteem 1,00 m V 98,42 98,42501010 LW-2300 Aanbrengen drainagesysteem 1,00 m V 98,42 98,42

Aanbrengen drainagesysteem (3 strengen) 1,00 m 33,41 33,41Aanbrengen drainagesysteem (3 strengen) 1,00 m 33,41 33,41
Drainmachine, met 3 man 30,00 m / uur 0,03 uur 365,00 12,17 12,17Drainmachine, met 3 man 30,00 m / uur 0,03 uur 365,00 12,17 12,17
PVC gerib.750gr/m2 kokos d=125 0,33 m / m 3,00 m 7,08 21,24 21,24PVC gerib.750gr/m2 kokos d=125 0,33 m / m 3,00 m 7,08 21,24 21,24
Leveren en aanbrengen pompput met pomp (per 1,00 m 50,00 50,00Leveren en aanbrengen pompput met pomp (per 1,00 m 50,00 50,00
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200 m1200 m1
Leveren en aanbrengen pompput met pomp 200,00 m / st 0,01 st 10.000,00 50,00 50,00Leveren en aanbrengen pompput met pomp 200,00 m / st 0,01 st 10.000,00 50,00 50,00
Doorspuitvoorziening om de 100m 1,00 m 15,02 15,02Doorspuitvoorziening om de 100m 1,00 m 15,02 15,02
Doorspuitvoorziening met afdekking 33,30 m / st 0,03 st 500,00 15,02 15,02Doorspuitvoorziening met afdekking 33,30 m / st 0,03 st 500,00 15,02 15,02

6 Groenvoorzieningen6 Groenvoorzieningen
611010 GW-2600 Afwerken en inzaaien 1,00 are V 36,73 36,73611010 GW-2600 Afwerken en inzaaien 1,00 are V 36,73 36,73

Egaliseren voor het inzaaien, 5000 - 20000 m2 
Berm

1,00 are 17,55 17,55Egaliseren voor het inzaaien, 5000 - 20000 m2 
Berm

1,00 are 17,55 17,55

tractor 68 PK - 50 Kw -, incl. bediening 3,34 are / uur 0,30 uur 49,65 14,87 14,87tractor 68 PK - 50 Kw -, incl. bediening 3,34 are / uur 0,30 uur 49,65 14,87 14,87
Volveldmessenfrees - 2,00 m, 50-60KW - 3,34 are / uur 0,30 uur 7,50 2,25 2,25Volveldmessenfrees - 2,00 m, 50-60KW - 3,34 are / uur 0,30 uur 7,50 2,25 2,25
Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 3,34 are / uur 0,30 uur 1,47 0,44 0,44Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 3,34 are / uur 0,30 uur 1,47 0,44 0,44
Zaaien en rollen, 5000 - 20000 m2, 
Bermen/Schrale 

1,00 are 19,18 19,18Zaaien en rollen, 5000 - 20000 m2, 
Bermen/Schrale 

1,00 are 19,18 19,18

tractor 68 PK - 50 Kw -, incl. bediening 6,00 are / uur 0,17 uur 49,65 8,28 8,28tractor 68 PK - 50 Kw -, incl. bediening 6,00 are / uur 0,17 uur 49,65 8,28 8,28
Tractor met zaaimachine incl. rol 6,00 are / uur 0,17 uur 43,80 7,30 7,30Tractor met zaaimachine incl. rol 6,00 are / uur 0,17 uur 43,80 7,30 7,30
Graszaadmengsel B3 0,45 kg / are 0,45 kg 8,00 3,60 3,60Graszaadmengsel B3 0,45 kg / are 0,45 kg 8,00 3,60 3,60

7 Overige bouwstenen7 Overige bouwstenen
701 Meekoppelkansen701 Meekoppelkansen
701010 BS-N1, N3, N4, N5, CH5 - Ontgraven natte 

dijkvoet
1,00 m2 V 9,62 9,62701010 BS-N1, N3, N4, N5, CH5 - Ontgraven natte 

dijkvoet
1,00 m2 V 9,62 9,62

Grond ontgraven uit natte dijkvoet 0,50 m3 1,25 0,63Grond ontgraven uit natte dijkvoet 0,50 m3 1,25 0,63
Grondwerker, gemiddeld uurloon 100,00 m3 / uur 0,01 uur 44,41 0,44 0,22Grondwerker, gemiddeld uurloon 100,00 m3 / uur 0,01 uur 44,41 0,44 0,22
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 0,79 0,40hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 0,79 0,40
Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 100,00 m3 / uur 0,01 uur 1,47 0,01 0,01Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 100,00 m3 / uur 0,01 uur 1,47 0,01 0,01
Vervoeren klei over verharde weg, afstand 5,00 tot 0,50 m3 2,28 1,14Vervoeren klei over verharde weg, afstand 5,00 tot 0,50 m3 2,28 1,14
dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,02 uur 68,50 2,28 1,14dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,02 uur 68,50 2,28 1,14
Verwerken klei in depot, hoogte 2,00 - 4,00 m, bre 0,50 m3 0,93 0,46Verwerken klei in depot, hoogte 2,00 - 4,00 m, bre 0,50 m3 0,93 0,46
bulldozer 130 kW (175 pk) 100,00 m3 / uur 0,01 uur 92,50 0,93 0,46bulldozer 130 kW (175 pk) 100,00 m3 / uur 0,01 uur 92,50 0,93 0,46
Vervoeren vrijkomende grond per schip 0,20 m3 3,50 0,70Vervoeren vrijkomende grond per schip 0,20 m3 3,50 0,70
max. 1000m3 onderlosser - €3,5,-/m3/dag - 1 
lading

1,00 m3 / m3 0,20 m3 3,50 3,50 0,70max. 1000m3 onderlosser - €3,5,-/m3/dag - 1 
lading

1,00 m3 / m3 0,20 m3 3,50 3,50 0,70

Afvoerkosten grond (ontgraving uit depot bij laad 0,50 m3 13,38 6,69Afvoerkosten grond (ontgraving uit depot bij laad 0,50 m3 13,38 6,69
dumper 13 m3, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 68,50 0,69 0,34dumper 13 m3, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 68,50 0,69 0,34
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 0,79 0,40hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,01 uur 79,20 0,79 0,40
Acceptatiekosten grond (klasse B) 0,59 m3 / ton 0,85 ton 7,00 11,90 5,95Acceptatiekosten grond (klasse B) 0,59 m3 / ton 0,85 ton 7,00 11,90 5,95

701020 BS-N2 Bloemrijk buitendijks talud 1,00 are V 102,63 102,63701020 BS-N2 Bloemrijk buitendijks talud 1,00 are V 102,63 102,63
Egaliseren voor het inzaaien, 5000 - 20000 m2 
Berm

1,00 are 17,55 17,55Egaliseren voor het inzaaien, 5000 - 20000 m2 
Berm

1,00 are 17,55 17,55

tractor 68 PK - 50 Kw -, incl. bediening 3,34 are / uur 0,30 uur 49,65 14,87 14,87tractor 68 PK - 50 Kw -, incl. bediening 3,34 are / uur 0,30 uur 49,65 14,87 14,87
Volveldmessenfrees - 2,00 m, 50-60KW - 3,34 are / uur 0,30 uur 7,50 2,25 2,25Volveldmessenfrees - 2,00 m, 50-60KW - 3,34 are / uur 0,30 uur 7,50 2,25 2,25
Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 3,34 are / uur 0,30 uur 1,47 0,44 0,44Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 3,34 are / uur 0,30 uur 1,47 0,44 0,44
Zaaien en rollen, 5000 - 20000 m2, 
Bermen/Schrale 

1,00 are 85,08 85,08Zaaien en rollen, 5000 - 20000 m2, 
Bermen/Schrale 

1,00 are 85,08 85,08

tractor 68 PK - 50 Kw -, incl. bediening 6,00 are / uur 0,17 uur 49,65 8,28 8,28tractor 68 PK - 50 Kw -, incl. bediening 6,00 are / uur 0,17 uur 49,65 8,28 8,28
Tractor met zaaimachine incl. rol 6,00 are / uur 0,17 uur 43,80 7,30 7,30Tractor met zaaimachine incl. rol 6,00 are / uur 0,17 uur 43,80 7,30 7,30
Graszaad (G1, G2, G3 en M4): €590 tot 800 per 
kg

10,00 are / kg 0,10 kg 695,00 69,50 69,50Graszaad (G1, G2, G3 en M4): €590 tot 800 per 
kg

10,00 are / kg 0,10 kg 695,00 69,50 69,50

701030 BS-CH4 Knotwilgen buitendijks 1,00 st V 247,48 247,48701030 BS-CH4 Knotwilgen buitendijks 1,00 st V 247,48 247,48
Maken plantgat machinaal, rond 0,80 m, diep 0,70 
m

1,00 st 3,05 3,05Maken plantgat machinaal, rond 0,80 m, diep 0,70 
m

1,00 st 3,05 3,05

tractor met boor t.b.v. plantgaten 27,50 st / uur 0,04 uur 41,90 1,52 1,52tractor met boor t.b.v. plantgaten 27,50 st / uur 0,04 uur 41,90 1,52 1,52
Tractor met (grond)boor - getrokken - 27,50 st / uur 0,04 uur 41,90 1,52 1,52Tractor met (grond)boor - getrokken - 27,50 st / uur 0,04 uur 41,90 1,52 1,52
Leveren boom (Salix alba) 1,00 st 212,19 212,19Leveren boom (Salix alba) 1,00 st 212,19 212,19
Leveren boom (Salix alba) maat 16/18 cm, zonder 
kl

1,00 st / st 1,00 st 212,19 212,19 212,19Leveren boom (Salix alba) maat 16/18 cm, zonder 
kl

1,00 st / st 1,00 st 212,19 212,19 212,19

Planten bomen 14-16 zonder kluit, in plantgat 0,7x 1,00 st 14,80 14,80Planten bomen 14-16 zonder kluit, in plantgat 0,7x 1,00 st 14,80 14,80
Grondwerker, gemiddeld uurloon 3,00 st / uur 0,33 uur 44,41 14,80 14,80Grondwerker, gemiddeld uurloon 3,00 st / uur 0,33 uur 44,41 14,80 14,80
Aanbrengen boompaal lg=1,80 m, d=70 mm en 
boomband

2,00 st 8,72 17,44Aanbrengen boompaal lg=1,80 m, d=70 mm en 
boomband

2,00 st 8,72 17,44

Grondwerker, gemiddeld uurloon 8,38 st / uur 0,24 uur 44,41 5,30 10,60Grondwerker, gemiddeld uurloon 8,38 st / uur 0,24 uur 44,41 5,30 10,60
Boomband met spijkermof 1,00 st / st 2,00 st 0,65 0,65 1,30Boomband met spijkermof 1,00 st / st 2,00 st 0,65 0,65 1,30
RONDHOUT lg=1.80md=70 mm 1,00 st / st 2,00 st 2,77 2,77 5,54RONDHOUT lg=1.80md=70 mm 1,00 st / st 2,00 st 2,77 2,77 5,54

701040 BS-R4 & CH6 Wandelpad (halfverharding) 1,00 m2 V 8,60 8,60701040 BS-R4 & CH6 Wandelpad (halfverharding) 1,00 m2 V 8,60 8,60
Ontgraven uit cunet (klei gescheiden B 2 - 5 m D 0 0,25 m3 1,87 0,47Ontgraven uit cunet (klei gescheiden B 2 - 5 m D 0 0,25 m3 1,87 0,47
Grondwerker, gemiddeld uurloon 100,00 m3 / uur uur 44,41 0,44 0,11Grondwerker, gemiddeld uurloon 100,00 m3 / uur uur 44,41 0,44 0,11
hydr. kraan rupsen 1000 ltr, incl. bediening 50,00 m3 / uur 0,01 uur 69,75 1,40 0,35hydr. kraan rupsen 1000 ltr, incl. bediening 50,00 m3 / uur 0,01 uur 69,75 1,40 0,35
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Kostprijs In kostprijs Kosten

Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 50,00 m3 / uur 0,01 uur 1,47 0,03 0,01Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 50,00 m3 / uur 0,01 uur 1,47 0,03 0,01
Vervoeren klei over verharde weg, afstand 5,00 tot 0,25 m3 2,28 0,57Vervoeren klei over verharde weg, afstand 5,00 tot 0,25 m3 2,28 0,57
dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,01 uur 68,50 2,28 0,57dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,01 uur 68,50 2,28 0,57
Maaien bermen en taluds 1,00 m2 0,05 0,05Maaien bermen en taluds 1,00 m2 0,05 0,05
Tractor met opraapwagen 2.125,00 m2 / uur uur 56,55 0,03 0,03Tractor met opraapwagen 2.125,00 m2 / uur uur 56,55 0,03 0,03
Tractor met schotelmaaier, incl. bediening 2.125,00 m2 / uur uur 43,75 0,02 0,02Tractor met schotelmaaier, incl. bediening 2.125,00 m2 / uur uur 43,75 0,02 0,02
Aanbrengen menggranulaat 0,20 m dik 1,00 m2 4,38 4,38Aanbrengen menggranulaat 0,20 m dik 1,00 m2 4,38 4,38
wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 87,50 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,80 0,80wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 87,50 m2 / uur 0,01 uur 70,15 0,80 0,80
drierolwals > 8 ton, incl. bediening 150,00 m2 / uur 0,01 uur 74,63 0,50 0,50drierolwals > 8 ton, incl. bediening 150,00 m2 / uur 0,01 uur 74,63 0,50 0,50
wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,30wals machinist 1,00 uur / uur 0,01 uur 44,41 44,41 0,30
drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,17drierolwals > 8 ton 0,13 dag / uur dag 206,00 25,75 0,17
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 10L 8,93 4,47 0,03
Menggranulaat franco werk 2,70 m2 / ton 0,37 ton 8,33 3,08 3,08Menggranulaat franco werk 2,70 m2 / ton 0,37 ton 8,33 3,08 3,08
kippertrailer 25 m3/35 ton vast, incl. bediening 35,00 ton / uur 0,01 uur 81,40 2,33 0,86kippertrailer 25 m3/35 ton vast, incl. bediening 35,00 ton / uur 0,01 uur 81,40 2,33 0,86
Menggranulaat 0/31,5  Rotterdam ton / ton ton 3,50Menggranulaat 0/31,5  Rotterdam ton / ton ton 3,50
Menggranulaat 0/31,5  Almere ton / ton ton 5,00Menggranulaat 0/31,5  Almere ton / ton ton 5,00
Menggranulaat 0/31,5  Algemeen 1,00 ton / ton 0,37 ton 6,00 6,00 2,22Menggranulaat 0/31,5  Algemeen 1,00 ton / ton 0,37 ton 6,00 6,00 2,22
Aanbr. ongebonden wegfundering grauwacke 
d=0,05m

1,00 m2 3,14 3,14Aanbr. ongebonden wegfundering grauwacke 
d=0,05m

1,00 m2 3,14 3,14

wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 87,50 m2 / uur 0,01 uur 67,20 0,77 0,77wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 87,50 m2 / uur 0,01 uur 67,20 0,77 0,77
statische wals 10 ton, incl. bediening 150,00 m2 / uur 0,01 uur 55,20 0,37 0,37statische wals 10 ton, incl. bediening 150,00 m2 / uur 0,01 uur 55,20 0,37 0,37
Levering grauwacke 12,50 m2 / ton 0,08 ton 25,00 2,00 2,00Levering grauwacke 12,50 m2 / ton 0,08 ton 25,00 2,00 2,00

701050 BS-R5 & CH6 Struinpad buitendijks 1,00 are V 4,72 4,72701050 BS-R5 & CH6 Struinpad buitendijks 1,00 are V 4,72 4,72
Maaien bermen en taluds 1,00 are 4,72 4,72Maaien bermen en taluds 1,00 are 4,72 4,72
Tractor met opraapwagen 21,25 are / uur 0,05 uur 56,55 2,66 2,66Tractor met opraapwagen 21,25 are / uur 0,05 uur 56,55 2,66 2,66
Tractor met schotelmaaier, incl. bediening 21,25 are / uur 0,05 uur 43,75 2,06 2,06Tractor met schotelmaaier, incl. bediening 21,25 are / uur 0,05 uur 43,75 2,06 2,06

702 Rijplaten702 Rijplaten
702010 A2-Toep. rijplatenbaan (vanaf laad- en loskade) 1,00 m V 139,88 139,88702010 A2-Toep. rijplatenbaan (vanaf laad- en loskade) 1,00 m V 139,88 139,88

Aan- en afvoer en laden en lossen op werf rijplate 1,00 st 8,96 8,96Aan- en afvoer en laden en lossen op werf rijplate 1,00 st 8,96 8,96
dieplader, incl. bediening 25,00 st / uur 0,04 uur 107,00 4,28 4,28dieplader, incl. bediening 25,00 st / uur 0,04 uur 107,00 4,28 4,28
laadkosten op werf stalen rijplaat, 5,00x1,00x0,01 1,00 st / st 1,00 st 2,34 2,34 2,34laadkosten op werf stalen rijplaat, 5,00x1,00x0,01 1,00 st / st 1,00 st 2,34 2,34 2,34
loskosten op werf stalen rijplaat, 5,00x1,00x0,01 1,00 st / st 1,00 st 2,34 2,34 2,34loskosten op werf stalen rijplaat, 5,00x1,00x0,01 1,00 st / st 1,00 st 2,34 2,34 2,34
Laden en lossen op het werk dragline 1750 ltr 1,00 st 4,86 4,86Laden en lossen op het werk dragline 1750 ltr 1,00 st 4,86 4,86
dieplader, incl. bediening 75,00 st / uur 0,01 uur 107,00 1,43 1,43dieplader, incl. bediening 75,00 st / uur 0,01 uur 107,00 1,43 1,43
dieplader, incl. bediening 75,00 st / uur 0,01 uur 107,00 1,43 1,43dieplader, incl. bediening 75,00 st / uur 0,01 uur 107,00 1,43 1,43
dragline 1800 L, incl. bediening 75,00 st / uur 0,01 uur 75,40 1,01 1,01dragline 1800 L, incl. bediening 75,00 st / uur 0,01 uur 75,40 1,01 1,01
dragline 1800 L, incl. bediening 75,00 st / uur 0,01 uur 75,40 1,01 1,01dragline 1800 L, incl. bediening 75,00 st / uur 0,01 uur 75,40 1,01 1,01
Uitrijden en leggen stalen rijplaten 1,00 st 2,29 2,29Uitrijden en leggen stalen rijplaten 1,00 st 2,29 2,29
Grondwerker, gemiddeld uurloon 50,00 st / uur 0,02 uur 44,41 0,89 0,89Grondwerker, gemiddeld uurloon 50,00 st / uur 0,02 uur 44,41 0,89 0,89
wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 50,00 st / uur 0,02 uur 70,15 1,40 1,40wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 50,00 st / uur 0,02 uur 70,15 1,40 1,40
Huur stalen rijplaten  500x100x1,1 (stuks/week) 1,00 st/w 123,76 123,76Huur stalen rijplaten  500x100x1,1 (stuks/week) 1,00 st/w 123,76 123,76
Huur stalen rijplaten (per stuk/week) 0,01 st/w / stwk 104,00 stwk 1,19 123,76 123,76Huur stalen rijplaten (per stuk/week) 0,01 st/w / stwk 104,00 stwk 1,19 123,76 123,76

702020 A3-Toep. rijplatenbaan (langs dijkvakken), 2 jr 1,00 m V 139,88 139,88702020 A3-Toep. rijplatenbaan (langs dijkvakken), 2 jr 1,00 m V 139,88 139,88
Aan- en afvoer en laden en lossen op werf rijplate 1,00 st 8,96 8,96Aan- en afvoer en laden en lossen op werf rijplate 1,00 st 8,96 8,96
dieplader, incl. bediening 25,00 st / uur 0,04 uur 107,00 4,28 4,28dieplader, incl. bediening 25,00 st / uur 0,04 uur 107,00 4,28 4,28
laadkosten op werf stalen rijplaat, 5,00x1,00x0,01 1,00 st / st 1,00 st 2,34 2,34 2,34laadkosten op werf stalen rijplaat, 5,00x1,00x0,01 1,00 st / st 1,00 st 2,34 2,34 2,34
loskosten op werf stalen rijplaat, 5,00x1,00x0,01 1,00 st / st 1,00 st 2,34 2,34 2,34loskosten op werf stalen rijplaat, 5,00x1,00x0,01 1,00 st / st 1,00 st 2,34 2,34 2,34
Laden en lossen op het werk dragline 1750 ltr 1,00 st 4,86 4,86Laden en lossen op het werk dragline 1750 ltr 1,00 st 4,86 4,86
dieplader, incl. bediening 75,00 st / uur 0,01 uur 107,00 1,43 1,43dieplader, incl. bediening 75,00 st / uur 0,01 uur 107,00 1,43 1,43
dieplader, incl. bediening 75,00 st / uur 0,01 uur 107,00 1,43 1,43dieplader, incl. bediening 75,00 st / uur 0,01 uur 107,00 1,43 1,43
dragline 1800 L, incl. bediening 75,00 st / uur 0,01 uur 75,40 1,01 1,01dragline 1800 L, incl. bediening 75,00 st / uur 0,01 uur 75,40 1,01 1,01
dragline 1800 L, incl. bediening 75,00 st / uur 0,01 uur 75,40 1,01 1,01dragline 1800 L, incl. bediening 75,00 st / uur 0,01 uur 75,40 1,01 1,01
Uitrijden en leggen stalen rijplaten 1,00 st 2,29 2,29Uitrijden en leggen stalen rijplaten 1,00 st 2,29 2,29
Grondwerker, gemiddeld uurloon 50,00 st / uur 0,02 uur 44,41 0,89 0,89Grondwerker, gemiddeld uurloon 50,00 st / uur 0,02 uur 44,41 0,89 0,89
wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 50,00 st / uur 0,02 uur 70,15 1,40 1,40wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 50,00 st / uur 0,02 uur 70,15 1,40 1,40
Huur stalen rijplaten  500x100x1,1 (stuks/week) 1,00 st/w 123,76 123,76Huur stalen rijplaten  500x100x1,1 (stuks/week) 1,00 st/w 123,76 123,76
Huur stalen rijplaten (per stuk/week) 0,01 st/w / stwk 104,00 stwk 1,19 123,76 123,76Huur stalen rijplaten (per stuk/week) 0,01 st/w / stwk 104,00 stwk 1,19 123,76 123,76

702030 A3-Toep. rijplatenbaan (langs dijkvakken), 0,5 jr 1,00 m V 47,06 47,06702030 A3-Toep. rijplatenbaan (langs dijkvakken), 0,5 jr 1,00 m V 47,06 47,06
Aan- en afvoer en laden en lossen op werf rijplate 1,00 st 8,96 8,96Aan- en afvoer en laden en lossen op werf rijplate 1,00 st 8,96 8,96
dieplader, incl. bediening 25,00 st / uur 0,04 uur 107,00 4,28 4,28dieplader, incl. bediening 25,00 st / uur 0,04 uur 107,00 4,28 4,28
laadkosten op werf stalen rijplaat, 5,00x1,00x0,01 1,00 st / st 1,00 st 2,34 2,34 2,34laadkosten op werf stalen rijplaat, 5,00x1,00x0,01 1,00 st / st 1,00 st 2,34 2,34 2,34
loskosten op werf stalen rijplaat, 5,00x1,00x0,01 1,00 st / st 1,00 st 2,34 2,34 2,34loskosten op werf stalen rijplaat, 5,00x1,00x0,01 1,00 st / st 1,00 st 2,34 2,34 2,34
Laden en lossen op het werk dragline 1750 ltr 1,00 st 4,86 4,86Laden en lossen op het werk dragline 1750 ltr 1,00 st 4,86 4,86
dieplader, incl. bediening 75,00 st / uur 0,01 uur 107,00 1,43 1,43dieplader, incl. bediening 75,00 st / uur 0,01 uur 107,00 1,43 1,43
dieplader, incl. bediening 75,00 st / uur 0,01 uur 107,00 1,43 1,43dieplader, incl. bediening 75,00 st / uur 0,01 uur 107,00 1,43 1,43
dragline 1800 L, incl. bediening 75,00 st / uur 0,01 uur 75,40 1,01 1,01dragline 1800 L, incl. bediening 75,00 st / uur 0,01 uur 75,40 1,01 1,01
dragline 1800 L, incl. bediening 75,00 st / uur 0,01 uur 75,40 1,01 1,01dragline 1800 L, incl. bediening 75,00 st / uur 0,01 uur 75,40 1,01 1,01
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Omschrijving Productie 
inclusief

Productie 
eenheid

Hoeveel- 
heid

Een- 
heid

Kostprijs In kostprijs Kosten

Uitrijden en leggen stalen rijplaten 1,00 st 2,29 2,29Uitrijden en leggen stalen rijplaten 1,00 st 2,29 2,29
Grondwerker, gemiddeld uurloon 50,00 st / uur 0,02 uur 44,41 0,89 0,89Grondwerker, gemiddeld uurloon 50,00 st / uur 0,02 uur 44,41 0,89 0,89
wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 50,00 st / uur 0,02 uur 70,15 1,40 1,40wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 50,00 st / uur 0,02 uur 70,15 1,40 1,40
Huur stalen rijplaten  500x100x1,1 (stuks/week) 1,00 st/w 30,94 30,94Huur stalen rijplaten  500x100x1,1 (stuks/week) 1,00 st/w 30,94 30,94
Huur stalen rijplaten (per stuk/week) 0,04 st/w / stwk 26,00 stwk 1,19 30,94 30,94Huur stalen rijplaten (per stuk/week) 0,04 st/w / stwk 26,00 stwk 1,19 30,94 30,94

702040 A4-Verplaatsen rijplatenbaan (langs dijkvakken) 1,00 m V 8,40 8,40702040 A4-Verplaatsen rijplatenbaan (langs dijkvakken) 1,00 m V 8,40 8,40
Opnemen, transporteren en stapelen stalen rijplate 1,00 st 6,11 6,11Opnemen, transporteren en stapelen stalen rijplate 1,00 st 6,11 6,11
Grondwerker, gemiddeld uurloon 30,00 st / uur 0,03 uur 44,41 1,48 1,48Grondwerker, gemiddeld uurloon 30,00 st / uur 0,03 uur 44,41 1,48 1,48
Grondwerker, gemiddeld uurloon 50,00 st / uur 0,02 uur 44,41 0,89 0,89Grondwerker, gemiddeld uurloon 50,00 st / uur 0,02 uur 44,41 0,89 0,89
wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 50,00 st / uur 0,02 uur 70,15 1,40 1,40wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 50,00 st / uur 0,02 uur 70,15 1,40 1,40
wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 30,00 st / uur 0,03 uur 70,15 2,34 2,34wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 30,00 st / uur 0,03 uur 70,15 2,34 2,34
Uitrijden en leggen stalen rijplaten 1,00 st 2,29 2,29Uitrijden en leggen stalen rijplaten 1,00 st 2,29 2,29
Grondwerker, gemiddeld uurloon 50,00 st / uur 0,02 uur 44,41 0,89 0,89Grondwerker, gemiddeld uurloon 50,00 st / uur 0,02 uur 44,41 0,89 0,89
wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 50,00 st / uur 0,02 uur 70,15 1,40 1,40wiellaadschop 2000 L, incl. bediening 50,00 st / uur 0,02 uur 70,15 1,40 1,40

703 Faalmechanisme teelaarde laag703 Faalmechanisme teelaarde laag
703010 A7-Graserosie - bewerken en inzaaien dijk 1,00 are V 45,58 45,58703010 A7-Graserosie - bewerken en inzaaien dijk 1,00 are V 45,58 45,58

Maaien bermen en taluds 1,00 are 6,69 6,69Maaien bermen en taluds 1,00 are 6,69 6,69
Tractor met opraapwagen 15,00 are / uur 0,07 uur 56,55 3,77 3,77Tractor met opraapwagen 15,00 are / uur 0,07 uur 56,55 3,77 3,77
Tractor met schotelmaaier, incl. bediening 15,00 are / uur 0,07 uur 43,75 2,92 2,92Tractor met schotelmaaier, incl. bediening 15,00 are / uur 0,07 uur 43,75 2,92 2,92
Frezen >10000 m2, werkbreedte 2,0 m 1,00 are 2,16 2,16Frezen >10000 m2, werkbreedte 2,0 m 1,00 are 2,16 2,16
tractor 76 PK - 56 Kw -, incl. bediening 30,00 are / uur 0,03 uur 51,90 1,73 1,73tractor 76 PK - 56 Kw -, incl. bediening 30,00 are / uur 0,03 uur 51,90 1,73 1,73
Grondfrees - Lelyfrees 2,00 m 50-60 KW - 30,00 are / uur 0,03 uur 13,00 0,43 0,43Grondfrees - Lelyfrees 2,00 m 50-60 KW - 30,00 are / uur 0,03 uur 13,00 0,43 0,43
Egaliseren voor het inzaaien, 5000 - 20000 m2 
Berm

1,00 are 17,55 17,55Egaliseren voor het inzaaien, 5000 - 20000 m2 
Berm

1,00 are 17,55 17,55

tractor 68 PK - 50 Kw -, incl. bediening 3,34 are / uur 0,30 uur 49,65 14,87 14,87tractor 68 PK - 50 Kw -, incl. bediening 3,34 are / uur 0,30 uur 49,65 14,87 14,87
Volveldmessenfrees - 2,00 m, 50-60KW - 3,34 are / uur 0,30 uur 7,50 2,25 2,25Volveldmessenfrees - 2,00 m, 50-60KW - 3,34 are / uur 0,30 uur 7,50 2,25 2,25
Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 3,34 are / uur 0,30 uur 1,47 0,44 0,44Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 3,34 are / uur 0,30 uur 1,47 0,44 0,44
Zaaien en rollen, 5000 - 20000 m2, 
Bermen/Schrale 

1,00 are 19,18 19,18Zaaien en rollen, 5000 - 20000 m2, 
Bermen/Schrale 

1,00 are 19,18 19,18

tractor 68 PK - 50 Kw -, incl. bediening 6,00 are / uur 0,17 uur 49,65 8,28 8,28tractor 68 PK - 50 Kw -, incl. bediening 6,00 are / uur 0,17 uur 49,65 8,28 8,28
Tractor met zaaimachine incl. rol 6,00 are / uur 0,17 uur 43,80 7,30 7,30Tractor met zaaimachine incl. rol 6,00 are / uur 0,17 uur 43,80 7,30 7,30
Graszaadmengsel B3 0,45 kg / are 0,45 kg 8,00 3,60 3,60Graszaadmengsel B3 0,45 kg / are 0,45 kg 8,00 3,60 3,60

703020 A8-Grasafschuiving - opnieuw opbouw teelaarde 
laag

1,00 are V 1.145,23 1.145,23703020 A8-Grasafschuiving - opnieuw opbouw teelaarde 
laag

1,00 are V 1.145,23 1.145,23

Maaien bermen en taluds 1,00 are 6,69 6,69Maaien bermen en taluds 1,00 are 6,69 6,69
Tractor met opraapwagen 15,00 are / uur 0,07 uur 56,55 3,77 3,77Tractor met opraapwagen 15,00 are / uur 0,07 uur 56,55 3,77 3,77
Tractor met schotelmaaier, incl. bediening 15,00 are / uur 0,07 uur 43,75 2,92 2,92Tractor met schotelmaaier, incl. bediening 15,00 are / uur 0,07 uur 43,75 2,92 2,92
Frezen >10000 m2, werkbreedte 2,0 m 1,00 are 2,16 2,16Frezen >10000 m2, werkbreedte 2,0 m 1,00 are 2,16 2,16
tractor 76 PK - 56 Kw -, incl. bediening 30,00 are / uur 0,03 uur 51,90 1,73 1,73tractor 76 PK - 56 Kw -, incl. bediening 30,00 are / uur 0,03 uur 51,90 1,73 1,73
Grondfrees - Lelyfrees 2,00 m 50-60 KW - 30,00 are / uur 0,03 uur 13,00 0,43 0,43Grondfrees - Lelyfrees 2,00 m 50-60 KW - 30,00 are / uur 0,03 uur 13,00 0,43 0,43
Ontgraven teelaarde 30,00 m3 1,67 50,03Ontgraven teelaarde 30,00 m3 1,67 50,03
Grondwerker, gemiddeld uurloon 75,00 m3 / uur 0,40 uur 44,41 0,59 17,76Grondwerker, gemiddeld uurloon 75,00 m3 / uur 0,40 uur 44,41 0,59 17,76
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 75,00 m3 / uur 0,40 uur 79,20 1,06 31,68hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 75,00 m3 / uur 0,40 uur 79,20 1,06 31,68
Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 75,00 m3 / uur 0,40 uur 1,47 0,02 0,59Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 75,00 m3 / uur 0,40 uur 1,47 0,02 0,59
Vervoeren klei over verharde weg, afstand 5,00 tot 30,00 m3 2,28 68,50Vervoeren klei over verharde weg, afstand 5,00 tot 30,00 m3 2,28 68,50
dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 1,00 uur 68,50 2,28 68,50dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 1,00 uur 68,50 2,28 68,50
Verwerken klei in depot, hoogte 2,00 - 4,00 m, bre 30,00 m3 0,93 27,75Verwerken klei in depot, hoogte 2,00 - 4,00 m, bre 30,00 m3 0,93 27,75
bulldozer 130 kW (175 pk) 100,00 m3 / uur 0,30 uur 92,50 0,93 27,75bulldozer 130 kW (175 pk) 100,00 m3 / uur 0,30 uur 92,50 0,93 27,75
Afvoerkosten grond (ontgraving uit depot bij laad 30,00 m3 8,28 248,31Afvoerkosten grond (ontgraving uit depot bij laad 30,00 m3 8,28 248,31
dumper 13 m3, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,30 uur 68,50 0,69 20,55dumper 13 m3, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,30 uur 68,50 0,69 20,55
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,30 uur 79,20 0,79 23,76hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,30 uur 79,20 0,79 23,76
Acceptatiekosten grond (klasse A) 0,59 m3 / ton 51,00 ton 4,00 6,80 204,00Acceptatiekosten grond (klasse A) 0,59 m3 / ton 51,00 ton 4,00 6,80 204,00
Vervoeren vrijkomende grond per schip 30,00 m3 3,50 105,00Vervoeren vrijkomende grond per schip 30,00 m3 3,50 105,00
max. 1000m3 onderlosser - €3,5,-/m3/dag - 1 
lading

1,00 m3 / m3 30,00 m3 3,50 3,50 105,00max. 1000m3 onderlosser - €3,5,-/m3/dag - 1 
lading

1,00 m3 / m3 30,00 m3 3,50 3,50 105,00

Leveren grond uit depot 30,00 m3 15,79 473,76Leveren grond uit depot 30,00 m3 15,79 473,76
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,30 uur 79,20 0,79 23,76hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,30 uur 79,20 0,79 23,76
Leveren klei van uit depot 1,00 m3 / m3 30,00 m3 15,00 15,00 450,00Leveren klei van uit depot 1,00 m3 / m3 30,00 m3 15,00 15,00 450,00
Vervoeren klei over verharde weg, afstand 5,00 tot 30,00 m3 2,28 68,50Vervoeren klei over verharde weg, afstand 5,00 tot 30,00 m3 2,28 68,50
dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 1,00 uur 68,50 2,28 68,50dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 1,00 uur 68,50 2,28 68,50
Verwerken (machinaal) klei, hoogte 0,20 - 0,30 m, 30,00 m3 1,93 57,80Verwerken (machinaal) klei, hoogte 0,20 - 0,30 m, 30,00 m3 1,93 57,80
Grondwerker, gemiddeld uurloon 160,00 m3 / uur 0,19 uur 44,41 0,28 8,33Grondwerker, gemiddeld uurloon 160,00 m3 / uur 0,19 uur 44,41 0,28 8,33
bulldozer 103 kW (140 pk) 135,00 m3 / uur 0,22 uur 86,50 0,64 19,22bulldozer 103 kW (140 pk) 135,00 m3 / uur 0,22 uur 86,50 0,64 19,22
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 80,00 m3 / uur 0,38 uur 79,20 0,99 29,70hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 80,00 m3 / uur 0,38 uur 79,20 0,99 29,70
Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 80,00 m3 / uur 0,38 uur 1,47 0,02 0,55Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 80,00 m3 / uur 0,38 uur 1,47 0,02 0,55
Egaliseren voor het inzaaien, 5000 - 20000 m2 
Berm

1,00 are 17,55 17,55Egaliseren voor het inzaaien, 5000 - 20000 m2 
Berm

1,00 are 17,55 17,55
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Omschrijving Productie 
inclusief

Productie 
eenheid

Hoeveel- 
heid

Een- 
heid

Kostprijs In kostprijs Kosten

tractor 68 PK - 50 Kw -, incl. bediening 3,34 are / uur 0,30 uur 49,65 14,87 14,87tractor 68 PK - 50 Kw -, incl. bediening 3,34 are / uur 0,30 uur 49,65 14,87 14,87
Volveldmessenfrees - 2,00 m, 50-60KW - 3,34 are / uur 0,30 uur 7,50 2,25 2,25Volveldmessenfrees - 2,00 m, 50-60KW - 3,34 are / uur 0,30 uur 7,50 2,25 2,25
Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 3,34 are / uur 0,30 uur 1,47 0,44 0,44Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 3,34 are / uur 0,30 uur 1,47 0,44 0,44
Zaaien en rollen, 5000 - 20000 m2, 
Bermen/Schrale 

1,00 are 19,18 19,18Zaaien en rollen, 5000 - 20000 m2, 
Bermen/Schrale 

1,00 are 19,18 19,18

tractor 68 PK - 50 Kw -, incl. bediening 6,00 are / uur 0,17 uur 49,65 8,28 8,28tractor 68 PK - 50 Kw -, incl. bediening 6,00 are / uur 0,17 uur 49,65 8,28 8,28
Tractor met zaaimachine incl. rol 6,00 are / uur 0,17 uur 43,80 7,30 7,30Tractor met zaaimachine incl. rol 6,00 are / uur 0,17 uur 43,80 7,30 7,30
Graszaadmengsel B3 0,45 kg / are 0,45 kg 8,00 3,60 3,60Graszaadmengsel B3 0,45 kg / are 0,45 kg 8,00 3,60 3,60

704 Dempen en graven (kop)sloten704 Dempen en graven (kop)sloten
704010 A9 - Dempen sloten & graven (kop)sloten 

binnendijk
1,00 ha V 59.340,93 59.340,93704010 A9 - Dempen sloten & graven (kop)sloten 

binnendijk
1,00 ha V 59.340,93 59.340,93

Ontgraven uit sleuf/watergang/geul (klei gescheide 6.000,00 m3 2,94 17.635,71Ontgraven uit sleuf/watergang/geul (klei gescheide 6.000,00 m3 2,94 17.635,71
Grondwerker, gemiddeld uurloon 70,00 m3 / uur 85,71 uur 44,41 0,63 3.806,57Grondwerker, gemiddeld uurloon 70,00 m3 / uur 85,71 uur 44,41 0,63 3.806,57
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 35,00 m3 / uur 171,43 uur 79,20 2,26 13.577,14hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 35,00 m3 / uur 171,43 uur 79,20 2,26 13.577,14
Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 35,00 m3 / uur 171,43 uur 1,47 0,04 252,00Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 35,00 m3 / uur 171,43 uur 1,47 0,04 252,00
Vervoeren klei in terrein, afstand 0,50 tot 1,00 k 6.000,00 m3 2,74 16.440,00Vervoeren klei in terrein, afstand 0,50 tot 1,00 k 6.000,00 m3 2,74 16.440,00
dumper 13 m3, incl. bediening 25,00 m3 / uur 240,00 uur 68,50 2,74 16.440,00dumper 13 m3, incl. bediening 25,00 m3 / uur 240,00 uur 68,50 2,74 16.440,00
Opschonen sloot (op de kant verwerken) 2.600,00 m 2,26 5.883,43Opschonen sloot (op de kant verwerken) 2.600,00 m 2,26 5.883,43
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 35,00 m / uur 74,29 uur 79,20 2,26 5.883,43hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 35,00 m / uur 74,29 uur 79,20 2,26 5.883,43
Verwerken klei, hoogte 1,00 - 2,00 m, breedte gron 6.000,00 m3 2,62 15.709,20Verwerken klei, hoogte 1,00 - 2,00 m, breedte gron 6.000,00 m3 2,62 15.709,20
Grondwerker, gemiddeld uurloon 50,00 m3 / uur 120,00 uur 44,41 0,89 5.329,20Grondwerker, gemiddeld uurloon 50,00 m3 / uur 120,00 uur 44,41 0,89 5.329,20
bulldozer 103 kW (140 pk) 50,00 m3 / uur 120,00 uur 86,50 1,73 10.380,00bulldozer 103 kW (140 pk) 50,00 m3 / uur 120,00 uur 86,50 1,73 10.380,00
Egaliseren voor het inzaaien, 5000 - 20000 m2 
Berm

100,00 are 17,55 1.755,09Egaliseren voor het inzaaien, 5000 - 20000 m2 
Berm

100,00 are 17,55 1.755,09

tractor 68 PK - 50 Kw -, incl. bediening 3,34 are / uur 29,94 uur 49,65 14,87 1.486,53tractor 68 PK - 50 Kw -, incl. bediening 3,34 are / uur 29,94 uur 49,65 14,87 1.486,53
Volveldmessenfrees - 2,00 m, 50-60KW - 3,34 are / uur 29,94 uur 7,50 2,25 224,55Volveldmessenfrees - 2,00 m, 50-60KW - 3,34 are / uur 29,94 uur 7,50 2,25 224,55
Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 3,34 are / uur 29,94 uur 1,47 0,44 44,01Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 3,34 are / uur 29,94 uur 1,47 0,44 44,01
Zaaien en rollen, 5000 - 20000 m2, 
Bermen/Schrale 

100,00 are 19,18 1.917,50Zaaien en rollen, 5000 - 20000 m2, 
Bermen/Schrale 

100,00 are 19,18 1.917,50

tractor 68 PK - 50 Kw -, incl. bediening 6,00 are / uur 16,67 uur 49,65 8,28 827,50tractor 68 PK - 50 Kw -, incl. bediening 6,00 are / uur 16,67 uur 49,65 8,28 827,50
Tractor met zaaimachine incl. rol 6,00 are / uur 16,67 uur 43,80 7,30 730,00Tractor met zaaimachine incl. rol 6,00 are / uur 16,67 uur 43,80 7,30 730,00
Graszaadmengsel B3 0,45 kg / are 45,00 kg 8,00 3,60 360,00Graszaadmengsel B3 0,45 kg / are 45,00 kg 8,00 3,60 360,00

704020 A10 - Dempen sloten & graven sloten buitendijk 1,00 ha V 59.340,93 59.340,93704020 A10 - Dempen sloten & graven sloten buitendijk 1,00 ha V 59.340,93 59.340,93
Ontgraven uit sleuf/watergang/geul (klei gescheide 6.000,00 m3 2,94 17.635,71Ontgraven uit sleuf/watergang/geul (klei gescheide 6.000,00 m3 2,94 17.635,71
Grondwerker, gemiddeld uurloon 70,00 m3 / uur 85,71 uur 44,41 0,63 3.806,57Grondwerker, gemiddeld uurloon 70,00 m3 / uur 85,71 uur 44,41 0,63 3.806,57
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 35,00 m3 / uur 171,43 uur 79,20 2,26 13.577,14hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 35,00 m3 / uur 171,43 uur 79,20 2,26 13.577,14
Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 35,00 m3 / uur 171,43 uur 1,47 0,04 252,00Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 35,00 m3 / uur 171,43 uur 1,47 0,04 252,00
Vervoeren klei in terrein, afstand 0,50 tot 1,00 k 6.000,00 m3 2,74 16.440,00Vervoeren klei in terrein, afstand 0,50 tot 1,00 k 6.000,00 m3 2,74 16.440,00
dumper 13 m3, incl. bediening 25,00 m3 / uur 240,00 uur 68,50 2,74 16.440,00dumper 13 m3, incl. bediening 25,00 m3 / uur 240,00 uur 68,50 2,74 16.440,00
Opschonen sloot (op de kant verwerken) 2.600,00 m 2,26 5.883,43Opschonen sloot (op de kant verwerken) 2.600,00 m 2,26 5.883,43
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 35,00 m / uur 74,29 uur 79,20 2,26 5.883,43hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 35,00 m / uur 74,29 uur 79,20 2,26 5.883,43
Verwerken klei, hoogte 1,00 - 2,00 m, breedte gron 6.000,00 m3 2,62 15.709,20Verwerken klei, hoogte 1,00 - 2,00 m, breedte gron 6.000,00 m3 2,62 15.709,20
Grondwerker, gemiddeld uurloon 50,00 m3 / uur 120,00 uur 44,41 0,89 5.329,20Grondwerker, gemiddeld uurloon 50,00 m3 / uur 120,00 uur 44,41 0,89 5.329,20
bulldozer 103 kW (140 pk) 50,00 m3 / uur 120,00 uur 86,50 1,73 10.380,00bulldozer 103 kW (140 pk) 50,00 m3 / uur 120,00 uur 86,50 1,73 10.380,00
Egaliseren voor het inzaaien, 5000 - 20000 m2 
Berm

100,00 are 17,55 1.755,09Egaliseren voor het inzaaien, 5000 - 20000 m2 
Berm

100,00 are 17,55 1.755,09

tractor 68 PK - 50 Kw -, incl. bediening 3,34 are / uur 29,94 uur 49,65 14,87 1.486,53tractor 68 PK - 50 Kw -, incl. bediening 3,34 are / uur 29,94 uur 49,65 14,87 1.486,53
Volveldmessenfrees - 2,00 m, 50-60KW - 3,34 are / uur 29,94 uur 7,50 2,25 224,55Volveldmessenfrees - 2,00 m, 50-60KW - 3,34 are / uur 29,94 uur 7,50 2,25 224,55
Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 3,34 are / uur 29,94 uur 1,47 0,44 44,01Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 3,34 are / uur 29,94 uur 1,47 0,44 44,01
Zaaien en rollen, 5000 - 20000 m2, 
Bermen/Schrale 

100,00 are 19,18 1.917,50Zaaien en rollen, 5000 - 20000 m2, 
Bermen/Schrale 

100,00 are 19,18 1.917,50

tractor 68 PK - 50 Kw -, incl. bediening 6,00 are / uur 16,67 uur 49,65 8,28 827,50tractor 68 PK - 50 Kw -, incl. bediening 6,00 are / uur 16,67 uur 49,65 8,28 827,50
Tractor met zaaimachine incl. rol 6,00 are / uur 16,67 uur 43,80 7,30 730,00Tractor met zaaimachine incl. rol 6,00 are / uur 16,67 uur 43,80 7,30 730,00
Graszaadmengsel B3 0,45 kg / are 45,00 kg 8,00 3,60 360,00Graszaadmengsel B3 0,45 kg / are 45,00 kg 8,00 3,60 360,00

8 LCC8 LCC
84 Langsconstructies84 Langsconstructies
841030 LC-5900 Aanbr. grofzand barriere (buispalen) 1,00 m V 1.479,92 1.479,92841030 LC-5900 Aanbr. grofzand barriere (buispalen) 1,00 m V 1.479,92 1.479,92

Leveren buispaal ø800 mm 1,00 m 84,00 84,00Leveren buispaal ø800 mm 1,00 m 84,00 84,00
Aankoop buispaal ø800 mm (meerdere keren 
herbruikb

25,00 m / m 0,04 m 2.100,00 84,00 84,00Aankoop buispaal ø800 mm (meerdere keren 
herbruikb

25,00 m / m 0,04 m 2.100,00 84,00 84,00

Aanbrengen zandkolomen, 5m 1,00 m 1.054,67 1.054,67Aanbrengen zandkolomen, 5m 1,00 m 1.054,67 1.054,67
O.A. Aan en Afvoerkosten materieel Trillingsvrij i 150,00 m / m 0,01 m 2.500,00 16,67 16,67O.A. Aan en Afvoerkosten materieel Trillingsvrij i 150,00 m / m 0,01 m 2.500,00 16,67 16,67
O.A. Aanbrengen stalen buispaal ø800mm met 
voet ø8

0,33 m / st 3,00 st 346,00 1.038,00 1.038,00O.A. Aanbrengen stalen buispaal ø800mm met 
voet ø8

0,33 m / st 3,00 st 346,00 1.038,00 1.038,00

Leveren zand voor in buispalen 1,00 m 307,50 307,50Leveren zand voor in buispalen 1,00 m 307,50 307,50
Leveren drainage zand FW(sg. 1750kg.m3) 0,13 m / m3 7,50 m3 41,00 307,50 307,50Leveren drainage zand FW(sg. 1750kg.m3) 0,13 m / m3 7,50 m3 41,00 307,50 307,50
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Omschrijving Productie 
inclusief

Productie 
eenheid

Hoeveel- 
heid

Een- 
heid

Kostprijs In kostprijs Kosten

Grond verwerken en verdichten 1,00 m 33,75 33,75Grond verwerken en verdichten 1,00 m 33,75 33,75
Grond verwerken en verdichten  30m3/uur+ 
grondwerk

0,13 m / m3 7,50 m3 4,50 33,75 33,75Grond verwerken en verdichten  30m3/uur+ 
grondwerk

0,13 m / m3 7,50 m3 4,50 33,75 33,75

841040 LC-5900 Aanbr. grofzand barriere (sleuf) 1,00 m V 891,27 891,27841040 LC-5900 Aanbr. grofzand barriere (sleuf) 1,00 m V 891,27 891,27
Toepassen bronbemaling 1,00 m 60,00 60,00Toepassen bronbemaling 1,00 m 60,00 60,00
Schatting (filters, afvoerbuis, pomp, aggregaat) 1,00 m / m 1,00 m 60,00 60,00 60,00Schatting (filters, afvoerbuis, pomp, aggregaat) 1,00 m / m 1,00 m 60,00 60,00 60,00
Toepassen sleufbekisting 1,00 m 250,00 250,00Toepassen sleufbekisting 1,00 m 250,00 250,00
Schatting sleufbekisting 1,00 m / m 1,00 m 250,00 250,00 250,00Schatting sleufbekisting 1,00 m / m 1,00 m 250,00 250,00 250,00
Ontgraven teelaarde 0,30 m3 2,38 0,71Ontgraven teelaarde 0,30 m3 2,38 0,71
Grondwerker, gemiddeld uurloon 50,00 m3 / uur 0,01 uur 44,41 0,89 0,27Grondwerker, gemiddeld uurloon 50,00 m3 / uur 0,01 uur 44,41 0,89 0,27
hydr. kraan rupsen 1200 ltr, incl. bediening 50,00 m3 / uur 0,01 uur 73,25 1,47 0,44hydr. kraan rupsen 1200 ltr, incl. bediening 50,00 m3 / uur 0,01 uur 73,25 1,47 0,44
Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 50,00 m3 / uur 0,01 uur 1,47 0,03 0,01Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 50,00 m3 / uur 0,01 uur 1,47 0,03 0,01
Ontgraven uit sleuf 5,70 m3 32,41 184,75Ontgraven uit sleuf 5,70 m3 32,41 184,75
Grondwerker, gemiddeld uurloon 10,00 m3 / uur 0,57 uur 44,41 4,44 25,31Grondwerker, gemiddeld uurloon 10,00 m3 / uur 0,57 uur 44,41 4,44 25,31
hydr. kraan rupsen 1200 ltr, incl. bediening 10,00 m3 / uur 0,57 uur 73,25 7,33 41,75hydr. kraan rupsen 1200 ltr, incl. bediening 10,00 m3 / uur 0,57 uur 73,25 7,33 41,75
Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 10,00 m3 / uur 0,57 uur 1,47 0,15 0,84Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 10,00 m3 / uur 0,57 uur 1,47 0,15 0,84
Grondzuigwagen 10,00 m3 / uur 0,57 uur 205,00 20,50 116,85Grondzuigwagen 10,00 m3 / uur 0,57 uur 205,00 20,50 116,85
Vervoeren klei over verharde weg, afstand 5,00 tot 5,70 m3 2,28 13,02Vervoeren klei over verharde weg, afstand 5,00 tot 5,70 m3 2,28 13,02
dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,19 uur 68,50 2,28 13,02dumper 13 m3, incl. bediening 30,00 m3 / uur 0,19 uur 68,50 2,28 13,02
Verwerken klei in depot, hoogte 2,00 - 4,00 m, bre 5,70 m3 0,93 5,27Verwerken klei in depot, hoogte 2,00 - 4,00 m, bre 5,70 m3 0,93 5,27
bulldozer 130 kW (175 pk) 100,00 m3 / uur 0,06 uur 92,50 0,93 5,27bulldozer 130 kW (175 pk) 100,00 m3 / uur 0,06 uur 92,50 0,93 5,27
Afvoerkosten grond (ontgraving uit depot bij laad 5,70 m3 8,28 47,18Afvoerkosten grond (ontgraving uit depot bij laad 5,70 m3 8,28 47,18
dumper 13 m3, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,06 uur 68,50 0,69 3,90dumper 13 m3, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,06 uur 68,50 0,69 3,90
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,06 uur 79,20 0,79 4,51hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur 0,06 uur 79,20 0,79 4,51
Acceptatiekosten grond (klasse A) 0,59 m3 / ton 9,69 ton 4,00 6,80 38,76Acceptatiekosten grond (klasse A) 0,59 m3 / ton 9,69 ton 4,00 6,80 38,76
Vervoeren vrijkomende grond per schip 1,00 m3 3,50 3,50Vervoeren vrijkomende grond per schip 1,00 m3 3,50 3,50
max. 1000m3 onderlosser - €3,5,-/m3/dag - 1 
lading

1,00 m3 / m3 1,00 m3 3,50 3,50 3,50max. 1000m3 onderlosser - €3,5,-/m3/dag - 1 
lading

1,00 m3 / m3 1,00 m3 3,50 3,50 3,50

Vervoeren klei in terrein, afstand tot 0,50 km 0,30 m3 1,37 0,41Vervoeren klei in terrein, afstand tot 0,50 km 0,30 m3 1,37 0,41
dumper 13 m3, incl. bediening 50,00 m3 / uur 0,01 uur 68,50 1,37 0,41dumper 13 m3, incl. bediening 50,00 m3 / uur 0,01 uur 68,50 1,37 0,41
Verwerken klei in depot, bij sleuf 0,30 m3 0,73 0,22Verwerken klei in depot, bij sleuf 0,30 m3 0,73 0,22
hydr. kraan rupsen 1200 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur uur 73,25 0,73 0,22hydr. kraan rupsen 1200 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur uur 73,25 0,73 0,22
Leveren zand voor in sleuf 1,00 m 225,50 225,50Leveren zand voor in sleuf 1,00 m 225,50 225,50
Leveren drainage zand FW(sg. 1750kg.m3) 0,18 m / m3 5,50 m3 41,00 225,50 225,50Leveren drainage zand FW(sg. 1750kg.m3) 0,18 m / m3 5,50 m3 41,00 225,50 225,50
Grond verwerken en verdichten 1,00 m 49,50 49,50Grond verwerken en verdichten 1,00 m 49,50 49,50
Grond verwerken en verdichten  10m3/uur+ 
grondwerk

0,18 m / m3 5,50 m3 9,00 49,50 49,50Grond verwerken en verdichten  10m3/uur+ 
grondwerk

0,18 m / m3 5,50 m3 9,00 49,50 49,50

Aanbrengen afdichting 1,00 m 50,00 50,00Aanbrengen afdichting 1,00 m 50,00 50,00
Aanbrengen bentoniet afdichting 5,00 m / m3 0,20 m3 250,00 50,00 50,00Aanbrengen bentoniet afdichting 5,00 m / m3 0,20 m3 250,00 50,00 50,00
Ontgraven teelaarde uit depot (terugbrengen 
bovens

0,30 m3 0,73 0,22Ontgraven teelaarde uit depot (terugbrengen 
bovens

0,30 m3 0,73 0,22

hydr. kraan rupsen 1200 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur uur 73,25 0,73 0,22hydr. kraan rupsen 1200 ltr, incl. bediening 100,00 m3 / uur uur 73,25 0,73 0,22
Vervoeren klei in terrein, afstand tot 0,50 km 0,30 m3 1,37 0,41Vervoeren klei in terrein, afstand tot 0,50 km 0,30 m3 1,37 0,41
dumper 13 m3, incl. bediening 50,00 m3 / uur 0,01 uur 68,50 1,37 0,41dumper 13 m3, incl. bediening 50,00 m3 / uur 0,01 uur 68,50 1,37 0,41
Verwerken (machinaal) klei, hoogte 0,20 - 0,30 m, 0,30 m3 1,93 0,58Verwerken (machinaal) klei, hoogte 0,20 - 0,30 m, 0,30 m3 1,93 0,58
Grondwerker, gemiddeld uurloon 160,00 m3 / uur uur 44,41 0,28 0,08Grondwerker, gemiddeld uurloon 160,00 m3 / uur uur 44,41 0,28 0,08
bulldozer 103 kW (140 pk) 135,00 m3 / uur uur 86,50 0,64 0,19bulldozer 103 kW (140 pk) 135,00 m3 / uur uur 86,50 0,64 0,19
hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 80,00 m3 / uur uur 79,20 0,99 0,30hydr. kraan rupsen 1900 ltr, incl. bediening 80,00 m3 / uur uur 79,20 0,99 0,30
Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 80,00 m3 / uur uur 1,47 0,02 0,01Huur roterende laser, reikwijdte 200 m, huur weekt 80,00 m3 / uur uur 1,47 0,02 0,01

85 Openbaar leidingwerk (duikers/riolen)85 Openbaar leidingwerk (duikers/riolen)
851010 LW-2300 Doorspuiten drainagesysteem 1,00 m V 2,36 2,36851010 LW-2300 Doorspuiten drainagesysteem 1,00 m V 2,36 2,36

Doorspuiten drainage 3,00 m 0,79 2,36Doorspuiten drainage 3,00 m 0,79 2,36
Grondwerker, gemiddeld uurloon 200,00 m / uur 0,03 uur 44,41 0,44 1,33Grondwerker, gemiddeld uurloon 200,00 m / uur 0,03 uur 44,41 0,44 1,33
tractor (33 Kw) +  platte wagen, incl. bediening 200,00 m / uur 0,02 uur 40,00 0,20 0,60tractor (33 Kw) +  platte wagen, incl. bediening 200,00 m / uur 0,02 uur 40,00 0,20 0,60
compressor 10 m3/min (dag) 200,00 m / uur 0,02 uur 22,50 0,11 0,34compressor 10 m3/min (dag) 200,00 m / uur 0,02 uur 22,50 0,11 0,34
hulpstukken- slangen,boren,enz - 200,00 m / uur 0,02 uur 6,00 0,03 0,09hulpstukken- slangen,boren,enz - 200,00 m / uur 0,02 uur 6,00 0,03 0,09

851020 LW-2300 Onderhoud pompput drainagesysteem 1,00 st V 402,80 402,80851020 LW-2300 Onderhoud pompput drainagesysteem 1,00 st V 402,80 402,80
LW-2300 Onderhoud pompput drainagesysteem 1,00 st 402,80 402,80LW-2300 Onderhoud pompput drainagesysteem 1,00 st 402,80 402,80
werknemer groep E 0,13 st / uur 8,00 uur 50,35 402,80 402,80werknemer groep E 0,13 st / uur 8,00 uur 50,35 402,80 402,80
klein materiaal 1,00 st / st 1,00 stklein materiaal 1,00 st / st 1,00 st

851030 LW-2300 Vervangen pomp drainagesysteem 1,00 st V 3.652,80 3.652,80851030 LW-2300 Vervangen pomp drainagesysteem 1,00 st V 3.652,80 3.652,80
LW-2300 Vervangen pomp drainagesysteem 1,00 st 3.652,80 3.652,80LW-2300 Vervangen pomp drainagesysteem 1,00 st 3.652,80 3.652,80
werknemer groep E 0,13 st / uur 8,00 uur 50,35 402,80 402,80werknemer groep E 0,13 st / uur 8,00 uur 50,35 402,80 402,80
Levering pomp 1,00 st / st 1,00 st 3.000,00 3.000,00 3.000,00Levering pomp 1,00 st / st 1,00 st 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Afvoerkosten pomp EUR 250,00 EUR 1,00 250,00 250,00Afvoerkosten pomp EUR 250,00 EUR 1,00 250,00 250,00

851040 LW-2300 Vervangen drainagesysteem 1,00 m V 58,44 58,44851040 LW-2300 Vervangen drainagesysteem 1,00 m V 58,44 58,44
Verwijderen kunststofbuis Ø 125mm 3,00 m 6,13 18,38Verwijderen kunststofbuis Ø 125mm 3,00 m 6,13 18,38
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Omschrijving Productie 
inclusief

Productie 
eenheid

Hoeveel- 
heid

Een- 
heid

Kostprijs In kostprijs Kosten

Grondwerker, gemiddeld uurloon 30,00 m / uur 0,10 uur 44,41 1,48 4,44Grondwerker, gemiddeld uurloon 30,00 m / uur 0,10 uur 44,41 1,48 4,44
vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 30,00 m / uur 0,10 uur 69,65 2,32 6,97vrachtauto 6X6 12m3/12 ton inclusief bediening 30,00 m / uur 0,10 uur 69,65 2,32 6,97
hydr. kraan rupsen 1000 ltr, incl. bediening 30,00 m / uur 0,10 uur 69,75 2,33 6,98hydr. kraan rupsen 1000 ltr, incl. bediening 30,00 m / uur 0,10 uur 69,75 2,33 6,98
Aanbrengen drainagesysteem (3 strengen) 1,00 m 25,05 25,05Aanbrengen drainagesysteem (3 strengen) 1,00 m 25,05 25,05
Grondwerker, gemiddeld uurloon 30,00 m / uur 0,03 uur 44,41 1,48 1,48Grondwerker, gemiddeld uurloon 30,00 m / uur 0,03 uur 44,41 1,48 1,48
hydr. kraan rupsen 1000 ltr, incl. bediening 30,00 m / uur 0,03 uur 69,75 2,33 2,33hydr. kraan rupsen 1000 ltr, incl. bediening 30,00 m / uur 0,03 uur 69,75 2,33 2,33
PVC gerib.750gr/m2 kokos d=125 0,33 m / m 3,00 m 7,08 21,24 21,24PVC gerib.750gr/m2 kokos d=125 0,33 m / m 3,00 m 7,08 21,24 21,24
Doorspuitvoorziening om de 100m 1,00 m 15,02 15,02Doorspuitvoorziening om de 100m 1,00 m 15,02 15,02
Doorspuitvoorziening met afdekking 33,30 m / st 0,03 st 500,00 15,02 15,02Doorspuitvoorziening met afdekking 33,30 m / st 0,03 st 500,00 15,02 15,02

86 Dagelijks onderhoud86 Dagelijks onderhoud
861010 GW-1000 Maaien 1,00 are V 6,69 6,69861010 GW-1000 Maaien 1,00 are V 6,69 6,69

Maaien bermen en taluds 1,00 are 6,69 6,69Maaien bermen en taluds 1,00 are 6,69 6,69
Tractor met opraapwagen 15,00 are / uur 0,07 uur 56,55 3,77 3,77Tractor met opraapwagen 15,00 are / uur 0,07 uur 56,55 3,77 3,77
Tractor met schotelmaaier, incl. bediening 15,00 are / uur 0,07 uur 43,75 2,92 2,92Tractor met schotelmaaier, incl. bediening 15,00 are / uur 0,07 uur 43,75 2,92 2,92

861020 GW-2800 Opruimen zwerfafval 1,00 are V 1,23 1,23861020 GW-2800 Opruimen zwerfafval 1,00 are V 1,23 1,23
GW-2800 Opruimen zwerfafval 1,00 are 1,23 1,23GW-2800 Opruimen zwerfafval 1,00 are 1,23 1,23
werknemer groep A 62,50 are / uur 0,02 uur 37,44 0,60 0,60werknemer groep A 62,50 are / uur 0,02 uur 37,44 0,60 0,60
Pick-up bus (incl. brandstof) 62,50 are / uur 0,02 uur 14,47 0,23 0,23Pick-up bus (incl. brandstof) 62,50 are / uur 0,02 uur 14,47 0,23 0,23
Pick-up bus (excl. brandstof) 1,00 uur / uur 0,02 uur 10,00 10,00 0,16Pick-up bus (excl. brandstof) 1,00 uur / uur 0,02 uur 10,00 10,00 0,16
autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 0,01 10L 8,93 4,47 0,07autogasolie hoge accijns 0,50 10L / uur 0,01 10L 8,93 4,47 0,07
Stortkosten 250,00 are / ton ton 100,00 0,40 0,40Stortkosten 250,00 are / ton ton 100,00 0,40 0,40

Subtotaal 137.533,31Subtotaal 137.533,31



Bijlage 6 Afwijking op Kaders & Spelregels SSK-ramingen

Onderstaande eisen zijn nog niet meegenomen in de opgestelde SSK-ramingen:

Specifieke uitgangspunten 1) SSk-raming:
· Subsidiabele en niet-subsidiabele kosten dienen in een aparte SSK-raming / apart

tabblad opgenomen te worden.
.
2) Risico’s in SSK-raming:

· De (geld) risico’s dienen opgenomen te worden in de raming van de betreffende
fase.

· Per projectfase moeten alleen de risico’s doorgerekend worden voor die betreffende
projectfase.

· De Risicomanagementstrategie van HDSR dient te worden toegepast en vermeld
bij de brondocumenten.

4) Hoeveelhedenboek:
· De spreiding in % (bandbreedte) op de hoeveelheden dient gefundeerd en

realistisch te zijn. De bandbreedte wordt bepaald door het projectteam.

5) Prijzenboek
· De spreiding in % (bandbreedte) op de eenheidsprijzen dient gefundeerd en

realistisch te zijn. Deze bandbreedte wordt bepaald vanuit de kennis en ervaring
van de kostendeskundige, eventueel in samenspraak met het projectteam.

Specifiek voor HWBP-projecten:
· De kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht (VAT-kosten) zijn

subsidiabel, mits ze zijn opgenomen in het plan van aanpak. Kosten van eigen
medewerkers die deel uitmaken van het projectteam zijn subsidiabel.

· Bij interne medewerkers is het Hafir-tarief (uit de meest actuele Handleiding
Overheidstarieven), behorende bij de functie, subsidiabel.

· Over de interne inzet (uren maal tarief) mag geen BTW worden berekend in de
SSK-raming.

· Kosten van externe medewerkers die deel uitmaken van het projectteam zijn
subsidiabel. De kwaliteit (en daarmee het tarief) van de externe medewerkers moet
passen bij de zwaarte van het project. Door het HWBP wordt voor het inhuren van
medewerkers geen maximum of vaste tarieven voorgesteld.

· Over de in te huren inzet (uren maal tarief ) mag wel BTW worden berekend in de
SSK-raming.

6) Kostennota / Rapportage
· Er dient een duidelijke vermelding te zijn van de subsidiabele en niet-subsidiabele

kosten. Van de laatste dient duidelijk te zijn of HDSR of een derde partij dit gaat
financieren.

· De kostennota moet een verschillenanalyse bevatten met de raming van de vorige
versie waarin de belangrijkste verschillen toegelicht worden.

· De conclusies en aanbevelingen moeten ingaan om de gevoeligheidsanalyse van
de raming, zodat duidelijk wordt aan welke onderdelen het beste energie kan
worden besteed.

7) Regelingen HWBP
· Regels vanuit HWBP subsidieregeling rondom risicoreservering



Bijlage 7 Overzicht meekoppelkansen en kostenindicatie



Bouwsteen Meekoppelkans Uitgangspunten / opmerking Kostenconsequenties

N1 Natte dijkvoet buitendijks

N1 (natte dijkvoet) en CH5 (kleiputten buitendijks) samen
geraamd. Voor de kosten doen we een aanname dat we
minimum variant waarbij we een oppervlakn van 1,2 ha
verschralen, een medium variant en een maximale invulling
in beeld brengen waarbij we ook aanvullend open water
realiseren.

MKK mogelijk voor Lunenburg-West variërend van
ruim € 200.000 voor 1,2 ha tot een medium variant
van € 1,5 Miljoen en maximale variant van € 2
Miljoen. Gecombineerd met de ingraving van
horizontale kleiingraving of bentonietmat in de
uiterwaarden (valt buiten deze kosten)

N3 Kwelafhankelijke natuur binnendijks Aanname is dat de kosten die bij N1 worden berekend, ook
moeten worden gemaakt voor bouwsteen N3 gecombineerd met N1

N4 Rustgebied Aanname is dat de kosten die bij N1 worden berekend, ook
moeten worden gemaakt voor bouwsteen N4 gecombineerd met N1

N5 Verflauwing oevers van strangen Aanname is dat de kosten die bij N1 worden berekend, ook
moeten worden gemaakt voor bouwsteen N5 gecombineerd met N1

L1 Bereikbaarheid haakse aansluiting
optie open gehouden of bouwstenen L1 (haakse
aansluiting) of L2 (dubbele schuine aansluiting) moet
worden toegepast.

voor opruimen van bestaande aansluiting en
aanbrengen van nieuwe aansluiting is circa € 75/m2

nodig voor opruimen bestaande verharding en circa
€ 70 m2 voor aanbrengen nieuwe verharding
aansluiting.

V4 Inrichting afstemmen op multifunctioneel gebruik

Voor het multifunctioneel gebruik zijn bijvoorbeeld
wijzigingen nodig in markeringen, stopplaatsen, bebording
en oplossen van knelpunten. Zie voor de invulling de
elementen zoals R2, R3 en R7

zie R2, R3 en R7

CH1
Zichtbaar maken oorspronkelijke inlaat Kromme
Rijn of (gedeeltelijke) reconstructie van duiker of
peilshaalhuisje

het zichtbaar maken van de inlaat en of het peilschaalhuisje
kan in totaal € 250.000 bedragen als peilschaalhuisje wordt
gereconstrueerd met een gedeeltelijke reconstructie van de
inlaatduiker met schuif/spindel

afhankelijk van de uitvoering tot circa € 250.000
geraamd

CH2 Zichtbaar en beleefbaar maken van
inundatiesluis Nieuwe Hollandse Waterlinie

Kosten hangen erg af van exacte wensen en specificaties.
Op basis van expert judgement worden de kosten van CH2
en CH11 (gezamenlijk) nu op €250k geschat.

kosten kunnen variëren van € 50.000 tot € 250.000

CH4 Knotwilgen buitendijks Aanname is dat er 100 nieuwe (dus geen verplaatsing van
bestaande) knotwilgen worden toegepast.

geschatte kosten afhankelijk van omvang van
nieuw te plaatsen boom van € 30.000 tot € 200.000

CH5 Kleiputten buitendijks

N1 (natte dijkvoet) en CH5 (kleiputten buitendijks)zijn
samen geraamd. Voor de kosten doen we een aanname dat
we een zone van 10 meter breed met 0,5 meter verlagen en
verschralen en grond afvoeren na in depot zetten

zie ook afgraven natte dijkvoet, vergelijkbare
kosten

Voor traject WAM (circa 11 km lengte) gaan we er voor de
gezamelijke kosten vanuit dat er 5,5 km half verhard
wandelpad en 5,5 km onverhard wandelpad komt.

kosten op basis van eenheidsprijs ingeschat op €
55.000 voor 5,5 km halfverhard wandelpad

Bouwstenen CH6 R5 gaan beide over wandelpaden en
worden gezamenlijk afgeprijsd. R5 gaat over een struinpad
langs hele traject SLD, maar voor nu gaan we er vanuit dat
voor de raming alleen de kosten voor traject WAM relevant
zijn.

CH7 Monument vorige dijkversterking naar zichtbare
locatie in het gebied

Kosten hangen erg af van exacte wensen en specificaties.
Uitgangspunt is nu dat het op een bestaand monument gaat
dat niet hoeft te worden aangepast. Er gaan vooral kosten
in het transport zitten. Op basis van expert judgement zijn
de kosten op €25k ingeschat

schatting van transportkosten varieert tussen €
15.000 en € 35.000

CH8 Stuwcomplex zichtbaar en beleefbaar maken

Kosten hangen erg af van exacte wensen en specificaties.
Aanname is dat de kosten met name zitten in het
aantrekkelijk maken van het stuwcomplex. Hiervoor moeten
kosten worden gemaakt voor bijv. fietspaden (om het
stuwcomplex goed bereikbaar te maken), bebording,
bankjes, prullebak, hekjes en bepaalde elementen bij
stuwcomplex accenturen. Op basis van expert judgement
zijn de kosten ingeschat op €100k.

schatting van kosten varieert tussen € 50.000 en €
150.000 afhankelijk van de gekozen omvang

CH9 Hogere huisplaatsen zichtbaar maken

Kosten hangen erg af van exacte wensen en specificaties.
Voor deze bouwsteen is de aanname gedaan dat 10 oude
hooggelegen en gesloopte woningen weer in het landschap
zichbaar worden gemaakt/geaccentueerd. Op basis van
expert judgement worden de kosten op €5k per locatie
ingeschat. De totale kosten voor deze bouwsteen komen
daarmee op €50k.

schatting circa € 5.000 per locatie en totaal €
50.000 voor landschappelijke accentuering

CH10 Atoomkelder zichtbaar en beleefbaar maken

Kosten hangen erg af van exacte wensen en specificaties.
Aanname gedaan is dat niet hele atoomkelder wordt
opgesteld, maar dat het met name gaat om het verbeteren
van de directe omgeving qua zichtbaarheid en
beleefbaarheid. Maatregelen zullen bestaan uit bijv.
bebording, straatwerk, accentureren van bepaalde punten.
Op basis van expert judgement wordt een totaalbedrag van
€10k ingeschat.

kosten zijn afhankelijk van uitvoering en varieren
tussen € 5.000 en € 15.000

CH11 Oude duiker t.h.v. inundatiekanaal zichtbaar
maken

Kosten hangen erg af van exacte wensen en specificaties.
Op basis van expert judgement worden de kosten van CH2
en CH11 (gezamenlijk) nu op €250k geschat.

kosten kunnen variëren van € 50.000 tot € 250.000

R1 Uitkijkpunten bijzonder uitzicht

Kosten hangen erg af van exacte wensen en specificaties.
Aanname is nu 1 uitkijktoren (bijv. zoals
https://www.tubantia.nl/nieuws/ineens-stond-uitkijktoren-bij-
hengelo-er-maar-beklimmen-is-nog-
doodeng~a7777fed/?referrer=https://www.google.com/). Op
basis van expert judgement wordt een totaalbedrag van
€150k ingeschat.

kosten varieren van € 75.000 en 200.000
afhankelijk van de uitvoering

R2 Rustpunt

Kosten hangen erg af van exacte wensen en specificaties.
Aanname is dat langs het hele traject WAM 5 rustpunten
komen. Daarvoor moet geïnvesteerd in o.a. uitwijkpunten,
bankjes, borden, prullebak, bestrating.

uitbreiden van opties in keuzelijst rustplaatsen
varierend van € 12.300 tot € 216.800

R3 Belevingsplek

Kosten hangen erg af van exacte wensen en specificaties.
Kosten worden gezamelijk geraamd voor R2 en R3.
Aanname is dat langs het hele traject WAM 5 rustpunten-
belevingsplekken komen. Daarvoor moet geïnvesteerd in
o.a. uitwijkpunten, bankjes, borden, prullebak, bestrating.

uitbreiden van opties in keuzelijst rustplaatsen
varierend van € 12.300 tot € 216.800

R4 Wandelpad
Wordt niet geraamd. Uitgangspunt o.b.v dwarsprofiel is dat
bij R4 de wandelaars op de bestaande kruin/weg lopen en
dat hiervoor geen extra kosten hoeven te worden gemaakt.

CH6 Thematisch wandelpad
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R5 Struinpad buitendijks langs hele traject SLD

"Bouwstenen CH6 R5 gaan beide over wandelpaden en
worden gezamenlijk afgeprijsd. R5 gaat over een struinpad
langs hele traject SLD, maar voor nu gaan we er vanuit dat
voor de raming alleen de kosten voor traject WAM relevant
zijn. Voor traject WAM (circa 11 km lengte) gaan we er voor
de gezamelijke kosten vanuit dat er 5,5 km half verhard
wandpad en 5,5 km onverhard wandelpad komt. circa € 9 a
10 / m1"

kosten op basis van eenheidsprijs ingeschat op €
55.000 voor 5,5 km halfverhard wandelpad

R6 Herstel zwemlocatie bij WbD

Aanname is dat er 1 zwemlocatie wordt herstelt. Kosten
gaan o.a. zitten in bijvoorbeeld parkeerplaats, zand, lijnen
uitzetten, fietsenstalling, prullenbak en andere
voorzieningen. Op basis van expert judgement is een
totaalbedrag van €500k ingeschat

dit is sterk afhankelijk van de mate waar in de
zwemlocatie met materiaal (zand) en aankleding
moet worden ingericht. Kosten kunnen variëren van
€ 250.000 tot € 750.000

R7 Wandel-oversteekpunten Aaname is dat er 5 oversteekpunten komen. geraamd is dat een drempel op circa € 25.000 a €
35.000 komt

CH10 Atoomkelder zichtbaar en beleefbaar maken

Kosten hangen erg af van exacte wensen en specificaties.
Aanname gedaan is dat niet hele atoomkelder wordt
opgesteld, maar dat het met name gaat om het verbeteren
van de directe omgeving qua zichtbaarheid en
beleefbaarheid. Maatregelen zullen bestaan uit bijv.
bebording, straatwerk, accentureren van bepaalde punten.
Op basis van expert judgement wordt een totaalbedrag van
€10k ingeschat.

kosten zijn afhankelijk van uitvoering en varieren
tussen € 5.000 en € 15.000

CH11 Oude duiker t.h.v. inundatiekanaal zichtbaar
maken

Kosten hangen erg af van exacte wensen en specificaties.
Op basis van expert judgement worden de kosten van CH2
en CH11 (gezamenlijk) nu op €250k geschat.

kosten kunnen variëren van € 50.000 tot € 250.000

verdere uitwerking boulevard etc € 500.000Beermuur Inrichting en ontwikkeling gebied rond beermuur Kosten t.b.v. inrichting en ontwikkeling anders dan
inpassing
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Bijlage 8 Risicodossier



Dijkversterking Wijk bij Duurste - Amerongen (WAM)
Concept risicoregister Planuitwerking- en realisatiefase t.b.v. VKA SSK PF = Planuitwerkingsfase

RF =  Realisatiefase

Risico ID Risico Oorzaak Gevolg Fase
Kans van
optreden
actueel (%)

Gevolg geld
actueel (€)

Gevolg tijd
actueel (in
maanden)

Beheersmaatregel Kans van optreden
restwaarde (%)

Gevolg geld
restwaarde (€)

Rest gevolg tijd
(in maanden)

kosten
beheersmaatregel

€ 15.000,00

€ 25.000,00

€ 50.000,00

13 Langere onwerkbaar weer dan voorzien - Hoogwater buiten het gesloten seizoen
- Er mag niet worden gewerkt tijdens het gesloten seizoen

- Vertraging, vtw's RF 27,5 250000 3 planning werkzaamheden
buiten gesloten seizoen (in
overleg vergunningverlening
uitzonderingen regelen)

27,5  €              250.000,00 2 € 50.000,00

15 Extra onderzoek is nodig bij de maatwerklocaties - Er ontstaat twijfel over de gevolgen van de gekozen methode. - Extra kosten en vertraging RF 27,5 250000 3 beperken ingrepen op
particuliere terreinen
(ontwerpprincipe, extra
iteratieslag voor specials)

12,5  €              250.000,00 2 € 25.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 50.000,00

€ 100.000,00

€ 0,00

€ 25.000,00

€ 0,00

27,5 500000 5 12,5  €              500.000,00 2,5- Extra kosten, vtw's RF17 Contract is van onvoldoende kwaliteit - De scope, kwaliteitsniveau, risico verdeling is niet helder en
smart in het contract beschreven

Innovatie Partnerschap
selectie goede kandidaten,
check proces (meegeven in

42,5 250000 1 27,5  €              125.000,00 1Extra kosten en vertraging RF12 Er wordt meer verontreiniging aangetroffen dan verwacht (bijv. asfalt,
puin in de dijkopgangen of asbest)

- Uitgevoerde vooronderzoeken bieden nooit 100% garantie op
het niet aantreffen van verontreiniging zoals asbest, enz.

vooronderzoek naar
vconstructie asfalt en
fundering (in PU fase)

2 12,5  €              125.000,00 2RF 27,5 12500011 Tijdens de uitvoering worden NGE aangetroffen - Vooronderzoek biedt nooit 100% garantie op het niet aantreffen
van NGE

- Vertraging, werk wordt stil gelegd, extra kosten vooronderzoek NGE
analyseren (in PU fase)

27,5 250000 4 12,5  €              250.000,00 2- Vertraging PF en RF10 Het project beschikt niet tijdig over de benodigde grond - Grondverwerving wordt te laat opgestart
- Minnelijke werving lukt niet, meer onteigeningsprocedures dan
voorzien

op basis van minnelijke
verwerving starten met
procedure in PU fase (eerder
starten, geen meerkosten)

27,5 250000 2 12,5  €              250.000,00 2Extra kosten en vertraging RF9 Tijdens de uitvoering worden K&L op andere plekken aangetroffen dan
verwacht

- Tekeningen blijken niet te kloppen proefsleuven realiseren en
controle vragen door
netbeheerders en
leidingsbeheerders

- Er wordt teveel van het VKA afgewekenen WAM moet daarvoor terug
naar het Bestuur/ College (met aangepast ontwerp en effectbeoordeling
etc.).
- De IPS-partner wenst zijn ‘eigen’ bedrijfsoplossing/ verdienmodel te
willen doorvoeren, het VKA wordt immers niet vrijblijvend vastgesteld
(maar wel zo geïnterpreteerd) waardoor het VKA deels opnieuw moet

27,5  €              500.000,00 2RF6 De samenwerking tussen OG en ON verloopt stroef - ON stuurt aan op meerwerk
- ON levert niet conform contract

- Discussies, vertraging en worst case ontbinden van het contract voorbereiding richten op
samenwerking

42,5 500000 4

3 Aannames die gedaan zijn m.b.t. technisch innovatieve oplossing
binnendijks blijken niet houdbaar (betreft aannames m.b.t.
uitvoeringsmethode, toe te passen constructies en kosten)

Tijdens het opstellen van VKA is er nog geen IPS partner
betrokken bij het project. Bij het uitwerken van technische
innovatieve oplossingen blijkt dat IPS partner een andere invulling
hier aan wenst te geven dan waar wij bij het opstellen van VKA
vanuit zijn gegaan.

12,5  €              500.000,00 1

19 ON past ongewenste materiaal toe in de dijk ( bijv. TGG, granuliet, enz.) - ON past dit toe wegens financiële overwegingen - Vertraging en extra kosten voor herstel werkzaamheden
- Imagoschade
- Onveilige situatie

RF 27,5 2500000 6 - Eisen aan materieel
voorschrijven

12,5  €           1.000.000,00 3

18 Aansluitingen en reparaties rond de eigendommen van
derde/particulieren kost meer dan waar rekening mee is gehouden

- Aansluitingen worden gedetaileerder uitgewerkt in de
realisatiefase

- Extra kosten RF 27,5 500000 1 beperken ingrepen op
particuliere terreinen
(ontwerpprincipe, extra

27,5  €           1.000.000,00 2

21 Schade aan leidingen en infrastructuur door zettingen (aanbrengen
grond)

- ON past grondlichaam toe op bestaande leidingen - schade en /of mitigerende maatregelen voor beperking schade RF 27,5 1250000 2 vooraf opname gebouwen,
wegen en andere objecten en
risicobeperking door
uitvoeringsmethode

12,5  €           1.250.000,00 2

20 Schade tijdens de uitvoering aan gebouwen, leidingen en infrastructuur
door trillingen (aanbrengen constructies)

- ON past dit toe voor constructies nabij woningen en voor
verticale oplossing

- schade aan objecten langs de dijk RF 42,5 1000000 2 vooraf opname gebouwen,
wegen en andere objecten en
risicobeperking door
uitvoeringsmethode (Risico

2,5  €           1.250.000,00 3

23 Informatie over de opbouw van de bestaande waterkering
(samenstelling) blijkt onjuist, waardoor maatwerk moet worden
uitgewerkt

- tijdens veldwerk is met onjuiste protocollen gewerkt of is
meetapparatuur onvoldoende nauwkeurig ingesteld

- deel verldwerk moet worden herzien en deel van de analyse en
ontwerp van maatregelen aan de waterkering moet opnieuw worden
beschouwd

RF 12,5 2500000 6 na aanbesteding controle
door IP partij van gegevens
en uitgevoerde berekeningen

2,5  €           1.250.000,00 3

22 Ondergrond blijkt tijdens realisatie minder stabiel dan verwacht; ontwerp
moet nog worden aangepast (georisico)

- witte vlekken in beschikbare gegevens, fouten in uitgevoerd
veldonderzoek

- meer herstelmaatregelen, herzien ontwerp voor verbetering van de
waterkering

RF 12,5 2500000 6 na aanbesteding controle
door IP partij van gegevens
en uitgevoerde berekeningen

12,5  €              500.000,00 424 Tijdens uitvoering worden onverwachte objecten in ondergrond
aangetroffen (oude fundaties, archeologische vondsten)

- in ondergrond is meer oudheidkundige materiaal achtergebleven
dan verwacht

- uitvoering wordt tijdelijk stilgelegd en er wordt nader onderzoek
uitgevoed

RF 27,5 500000 4 gedegen nader onderzoek
archelogie en

PF 27,5% 500.000  €              500.000,00 4,54,5 De IPS partner
ontwerpruimte/ nieuwe
invullingen geven volstaat een
akkoord op de Collegetafel
(dit mandaat regelen bij het
vaststellen van het VKA).

12,5%
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€ 0,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

€ 50.000,00

€ 440.000,00

25 Meer schade aan onderliggend wegennet vanwege bouwtransporten dan
voorzien: herstelkosten

- aan- en afvoer kan onvoldoende via schepen en uiterwaarden
plaatsvinden

- er moet meer aan- en afvoer via de uiterwaarden plaatsvinden RF 27,5 1500000 1 zorgvuldige uitwerking
transport via uiterwaarden en
vroegtijdig overleg Bevoegd
gezag voor leggen van loswal
(vroegtijdig uitwerken en

12,5  €           1.500.000,00 1

aangetroffen (oude fundaties, archeologische vondsten) dan verwacht uitgevoed archelogie en
bodemonderzoek (in PU fase
opgenomen)

26 Zienswijzen worden door Raad van State gegrond verklaard waardoor het
plan herzien moet worden

- onvoldoende goede onderbouwing van gemaakte keuzes - keuzes zijn niet houdbaar in het licht van voorgesteld VKA RF 27,5 1500000 6 controle van producten op
herleidbaarheid en
navolgbaarheid

27 Verandering in uitgangspunten waardoor keuze van het VKA ter discussie
komt te staan. Ontwerpaanpassing met duurdere oplossingen

- er komen nieuwe inzichten rond faalmechanismen naar voren
waardoor de gehanteerde methodiek ter discussie wordt gesteld

- contact houden met Deltares voor hodbaarheid van rekenregels
faalmechanismen en toepassing van grond

RF 27,5 500000 4 Deltares inschakelen bij
validatie en volgen nieuwe
inzichten (extra inzet ook in
PU fase)

28 Besluitvorming over VKA komt niet tot stand door onzekerheden als
gevolg van toepassing van innovatieve maatregelen

totaal

29 Verschil in verwachtingen HDSR en HWBP over subsidiabiliteit
(financieringsdiscussie)

2,5 75000

12,5 75000

31 De Markstrategie WAM wijkt af van Marktstrategie Sterke Lekdijk
(ontwikkeld voor heel SL)

12,5 75000

30 Onderzoeken t.b.v. natuureffecten VKA moeten worden aangevuld

12,5 2500032 Er ontstaat maatschappelijke weerstand tegen het voorkeursalternatief
(VKA)

12,5 175000

12,5  €           1.500.000,00 3

12,5  €              250.000,00 2
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