
Programma Waterkeringenbeheer
M421100 GOP Regionale waterkeringen

€ € % € jjjj € € % €

82.847 54.529 66%          80.500 2024 6.700 1.515 23% 3.400 O G O G

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope

Doel van het programma is om de regionale waterkeringen van HDSR die bij de toetsing van 2012 zijn afgekeurd weer aan de veiligheidsnormen 
te laten voldoen. Voor deze opgaven zijn de provincies Zuid-Holland en Utrecht bevoegd gezag. Aan de veiligheidsopgaven zijn HDSR-
grootonderhoudsopgaven toegevoegd. Met de provincies zijn afspraken gemaakt over het moment waarop de waterkeringen weer op orde zijn.

Project Bijleveldkade West en de verbeteropgave van Project Korte Linschoten is technisch gereed gekomen in Q2-2021. 
De projecten waarop momenteel qua werkzaamheden het zwaartepunt ligt zijn: Meijekade, Vlistkade/Grote Kerkvliet, Kromme Mijdrecht 
Kollensloot en GHIJ Willeskop. 

Het kasritme voor 2021 is gedaald naar € 3,4 mln ten opzichte van € 6,0 mln in Q1-2021 (- € 2,6 mln). De daling is te wijten aan de Meijekade (- € 
1,8 mln), vanwege vertraging van werkzaamheden door Stedin en Vitens. In het kader van de stikstofproblematiek verschuift de start uitvoering 
naar 2022. Op project Wagendijk/Bijleveld West is een deel damwand mbv een minder kostbare uitvoeringsmethode gerealiseerd. Dat geeft een 
meevaller van € 0,4 mln. Project Lopikerwetering is technisch gereed, kosten vallen circa € 0,3 mln lager uit. De oorzaak hiervan is dat er minder 
damwand benodigd is. Verder is ca. € 0,1 mln aan onderzoekskosten voor Benschopperweteringkade gecorrigeerd naar de exploitatie-WB.

De Prognose Einde Werk (PEW) is afgenomen met € 0,6 mln. 
Op project Wagendijk/Bijleveld West is een deel damwand mbv een minder kostbare uitvoeringsmethode gerealiseerd. Dat geeft een meevaller 
van € 0,4 mln. Project Lopikerwetering is technisch gereed, kosten vallen circa € 0,2 mln lager uit. De oorzaak hiervan is dat er minder damwand 
benodigd is.
De recente prijsstijgingen van materialen hebben veel invloed op de projectkosten. Houtprijzen zijn 50% gestegen, staalprijzen tot wel 100%. Dit 
kan veel invloed hebben op de totale uitgaven en op termijn de prognose-einde-werk doen stijgen.

nvt

nvt

nvt

Het kasritme voor 2021 is gedaald naar € 3,4 mln ten opzichte van € 6,7 mln. Voornaamste oorzaak is vertraging binnen project Meijekade, als 
gevolg van stikstofproblematiek. Deze uitgaven schuiven door naar 2022.

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021



Programma Waterkeringenbeheer
M451200 GOP Primaire waterkeringen

€ € % € jjjj € € % €

3.051 1.887 62%            3.051 2023 200 42 21% 200 O G G G

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope

Het uitvoeren van benodigd groot onderhoud aan de primaire waterkering, niet zijnde dijkversterking.

Er hebben de afgelopen periode geen projecten gelopen. De resterende scope binnen het GOP wordt in synergie met Sterke lekdijk gerealiseerd. 
Uitvoering daarvan vindt plaats vanaf 2023 e.v.

In de jaarschijf is een bedrag van €150.000 euro gereserveerd voor de voorbereiding van werkzaamheden uit het GOP die in synergie met Sterke 
Lekdijk worden gerealiseerd. Op dit moment lijkt het er op dat die werkzaamheden niet voor 2022 plaats zullen vinden, maar dat is nog niet met 
zekerheid te zeggen. Voorstel is daarom om op dit moment geen begrotingswijziging door te voeren.

De prognose-einde-werk wordt vooralsnog gelijk gesteld aan het totaal beschikbare krediet. Wel wordt een restant op het krediet verwacht na 
afronding van het GOP. De omvang hiervan is niet duidelijk omdat de benodigde projectkosten nog niet geraamd zijn. Wel is duidelijk dat een 
deel van de oorspronkelijke scope weg valt binnen de scope van project Sterke lekdijk. Een ander deel van de scope wordt in synergie met 
Sterke lekdijk uitgevoerd. Dat schept efficiëntie en dus kostenbesparing.

Het huidige GOP PWK loopt formeel tot en met 2023. Het benutten van de synergie met project Sterke Lekdijk heeft als consequentie dat het 
GOP PWK vertraagt ten opzichte van de oorspronkelijke planning. SLD loopt immers langer door dan 2023. 

Geen wijzigingen ten opzichte van vorig kwartaal.

n.v.t.

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021



Programma Waterkeringenbeheer
M422000 C-kering & Waaiersluis (Dijkverbetering GHIJ-noord en Verbetering Waaiersluis)

€ € % € jjjj € € % €

8.270 3.087 37%            6.400 2022 2.850 685 24% 2.000 G G O G

5.182 3.896 75% 5.900 1.200 0 0% >letter< >letter<

Cijfers: 2021 t/m juni *voorverkenning

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project*

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope

De voormalige C-kering (vanaf heden dijkverbetering GHIJ-Noord) laten voldoen aan de provinciale normering voor regionale waterkeringen. Met 
het versterken van de Lekdijk is besloten dat de C-kering de status van primaire kering verliest en een regionale waterkering wordt.
Daarnaast wordt ook de Waaiersluis versterkt om daarmee te voldoen als primaire waterkering.

Ontwikkelingen afgelopen Q GHIJ-Noord
 -Vaststelling Integrale uitgangspuntennotitie  en Ruimtelijk kwaliteitskader college 26 april 2021
 -Aanbesteding van IB2 heeft geresulteerd in de definitieve gunning op 28 juni aan IV-infra .
 -PSU met IV-Infra heeft plaatsgevonden op 24 juni 2021
 -Lancering website versie Integrale Uitgangspunten Notitie
 -Gereedkomen informatiebrochure en verspreiding aan bewoners (deels persoonlijk overhandigd door projectteamleden)

De onderliggende begrote jaarschijven zijn als volgt:
GHIJ-Noord: 1.100.000
Waaiersluis:     900.000
Op basis van de neerwaarts bijgestelde veiligheidsopgave en het aanbestedingsresultaat heeft een bijstelling plaatsgevonden van de prognose 
einde werk en de uitgaven 2021 Waaiersluis

Op basis van de neerwaarts bijgestelde veiligheidsopgave en in mindere mate het aanbestedingsresultaat Waaiersluis heeft een bijstelling 
plaatsgevonden van de prognose einde werk 

Als gevolg van de ingediende herijking van de subsidie HWBP Waaiersluis zijn de verwachte inkomsten met een kleine 5 ton neerwaarts 
bijgesteld.

Op basis van de neerwaarts bijgestelde veiligheidsopgave en het aanbestedingsresultaat Waaiersluis heeft een bijstelling plaatsgevonden van de 
prognose einde werk en verwachte uitgaven 2021

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021



Programma Watersysteembeheer
M411700 GOP Watersystemen

€ € % € jjjj € € % €

39.200 18.016 46% … 4.000 2.738 68% 4.250 G G G G

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope

BGW: + 250k ivm inlopen vertraging van 2020.

Het planmatig renoveren en vervangen van oevers en kunstwerken in een voortrollend programma van 5 jaar.

Vooralsnog geen aanpassingen; wel is er grote behoefte aan indexering van de kosten van projecten met een langjarige doorloop zoals het GOP-
watersystemen. De prijzen stijgen in de loop der jaren.''Winstwaarschuwing'', de materiaalprijzen rijzen de pan uit. Met name aan hout is zeer 
moeilijk te komen en de aanschaf is wel 50% in prijs gestegen. De staalprijzen zijn 80% fors in prijs gestegen. Dit komt door de gestagneerde 
productie van bouwmaterialen op de wereldmarkt. Voor de reeds aanbestede werken valt het wellicht te overzien, maar aannemers kunnen zich 
terecht beroepen op deze niet te calculeren prjsstijgingen. Hoe gaan wij als waterschap maatschappelijk hiermee om? Voor de nieuw aan te 
besteden werken geeft dit in ieder geval prijsstijgingen. Of en in hoeverre deze prijsstijgingen tijdelijk zijn is ongewis. 

geen

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021

Kunstwerken: de herinrichting van het watersysteem Heemstede is in volle gang. Het herstel van de Goejanverwellesluis is afgerond, waarbij 
tevens een droogzetvoorziening is aangebracht. De renovatie van gemaal Groot Hekendorp is bijna gereed.Oevers:Oevers Caspergouw en Oude 
Kromme Rijn zijn afgerond. De eerste herstellingen oevers stad Utrecht zijn aanbesteed.  

De uitgaven zijn naar verwachting ca 500k hoger dan in de begroting is voorzien. Dit is toe te schrijven aan het inlopen van de onderbesteding 
van 2020. ''Winstwaarschuwing'', de materiaalprijzen rijzen de pan uit. Met name aan hout is zeer moeilijk te komen en de aanschaf is wel 50% in 
prijs gestegen. De staalprijzen zijn 80% fors in prijs gestegen. Dit komt door de gestagneerde productie van bouwmaterialen op de wereldmarkt. 
Voor de reeds aanbestede werken valt het wellicht te overzien, maar aannemers kunnen zich terecht beroepen op deze niet te calculeren 
prjsstijgingen. Hoe gaan wij als waterschap maatschappelijk hiermee om? Voor de nieuw aan te besteden werken geeft dit in ieder geval 
prijsstijgingen. Of en in hoeverre deze prijsstijgingen tijdelijk zijn is ongewis. 

geen afwijkingen

geen afwijkingen.



Programma Watersysteembeheer
M250000 Vervanging Groot Materieel Waterbeheer

€ € % € jjjj € € % €

925 348 38% 50 0,3 1% 50 G G G O

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope

Het planmatig vervangen van het groot materieel voor Uitvoering w.o. een vrachtwagen, trekkers, vervangende pompen en slootmachines. Deze 
zijn incidenteel in het verleden via separate kredieten aangeschaft en zullen in de komende jaren moeten worden vervangen.

We gaan 50 K uitgeven aan een nieuwe spuitwagen om duikers mee door te spuiten, we kunnen zo kleine operationele klussen zelf doen. Dat 
vergroot de verbondenheid met het systeem en het gebied en de samenwerking tussen de rayonmedewerkers over de regiogrenzen heen.

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021



Programma Watersysteembeheer
M… Huisvesting Buitendiensten

€ € % € jjjj € € % €

0 0 ##########            7.400 2025 600 0 0% 50 O W O W

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope

Het realiseren van 3 nieuwe onderkomens (loodsen) voor Waterbeheer in Leidsche Rijn (steunpunt Maarsenbroek), IJssel (steunpunt De Pley) en 
een calamiteitenloods op RWZI Het Klaphek. 

De realisatie van de drie nieuwe onderkomens staat op on-hold, wachtend op het strategisch huisvestingsplan wat na de zomer door het college 
behandeld zal worden.

De geprognotiseerde uitgaven in 2021 zijn vorig jaarvte hoog ingeschat. En zullen niet gehaald worden.

Conform prognose

Conform planning

Conform vorige rapportage

Geen wijzigingen

Door vertraging in het strategisch huisvestingplan wordt voorgesteld om de begroting voor dit project met 550k te verlagen.

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021



Programma Watersysteembeheer
Gebiedsplannen Oost (cumulatief)

€ € % € jjjj € € % €

25.122 19.180 76%          25.000 2028 1.000 564 56% 1.000 G G G G

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Geen wijziging.

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope

Confrom planning. 

Wordt gerealiseerd.

Geen wijzigingen.

Niet van toepassing.

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021

Uitvoering van de watergebiedsplannen en Raamwaterplannen in het oosten van ons beheersgebied. Betreffende WGP Langbroekerwetering, 
Groenraven-oost en Maartensdijk en Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk.

Naast uitvoering van projecten zoals gemeld in de vorige rapportage, is in de afgelopen periode gestart met de opdrachten voor volgend jaar. Met 
name voor het Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk betreft dit enkele grotere gebiedsprocessen.

Conform prognose.



Programma Watersysteembeheer
Gebiedsplannen West (cumulatief)

€ € % € jjjj € € % €

55.396 38.706 70%          55.000 2026 3.350 1.745 52% 3.350 G G G G

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Geen wijzigingen

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope

Confrom planning.
WGP Zegveld en Oud-Kamerik en Kamerik en Kockengen worden in 2022 en 2023 opgeleverd.
WGP Linschoterwaard en RWP de Tol naar verwachting in 2024 en RWP Bodegraven Noord naar verwachting in 2025.
De projecten bufferzone Achttienhoven en NNN Lange Wiede worden naar verwachting in 2023 opgeleverd.

Geen opmerkingen 

Voor de deelprojecten binnen het RWP Bodegraven is co-financiering voorzien vanuit de gebiedsovereenkomst Gouwe Wiericke.
Voor het project NNN Lange Weide is co-financiering van de provincie Zuid-Holland.
Voor het project Bufferzone Achttienhoven is co-financiering voorzien vanuit de gebiedsovereenkomst Gouwe Wiericke.                                                                                               

Niet van toepassing

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021

Uitvoering van de gebiedsplannen in het westen van het beheersgebied. Het betreft 6 (raam)waterplannen (= WGP Zegveld en Oud-Kamerik, 
WGP Kamerik en Kockengen, WGP Linschoterwaard, RWP De Tol, RWP Bodegraven Noord) en 2 projecten (405806 Bufferzone Achttienhoven 
Nieuwkoop en 405807 NNN-gebieden Lange Weide).

WGP Zegveld en Oud-Kamerik; in afronding: de laatste 2 projecten zijn in uitvoering, 1 project ('Oudendam') is in voorbereiding.
WGP Kamerik en Kockengen; in afronding: 2 projecten zijn in uitvoering en het laatste project is in voorbereiding.
WGP Linschoterwaard; in uitvoering: 2 projecten zijn in uitvoering en de 3 projecten in voorbereiding.
RWP De Tol; in uitvoering: 1 project ('dorp Kockengen') is opgeleverd, 3 projecten zijn in uitvoering en 2 projecten in voorbereiding.
RWP Bodegraven Noord; in uitvoering: 3 projecten zijn in uitvoering en 3 projecten in voorbereiding.
405806 Bufferzone Achttienhoven Nieuwkoop; fase 1 is opgeleverd, fase 2 is in uitvoering.
405807 NNN-gebieden Lange Weide; in voorbereiding. In 2021 worden de vergunningen en co-fianciering geregeld. Uitvoering in 2022.

Conform prognose



Programma Beperking gevolgen klimaatverandering
M402200 Toekomstbestendig Watersysteem

€ € % € jjjj € € % €

290 220 76% 390 2024 190 82 43% 190 G G G G

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope

In het HDSR-programma Klimaatadaptatie gaan we samen met onze partners aan de slag met de thema’s Wateroverlast, Watertekort en 
Ruimtelijke Adaptatie om te komen tot een integraal antwoord op klimaatverandering en ruimtelijke ontwikkelingen. Eén van de onderzoeken die 
HDSR uitvoert is het onderzoek Toekomst-Bestendig-Water-Systeem HDSR. Het project ‘Waterberging en -doorvoer Willeskop’ is vooruitlopend 
op dit onderzoek als geen-spijt-maatregel aangemerkt. Dit project wordt in samenwerking met SBB en gemeenten uitgevoerd.

Het AB heeft in de vergadering van 7 juli extra krediet vrijgeven ter afronding van de verkenningsfase.
Ter uitwerking van het basisontwerp en de optionele bouwstenen zijn er op verschillende onderwerpen, zoals de keringen, NVO’s, kunstwerken, 
concretere uitgangspunten bepaald.

Conform prognose.

Het totaal krediet van € 290.000 zal op basis van het AB besluit met €100.000 verhoogt worden.

Conform planning.

De verkenningsfase zal worden afgerond middels het basisontwerp met bouwsteenopties. Wat begin volgend jaar zal worden voorgelegd aan het 
algemeen bestuur met de beslissing om over te gaan naar de planuitwerkingsfase én realisatiefase. Hierbij zal ook het uitvoeringskrediet worden 
aangevraagd.

Het project zal worden ingediend in de POP3+ openstelling van dit jaar.

Niet van toepassing.

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021



Programma Beperking gevolgen klimaatverandering
319001 Vidente: voorspellende monitoringstool watersysteem

€ € % € jjjj € € % €

275 220 80%               275 2022 50 -8 -16% 50 G G G G

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope

Oplossen van knelpunten voortkomend uit de modelstudie waarmee de wateropgave berekend wordt.

De bouwfase van Vidente is bijna klaar. Intensieve afstemming tussen HDSR en Hydrologic om de model-output plausibel te maken en alle 
visualisaties goed te krijgen. Implementatie traject ingepland voor na de zomervakantie

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021



Programma Gezond Water
M161000 KRW Oevers 2016-2021

€ € % € jjjj € € % €

1.400 658 47%            1.590 2021 750 85 11% 750 G O O G

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope

Het realiseren van 6 km natuurvriendelijke oever met als doel het verbeteren van de waterkwaliteit.

Bij de aanbesteding van het project NVO Achterwetering zijn door de aannemers hogere inschrijvingen ingediend dan was verwacht. De oorzaak 
hiervan is schaarste van grondstoffen en daarmee oplopende kostprijzen. Voor dit project betreft dat hout voor onderwaterbeschoeiing.
Vanwege urgentie om dit werk nu wel te gunnen wordt het college gevraagd om akkoord te gaan met een tijdelijke overschrijding.
  

De uitgaven halverwege het jaar staan op 11%. Gelet op de uitvoering van de NVO Meijevliet en Achterwetering in de tweede helft van het jaar, 
zal de prognose gehaald gaan worden.

De meerkosten van €190.000 bij het deelproject NVO Achterwetering kunnen niet opgevangen worden binnen het krediet van dit project.
De schaarste van grondstoffen en daarmee oplopende projectkosten zal HDSR breder treffen. Na de zomer zal deze problematiek HDSR breed 
opgepakt gaan worden om de consequenties hiervan in beeld te brengen.

Volgens planning.

Conform vorige rapportage.

subsidie POP3

voor het jaar 2021 zijn er geen aanpassingen voor de uitgaven nodig. 

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021



Programma Gezond Water
M162000 KRW Vispassages 2016-2021

€ € % € jjjj € € % €

3.125 1.919 61%            3.125 2022 695 32 5% 180 O G O G

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope

Het realiseren van 17 vispassages en het optimaliseren van 23 bestaande vispassages, met als doel het verbeteren van de waterkwaliteit.

De vispassage Noordzijdepolder wordt in verband met flora en fauna niet in het voorjaar, maar in het najaar uitgevoerd, gestart is met de 
voorbereiding van de optimalisering van 23 vispassages en vispassage de Zwaan.

Uitgaven zijn dit jaar lager dan was voorzien, reden is dat voor engineering van vispassage De Zwaan meer tijd en onderzoek nodig was en er 
een alternatief ontwerp moest worden gemaakt. Voorbereiding van de optimalisering van 23 vispassages is vooruitgeschoven in de tijd om een 
aanvraag van POP3-subsidie mogelijk te maken. De aanvraagperiode wordt opengesteld in mei juni van dit jaar. In beide gevallen verschuiven 
de kosten voor realisatie hierdoor voor een deel naar 2022. De verschuiving heeft geen invloed op de totale uitgaven.    

geen aanpassing

geen aanpassing

geen aanpassing

geen aanpassing

Een deel van het werk wordt in 2022 uitgevoerd. BGW naar 180k

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021



Programma Gezond Water
M163000 KRW Synergie LG 2016-2021

€ € % € jjjj € € % €

750 543 72%               750 2022 100 87 87% 100 O G G G

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope

Het realiseren van enkele synergieprojecten in samenwerking met derde partijen of gebiedspartners, met als doel het verbeteren van de 
waterkwaliteit.

Confrom de vorige rapportage.

Conform prognose.

Conform prognose

De projecten Haarzuilens en NVO Oude Bijleveld zijn beide vertraagd waardoor de projecten een doorloop zullen hebben in 2022. Voor het 
project Oude Bijleveld is het niet meer gelukt om het projectplan voor de zomer naar het college te brengen, wardoor deze doorschuift na de 
zomer. Voor het project Haarzuilens was verwacht dat de planvorming ook voor de zomer afgerond kon worden. Dit is helaas niet het geval 
waardoor ook dit project doorschuift. 

Wordt gerealiseerd.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021



Programma Gezond Water
319002 Vervanging datasysteem ecologie

€ € % € jjjj € € % €

150 76 80%               150 2021 75 1 1% 75 G G O G

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope

Vervanging datasysteem ecologie: De fysische chemische en ecologische data van HDSR wordt opgeslagen in het Ecologisch en fysisch-
chemisch informatiesysteem (EFCIS). Vanwege beëindiging van het beheer- en onderhoudscontract van de leverancierskant is een nieuw 
systeem noodzakelijk. Dit project omhelst realisatie/bouw van dit systeem. 

De uitvoering (realisatie van het systeem) van het project loopt volgens planning, 50% wordt gerealiseerd in 2021.

Ongewijzigd

Ongewijzigd

Ongewijzigd

Ongewijzigd

Nvt

Nvt

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021



Programma Zuiveringsbeheer
MP901400 GOP Zuiveringstechnische werken 2015-2019

€ € % € jjjj € € % €

42.700 21.707 51%          23.000 2021 1.005 1.087 108% 1.500 G G O G

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope

Instandhouding rwzi's en rioolgemalen.

De projecten van het GOP 2015 - 2019 zullen in de loop van dit jaar worden afgerond.

Op dit moederproject is in 2021 tot nu toe 1,1 mln uitgegeven. De verwachtte uitgaven voor dit GOP komen voor dit jaar uit op 1,5 mln, wat € 
495.000,- meer is dan in de gewijzigde begroting is opgenomen. Bij de afronding van de deelprojecten van dit moederproject zijn diverse 
restpunten naar voren gekomen waardoor de investeringen voor dit jaar hoger uitkomen.

Geen afwijking ten opzichte van Q1

Geen afwijking ten opzichte van Q1

De scope van de projecten is niet gewijzigd en zal worden uitgevoerd.

Niet van toepassing

Bij de vooroplevering van de af te ronden projecten zijn diverse restpunten naar voren gekomen. Lopende het GOP 2015 - 2019 is de methodiek 
van het realiseren van de groot onderhoudsprojecten gewijzigd door het invoeren van de vijfjarenplannen. Bij het omzetten van de oude naar de 
nieuwe systematiek is een aantal geplande werkzaamheden uit het oog verloren. Deze werkzaamheden zijn daardoor niet goed in de ramingen 
mee genomen maar moeten we nog wel uitvoeren om de functionaliteit en de continuïteit van de installaties te borgen. 
Op basis van bovenstaande wordt voorgesteld een correctie in de verwachting voor dit GOP-project uit te voeren, de totale uitgaven dit jaar 
komen uit op een bedrag van € 1,5 mln. In de gewijzigde begroting was hiervoor een bedrag opgenomen van 1,005 mln. Voorgesteld wordt om de 
begroting voor dit project te verhogen met € 495.000 tot een bedrag van 1,5 mln.

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021



Programma Zuiveringsbeheer
MP901700 GOP Zuiveringstechnische werken 2020-2024

€ € % € jjjj € € % €

22.700 1.873 8%          22.000 2025 3.140 1.391 44% 3.140 G G G G

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Indicatoren

Scope
Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Er is op dit moederproject 1,4 mln uitgegeven in 2021. De verwachting is dat het totaal bedrag voor deze projecten uitkomt op 3.140.000. Dit 
komt overeen met de prognose van de 1e begrotingswijziging.

De inspecties voor de vijfjarenplannen van de rwzi's Driebergen, Rhenen en Montfoort zijn uitgevoerd. 
De revisie van de zeefbandpersen op de rwzi Nieuwegein verloopt voorspoedig, de verwachting is dat de gereviseerde zeefbanden eind juni weer 
operationeel zijn.
De voorbereidingen voor de ATEX werkzaamheden op de rwzi Nieuwegein zijn afgerond en zullen na de bouwvak de realisatiefase ingaan.
Voor de update van de procesautomatisering loopt de aanbesteding voor een raamcontract om dit in de komende jaren op alle zuiveringen door 
te voeren.

Instandhouding rwzi's en rioolgemalen.

Inkomst. 
2021

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Niet van toepassing

Niet van toepassing

geen wijzigingen t.o.v. Q1

geen wijzigingen t.o.v. Q1

geen wijzigingen t.o.v. Q1



Programma Zuiveringsbeheer
M901600 Medicijnresten uit water (Ozon rwzi Houten)

€ € % € jjjj € € % €

4.520 400 9%            4.670 2022 2.900 236 8%            2.900 O G O G

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope

Het realiseren van een aanvullende techniek op rwzi Houten om medicijnresten uit het afvalwater te verwijderen en hiermee te voldoen aan de 
voorwaarden voor het verkrijgen van een Rijksbijdrage van het ministerie van I&W.

Opdrachtverstrekking heeft plaatsgevonden, aannemer is met de voorbereidingen bezig

Conform AB-voorstel 19 mei 2021

Conform AB-voorstel 19 mei 2021

De verwachte opleverdatum is verschoven naar 1 mei 2022. Dit als gevolg van te verwachten lange levertijden van diverse grondstoffen em 
materialen.

In zijn vergadering van 19 mei 2021 is het Algemeen Bestuur akkoord gegaan met de aanpassing van het bedrijfsgebouw ten behoeve van een 
ontvangstruimte voor geïnteresseerden van dit project

Conform AB-voorstel 19 mei 2021

Niet van toepassing

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021



Programma Zuiveringsbeheer
M…. Medicijnresten uit water (Ozon rwzi Woerden)

€ € % € jjjj € € % €

0 0 ########## 50 0 0% 50 W W W W

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Indicatoren

Scope
Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Inkomst. 
2021

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project



Programma Zuiveringsbeheer
901399 Verkenning Windenergie

€ € % € jjjj € € % €

195 98 50%               180 2023 100 45 45% 100 G G G G

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope

De gemeenteraad van Houten is niet akkoord gegaan met het zoekgebied voor windenergie waar ons RWZI-terrein in Houten onderdeel van was. 
Onze ambitie om op onze zuivering een windmolen te realiseren wordt nog wel gedragen door het college en de ambtenaren. Mogelijk ontstaat de 
komende tijd weer meer ruimte om onze plannen alsnog te realiseren.
Aanbesteding zonnepark Meijewetering in voorbereiding, start sept. 2021. SOK is voor 80% gereed. Laatste vraagstuk is op aansluiting op net 
(wens Energie-U). Dit is duur, aansluiting direct op rwzi heeft onze voorkeur en is financieel wellicht gunstiger.
Zonnepark Driebergen geen ontwikkeling.
Mogelijk kans naast rwzi Woerden voor zonnepark, dit wordt verkend.

Geen bijzonderheden.

Geen wijzigingen.

Geen wijzigingen.

Geen wijzigingen.

Geen wijzigingen.

N.v.t.

Verkennen van de mogelijkheden tot eigen energie-opwekking, om bij te dragen aan een energieneutraal waterschap in 2030.

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021



Programma Bestuur Middelen Maatschappij
M5819600 ICT Basis op orde: Upgrade en vervanging oude applicaties

€ € % € jjjj € € % €

3.000 760 25%            3.087 2022 283 23 8% 283 G G O G

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope

De inhaalslag voor het moderniseren en rationaliseren van het applicatielandschap. Als primair deelproject: het upgraden van de basisapplicatie 
voor virtuele werkplekken (Windows 7 naar Windows10, voordat in januari 2020 de support vervalt). Gerelateerd daaraan zijn de noodzakelijke 
vernieuwing en deels rationalisatie van applicaties die onder Windows 7 (nog wel) werken, maar onder Windows 10 niet. Vervolgens de prioritaire 
modernisering van enkele centrale applicaties, zoals digitaal documentbeheer en archivering.

Op dit moment zijn er drie scenario's bekend voor het programma digitaal werken. Komende periode wordt één van deze scenario's gekozen tot 
oplossing voor de vervanging van het Document Management Systeem. Deze krijgt dan verdere uitwerking in dit investeringskrediet.

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021



Programma Bestuur Middelen Maatschappij
M5819500 ICT Vervanging hardware en infrastructuur

€ € % € jjjj € € % €

2.710 857 32%            2.710 2023 1.141 129 11% 1.141 G G O G

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Cijfers: 2021 t/m juni 366252,8

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope

Periodieke vervanging van verouderende centrale hardware en van devices voor ICT gebruikers. Dit om technisch betrouwbaar en bijdetijds te 
blijven. Het gaat om reguliere vervanging, volgens een vervangingsregime.

Er zijn reguliere geplande uitgaven gedaan volgens het vervangingsregime.

Uitgaven worden verwacht zoals beschreven in het vervangingsregime. Er is een mogelijkheid dat de uithuizing van het servercenter invloed 
heeft op de verdeling van beschikbare kredieten en jaarschijven.

nvt

nvt

De scope voor het project blijft onveranderd. Wel zijn er bewegingen in het huisvesten van onze huidige aparatuur. Mogelijk heeft dit impact op 
komende jaarschijven.

nvt

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021



Specifieke projecten
M713000 Herinrichting rwzi Utrecht

€ € % € jjjj € € % €

696 166 24%            2.400 2023 100 2 2% 50 G G O G

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope

Herinrichting van het terrein dat vrijkomt na de sloop van de bestaande rwzi Utrecht.

De afgelopen periode zijn er voorbereidingen getroffen voor de besluitvorming over de herinrichting op proces en inhoud

De te verwachten advieskosten voor de voorbereiding vallen naar verwachting lager uit in 2021

Op basis van de verkenningen tijdens de strategische conferentie van begin 2021 is zijn de te verwachten uitgaven naar boven aangepast. 
Vooruitlopend op de besluitvorming van de voorkeursvariant door het algemeen bestuur zijn de uitgaven gebaseerd op een inrichting met 
zonnepanelen en een (klein) deel van het terrein op een inrichting samen met omwonenden. 

De verwachting is dat begin 2022 een voorkeursvariant door het AB wordt vastgesteld. Waarna in Q3 gestart kan worden met de herinrichting van 
het terrein. 

Vooruitlopend op de besluitvorming van de voorkeursvariant door het algemeen bestuur zijn de uitgaven gebaseerd op een inrichting met 
zonnepanelen en een (klein) deel van het terrein op een inrichting samen met omwonenden. 

nvt

De te verwachten advieskosten voor de voorbereiding in 2021 worden naar beneden bijgesteld. Naar verwachting is er in 2021 50.000 euro 
nodig. 

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021



Specifieke projecten
M401400 GHIJ kunstwerken

€ € % € jjjj € € % €

3.312 1.596 48%            3.312 2023 140 37 26% 140 G G G G

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Het op orde brengen en houden van de kunstwerken van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ).

geen afwijkingen

geen afwijkingen

geen afwijkingen

geen

geen

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021

Doorslagsluis: project bij team KWA+; het ingestelde bouwteam is met de planfase bezig.  Waaiersluis. Project bij team Waaiersluis. De 
werkzaamheden voor het HWBP en de renovatie worden in één contract uitgevoerd. De aanbesteding en gunning hebben plaatsgevonden.

De verwachte uitgaven voor de Doorslagsluis ten laste van GHIJ Kunstwerken is: 140k. De verwachte uitgaven voor de Waaiersluis ten laste van 
GHIJ Kunstwerken worden gerapporteerd op nummer: M422000 en bij de rapportage M401400 buiten beschouwing gelaten.

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope



Specifieke projecten
M401500 GHIJ oevers

€ € % € jjjj € € % €

8.250 4.521 55%            8.250 2023 1.000 67 7% 400 G G O G

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Het planmatig vervangen van de oevers van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel (GHIJ) in synergie met de in- en externe plannen en 
programma's.

Combi oever/RWK Willeskop. 90% Voorkeursvariant is gereed .Er is een brochure en brief langsgebracht bij de bewoners/bedrijven ter 
voorbereiding op de bewonersgesprekken die plaatsvinden in het derde kwartaal. Dit omdat een bewonersavond niet mogelijk is i.v.m. corona. Er 
worden visualisaties en dronefoto’s gemaakt t.b.v. de bewonersgesprekken. Oeverprojecten Doorslag: Herenstraat en Park Oudegein. 
Voorbereidingen zijn in volle gang. Aanbesteding in najaar 2021. Realisatie deels in 2021, restant in 2022..

De uitgaven 2021 worden verlaagd tot € 400.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de oeverprojecten Willeskop zijn samengevoegd met de 
keringsopgave van regionale waterkeringen. Afgesproken is dat de uitgaven dit jaar geschreven en gerapporteerd worden op GOP RWK: 
M211100. Oevers Doorslag. Er is nog onzekerheid over de start van het werk Herenstraat langs de Doorslag in Nieuwegein. De uitgaven in het 
voorstel nieuwe begroting hebben betrekking op dit project.

vooralsnog geen aanpassing. ''Winstwaarschuwing'', de materiaalprijzen rijzen de pan uit. Met name aan hout is zeer moeilijk te komen en de 
aanschaf is wel 50% in prijs gestegen. De staalprijzen zijn 80% fors in prijs gestegen. Dit komt door de gestagneerde productie van 
bouwmaterialen op de wereldmarkt. Voor de reeds aanbestede werken valt het wellicht te overzien, maar aannemers kunnen zich terecht 
beroepen op deze niet te calculeren prjsstijgingen. Hoe gaan wij als waterschap maatschappelijk hiermee om? Voor de nieuw aan te besteden 
werken geeft dit in ieder geval prijsstijgingen. Of en in hoeverre deze prijsstijgingen tijdelijk zijn is ongewis. 

geen afwijkingen

geen aanpassing

geen

De uitgaven 2021 worden verlaagd tot € 400.000.  Dit wordt veroorzaakt doordat de oeverprojecten zijn samengevoegd met de keringsopgave 
van regionale waterkeringen. Afgesproken is dat de uitgaven dit jaar geschreven worden op keringen. Daarnaast laat een gezamenlijke aanpak 
de kosten dalen. 

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope



Specifieke projecten
M401600 GHIJ baggeren

€ € % € jjjj € € % €

12.300 6.091 50%          11.800 2023 4.700 2.494 53% 4.700 G G G G

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope

Het baggeren van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) en daarbij bovendien -in het kader van de zoetwateraanvoer naar westelijk 
Nederland- deels verdiepen van de GHIJ. Onderdeel van de baggerwerkzaamheden is het verwijderen van de vervuilde bagger die niet meer 
toepasbaar is; de kosten hiervan zijn voor rekening van Rijkswaterstaat.

De BOK met RWS is op 7 april getekend. De additionele subsidieaanvraag KWA is ingediend op 15/3 en de verleningsbeschikking is op 6/4 
ontvangen. De baggerwerkzaamheden zijn miv vaarseizoen volgens plan op 1 april gestopt en worden op 1 oktober weer voortgezet.

geen afwijkingen

geen aanpassingen.

geen

geen aanpassing

geen.

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021

Het werk is tgv de uitgestelde gunning 5 weken later gestart. Het is waarschijnlijk dat de realisatie net niet voor het vaarseizoen 2022 is afgerond 
waardoor na het vaarseizoen van 2022 het laatste stuk wordt gebaggerd. De verwachting is dat de werkzaamheden sowieso voor het einde van 
2022 gereed zijn, zoals oorspronkelijk de planning aangaf. In 2023 vindt dan de financiele afhandeling plaats..



Specifieke projecten
M21000 KWA+

€ € % € jjjj € € % €

19.176 6.218 32%          19.176 2024 5.000 1.511 30% 5.000 G G G G

17.722 8.545 48%          17.722 3.800 2.879 76% G G

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope

De capaciteit van de Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) verhogen van 7 m3 naar minimaal 15 m3 per seconde. De KWA zorgt bij ernstige 
droogte voor aanvoer van extra zoetwater naar West-Nederland via polders en boezems van HDSR.

Voor het deelproject Lopikerwaard is het voorontwerp door het ingenieursbureau ter review aangeboden. De aannemer van het project Enkele 
Wiericke/Polsbroek heeft het definitief ontwerp ter acceptatie aangeboden.  Voor het deelproject Doorslagsluis is het krediet en de subsidie 

 beschikking voor de realisatiefase verleend, het bouwteam is het definitief ontwerp verder aan het uitwerken.Het definitief ontwerp met 
bijbehorende ontwerp notitie voor locatie Caspergauw is klaar en wordt getoetst door interne- en externe stakeholders. 

Geen afwijkingen

Geen afwijkingen > Er is €  5,280 mln. krediet toegevoegd n.a.v. bestuursvoorstel Projectbeslissing KWA+ maatregelenpakket B2 AB dd 19 mei 
2021; het andere deel van het krediet, € 1,687 mln staat op project GHIJ Kunstwerken M401400.

Geen afwijkingen

Geen afwijkingen

Geen afwijkingen+B84

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021



Specifieke projecten
120111/12 Sterke Lekdijk - Wijk bij Duurstede - Amerongen (Verkenningfase)

€ € % € jjjj € € % €

5.886 5.206 88% 65 20 30% 65 >letter< >letter< >letter< >letter<

5.446 7.413 136% 0 0 ##########

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope

Dijkversterking van het Lekdijk-trace tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen (ca. 11 km) zodat het weer aan de nieuwste waterveiligheidseisen 
voldoet, zorgvuldig ingepast is in de omgeving en voldoende ruimtelijke kwaliteit heeft. In de verkenningsfase wordt het voorkeursalternatief  
vastgesteld.

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021



Specifieke projecten
120121/22 Sterke Lekdijk - Wijk bij Duurstede - Amerongen (Planuitwerkingsfase)

€ € % € jjjj € € % €

1.500 1.312 87%          15.280 2023 6.035 918 15% 6.035 G G G G

14.850 0 0% 13.752 13.752 0 0% W W

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope

Dijkversterking van het Lekdijk-trace tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen (ca. 11 km) zodat het weer aan de nieuwste waterveiligheidseisen 
voldoet, zorgvuldig ingepast is in de omgeving en voldoende ruimtelijke kwaliteit heeft. In de verkenningsfase is het voorkeursalternatief  
vastgesteld. In de planuitwerking wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt tot definitief ontwerp en een projectplan waterwet.

Het projectteam heeft in Q2 het Plan van Aanpak (Projectmanagementplan) voor de planuitwerkingsfase met alle bijbehorende stukken en de 
raming afgerond. Deze dient als basis voor de subsidieaanvraag bij het HWBP, en wordt begin juli aangevraagd.

De uitgaven in Q1 en Q2 2021 zijn besteed aan het maken van een plan van aanpak, waaronder het maken van werkpakketten en het opstellen 
van een SSK-raming. 

In het AB-voorstel van 1 juli 2020 (besluitvorming voorkeursalternatief) is aangegeven dat de financiele raming voor de planuitwerkingsfase blijft 
binnen het kental van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, zijnde € 1,5 M/ kilometer. De raming van de planuitwerkingsfase ligt met 1,5 
mio/km op de max van de norm van 1,5 mio/km. 

Het verwachte eindjaar van de planuitwerkingsfase gelijk t.o.v. vorig kwartaal.

De scope is ongewijzigd.

Er wordt subsidie verwacht van HDSR voor de planuitwerkingsfase. 

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021



Specifieke projecten
120221/22 Sterke Lekdijk - Salmsteke (Planuitwerkingsfase)

€ € % € jjjj € € % €

3.575 3.279 92%            6.300 2022 2.569 989 38% 3.300 G O G G

4.693 326 7%            5.700 0 0 ########## G G

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope

Project Salmsteke is de dijkversterking van 2 km tussen Lopik en Jaarsveld en de ontwikkeling en inrichting van de uiterwaard (incl. KRW-geul). 
Er wordt samengewerkt met enkele gebiedspartners waarmee in 2020 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst is getekend. Het plan 
combineert de dijkversterking met recreatie en natuurontwikkeling. Op deze manier wordt dit gebied in een keer aangepakt en de overlast voor de 
omgeving beperkt.

De eisenset voor het dijkontwerp die als basis dient om verder te kunnen werken aan het het DO, is geactualiseerd en de roadmap en het 
bijbehorende ontwikkelplan ProLock zijn uitgewerkt tot een volgende concept (90%) versie.
De afgelopen periode zijn  gesprekken gevoerd met onze partners in het gebied (gemeente Lopik, Povincie Utrecht, SGL, SBB en RWS), om 
verdere focus en helderheid te brengen in onze samenwerking en in gesprekken met de stakeholders de KES eisen geverifieerd en gevalideerd.
Het reviewcommentaar vanuit het HWBP is verwerkt en is gewerkt aan een geactualiseerde versie van het risicodossier, de planning en de 
raming.

Inmiddels is € 989.000 besteed en worden eind juli de eerste facturen aan Mourik betaald ter hoogte van € 711.510. Omdat hierna de volgende 
facturen verwacht worden is een extra aanvraag uit het moederkrediet van € 1.400.000 gedaan, om de uitgaven tot en met eind september te 
dekken. In het DB van 14 september zal, samen met de beschikkingsaanvraag, een krediet tot einde planuitwerkingsfase worden aangevraagd. 
Voor 2021 worden in totaal 3,3 mln. aan uitgaven verwacht uitgaande van het huidige betaalritme.

De uitgaven voor de planuitwerking zullen hoger zijn dan de eerdere prognose, die niet goed was ingericht op het innovatiepartnerschap. In de 
planuitwerking vinden nu meer werkzaamheden plaats en is sprake van samenwerking met zowel het ingenieursbureau als de aannemer. Een 
deel van de meerkosten (ca. 1,25 mln €) zal ten laste kunnen worden gebracht van de realisatie. Daarnaast is er nog steeds ca. 1,6 mln € extra 
krediet benodigd, waarvan een groot deel ook voor subsidiering door het HWBP in aanmerking komt. 

Einde planning is ongewijzigd op eind maart 2022, hoewel de planning wel onverminderd onder druk staat. 

Geen wijzigingen.

Op de inkomsten is niet het volledige bedrag geboekt van de gebiedsparners. De gebiedspartners hebben reeds 1.245.000 overgemaakt van de 
afgesproken 1.300.000 euro. De resterende 55.000 euro dient nog te worden overgemaakt en zal gevorderd worden. 

In 2021 zal in totaal naar verwachting 3,3 mln. euro worden uitgegeven op basis van het huidige betaalritme en lopende verplichtingen. 

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021



Specifieke projecten
120311/12 Sterke Lekdijk - Culemborgseveer - Beatrixsluis (Verkenningsfase)

€ € % € jjjj € € % €

8.577 6.609 77% 7.020 2021 3.200 997 31% 3.200 G G G G

10.214 10.214 100% 10.214 0 0 ########## G G

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Conform prognose.

Geen wijzigingen.

Geen wijzigingen.

Geen wijzigingen.

De op het project geboekte inkomsten zijn inclusief de inkomsten voor het programmateam. Aan het eind van de realisatiefase worden de 
werkelijke uitgaven van het programmateam naar het project geboekt ten behoeve van de afschrijving van de asset (de uitgaven van het 
programmateam worden voorlopig seperaat geboekt en bewaakt). Naar verwachting zullen dan de totale werkelijke uitgaven hoger zijn dan de 
inkomsten. 

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021

Indicatoren

Het versterken van 10 km van de Lekdijk tussen Culemborgse Veer en Beatrixsluis, zodat het voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dit 
project maakt onderdeel uit van de Sterke Lekdijk. 

Het VKA is afgerond en op 7 juli vastgesteld door het algemeen bestuur. Er zijn ca. 20 zienwijzen ontvangen en tot 9 september is er nog ruimte 
voor zienswijzen. Er wordt een faseovergangstoets gedaan op de producten van de verkenningsfase. 

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope



Specifieke projecten
120321/22 Sterke Lekdijk - Culemborgseveer - Beatrixsluis (Planuitwerkingsfase)

€ € % € jjjj € € % €

1.500 148 10% 9.900 2023 3.000 84 3% 3.000 G G O G

1.500 0 0% 8.910 13.950 0 0% G G

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Het proces om te komen tot een vastgesteld VKA heeft meer tijd gekost dan was voorzien (discussie taludverflauwing, 
grondverwervingsdiscussies, commissie mer) waardoor PM en OM beperkt inzetbaar waren in ontwerpteam. Dat heeft geleid tot 2 maanden 
vertraging in het proces om te komen tot het PMP (was 1 oktober en wordt 1 december). Verwachte eindjaar blijft hetzelfde alsmede de 
tussenmijlpalen.

Als gevolg van extra onderzoek tijdens de verkenningsfase is de waterveiligheidsopgave verkleind naar 6,9 km. Dit is afgestemd met het TM-
team van HDSR, programmateam, directieteam alsmede met het landelijk adviesteam dijkontwerp.

Geen wijzigingen.

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021

Het versterken van ca. 6,7 km van de Lekdijk tussen Culemborgse Veer en Beatrixsluis, zodat het voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm. Dit 
project maakt onderdeel uit van de Sterke Lekdijk. 

Het VKA is afgerond en op 7 juli vastgesteld door het algemeen bestuur. Er zijn ca. 20 zienwijzen ontvangen en tot 9 september is er nog ruimte 
voor zienswijzen. Het ontwerpteam heeft op 25 juni een eerste versie van het PMP opgeleverd. Naast het opstellen van het PMP wordt een 
faseovergangstoets gedaan op de producten van de verkenningsfase en wordt het informatiemanagement ingericht. Verder is gestart met het 
jaarrond onderzoek (flora & fauna) en worden er experimentvoorstellen voorbereid voor de productinnovaties.

Conform prognose.

Conform prognose. Op dit moment heeft het project een vanuit het programma toegekend, voorbereidend krediet van M€ 1,5. Komende periode 
wordt het projectmanagementplan en bijbehorende raming opgesteld voor het vekrijgen van krediet en subsidie. Voor de prognose eindfase is 
vooralsnog geraamd met het kengetal van 1,5 M€ per km voor de planuitwerkingsfase. De scope betreft 6,7 km.

Uitgaven 
2021

Scope

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project



Specifieke projecten
120411/12 Sterke Lekdijk - Salmsteke - Schoonhoven (Verkenningsfase)

€ € % € jjjj € € % €

6.567 4.747 72%            5.460 2021 1.677 794 47% 1.677 G G G G

7.202 7.202 100% 7.202 0 0 ########## G G

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope

Geen wijzigingen.

Geen wijzigingen.

Geen wijzigingen.

De verkenningsfase wordt, na de vaststelling van het VKA in het AB, begin oktober afgesloten. De werkzaamheden in het kader van de 
voorbereiding voor de planuitwerking zijn opgestart, verwachting is dat we de VK-fase binnen budget kunnen afronden. 

Op 21 april is de nota NKO in de SKK behandeld. Complimenten voor de aanpak zijn in ontvangst genomen, de ontvangen opmerkingen hebben 
een plek gekregen in het VKA.
Het concept VKA is met alle interne- en externe partijen (OKT, Adviesteam Dijkontwerp, Programmateam, Assetteam/ beheerafdeling HDSR, 
grondzaken, werkgroep bewoners en gebiedspartners) afgestemd. Adviezen en commentaren zijn in een interne reviewtabel opgenomen en 
verwerkt in het concept VKA. Het concept VKA is hiermee gereed voor interne besluitvorming door college, SKK en AB.

Het project Salmsteke - Schoonhoven houdt in de verbetering van ca. 8,4 km Lekdijk tussen Salmsteke en Schoonhoven. Het doel van de 
verkenningsfase is te komen tot een vastgesteld voorkeursalternatief. 

Geen wijzigingen.

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021

Geen wijzigingen.



Specifieke projecten
120421/22 Sterke Lekdijk - Salmsteke - Schoonhoven (Planuitwerkingsfase)

€ € % € jjjj € € % €

160 40 25%               160 2023 1.450 17 1% 1.450 W W W W

160 0 0 160 0 0 ########## W W

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope

Doel van het project in de planvormingsfase is te komen tot een vastgesteld projectplan Waterwet voor de dijkversterking bij Salmsteke-
Schoonhoven. Het huidige krediet is ten behoeve van de uitgaven voor de voorbereiding van de grondverwerving. In 2021 zal in totaal naar 
verwachting 300.000 euro benodigd zijn om voorbereidende werkzaamheden voor de planuitwerking uit te voeren. 

De planuitwerkingsfase is voor dit project nog niet gestart. Verwachting is dat deze in oktober aanvangt, na vaststelling van het VKA in het AB. 
De 1e aankoop van een perceel heeft inmiddels plaatsgevonden. 
Vanaf Q3 wordt een gedetailleerde prognose afgegeven.

Geen wijzigingen.

Geen wijzigingen.

Geen wijzigingen.

Geen wijzigingen.

Geen wijzigingen.

>Niet van toepassing<

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021



Specifieke projecten
120511/12 Sterke Lekdijk - Vreeswijk - Jaarsveld (Verkenningsfase)

€ € % € jjjj € € % €

7.521 2.776 37%            7.521 2022 4.260 1.716 40% 4.260 G G G G

8.207 8.207 100% 8.207 0 0 ########## G G

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope

Het project Vreeswijk - Jaarsveld (JAV) houdt in de verbetering van ongeveer 12,8 km Lekdijk tussen Vreeswijk en Jaarsveld. Het doel van de 
verkenningsfase is te komen tot een vastgesteld voorkeursalternatief (VKA). 

De Nota van Uitgangspunten is vastgesteld.
Eind april organiseerden we een online bewonersavond over de Nota van Uitgangspunten, voor meer dan 60 belangstellenden. 
Begin juni is de 2e nieuwsbrief gepubliceerd. 
De Samenwerkingsovereenkomst Verkenningsfase is gereed en is op 6 juli door het DB vastgesteld en op 12 juli door de gebiedspartijen 
ondertekend.
De eerste optimalisatie van de veiligheidsopgave is neergelegd in rapportages. Dit is de technische basis voor de Nota kansrijke Oplossingen. De 
tussentijdse notitie mogelijke oplossingen is in concept gereed en is aan het einde van Q2 de review ingegaan. 

Geen wijzigingen. 

Geen wijzigingen. 

Vooralsnog blijven de mijlpalen gelijk. De planning staat onder druk door de zomervakantie in combinatie met extra berekeningen bij techniek, dit 
wordt nader uitgewerkt en gemonitord.

De scope is vergroot van 12,6 km naar 12,8 km. Dit bestaat uit 11.348 meter aan HWBP-dijk en 1.454m voorhavendijken. In 2021 Q3 zal dit 
formeel worden vastgelegd. 

De werkelijke inkomsten zijn gebaseerd op de goedgekeurde kostenraming en de beschikking van het HWBP. Het bedrag a € 8.207.470 is 
opgebouwd uit € 7.277.242 dat vergoed wordt door het HWBP en € 930.228 vanuit RWS/Deltaprogramma voor de voorhavendijken. De 
beschikking van het HWBP is in Q4 2020 ontvangen.
De inkomsten op het project zijn hoger dan de geraamde uitgaven. Dat komt doordat de inkomsten inclusief de inkomsten van het 
programmateam zijn. Aan het eind van de verkenningsfase van het project worden de werkelijke uitgaven van het programmateam naar het 
project overgeboekt (op basis van de afgesproken verdeelsleutel) ten behoeve van de afschrijving van de asset. 

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021



120611/12 Sterke Lekdijk - Irenesluizen - Culemborgse Veer (Verkenningsfase)

€ € % € jjjj € € % €

1.000 448 45%            1.000 2022 3.307 410 12% 2.100 G G G G

0 ########## 8.967 0 0% W W

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope

Het project Irenesluis - Culemborgse Veer (ICU) beslaat de versterking van ongeveer 9,9 km Lekdijk tussen de Irenesluis en het Culemborgse 
Veer. Hiervan betreft circa 386 m de zogenaamde Voorhavendijken. Het doel van de verkenningsfase is te komen tot een vastgesteld 
voorkeursalternatief (VKA).  

Het tweede kwartaal stond bij het project ICU in het teken van het opstellen van het projectmanagementplan van de verkenningsfase. De 85%-
versie is zowel intern als extern (door het Hoogwaterbeschermingsprogramma) gereviewd. 
Naast het projectmanagementplan startte het team in april met de veiligheidsanalyse. De resultaten hiervan verwachten we in december van dit 
jaar. De eerste verkennende resultaten laten zien dat de veiligheidsopgave mogelijk kleiner wordt. 
Voor het opstellen van het projectmanagementplan, het ruimtelijk kwaliteitskader en de veiligheidsanalyse zijn twee nadere overeenkomsten met 
het betrokken ingenieursbureau afgesloten. Een derde nadere overeenkomst voor de verkenningsfase is in de maak (ondertekening juli/ 
augustus).

De begrote uitgaven voor 2021 zijn gebaseerd op een indicatieve planning en raming. Op basis van de eerste resultaten van het 
projectmanagementplan en de bijbehorende raming verwachten we dat de raming van de verkenningsfase lager uitvalt dan aan de voorkant is 
geraamd (geraamd was € 1,0 M/km oftwel € ca. 9,9 M). Op dit moment is het projectmanagementplan nog niet afgerond en vastgesteld door het 
dagelijks bestuur. Dat gebeurt naar verwachting eind van het derde kwartaal 2021. Op basis van de kostenraming verwachten we in 2021 uit te 
komen op ca. € 2,1 M aan uitgaven in plaats van € 3,3 M. 

De uitgaven tot nog toe passen binnen het verkregen voorbereidend krediet van € 1M. De werkelijke uitgaven (€ 395k) bestaan grofweg uit 
capaciteit van HDSR (ca. € 180k), uitgaven voor het realiseren van het 3D-model (€ 20k) en het grond- en laboratoriumonderzoek (€ 160k) en 
enkele kleinere uitgaven (oa zaalhuur).

Het project verloopt tot nog toe conform planning. Eind augustus sturen we het projectmanagementplan en de subsidie-aanvraag ter toetsing 
naar het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Rijkswaterstaat Midden-Nederland (subsidie Voorhavendijken). Medio september vindt de 
besluitvorming door het College plaats. Normaal gesproken is de volgorde omgedraaid. Dit is besproken met het programmateam en de ambtelijk 
opdrachtgever van Sterke Lekdijk.
Bij het projectmanagementplan hoort een planning van de gehele verkenningsfase. Deze is momenteel nog in bewerking en zal samen met 
projectmanagementplan half september ter besluitvorming worden voorgelegd aan het College.

Op basis van de eerste verkennende resultaten lijkt het erop dat de veiligheidsopgave kleiner wordt dan de geprogrammeerde 10 km. Hoeveel 
kleiner is op dit moment nog niet bekend. Naar verwachting weten we hier in december van dit jaar meer over.  

Toetsing van het programmaplan en de subsidie-aanvraag door het Hoogwaterbeschermingsprogramma vindt in september en oktober plaats. 
Indien het plan wordt goedgekeurd, keert HWBP naar verwachting in november de subsidie uit. Daarna volgt de subsidie-aanvraag bij 
Rijkswaterstaat Midden-Nederland voor het gedeelte voorhavendijken.

Zie de tekst onder blok 'Uitgaven 2021''. 

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021



Specifieke projecten
12090x Sterke Lekdijk - Programma Team (t/m 2021)

€ € % € jjjj € € % €

14.017 10.984 78%          14.017  nvt 3.500 1.233 35% 3.500 G G G W

0 0 0% 0 0 0 0% W W

Cijfers: 2021 t/m juni
** inkomsten worden op de overige deelprojecten ontvangen

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope

Het verbeteren van circa 55,1 km Sterke Lekdijk. Het programmateam stuurt de totale opgave aan en zorgt voor de kaders en uitgangspunten 
voor de deelprojecten van de Sterke Lekdijk.

In de eerste periode van 2021 is in gezamenlijkheid met alle innovatiepartners de processtandaard verder uitgewerkt en eind van het eerste 
kwartaal opgeleverd. De processtandaard bevat de proceseisen voor het programma en de projecten, is onder andere de basis voor het opstellen 
van de projectmanagementplannen bij de start van een fase en betekent een grote stap in de verdere professionalisering van Sterke Lekdijk. 
Andere mijlpalen die zijn behaald zijn:
(1) de oplevering van het eindconcept van de nota van uitgangspunten bij Jaarsveld Vreeswijk, (2) de goedkeuring van de nota kansrijke 
oplossingen van Salmsteke Schoonhoven door het college, (3) de oplevering van de eerste conceptversie van het voorkeursalternatief van 
Culemborgse Veer Beatrixsluis en (4) de oplevering van het voorlopig ontwerp(plus) van Salmsteke met hierin de beoogde productinnovatie. 

De werkelijke uitgaven lopen iets achter omdat de facturen van de bestede uren door de innovatiepartners over de periode april/mei nog niet 
verwerkt zijn. De uitgaven lopen conform prognose.

De raming voor het programmateam met de innovatiepartners voor de periode 2021 t/m 2023 is opgesteld en doorloopt momenteel de review 
door het HWBP. De subsidieaanvraag en de kredietaanvraag van deze raming verloopt grotendeels via de deelprojecten.  

Samen met de raming voor 2021-2023 is ook de planning voor deze periode inzichtelijk gemaakt. Omdat dit voornamelijk faciliterend aan de 
projecten is zijn daar geen echte mijlpaalprodcuten aan verbonden.

nvt

Alle kosten van het programmateam worden jaarlijks verdeeld over de deelprojecten van het moederproject van Sterke Lekdijk. Inkomsten van 
de subsidient Hoogwaterbeschermingsprogramma landen bij de deelprojecten en niet bij het programmateam. Vandaar dat de inkomsten op '0' 
zijn gezet in bovenstaande tabel.

nvt

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021



Specifieke projecten
M130000 Grondverwerving Sterke Lekdijk

€ € % € jjjj € € % €

30.900 4.108 13%          30.900 2028 4.400 249 6% 4.400 G G G G

23.300 0 0% 23.300 0 0 G G

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope

Het doel van het project Grondverwerving Sterke lekdijk is het verwerven van eigendom van gronden op en binnen de primaire waterkeringszone 
van de Lekdijk die nog niet in eigendom zijn van het waterschap. Dit om tijdig te kunnen beschikken over de benodigde gronden voor de 
dijkversterking en uiteindelijk ten behoeve van het goed kunnen uitvoeren van de beheertaak van de Lekdijk.
NB. M130000 betreft het moederproject ten behoeve van de grondverwerving van de primaire kering. Dit moederproject bestaat uit 7 
deelprojecten, zijnde de zes deeltrajecten in het kader van de Sterke Lekdijk, alsmede een project voor strategische aankopen.

Bij SAS is de eerste anticiperende aankoop notarieel afgerond. Tevens is in dit deelproject het conceptgrondverwervingsplan opgesteld. Bij het 
deelproject Salmsteke is de laatste taxatieopname uitgevoerd en zijn de afspraken gepland om de biedingen uit te brengen. Bij JAV is een 
buitendijks gelegen perceel anticiperend aangekocht en notarieel afgewikkeld. Voor het deelproject CUB was de bijdrage met name gericht op het 
VKA. Bij het deelproject ICU zijn peilbuisovereenkomsten gesloten met grondeigenaren ten behoeve van onderzoeken. Het deelproject WAM 
stond in het teken van het uitwerken van het werkpakket grondverwerving en het voorbereiden van gesprekken. Tevens vinden gesprekken 
plaats in het kader van aankoop van mogelijke ruilgronden. Voor alle deelprojecten vinden individuele gesprekken plaats met eigenaren als er 
concrete vragen zijn. 

Niet gewijzigd.

Niet gewijzigd.

Niet gewijzigd.

Niet gewijzigd.

Geen.

Niet van toepassing.

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021



Programma Watersysteembeheer
M442000 GOP Baggeren vanaf 2020

€ € % € jjjj € € % €

11.589 3.618 31%  NVT NVT 5.172 2.806 54% 6.000 G G G G

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Het periodiek (toestand gestuurd) baggeren van de watergangen in het areaal van HDSR is de taakstelling van het GOP. Ieder jaar wordt er via 
de exploitatie 4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het GOP. 

Publicatie van het project: Driebergen.
Projecten in uitvoering: Heemstede, Maarssenbroek, Polder Batuwe, Kamerik-Mijzijde, Nieuwegein, Kockengen.
Voorbereidingen voor overige publicaties dit jaar en tertiaire watergangen, 2022, 2023 e.v.

Prognose jaar einde is  €6 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een inhaalslag van projecten die in 2020 vertraagd zijn.

NVT

geen aanpassingen

geen aanpassingen

nvt

Verhoging van de uitgaven naar 6 mln. Reden het inlopen van een deel van de vertraging van 2020.

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope



Programma Watersysteembeheer
M460000 GOP Maaien en exotenbestrijding

€ € % € jjjj € € % €

11.341 9.252 82% … 1.638 36 2% 1.638 G G G G

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Maaien watergangen en bestrijding plaagsoorten. Ieder jaar wordt er via de exploitatie een dotatie gedaan in de doorlopende voorziening van 
maaien/plaagsoorten. Voor het maaien en het bestrijden van plaagsoorten worden per bestek/contract geld uit de voorziening onttrokken en kan 
er een InkoopOrder worden aangemaakt. Omdat de uitgaven per jaar niet hetzelfde zijn (afhankelijk groeiseizoen en het vóórkomen van 
plaagsoorten) wordt gewerkt met een voorzien, waardoor beter pieken op te vangen zijn.

geen aanpassing

de hogere kosten van plaagsoortenbestrijding kunnen nog opgevangen worden in de voorziening.

Plaagsoortenbestrijding: Het budget voor de bestrijding van plaagsoorten is opgebouwd uit een structureel deel van €120.000 per jaar en een 
extra deel (gedurende de jaren 2020 t/m 2023) dat bij het VJN-proces van 2018 is toegekend. Dit extra deel is afbouwend en komt vervolgens in 
2024 weer op het oorspronkelijke niveau van € 120.000 per jaar. Uitgangspunt was bij de toekenning van het extra budget, dat de bestrijding van 
de plaagsoorten zo effectief zou zijn, dat deze geëlimineerd zouden worden. Dat blijkt in de praktijk niet haalbaar. Weliswaar vindt eliminatie 
plaats op de te bestrijden plek, maar steken de plaagsoorten weer de kop op op andere plaatsen. Een constante hoge bestrijdingsgraad is 
noodzakelijk om de overlast in de hand te houden. Dat betekent dat er van een budgettaire afbouw geen sprake kan zijn. Dit wordt eind 2021 aan 
AB aangeboden, tezamen met instelling Voorziening Groen.

geen afwijkingen

geen afwijkingen

nvt

geen

Totaal 
Begrote 
Inkomst.

Totale 
Realisatie 
inkomst.

Realisatie 
Inkomst.

Prognose 
ink. einde 
project

Verw. 
Inkomst. 
2021 (=A)

Gereal. 
Inkomst. 
2021 (=B)

Realisatie 
t.o.v. verw. 
2021 (=B/A)

Inkomst. 
totale 
project

Inkomst. 
2021

Indicatoren

Totaal 
Krediet

Totale 
Realisatie

Realisatie 
t.o.v. krediet

Prognose 
einde 
project

Prognose 
jaar einde 
project

Begroting 
jaarschijf 
2021

Gereal. 
Uitgaven 
2021

Realisatie 
t.o.v. jaar-
schijf 2021

Voorstel tot 
nieuwe 
begroting

Planning
Uitgaven 
totale 
project

Uitgaven 
2021

Scope



Programma Zuiveringsbeheer
670191 Sloop rwzi M'broek & delen De Meern

€ € % € jjjj € € % €

1.950 58 3%            1.850 2022 2.300 58 3% 300 G G O G

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Het influent van de rwzi Maarssenbroek wordt sinds augustus 2019 behandeld op de rwzi Leidsche Rijn. Door de sloop van de oude installatie 
komt het terrein vrij om opslag en huisvesting te realiseren voor Waterbeheer.
In dit project wordt eveneens de sloop van de oude slibgistingsinstallatie op de rwzi De Meern meegenomen.

In mei is het uitvoeringskrediet door het AB goedgekeurd. In de afgelopen periode zijn de contractdocumenten opgesteld en is het grootste deel 
van het conditioneringsonderzoek afgerond. De start van het aanbestedingstraject is gepland na de bouwvak en de aanvang van de realisatie in 
januari 2022.

Doordat het project later is gestart, worden er in 2021 alleen kosten gemaakt ter voorbereiding van de sloop. 

In de voorbereiding is de projectscope aangescherpt en door het conditioneringsonderzoek zijn een aantal risico's verminderd. De prognose kan 
hierdoor van € 2,3mln naar € 1,85mln worden bijgesteld.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor de bouwvak van 2022 afgerond.

-

nvt

Doordat het project later in uitvoering komt zullen de werkzaamheden dit jaar beperkt blijven tot de voorbereidingskosten. De begrote kosten 
zullen voor dit jaar uit komen op € 300.000.
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rwzi Utrecht
M712000 Sloop rwzi Utrecht

€ € % € jjjj € € % €

20.000 3.097 15%          11.500 2023 3.000 679 23% 3.000 G G G G

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Cijfers: 2021 t/m juni

Doel van het project (wijzigt in principe niet; anders duidelijk aangeven):

Projectvoortgang afgelopen periode (dus wat is er gedurende Q2 gedaan/ uitgevoerd)

Uitgaven 2021 (toelichting geven op de afwijking t.o.v. de bijgestelde begroting, indien die er is)

Uitgaven totale project (toelichting geven op de prognose einde werk, als die gewijzigd is t.o.v. de vorige prognose: hoeveel en waar komt dat door?)

Tijd (als de planning van het project veranderd is sinds vorig kwartaal (met name: het verwachte eindjaar): hoeveel en waar komt dat door?)

Scope (als de vastgestelde werkopdracht/ het te bereiken eindresultaat gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: leg uit op welke wijze en waar dat door komt)

Inkomsten (indien van toepassing) (als verwachte inkomsten 2021 of totaal, gewijzigd zijn sinds vorig kwartaal: hoeveel en waar komt dat door)

Voorstel tot begrotingswijziging (aan AB: wat zou het nieuwe bedrag moeten worden en onderbouw waarom dat nodig is)

Door de bouw van een geheel nieuwe RWZI op de locatie Brailledreef wordt de oude installatie geheel ontmantelt en gesloopt.

De sloop is begin van het jaar gestart en inmiddels zijn de eerste nabezinktanks en tussentanks gesloopt en het puin afgevoerd. Het terrein 
waarop Eneco een warmtepomp gaat ontwikkelen zal eind augustus gereed zijn.
Voorafgaand aan de start is een bewonersbijeenkomst geweest. Daarna is het contact meer individueel met belanghebbenden. Dit verloopt goed.

Conform prognose.

Geen wijzigingen.

Geen wijzigingen.

Geen wijzigingen.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.
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