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Advies commissie Aanpassen van de tabel met de totale kostenraming. 

Agenderen als bespreekstuk voor vergadering van 
algemeen bestuur d.d. 19 mei 2021.

Reactie college De tabel met de totale kostenraming is aangepast.
Geagendeerd als bespreekstuk voor vergadering van 
algemeen bestuur d.d. 19 mei 2021.

Geagendeerd Vergaderdatum
College van dijkgraaf en 
hoogheemraden

30 maart 2021

Commissie BMZ 20 april 2021
Algemeen Bestuur 19 mei 2021

Toelichting
Op 20-2-2019 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het voorstel om een aanvullende 
zuivering voor medicijnrestenverwijdering te realiseren op rwzi Houten en hiervoor een 
investeringskrediet van € 2.59 mln. beschikbaar te stellen.
In verband met onzekerheden in de nieuwe technieken die nodig zijn voor 
medicijnrestenverwijdering, is gekozen voor de filosofie van ‘lerend implementeren’. Dat wil 
zeggen dat er per stap en per zuivering ervaring wordt opgedaan, die vervolgens wordt 
toegepast bij een volgende stap. Zodoende kan er tijdig bijgestuurd worden en houden we 
grip op dit thema. In dat kader wordt er ook gewerkt met een bouwteamconstructie. Deze 
constructie zorgt ervoor dat risico’s beheersbaar blijven en dat evt. kostenverhogende 
effecten tijdig worden gesignaleerd.
Na deze fase van ontwerp is nu duidelijk geworden dat het eerder aangevraagde 
investeringskrediet van € 2,59 mln. te laag is. In dit bestuursvoorstel leggen wij uit waarom 
dat zo is en waarom er een investeringskrediet van € 4,52 mln. nodig is om de verwijdering 
van medicijnresten mogelijk te maken op rwzi Houten.



Een tweede beslispunt van dit bestuursvoorstel betreft het bedrijfsgebouw. Dit gebouw is 
momenteel niet representatief om mensen te ontvangen die nader kennis willen maken met 
deze mooie innovatie. Aanpassing van het bedrijfsgebouw is daarom gewenst, maar in het 
bestuursvoorstel van 20-2-2019 is geen rekening gehouden met een dergelijke aanpassing.
De kosten voor een dergelijke verbouwing zijn geraamd op € 150.000,-.

Voorgesteld besluit
Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. een aanvullende investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1,93 mln. t.b.v. het 
project ‘medicijnrestenverwijdering rwzi Houten’ (nr. M901600), waarmee het eerder 
beschikbaar gestelde investeringskrediet van € 2,59 mln. wordt verhoogd tot een 
bedrag van totaal € 4,52 mln. en hiervoor eveneens een afschrijvingstermijn van 15 
jaar te hanteren;

2. een investeringskrediet van € 150.000,- beschikbaar te stellen om in het 
bedrijfsgebouw van rwzi Houten een ontvangstruimte in te richten voor 
geïnteresseerden in de pilot-installatie voor het verwijderen van medicijnresten.


