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1. Inleiding 

In april 2021 heeft de gemeenteraad van de gemeente Heerde het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de 

onderwijshuisvesting in de gemeente Heerde vastgesteld. Met de vaststelling heeft de raad het college 

opdracht gegeven de in het plan genoemde voorzieningen in samenwerking met de betrokken 

schoolbesturen uit te werken en die uitwerking per huisvestingsmaatregel voor te leggen aan de raad.  

Een van de in het IHP opgenomen huisvestingsmaatregelen is de nieuwbouw voor de fusieschool die ontstaat 

door de fusie van Wapenveldse scholen De Goede Herder en de Ds. Van Maasschool. De schoolverenigingen 

van beide scholen, respectievelijk Nederlands Hervormde Schoolvereniging Wapenveld en Vereniging tot 

Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel, hebben Scholengroep IJsselrijk als haar bestuurder en 

gaan per 1 augustus 2022 fuseren. Na de bestuurlijke fusie van beide verenigingen gaan zij ook fysiek samen 

verder als één school die de naam ‘IKC De Lichtbron’ krijgt, te huisvesten in een nieuw te realiseren 

schoolgebouw.  

Tijdens het proces, om tot de uiteindelijke businesscase te komen, zijn beide schoolverenigingen 

vertegenwoordigd door haar bestuurder Scholengroep IJsselrijk. Waar in dit rapport gesproken wordt van 

‘schoolbestuur’, worden beide schoolverenigingen, danwel het toekomstige fusiebestuur bedoeld, die als 

juridische eigenaar moet worden beschouwd in deze businesscase.  

De beoogde locatie voor de huisvesting is de huidige locatie van de Ds. van Maasschool aan de 

Flessenbergerweg in Wapenveld. Gezien de afnemende populatie van beide scholen zou de fusieschool op 

basis van de normatieve ruimtebehoefte op termijn passend kunnen worden gehuisvest in het schoolgebouw 
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van de Ds. van Maasschool. Echter, vanwege de leeftijd van het gebouw, de matig beoordeelde technische 

staat, het matig beoordeelde binnenklimaat en de functionele beperkingen van het gebouw is in het IHP 

uitgegaan van nieuwbouw voor de fusieschool. Om definitief vast te stellen of het bestaande gebouw al dan 

niet geschikt is om te renoveren, is er eerst een quickscan uitgevoerd van de functionele en technische 

kwaliteit van het bestaande gebouw.  

Het schoolbestuur wenst op deze locatie een school te ontwikkelen tot een Integraal Kindcentrum, met een 

samen met een kinderopvangorganisatie te realiseren aanbod voor kinderopvang. In het beoogd 

ruimteprogramma wordt hier rekening mee gehouden.  

Voor de kredietaanvraag aan de raad moeten de huisvestingsplannen voor IKC de Lichtbron worden 

uitgewerkt en samengevat in een businesscase. U heeft ons opdracht gegeven de businesscase uit te werken 

conform onze offerte d.d. 17 juni 2021, waarvan wij verslag doen in het voorliggend rapport. 

1.1 Inhoud businesscase 

De businesscase geeft antwoord op de volgende thema’s: 

▪ Kwaliteit: wat is het te huisvesten programma en wat is het kwaliteitsniveau van de te realiseren 

huisvesting? 

▪ Financiën: wat zijn de investeringskosten van de te realiseren huisvesting en welke bijdrage levert het 

schoolbestuur aan de investering? Hoe wordt de investering voor te huisvesten derden gedekt?  

▪ Fasering en planning: wat is de planning van de ontwikkeling en realisatie van de huisvesting, met welke 

procedures en vergunningen moet rekening worden gehouden en is tijdelijke huisvesting nodig?  

▪ Projectorganisatie: Hoe ziet de projectorganisatie eruit: wie is opdrachtgever/bouwheer, hoe ziet het 

toekomstig eigendomsmodel eruit en op welke wijze worden de belanghebbenden bij het project 

betrokken?  

▪ Risico’s: welke risico’s kennen de huisvestingsmaatregelen en op welke wijze kunnen deze risico’s worden 

beperkt of beheerst? 

 

Om de bovenstaande vragen te beantwoorden heeft intensief overleg plaatsgevonden met Scholengroep 

IJsselrijk en de gemeente Heerde en hebben Scholengroep IJsselrijk en de gemeente Heerde informatie 

aangeleverd. 

1.2 Totstandkoming businesscase 

De businesscase is tot stand gekomen in samenspraak met de gemeente Heerde en Scholengroep IJsselrijk. 

Gezamenlijk met de partijen is het ruimteprogramma voor IKC De Lichtbron bepaald, is de inpassing op de 

locatie besproken en zijn de financiële kaders en randvoorwaarden besproken.  
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2. Afweging renovatie of nieuwbouw  

In het IHP is voor IKC de Lichtbron vooralsnog uitgegaan van nieuwbouw. In het IHP is aangegeven dat in 

iedere businesscase voor zover relevant, de afweging tussen renovatie en nieuwbouw moet worden 

gemaakt. Om vast te stellen of het bestaande gebouw van de Ds. Maasschool al dan niet geschikt is om te 

renoveren, heeft ICSadviseurs een quickscan uitgevoerd van de functionele en technische kwaliteit van het 

bestaande gebouw.  

Het schoolgebouw van de Ds. van Maasschool aan Flessenbergerweg 39 in Wapenveld is gebouwd in 1963. 

Het gebouw is in 2002 uitgebreid en gerenoveerd. De oppervlakte bedraagt ca. 1.134 m² BVO1 en het 

gebouw telt 7 klaslokalen en één speellokaal. Met deze oppervlakte kan het gebouw op basis van de 

ruimtenormering ca. 185 leerlingen huisvesten. De oppervlakte van het in 2002 aangebouwde speellokaal 

bedraagt ca. 154 m² BVO, inclusief de oppervlakte van een hal, kleedruimte, douches, wc’s en 

toestelberging.  

Op basis van een schouw en door het schoolbestuur beschikbaar gestelde informatie is de functionele en 

technische kwaliteit van het bestaande gebouw beoordeeld. Hieronder zijn de belangrijkste constateringen 

weergegeven. 

▪ Het gebouw is door het schoolbestuur goed onderhouden. De onderhoudsconditie is in het algemeen 

goed. In het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) dat in 2021 in opdracht van het schoolbestuur is 

opgesteld, is een conditiemeting conform NEN 2767 opgenomen. De gemiddelde conditiescore van het 

schoolgebouw is beoordeeld met een 2, waarvoor een omschrijving geldt als: “goed, nieuwbouwkwaliteit 

met de eerste tekenen van feitelijke veroudering”. In de conditiemeting zijn geen bouwdelen die slecht of 

zeer slecht zijn beoordeeld; 

▪ Het schoolgebouw heeft een traditionele gebouwopzet met klaslokalen, waarvan een gedeelte 

gegroepeerd is rond een centrale ruimte en een gedeelte middels een gang is ontsloten. Tussen de 

lokalen zijn de ondersteunende ruimten gesitueerd. Deze gebouwopzet in klaslokalen sluit niet aan bij de 

eisen en wensen van modern onderwijs. Een gedeelte van de lokalen ligt door de gebouwopzet 

afgezonderd van de andere onderwijsruimten; 

▪ De draagconstructie bestaat veelal uit dragende (betonnen) binnenwanden, tussen de lokalen. De 

situering van de ondersteunende ruimten, ook veelal voorzien van dragende binnenwanden, maakt het 

praktisch onmogelijk om onderwijsruimten samen te voegen of te herindelen. Hierdoor is de indeling van 

het gebouw nagenoeg niet aan te passen naar de actuele eisen en wensen; 

▪ Het schoolbestuur heeft aangegeven dat de gebouwschil slecht geïsoleerd is. Dit leidt tot hoge 

stookkosten in de winterperiode en (te) warme lokalen in de zomerperiode; 

▪ Het huidige gebouw is alleen natuurlijk geventileerd (d.m.v. ventilatieroosters in de gevel). Deze ventilatie 

is ontoereikend. Boven de plafonds in de gang is geen ruimte voor het aanbrengen van ventilatiekanalen; 

▪ Het speellokaal is in 2002 aangebouwd. De kwaliteit van dit deel is nog redelijk. Zeer waarschijnlijk voldoet 

dit gedeelte niet aan de actuele eisen voor Frisse Scholen en BENG. De akoestiek in het speellokaal is door 

het schoolbestuur als slecht tot matig beoordeeld. In de praktijk wordt door het onderwijs en overige 

gebruikers ervaren dat de akoestiek niet voldoet. 

Als gevolg van de functionele en technische beperkingen van het gebouw stellen we vast dat renovatie van 

het schoolgebouw de Ds. van Maasschool geen realistische toekomstbestendige optie is. 

Het schoolgebouw van De Goede Herder aan Vinkenweg 8 in Wapenveld is gebouwd in 1976 en in 2004 

heeft het gebouw een uitbreiding gehad. De oppervlakte bedraagt ca. 873 m² BVO. Met deze oppervlakte 

kan het gebouw op basis van de ruimtenormering ca. 133 leerlingen huisvesten. Op basis van door het 

schoolbestuur beschikbaar gestelde informatie is de functionele en technische kwaliteit van het bestaande 

gebouw beoordeeld. Hieronder zijn de belangrijkste constateringen weergegeven. 

 
1 BVO staat voor het bruto vloeroppervlak en is de som van de vloeroppervlakte van alle bouwlagen, gemeten langs de buitenomtrek. 
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▪ Het gebouw is door het schoolbestuur goed onderhouden. In 2021 is in opdracht van het schoolbestuur 

een nieuw MJOP opgesteld en een NEN 2767 conditiemeting uitgevoerd. Het schoolgebouw is 

beoordeeld met een 1 als gemiddelde conditiescore van alle bouwdelen. Conform de norm betekent 

een 1-score ‘uitstekend, nieuwbouwkwaliteit en/of met nieuwbouw vergelijkbare kwaliteit. Opgemerkt 

dient te worden dat de mechanische ventilatie slecht is beoordeeld en dat voor bepaalde bouwdelen in 

de gevel nader onderzoek wordt geadviseerd. 

▪ Het schoolgebouw heeft een traditionele gebouwopzet met klaslokalen die langs een gang zijn gelegen. 

Tussen de lokalen zijn de ondersteunende ruimten gesitueerd. Deze gebouwopzet in klaslokalen sluit niet 

aan bij de eisen en wensen van modern onderwijs. Een gedeelte van de lokalen ligt door de 

gebouwopzet afgezonderd van de andere onderwijsruimten; 

▪ Het gebouw ligt ingesloten in een wijk en omsloten door woningen. De bereikbaarheid van de school en 

mogelijkheden voor eventuele uitbreiding van het gebouw zijn beperkt; 

▪ Het huidige gebouw wordt met mechanische ventilatie geventileerd en is zoals eerder genoemd slecht 

beoordeeld.  

Als gevolg van de functionele en technische beperkingen van het gebouw stellen we vast dat renovatie van 

het schoolgebouw van De Goede Herder geen realistische toekomstbestendige optie is. 

Samenvattend wordt geconcludeerd dat renovatie van een van de schoolgebouwen geen realistische 

toekomstbestendige optie is, waar vervolgens IKC De Lichtbron kan worden gehuisvest. Derhalve wordt voor 

de vervangende huisvesting uitgegaan van sloop en nieuwbouw op de locatie van de Ds. van Maasschool. 

Gezien de recentere uitbreiding met het speellokaal wordt daarbij als extra scenario onderzocht om het 

speellokaal te behouden, in technische zin op te waarderen en te integreren in de plannen voor de 

nieuwbouw.  
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3. Kwaliteit 

In dit hoofdstuk wordt de kwaliteit van de te realiseren huisvesting voor IKC De Lichtbron beschreven. Ten 

eerste wordt het ruimteprogramma voor de school weergegeven. Vervolgens worden de kwalitatieve 

uitgangspunten voor de huisvesting toegelicht. Tenslotte worden de mogelijkheden en beperkingen van de 

inpassing van het programma op de locatie toegelicht.  

3.1 Ruimtebehoefte IKC de Lichtbron 

Het schoolbestuur is voornemens op de locatie van IKC De Lichtbron samen met een 

kinderopvangorganisatie, een integraal aanbod voor onderwijs en opvang aan te bieden in de vorm van een 

Integraal Kindcentrum. De ruimtebehoefte voor de huisvesting bestaat daarom uit een deel onderwijs en een 

deel kinderopvang.  

3.1.1 Onderwijs 
Ten behoeve van het bepalen van de normatieve ruimtebehoefte voor een nieuw te bouwen school, zijn de 

geprognosticeerde leerlingenaantallen voor 2037 van de Ds. van Maasschool en De Goede Herder bij elkaar 

opgeteld (prognose van Pronexus maart 2022, zie ook bijlage 1). Per teldatum 1 oktober 2036 bedraagt het 

totaal voor beide scholen samen 149 leerlingen. In de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 

gemeente Heerde 2017 is voor een blijvend gebruik bestemde voorziening als uitgangspunt genomen, dat 

deze moet worden gebaseerd op de leerlingenprognose over minimaal 15 jaar. In tabel 1 is de 

leerlingenprognose voor beide scholen weergegeven en het totaal van beide scholen samen. De 

verwachting is dat het leerlingenaantal in de komende jaren gaat afnemen. 

Leerlingenprognose 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2032 2037 

De Goede Herder 65 57 55 54 54 53 52 51 

Ds. van Maasschool 110 105 104 105 104 104 100 98 

Totaal 175 162 159 159 158 157 152 149 

Tabel 1 Leerlingenprognose tot en met 2037 

De basisruimtebehoefte bestaat uit de vaste voet (200 m²) en de som van het aantal leerlingen 

vermenigvuldigd met 5,03 m² per leerling. Vanwege een achterstandsscore2 voor De Goede Herder wordt 4 

m2 BVO toegevoegd aan de normatieve ruimtebehoefte. De normatieve ruimtebehoefte voor de fusieschool 

op basis van het geprognosticeerde leerlingenaantal voor 2037 komt daarmee uit op 953 m² BVO. In deze 

normatieve ruimtebehoefte is rekening gehouden met een speellokaal ten behoeve van bewegingsonderwijs 

voor de kleutergroepen. De ruimtebehoefte wordt samengevat in tabel 2. 

Ruimtebehoefte onderwijs  

(o.b.v. aangeleverde gegevens) 

# leerlingen m² BVO / ll. m² BVO  

Vaste voet     200 

Ruimtebehoefte (m² per leerling) 149 5,03 749 

Extra ruimte wegens achterstandsscore  -  - 4 

Totale ruimtebehoefte onderwijs      953 

Tabel 2 Ruimtebehoefte onderwijs 

3.1.2 Kinderopvang 
Het beoogde programma voor kinderopvang is in overleg met een kinderopvangorganisatie en het 

schoolbestuur opgesteld. In de ruimtebehoefte berekening is gerekend met een groepsruimte met 

ondersteunende ruimtes. De groepsruimte is voor 16 kinderen, het maximaal aantal kinderen in één groep. In 

 
2 De scores drukken de kans op onderwijsachterstand van een leerling uit: hoe lager de score, hoe groter het risico op onderwijsachterstand. 

De achterstanden worden berekend op basis van achtergrondkenmerken van leerlingen. 
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afstemming met een kinderopvangorganisatie is daarbij voor de kinderopvang de ruimtebehoefte berekend 

dat is weergegeven in tabel 3. 

Ruimtebehoefte kinderopvang 

(o.b.v. aangeleverde gegevens) 

Aantal m² FNO3 m² FNO 

totaal 

Opmerkingen 

Entree 0 4 0 In bruto/netto-factor. Entree delen met de 

school 

Garderobe 0 3 0 In bruto/netto-factor. Garderobe delen met 

de school 

Groepsruimte 16 kinderen (incl. 

pantry) 

1 56 56 Norm is minimaal 3,5 m² per kind 

Extra ruimte groepsruimte 1 5 5 Op verzoek van een 

kinderopvangorganisatie 5 m² extra ruimte 

aan groepsruimte toegevoegd 

Verschoon/verzorgingsruimte 1 4 4 In de groepsruimte 

Bergruimte (binnen/buiten) 0 0 0 Bergruimte buiten delen met de school 

Toilet personeel 1 0 0 In bruto/netto-factor 

Totaal kinderopvang     65 m² FNO individueel 

bruto / netto factor (constructie, 

techn. Ruimte, verkeer, etc.) 

1,5   97,5 m² BVO individueel 

     

Ruimtebehoefte afgerond    100 m² BVO individueel 

Tabel 3 Ruimtebehoefte kinderopvang 

Op aangeven van een kinderopvangorganisatie en in overleg met het schoolbestuur worden de entree, de 

garderobe en bergruimte gedeeld met de school. In overleg met de stuurgroep is op 4 maart 2022 besloten 

de ruimtebehoefte voor de kinderopvang af te ronden op 100 m² BVO.  

▪ In de fase waarin het PvE wordt opgesteld dient nader te worden afgestemd welke ruimten in 

gezamenlijkheid met de school kunnen worden gebruikt en derhalve vanwege gedeeld gebruik slechts 

een deel aan de kinderopvang hoeft worden toegerekend. Ook dient van elke ruimte de oppervlakte te 

worden vastgesteld. 

3.1.3 Speelplaats school en kinderopvang 
De omvang van de speelplaats voor het onderwijs is genormeerd in de Verordening Voorzieningen Huisvesting 

Onderwijs. Voor de ruimtebehoefteberekening is de actuele modelverordening aangehouden, die in de 

eerstvolgende actualisatie van de verordening van de gemeente Heerde zal worden verwerkt. De 

speelplaats voor een school van 149 leerlingen bedraagt op basis van deze modelverordening minimaal 447 

m2 4.  

 

De norm voor buitenspeelruimte voor kinderen in de kinderopvang bedraagt 3 m2 per kind. Op basis van een 

groep van maximaal 16 leerlingen, bedraagt de ruimtebehoefte minimaal 48 m2. In de planuitwerking moet 

voor de inrichting van de buitenspeelruimte voor de kinderopvang rekening worden gehouden met de 

veiligheidsregels van de GGD.  

  

 
3 Het Functioneel Nuttig Vloeroppervlak (FNO) bedraagt de som van de (binnen-) oppervlakten van alle voor het primaire proces benodigde 

ruimten. 
4 De buitenruimte voor een school met tenminste 101 en maximaal 200 leerlingen wordt als volgt berekend:  

300 + 3 * (L-100) = 300 + 3 * (149-100) 
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3.1.4 Programma parkeren 
Bij het realiseren van het nieuwe schoolgebouw dient rekening te worden gehouden met de 

verkeersbewegingen rondom het halen en brengen van de leerlingen en het parkeren van auto’s door 

medewerkers en bezoekers van de school. Voor het bepalen van het benodigde aantal parkeerplaatsen op 

eigen terrein zijn de parkeernormennota en het parkeerbeleidsplan van de gemeente Heerde gebruikt. Uit de 

parkeernormennota blijkt dat Heerde op gemeenteniveau is te classificeren als ‘weinig stedelijk’. Voor het 

gebiedstype valt de kern Wapenveld in de categorie rest bebouwde kom.  

De Ds. van Maasschool heeft in de huidige situatie geen parkeerplaatsen op eigen terrein. Er wordt gebruik 

gemaakt van openbare parkeergelegenheid aan de Flessenbergerweg en omliggende straten elders in de 

wijk. De schooldirecteur heeft aangegeven de verkeerssituatie als gevaarlijk te ervaren en heeft hierover 

toegelicht dat bij de kleutergroep er zeer beperkte parkeerruimte aanwezig is en het in- en uitrijden ter 

plaatse onoverzichtelijk is. Ondanks de verkeersdrempel die onlangs is geplaatst, wordt er nog steeds dichtbij 

de ingang van het plein geparkeerd. Deze situatie maakt het voor voetgangers en fietsers onoverzichtelijk. 

Door de verkeersregelaars wordt hierover regelmatig geklaagd en wordt de oversteekplaats door hen vaak 

als chaotisch ervaren. Het aantal parkeerplaatsen wordt door de verkeersregelaars als te weinig ervaren en zij 

verwachten dat bij een grotere school er een parkeerprobleem kan ontstaan, als er geen parkeerplaatsen 

worden toegevoegd. Volgens hen kan mogelijk een Kiss & Ride uitkomst bieden. Zij adviseren om met de 

gemeente te overleggen over de verkeersveiligheid rondom school.  

Momenteel zitten er op de Ds. van Maasschool 110 leerlingen. Naar verwachting zitten er in 2025, het jaar 

waarin wordt uitgegaan dat het nieuwe schoolgebouw wordt opgeleverd, op IKC De Lichtbron 159 

leerlingen. Met een toename van het aantal leerlingen mag een toename van het aantal 

verkeersbewegingen en parkeren van auto’s worden verwacht.  

▪ Gezien de ligging van de school ten opzichte van omliggende bebouwing adviseren wij om, in de fase 

waarin het Programma van Eisen (PvE) wordt opgesteld, een verkeersonderzoek uit te voeren naar de 

huidige en te verwachten verkeersstromen en parkeerbehoefte, waarbij knelpunten in beeld worden 

gebracht. Uit het onderzoek moet blijken of er voldoende parkeergelegenheid is, of gerealiseerd kan 

worden in de nabije of wijdere omgeving voor het halen en brengen van de kinderen en voor het 

parkeren door medewerkers van de school. 

Bij nieuwbouw van een school moet conform de Parkeernormennota van de gemeente Heerde aan de 

parkeernorm worden voldaan en zal de parkeerbehoefte zoveel mogelijk op eigen terrein moeten worden 

opgevangen. Voor het basisonderwijs wordt in de nota een norm gehanteerd van 0,5 parkeerplaats per 

leslokaal, exclusief Kiss & Ride. Voor de kinderopvang wordt als norm 0,6 parkeerplaats per arbeidsplaats 

gehanteerd. Voor de groep van 16 kinderen is gerekend dat er twee leidsters voor de groep staan. Voor IKC 

De Lichtbron betekent het voor het onderwijs dat met 8 leslokalen er 4 parkeerplaatsen op eigen terrein 

moeten worden gerealiseerd. Conform de norm dient voor de kinderopvang 1,2 parkeerplaats op eigen 

terrein te worden gerealiseerd. Samengevat zijn voor het parkeren van personeel en bezoekers van het 

onderwijs en de kinderopvang totaal 5 parkeerplaatsen op eigen terrein nodig. Het aantal parkeerplaatsen 

op eigen terrein en de onderliggende berekening zijn ter controle voorgelegd aan de verkeerskundige van 

de gemeente Heerde en zijn onderschreven. Per parkeerplaats wordt een oppervlakte aangehouden van 24 

m². Voor 5 parkeerplaatsen bedraagt het totaal parkeeroppervlak 120 m² en zijn kosten opgenomen in de 

investeringskostenramingen. Omdat in deze fase niet bekend is hoe de parkeerplaatsen worden ontsloten, is 

een inpassingsverlies van 15% aangehouden voor ruimte om te manoeuvreren. 

Om te voorzien in de parkeerbehoefte tijdens het halen en brengen van de leerlingen is in de 

parkeernormennota een berekeningsmethode voor ‘Kiss & Ride’ opgenomen5. In tabel 4 is de behoefte naar 

aantal parkeerplaatsen op de Kiss & Ride-strook uitgewerkt. Er is gerekend met het totaal aantal kinderen van 

De Goede Herder en Ds. van Maasschool voor 2022 (DUO, aantal leerlingen 1 oktober 2021). Hierin is voor de 

onderbouw, bovenbouw en kinderopvang een aanname gedaan in het percentage van de kinderen dat 

 
5 Aantal parkeerplaatsen Kiss & Ride = Aantal leerlingen x % leerlingen met auto x Reductiefactor parkeerduur x Reductiefactor aantal 

kinderen 
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met de auto wordt gehaald en gebracht. Voor de parkeerbehoefte voor de kinderopvang is gerekend 

conform de parkeernormennota zoals dat voor een kinderdagverblijf wordt berekend.  

Groep Aantal 

kinderen 

% dat met de auto 

wordt gebracht en 

gehaald (aanname) 

Reductiefactor 

parkeerduur 

Reductiefactor 

aantal kinderen 

per auto 

Aantal 

parkeerplaatsen 

1 t/m 3 (onderbouw) 65 30% 0,5 0,75 7,3 

4 t/m 8 (bovenbouw) 110 15% 0,25 0,85 3,5 

Kinderopvang 16 50% 0,25 0,75 1,5 

  

Aantal benodigde parkeerplaatsen Kiss & Ride (afgerond) 13 

Tabel 4 Parkeerplaatsen Kiss & Ride 

Het aantal benodigde parkeerplaatsen op een ‘Kiss & Ride-strook’ bedraagt 13. De berekening is volgens de 

verkeerskundige van de gemeente realistisch bepaald en akkoord. Als gevolg van de verwachte daling van 

het aantal leerlingen zijn in de toekomst normatief gerekend minder parkeerplaatsen nodig. Ter vergelijk, in 

2037 bedraagt het benodigde aantal parkeerplaatsen bij 149 leerlingen, 6,5 voor de onderbouwgroep en 3 

parkeerplaatsen voor de bovenbouwgroep. Bij een gelijkblijvende parkeerbehoefte voor de kinderopvang 

komt het totaal aantal benodigde parkeerplaatsen op de Kiss & Ride-strook in 2037 vervolgens uit op 11 

parkeerplaatsen. 

Volgens de gemeente dient de strook bij voorkeur ook op eigen terrein te worden gerealiseerd, maar is er in 

het openbaar gebied al een soort van Kiss & Ride-strook aanwezig. De strook ligt aan de westkant van de 

school, vanaf de Flessenbergerweg richting de Torenkamp, voor de woningen aan Flessenbergerweg 31-37 

langs. In de investeringskostenraming is derhalve geen post opgenomen voor het eventueel aanpassen en, of 

uitbreiden van de bestaande Kiss & Ride-strook, omdat de strook in het openbaar gebied is gelegen en niet 

bekend is of de capaciteit toereikend is, of kan worden gemaakt. 

▪ Wij adviseren om gelijk met het eerder genoemde verkeersonderzoek, te onderzoeken waar de 5 

parkeerplaatsen op eigen terrein moeten worden aangelegd; 

▪ Eveneens dient te worden onderzocht of en in welke mate de bestaande Kiss & Ride-strook dient te 

worden aangepast en/of opgewaardeerd tot een grotere en volwaardige Kiss & Ride-strook. Wij 

adviseren om de bewoners van de woningen aan Flessenbergerweg 31-37 en omwonenden in dit 

onderzoek te betrekken.  
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3.1.5 Resumé ruimtebehoefte 
Samenvattend is de ruimtebehoefte van IKC De Lichtbron in tabel 5 weergegeven.  

Ruimtebehoefte IKC De Lichtbron 
# 

leerlingen 
m² bvo / ll. m² bvo  

(o.b.v. aangeleverde stukken)       

Onderwijs       

Vaste voet     200 

Ruimtebehoefte (m² per leerling) 149 5,03 749 

Extra ruimte wegens achterstandsscore     4 

Totale ruimtebehoefte onderwijs      953 

Kinderopvang       

Ruimtebehoefte kinderopvang (conform opgave)       

in m² BVO     100 

Totale ruimtebehoefte kinderopvang     100 

Speelplaats en parkeren       

Oppervlakte speelplaats buiten voor school in m²     447 

Oppervlakte speelplaats buiten voor kinderopvang in m²     48 

Oppervlakte parkeren op eigen terrein (5 plaatsen)     120 

Oppervlakte fietsenstalling 1,5 m² per fiets        

(aanname: 75% komt met de fiets)     168 

Totaal speelplaats en parkeren     900 

Totaal oppervlakte onderwijs, kinderopvang, speelplaats en parkeren     1.953 

Inpassingsverlies 15%     293 

Totale inpassing oppervlakte     2.247 

Tabel 5 Ruimtebehoefte IKC De Lichtbron 

In het scenario dat het huidige speellokaal behouden blijft, wordt de normafmeting voor een speellokaal á 

109 m2 BVO in mindering gebracht op de ruimtebehoefte van het onderwijs (84 m2 netto, bruto/netto-factor 

van 1,3). 

3.2 Kwalitatieve uitgangspunten nieuwbouw 

In het IHP zijn de volgende kwalitatieve uitgangspunten voor nieuwbouw vastgesteld: 

▪ Multifunctioneel gebruik: Uitgangspunt voor nieuw te realiseren of te renoveren basisscholen is dat de 

gebouwen multifunctioneel inzetbaar zijn. Voor toekomstige herhuisvesting van scholen worden de 

kansen voor de realisatie van een multifunctionele accommodatie verkend. Voor IKC de Lichtbron is 

verkend welke kansen er zijn om andere maatschappelijke functies te huisvesten in de nieuwbouw. 

Gezien de al ver gevorderde planvorming van de Hof van Cramer is geconcludeerd dat de 

maatschappelijke functies voor de kern Wapenveld worden ondergebracht in de Hof van Cramer en dat 

de aanvullende maatschappelijke functies beperkt blijven tot de kinderopvang. Dit neemt niet weg dat 

het mogelijk is om algemene ruimten in de school buiten schooltijd ook te benutten voor 

(buurt)activiteiten, maar hiervoor wordt geen extra ruimteprogramma opgenomen.  

▪ Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG): Schoolgebouwen moeten vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de 

BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Daarmee worden eisen gesteld aan de maximale 

energiebehoefte, een maximum aan het gebruik van fossiele energie en een minimum aandeel 

hernieuwbare energie. De gemeente volgt bij het beschikbaar stellen van budgetten voor nieuwbouw de 

landelijke wetgeving en investeert daarmee in duurzame, toekomstbestendige onderwijshuisvesting. De 
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ambitie van schoolbesturen ligt hoger dan ‘BENG’, namelijk ‘ENG’ ofwel energieneutraal of ‘NOM’ (‘nul-

op-de-meter’). Schoolbesturen kunnen zelf investeren in deze hogere ambitie en zijn in principe bereid, 

binnen de mogelijkheden die de onderwijswetgeving hierin biedt, bij te dragen in de 

nieuwbouwinvestering om deze extra ambitie te realiseren en maken hierin per project een afweging.; 

▪ Frisse Scholen Klasse B: De norm voor nieuwbouw is door gemeente en schoolbesturen gesteld op Frisse 

Scholen klasse B, gebaseerd op het Programma van Eisen Frisse Scholen uit 2015. In mei 2021 is een 

nieuwe versie van het PvE Frisse Scholen gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen zijn de actualisatie van 

de energieprestatie (BENG), eisen met betrekking tot filtering van fijnstof, een bijstelling van de 

energetisch gunstiger uitpakkende temperatuureisen en een betere balans tussen daglichttoetreding, 

gevelontwerp en temperatuurbeheersing. Voorgesteld wordt voor de nieuwbouw van IKC de Lichtbron 

het actuele Programma van Eisen Frisse Scholen als norm te hanteren; 

▪ Circulair bouwen: In het IHP is de ambitie benoemd om scholen circulair te bouwen, zodat de uitputting 

van primaire grondstoffen wordt beperkt. Door nieuw te bouwen schoolgebouwen te ontwerpen op 

circulaire uitgangspunten, kunnen materialen aan het einde van de levensduur van deze gebouwen 

worden hergebruikt. Zo worden schoolgebouwen grondstofbanken voor toekomstige projecten in plaats 

van dat materialen aan het einde van de levensduur van een gebouw waardeloos zijn ofwel afval 

worden. Circulair bouwen vraagt een hoger investeringsniveau, maar doordat de materialen kunnen 

worden hergebruikt bij de afschrijving van investeringen kan in toekomstige projecten rekening worden 

gehouden met een restwaarde. Deze toekomstige restwaarde kan worden benut als investeringsruimte 

nu, voor circulaire, herbruikbare materialen. De gemeente Heerde heeft geen beleid over de afweging 

tot circulair bouwen en de daarmee samenhangende financiële uitgangspunten. Derhalve wordt in deze 

businesscase uitgegaan van reguliere vorm van nieuwbouw en de door de gemeente gehanteerde wijze 

van afschrijven. Wanneer de gemeente en schoolbestuur een circulaire nieuwbouw willen ontwikkelen en 

realiseren, dan is het noodzakelijk om in aanvulling op deze businesscase de gezamenlijke ambitie nader 

uit te werken en de financiële consequenties van deze ambities, zowel in investering als in kapitaallasten 

te berekenen. Op basis van indicatieve kengetallen kan voor circulair bouwen gerekend worden met 5 

tot 10% als toeslag bovenop de investeringskosten. Daar tegenover staat een restwaarde van 20 tot 25% 

doordat materialen opnieuw als bouwmateriaal kunnen worden gebruikt. 

3.3 Inpassing programma op de locatie 

Als onderdeel van de businesscase is getoetst of het in paragraaf 3.1 opgenomen ruimteprogramma is in te 

passen op de huidige locatie van de Ds. van Maasschool aan de Flessenbergerweg. Bij deze toetsing zijn de 

volgende aspecten onderzocht: 

▪ Inpasbaarheid ruimteprogramma schoolgebouw op perceel; 

▪ Afweging behoud of vervanging bestaande speellokaal; 

▪ Verkeer en parkeren; 

▪ Groen. 

Deze aspecten worden hieronder toegelicht.  

3.3.1 Inpasbaarheid ruimteprogramma op perceel  
Het schoolgebouw en het speellokaal staan gezamenlijk op drie kadastrale percelen met een 

totaaloppervlak van 4.830 m². Op figuur 1 zijn de drie percelen en de ligging en situering van het 

schoolgebouw zichtbaar. Aan de noord-, oost-, en westkant is het perceel omsloten door woningen. Aan de 

zuidkant ligt de Flessenbergerweg met daaronder grasland.  
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Figuur 1 Kadastrale kaart perceel Ds. van Maasschool 

Rekenkundig gezien is het perceel ruimschoots toereikend om het totale ruimteprogramma van het gebouw 

en terrein, inclusief inpassingsverlies van 2.247 m2 in te kunnen passen. Van belang is of het programma ook is 

in te passen binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan.  

Conform het vigerende bestemmingsplan is het perceel aan de Flessenbergerweg 39 bestemd voor 

Maatschappelijke doeleinden met daarbij behorende gebouwen, andere-bouwwerken, erven, terreinen, 

parkeervoorzieningen, water en groenvoorzieningen. De maximum aangegeven bouwhoogte voor deze 

locatie bedraagt 5 meter. Dit betekent dat, wanneer de nieuw te bouwen school binnen het 

bestemmingsplan moet worden gerealiseerd dit in één bouwlaag op het perceel moet worden gerealiseerd 

binnen het in het bestemmingsplan aangegeven bouwvlak. De locatie is welstandsvrij. Vorengaande is in 

overleg met de Medewerker Vergunningen en Toezichthouder bouw van de gemeente Heerde getoetst en 

onderschreven. In de businesscase is ervan uitgegaan dat het hele perceel bestemd blijft voor het onderwijs 

en als speelplaats. 

Op figuur 2 is links het bouwvlak op het perceel van de Ds. van Maasschool weergegeven. Het bouwvlak is 

binnen de betreffende bestemming waar volgens de bouwregels van het bestemmingsplan in gebouwd mag 

worden. Links is het bouwvlak zichtbaar met het huidige schoolgebouw. De fietsenstalling en speelplaats 

vallen hier deels buiten. Op de afbeelding in het midden is op schaal schematisch een gebouwmassa 

ingetekend van ca. 1.100 m² BVO, hetgeen in omvang overeenkomt met het programma voor het 

schoolgebouw inclusief kinderopvang en een nieuw speellokaal. Op de afbeelding rechts is het bestaande 

speellokaal behouden, wat resulteert in een gebouwmassa van ca. 1.000 m² BVO. (Met het rode kruis wordt 

een gedeelte van het huidige schoolgebouw aangeduid dat bij sloop komt te vervallen. Links ervan is het te 

behouden speellokaal met de kleed- en doucheruimtes en toestelberging gesitueerd). Op basis van deze 

schematische inpassing concluderen wij dat het gebouwprogramma goed is in te passen in het bouwvlak van 

het vigerende bestemmingsplan. 
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Figuur 2 Bouwvlak en inpassing bouwmassa 

▪ Wij adviseren om, in de fase waarin het Programma van Eisen (PvE) wordt opgesteld, een Klic-melding te 

doen zodat de ligging van kabels en leidingen in de grond zichtbaar worden gemaakt. Uit de Klic-

melding blijkt ook of leidingwerk ten behoeve van de nieuwbouw moet worden aangepast. 

▪ Wij adviseren om de bouwopgave binnen het bouwvlak te realiseren ter voorkoming van procedures en 

daarmee gepaard gaande extra kosten en tijd. 

3.3.2 Afweging behoud of vervanging speellokaal 
Om de afweging tussen behoud of vervanging van het speellokaal te maken, is het speellokaal op de 

volgende parameters getoetst: 

▪ Functionele en ruimtelijke kwaliteit; 

▪ Technische kwaliteit; 

▪ Financieel. 

Functionele en ruimtelijke kwaliteit: Het speellokaal is aangebouwd aan het schoolgebouw en is via een 

gedeelde hal met de school toegankelijk. De oppervlakte van het speellokaal bedraagt ca. 154 m² BVO, 

inclusief de oppervlakte van hal, kleedruimte, douches, wc’s en toestelberging. Qua afmetingen en de 

aanwezigheid van de berging voldoet het speellokaal aan de norm conform het kwaliteitskader huisvesting 

PO. Naast het speellokaal bevindt zich een kleed- en doucheruimte, maar deze zijn voor de functie van 

speellokaal niet nodig. Behalve een door het schoolbestuur als slechte tot matig beoordeelde akoestiek in het 

speellokaal, zijn er geen beperkingen of bijzonderheden bekend waardoor het speellokaal niet zou voldoen 

als speellokaal voor de kleutergroep van de school.  

Het speellokaal is gesitueerd in een hoek achterop het bouwvlak. Deze situatie leidt ertoe dat de speelzaal, al 

dan niet in combinatie met de hal van een nieuwe school, niet goed is in te zetten voor bijeenkomsten. Het 

behouden van het huidige speellokaal, naast een nieuw te bouwen school, beperkt daarnaast de ruimtelijke 

inpassing op het perceel. 

Technische kwaliteit: Het speellokaal is van omstreeks 2002 en is daarmee halverwege de technische 

levensduur. In zijn huidige staat zou het gebouw nog ongeveer 20 jaar meegaan, zonder dat een renovatie 

wordt voorzien. Verwarming geschiedt door een gasgestookte Cv-installatie die in het schoolgebouw is 

opgesteld. Gas-, water- en elektra aansluitingen zijn eveneens afkomstig uit het schoolgebouw. In geval dat 

het speellokaal behouden blijft naast de nieuw te bouwen school dient het leidingwerk te worden verlegd 

en/of rechtstreeks van een hoofdaansluiting te worden voorzien. Het is dan ook aan te bevelen om tijdens de 

nieuwbouw het speellokaal gelijk te verduurzamen. Het heeft dan de voorkeur om het aan te passen naar 

gasloos met lage temperatuurverwarming via vloer- en wandverwarming met radiatoren. Verdere 

verduurzaming is mogelijk door na-isolatie van het dak, gevel en/of de vloer, toepassen van ledverlichting 
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en/of het aanbrengen van zonnepanelen. Los van deze upgrade staat het verbeteren van de akoestiek in 

het lokaal dat kan worden bereikt door het plaatsen van akoestische panelen aan het plafond en/of aan de 

wanden.  

Financieel: Gezien het bouwjaar van het speellokaal is het in functioneel en technisch opzicht en ook 

financieel nog niet afgeschreven. Het speellokaal is in eigendom van de gemeente Heerde en heeft per 1 

januari 2022 een boekwaarde van € 87.000,-. Bij behoud van het speellokaal hoeft de boekwaarde niet ineens 

te worden afgeboekt en te worden opgenomen in de algehele projectkosten. Met de sloop van de school en 

behoud van het speellokaal wordt de gemeenschappelijke muur gesloopt. Hierop dient over een lengte van 

ca. 12 m de gevel te worden aangeheeld en dient het speellokaal te worden voorzien van een eigen entree. 

De bouwkostenraming voor de renovatie van het bestaande speellokaal komt uit op € 369.000,- incl. BTW 

(prijspeil 1 maart 2022) en voorziet in de volgende werkzaamheden: aanhelen van de gevel, plaatsen van 

een entree, aanbrengen van mechanische ventilatie en thermische isolatie. Met de genoemde 

aanpassingen en op basis van het genomen indicatieve kengetal wordt het speellokaal aangepast naar 

BENG. Het bedrag is fors en kent nog een aantal onzekerheden, mede vanwege de vraag of aansluitingen 

voor gas, water en licht dienen te worden aangebracht, of te worden verlegd. Door deze hoge investering 

voor het bestaande speellokaal zijn de verschillen in investeringskosten tussen de varianten met sloop van het 

bestaande speellokaal en behoud van het bestaande speellokaal marginaal. Ter vergelijk bedragen de 

investeringskosten voor de school inclusief kinderopvang en nieuw speellokaal € 4.010.000,- en met behoud 

van het bestaande speellokaal € 4.000.000,- (bedragen zijn incl. BTW). Het financiële vergelijk van de varianten 

met het al dan niet behouden van het bestaande speellokaal is in hoofdstuk 4 verder uitgewerkt en 

weergegeven.  

Naast dat het speellokaal wordt gebruikt voor bewegingsonderwijs voor de kleutergroepen van de school, 

wordt het door de gemeente Heerde verhuurd aan derden. De opbrengsten uit verhuur zijn volgens de 

gemeente echter minimaal. Als alternatief kan door de huurders worden uitgeweken naar de multifunctionele 

accommodatie (MFA) De Hof van Cramer dat op een afstand van ca. 700 meter van de school is gelegen. 

Het voordeel voor de gemeente is dat beheer en exploitatie van het speellokaal op deze locatie vervolgens 

door de gemeente kan komen te vervallen.  

In algemene zin is de conclusie: 

- Behoud is functioneel suboptimaal: Vanuit onderwijs heeft sloop/nieuwbouw de voorkeur; 

- In het bestaande speellokaal is een aanzienlijke aanpassing nodig voor aanhelen van de gevel, 

verleggen van leidingen en aansluitingen en verduurzaming; 

- De bouwkosten van de benodigde aanpassingen aan het bestaande speellokaal zijn fors en onzeker 

en wegen niet op tegen de kosten van nieuwbouw; 

- Inpassing van de nieuw te bouwen school op het perceel wordt beperkt door de aanwezigheid van 

het bestaande speellokaal;  

- Bij behoud van het bestaande speellokaal hoeft de boekwaarde à € 87.000,-niet te worden 

afgeboekt.  

 

3.3.3 Groen 
Rondom en op het perceel staan een aantal bomen, waarvan enkele in omvang en hoogte vrij groot en 

beeldbepalend zijn. In een contact met de verantwoordelijke ambtenaar voor groen zijn de bomen op het 

perceel besproken. Voor zover bekend zijn er geen bomen op het terrein met een historische of monumentale 

waarde. Geen van de bomen is opgenomen in de lijst van ‘beschermde bomen gemeente Heerde’. 

Geadviseerd wordt om voorafgaand aan de ontwerpfase van het project een Boom Effect Rapportage (BER) 

uit te laten voeren. De BER geeft inzicht in de kwaliteit en de behoudenswaardigheid van de bomen. Met 

deze informatie kunnen de bomen vroegtijdig in het ontwerpproces van ruimtelijke ontwikkelingsplannen 

worden ingepast. Een Boom Effect Analyse (BEA) wordt vervolgens uitgevoerd als een (concept-) plan 

bekend is en toetst de (nieuwbouw)plannen aan de (te behouden) bomen. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt 

of deze bomen ook daadwerkelijk behouden kunnen blijven en welke (aanvullende) maatregelen genomen 

moeten worden om de te behouden bomen te beschermen.  
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▪ Wij adviseren om, in de fase waarin het Programma van Eisen (PvE) wordt opgesteld, dat een BER moet 

worden opgesteld en het uitgangspunt is om voor zover mogelijk alle bomen te behouden.  

3.3.4 Conclusie inpassing programma op locatie 
Een en ander samenvattend is de conclusie dat de in paragraaf 3.1 omschreven ruimtebehoefte voor het 

nieuw te bouwen IKC op de huidige locatie van de Ds. van Maasschool passend kan worden ingepast. De 

nieuwbouw kan worden gerealiseerd binnen het bouwvlak in een één laags gebouw, waardoor het plan 

binnen het vigerende bestemmingsplan kan worden gerealiseerd. Het huidige speellokaal is op de helft van 

zijn technische levensduur en het heeft de voorkeur bij behoud van het speellokaal het gelijk te 

verduurzamen. In de huidige opzet en locatie beperkt het speellokaal de mogelijkheden voor een goede 

inpassing en samenhang met een nieuw schoolgebouw. Gezien het marginale verschil in investering tussen de 

variant met behoud van het speellokaal en de variant met sloop van het speellokaal en de kwalitatieve 

beperkingen bij behoud van het bestaande speellokaal heeft het de voorkeur om te kiezen voor het 

eveneens slopen van het speellokaal en een nieuw speellokaal integraal op te nemen in de nieuwbouw van 

de school. Vooralsnog worden geen knelpunten verwacht ten aanzien van de inpassing van de nieuwbouw 

op het perceel en het behoud van de aanwezige bomen op en rondom het perceel. Bij het aanwijzen van 

een locatie voor de 5 parkeerplaatsen dient rekening te worden gehouden met de aanwezige bomen. Ook 

voor de inpassing van de plekken voor de Kiss & Ride-strook in het openbaar gebied moet rekening worden 

gehouden met de bestaande groenstructuur. 

Ten aanzien van het parkeren en de verkeersbewegingen rondom de locatie aan de Flessenbergerweg moet 

het in de volgende fase uit te voeren verkeersonderzoek uitwijzen of er als gevolg van de nieuwbouw 

knelpunten zijn te verwachten en hoe deze kunnen worden opgelost. 

3.4 Tijdelijke huisvesting tijdens sloop en nieuwbouw 

Gedurende de periode van sloop van de Ds. van Maasschool en nieuwbouw van IKC De Lichtbron worden 

de leerlingen gehuisvest in het schoolgebouw van De Goede Herder. Het schoolgebouw van De Goede 

Herder is 873 m² BVO groot en heeft 6 lokalen. Het schoolbestuur heeft de wens geuit de beschikking te 

hebben over minimaal 9 lokalen om het beoogde aantal groepen van de fusieschool te kunnen huisvesten. 

Met bijplaatsing van 3 noodlokalen als tijdelijke onderwijshuisvesting (TOH) kan in de vraag naar tijdelijke 

huisvesting worden voorzien voor de in totaal 175 leerlingen (jaar 2022) van beide scholen en de 

kinderopvang.  

In deze businesscase is voor de TOH als uitgangspunt genomen dat deze wordt samengesteld uit 

verplaatsbare en schakelbare units van elk 18 m² (6 x 3 m). Een noodlokaal met een oppervlakte van 54 m² 

wordt zodoende samengesteld uit 3 units. Voor het aantal kinderen dat in de TOH onderwijs krijgt en de 

leerkrachten moet rekening worden gehouden met benodigde verkeersruimte en totaal 5 toiletten (4 voor het 

onderwijs en 1 voor de leerkrachten). Aangenomen wordt dat twee units met daarin toiletten voor de 

leerlingen en de leerkrachten en twee units voor verkeersruimte volstaat. Totaal zijn er dan 13 units voor de 

TOH nodig dat resulteert in een oppervlakte van 234 m². Samengevat is de behoefte aan aantal lokalen, 

toiletten en verkeersruimte en daarvoor benodigde units weergegeven in tabel 6. De investeringskosten voor 

de TOH zijn opgenomen in hoofdstuk 4 en gebaseerd op de 13 benodigde units. 

Tijdelijke onderwijshuisvesting Aantal units á 18 m² Oppervlakte in m² 

Aantal noodlokalen onderwijs 

3 lokalen 

9 162 

Verkeersruimte 2 36 

Toiletten 2 36 

Totaal 13 234 

Tabel 6 Behoefte tijdelijke huisvesting 
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Het heeft de voorkeur van de projectgroep en de stuurgroep om de TOH voor zover en zoveel mogelijk bij De 

Goede Herder te plaatsen. Op afbeelding 1 is links het kadastrale perceel van De Goede Herder in blauw 

zichtbaar, het perceel heeft een oppervlak van 3.495 m². Het perceel is omgeven door openbaar gebied en 

particuliere gronden. Rechts is op de afbeelding het bouwvlak zichtbaar. Het laat zien dat in het bouwvlak, 

zonder dat daarvoor gebruik zou worden gemaakt van het speelplein, geen ruimte is voor het plaatsen van 

de TOH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien mogelijk en afhankelijk van het verkrijgen van de daartoe benodigde vergunningen en/of ontheffing, 

kan ervoor worden gekozen om de TOH ten noorden van het schoolgebouw of elders buiten het bouwvlak te 

plaatsen.  

Bij de plaatsing van TOH dient er rekening te worden gehouden met de ligging van de school en omliggende 

bebouwing. Indien de TOH bij het schoolgebouw wordt geplaatst dan zal dit mogelijk met een kraan over 

omliggende woningen en/of over het schoolgebouw gehesen moeten worden. Plaatsing aan de noordkant 

valt net buiten de perceelsgrens en in het openbaar gebied en kan uitsluitend wanneer groen op de hoek 

van het perceel wordt verwijderd en de fietsenstalling wordt gesloopt. Ook het plaatsen aan de west- en 

zuidkant valt deels buiten de perceelsgrens en in het openbaar gebied en gaat ten koste van het aanwezige 

groen. In alle gevallen dient rekening te worden gehouden met het egaliseren van de grond en aanleggen 

van draagkrachtige verharding en het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Wanneer uit nader 

onderzoek blijkt dat het redelijkerwijs niet mogelijk is op deze locatie TOH bij te plaatsen, is het alternatief TOH 

bij te plaatsen bij De Parel en een deel van de leerlingen daar te huisvesten.  

Het huisvesten van extra leerlingen op de locatie heeft meer verkeersbewegingen tot gevolg, De Goede 

Herder heeft geen parkeerplaatsen op eigen terrein, waardoor extra parkeerbehoefte in de directe 

omgeving moet worden opgevangen. In de directe omgeving zijn in het openbaar gebied parkeerplaatsen 

aanwezig. Er is geen Kiss & Ride-strook bij de school aanwezig. De schooldirecteur heeft aangegeven de 

huidige verkeerssituatie rondom De Goede Herder als zeer beperkt te ervaren. Kinderen die lopend of met de 

fiets komen, gebruiken hetzelfde pad dat voor de school ligt. Auto’s kunnen maar door één smalle aanrijweg 

richting een parkeerplaats. Draaien en keren is erg ongemakkelijk en levert soms opstoppingen. Voor 

plaatsing van de TOH hoeft de parkeercapaciteit bij de school in principe niet te worden uitgebreid. In 

overleg tussen gemeente, school en omwonenden zal naar een passende oplossing moeten worden gezocht. 

Binnen de scope van deze businesscase is geen nader locatieonderzoek verricht.  

Figuur 3 Kadastraal perceel en bouwvlak De Goede Herder 
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▪ Gezien de ligging van de school ten opzichte van omliggende bebouwing adviseren wij om een 

verkeersonderzoek uit te voeren naar de huidige en te verwachten verkeersstromen en parkeerbehoefte, 

waarbij knelpunten in beeld worden gebracht. Uit het onderzoek moet blijken of er voldoende 

parkeergelegenheid is, of gerealiseerd kan worden in de nabije of wijdere omgeving voor het halen en 

brengen van de kinderen en voor het parkeren door medewerkers van de school. 

▪ Gezien de onzekerheden of de tijdelijke huisvesting bij De Goede Herder is bij te plaatsen, is ons advies om 

inpassing op locatie en alternatieven nader te onderzoeken en een offerte op te vragen waardoor de 

locatie specifieke kosten voor plaatsing, verwijdering en bijkomende kosten inzichtelijk worden. 

3.5 Kwaliteit over te dragen schoolgebouwen 

Ds. van Maasschool 

Om plaats te maken voor het nieuwe schoolgebouw voor IKC De Lichtbron, moet het schoolgebouw van de 

Ds. van Maasschool worden gesloopt. Het schoolbestuur heeft aangegeven dat vooruitlopend op de 

sloop/nieuwbouwplannen voor de fusieschool, zoals opgenomen in het IHP, geen groot onderhoud meer 

wordt uitgevoerd en alleen noodzakelijke reparaties worden verricht. De gemeente en het schoolbestuur 

spreken met elkaar af dat het schoolgebouw niet in minimaal conditieniveau 3 volgens NEN 2767 hoeft te 

worden overgedragen. Conditieniveau 3 staat voor ‘een redelijke conditie, het verouderingsproces is over de 

gehele linie duidelijk op gang gekomen’. Het schoolbestuur is zich ervan bewust dat zij de 

verantwoordelijkheid heeft voor de eventuele gevolgen van het uitstellen van noodzakelijk onderhoud (waar 

het bijvoorbeeld gevaar oplevert voor de gebruikers van de school of de omgeving) tot aan het moment van 

overdracht van het gebouw aan de gemeente, dan wel sloop van het gebouw als onderdeel van de 

bouwopgave. De gemeente kan voor de gevolgen daarvan niet aansprakelijk worden gesteld.  

 

De Goede Herder 

Ook voor dit schoolgebouw heeft het schoolbestuur aangegeven dat, vooruitlopend op de 

sloop/nieuwbouwplannen voor de fusieschool, zoals opgenomen in het IHP, geen groot onderhoud meer 

wordt uitgevoerd en alleen noodzakelijke reparaties worden verricht.  

Na oplevering van het nieuwe schoolgebouw en ingebruikname door IKC De Lichtbron, draagt het 

schoolbestuur het schoolgebouw van De Goede Herder over aan de gemeente. Vervolgens wordt het 

schoolgebouw gebruikt als tijdelijke huisvesting voor de Jan Ligthartschool wanneer haar schoolgebouw een 

levensduurverlengende renovatie ondergaat. Dit betekent dat het hoogst noodzakelijke onderhoud moet 

worden uitgevoerd zodat het schoolgebouw van De Goede Herder bij overdracht door het schoolbestuur 

aan de gemeente minimaal aan conditie 3, zijnde redelijke conditie volgens NEN 2767, voldoet.  
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4. Financiën 

In dit hoofdstuk wordt inzichtelijk gemaakt wat de investeringskosten zijn van de te realiseren huisvesting voor 

de twee scenario’s: met behoud van het speellokaal en met sloop/nieuwbouw van speellokaal. Er wordt 

onderbouwd welke financiële bijdrage van het schoolbestuur aan de investering mag worden verlangd. Ten 

behoeve van de tijdelijke huisvesting worden de kosten inzichtelijk gemaakt en als laatst wordt ingegaan op 

de vraag hoe de investering voor de ruimte voor de kinderopvang wordt gedekt. 

4.1 Uitgangspunten 

Bij het bepalen van de investeringskosten zijn financiële uitgangspunten gehanteerd. Deze uitgangspunten zijn 

opgenomen in bijlage 2. 

 

De gehele investeringskostenraming is opgenomen in bijlage 3.  

4.2 Investeringskosten 

In deze paragraaf zijn de investeringskosten opgenomen voor de twee scenario’s zoals omschreven in de 

vorige hoofdstukken. 

 

Op basis van NEN 2699 is een kostenraming gemaakt om de investeringskosten van de vervangende 

nieuwbouw te bepalen. Zoals eerder aangegeven bedraagt de opgave voor nieuwbouw van de school met 

een speellokaal 1.053 m² BVO (scenario 1) en bedraagt de opgave bij behoud van het bestaande 

speellokaal 944 m² BVO en de verbouw/renovatie van het bestaande speellokaal van 154 m2 BVO (scenario 

2), beide inclusief 100 m² BVO voor kinderopvang. Als oppervlakte voor een nieuw te bouwen speellokaal is 

hier gerekend met een oppervlakte van 84 m² NVO6, 109 m² BVO. In bijlage 3 is een samenvatting van de 

investeringskostenramingen voor beide scenario’s opgenomen.  

Onderstaand zijn de investeringskosten weergegeven voor scenario 1: sloop/nieuwbouw van het speellokaal 

en scenario 2: behoud bestaande speellokaal. De investeringskosten zijn geraamd per peildatum 1 maart 

2022 en de prijsindexeringen tot start bouw (Q4-2023) en tijdens de bouw (oplevering Q4-2024) zijn in de 

ramingen meegerekend. Er wordt in de investeringskostenramingen geen rekening gehouden met de 

boekwaarden van het schoolgebouw van de Ds. van Maasschool en het bestaande speellokaal. Deze 

worden in paragraaf 4.6 toegelicht.  

De toeslag voor ENG wordt in de investeringskostenramingen van beide scenario’s buiten beschouwing 

gelaten. De meerkosten voor de bouw van een energieneutraal schoolgebouw komen als eigen bijdrage 

voor rekening van het schoolbestuur. De eigen bijdrage van het schoolbestuur is uitgewerkt in paragraaf 4.7. 

4.2.1 Investeringskosten scenario 1  
In tabel 7 worden de investeringskosten getoond voor het schoolgebouw en de kinderopvang. De 

investeringskosten van het onderwijsgedeelte worden geraamd op € 3.615.000,-. De bijkomende 

investeringskosten voor het bouwdeel van de kinderopvang worden geraamd op € 395.000,-. De kosten van 

het onderwijsgedeelte en de kinderopvang worden apart van elkaar getoond, zodat over de kosten van het 

gedeelte waar de kinderopvang in wordt gehuisvest, een huurprijs kan worden berekend. Gemeente Heerde 

sluit een huurovereenkomst tegen een nader te bepalen huur. In de businesscase is als voorbeeld met een 

kostprijsdekkende huur gerekend en nader uitgewerkt in paragraaf 4.8. 

 
6 NVO is de netto vloeroppervlakte van een gebouw of ruimte, gemeten op vloerniveau en tussen de bouwmuren 
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Investeringskostenraming Scenario 1: Onderwijs Scenario 1: Kinderopvang

nieuwbouw/ sloop 

speellokaal

nieuwbouw/ sloop 

speellokaal

Locatie te Wapenveld  Flessenbergerweg 39  Flessenbergerweg 39 

Aantal m2 bvo 953                                           100                                           

Aantal leerlingen/ kinderen 149                                           onbekend

Huurperiode niet van toepassing niet van toepassing

A. Grondkosten 183.014€                                   19.760€                                     

B. Bouwkosten 1.988.472€                                216.139€                                   

- toeslag ENG exclusief exclusief

C. Losse inrichtingskosten -€                                          -€                                          

D. Directiekosten en Bijkomende kosten  433.998€                                   47.786€                                     

Prijsstijging** - tot start bouw 195.411€                                   21.276€                                     

Prijsstijging** - tijdens de bouw 53.440€                                     5.809€                                      

E. Onvoorzien 142.717€                                   15.538€                                     

F. Belastingen -€                                          -€                                          

G. Financieringskosten -€                                          -€                                          

Totaal investeringskosten exclusief btw 21% , afgerond 3.000.000€                              330.000€                                 

F. Belastingen

Totaal investeringskosten inclusief btw 21%, afgerond 3.615.000€                              395.000€                                 

Totaal investeringskosten per m2 bvo inclusief btw 21% , afgerond 3.800€                                     3.950€                                     

Totaal investeringskosten inclusief btw 21%, afgerond € 3.615.000 € 395.000  

Tabel 7 Investeringskostenraming scenario 1 (zie ook bijlage xx) 

4.2.2 Investeringskosten scenario 2 
In tabel 8 zijn de investeringskosten opgenomen voor scenario 2, waarbij het bestaande speellokaal 

behouden blijft. De nieuwbouwopgave voor dit scenario wordt verminderd met 109 m² BVO, de oppervlakte 

van een nieuw te bouwen speellokaal, ten opzichte van scenario 1. De bouwopgave bedraagt inclusief 

kinderopvang 944 m² BVO. 

De investeringskosten voor scenario 2 worden € 10.000,- lager geraamd dan voor scenario 1. De lagere 

bouwkosten voor het schoolgebouw zonder nieuw speellokaal worden tenietgedaan door de kosten die 

nodig zijn voor renovatie van het bestaande speellokaal. Inclusief BTW worden de bouwkosten voor renovatie 

van het speellokaal geraamd op € 369.000,-. De investeringskosten voor de kinderopvang zijn hetzelfde als bij 

scenario 1, het programma is hetzelfde. 
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Investeringskostenraming Scenario 2: Onderwijs Scenario 2: Kinderopvang

behoud speellokaal behoud speellokaal

Locatie te Wapenveld  Flessenbergerweg 39  Flessenbergerweg 39 

Aantal m2 bvo 953                                           100                                           

Aantal leerlingen/ kinderen 149                                           onbekend

Huurperiode niet van toepassing niet van toepassing

A. Grondkosten 179.530€                                   20.308€                                     

B. Bouwkosten 1.985.122€                                216.139€                                   

- toeslag ENG exclusief exclusief

C. Losse inrichtingskosten -€                                          -€                                          

D. Directiekosten en Bijkomende kosten  433.303€                                   47.786€                                     

Prijsstijging** - tot start bouw 194.847€                                   21.317€                                     

Prijsstijging** - tijdens de bouw 53.350€                                     5.809€                                      

E. Onvoorzien 142.308€                                   15.568€                                     

F. Belastingen -€                                          -€                                          

G. Financieringskosten -€                                          -€                                          

Totaal investeringskosten exclusief btw 21% , afgerond 2.990.000€                              330.000€                                 

F. Belastingen

Totaal investeringskosten inclusief btw 21%, afgerond 3.605.000€                              395.000€                                 

Totaal investeringskosten per m2 bvo inclusief btw 21% , afgerond 3.800€                                     3.950€                                     

Totaal investeringskosten inclusief btw 21%, afgerond € 3.605.000 € 395.000  

Tabel 8 Investeringskostenraming scenario 2 (zie ook bijlage xx) 

 

4.2.3 Resumé investeringskosten 
De investeringskostenramingen van beide scenario’s zijn in tabel 9 samengevat. Zichtbaar is dat de 

investeringskosten voor beide scenario’s nagenoeg gelijk zijn aan elkaar.  

 

Tabel 9 Resumé investeringskosten beide scenario's 

4.3 Toeslag ENG 

Vorengaande kostenramingen zijn opgesteld o.b.v. Bijna Energie Neutraal (BENG). In het IHP voor de 

gemeente Heerde is opgenomen dat schoolbesturen de ambitie hebben die hoger ligt dan BENG, namelijk 

‘ENG’ ofwel energieneutraal of ‘NOM’(‘nul-op-de-meter’). Schoolbesturen zijn in principe bereid, binnen de 

Investeringskosten Totaal inclusief btw

Scenario 1: nieuwbouw - onderwijs 3.615.000€                                             

Scenario 1: nieuwbouw - kinderopvang 395.000€                                                

4.010.000€                                             

Scenario 2: met behoud speellokaal - onderwijs 3.605.000€                                             

Scenario 2: met behoud speellokaal - kinderopvang 395.000€                                                

4.000.000€                                             
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mogelijkheden die de onderwijswetgeving hierin biedt, bij te dragen in de nieuwbouwinvestering om deze 

extra ambitie te realiseren en maken hierin per project een afweging. Het is per situatie verschillend welke 

maatregelen noodzakelijk zijn om de ambitie nul-op-de-meter te realiseren. De extra investering verdient zich 

doorgaans binnen afzienbare tijd terug door lagere energielasten. Ook zijn er alternatieve 

financieringsvormen mogelijk voor investeringen in duurzame energiebronnen. Voor Energie Neutraal (ENG) 

wordt een toeslag aangehouden op basis van indicatieve kengetallen van € 165,-/m² BVO inclusief BTW 

(prijspeil einde werk). Dit resulteert voor beide scenario’s in de volgende investeringen: 

Scenario 1: toeslag ENG incl. btw m² bvo BC toeslag ENG Totaal incl. btw

Scenario 1: nieuwbouw - onderwijs 953                  165€                157.245€                        

Scenario 1: nieuwbouw - kinderopvang 100                  165€                16.500€                          

Totaal inclusief btw** 173.745€                        

Scenario 2: toeslag ENG incl. btw m² bvo BC toeslag ENG Totaal incl. btw

Scenario 2: met behoud speellokaal - onderwijs* 799                  165€                131.835€                        

Scenario 2: met behoud speellokaal - kinderopvang 100                  165€                16.500€                          

Totaal inclusief btw** 148.335€                        

Bestaand speellokaal: toeslag ENG incl. btw m² bvo BC toeslag ENG Totaal incl. btw

Scenario 2: bestaand speellokaal 154                  165€                25.410€                          

Totaal inclusief btw** 25.410€                          

*exclusief bestaand speellokaal

**investeringskosten exclusief grondkosten (sloop, asbestsaneringen financiering)  

Tabel 10 Investeringskosten ENG 

De extra investering bij scenario 1 voor een energieneutraal schoolgebouw bedraagt ca. € 174.000,- inclusief 

BTW. Bij scenario 2 is de toeslag voor ENG lager omdat de toeslag voor het bestaande speellokaal hier niet in 

is meegerekend. Eerder is in subparagraaf 3.3.2 beschreven dat op basis van de bouwkostenraming voor 

renovatie van het bestaande speellokaal het speellokaal wordt aangepast naar BENG, of BENG benaderd. 

Om tijdens de renovatie gelijk aanpassing naar ENG te realiseren, dient rekening te worden gehouden met 

een toeslag van ca. € 25.500,-De investeringskosten zijn afhankelijk van het gekozen energieconcept. Het 

realiseren van duurzaamheidsambitie ENG brengt exploitatievoordelen met zich mee. In de vervolgfase 

kunnen deze voordelen inzichtelijk gemaakt worden aan de hand van het gekozen energieconcept. De 

toeslag is geraamd per peildatum 1 maart 2022 waarin de prijsindexeringen tot start bouw (Q4-2023) en tijdens 

de bouw (oplevering Q4-2024) zijn meegerekend. 

4.4 Kosten tijdelijke huisvesting 

In paragraaf 3.4 is de ruimtebehoefte voor de tijdelijke huisvesting bepaald. Vervolgens zijn in deze paragraaf 

de kosten voor de tijdelijke huisvesting uitgewerkt op basis van de 13 benodigde units, elk met een 

oppervlakte van 18 m². Op basis van NEN 2699 is een kostenraming gemaakt om de kosten van de tijdelijke 

huisvesting te bepalen. Deze kosten bedragen € 350.000,- voor de duur van twee jaar. In tabel 11, is een 

samenvatting van de kostenraming opgenomen. Er is gerekend met een huurperiode van twee jaar, de tijd 

die nodig is voorafgaand aan de sloop van het gebouw van de Ds. van Maasschool, tot en met de 

oplevering van het nieuwe schoolgebouw van IKC De Lichtbron. In de kostenraming is rekening gehouden 

met het transport en plaatsing van de units. Omdat nog niet duidelijk is waar de tijdelijke huisvesting precies 
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kan worden geplaatst, is het nog niet mogelijk de kosten gedetailleerd te berekenen. In paragraaf 3.4 is door 

ons een advies opgenomen over de locatie en kosten van de tijdelijke huisvesting.  

Kostenraming Tijdelijke huisvesting

Huur

Locatie te Wapenveld De Goede Herder

Aantal m2 bvo 234                                                

Aantal leerlingen/ kinderen 149                                                

Huurperiode 24 maanden

A. Grondkosten 4.500€                                           

B. Bouwkosten 215.375€                                       

- toeslag ENG exclusief

C. Losse inrichtingskosten -€                                               

D. Directiekosten en Bijkomende kosten  37.527€                                         

Prijsstijging** - tot start bouw 19.305€                                         

Prijsstijging** - tijdens de bouw 965€                                              

E. Onvoorzien 13.884€                                         

F. Belastingen -€                                               

G. Financieringskosten -€                                               

Totaal kosten exclusief btw 21%, afgerond 290.000€                                       

F. Belastingen

Totaal kosten inclusief btw 21%, afgerond 350.000€                                       

Totaal kosten per m2 bvo inclusief btw 21%, afgerond 1.500€                                           

Totaal kosten inclusief btw 21%, afgerond € 350.000  

Tabel 11 Kostenraming TOH 

4.5 Afwijking met het IHP 

In het IHP is voor de fusieschool vervangende nieuwbouw/levensduurverlengde renovatie als maatregel 

opgenomen. Hiervoor is als investering opgenomen voor de periode 2021 – 2024:  

▪ Investering: € 2.799.000,- 

▪ Sloopkosten: € 152.000,- 

▪ Kosten tijdelijke huisvesting: € 650.000,-  

In het IHP is voor het scenario van de fusieschool een totale boekwaarde (in geval van sloop) opgenomen á € 

744.000,-. Hierover wordt opgemerkt dat in deze businesscase en afhankelijk van het gekozen scenario, de 

boekwaarden van het schoolgebouw van de Ds. van Maasschool en het speellokaal relevant zijn. De 

boekwaarde van De Goede Herder bedraagt per 1 januari 2022 € 220.896,-. Het afboeken van deze 

boekwaarde is in deze businesscase niet aan de orde. 

In onderhavig rapport zijn de investeringskosten opgenomen voor de twee scenario’s: sloop/nieuwbouw van 

het speellokaal of behouden van het bestaande speellokaal. De investeringsbedragen in voorliggende 

businesscase zijn substantieel hoger. Het verschil in bouw- en investeringskosten ten opzichte van de opgave 

in het IHP wordt als volgt verklaard:  

▪ Stijging van de bouwkosten: stijging tot en met februari 2022 ten opzichte van gehanteerde prijspeil in het 

IHP (prijspeil 2020); 
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▪ In het IHP is één gemiddeld kengetal per m² BVO gehanteerd, ongeacht de grootte van de school. Door 

de beperkte omvang van IKC de Lichtbron zijn de investeringen voor IKC de Lichtbron hoger dan 

gemiddeld;  

▪ In het IHP is geen rekening gehouden met het scenario dat uitgaat van het behouden van het 

speellokaal; 

▪ Het Programma van Eisen Frisse Scholen is in 2021 geactualiseerd en aangescherpt ten opzichte van de in 

het IHP als uitgangspunt gestelde Programma van Eisen Frisse Scholen van 2015; 

▪ In het IHP zijn de sloopkosten voor zowel de Ds. van Maasschool als De Goede Herder opgenomen. De 

kosten voor sloop van de Ds. van Maasschool zijn in de businesscase opgenomen in de totale 

investeringskosten. De kosten voor de sloop van De Goede Herder zijn niet opgenomen in de 

businesscase, omdat op dit moment nog niet bekend is hoe dit gebouw of locatie wordt herbestemd; 

▪ Kosten van tijdelijke huisvesting zijn lager: In het IHP is gerekend op basis van 800 m² BVO voor de duur van 

1,5 jaar, waar in deze businesscase is gerekend met 234 m² BVO en een huurperiode van twee jaar. 

4.6 Kapitaallasten gemeente  

De lasten die voor rekening van de gemeente komen bestaan uit de jaarlijkse kapitaallasten, afboeken van 

boekwaarden en eenmalige kosten. Onderstaand zijn allereerst de kapitaallasten voor de twee scenario’s 

uitgewerkt. De boekwaarden en de eenmalige kosten zijn eronder beschreven.  

Voor nieuwbouw hanteert de gemeente Heerde een annuïtaire afschrijving over een termijn van 60 jaar en 

wordt met een rentepercentage van 2% gerekend. Voor het bestaande speellokaal dat in scenario 2 

levensduurverlengend wordt gerenoveerd, hanteert de gemeente een afschrijvingstermijn van 25 jaar. 

De indicatieve kapitaallasten voor de gemeente zijn bepaald op: 

▪ Scenario 1: Totaal € 115.360,- per jaar; gebaseerd op de investering van € 4.010.000,- voor het 

schoolgebouw met kinderopvang en een nieuw speellokaal; 

─ De kapitaallast is inclusief een kapitaallast voor de kinderopvang á € 11.363,- 

 

▪ Scenario 2: Totaal € 123.356,- per jaar: gebaseerd op de investering van € 4.000.000,- voor het 

schoolgebouw met kinderopvang en renovatie van het bestaande speellokaal:  

─ € 93.093,- voor het onderwijs in het schoolgebouw; (investering € 3.236.000,-, afschrijving 60 jaar); 

─ € 11.363,- voor de kinderopvang in het schoolgebouw: (investering € 395.000,-, afschrijving 60 jaar) 

─ € 18.900,- voor renovatie van het speellokaal: (investering € 369.000,-, afschrijving 25 jaar) 

Toeslag voor ENG:  

De toeslag voor ENG over het schoolgebouw is voor het deel onderwijs voor rekening van het schoolbestuur 

en voor het deel kinderopvang voor rekening van de gemeente. De toeslag voor ENG is voor de gemeente € 

16.500,- incl. BTW en resulteert in een aanvullende kapitaallast van € 475,- per jaar. Wanneer ervoor wordt 

gekozen om het speellokaal aan te passen naar energieneutraal, dan wordt de kapitaallast € 1.302,- per jaar 

hoger, gerekend over de toeslag voor ENG van € 25.410,-. De totale kapitaallast wordt dan € 125.718,- (€ 

123.941,- + € 1.302,-+ € 475,-).  

 

4.6.1 Overige kosten gemeente 
Door de gemeente dient naast de kapitaallasten verder rekening te worden gehouden met:  

▪ Afboeken boekwaarden: de boekwaarde van het schoolgebouw bedraagt € 381.229,- en van het 

speellokaal € 87.000,- (per 1-1-2022). De boekwaarde van het speellokaal hoeft alleen te worden 

afgeboekt indien voor scenario 1 wordt gekozen. De boekwaarden van het schoolgebouw van de Ds. 

van Maasschool en het speellokaal zijn niet meegerekend in de investeringskostenramingen. Het is aan de 

gemeente om de impact van het afboeken van boekwaarden op de begroting in beeld te brengen.  
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▪ Verhuiskosten: de kosten voor het verhuizen van de Ds. van Maasschool naar de tijdelijke huisvesting in en 

bij De Goede Herder en vervolgens naar IKC De Lichtbron zijn voor rekening van de gemeente. De 

verhuiskosten worden totaal geraamd op € 15.000,- en zijn eenmalige kosten; 

▪ Tijdelijke huisvesting: de kosten van de tijdelijke huisvesting die bij De Goede Herder wordt bijgeplaatst 

worden geraamd op € 350.000,- voor twee jaar en zijn eenmalige kosten;  

▪ Investering voor bouw van de kinderopvang; de gemeente rekent voor de verhuur aan een 

kinderopvangorganisatie een nader te bepalen huurprijs, waarbij alle kosten die zich bij de verhuur 

aandienen, doorberekend kunnen worden. Daarvoor kan als basis van een kostprijsdekkende huur 

worden uitgegaan waarbij in ieder geval de kapitaallasten (rente en afschrijving/aflossing), 

onderhoudskosten, beheerkosten, belastingen en verzekeringspremie worden doorbelast. 

4.7  Eigen bijdrage schoolbestuur 

Conform collegebesluit van 14 december 2021 zijn de volgende kosten en besparingen toe te rekenen aan 

de eigen financiële bijdrage van een schoolbestuur in geval van levensduur verlengende renovatie danwel 

nieuwbouw. 

▪ De kosten boven BENG: Er wordt voor ENG een toeslag gerekend van € 165,- m² BVO. Voor IKC De 

Lichtbron worden de meerkosten bij sloop/nieuwbouw van het speellokaal voor het schoolbestuur 

geraamd op € 158.000,- incl, BTW. Bij behoud van het bestaande speellokaal bedraagt de toeslag € 

132.000,- en wordt alleen over het schoolgebouw gerekend. De toeslag voor ENG dat gerekend wordt 

over het deel voor de kinderopvang en het bestaande speellokaal is voor rekening van de gemeente. 

Ook het terugverdieneffect van deze extra investering ligt voor deze delen bij de gemeente.  

▪ De kosten van voorzieningen boven de bestaande voorziening, zoals het toevoegen van extra bergruimte 

of meer netto vloeroppervlak dan waarop recht is. het schoolbestuur heeft aangegeven dat dit niet van 

toepassing is; 

▪ Besparing op het meerjaren onderhoud: De besparingen op onderhoud ten opzichte van het bestaande 

MJOP worden door de school ingebracht als eigen bijdrage. Zowel de accountant namens het 

schoolbestuur als een jurist namens gemeente Heerde hebben kanttekeningen bij toepassing van dit punt 

geplaatst. Door beide is aangegeven dat een schoolbestuur gebonden is aan het in artikel 148 lid 1 WPO 

neergelegde investeringsverbod. De bekostiging die zij van het Rijk ontvangt voor personeel en materiele 

instandhouding, mag zij niet aanwenden voor investeringen in huisvesting. Uitgangspunt van de Wet op 

het primair onderwijs (WPO) is dat de gemeente zorgdraagt voor de huisvesting van scholen. In de 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente is bepaald voor welke 

huisvestingsvoorzieningen een bekostiging bij de gemeente kan worden aangevraagd. Afhankelijk van 

de aard van de (bouw)activiteiten, zal het schoolbestuur dienen te beoordelen in hoeverre haar 

beoogde investering rechtmatig is. De vraag is dan of het schoolbestuur geld uit de lumpsum ten 

behoeve van de materiele instandhouding mag aanwenden. Wanneer geen sprake is van een 

aanpassing aan een bestaand schoolgebouw of renovatie van een bestaand gebouw, dan is het 

schoolbestuur gebonden aan het investeringsverbod. Daarop is een viertal uitzonderingen aanwezig. 

Deze zijn hieronder weergegeven, waarbij is toegelicht in hoeverre deze uitzondering in de voorliggende 

opgave aan de orde is:  

1) Het inzetten van reserves van vóór 2006 voor aanvullende huisvestingsvoorzieningen: Het inzetten van 

bedoelde reserves is hier niet aan de orde, want er wordt aanspraak gemaakt op het 

onderhoudsbudget. 

2) Investeringen met het oog op duurzaamheid: Het schoolbestuur zal de investeringen boven BENG 

bekostigen en maakt daarmee gebruik van deze uitzondering.  

De Onderwijsinspectie hanteert hiervoor een zogenaamd ‘genuanceerd sanctiebeleid’ (waarin 

investeren onder voorwaarden is toegestaan) bij investeringen met het oog op duurzaamheid. Het 

schoolbestuur mag wél materiele instandhouding-gelden investeren in het gebouw om bijvoorbeeld 

een lager energieverbruik of beter binnenklimaat te realiseren. Voorwaarde is dat dit door het 

schoolbestuur goed wordt onderbouwd en de investeringen zich redelijkerwijs verhouden tot het 

eigen vermogen van het schoolbestuur en de tijd waarin de investering zichzelf terugverdient.  
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Volledige doordecentralisatie: In artikel 111 WPO is bepaald dat de gemeenteraad kan besluiten dat 

jaarlijks een bedrag voor huisvestingskosten wordt betaald aan het bevoegd gezag van een niet door 

de gemeente in stand gehouden school. In dat geval is het investeringsverbod niet van toepassing. 

De gemeente en de schoolbesturen gaan echter ten aanzien van de onderhavige nieuwbouw géén 

doordecentralisatieovereenkomst aan. 

3) Investeringen uit privaat vermogen: Investeringen uit privaat vermogen zijn niet aan de orde, want het 

gaat om onderhoudsbudget. 

Samenvattend wordt geconcludeerd dat onder de eigen bijdrage van het schoolbestuur alleen de toeslag 

voor ENG mag worden gerekend. Als wordt gekozen voor scenario 1 dan wordt de eigen bijdrage geraamd 

op € 158.000,- incl. BTW. De eigen bijdrage bij scenario 2 wordt geraamd op € 132.000,- incl. BTW. De 

investering kan door de gemeente ineens of als jaarlijkse bijdrage aan het schoolbestuur in rekening worden 

gebracht. Gemeente Heerde en het schoolbestuur dienen hierover met elkaar afspraken te maken.  

4.8 Huurprijs ruimte kinderopvang 

Voor het kinderopvang deel in de school wordt door de gemeente een nader te bepalen huurprijs in rekening 

gebracht. Als voorbeeld kan van een kostprijsdekkende huur worden uitgegaan dat onderstaand nader is 

uitgewerkt. Met de kostprijsdekkende huur ontstaat transparantie en inzicht en worden publieke (subsidies) en 

private (vastgoed) geldstromen gescheiden. De Wet Markt en Overheid vereist dat gemeenten bij 

economische activiteiten zoals de verhuur van gemeentelijk vastgoed, ten minste de integrale kosten 

doorrekenen. 

Als uitgangspunt voor het bepalen van de kostprijsdekkende huur zijn de investeringskosten genomen van het 

kinderopvang deel. De investeringskosten zijn geraamd op € 395.000,- incl. BTW. In de berekening zijn 

exploitatielasten voor groot onderhoud, verzekeringen, zakelijke lasten en leegstand opgenomen (volgens 

benchmark exploitatielasten – ICSadviseurs) en is uitgegaan van een annuïtaire afschrijving over een termijn 

van 60 jaar en met een rentepercentage van 2% gerekend. De berekening resulteert in een huur die € 131,- 

per m² BVO per jaar bedraagt. De huurprijs is een aanvangshuur met peil 2022 en kan jaarlijks met CPI worden 

geïndexeerd. De berekening is getoetst door de financieel adviseur van de gemeente en akkoord bevonden. 

De kostprijsdekkende huur dient in deze fase als indicatieve huurprijs te worden gezien en is gebaseerd op de 

investeringskostenraming op niveau BENG. 

▪ In de fase waarin het PvE wordt opgesteld dient de huurprijs door de gemeente op basis van het 

definitieve plan te worden bepaald. 
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5. Fasering en planning 

Zoals aangegeven worden de leerlingen die nu gehuisvest zijn op de locatie van de Ds. van Maasschool 

tijdens de bouwwerkzaamheden tijdelijk gehuisvest op de locatie van De Goede Herder. Om dit mogelijk te 

maken, moeten tijdelijke lokalen bij worden geplaatst. Na realisatie van de nieuwbouw kunnen alle leerlingen 

van IKC de Lichtbron verhuizen naar de nieuwbouwlocatie. Na verhuizing wordt de huisvesting van De Goede 

Herder door het schoolbestuur overgedragen aan de gemeente. De huisvesting kan vervolgens worden 

ingezet als tijdelijke huisvesting voor de Jan Ligthartschool tijdens de renovatiewerkzaamheden.  

Voor de ontwikkeling en realisatie van de nieuwbouw is de volgende indicatieve planning opgesteld: 

Start ontwikkeling: opstellen PvE  Q2 2022 

Start ontwerpproces:  Q3-2022 

Aanbesteding:   Q3-2023 

Start bouw    Q4-2023 

Oplevering   Q4-2024 

Ingebruikname   Q1-2025 

 

Aangezien de beoogde nieuwbouw past binnen het bestemmingsplan, is ervan uitgegaan dat een reguliere 

omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. De doorlooptijd van dit vergunningentraject is voorzien in 

de voor het ontwerpproces opgenomen tijd.  
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6. Organisatie en informatie 

Schoolbestuur en gemeente moeten gezamenlijk afspraken maken over wie het bouwheerschap van de 

nieuwbouw vervult en hoe de structuur voor eigendom en de daarmee samenhangende 

verantwoordelijkheden voor beheer en onderhoud zijn georganiseerd. Ook is het van belang vooraf na te 

denken hoe belanghebbenden betrokken en geïnformeerd worden bij de ontwikkeling en realisatie van de 

nieuwbouw. 

6.1 Bouwheerschap  

Gemeente en het schoolbestuur zien geen aanleiding om af te wijken van het uitgangspunt uit de 

onderwijshuisvesting, dat het schoolbestuur het bouwheerschap voor de bouw vervult. Het schoolbestuur is 

daarmee verantwoordelijk voor het ontwerp, de aanbesteding volgens de van toepassing zijnde 

aanbestedingswetgeving en het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente alsmede voor de 

uitvoering van de werkzaamheden. Bij budgetoverschrijding alsmede uitloop op de planning en financiële 

consequenties buiten de invloedsfeer van het schoolbestuur treden de gemeente en schoolbestuur in overleg 

over eventuele bezuinigingen of budgetaanvulling. Reden hiervoor is dat het schoolbestuur vanwege het 

eerder genoemde investeringsverbod geen middelen die bestemd zijn voor onderwijs mag besteden aan 

huisvesting en daarmee zelf een budgetoverschrijding niet mag betalen.  

 

Het door de gemeente beschikbaar te stellen uitvoeringskrediet kan, al dan niet in tranches, beschikbaar 

worden gesteld aan het schoolbestuur. In de beschikking aan Scholengroep IJsselrijk/het schoolbestuur kan 

de gemeente voorwaarden opnemen over de rapportage aan de gemeente over de voortgang van de 

werkzaamheden en de verantwoording van de besteding van het beschikbaar gestelde krediet.  

Opgemerkt wordt dat Scholengroep IJsselrijk een bestuursstichting is voor beide verenigingen en de per 1 

augustus 2022 te vormen fusievereniging. Dit betekent dat het bouwheerschap bij de fusievereniging komt te 

liggen en niet bij Scholengroep IJsselrijk.  

6.2 Eigendom, beheer en exploitatie 

Wanneer een school en een kinderopvang zijn gevestigd in één gebouw, ontstaat de vraag op welke wijze 

het eigendom moet worden georganiseerd, zijn de volgende modellen denkbaar.  

▪ Schoolbestuur als eigenaar 

▪ Gemeente als eigenaar 

▪ Gesplist eigendom 

▪ Derde als eigenaar 

Deze modellen worden hieronder toegelicht.  

6.2.1 Schoolbestuur als eigenaar 
Partijen kunnen ervoor kiezen om het juridisch eigendom van het schoolgebouw onder te brengen bij het 

schoolbestuur. Het schoolbestuur verhuurt de ruimte aan de kinderopvangorganisatie conform de bepalingen 

in de Wet op Primair Onderwijs (WPO) en huisvestingsverordening. Ter dekking van de investering van het 

gedeelte voor kinderopvang draagt het schoolbestuur het investeringsdeel van de huur af aan de gemeente. 

Hierbij is het schoolbestuur gehouden op grond van de Wet Markt en Overheid een kostprijsdekkende huur in 

rekening te brengen. De gebruikers (schoolbestuur en kinderopvangorganisatie) maken onderling afspraken 

over de verrekening van de exploitatielasten. 

Wanneer een schoolbestuur eigenaar is van het gebouw, ligt het voor de hand om het beheer te organiseren 

door middel van contractuele samenwerking. Deze contractuele samenwerking staat in de praktijk vaak 

bekend als de beheercommissie. Doorgaans is het schoolbestuur als eigenaar de contractpartner voor 

https://icsadviseurs.sharepoint.com/:x:/s/Teams-ICSadviseursALGEMEEN/ESMD3k5EOcVOlVlIIfGUf9MBFNKYA64DfGYf5uNMYBrtDQ
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externe dienstverleners voor gezamenlijk te gebruiken diensten, zoals het schoonmaakbedrijf, ICT-aanbieder 

en de afvalinzamelaar. Ook kan de eigenaar een gezamenlijke beheerder of conciërge aanstellen. De 

eigenaar gaat serviceovereenkomsten aan met de overige gebruikers, waarin afspraken gemaakt worden 

over de services die partijen geleverd krijgen en de vergoeding die hier tegenover staat. Een voordeel van de 

contractuele samenwerking is dat het eenvoudig te organiseren is. Een nadeel is dat de aansprakelijkheid van 

handelen doorgaans slechts bij de contractpartner voor de externe dienstverleners ligt. 

Voordelen: 

▪ Het schoolbestuur heeft zelf regie over haar huisvesting en is daarin niet afhankelijk van de gemeente. 

Leegstandsrisico als gevolg van leerlingendaling ligt bij het schoolbestuur; 

▪ Wijzigingen in ruimtegebruik tussen de school en kinderopvang onderling kunnen eenvoudig worden 

gewijzigd door aanpassing van de afspraken over huur en medegebruik en vergoeding van het 

investeringsdeel aan de gemeente en de exploitatielasten aan schoolbestuur; 

Nadelen: 

▪ De huurbescherming van de kinderopvangorganisatie is beperkt, omdat de huur kan worden beëindigd 

wanneer de ruimte benodigd is voor onderwijs; 

▪ Op grond van de bepalingen van medegebruik en verhuur in de verordening kan de gemeente alleen 

een afdracht vragen aan het schoolbestuur ter dekking van de kapitaallasten voor de ruimte voor 

kinderopvang, die beperkt is tot de (aantoonbare) investeringen die door de gemeente zijn gedaan om 

de ruimte geschikt te maken voor kinderopvang; 

▪ Het leegstandsrisico voor kinderopvang ligt bij het verhurend schoolbestuur. 

6.2.2 Gemeente als eigenaar 
Partijen kunnen er ook voor kiezen het juridisch eigendom onder te brengen bij de gemeente. De gemeente 

geeft de onderwijsruimte in gebruik aan het schoolbestuur en gemeente en schoolbestuur maken afspraken 

over de vergoeding van de exploitatielasten. De gemeente verhuurt de kinderopvangruimte aan de 

kinderopvang. Deze ruimte maakt geen onderdeel uit van de onderwijsruimte.  

Wanneer de gemeente eigenaar is van het gebouw, is de gemeente verantwoordelijk voor het technisch 

onderhoud. Zij kan deze verantwoordelijkheid doorleggen naar het schoolbestuur. Gemeente en 

schoolbestuur maken dan onderling afspraken over het beheer en onderhoud. Zij kunnen hiervoor een 

beheercommissie inrichten en de afspraken vastleggen in een overeenkomst. Een andere optie is dat er voor 

het beheer een beheerentiteit (bijvoorbeeld een stichting) wordt opgericht. De penvoerder of de 

beheerentiteit gaat serviceovereenkomsten aan met de (overige) gebruikers, waarin afspraken gemaakt 

worden over de diensten en zaken die partijen geleverd krijgen en de vergoeding die hier tegenover staat. 

De keuze voor een beheerentiteit wordt relevanter naarmate de omvang van de accommodatie toeneemt. 

Zeker als er sprake is van vergaande samenwerking ten aanzien van activiteiten, gezamenlijk gebruik van 

ruimten en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kosten. Bij een beheerentiteit moet er rekening worden 

gehouden met oprichtings- en instandhoudingskosten.  

Voordelen: 

▪ De ruimte voor de kinderopvang kan door de gemeente tegen marktconforme huur worden verhuurd 

aan de kinderopvangorganisatie; 

▪ De gemeente bepaalt welke organisaties van het IKC gebruikmaken en kan de huurprijzen in 

overeenstemming brengen met haar huurprijsbeleid en met de Wet Markt en Overheid;  

▪ Wijzigingen in ruimtegebruik kunnen eenvoudig worden gewijzigd door aanpassing van de afspraken over 

verhuur, medegebruik en vergoeding van de exploitatielasten; 

Nadelen: 

▪ Het schoolbestuur heeft geen volledige regie over haar huisvesting; 
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▪ De financiële exploitatierisico’s en leegstandsrisico’s liggen bij de gemeente. De gemeente kan de 

exploitatierisico’s middels te maken exploitatieafspraken (deels) doorleggen naar het schoolbestuur door 

de onderwijshuisvesting in gebruik te geven als ware het eigendom van het schoolbestuur. 

6.2.3 Gesplitst eigendom  
Een andere optie is om het eigendom te splitsen en de partijen ieder een aandeel in het eigendom te geven 

middels het uitgeven van appartementsrechten. Bij splitsing in appartementsrechten ontstaat van rechtswege 

een VvE. Het deel voor de kinderopvang kan eigendom zijn van de kinderopvangorganisatie, of eigendom 

zijn van de gemeente die de ruimte tegen marktconforme huur verhuurt aan de kinderopvangorganisatie. 

Wanneer sprake is van ‘ondeelbare’ voorzieningen, zoals gezamenlijke ruimten, de grond onder het gebouw, 

constructiedelen en verkeersruimten, dan moet een VvE worden opgericht. Afspraken over gezamenlijk 

gebruik en kosten van gezamenlijke voorzieningen worden vastgelegd in de splitsingsakte en het reglement 

van de VvE. De splitsing wordt bij notariële akte vastgelegd. De VvE heeft een eigen bestuur, dat beslist over 

het gezamenlijk deel. De VvE is verantwoordelijk voor het technisch onderhoud, tenzij zij dat via een 

beheerovereenkomst bij één of meerdere partijen neerlegt. Ook wordt het facilitair beheer voor de 

gezamenlijke ruimten onderbracht in de VvE. 

Bij splitsing in appartementsrechten kunnen de onderdelen gericht worden geleverd aan het schoolbestuur, 

gemeente (ten behoeve van verhuur aan kinderopvang) en/of kinderopvang (eigendom). Voor de 

kinderopvang kan dan een separaat appartementsrecht gecreëerd dat in eigendom zal blijven bij de 

gemeente. De gemeente verhuurt dat appartementsrecht dan aan de kinderopvangorganisatie. In 

aanvulling daarop kan eventueel gekozen worden voor een 'flexibele ruimte' binnen het appartementsrecht 

dat bij de gemeente in eigendom blijft. Zo zouden enkele centraal in het gebouw gelegen lokalen onderdeel 

gemaakt kunnen worden van het appartementsrecht van de gemeente, waarna de gemeente 

bruikleenovereenkomsten aangaat met een van de gebruikers. 

Als voor splitsing in appartementen wordt gekozen, is het verstandig voorafgaand aan de splitsing nauwkeurig 

stil te staan bij de mogelijkheden met betrekking tot beheer, onderhoud, gemeenschappelijke ruimten en 

dergelijke. Na het effectueren van de splitsing liggen de afspraken vast.  

Voordelen: 

▪ Partijen zijn eigenaar van hun eigen huisvesting en delen de verantwoordelijkheid over het geheel; 

▪ De ruimte voor de kinderopvang kan door de gemeente als eigenaar tegen marktconforme en 

kostprijsdekkende huurprijs worden verhuurd aan de kinderopvangorganisatie; 

▪ Het beheer kan ondergebracht worden in de VvE, er is daardoor geen aparte beheerentiteit nodig; 

▪ De splitsing in appartementsrechten dwingt partijen vooraf goed na te denken over de toekomstige 

constructie; 

▪ Op een VvE is dwingend recht van toepassing, daarmee liggen de uitgangspunten voor een belangrijk 

deel wettelijk vast, waardoor het niet nodig is deze nog separaat vast te leggen; 

▪ Bij terugloop van het leerlingenaantal of kinderopvang heeft iedere partij het exploitatierisico over zijn 

eigendom.  

Nadelen: 

▪ Regie en zeggenschap over het eigendom van het gebouw als geheel is er niet. Wijze van zeggenschap 

(stemrecht en aandeel) is vastgelegd in de statuten van de VvE. Verschuiving van ruimtegebruik tussen 

gebruikers laat zich lastig formaliseren bij splitsing middels appartementsrechten. Dit vergt overdracht van 

een deel van het eigendom en aanpassing van de splitsing bij notariële akte; 

▪ Het splitsen van het gebouw en het inrichten van een VvE leidt tot transactiekosten (o.a. kosten voor een 

notaris); 

▪ Na het effectueren van de splitsing liggen de afspraken vast, waarmee het niet mogelijk is af te wijken van 

de gestelde bepalingen.  
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6.2.4 Derde als eigenaar 
Het is ook mogelijk het eigendom bij een derde onder te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan een op te 

richten entiteit, zoals een stichting. Deze derde verhuurt de ruimtes of geeft deze ruimten in gebruik. De 

verantwoordelijkheid voor het technische gebouwbeheer ligt bij de eigenaar. Het ligt voor de hand om ook 

(delen) van het facilitair beheer, voor zover dat de gezamenlijke ruimten betreft, onder te brengen bij de 

derde.  

Voordelen: 

▪ De derde kan, onder garantstelling van de gemeente, tegen gunstige voorwaarden een lening afsluiten 

voor de financiering van de nieuwbouw. De lasten voor de gemeente kunnen hierdoor lager zijn dan de 

op basis van de rekenrente bepaalde kapitaallasten wanneer de gemeente de investering financiert;  

▪ De derde kan ruimte voor kinderopvang verhuren tegen een marktconforme huurprijs; 

▪ Gebruiksafspraken kunnen worden vastgelegd in verhuurovereenkomsten tussen de derde en gebruikers, 

wijzigingen in gebruik kunnen worden aangepast in overeenkomsten; 

▪ Leegstandsrisico ligt bij derde (in geval van een op te richten stichting indirect bij de gemeente vanwege 

de garantstelling). 

Nadelen: 

▪ Aanpassingen van de huisvesting moet door, of in overleg met de derde worden uitgevoerd; 

6.2.5 Advies 
Eigendomsconstructies bij integrale kindcentra zijn maatwerk; van geval tot geval zal moeten worden 

bekeken welke constructie het best aansluit bij de specifieke wensen van partijen. Daarbij speelt een 

belangrijke rol hoe partijen de toekomstige beheerstructuur en verdeling van taken voor zich zien.  

Om de ruimte voor kinderopvang op een bestendige en passende wijze te kunnen verhuren is het van belang 

dat deze niet bestemd is als onderwijsruimte en daarmee een toekomstbestendige invulling heeft voor 

kinderopvang. Dit is mogelijk door het eigendom te beleggen bij de gemeente of derde. Wanneer alleen het 

gedeelte van de kinderopvang wordt afgesplitst van de onderwijsruimte en het overige eigendom is van een 

schoolbestuur, is een VvE nodig. Voor de kinderopvangruimte wordt dan een separaat appartementsrecht 

gecreëerd dat in eigendom zal verblijven bij de gemeente. De gemeente verhuurt dat appartementsrecht 

aan een kinderopvangorganisatie. Gezien de starre constructie van een VvE, wordt een VvE afgeraden.  

Ons advies met betrekking tot het beheer en eigendom is om het zo simpel als mogelijk te houden. Daarom 

adviseren wij het eigendom bij de gemeente te houden en het onderhoud voor het schooldeel middels een 

ingebruikgeving onder te brengen bij het schoolbestuur, als ware het hun eigendom. Het schoolbestuur 

draagt ook zorg voor het deel van de kinderopvang, waarvoor hetzij de gemeente een vergoeding betaalt 

uit de ontvangen huur, hetzij de kinderopvang rechtstreeks een bijdrage vergoedt aan het schoolbestuur. 

Ook voor beheer en onderhoud is het van belang de afspraken zo simpel mogelijk te houden: maak alleen 

afspraken over gezamenlijk beheer en onderhoud wanneer dit vanuit gezamenlijk gebruik noodzakelijk is of 

efficiënter is door schaalvoordeel. Hiermee wordt onnodige administratieve last voorkomen en wordt 

voorkomen dat aanpassingen in gebruik leiden tot aanpassing van overeenkomsten en reglementen en 

eigendommen.  

6.3 Informatie en communicatie 

De nieuwbouw voor IKC de Lichtbron heeft impact op de te huisvesten kinderopvang en school en kan 

overlast veroorzaken in de omgeving. Het is noodzakelijk om leerlingen, ouders, personeel en de buurt 

vroegtijdig te betrekken bij de planvorming. De nieuwbouw zal door de toename van het aantal leerlingen 

ook leiden tot extra verkeersbewegingen en mogelijk extra verkeersdruk op de buurt. Door hier vroegtijdig met 

de buurt over in gesprek te gaan, kunnen passende oplossingen worden bedacht en kan onrust worden 

weggenomen. Ook is het belangrijk om omwonenden tijdig te informeren over de plannen voor de realisatie, 
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de bouwlogistiek en eventuele overlast door de bouw en bouwverkeer. Het opstellen van een 

communicatieplan over de bouwwerkzaamheden kan daarbij nuttig zijn.  

  



 

 

www.icsadviseurs.nl  34/38 

7. Risico’s 

De risico’s van alle in de businesscase genoemde aspecten hebben wij samengevat in dit hoofdstuk. De 

risico’s zijn geclusterd per beheersaspect van het project, te weten kwaliteit, financiën, planning, organisatie 

en informatie. 

7.1 Kwaliteit 

Met de businesscase staat het project voor de nieuwbouw van IKC de Lichtbron nog aan de start. Om het 

ontwerpteam met een duidelijke opdracht aan het werk te zetten, is het nodig om met de school en 

kinderopvang een goed doordacht programma van eisen op te stellen. Dit betreft niet alleen de ruimtelijke 

en functionele eisen, maar ook de technische eisen die aan het gebouw worden gesteld.  

In de definitiefase moet ook de toekomstige verkeerssituatie nader worden uitgewerkt. Van belang is om de 

impact van de toename van het aantal leerlingen te onderzoeken en te bepalen hoe de Kiss & Ride op deze 

schoollocatie verder wordt vormgegeven, of de bestaande Kiss & Ride in de nabijheid van de school wordt 

aangepast.  

Om het aanwezige waardevolle groen zoveel als mogelijk te behouden, wordt geadviseerd om in de 

definitiefase een Boom Effect Rapportage (BER) op te laten stellen, zodat de waardevolle bomen kunnen 

worden ingepast in het ontwerp.  

In deze businesscase is het ruimteprogramma gebaseerd op de leerlingenprognose voor 2037. Als gevolg van 

een onvoorziene toe- of afname van het aantal leerlingen bestaat het risico dat het schoolgebouw normatief 

gerekend niet aansluit op het leerlingenaantal dat moet worden gehuisvest en bijvoorbeeld extra ruimte 

nodig is en tijdelijke onderwijshuisvesting moet worden bijgeplaatst. Dit risico kan worden beperkt door tijdens 

de verdere planvorming te monitoren hoe zich het leerlingenaantal ontwikkeld. Het definitieve 

ruimteprogramma kan dan voor zover noodzakelijk en in overleg tussen gemeente en schoolbestuur worden 

aangepast. 

Het is verder aan te bevelen om in het ontwerp rekening te houden met mogelijkheden om het gebouw uit te 

breiden. Mogelijkheden hiertoe en in welke mate hierin bijvoorbeeld installatietechnisch rekening mee wordt 

gehouden dient in de planvorming nader te worden uitgewerkt. 

7.2 Financiën  

Met de businesscase heeft een verfijningsslag van de investeringskosten voor de nieuwbouw plaatsgevonden. 

In deze fase zijn nog niet alle kostenrisico’s volledig inzichtelijk. Zo kan de aanwezigheid van asbest, 

bodemvervuiling of archeologische vondsten leiden tot extra onderzoeken en werkzaamheden en 

vertragingen in het proces.  

Daarnaast is de kostenontwikkeling een belangrijk risico. Een gedegen sturing van de ontwikkeling van het 

project op bouw- en investeringskosten is noodzakelijk om tijdig te kunnen bijsturen en het project binnen de 

financiële kaders te houden.  

Gemeente en schoolbestuur kunnen op basis van deze businesscase afspraken maken over hoe zij wensen 

om te gaan met (buitenproportionele) kostenstijgingen.  
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7.3 Planning 

In hoofdstuk 5 is de indicatieve planning voor de ontwikkeling en realisatie opgenomen. Deze planning moet 

in de definitiefase verder worden uitgewerkt, zodat de planning kan worden bewaakt en waar nodig kan 

worden bijgestuurd.  

Er vanuit gaande dat de nieuwbouw past binnen het bestemmingsplan is het risico op vertraging als gevolg 

van bezwaren beperkt. Desalniettemin kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de 

omgevingsvergunning. Om dit te voorkomen is het belangrijk om omwonenden vroegtijdig te betrekken bij de 

ontwikkeling van de nieuwbouw.  

Om planningsrisico’s door o.a. eventueel aanwezige flora en fauna, bodemverontreiniging en archeologie is 

het belangrijk om al vroegtijdig onderzoek te doen naar de aanwezigheid van deze zaken. Zodoende kunnen 

mogelijk al maatregelen worden voorbereid en uitgevoerd tijdens de ontwerpfase en wordt voorkomen dat 

het project stagneert.  

7.4 Organisatie 

De ontwikkeling en realisatie van de nieuwbouw is een complexe opgave. Hiervoor is een goede aansturing 

van het project noodzakelijk. In de definitiefase moet de projectorganisatie verder worden ingericht. Daarbij 

kan worden gedacht aan de taakomschrijving van de te contracteren ontwerpers en adviseurs, de voor de 

nieuwbouw te hanteren bouworganisatie- en aanbestedingsvormen en de besluitvormingsstructuur.  

De eigendoms- en beheerstructuur moet tijdens het ontwerpproces verder worden uitgewerkt. Daarmee 

wordt voorkomen dat er bij ingebruikname nog onduidelijkheden zijn. Keuzes die hierin gemaakt moeten 

worden zijn ook van invloed op ontwerpkeuzes, zoals bijvoorbeeld de opzet van de gebouwinstallaties en de 

bemetering van energielasten.  

7.5 Fusie schoolbesturen 

Gemeente Heerde en het schoolbestuur gaan met elkaar in overleg indien de schoolverenigingen van beide 

scholen, respectievelijk Nederlands Hervormde Schoolvereniging Wapenveld en Vereniging tot Stichting en 

Instandhouding van Scholen met de Bijbel, niet uiterlijk per 1 augustus 2022 fuseren.  

7.6 Informatie 

Het is van belang om de verschillende belanghebbenden bij de nieuwbouw (leerlingen, team, ouders, 

omwonenden) tijdig te betrekken bij de ontwikkeling, te informeren over het proces dat hiervoor wordt 

doorlopen en de momenten waarop de plannen met hen worden besproken. Voorgesteld wordt om in de 

definitiefase een communicatieplan op te stellen waarin al deze zaken worden uitgewerkt.  
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8. Conclusies 

In deze businesscase zijn huisvestingsplannen uitgewerkt voor IKC De Lichtbron. Allereerst is getoetst of een 

renovatie van het bestaande schoolgebouw van de Ds. van Maasschool een alternatief voor nieuwbouw zou 

kunnen zijn. Geconcludeerd is dat dit als gevolg van de functionele en technische beperkingen geen 

realistische toekomstbestendige optie is. Voor de vervangende huisvesting is derhalve uitgegaan van 

nieuwbouw op de locatie van de Ds. van Maasschool. In samenspraak met het schoolbestuur is het 

ruimteprogramma bepaald op 1.053 m² BVO, inclusief kinderopvang waarvoor 100 m² BVO integraal in het 

programma is opgenomen. Als tweede scenario is onderzocht of het in 2002 bij het schoolgebouw 

aangebouwde speellokaal kan worden behouden naast het nieuw te bouwen schoolgebouw, in technische 

is zin op te waarderen en te integreren in de plannen voor de nieuwbouw. Met behoud van het bestaande 

speellokaal wordt het ruimteprogramma voor de nieuwbouw gereduceerd tot 944 m² BVO. Voor beide 

scenario’s is het uitgangspunt dat de nieuwbouw een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) zal zijn dat 

voldoet aan het Programma van eisen Frisse Scholen klasse B. Het schoolbestuur kan aanvullend investeren in 

het realiseren van een Energie Neutraal Gebouw (ENG). 

Voor scenario 1 zijn de investeringskosten geraamd op € 4.010.000,- incl. BTW. Bij een afschrijvingstermijn van 60 

jaar en een rentepercentage van 2% bedragen de kapitaallasten voor de gemeente € 115.360,- per jaar. Bij 

dit scenario moeten de boekwaarden van het bestaande schoolgebouw en speellokaal worden afgeboekt 

die per 1-1-2022 respectievelijk € 381.229,- en € 87.000,- bedragen. 

Voor scenario 2 zijn de investeringskosten geraamd op € 4.000.000,- incl. BTW en inclusief € 369.000,- incl. BTW 

voor renovatie van het bestaande speellokaal. Bij een afschrijvingstermijn van 60 jaar en een 

rentepercentage van 2% voor het schoolgebouw en een afschrijvingstermijn van 25 jaar en een 

rentepercentage van 2% voor renovatie van het schoolgebouw bedragen de kapitaallasten voor de 

gemeente € 123.356,- per jaar. Bij dit scenario hoeft alleen de boekwaarde van het schoolgebouw á € 

381.229,- te worden afgeboekt. 

Voor de nieuwbouw van het schoolgebouw wordt uitgegaan van BENG en kan met een extra investering 

ENG worden gerealiseerd. De toeslag voor ENG over het schoolgebouw is voor het deel onderwijs voor 

rekening van het schoolbestuur en voor het deel kinderopvang voor rekening van de gemeente. De toeslag 

voor ENG is voor de gemeente € 16.500,- incl. BTW en resulteert in een aanvullende kapitaallast van € 475,-. Bij 

renovatie van het speellokaal wordt BENG bereikt, maar kan ENG worden gerealiseerd met een extra 

investering van € 25.410 incl. BTW. De aanvullende kapitaallasten voor ENG voor de gemeente zijn bepaald 

op € 1.302,- per jaar. 

In financieel opzicht is volledige sloop/nieuwbouw inclusief het speellokaal, gezien de lagere jaarlijkse 

kapitaallast gunstiger, maar leidt wel tot een extra af te boeken boekwaarde van € 87.000.  

Ook in kwalitatieve zin is volledige sloop/nieuwbouw een gunstigere optie: de inpassing van de nieuwbouw 

wordt niet beperkt door het behoud van het bestaande speellokaal en het speellokaal kan in de nieuwbouw 

optimaal worden geïntegreerd in het plan, wat multifunctionele inzetbaarheid van het speellokaal mogelijk 

maakt.  

Gezien de gunstigere jaarlasten en de betere mogelijkheden om een kwalitatief optimaal gebouw te 

ontwikkelen, adviseren wij, ondanks de hogere af te boeken boekwaarden, voor de planvorming uit te gaan 

van scenario 1: volledige sloop/nieuwbouw, inclusief het bestaande speellokaal.  

Naast het afboeken van de boekwaarde(n) moet de gemeente rekening gehouden met eenmalige kosten 

voor het verhuizen en tijdelijk huisvesten van de school. De school verhuist tijdens de sloop/nieuwbouw naar 

De Goede Herder en vervolgens terug naar het nieuwe schoolgebouw voor IKC De Lichtbron. De 

verhuiskosten worden totaal geraamd op € 15.000,-. Tijdens sloop van het schoolgebouw van de Ds. van 

Maasschool en nieuwbouw van het schoolgebouw voor IKC De Lichtbron kunnen de leerlingen en de 

kinderopvang deels in het schoolgebouw van De Goede Herder worden gehuisvest. Aanvullend zijn 

noodlokalen nodig waarvoor nader moet worden onderzocht wat de meest geschikte locatie is. De kosten 



 

 

www.icsadviseurs.nl  37/38 

voor plaatsing, huur en verwijdering van de noodlokalen worden geraamd op € 350.000,- incl. BTW voor de 

duur van twee jaar. 

Voor het deel kinderopvang in het schoolgebouw kan de gemeente Heerde een kostprijsdekkende huur in 

rekening brengen. De indicatieve huur is berekend op basis van € 395.000,- incl. BTW (niveau BENG) dat als 

investering in de totale investeringskostenraming is opgenomen.  

De eigen bijdrage die van het schoolbestuur mag worden verlangd, is beperkt tot de toeslagkosten voor ENG 

wanneer voor een energieneutraal gebouw wordt gekozen. Als wordt gekozen voor scenario 1 dan wordt de 

eigen bijdrage geraamd op € 158.000,- incl. BTW. De eigen bijdrage bij scenario 2 wordt geraamd op € 

132.000,- incl. BTW. De investering kan als jaarlijkse last door de gemeente aan het schoolbestuur in rekening 

worden gebracht of ineens worden voldaan. 
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