
BC Ds van Maasschol en De Goede Herder (Fusieschool) - Investeringskostenraming t.b.v. eerste verkenning
Projectnaam : BC Ds van Maasschool en Opgesteld door : ICSadviseurs

De Goede Herder Peildatum  1 maart 2022 - prijsvast tot einde bouw
Projectplaats : Heerde Opdrachtgever : Gemeente Heerde
Projectnummer : 2210284 :

Investeringskostenraming Scenario 1: Onderwijs Scenario 1: Kinderopvang Scenario 2: Onderwijs Scenario 2: Kinderopvang Tijdelijke huisvesting

24-3-2022 aangepast 1-4-2022 nieuwbouw/ sloop speellokaal nieuwbouw/ sloop speellokaal behoud speellokaal behoud speellokaal Huur

Locatie te Wapenveld  Flessenbergerweg 39  Flessenbergerweg 39  Flessenbergerweg 39  Flessenbergerweg 39 De Goede Herder

Aantal m2 bvo 953                                                 100                                                 953                                                 100                                                 234                                                 
Aantal leerlingen/ kinderen 149                                                 onbekend 149                                                 onbekend 149                                                 
Huurperiode niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing 24 maanden

A. Grondkosten 183.014€                                        19.760€                                          179.530€                                        20.308€                                          4.500€                                            
B. Bouwkosten 1.988.472€                                     216.139€                                        1.985.122€                                     216.139€                                        215.375€                                        

- toeslag ENG exclusief exclusief exclusief exclusief exclusief
C. Losse inrichtingskosten -€                                                -€                                                -€                                                -€                                                -€                                                
D. Directiekosten en Bijkomende kosten  433.998€                                        47.786€                                          433.303€                                        47.786€                                          37.527€                                          

Prijsstijging** - tot start bouw 195.411€                                        21.276€                                          194.847€                                        21.317€                                          19.305€                                          
Prijsstijging** - tijdens de bouw 53.440€                                          5.809€                                            53.350€                                          5.809€                                            965€                                               

E. Onvoorzien 142.717€                                        15.538€                                          142.308€                                        15.568€                                          13.884€                                          
F. Belastingen -€                                                -€                                                -€                                                -€                                                -€                                                
G. Financieringskosten -€                                                -€                                                -€                                                -€                                                -€                                                

Totaal investeringskosten exclusief btw 21%, afgerond 3.000.000€                                   330.000€                                      2.990.000€                                   330.000€                                      290.000€                                      
F. Belastingen

Totaal investeringskosten inclusief btw 21%, afgerond 3.615.000€                                   395.000€                                      3.605.000€                                   395.000€                                      350.000€                                      

Totaal investeringskosten per m2 bvo inclusief btw 21%, afgerond 3.800€                                          3.950€                                          3.800€                                          3.950€                                          1.500€                                          

Totaal investeringskosten inclusief btw 21%, afgerond € 3.615.000 € 395.000 € 3.605.000 € 395.000 € 350.000
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