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Inleiding 
In uw vergadering van 3 oktober 2022 heeft u een krediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw 
van IKC de Lichtbron. Wij hebben u toegezegd u op de hoogte te houden van de voortgang hiervan.   
 
Kernboodschap 
Na de beschikbaarstelling van het krediet is het bestuur van IJsselrijk als bouwheer aan de slag 
gegaan met de voorbereidingen om te komen tot de bouw van een nieuwe school. Voor het maken 
van het ontwerp hebben zij 19 het Atelier gecontracteerd. Op dit moment ligt er een voorlopig 
ontwerp. Dit is tijdens een inloopavond gedeeld met de ouders/verzorgers van de leerlingen en de 
buurtbewoners.  
 
Vervolgens is gekeken hoeveel geld nodig zou zijn voor het voorlopig ontwerp. Hieruit bleek dat er 
meer geld nodig zou zijn, dan het beschikbaar gestelde krediet. Het bestuur van IJsselrijk heeft 
hierop de architect gevraagd met een aangepast plan te komen.  
 
Deze aanpassing leidt tot een lichte vertraging in de planning. Het was de bedoeling dat het nieuwe 
gebouw vanaf het schooljaar 2025-2026 in gebruik zou kunnen worden genomen. In de nieuwsbrief 
van de school aan de ouders/verzorgers is aangegeven dat de ingebruikname nu gepland staat voor 
januari 2026.  
 
De afspraak is dat het vervolg van de businesscase voor de nieuwbouw/renovatie van de Jan 
Ligthartschool vanaf januari 2024 weer wordt opgepakt. Dit proces loopt geen vertraging op.  
Uitgangspunt was wel dat de kinderen van de Jan Ligthartschool tijdelijk, vanaf het schooljaar 2025-
2026, naar de locatie van de Lichtbron, de locatie Goede Herderschool zouden gaan. Omdat de 
Lichtbron nu later uit deze locatie vertrekt, wordt dit ook opgeschoven. Een eventuele 
nieuwbouw/renovatie van de Jan Ligthartschool kan hierdoor ook pas later beginnen. Het 
schoolbestuur van Proo is hiervan op de hoogte gebracht. Deze verschuiving heeft geen juridische of 
direct financiële gevolgen.  
 
Bijlagen: 
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