Fryslan

RES update Regionale
Commissie ROM 15 juni 2020 Striigle

Update over:

1. Verruimde RES-planning

2. Concept RES

3. Voortgang van het ontwerpend onderzoek;
4. Fase 2 RES Fryslan 1.0




1. Verruimde RES planning
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Dat betekent:

integrale weging en formele
besluitvorming met de
mogelijkheid voor bezwaar
en beroep voor betrokkenen
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1. Verruimde RES planning Energie

Strategie

RES Fryslan

Tot 1 maart 2020 (3 maanden) opstellen

& tot 1 juni besluitvorming (3 maonden)
‘Bestuurlijke’ Concept RES

Doen wat noodzakelijk is om tot
Concept RES te komen.

1 januari - 31 juli 2020 (7 moandan)
2 Ontwerpend Onderzoek Fryslan 2050

Aan de slog met de opgave

onafhankelijk van fessiels
brandstoffen 2050,

3 + 3 maanden

Doen wat noodzokelijk is om
tot RES 1.0 te komen.
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Informele tussenstand (28 mei)
22 van de 30 regio’s
ruim 45 TWh opwek in 2030

Fryslan:
v'18 gemeenten, waterschap
[ Provincie (juni)

meer ambitie <--> 2,3Twh genoeg




Voortgang ontwerpend onderzoek
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Energie-bouwstenenen
gebiedsspecifieke
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Ruimtelijk conflicterende bouwstenen
Splegel aan de voorwaarden
Grove berekening energieopbrengst

!

Friese Energie Ladder

Werksessies deel 1 A
25-27 februari 2020 - ;
2 maart 2020

26 mei Webinar
Filmpjes

28 mei+2juni: 4
werksessies per
landschap

Input bod RES 1.0
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Impressie tussenresultaten — presentatie/ delen na zomer E:ergie°
rategie

uitgangspunten
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Bestuurders / Volksvertegenwoordiging

Professionals / FEA / stakeholders

1januari - 1 augustus (7 maanden)

Op weg naar zelfvoorzienend Frysléan Inwoners

2020

JAN FEB MRT APRIL MEI JUN JUL AUG

Uitwerken +
voorbereidingen

5 ateliers in Informerende 5 liers i Informerende

deelgebieden per bijeenkomst €l FErsun bijeenkomst

landschapstype deelgebieden

« Bouwstenen per landschaps-
valideren met typen
stakeholders . Ultwer!«-::n

« Aanzet scenario’s +

. rekenen
scenarios

Startbijeenkomst

Ambtelijke
bijeenkomst voor-
bereiding ateliers

Bewoners Bewoners
participatie participatie
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2. Planning fase 2 RES Fryslan Energie

Strategie

RES Fryslan FASE 2
- Aug-dec: bouwstenen — communicatie/participatie lokaal — gesprekken ambities
- Jan-maart: vertaling in RES1.0 & uitvoeringsagenda + besluitvorming

Verkennend Warmte Breder betrokkenheid Uitvoeringsagenda en  Friese Energiealliantie
onderzoek strategie
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