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71 D66 Voorbereidingsbudg

et
In het raadsvoorstel wordt 
gevraagd om een 
voorbereidingsbudget van 4.6 mio 
beschikbaar te stellen.  Kan 
duidelijk worden aangegeven wat 
voor dit bedrag krijgen? - Ontwerp 
(tekening, visuals, bouwbestek) - 
Aanbestedngsplan - Plan voor 
tijdelijke huisvesting - 
Budgetindicatie - 
Projectmanagement tijdens 
voortraject, realisatie en 
oplevering - ...

Dit bedrag bevat het geheel aan 
werkzaamheden van ontwerp tot en 
met oplevering en in gebruikname. 
Dus alle producten en 
werkzaamheden in relatie tot het 
ontwerpproces, 
aanbestedingsproces, bouw- en 
realisatieproces tot en met 
oplevering en ingebruikname. Dit is 
inclusief het in te huren bouw c.q. 
projectteam met 
projectmanagement, architect etc.

72 D66 Werkstate In het raadsvoorstel wordt bij 
risico's en kanttekeningen 
aangegeven dat er geen 
opbrengsten zullen zijn voor de 
huidige locatie zullen zijn.  Wat is 
in scenario 1 het idee met 
Werkstate? Zal dit pand worden 
verkocht of verhuurd? Hoe zijn 
deze opbrengsten in het 
kostenoverzicht van scenario 1 
meegenomen?

Werkstate wordt in scenario 1 niet 
meer gebruikt door de gemeentelijke 
organisatie. Het verkopen van de 
locatie is dan een reële optie. In dit 
stadium is daar echter nog geen 
definitieve keuze in gemaakt. 
Eventuele verkoopopbrengsten zijn 
niet meegenomen. Deze zijn echter 
naar verwachting beperkt, omdat de 
huidige boekwaarde in de buurt 
komt van de verwachte 
marktwaarde

73 D66 Globale planning 2 Vragen over het ontwerp- en 
bouwproces voor de komende 
jaren:  1. Kan een globale 
tijdsindicatie worden gegeven van 
de verschillende fases van scenario 
1 
(ontwerp/aanbesteding/bouw/ople
vering)? 2. Op welke moment(en) 
in dit proces wordt de raad om 
inbreng/beslissing(en) gevraagd?

1. Ja, globaal en met de enkele 
slagen om de arm (uitgaande van 
een traditioneel bouwproces) is de 
planning als volgt:  - Start vorming 
projectteam:   Q1/Q2 2023 - 
Ontwerptraject:            Q3 2023 – 
Q2 2024 - Bestek + aanbesteding:   
Q2 2024 – Q1 2025 - Realisatie 
(incl. voorbereiding)  2025-2026 - 
Oplevering en in gebruikname  



eerste helft 2027  2. Dit is nog niet 
volledig uitgewerkt. In het eerste 
kwartaal van 2023 wordt de 
gemeenteraad meegenomen in het 
plan van aanpak en de wijze waarop 
de raad betrokken wordt in het 
vervolgtraject (zie ook 
raadsvoorstel). In ieder geval wordt 
daarin ingegaan op fasering, 
risicobeheersing, besluitvorming en 
communicatie.  Sowieso wordt de 
raad voorafgaand aan het 
aanbestedingsbesluit gevraagd om 
een definitief investeringsbesluit te 
nemen. Daarnaast wordt de raad 
periodiek geïnformeerd en betrokken 
over de projectvoortgang 
(halfjaarlijks). Indien vanwege 
omstandigheden niet binnen de 
kaders gehandeld kan worden, 
bijvoorbeeld door stijgende 
bouwkosten, dan leggen we dit aan 
de gemeenteraad voor. Tot slot 
wordt u als raad meegenomen in de 
projectmijlpalen zoals het 
schetsontwerp, voorlopig en 
definitief ontwerp, 
aanbestedingsadvies etc.

76 FNP Gemeentlike 
hûsfesting

Der leit no in útstel foar nijbou fan 
it gemeentehûs op de besteande 
lokaasje. Der wurdt no net mear 
sprutsen oer renovaasje. Yn de 
ynfosessie is stelt dat renovaasje 
op termyn djoerder is as nijbou. 
We soene hjiroer noch wol wat 
mear ynformaasje ha wolle. Dus in 

Het antwoord is opgenomen in de 
bijlage



berekkening fan renovaasje fan it 
besteande gebou.

82 HL Gemeentelijke 
huisvesting

Raadsvoorstel:  4. 
Investeringskrediet van  4,6 MILJ. 
Ten behoeve van de voorbereiding. 
Waar wordt dit krediet voor in 
gezet, wat zijn de verschillende 
onderdelen en hoe is dit bedrag 
opgebouwd? (specificeren) 5  en 9 
wat zijn de extra te verwachten 
structurele lasten, het gaat om het 
woord extra en wat houden deze 
lasten in? (specificeren) 8 wat zijn 
niet gebouw gebonden kosten? Is 
er rekening gehouden met 
eventuele 
tegenvallers/overschrijdingen  en 
hoe hoog worden deze geschat, % 
van het totaal pag. 8: deel van de 
tabel is weggevallen.

In de bijlage zijn de antwoorden en 
tabel opgenomen.


