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Projectgegevens
2uiderloo - Heiloo
Exploitatieplan

Ontwerp
Berekeningsdatum 21-8-2017
Beheerder / auteur David Witvoet

fasering OK

totale periode:

looptijd OK

2017 tot en met 2026

OVER
MORGEN

Looptiid en data

Boekdatum 1-1-2017|
Einddatum 31-12-2026
Contantewaarde datum 1-1-2017]

Historische startdatum

6.2.3.a- Inbrengwaarde grond & opstal
6.2.3.c- Inbrengwaarde sloop grond & opstal

Consolidatie deelplan-grondexploitaties

GREX1

Saldo contante w.
4.746.629

Saldo eindw.
6.428.792

gem. index

2,00%

Totaal

15.714.564
272.800

Gerealiseerd

15.714.564

index OK

20170821 - Ontwerp EP Zuiderloo.xIsx

rente OK

KOSTENSOORTEN GRONDEXPLOITATIEWET

6.2.4.a Onderzoeken 2,00% 1.104.690 264.690 840.000
6.2.4.b Saneren & grondwerken 2,00% 2.340.660 - 2.340.660
6.2.4.c( Aanleg voorzieningen 2,00% 7.382.873 - 7.382.873
6.2.4.c( Aanleg voorzieningen 2,00% - - -
6.2.4.8- Plankosten (POK & VTU) 2,00% 3.584.730 3.584.730 -
6.2.4.k Tiidelilk beheer 2,00% 72.712 22712 50.000
6.2.4.  Planschade 2,00% 582536 37.081 545.455
6.2.4.m Niet compensabele BTW 2,00% - - -
6.2.4.d- Overige maatregelen 2,00% - - -
6.2.11. Biidrage bovenwiiks 2,00% 1619352 - 1619352
nvt1  Overige kosten adm 2,00% - - -
nvt2  Overige kosten 2,00% - - -

Totaal 32.674.916 19.623.776 13.051.140

OPBRENGSTEN

OPBRENGSTPOTENTIE EIGENAREN
(1]

OVERIGE OPBRENGSTEN

Totaal

Gerealiseerd

278.667 276.667 284.667 - - - B B N B N
268.440 268.440 268.440 219334 219334 219334 219334 219334 219334 219334 -
859.638 1.006.130 689.638 689.638 689.638 689.638 689.638 689.638 689.638 689.638 -
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 -
54.545 54.545 54.545 54.545 54.545 54.545 54.545 54.545 54.545 54.545 -
161.935 161.935 161.935 161.935 161.935 161.935 161.935 161935 161.935 161935 -
1.901.026 1772718 1.464.226 1130453 1.130.453 1130453 1130453 1130453 1130453 1130453 -

2025

4.106.830

6.2.7(8) Tiideliike exploitatie 1,00% - - - - - - - - - - . N . N
6.2.7(9) Subsid 1,00% - - - - - - - - - - - - - -
6.2.7(1( Overige biidragen 1,00% - - - - - - - - - - - - - -
nvt3  Overige opbrengsten administratief 1,00% - - - - - - - - - - - - - -
nvt4  Overige i i 1,00% - - - - - - - - - - - - - -
Totaal 41.068.303 - 41.068.303 4.106.830 4.106.830 4.106.830 4106830 4.106.830 4106830 4106830 4.106.830 4106830 4.106.830 -
Kasstroom
Saldo nominaal | 8393387 19.623.776- 28.017.163 2.205.804 2334112 2.642.604 2.976.377 2976377 2.976.377 2976377 2.976377 2976377 2.976377 -
Index investeringen 1,02% 1382966 - 1382966 38021 71618 89.622 93.186 117.658 142621 168.082 194.053 220543 247563 -
Index 0,00% 2.327.894 - 2.327.894 41.068 82.547 124,441 166754 209.490 252653 296.248 340278 384.750 429.665 -
Totale kasstroom 9338314 19.623.776- 28.962.091 2208852 2.345.042 2677423 3.049.946 3.068.209 3.086.410 3104543 3.122.603 3140584 3.158.480 -
Rente en
[Rente | 2.909.523 | 23.330- 2.886.193- [ 604.412-] 554.996| 499.862-] 432.793] 352.185] 268.531 181.741 91718 1633 | 98.413 | -]
saldo Eindwaarde per. 31122026 6.428.792 | 19.647.106- 18.042.666- 16.252.620-]  14.075.059-|  11.457.906-| 8.741.883| 5.924.005-| 3.001.203-] 29.682 | 3.171.899 | 6.428.792 | -]
saldo Netto Cont. waarde per 1-1-2017| 4.746.629 _positief |
€10.000.000
‘ = -
ol Bom | Bw e Bn 0 B B W LR o
Rente €(5.000.000)
4 Kostenstijging
= Investeringen ¢4 006,000)
Opbrengstenstijging
Opbrengsten
~———Saldoverloop €(15.000.000) /
€(20.000.000)
€(25.000.000)
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