Zuiderloo

Zandzoom

Boekelermeer

A9 Initieel

+A9 Kapellaan

+A9 Golftunnel

+A9 Kostenstijging

+A9 Indexering

+A9 BTW

+A9 fietsbrug

Spoortunnel
Vennewatersweg

Recon. Kanaalweg
Verkeersplan aanpassingen
Bovenwijkse Voorzieningen

Totale kosten:

Kosten raming september 2017

Bron: Voortgangs- en financiéle rapportage projecten ruimtelijke ontwikkeling 2017-01

+€ 732.000
- € 4.000.000
- € 2.490.000
- € 8.500.000
-€ 850.000
-€ 193.875
-€ 618.750
-€ 500.000
-€ 600.000
-€ 396.000
- € 6.500.000
-€4.500.000
- € 2.800.000.
PM (-€2.000.000 ??)
PM (-€6,900.000 eerder opgenomen in Zandzoom en
Zuiderloo maar door BBV wijziging vrijgevallen)

-€32.680.625




