
 

STAND VAN ZAKEN INBREIDINGSLOCATIES – VOORTGANG 

DATUM: EIND DECEMBER 2023 (Q4 2023)  

 

Om de ontwikkelingen per locatie zo goed mogelijk te monitoren is het ontwikkeltraject opgedeeld in drie 

fasen: Startfase, Procedure en Uitvoering. Iedere fase is vervolgens opgedeeld in vier of vijf tussenstappen. 

De groene arcering geeft aan in welke fase het initiatief zich momenteel bevindt. 

    Startfase   Procedure         Uitvoering 

             

 
Startfase 
1. Optie (mogelijke inbreilocatie) 
2. Haalbaarheidsfase 
3. Principe-uitspraak college 
4. Intentieovereenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar 
 
Procedure 
5. Voorontwerpbestemmingsplan 
6. Ontwerpbestemmingsplan 
7. Vastgesteld bestemmingsplan 
8. Onherroepelijk bestemmingsplan 
 
Uitvoering 
9. Omgevingsvergunning (aangevraagd) 
10. Omgevingsvergunning (verleend) 
11. Omgevingsvergunning (onherroepelijke) 
12. Bouw 
13. Oplevering 

 
 
 
  



 

Stand van zaken inbreilocaties 
 
1. Kennemerstraatweg 108-114 en 126-130 (Boer Frans) / Heilooër Tolweg 
 
    Startfase   Procedure         Uitvoering 

Q2 2023  
 
Q4 2023  

 
2. PCC-locatie 

   
    Startfase   Procedure         Uitvoering 

Q2 2023  
 
Q4 2023  

 
3. De Driestal 22a 
     
Startfase   Procedure         Uitvoering 

Q2 2023 
 
Q4 2023   

 
4. Westerweg 112 
 
Startfase   Procedure         Uitvoering 

Q2 2023 
 
Q4 2023  plan is komen te vervallen 

 
5. Kennemerstraatweg 356 (Politiebureau) 
 
Startfase   Procedure         Uitvoering 

Q2 2023 
 
Q4 2023  

 
6. Ter Coulsterlaan (1-21)  
 
Startfase   Procedure         Uitvoering 

Q2 2023 
 
Q4 2023 ontwerp bestemmingsplan 11/4/2023  
 

 
7. Rehobothhof/Holleweg 98 
 
Startfase   Procedure         Uitvoering 

Q2 2023 
 
Q4 2023  
 

 
 

             

             

             

                    

             

               

             

              

             

             

             

             

             

             



 

8. Westerweg 226 
 

Startfase   Procedure         Uitvoering 
Q2 2023 
 
Q4 2023 positief principebesluit 11/10/2023 
 

procedure wordt onder de Omgevingswet opgepakt 
 
 
9. Hofdijk 
 
Startfase   Procedure         Uitvoering 

Q2 2023 
 
Q4 2023  

 
10. Westerweg 279 
 
Startfase   Procedure         Uitvoering 

Q2 2023 
 
Q4 2023 omgevingsvergunning 13/4/2023 

 
11. Kennemerstraatweg 436 (Hollands Roem) 
 
Startfase   Procedure         Uitvoering 

Q2 2023 
 
Q4 2023 IOK 11/7/2023  
 

toepassen coördinatieregeling raad 25/9/2023  
 
12. GGZ-terrein (herinrichting Noordflank landgoed Willibrordus Heiloo, Kennemerstraatweg 464 

 
Startfase   Procedure         Uitvoering 

Q2 2023 
 
Q4 2023  
 

 
13. Kanaalweg 7-9 
 
Startfase   Procedure         Uitvoering 

Q2 2023 
 
Q4 2023 start bouw begin 2024 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

             

             



 

14. Ambachtsweg 60-64 (voormalig Industrieterrein Oosterzij 5)  

 
Startfase   Procedure         Uitvoering 

Q2 2023  
 
Q4 2023 beroep tegen omgevingsvergunning  
 

zolang de zitting nog niet heeft plaatsgevonden wordt er gebouwd 
 
 
15. Ambachtsweg 78 
 
Startfase   Procedure         Uitvoering 

Q2 2023 
 
Q4 2023 aanvraag omgevingsvergunning 
 

bestemmingsplan onherroepelijk (vastgesteld 17/7/2023)  
 
16. Ambachtsweg 22-24 
 
Startfase   Procedure         Uitvoering 

Q2 2022 
 
Q4 2023 aanvraag omgevingsvergunning 
 

bestemmingsplan onherroepelijk (vastgesteld 26/6/2023)  
 
17. Duinzicht – Westerweg 375 (De Kwekerij)  
 
Startfase   Procedure         Uitvoering 

Q2 2023 
 
Q4 2023 aanvraag omgevingsvergunning 
 

bestemmingsplan onherroepelijk (vastgesteld 27/3/2023)  
 
18. Westerhoeve - Westerweg 377a 

 
Startfase   Procedure         Uitvoering 

Q2 2023 
 
Q4 2023 indienen aanvraag   
 

bestemmingsplan onherroepelijk (vastgesteld 30/10/2023) 
 
19. Zesde kamer – Westerweg 370a 
 
Startfase   Procedure         Uitvoering 

Q2 2023 
 
Q4 2023  

 
 
 
 
 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



 

20. Zesde kamer - Kennemerstraatweg/Lagelaan 
 
Startfase   Procedure         Uitvoering 

Q2 2023 
 
Q4 2023  
 

 
21. Zesde kamer - Hoogeweg 72 (GP-Groot) 
 
Startfase   Procedure         Uitvoering 

Q2 2023 

 

Q4 2023 omgevingsvergunning onherroepelijk 

 

beroep tegen bestemmingsplan   

 
22. Raadhuisweg 10-11 

 
Startfase   Procedure         Uitvoering 

Q2 2023 

 

Q4 2023 

 
23. Heerenweg 46 
 
Startfase   Procedure         Uitvoering 

Q2 2023 
 
Q4 2023 oplevering gestart 

 
24. Westerweg 389 .. 

 
Startfase   Procedure         Uitvoering 

Q2 2023 
 
Q4 2023 AOK in voorbereiding 
 

ontwerp bestemmingsplan moet nog ter inzage voor het einde van het jaar  
 
25. Zesde kamer – IKC Zandzoom  

 
Startfase   Procedure         Uitvoering 

Q2 2023 
 
Q4 2023  
 

 
26. Bowling Heiloo – Kennemerstraatweg 341  

 
Startfase   Procedure         Uitvoering 

Q2 2023 
 
Q4 2023 
 

             

             

             

             

             

             

             

              

             

             

             

             

             

             



 

27. Kennemerstraatweg 93-95 (Dorcas)  
 

Startfase   Procedure         Uitvoering 
Q2 2023  
 
Q4 2023 

 
28. Raadhuisplein 1 (tijdelijke opvang gemeentehuis Heiloo)  

 
Startfase   Procedure         Uitvoering 

Q2 2023 
 
Q4 2023 opgeleverd 
 

 
29. Zesde kamer – Runxputteweg naast 34 

 
Startfase   Procedure         Uitvoering 

Q2 2023 
 
Q4 2023  
 

uitwerkingsplan vastgesteld 29/8/2023 – aanvraag omgevingsvergunning ingediend 
 

30. Achter Kanaalweg 1 (De Vastgoedadviseur)  

 
Q2 2023 
 

Q4 2023 

 

31. Kennemerstraatweg 103-105 (restaurant De Kamer) 

 
Q2 2023 
 

Q4 2023 

 

aanvraag omgevingsvergunning in behandeling  

 

32. Holleweg – Zeeweg 
 
Q2 2023 
 

Q4 2023 

 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             


