
Onderwijshuisvestingsprogramma 2017 
 

1. Inleiding: OHP 2017 is onderdeel van Onderwijshuisvestingsbeleid 2017-

2024 

 

Sinds 1997 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de huisvesting van het primair onderwijs (PO), het 

voortgezet onderwijs (VO) en het speciaal onderwijs (SO en VSO). Zij hebben de opdracht om te 

voorzien in adequate huisvesting. Deze zorgplicht staat beschreven in de onderwijswetten (Wet op het 

primair onderwijs - WPO, Wet op het voortgezet onderwijs - WVO en Wet op expertisecentra - 

WEC).  

 

Voor de uitvoering van deze zorgplicht heeft iedere gemeente een eigen verordening voorzieningen 

huisvesting onderwijs opgesteld. Hierin is vastgelegd hoe scholen aanspraak kunnen maken op 

voorzieningen (en welke) en wat de criteria zijn op grond waarvan scholen daar recht op hebben. De 

Hilversumse Verordening is door de raad in december 2015 gewijzigd. De aanvragen voor het 

programma 2017 zijn de eersten die onder de werking van de gewijzigde verordening worden 

beoordeeld. 

 

Elk jaar wordt een Onderwijshuisvestingsprogramma (OHP) door het college vastgesteld. Hierin staan 

de concrete aanvragen voor huisvestingsvoorzieningen voor het betreffende jaar. Hierover vindt 

verplicht “op overeenstemming gericht overleg” plaats met de schoolbesturen. Het OHP wordt 

vervolgens door het college vastgesteld. 

Het OHP 2017 ligt nu voor ter besluitvorming. Het OHP 2017 staat gelijk aan de eerste jaarschijf in 

het meerjarenoverzicht uit het Onderwijs Huisvesting Beleid voor de periode 2017-2014(OHVB).  

Dit is het concept dat na vaststelling door het college aan de schoolbesturen zal worden voorgelegd. 

Het besluitvormingstraject loopt parallel met het OHVB. 

 

OHP 2017 

 

In dit OHP 2017 wordt de nadere invulling door het college gedaan van de jaarschijf 2017 gelet op de 

door de schoolbesturen aangevraagde voorzieningen. 

Aanvragen die niet gehonoreerd worden, zijn opgenomen in het ´overzicht´ dat volgens de wet ook 

door het college wordt vastgesteld.  

 

Bovenstaande beslissingsbevoegdheden (vaststelling OHP 2017 en Overzicht) die door de wet aan het 

college zijn toegekend, laten onverlet dat de raad het budgetrecht heeft. Dit houdt in dat de raad het 

jaarbudget in de begroting voor de investeringen in de onderwijshuisvesting vaststelt en de kredieten 

voteert die het college in staat stelt de uitvoering ter hand te nemen. Na vaststelling van het OHP 2017 

door het college wordt de raad gevraagd om: 

1. De kredieten te verlenen die uit dat programma voortvloeien; 

2. Vanuit de meerjarenplanning de kredieten te verlenen voor de projecten, die worden opgestart, 

maar waarvoor de kredieten over verschillende jaren worden verleend. 

 

2. Uitgangspunten bij de opstelling van dit OHP 

 

Bij de verdeling van de gelden worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 

 De indeling van voorzieningen in jaarschijven zoals bij het voorstel tot vaststellen van het OHVB 

is besproken met de schoolbesturen en door het college is vastgesteld, is de basis. 



 De verwachting is dat het leerlingenaantal in het primair onderwijs stabiliseert of licht daalt. Zie 

de bij dit voorstel gevoegde prognoses. In het IHP en in de intentieovereenkomst is daarom 

afgesproken dat bij huisvestingsaanvragen medegebruik in een bestaande onderwijsvoorziening 

als eerste oplossing wordt onderzocht, alvorens een schoolgebouw uit te breiden. Voor het 

voortgezet onderwijs is nog enkele jaren een leerlingengroei te verwachten, waarna ook daar 

stabilisering en geringe daling zullen volgen. Voorafgaand aan elk nieuw schooljaar zullen we in 

overleg met de VO scholen de ontwikkelingen scherp in beeld houden en tijdig passende tijdelijke 

maatregelen nemen. 

Ook is op dit punt de nieuwe Verordening aangescherpt: schoolbesturen zullen eerst binnen hun 

eigen koepel van scholen voor het primair onderwijs binnen een afstand van 2,5 km over de weg 

de bestaande onderwijsruimte moeten benutten om de leerlingen ruimte te bieden. Daarna kan 

binnen een straal van 1250 meter ook bij scholen van andere besturen leegstaande ruimte volgens 

de norm in medegebruik worden gegeven. 

 Voor investeringen in onderwijshuisvesting wordt het principe van de gesloten box gehanteerd. Dit 

houdt het volgende in:  

a. wanneer er in een jaar overschotten ontstaan vallen deze niet terug naar de algemene middelen 

maar worden deze ´geoormerkt´ voor investeringen in de onderwijshuisvesting.  

b. een overschrijding op een geraamde investering binnen het investeringsplafond moet worden 

´opgevangen´ binnen de gesloten box. Om de gesloten box vorm te kunnen geven wordt er 

jaarlijks een post ´gesloten box´ opgenomen in het OHP.  

3. Risico’s 
 

Algemeen uitgangspunt voor de gemeente Hilversum is dat zij wil voldoen aan de zorgplicht. De 

risico’s die zich kunnen voordoen bij het vormgeven van deze zorgplicht zijn weergegeven in het 

Integraal Huisvestingsprogramma. De risico´s die in het kader van het uitvoeringsprogramma, het 

OHP, kunnen optreden en die opgevangen dienen te worden binnen de gesloten box, zijn:  

 De aanbestedingsmarkt was tot voor kort gunstig en het lukte om binnen de begrote 

normbudgetten te bouwen. Het ziet er naar uit dat de markt wat aantrekt, waardoor er eerder 

overschrijdingen kunnen ontstaan.   

 Voor de onderwijshuisvestingsprojecten wordt een budget geraamd op basis van het normbudget. 

Extra eisen op bijvoorbeeld het gebied van ruimtelijke ordening, milieu/duurzaamheid of welstand 

kunnen tot overschrijdingen leiden. 

 Er kunnen zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, zoals verandering in leerlingenstromen tussen 

de scholen. Per saldo zijn er dan genoeg onderwijsruimten aanwezig in Hilversum, zodat er door 

medegebruik gebruik kan worden gemaakt van elkaars ruimten. Maar het is denkbaar dat dit om 

praktische of juridische redenen niet altijd realiseerbaar is. 

 In Hilversum is een aanzienlijk deel van de scholen (19%) gehuisvest in monumentale panden. 

Uitbreidingen bij dit soort panden zijn, als ze al mogelijk zijn, vaak duur. Het kan zijn dat deze 

monumentale panden op den duur niet meer voldoen aan de eisen van de tijd. In het OHVB wordt 

aan het onderhoud van monumentale panden aandacht besteed. 

 ondanks een zorgvuldige voorbereiding en een goede aanbesteding in de bouwfase, kunnen zich 

bijzondere onvoorziene omstandigheden voordoen die redelijkerwijs niet kunnen worden 

opgevangen door de bouwheer (is schoolbestuur) In deze situatie zullen de bouwheer en de 

gemeente in gezamenlijkheid bekijken of het nodig is om een beroep op extra financiering te doen. 

 calamiteiten als brand of extreme schade die zich voordoen buiten de schuld van de school. 



 

4.  Aanvragen 2017 
De schoolbesturen moeten, zoals staat beschreven in de huidige verordening, wanneer zij aanspraak 

menen te kunnen maken op een voorziening, daarvoor een aanvraag indienen in het kader van het 

onderwijshuisvestingsprogramma.  

 

In onderstaand overzicht staan de aanvragen die voor het onderwijshuisvestingsprogramma 2017 zijn 

gedaan. In de rechter kolom staat het advies weergegeven om de voorziening al dan niet toe te kennen. 

Dit advies wordt in de tekst daarna per school toegelicht 

Over de ingediende aanvragen is separaat overleg gevoerd met de betreffende scholen. 

 

Bij de beoordeling van de aanvragen heeft een toetsing plaatsgevonden aan de bepalingen zoals 

opgenomen in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Hilversum 2016. Het meest 

wezenlijke daarvan vormt de capaciteit van het gebouw ten opzichte van het aantal aanwezige 

leerlingen en de prognose van dat aantal. 

 

 

 

 

 

School Aanvraag 

OHP 2016 –advies en onderbouwing, 

samenvatting 
 

1 

Stichting Hilversumse 

Montessorischolen – 

Montessori Centrum 

Realiseren van een nieuwe 

gymzaal  

Aanvraag afwijzen in verband met onmogelijkheid tot realisatie op korte 

termijn 

 
 

 

2 Stichting Mozarthof Renovatie Mozartlaan 31 Aanvraag toewijzen 

 

 

3 Hilv. Schoolvereniging Nieuwbouw gymzaal Laatste deel krediet tot normkosten  beschikbaar stellen  (€ 345.328,-) 

 
 

4 Verenigde Scholen J.A. 

Alberdingk Thijm 
 

Wilgetoren 

Spoedaanvraag. Uitbreiding en 
in gebruikneming  Kamerlingh 

Onnesweg 2 

Aanvraag toewijzen en zo snel mogelijk na besluitvorming door het college 
in definitief plan concretiseren. Schoolbestuur zal deels voorfinancieren. 

Voorwaarden zijn: maximaal taakstellend budget van € 915.705,- voor 

benodigde ruimte en overdracht eigendom van Van ’t Hoffplein 2 aan 
gemeente 

OLP toekennen aanvullend krediet € 14.367,- 

 
 

 

 
5 

Verenigde scholen J.A. 

Alberdingk Thijm 

 
de Wilge  

Spoedaanvraag. Uitbreiding en 
toekennen OLP 

Claim voor de huur van een extra lokaal afwijzen. Krediet voor OLP 

opnemen van € 26.208,-. Ruimtebehoefte van 194 m² bestaat en dient in 
medegebruik te worden vormgegeven.  

 

 
6 

Stip Openbaar Onderwijs 

 
Goudenregenschool 

Goudenregenstraat 

 

Uitbreiding van het 

schoolgebouw 

Niet nodig, school heeft al de beschikking over een extra lokaal in BSO 

Kolhornse hei. Aanvraag afwijzen. Wel OLP toekennen € 19.318,-. 

 
 

 

7 

Stip Openbaar Onderwijs 
 

Violenschool International 

Department 

Aanvulling onderwijsleerpakket 

en meubilair ivm groei aantal 

leerlingen Aanvraag toekennen voor OLP 19.183,-. 

 

8 

 Stip Openbaar Onderwijs 

 

Sterrenschool Vervangende nieuwbouw 

Budget in OHP 2017/2018 ramen voor vervangende nieuwbouw van de 

school, inclusief gymzaal en kosten voor tijdelijke huisvesting. 

 
9 

Stip Openbaar Onderwijs 
 

OBS Elckerlyc, 

Schuttersweg Uitbreiding van de school 

Aanvraag uitbreiding afwijzen, wegens mogelijkheden voor  medegebruik 

binnen 2500 meter in eigen scholen van Stip. 

 

10 

Stip Openbaar Onderwijs 

 

Fabritiusschool Uitbreiding van de school  

Aanvraag uitbreiding afwijzen en ruimtetekort via medegebruik gestalte 

geven. 

 
11 

Stip Openbaar Onderwijs 
 

OBS de Dubbeldekker 

Uitbreiding onderwijsleerpakket 

en meubilair Bijdrage voor OLP beschikbaar stellen van € 12.158,-. 



 

 

 

 

 

Toelichting per aanvraag: 

 

 

 

1. Stichting Hilversumse Montessorischolen – Montessori Centrum. Realiseren van een 

nieuwe gymzaal 

 

In het OHP 2016 is de bedoelde investering voor de bouw van een noodzakelijke gymvoorziening 

voor Montessorischool Centrum al een jaar naar achteren verschoven. Tot op heden zijn er geen 

vorderingen geboekt met het kerkbestuur om hen alsnog te bewegen een stukje van hun terrein aan de 

Naarderstraat 100 te verkopen voor de gewenste ontwikkeling. Integendeel, duidelijk is gemaakt door 

het kerkbestuur dat zij die ontwikkeling geen ruimte zullen bieden.  

 

Naar aanleiding hiervan is gezocht naar andere opties voor realisatie van een gymgelegenheid voor de 

Montessorischool. Dit heeft geleid tot het voorstel voor bouw van een gymzaal bij de Sterrenschool, 

die al helemaal geen blijvende gymgelegenheid in de nabijheid heeft. Nieuwbouw van de 

Sterrenschool biedt een kans om op korte termijn tegelijkertijd een gymzaal te realiseren. De 

kredietruimte op de meerjarenbegroting voor de gymzaal Montessorischool centrum is als gevolg 

hiervan overgeheveld naar de nieuwbouw Sterrenschool, inclusief gymzaal. Die gymzaal zal tevens 

aan de bovenbouw van de Montessorischool ruimte bieden om te gymmen. Weliswaar moet de 

spoorlijn worden gepasseerd om er te komen, maar de afstand daarheen is niet verder dan een paar 

honderd meter.  

Het bestuur en de medezeggenschapsraad van de Montessorischool Centrum verzetten zich tegen het 

niet doorgaan van de plannen voor een gymzaal exclusief voor de Montessorischool en bij voorkeur 

op het terrein naast de eigen school. Daarvoor is eerder een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld, 

maar de concrete planontwikkeling heeft tot op heden niet van de grond kunnen komen.  

 

Met de school zal wel in de loop van 2016/2017 worden onderzocht wat de mogelijkheden nog zijn 

voor een upgrading van hun eigen te kleine gymzaal tot een beter bruikbaar gymlokaal (geen realisatie 

van een volwaardige nieuwe gymzaal). De al eerder beschikbaar gestelde voorbereidingskredieten van 

€ 20.000,- en € 100.000,- kunnen daarvoor worden ingezet. Als er acceptabele plannen zijn komt een 

krediet aanvraag terug in een volgend Onderwijs Huisvestingsprogramma. 

 

Daarnaast is zowel voor de school als voor de gemeente van belang dat de toekomst van de locatie 

Naarderstraat 100 als plaats voor de school verzekerd wordt. De ligging van de school op het 

binnenterrein van het “Onze Lieve Vrouwe Eiland” maakt dat speciale gemeentelijke aandacht 

daarvoor noodzakelijk is en ook gegeven zal worden. Bestuurlijk is dit traject reeds opgepakt. In dit 

kader zullen alle belangen (vooral die van school en kerk) in kaart worden gebracht om een 

gemeenschappelijke toekomst te bereiken. Het voorbereidingskrediet uit 2016 blijft beschikbaar. 

 

Voorgesteld wordt de aanvraag van de Montessorischool af te wijzen. 

 

  

 

 

2. Stichting Mozarthof - Renovatie en (her)ingebruikname Mozartlaan 31 

 

Voor het ruimtetekort van de Mozarthof heeft een uitgebreide zoektocht plaatsgevonden in de 

afgelopen jaren. Dat heeft geen werkbaar resultaat opgeleverd.  



De Mozarthof heeft nieuwbouw van haar school gekregen rond 2005 op huisnummer 29. Besloten is 

dat de grond onder het oude schoolgebouw verkocht zou worden. De geraamde opbrengst van ca 1,4 

miljoen is ingeboekt en maakt deel uit van het totale budget nog te realiseren opbrengsten van 

onderwijslocaties.  

 

Voor nieuwbouw van de Mozarthof was eerder in de meerjarenplanning € 1.400.000,- opgenomen.  

Om toch tot een oplossing te komen voor het ruimtetekort van de Mozarthof is het, alles afwegende, 

toch beter om het oude schoolgebouw op nr 31 niet af te stoten maar middels renovatie opnieuw 

formeel in gebruik te geven. Hiervoor wordt een maximaal budget van  € 400.000,- uitgetrokken. Dit 

bedrag dekt een aanzienlijk deel van de renovatiekosten c.q. de kosten voor levensduurverlengende- en 

duurzaamheidsmaatregelen waar de school nu voor staat. Tevens biedt dit budget nog enige ruimte om 

enkele onderwijskundige vernieuwingen door te voeren, iets wat anders was meegenomen in de te 

realiseren nieuwbouw. 

 

3. Hilversumse Schoolvereniging – nieuwbouw gymzaal 

 

In het OHP 2015 is voor het realiseren van deze voorziening € 400.000 beschikbaar gesteld.  

Om op een verantwoorde wijze tot uitvoering van dit project te kunnen besluiten en het schoolbestuur 

de zekerheid te geven dat het resterende bedrag via het huisvestingsprogramma van 2016 beschikbaar 

zal worden gesteld, heeft de raad tevens besloten om voor 2016 al vast een krediet van € 400.000 vrij 

te geven.  

Omdat bij de opstelling van het onderwijshuisvestingsplan 2016 inmiddels duidelijk was geworden dat 

de realisering van de gymzaal nog niet in 2016 verwacht kan worden, is het tweede deel van het 

budget een jaar naar achteren geschoven.  

De planvorming is nu goed op stoom gekomen; de eerste locatieschetsen zijn gereed en zijn voorzien 

van een ruimtelijke onderbouwing. Het tweede deel van het budget, volgens de normkosten 2016 groot 

€ 693.591,- voor een reguliere zaal aangevuld met € 51.737,- voor inrichtingskosten dus totaal 

€  745.328,- minus de al beschikbaar gestelde € 400.000,-  kan nu voor het jaar 2017 via het 

onderwijshuisvestingsplan 2017 worden verstrekt. (€ 345.328,-) Indien kan worden aangetoond dat het 

plan niet binnen de normkosten gerealiseerd kan worden zal een aanvulling vanuit de gesloten box 

plaats dienen te vinden. In een dergelijk geval beslist het college daarover. 

 
 

 

4. Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm - Uitbreiding en in gebruikneming  

Kamerlingh Onnesweg 2.  
 

In het OHVB is beschreven dat deze aanvraag onderdeel uitmaakt van de wijzigingen in de 

onderwijshuisvesting in Hilversum Oost. De schoolbesturen hebben daarmee inmiddels ingestemd. 

Het schoolbestuur is volop bezig om de plannen te concretiseren. Daarmee kan de Wilgetoren in zijn 

geheel verhuizen naar de Kamerlingh Onnesweg 2. Het pand, gemeentelijk monument,  moet wel up 

to date worden gebracht en aan de achterzijde worden 251 m² toegevoegd. Wij gaan hierbij uit van de 

noodzakelijke ruimtebehoefte. Er is hiervoor een maximaal beschikbaar taakstellend budget 

uitgetrokken van € € 915.705,-., te verdelen over de jaarschijven 2017  (€  500.000 ) en 2018 

(€  415.705 ). Daarnaast is nog een bestaand krediet voor onderwijskundige vernieuwingen 

beschikbaar van € 59.295,-, dat hiervoor zal worden ingezet waarmee de gemeentelijke bijdrage aan 

dit plan op totaal € 975.000,- uitkomt. 

Aanvullend wordt een bedrag voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair beschikbaar 

gesteld ter grootte van de extra m² oppervlakte die de school in het nieuwe pand in gebruik krijgt: 247 

m² maal € 135,90 is € 33.367,- . Eerder is voor dit doel al een krediet gereserveerd van € 19.000,-, 

waarmee aanvullend nog € 14.367,- nodig is. 

De huidige locatie van de Wilgetoren, Van ’t Hoffplein 2, wordt tegelijk in eigendom aan de gemeente 

overgedragen. Dit pand zal de komende jaren dienen als noodzakelijke overlooplocatie voor diverse 

scholen in Oost. 

 



5. Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm -  Uitbreiding en OLP De Wilge 

 

Het ruimtetekort in de Wilge is al een langer lopende zaak. In het OHP 2015 hebben wij ons op het 

standpunt gesteld dat uitbreiding via  medegebruik elders dient te worden opgelost. Het schoolgebouw 

van De Wilge zelf is in 2010 en in 2013 nog uitgebreid met in totaal 3 lokalen. Daarmee is alle 

beschikbare ruimte feitelijk benut. Aanbouw op eigen terrein is ruimtelijk niet meer mogelijk.  

 

Ten aanzien van medegebruik is geruime tijd (2015) gekeken naar beschikbare mogelijkheden. Dit 

heeft niet tot een bevredigende oplossing geleid. Pas in 2016 is de mogelijkheid voor medegebruik in 

een deel van ’t Hoffplein in beeld gekomen. Langs deze weg is de ruimtebehoefte van VSAT voor nu 

ingevuld. 

  

Het schoolbestuur heeft ons vanaf 15 augustus 2015 een maandelijkse bijdrage in rekening gebracht 

voor het gebruiksklaar maken en huren van een lokaal binnen de ruimten van het kerkbestuur. Wij 

wijzen deze vordering af; extra huurverplichtingen zijn niet in overleg met ons tot stand gekomen en 

zijn feitelijk onnodig. 

 

Wanneer de school medegebruik in ’t Hoffplein accepteert, heeft het schoolbestuur recht op een 

budget voor eerste inrichting onderwijsleerpakket en meubilair ter grootte van 194 x 135,09 is 

€ 26.208,-.  
 

 

 

 

 

 

 

Stip Hilversum, Openbaar onderwijs – acht aanvragen 

 

Algemeen 

Het bestuur van het Openbaar Onderwijs STIP heeft voor het OHP 2017 een reeks van aanvragen 

ingediend om een onderwijsvoorziening te verkrijgen. In één geval betreft dat vervangende 

nieuwbouw, een aanvraag die ook al in een eerder  jaar door hen is ingediend. Daarnaast gaat het in 

twee aanvragen op uitsluitend de kosten voor eerste inrichting, onderwijs leerpakket en meubilair, 

(OLP) (Violenschool IPS en Dubbeldekker) waar zich een flinke leerlingengroei heeft voorgedaan. 

De meest opvallende aanvragen van Stip betreffen drie aanvragen voor uitbreiding voor de scholen 

Goudenregenschool, Fabritiusschool en Elckerlycschool Schuttersweg, waar een ruimtetekort bestaat. 

Tot op heden werden niet alle tekorten door Stip geclaimd en nam het bestuur genoegen met de ruimte 

die ze ter beschikking hadden. Dat spoor is verlaten. Ook Stip maakt gebruik van de mogelijkheden 

die de Verordening biedt en kan voor het gebrek aan ruimte een aanvraag doen.  

 

 

6. Goudenregenschool – Uitbreiding 

De Goudenregenschool aan de Goudenregenlaan heeft op basis van het laatst getelde aantal leerlingen 

op 1 oktober 2015 een ruimtebehoefte van 1362 m² en beschikbare ruimte van 1169 m². Een verschil 

dus van 193 m². Volgens de prognose loopt het aantal leerlingen de komende jaren terug. Al met al is 

er volgens de verordening recht op een tijdelijke voorziening met een omvang van 143 m². 

De school heeft echter de beschikking over een lokaal in de vlakbij gelegen ruimte van BSO 

Kolhornse hei. Destijds is, in plaats van een noodlokaal bij de school, bij de BSO in wording een 

ruimte gehuurd voor een lokaal voor 10 jaar.  

Na de realisatie van de BSO heeft het schoolbestuur er geen gebruik van gemaakt omdat er 

onvoldoende leerkrachten op de school beschikbaar waren. Vanaf 2015 is het lokaal alsnog door Stip 

in gebruik genomen voor de komende 10 jaar. 

Een bedrag voor OLP is nog niet verstrekt. Een krediet daarvoor nemen wij alsnog op (143 x € 135,09 

is)  € 19.318,-. 



 

 

7. Stip Openbaar Onderwijs – Violenschool Internationaal Department (IPS) 

 

Voor het OHP 2016 heeft Stip een aanvraag ingediend voor extra ruimte voor de school. Volgens de 

reguliere ruimtebehoefte normen van de Verordening bestond er toen geen aanspraak op meer ruimte 

voor de school. Voor te stellen is wel dat deze vorm van onderwijs, waarbij in kleinere klassen wordt 

lesgegeven, extra ruimte nodig heeft. Vorig jaar is door het college uitgesproken dat voor de extra m² 

het schoolbestuur zelf zorg moet dragen uit de rijksmiddelen die voor het internationale IGBO 

onderwijs worden gegeven, aangevuld met de schoolgelden bij de ouders die in rekening worden 

gebracht. Daarvoor dienen niet de gemeentelijke middelen, ook al is de gemeente voor de basisruimte 

gelijk als voor andere scholen wel zorgplichtig.  

Afgelopen jaar is de IPS weer sterk gegroeid van 372 naar 406 leerlingen. De ruimtebehoefte beloopt 

nu 2242 m² en de ruimte die de school in haar panden Rembrandtlaan 30 en Frans Halslaan 57a ter 

beschikking heeft bedraagt 2100 m². Daarom is de school met de groepen 8 IPS uitgeweken naar de 

Violenschool aan de Violenstraat.  

Voor het tekort aan ruimte kan een bedrag voor eerste inrichting en meubilair beschikbaar worden 

gesteld van 142 x € 135,09 is € 19.183,-.  

 

Het schoolbestuur verwacht dat de IPS nog verder snel zal groeien. Deze groei kan niet meer worden 

opgevangen binnen de huidige schoolgebouwen. Daarbij is verspreiding over vier locaties onwenselijk 

Sinds geruime tijd zijn de gemeente en het schoolbestuur op zoek in de markt of er een geschikt pand 

kan worden gevonden. Geruime tijd is dit niet gelukt door planologische, financiële of functionele 

belemmeringen. Ook de gemeente zal immers een fors deel van de m² moeten betalen overeenkomstig 

de genormeerde ruimtebehoefte uit onze verordening. 

 

De oplossing is gevonden door het in gebruik nemen van de Minckelersschool door de IPS. De IPS 

leerlingen die nu gehuisvest zijn in de Violenschool en een deel van de leerlingen van de 

Rembrandtlaan zullen hier naar toe verhuizen. De IPS school op de Minckelersstraat wordt een 

volwaardige groep 1 – 8 school.  

 

8. Stip Openbaar Onderwijs – Vervangende nieuwbouw Sterrenschool 

 

Het schoolbestuur heeft verzocht om eerder dan nu op de planning staat de Sterrenschool in 

aanmerking te brengen voor vervangende nieuwbouw op de huidige plaats. De Sterrenschool is 

gebouwd als semipermanent gebouw in 1989. Het staat op de nominatie voor nieuwbouw 2019, 

wanneer het de leeftijd van 30 jaren heeft bereikt. Het is al langer duidelijk dat het gebouw op den 

duur gesloopt moet worden. Het teruglopende aantal leerlingen op de school gecombineerd met andere 

noodzakelijke uitgaven binnen de onderwijshuisvestingsbegroting, heeft het besluit tot vervanging in 

de tijd naar achteren geschoven van 2016 naar 2019.  

De voorgestelde wijzigingen van de onderwijshuisvesting in Hilversum Oost, zoals omschreven in het 

OHVB, maken dat het nu mogelijk wordt om de vervangende nieuwbouw van de Sterrenschool met 

kracht vooruit te helpen. Het grootste deel van de leerlingen van de Minckelersschool zal worden 

ondergebracht in de nieuw te bouwen Sterrenschool, hetgeen een beter draagvlak vormt voor de 

nieuwbouw. 

Stip heeft een rapport ingediend dat laat zien hoe het gesteld is met de bouwkundige- en 

installatietechnische staat van het gebouw. Tevens is een meerjaren onderhoudsbegroting opgesteld en 

is het binnenklimaat van de school beoordeeld. 

De inhoud van het rapport onderstreept de eerdere conclusie dat het einde van het schoolgebouw in 

zicht komt, ook al voldoet het bouwtechnisch nog wel aan de eisen. Renovatie biedt geen soulaas 

meer. Instandhouding van het gebouw alleen al, nog zonder verbeteringen aan te brengen kost veel en 

levert niets op voor de langere termijn. Het binnenmilieu van het gebouw is uitermate slecht.  

 



Voorgesteld wordt om de kosten voor nieuwbouw van de school op het OHP 2017/2018 te laten 

drukken. Bij de bouw van de school zal een gymzaal worden toegevoegd. Hiermee wordt het 

capaciteitsvraagstuk voor gymfaciliteiten in het Centrum/Oost opgelost.  

 

De totale kosten voor sloop en nieuwbouw van de school voor 200 leerlingen, inclusief een gymzaal, 

zijn genormeerd op € 2.423.756,-. Daar komen dan nog bij de kosten voor tijdelijke huisvesting (in de 

Jan Blankenlaan), voorlopig geraamd op € 121.438,-. Het nieuwbouwkrediet wordt over meerdere 

jaarschijven verdeeld: 2017 € 700.000,- plus € 200.000 voor de gymzaal en het restant in 2018.  

 

Voor vervangende huisvesting van de Sterrenschool tijdens de nieuwbouw is het schoolgebouw op de 

Jan Blankenlaan in beeld. Dit pand is onlangs, na het vertrek van Hilfertsheem-Beatrix, vrijgekomen. 

Het tijdelijk huisvesten van de Sterrenschool op deze locatie is praktisch een goede oplossing omdat 

het nabij de huidige school is gelegen. Bovendien is het financieel voordeliger dan het realiseren van 

noodlokalen op het eigen terrein van de Sterrenschool.  

Nieuwbouw van de Sterrenschool zal plaatsvinden in de periode tot en met 2018. Daarna kan het 

schoolgebouw Jan Blankenlaan worden verkocht zoals eerder gepland.  

 

 

9. Stip Openbaar Onderwijs – Uitbreiding OBS Elckerlyc, Schuttersweg 

 

 

Het monumentale pand van de Elckerlycschool aan de Schuttersweg is in 2014 uitgebreid met een 

tweetal lokalen, tot een totale omvang van 1057 m². Rekenkundig gezien is er een ruimtebehoefte van 

1251 m² waarmee er een tekort is van 194 m². De school is niet gegroeid afgelopen jaar. Er zijn 209 

leerlingen nu. Volgens de nieuwe verordening moet een schoolbestuur eerst de eigen beschikbare 

ruimte in zijn scholen benutten binnen een afstand van 2500 meter over de weg. Voor de Elckerlyc 

komt daarvoor alleen in aanmerking de Violenschool in de Violenstraat. Wij verwachten dat daar 

voldoende ruimte beschikbaar komt door vertrek van de IPS. Daarmee kan het tekort worden 

opgeheven. 

 

 

 

 

10. Stip Openbaar Onderwijs Hilversum – Uitbreiding Fabritiusschool  

 

De afgelopen jaren heeft de Fabritiusschool steeds ongeveer een leerlingenaantal gekend van ongeveer 

250. De school is verdeeld over twee gebouwen, het hoofdgebouw aan de Fabritiuslaan en als 

dependance een deel van het monumentale schoolgebouw aan de Eikbosserweg. De rest van dat pand 

is verhuurd aan Bink (huidig huurcontract tot september 2019). Er is altijd veel belangstelling voor de 

Fabritiusschool. Tot vorig jaar werd een wachtlijst gehanteerd. Het schoolbestuur heeft besloten de 

wachtlijst los te laten en nu voor het eerst neemt het aantal leerlingen toe tot boven de 450 ( per 1 

oktober 2015 464 leerlingen. De totale oppervlakte waar de school de beschikking over heeft bedraagt 

2300 m². De ruimtebehoefte is nu 2534 m². Volgens de leerlingenprognose loop het aantal de komende 

jaren wel iets terug, maar blijft er structureel een tekort bestaan van minimaal 1 lokaal. De Stip 

scholen die binnen een afstand van 2500 meter over de weg liggen hebben zelf geen ruimte 

beschikbaar. De Violenschool moet al ruimte bieden aan de Elckerlycschool. Bij de andere 

schoolbesturen is binnen een straat van 1250 meter wel ruimte beschikbaar. Dat geldt in ieder geval 

voor de Paulusschool en voor de Hilversumse Schoolvereniging. Er is in ieder geval geen reden om te 

Fabritiusschool ruimtelijk uit te breiden. Medegebruik zal in overleg worden vormgegeven. Aanvraag 

afwijzen. 

 

 

11. Stip Openbaar Onderwijs Hilversum –  Dubbeldekker Eerste inrichting 

onderwijsleerpakket en meubilair 

 



De Dubbeldekker aan de Oude Amersfoortseweg is afgelopen jaar fors gegroeid. Dat heeft te maken 

met de Centrale Opvanggroepen (COBO) die daar gehuisvest zijn en het aantal statushouders in 

Hilversum. Ook zit in het pand een peuterspeelzaal en is één lokaal verhuurd aan Sherpa. 

De oppervlakte van de school beloopt 1704 m² en daarvan is een deel (genormeerd 2x 115 m²) niet 

beschikbaar voor onderwijshuisvesting. Dan resteert een bruikbaar oppervlak voor de school van 1474 

m². Met een ruimtebehoefte van 1564, behorend bij het huidige aantal leerlingen is er een tekort aan 

ruimte van 90 m², waarvoor een bedrag voor kosten van eerste inrichting en meubilair kan worden 

verstrekt van 90 x € 135,09 is € 12.158,-. Uitbreiding van de COBO groepen is voor een deel 

daadwerkelijk ondergebracht in de Minckelersschool. Zij nemen daar daadwerkelijk meer ruimte in 

dan de 90 m² waarvoor een bijdrage wordt verstrekt omdat de COBO in kleinere groepen werkt. Het 

schoolbestuur heeft voor het lopende schooljaar een extra gemeentelijke subsidie gekregen voor de 

COBO groepen en daarbij kon voor de extra toestroom van eerste opvang onderwijs een extra 

rijksbijdrage worden verkregen. Die extra inkomsten kunnen voor extra kosten voor deze specifieke 

groepen worden aangewend. 

 

 

 

 

5. Onderwijshuisvestingsprogramma 2017 

 

OHP  omschrijving 2017 

Beschikbaar in begroting    4.858.000 

Aframing Trappenberg  2.500.000 

Restant te besteden  2.358.000 

   

Stichting Mozarthof Renovatie Mozarthof 31 400.000 

Hilversumse Schoolvereniging Restant krediet bouw gymzaal 345.328 

Unilocatie Wilgetoren, Kamerling 

Onnesweg 2  Uitbreiding en renovatie 500.000 

Wilgetoren Aanvullend deel OLP 14.367 

Wilge OLP 26.208 

Goudenregenschool OLP 19.318 

Violenschool IPS OLP 19.183 

Dubbeldekker  OLP 12.158 

Sterrenschool 

Vervangende nieuwbouw inclusief gymzaal 

€ 2.423.756 totaal jaarschijf 2017 en 2018 900.000 

Sterrenschool Tijdelijke huisvesting Jan Blankenlaan 121.438 

   

Benodigd budget   Totaal 

 
 

2.358.000 

   

Restant gesloten box 2016   479.159 

 

* Cursief gedrukt staan de posten die reeds eerder gevoteerd zijn door de raad.  

  

 

Toelichting budget 2016 gesloten box (stand 01-03-2016): 
 



Gesloten box 2015 Onttrekkingen   Toevoegingen  Saldo 

     

Stand 2014  € 586.095   

Anna's Hoeve * -€ 361.662     

Opmaat **   € 318.673   

Aloysius ***   € 180.711   

     

  -€ 361.662 € 1.085.479 € 723.817 

Aframing OHP 

2015 

-€ 244.658  € 479.159 

 

   *    vergroten bouwplan school vanwege forse leerlingengroei (collegebesluit 9 juni 2015) 

 **    afsluiting restant krediet Larenseweg (Opmaat) 

***   afsluiting restant krediet Aloysiusschool (oplossing parkeerplaatsen) 

 

 

 

 

6. Overzicht afwijzingen 
 

In het onderwijshuisvestingsprogramma staan de aangevraagde voorzieningen, die niet gehonoreerd 

worden, in een overzicht opgenomen: 

 

 

7. Meerjarenplanning (IHP)    

Voor de meerjarenplanning wordt verwezen naar het Onderwijshuisvestingsbeleid 

 

8. Krediet al vrijgegeven door de raad 

 

School  Omschrijving Conclusie 

Montessorischool Centrum Realiseren gymzaal 

Aanvraag afwijzen wegens onmogelijkheid tot realisatie op 

afzienbare termijn 

 De Wilge  Spoedaanvraag uitbreiding  

Oplossing gevonden in medegebruik 

Claim van kosten voor huur ruimte van de kerk afwijzen. 

Goudenregenschool Uitbreiding van de school 
Medegebruik van lokaal in BSO Kolhornse hei. 
Uitbreiding afwijzen 

OBS Elckerlyc Uitbreiding van de school 

Medegebruik mogelijk binnen school van  eigen bestuur. 

Aanvraag afwijzen 

Fabritiusschool Uitbreiding van de school 

Medegebruik mogelijk. Als niet binnen eigen bestuur dan 

wel in de ruimte van andere scholen binnen een straal van 

1250 meter 



In het OHP 2017 en de meerjarenplanning staan bedragen opgenomen die al eerder door de raad zijn 

goedgekeurd. Dit betreft: 

 

 2016 2017/2018 Totaal 

    

HSV * € 345.328  

Te verlenen    

* Dit bedrag verschuift naar 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Benodigd krediet voor programma 2017  

 

Totale investering programma 2017 € 4.858.000 

Af: Aframing Trappenberg* 2.500.000 

Af: Kredieten reeds vrijgegeven HSV 345.328  

Te verlenen € 2.012.672 

* Is niet als investeringskrediet beschikbaar gesteld maar als exploitatiebedrag (raadsbesluit 10 

december 2014) 

 

Na het vaststellen van het OHP 2017 door het college, wordt aan de raad gevraagd om de kredieten 

behorende bij dit huisvestingsprogramma in totaal  € 2.012.672  te verlenen. 

 

10. Kredieten vrij te geven door de raad in latere jaren  

 

Er zijn projecten in het OHP 2017 waarvan de beschikbaarstelling van gelden vanwege de hoogte van 

de investering of door langlopende planning alleen over meerdere jaren gespreid kan plaatsvinden. Het 

betreft: 

 

 2018 Totaal 

Wilgetoren in 

Cuneraschool 

€  415.705  

Vervangende 

nieuwbouw 

Sterrenschool 

€ 978.428  

 

 

Gymzaal 

Sterrenschool 

€ 545.328  

Te verlenen € 1.939.461 € 1.939.461 



 

 

Om op verantwoorde wijze tot uitvoering van deze projecten te kunnen besluiten moeten de 

betreffende schoolbesturen de zekerheid hebben dat het resterende bedrag via het 

huisvestingsprogramma van volgende jaren beschikbaar kan worden gesteld. Dat betekent dat voor de 

doorloop in 2018 tegelijk met de kredietverlening voor het OHP 2017 ook voor bovenstaande 

bedragen aan uw raad wordt gevraagd om kredieten te verlenen. 

 

10. Proces  

Het college van B&W zal het bekostigingsplafond vaststellen, dat gedekt wordt door de jaarschijf 

2017 van het nieuwe onderwijshuisvestingsbeleid 2017- 2024. 

Na definitieve vaststelling in het college van B&W, na het voeren van op overeenstemming gericht 

overleg in het Lokaal Educatief Beraad, van het OHP 2017, zal het in de Raad behandeld worden om 

de benodigde kredieten vrij te geven. 

Het besluitvormingsproces OHP 2017 vindt gelijktijdig plaats met het proces voor vaststelling van 

OHVB 2017-2014 

 

 

 


