
Onderwijshuisvestingsbeleid (OHVB)
en -meerjarenplanning 2017-2024

Gemeente Hilversum



woonvisie Hilversum 2016-2020 ‘beweging op de woningmarkt’ 2 3Onderwijshuisvestingsbeleid (OHVB) en –meerjarenplanning 2017-2024



woonvisie Hilversum 2016-2020 ‘beweging op de woningmarkt’

Onderwijshuisvestingsbeleid (OHVB) 
en -meerjarenplanning 
2017-2024
Gemeente Hilversum

3 Onderwijshuisvestingsbeleid (OHVB) en –meerjarenplanning 2017-2024



INHOUDSOPGAVE

4 5Onderwijshuisvestingsbeleid (OHVB) en –meerjarenplanning 2017-2024



Samenvatting en acties         8

Inleiding            11
Aanleiding            
Resultaat
Leeswijzer

BELEID            
Beleidscontext           13
Onderwijshuisvesting in Hilversum
Landelijke issues en ontwikkelingen

Toelichting op Hilversumse beleidsvraagstukken     14
Leerlingenstromen versus beschikbare capaciteit
Kwaliteit onderwijshuisvesting
Behoud schoolgebouwen; renovatie versus vervangende nieuwbouw
Gymnastieklokalen
Internationaal Onderwijs
Doordecentraliseren
Evenwicht in inkomsten en uitgaven onderwijshuisvesting

MEERJARENPLANNING 2017-2024
Meerjarenplanning voorzieningen       23
Criteria programmering
Onderbouwing meerjarenplanning basisonderwijs
Onderbouwing planning VO
Onderbouwing meerjarenplanning kwaliteitsambities

FINANCIEN 2017-2024
Financiën onderwijshuisvesting        29
Inkomsten en uitgaven in toekomst in balans
Financiële meerjarenplanning 2017-2024
In relatie tot de investeringsplanning

Bijlagen            34

5 Onderwijshuisvestingsbeleid (OHVB) en –meerjarenplanning 2017-2024



6 7Onderwijshuisvestingsbeleid (OHVB) en –meerjarenplanning 2017-2024



Onderwijshuisvesting in Hilversum
Hilversum staat bekend als Mediastad, maar óók om zijn wonderschone architectuur. Met dank aan de stadsbouwmeester 
Dudok, die in de eerste helft van de vorige eeuw zijn stempel heeft gedrukt op onze stad, kunnen we nog steeds genieten 
van de meest prachtige gebouwen waaronder een aantal scholen, bijvoorbeeld de Fabritiusschool, de Elckerlycschool, de 
Wegwijzer en de Bavinckschool.

Geheel anders en zeker zo mooi zijn de recentelijk gerealiseerde scholen zoals het spraakmakende gebouw van het 
Aloysiuscollege, de Klimopschool of de Mozaïekschool.

In het afgelopen decennium is veel geïnvesteerd in de onderwijshuisvesting in Hilversum. Dat moest ook, want zowel
kwalitatief als kwantitatief lieten de schoolgebouwen ongeveer tien jaar geleden veel te wensen over. Trots zijn we dan ook 
dat tien jaar later de onderwijshuisvesting kwantitatief zo goed als op orde is. Wel hebben we nog enige wensen als het gaat 
om de kwaliteit van de basisscholen. Namelijk, het verduurzamen van de gebouwen, een gezonder binnenklimaat en het 
behoud van de monumentale schoolgebouwen voor het onderwijs. 

Gelijktijdig met het besef dat er nu aandacht nodig is voor de kwaliteit, is vanuit het Rijk een bezuinigingsopgave 
doorgevoerd. Voor de gemeente Hilversum betekent dat een structurele korting op middelen vanuit het Rijk van meer 
dan 1,5 miljoen euro. Als we niets wijzigen in ons uitgavepatroon, betekent dat ieder jaar een tekort van dit bedrag op de 
exploitatiebegroting van onderwijshuisvesting. Dit is niet wenselijk. 

Dit heeft gevolgen voor onze aanpak; we moeten effectiever omgaan met het inzetten van kwantiteit en gezamenlijk werken 
aan de gewenste kwaliteit. 

Een koers die overigens aansluit bij de tendens van deze tijd, waarin de overheid zich concentreert op haar rol en bij uitgaven 
eerst wordt afgewogen wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe in gezamenlijkheid zaken tot stand gebracht kunnen worden. 

De lagere budgetten zullen in de toekomst stand houden. Dat betekent dat we de samenwerking opzoeken op verschillende 
fronten: met onderwijs- en zorg gerelateerde partijen, met het bedrijfsleven én met de buurt. 

Dit sluit aan bij het toekomstbeeld voor Hilversum. In het collegeprogramma Draagvlak en Daadkracht In Hilversum geeft het 
college van burgemeester en wethouders aan te willen bouwen aan sterke gemeenschappen op buurt- en wijkniveau, waarin 
maatschappelijke activiteiten stevig zijn ingebed. De betekenis van scholen voor de lokale samenleving is van grote waarde. 
In veel van onze wijken vormen scholen de spil voor betrokkenheid van inwoners. Wij hopen dit gezamenlijk te versterken 
door multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen mogelijk te maken en door inhoudelijke samenwerking van scholen met 
partijen in en om de school. 

Door dwarsverbanden tot stand te brengen kunnen vervolgens financiële stromen worden gebundeld. Zo kan er nog steeds 
worden gewerkt aan verbetering van de onderwijshuisvesting. Dat is belangrijk, want goede gebouwen bevorderen de 
ontwikkeling en het werk- en leerplezier. Dit wensen wij alle kinderen, tieners en leerkrachten in Hilversum toe. 

Eric van der Want
Wethouder Onderwijs
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Samenvatting en acties 
De onderwijshuisvesting (OHV) in Hilversum is goed op orde. Op hoofdlijnen concluderen wij dat de capaciteit, met 
uitzondering van het basisonderwijs aan de noordoostkant van Hilversum, passend is. Voor het voorgezet onderwijs is de 
veronderstelling dat er de komende jaren voldoende onderwijs ruimte beschikbaar is.

Kwalitatief is er in de huisvesting van het basisonderwijs nog een slag te maken. Het verduurzamen van de gebouwen, het 
verbeteren van het binnenklimaat en het behouden van de monumentale panden voor het onderwijs staan in dit kader op het 
wensenlijstje. 

De leerlingenprognoses voor de komende jaren laten geen forse groei of krimp zien.

De stabiele leerlingenaantallen in relatie tot de beschikbare huisvestingscapaciteit én een structureel exploitatietekort op 
de onderwijshuisvestingsbegroting, leiden tot een koerswijziging op financieel vlak binnen onderwijshuisvesting. Er zal de 
komende jaren nadrukkelijker worden afgewogen of het inzetten van financiële middelen voor aanvragen en initiatieven 
noodzakelijk of gewenst is.

Geformuleerde beleidsuitgangspunten:
1. In Hilversum zijn voldoende m2 onderwijshuisvesting beschikbaar. Genoodzaakt door het lagere investeringsbudget, 

willen we het toevoegen van m2 zo veel mogelijk beperken. De maatregel ‘medegebruik in een ander schoolgebouw’ die 
eind 2015 in de herziene Verordening is verruimd maakt dit vaker mogelijk.

2. Aan het behoud van scholen in monumentale schoolgebouwen hechten we veel belang. Voor de monumenten, in 
combinatie met kwaliteitsverbetering ten aanzien van frisse scholen en duurzaamheid is aandacht in dit huisvestingsplan. 
Overigens geldt voor alle schoolgebouwen dat we samen met de schoolbesturen streven naar het tot stand brengen van 
een kwaliteitsverbetering.

3. De ambitie om versnelling aan te brengen in het verduurzamen van schoolgebouwen wordt opgepakt in het kader van 
het Programma Duurzaam Hilversum 2016-2020. In dit kader wordt onder andere extra capaciteit ingezet om scholen te 
ondersteunen op het gebied van duurzaamheid. Tevens kunnen de scholen aanspraak maken op financiële middelen uit 
het revolverend fonds. 

4. De verantwoordelijkheid voor levensduur verlengende renovatie is in de onderwijswetgeving niet vastgelegd. 
De staatssecretaris van OCW gaat ervan uit dat partijen hier samen maatwerkafspraken over maken. Door deze 
onduidelijkheid kan de bouwkundige kwaliteit van de schoolgebouwen onder druk komen te staan. Het gesprek hierover 
wordt landelijk gevoerd. In Hilversum hebben we dit reeds opgepakt en hebben we gezamenlijk een maatwerkprotocol 
uitgewerkt. Uitgangspunt van dit protocol is dat voor zowel renovatie als voor vervangende nieuwbouw, altijd door beide 
partijen een financiële bijdrage wordt geleverd.

5. Het internationaal onderwijs is belangrijk voor Hilversum. Dit ondersteunen we door -waar mogelijk- 
huisvestingaanvragen proactief te faciliteren. Financieel wordt geen extra bijdrage geleverd, behalve wanneer er op basis 
van de regelgeving recht is op aanvullende m2 huisvesting.

6. Van het voornemen in het huisvestingsplan van 2012 om meer dan tien grote nieuwe gymzalen te realiseren is in dit 
huisvestingsplan afgestapt. Dit, omdat de capaciteit toereikend is en alleen de kwaliteit in enkele gevallen te wensen over 
laat. In plaats van het toevoegen van een substantieel aantal grotere gymlokalen, zetten we in op een upgrading van de 
bestaande (te kleine) gymlokalen.

Investeringsbudgetten
Voor de jaren 2017 tot en met 2020 is gemiddeld per  jaar € 3.350.000 investeringsbudget beschikbaar. Hieruit wordt eerst 
door de gemeente de zorgplicht ingevuld. Gezien deze zorgplicht is het noodzakelijk om in de jaren 2017 en 2018 nog enkele 
noodzakelijke grote voorzieningen (bouw van een school) te realiseren. Om dit te kunnen doen is budget overgeheveld 
uit de jaren 2019 en 2020. Het resterende budget is beschikbaar voor kwaliteitsverbetering. Tegenover het budget voor 
kwaliteitsverbetering staat cofinanciering van het bevoegd gezag.
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Voorziening 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2024

Totaal beschikbaar in jaarschijf  4.858.000 4.150.000 1.796.000 2.596.000 10.720.000

Geplande voorzieningen

Trappenberg 1.000.000 2.500.000 1.730.000 
Anna’s Hoeve 1.749.089
Gymzaal HSV 400.000 345.328  
Wilgetoren in Cunera 500.000 415.705
Mozarthof 400.000
Nieuwbouw Sterrenschool
(incl gymzaal) 900.000 1.523.756

Tijdelijke huisvesting Jan Blanken 
voor Sterrenschool 121.438

Upgrading gymzaal 
Montessorischool Centrum 300.000

OLP’s diverse scholen
(onderwijsleerpakket) 91.234

Gymzalen (1 toevoeging en
1 upgrading in ’20.
Na ’20 nog circa 7 upgrading)

1.100.000 2.100.000

Bijdrage renovatie (2 scholen voor 
’21, en ca. 8 vanaf ’21)

PM(stelpost 
400.000)

PM (stelpost 
400.000)

PM(stelpost 
3.200.000)

Totaal gepland 4.858.000 3.669.461 700.000 1.500.000 5.300.000
Nog inzetbaar budget
(jaarschijf -/- planning) 0 480.539 1.0 96.000 1.096.000

Gesloten box 2016 479.159 479.159 479.159 479.159 479.159
 

Voor de periode 2021 tot en met 2024 is een doorkijk gegeven. Voor deze jaren geldt dat gemiddeld een investeringsbudget 
van € 2.680.000 beschikbaar is.

Gemeente en schoolbesturen blijven samenwerken aan het in stand houden van de huisvesting van onze scholen, zodat te 
zijner tijd goed is aan te geven waar de budgetten in de jaarschijven aan moeten worden besteed.

Binnen het principe “Sterke Buurten” worden schoolgebouwen gezien als een centraal punt en centrale voorziening in de 
wijk. Het streven is om de gebruiksmogelijkheden van onderwijshuisvesting als voorziening in de wijk te vergroten. Om dit tot 
stand te brengen is een bijdrage van diverse partijen nodig. Daarmee is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid en actie 
die er toe moet bijdragen dat ook op de langere termijn huisvestingsbudgetten beschikbaar blijven.

Uit dit onderwijshuisvestingsbeleid en de meerjarenraming vloeien op de korte termijn voor de gemeente - in samenwerking 
met schoolbesturen- de volgende acties voort:

• Opstellen uitvoeringsprogramma c.q. meerjarenplanning Maatregelen Frisse scholen Hilversum
• Uitwerken Upgrade Gymzalen en uitdenken nieuwe systematiek klokurenvergoeding
• ‘Inregelen’ gesprekcyclus onderhoud/ renovatie/vervangende nieuwbouw en verfijnen maatwerkprotocol op basis van 

‘learning by doing’
• Herzien Verordening Materiële en Financiële gelijkstelling
• Updaten stand van zaken proces “Doordecentraliseren Onderwijshuisvesting VO”
• Opschonen exploitatiebegroting onderwijshuisvesting
• Onderzoek herzien afschrijvingstermijnen onderwijshuisvesting
• Onderzoek naar extra onderhoudskosten voor monumentale scholen
• In relatie met het gemeentelijk vastgoedbeleid updaten van de in het verleden veronderstelde mogelijkheden voor het 

afstoten van onderwijshuisvestinglocaties 
• Inventariseren huidige openstelling van scholen ten behoeve van het principe “spil in de buurt”
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Inleiding
Aanleiding
De gemeente heeft de wettelijke taak om te voorzien in passende huisvesting van scholen voor primair, speciaal en voortgezet 
onderwijs1. Het instrumentarium dat hier bij hoort zijn het Integraal Huisvestingsplan onderwijshuisvesting  2012-2020 
(IHP), het jaarlijkse Onderwijshuisvestingsprogramma (OHP) en de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
gemeente Hilversum 2016 door de Raad vastgesteld op 16 december 2015. Het IHP wordt om de 4 jaar geactualiseerd. Het 
geactualiseerde onderwijshuisvestingsbeleid (nu met de titel Onderwijshuisvestingsbeleid OHVB in plaats van voormalige titel 
IHP) en de meerjarenplanning 2017-2024 liggen nu voor.

Dit document brengt in beeld wat de toekomstplannen zijn voor schoolgebouwen in Hilversum en hoe de investeringen de 
komende jaren eruit zullen zien. Diverse factoren zijn hierop van invloed, namelijk:

• de huidige stand van zaken (historie vanuit het vigerend IHP en OHP’s van afgelopen jaren);
• de leerlingenaantallen en de prognoses voor de toekomst;
• de financiën (Meerjarenplanning onderwijshuisvesting).  

En lokale inhoudelijke vraagstukken, te weten:

• krimp-/en groei;
• renovatie en/of vervangende nieuwbouw; 
• kwaliteitsverbetering; duurzaamheid, frisse scholen, monumenten;
• gymzalen;
• internationaal onderwijs;
• evenwicht brengen in inkomsten en uitgaven op het gebied van OHV.

Resultaat
Voor u ligt een door schoolbesturen en gemeente gedragen geactualiseerd Onderwijshuisvestingsbeleid (OHVB) en 
meerjarenplanning onderwijshuisvesting 2017-2024. Het plan zet de lijnen uit voor de komende jaren. 

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 beschrijft de ontwikkelingen in het vakgebied van onderwijshuisvesting op landelijk niveau en in de lokale 
context. In het daarna volgende hoofdstuk 3, staan de lokale beleidsopgaven nader uitgewerkt. Hoofdstuk 4 omvat de 
uitwerking en de toelichting van de meerjarenplanning. In hoofdstuk 5 staat de financiële paragraaf.

1 Zie bijlage 1
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Beleidscontext
Onderwijshuisvesting in Hilversum 
Inventarisatie bij schoolbesturen
De scholen staan er goed op. Dat is de uitkomst van de gespreksronde met alle schoolbesturen die in het kader van de 
actualisatie van het IHP is gehouden. Bestuurders zijn tevreden over de samenwerking met de gemeente en ze zijn tevreden 
over de staat van hun gebouw. 

Uit de gesprekken bleek dat er grote verschillen zijn in de huisvestingsvraagstukken van het voortgezet onderwijs (VO) en het 
basisonderwijs (PO) en het speciaal onderwijs (SO). In het VO geldt dat de huisvesting zo goed als op orde is en dat er sprake 
is van afstemming en samenwerking onderling. Bij het PO en SO is er van samenwerking beperkt sprake. Bij de opgave voor 
de kwalitatieve verbeterslag zou deze samenwerking in het basisonderwijs wenselijk zijn.

Ook bleek er in het PO sprake van een duidelijk verschil tussen de koepelbesturen en de bestuurders/directeur van één 
school (éénpitters). Daar waar de éénpitters uitspreken hun  huidige status quo te kunnen en willen handhaven –de meeste 
éénpitters hebben een sprekend eigen profiel waardoor deze ambitie is te realiseren- is bij de koepelbesturen sprake 
van aanzienlijke concurrentie. Hoewel een aantal éénpitters onder de opheffingsnorm zit, zijn zij vanwege hun uniciteit 
(enige school van deze richting in regio) én vanwege de kleine scholentoeslag de komende periode vooralsnog voldoende 
levensvatbaar.

Het speciaal onderwijs (SO) kent een eigen dynamiek vanwege haar regionale functie. De SO scholen in Hilversum doen het 
daarin goed. De huidige capaciteit in het speciaal onderwijs wordt volledig benut, zeker in het voorgezet speciaal onderwijs. 
Landelijk was de verwachting dat door de invoering van de Wet Passend Onderwijs (scholen hebben nu de plicht elk kind een 
passende plek te bieden) in de komende jaren een terugloop van leerlingenaantallen in het (V)SO zou optreden. Vooralsnog is 
hier geen sprake van. Van het aanbrengen van wijzigingen in de capaciteit is op dit moment geen sprake.

Uit de inventarisatieronde is het volgende naar voren gekomen;

• De consequenties van het Passend Onderwijs voor onderwijshuisvesting achten de schoolbesturen gering. Dit geldt ook 
voor het Brede School beleid daar waar dit wordt doorgevoerd in bestaande schoolgebouwen.

• Schoolbesturen vinden duurzaamheid belangrijk en voelen zich verantwoordelijk voor het tot stand brengen van 
duurzame gebouwen, maar het treffen van vergaande maatregelen vraagt een forse investering. Hiervoor is op dit 
moment bij scholen onvoldoende budget. Schoolbesturen verzilveren – waar mogelijk- het ‘laaghangend fruit’: bij 
aanpassingen, renovatie of (vervangende) nieuwbouw kijken zij wel degelijk naar het aspect duurzaamheid. Expliciete 
c.q. proactieve inzet vanuit de gemeente op dit thema wordt vanuit de schoolbesturen niet verwacht, tenzij er serieuze 
investeringsbedragen aan verbonden zijn.

• De wijze waarop in Hilversum het bewegingsonderwijs is georganiseerd in relatie tot de beschikbare gymzalen is  
slechts beperkt onderwerp van gesprek. Voor het gros van de scholen geldt dat zij het  wettelijk opgelegde aantal uren 
bewegingsonderwijs kunnen aanbieden in een nabij gelegen gymzaal. Daar waar zich problemen voordoen is overleg 
gaande. Dit duurt lang omdat er geen beleidskaders voor handen zijn. Daarom is een overkoepelend standpunt voor de 
gymnastieklokalen in Hilversum noodzakelijk. 

• Het internationaal onderwijs in Hilversum groeit. Daarmee ontstaat binnen afzienbare tijd behoefte aan extra vierkante 
meters huisvesting. Voor de aanbieders van deze vorm van onderwijs (Stip en VSAT) is het formuleren van een standpunt 
over de huisvesting van belang.

Onderwerpen waarvoor de besturen aandacht vragen in het kader van dit onderwijshuisvestingsbeleid zijn:

• Leerlingenstromen versus beschikbare m2 onderwijscapaciteit  
• Renovatie/ vervangende nieuwbouw c.q. Frisse Scholen  

Dit komt overeen met de vraagstukken die bij de gemeente leven. Daaraan is toe te voegen het financiële kader, namelijk de 
opgave om meer evenwicht in inkomsten en uitgaven te krijgen.
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Landelijke issues en ontwikkelingen 
De lokale huisvestingsagenda sluit deels aan op de landelijke ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting. 
Landelijk speelt vooral de krimp- en leegstandproblematiek een rol. In Hilversum wordt voor de komende periode van 8 
jaar nauwelijks krimp voorzien. Dat komt door de instroom van de statushouders en omdat het aantal migranten en expats 
dat zich in Hilversum vestigt nog steeds groeit. Krimp speelt in het kader van het actualiseren van ons beleid daarom een 
bescheiden rol.

Dit geldt ook voor de gevolgen van de wettelijke overheveling van het buitenonderhoud van de gemeente naar de PO-
scholen.  Per 1 januari 2015 is de wetswijziging2 met betrekking tot schoolgebouwen in het PO van kracht.  Het betreft 
de overdracht van gemeenten naar scholen, van het budget (via de lumpsumvergoeding vanuit het Rijk) voor het groot 
buitenonderhoud en de aanpassing van het schoolgebouw. Voor het VO is deze situatie al sinds 2005 van toepassing. 
Concreet betekent het dat alle onderhoud gerelateerde zaken –zowel binnen als buitenonderhoud- voor rekening komen van 
de schoolbesturen en dat zij daar rechtstreeks middelen voor ontvangen van het Rijk. De gemeenten blijft verantwoordelijk 
voor de bekostiging van de volgende voorzieningen:

• nieuwbouw
• uitbreiding
• medegebruik (verhuur)
• constructiefouten (waaronder asbest indien er direct gevaar dreigt)
• herstel in geval van bijzondere omstandigheden (calamiteiten als brand, diefstal, stormschade).
• gymnastiekvoorzieningen
• verzekeringen en OZB

Omdat, in tegenstelling tot andere gemeenten, in Hilversum de gemeente altijd verantwoordelijk is gebleven voor het groot 
buitenonderhoud van de schoolgebouwen, bestond er bij de overdracht van de schoolgebouwen nergens verschil van mening 
over de staat van het gebouw (met uitzondering van enkele scholen van Stip) . De gebouwen zijn in het eerste half jaar van 
2015 zonder problemen overgedragen aan de schoolbesturen.

Een punt van aandacht voor de komende periode (en dat komt overeen met de landelijke tendens) is dat aspecten als 
kwaliteit en duurzaamheid van de schoolgebouwen onderbelicht zijn gebleven bij de wettelijke overdracht. De norm-
budgetten (vastgestelde budgetten die door het Rijk beschikbaar worden gesteld) die de scholen nu ter beschikking 
krijgen zijn gebaseerd op ‘het in stand houden van het gebouw in de huidige staat’. Hierbij is geen rekening gehouden met 
toenemende kwaliteitseisen en duurzaamheidseisen die in de afgelopen jaren zijn gaan gelden en, naar verwachting, verder 
zullen ontwikkelen. Dit wringt met de algehele tendens dat de budgetten voor onderwijshuisvesting onder druk staan.

Daarnaast spelen er politieke discussies op rijksniveau zoals het al dan niet naar school laten gaan van alle driejarigen, het 
vereenvoudigen van de stichtingsnormen voor scholen en de facultatieve examenpakketten met verschillende leerniveaus. De 
eerste twee politieke wensen zullen de vraag naar extra vierkante meters onderwijshuisvesting doen stijgen. Het vraagstuk 
van de verschillende leerniveaus kan tot gevolg hebben dat de leerlingenstromen in het VO veel flexibeler worden en 
daardoor moeilijker te plannen zijn. 

Vooralsnog zijn dit politieke -landelijke- wensen en zijn nog niet voorzien van een tijdpad of formeel voorstel. In het kader van 
dit IHP hebben wij er kennis van genomen,  maar heeft het nog niet direct invloed op de situatie in Hilversum. Wij zullen de 
ontwikkelingen op dit gebied blijven volgen.
 

Toelichting bij Hilversumse beleidsvraagstukken
Leerlingenstromen versus beschikbare capaciteit
In Hilversum zijn voldoende vierkante meters onderwijshuisvesting. Voor het overgrote deel zijn de scholen passend 
gehuisvest. Echter, in een paar scholen is aanzienlijke leegstand en in andere scholen is een structureel tekort. Dit speelt 
met name in het basisonderwijs (zie bijlage 2). Het uitwerken van een gemeenschappelijk aannamebeleid met alle basis-
scholen om evenwicht tot stand te brengen in de capaciteit is niet haalbaar gebleken. Dit is jammer, want zodoende 
blijfter sprake van ongewenste neveneffecten als toenemende leegstand, de samenwerkingsbereidheid neemt af én het 
beschikbare onderwijshuisvestingsbudget moet worden besteed aan ‘ad-hoc m2 toevoegen’ in plaats van aan een structurele 
kwaliteitsverbetering voor alle schoolgebouwen in Hilversum.

2 Officiële naamgeving: Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in 
verband met de overheveling van taak en budget voor aanpassingen in de onderwijshuisvesting van gemeente naar school.
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Een andere wijze om te bereiken dat leegstand in scholen wordt benut is het aanscherpen van de regelgeving. In de 
herziening van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Hilversum in 2015 is daarom opgenomen dat bij 
ruimtevragen de koepelbesturen éérst moeten nagaan of de leegstand in één van hun eigen scholen binnen een afstand van 
2500m over de openbare weg is te gebruiken. Zo niet, dan moet worden nagegaan of medegebruik bij een school van een 
ander bevoegd gezag binnen een afstand van 1250m hemelsbreed haalbaar is. Als de schoolbesturen er samen niet uitkomen, 
dan beslist het college. Met deze nieuwe spelregels is voor de komende jaren de huisvestingsbehoefte in Hilversum goed te 
stroomlijnen.

Voor het speciaal onderwijs geldt meer maatwerk op dit punt; gezien de kwetsbare doelgroep zal in het geval van een tekort 
of een overschot per situatie worden bezien of het al dan niet verstandig is om tot medegebruik over te gaan. De herziene 
verordening en de daarbij horende procedure voor het aanvragen van nieuwe voorzieningen is voor de komende periode de 
basis.

Multifunctioneel gebruik, medegebruik
Met het toekennen van medegebruik van een school door een andere school is het van belang om helder te formuleren 
hoe wij omgaan met medegebruik van derden in schoolgebouwen. Door maatschappelijke ontwikkelingen is inhoudelijke 
samenwerking tot stand gebracht met o.a. peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, jeugdzorg en leerplicht, waardoor ruimten in 
scholen voor meer doeleinden worden benut dan alleen de oorspronkelijke onderwijstaak.

Deze ontwikkeling juichen wij als gemeente toe. De school kan zelf bepalen wat voor hen een optimale mix is van het gebruik 
van hun schoolgebouw, zowel door de school zelf als door derden. De gemeente wil daarbij wel zicht houden op de capaciteit 
van de onderwijsgebouwen. Daarom willen wij worden geïnformeerd over mogelijk medegebruik door andere scholen of 
derden. 

Tegelijkertijd gelden er grenzen voor dit medegebruik. Omdat het uitgangspunt is dat er zo beperkt mogelijk nieuwe m2 
onderwijshuisvesting worden bijgebouwd, moet onderwijsruimte in eerste instantie beschikbaar zijn voor onderwijs. Dat kan 
betekenen dat medegebruik door een derde partij, wanneer de ruimte nodig is voor onderwijs, moet worden beëindigd. 
Voor medegebruik komen alleen gesubsidieerde welzijns- recreatie-, of cultuurinstellingen in aanmerking. Voor het verhuren 
van m2 onderwijshuisvesting door scholen aan overige derden (marktpartijen zoals kinderopvang) is toestemming van 
de gemeente vereist en zal in gezamenlijkheid worden gekeken naar de voorwaarden waaronder verhuur eventueel kan 
plaatsvinden. Hoofdstuk 4 van de Verordening omschrijft dit nader.

Kwaliteit onderwijshuisvesting
Het doen van een uitspraak over de mate waarin een schoolgebouw passend is, wordt bepaald door de beschikbare vierkante 
meters maar ook door de functionaliteit en kwaliteit van het gebouw.

Functionaliteit kwaliteit schoolgebouwen
Bij het waarderen van de functionaliteit is het uitgangspunt dat een schoolgebouw voor de leerlingen en leerkrachten een 
veilige (leer)omgeving en verantwoorde werkomgeving biedt en dat het voldoet aan de huidige onderwijskundige eisen.
In het afgelopen decennium zijn vanuit het Rijk budgetten beschikbaar gesteld voor onderwijskundige vernieuwing. Deze 
gelden zijn door de Hilversumse scholen besteed. Daarmee is te veronderstellen dat de schoolgebouwen nu voldoen aan de 
huidige onderwijskundige eisen. 

Wanneer in de toekomst onderwijskundige ontwikkelingen nieuwe eisen stellen aan het schoolgebouw komen, nu 
per 1 januari 2015 alle onderhoudsbudgetten zijn overgeheveld naar de scholen, de kosten van het aanpassen van de 
schoolgebouwen voor rekening van het schoolbestuur. 

Kwaliteit nieuwe schoolgebouwen
Voor nieuwbouw geldt dat een onderwijsgebouw moet voldoen aan de normen van het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit 
omschrijft op basis van landelijke regelgeving de minimale bouwtechnische eisen waaraan nieuwe bouwwerken moeten 
voldoen, bijvoorbeeld uit het oogpunt van brandveiligheid en de stevigheid van de constructie. In het Bouwbesluit staan ook 
eisen opgenomen op het gebied van gezondheid, energiezuinigheid en milieu. Per 1 januari 2015 zijn de EPC- en isolatie-
eisen aangescherpt. Tot deze periode maakten veel gemeenten, waaronder ook Hilversum, extra afspraken met scholen 
over duurzaamheidbevordering in geval van nieuwbouw. Het resultaat hiervan is dat in onze gemeente de recentelijk nieuw 
gebouwde scholen hoog scoren op duurzaamheid (energieneutraliteit), zoals de nieuwe Kindercampus, het Comenius College, 
College De Opmaat, het Hilfertsheem-College en de Da Costaschool.
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De verhoogde eisen in het bouwbesluit hebben er –naast de aantrekkende aanneemmarkt- toe geleid dat het landelijke 
normbudget (vastgestelde rekenmethodiek op basis waarvan het bouwbudget voor nieuwbouw wordt berekend) voor 
nieuwbouw van een school onder druk staat. De VNG en de PO-raad hebben aangetoond dat het feitelijk niet meer mogelijk 
is om, met de verhoogde bouwtechnische eisen,  voor het normbedrag te bouwen. Om aan de kwaliteitseisen te voldoen, is 
het normbedrag niet toereikend. Dit staat haaks op het gegeven dat gemeenten minder te besteden hebben voor huisvesting. 
Ook in Hilversum is sprake van dit spanningsveld; voor nieuwbouw, maar ook voor bestaande bouw. Voor nieuwbouw blijft 
echter het normbedrag uitgangspunt bij de planvorming. Op basis van het aanbestedingsresultaat wordt het definitieve 
bouwbudget vastgesteld. 

Kwaliteit bestaande bouw
Nu de onderwijshuisvesting kwantitatief nagenoeg op orde is, dient zich het moment aan om ook bij bestaande bouw 
de kwaliteitsverbetering op het gebied van gezondheid (frisse scholen), energie en milieu (duurzaamheid) te realiseren. 
Tegelijkertijd maakt de taakstelling op de budgetten onderwijshuisvesting het noodzakelijk dat de financiële middelen 
zorgvuldig en gericht worden ingezet. 

Duurzaamheid 
Vanaf 2009 (“Duurzaam Hilversum 2009-2012) werkt de gemeente Hilversum aan een energieneutraal Hilversum. Sindsdien 
is met de scholen gewerkt aan het aanpassen en/of realiseren van technische en bouwkundige voorzieningen ten behoeve 
van duurzaamheid. Voor het aanbrengen van  zonnepanelen op scholen hebben scholen veelal zelf het initiatief genomen en 
geïnvesteerd. Zo zijn panelen gerealiseerd op de Bavinck, de Nassauschool, de scholen van de Gooise Scholen Federatie, de 
nieuwe Da Costaschool, de Goudenregenschool Kerkelanden en het Hilfertsheem-College. Daarnaast is een aantal scholen 
van CVO ’t Gooi is voorzien van Warmte-Koude-opslag installaties en een sedumdak. Ook eenvoudige maar doelmatige 
maatregelen als het inregelen van verwarmingsinstallaties en verlichting zijn op de scholen doorgevoerd.
 

Om te komen tot het hoger liggende einddoel om een energieneutraal Hilversum te realiseren in 2050 heeft het college van 
B&W recentelijk het nieuwe Programma Duurzaam Hilversum 2016-2020 vastgesteld. Ook het onderwijs heeft een plek in dit 
gemeentelijke plan:

• Als stappen naar energieneutralere schoolgebouwen worden genoemd: een Duurzaam Meerjaren Onderhouds 
Plan (DMOP); energiebesparing en duurzame energie opwekken met het gebouw; de “frisse school” met een goed 
binnenklimaat; zonnepanelen op scholen met grote platte daken; het  uitgangspunt voor nieuwbouw is energieneutraal.

• Als stappen naar een duurzame bedrijfsvoering: energiebesparing door het gedrag van de gebruikers, inkoop van 
duurzame energie, afval scheiden, etc.;

• Educatie over duurzaamheid voor scholieren. 

Deze doelstellingen worden grotendeels door de schoolbesturen gedeeld en hiervoor willen zij zelf verantwoordelijkheid 
nemen. Waar mogelijk doen zij dit al. Zo investeert Stip zelf voor een substantieel bedrag in duurzaamheidsmaatregelen bij de 
nieuwbouw van de school op de Anna’s Hoeve.

De gemeente biedt vanuit het Programma Duurzaam Hilversum aan scholen de mogelijkheid om voor (co)financiering 
van duurzaamheidsinvesteringen gebruik te maken van het gemeentelijke Revolverend Fonds. Ook komt er extra 
mankracht op het duurzaamheidsdossier van scholen. Wanneer scholen komen tot een gezamenlijke focus voor het 
duurzaamheidsvraagstuk, kan een deel van deze capaciteit worden ingezet voor het onderwijs.

Frisse Scholen
In het gesprek over de kwaliteit van de schoolgebouwen komt het onderwerp de Frisse School keer op keer terug. 
Schoolbesturen hechten hier belang aan omdat een goed binnenmilieu in scholen positief effect heeft op de gezondheid, 
leerprestaties en functioneren van leerlingen en onderwijzend personeel. Ook het kostenaspect (mate van energieverbruik) 
speelt een rol. Bij veel Hilversumse scholen valt hier een verbeterslag te maken, met name in het basisonderwijs.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft voor nieuw- en verbouw van scholen het Programma van Eisen 
(PvE) Frisse Scholen opgesteld. Deze leidraad is handzame bij de planvorming voor huisvestingsvraagstukken. Aspecten die 
in dit PvE zijn beschreven zijn energie, lucht, temperatuur, licht, geluid. Hieraan zijn vervolgens 3 ambitieniveaus gekoppeld. 
Om een keuze te maken in ambitieniveau is inzicht nodig in de daadwerkelijke stand van zaken in de schoolgebouwen in 
Hilversum. Daarom zal in het 1e IHP jaar, 2016, een inventarisatie Frisse Scholen worden verricht.

De inventarisatie dient twee doelen. Het eerste doel is om op basis van de resultaten een uitspraak doen over het ambitie-
niveau (gedrag en fysiek) dat we na willen streven in de gemeente als het gaat om Frisse Scholen. Daarnaast kan uit de 
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inventarisatie een meerjarenplanning voortkomen voor het doorvoeren van verbetermaatregelen Frisse Scholen . Bij het OHP 
2018 zijn dan de eerste projecten “Frisse Scholen” mee te nemen en kunnen de voorziene maatregelen voor de jaren daarna 
in de meerjarenraming worden gezet (zie bijlage 3).

Behoud Monumentale schoolgebouwen
In Hilversum zijn 20 monumentale schoolgebouwen; 8 Rijksmonumenten en 12 Gemeentelijke monumenten (zie bijlage 3). 
Het gaat hier met name om basisscholen. Het lokale monumentenbeleid is gericht op het behoud van dit gebouwde cultureel 
erfgoed, bij voorkeur met de instandhouding van de oorspronkelijke functie. Dit geldt ook voor de 20 scholen die nu in 
monumentale schoolgebouwen zijn gehuisvest. 

In de afgelopen IHP-periode is een groot deel van deze monumenten gerenoveerd. De nog niet gerenoveerde school-
gebouwen stonden in het gemeentelijk meerjarenonderhoudsplan voor de lange termijn geprogrammeerd. De instand-
houding van de monumenten speelde in de afgelopen jaren een beperkt een rol van betekenis in het overleg tussen 
gemeente en schoolbesturen, omdat de gemeente verantwoordelijk was voor het buitenonderhoud. Nu het buitenonderhoud 
is overgeheveld naar de schoolbesturen, is de discussie over het behoud van de monumentale gebouwen weer actueel.

Eigenaren/gebruikers van monumentale panden ervaren dat ze bij het geven van het onderwijs, maar ook bij het
onderhouden en  het verduurzamen van de panden vaker tegen specifieke beperkingen aanlopen dan bij hedendaagse 
gebouwen en dat de uitvoering vaak kostbaarder is.  Deze kosten –en middelen hiervoor- vallen nu onder verantwoorde-
lijkheid van de scholen. 

Omdat de scholen in de monumentale gebouwen voor Hilversum beeldbepalend zijn, kiezen we er vanuit onderwijs-
huisvesting voor om de monumenten ‘van een vinkje’ te voorzien. Concreet betekent dat dat de gemeente bereid is om 
éénmalig een extra budget beschikbaar te stellen om bij te dragen in het bovenregulier onderhoud van monumenten. 
De schoolbesturen moeten het boven regulier onderhoud wel kunnen aantonen. Om hier inzicht in te krijgen, gaan de 
betreffende scholen en gemeente dit in 2016 eerst samen onderzoeken. Daarnaast wordt gezocht binnen de huidige 
exploitatiebegroting onderwijshuisvesting of het mogelijk is om structureel een budget vrij te maken voor het boven reguliere 
onderhoud van monumenten. Uiteraard wijst de gemeente de scholen actief op relevante Rijkssubsidies (BRIM-subsidies) en 
overige financieringsmogelijkheden op het gebied van Cultureel Erfgoed en Monumenten en biedt waar mogelijk de helpende 
hand.

Voor renovatie gelden voor de monumentale scholen dezelfde financieringsprincipes als voor de ‘gewone’ schoolgebouwen. 
Wel zijn er, vanwege de monumentale status op voorhand al meer geldstromen in beeld voor het verduurzamen van 
monumentale schoolgebouwen, namelijk het Duurzame Scholenfonds van het Restauratiefonds en beperkt middelen uit 
gemeentelijke monumentenpot.

17 Onderwijshuisvestingsbeleid (OHVB) en –meerjarenplanning 2017-2024



Behoud schoolgebouwen; renovatie versus vervangende nieuwbouw
Overheveling regulier buitenonderhoud
De overheveling van het buitenonderhoud van de gemeente naar de PO scholen heeft de discussie over groot onderhoud, 
renovatie, vervangende nieuwbouw met alle schoolbesturen –ook het VO- aangewakkerd.

Door de inhaalslag die is gemaakt in de onderwijshuisvesting de afgelopen acht jaar zijn de schoolgebouwen in Hilversum 
goed op orde. Op basis van deskresearch en (expert) gesprekken is het aannemelijk dat het reguliere onderhoud (buiten) voor 
de komende 10 jaar door de Hilversumse schoolbesturen is te dragen (met uitzondering van Stip als gevolg van het aantal 
monumentale schoolgebouwen). Voor alle scholen geldt hierbij dat grote uitgaven pas na 2020 hoeven te worden gedaan, er 
geen grote teruggang in leerlingenaantallen wordt verwacht en er maar beperkte leegstand wordt voorzien. 
Daarmee is er de komende periode voldoende tijd om te anticiperen. Daar waar scholen problemen voorzien, kunnen zij altijd 
in gesprek treden met de gemeente. Insteek van dit gesprek zal zijn hoe de gemeente kan faciliteren, anders dan het bijleggen 
van het financieel tekort.

Renovatie versus vervangende nieuwbouw
Pas in de volgende beleidsperiode voor onderwijshuisvesting (2021-2024) zal de staat van het gebouw bij diverse scholen 
onderwerp van gesprek worden. Hoewel concrete acties en richtlijnen op dat moment pas noodzakelijk zijn, is het toch 
relevant om in dit IHP hiervoor de denkrichting te beschrijven. Zowel scholen als de gemeente kunnen hiermee in hun 
meerjarenramingen rekening houden. 

De verantwoordelijkheid voor levensduur verlengende renovatie is in de onderwijswetgeving niet vastgelegd. De gemeente 
is verantwoordelijk voor vervangende nieuwbouw. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor groot onderhoud/aanpassing. 
De Staatssecretaris van OCW gaat er vanuit dat partijen over levensduur verlengende renovatie samen maatwerkafspraken 
maken. De moeilijkheid hierbij is dat de gemeente hiervoor geen middelen meer krijgt vanuit het Rijk, maar dat de 
bijdrage die scholen ontvangen voor het totaal onderhoud/aanpassing niet toereikend is. Door deze onduidelijkheid kan de 
bouwkundige kwaliteit van de schoolgebouwen onder druk komen te staan. 

In de vakliteratuur wordt renovatie gezien als een tussenvorm tussen groot onderhoud en nieuwbouw:

• Bij groot onderhoud worden enkele omvangrijke bouwdelen aangepakt om de technische levensduur te kunnen bereiken;
• Bij renovatie gaat het om een integrale aanpak van het gebouw. Bedoeld om het prestatieniveau (technisch en 

onderwijskundig) te verbeteren en de levensduur te verlengen, zodat het mogelijk is een goede exploitatie voort te 
zetten. Met andere woorden, het gaat om levensduur verlengende renovatie c.q. “vernieuwbouwen”.

De hamvraag is hoe om te gaan met het grijze gebied (renovatie) tussen groot onderhoud/aanpassing en vervangende 
nieuwbouw.  Het investeringsverbod PO speelt hier ook een rol3.

In Hilversum heeft gezamenlijk overleg geleid tot een maatwerkprotocol. Dit kan een bruikbaar instrument zijn om tot 
afspraken te komen. In hoofdlijnen bevat dit protocol de volgende stappen (zie ook bijlage 4): 

Het schoolbestuur houdt het schoolgebouw in stand op basis van een meerjarenonderhoudsplanning (MOP). Eens in de 
drie jaar beoordelen schoolbestuur en gemeente gezamenlijk het onderhoudsniveau (leidraad conditieniveau 3 NEN 2767). 
Bij deze beoordeling kunnen zij constateren dat gelijktijdig grote ingrepen nodig zijn, zowel bouwtechnisch, functioneel, 
kwalitatief (duurzaamheid) én onderwijskundig van aard. Deze informatie, in combinatie met een levensduur van circa 50 jaar 
én het gegeven dat regulier groot onderhoud niet meer zal leiden tot een gewenste levensduurverlenging van tenminste 20 
jaren, kan het startmoment zijn voor het ‘Maatwerkgesprek Renovatie of Vervangende nieuwbouw’.

3 (Bron: Site PO Raad): Schoolbesturen PO mogen in principe niet bijdragen in de kosten van de bouw van een nieuwe school, tenzij de 
gemeente tenminste de normbedragen vanuit de eigen Verordening beschikbaar stelt voor huisvestingsvoorzieningen onderwijs, het zgn. 
investeringsverbod.
Zeker sinds de doordecentralisatie van het groot onderhoud en aanpassing naar de schoolbesturen PO per 1 januari 2015 en vanuit het 
uitgangspunt dat schoolbesturen meer moeten kunnen handelen als maatschappelijk ondernemer, heeft de Staatssecretaris van OCW 
dit verbod genuanceerd: het leveren van een bijdrage voor de verhoging van de kwaliteit van een gebouw, of voor het verlagen van 
de energiekosten is toegestaan, mits het gaat om een redelijk bedrag dat zich in redelijke termijnen terugverdient. Hierdoor kan een 
schoolbestuur door een eigen investering in het gebouw direct (door een beter binnenklimaat) of indirect (energiebesparing) een positieve 
bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs.
Omdat er veel onduidelijkheid bestaat bij schoolbesturen en gemeenten over de status van het investeringsverbod, heeft de PO-Raad, de 
brancheorganisatie van de scholen in het PO eind 2015 op haar site heldere spelregels verwoord.
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Als dit gesprek leidt tot de conclusie dat vervangende nieuwbouw het meest passend is, dan worden de in het MOP 
gereserveerde bedragen voor onderhoud en aanpassing van het betreffende gebouw door het bevoegd gezag voor een deel 
ingezet ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen in de nieuwbouw. Indien renovatie het meest passend lijkt, dan draagt 
de gemeente een deel bij, tenminste voor die ingrepen die het reguliere onderhoud overstijgen. Voor de definitieve verdeling 
van de kosten zal gezamenlijk extern advies worden ingewonnen. Schoolbesturen PO mogen in principe niet bijdragen in 
de kosten van de bouw van een nieuwe school (het zogenaamde investeringsverbod), tenzij de gemeente tenminste de 
normbedragen vanuit de eigen verordening beschikbaar stelt voor de huisvestingsvoorzieningen onderwijs. 

Na de doordecentralisatie van groot onderhoud en aanpassing naar de schoolbesturen PO heeft het ministerie van OCW dit 
verbod genuanceerd. Het uitgangspunt hierbij is dat schoolbesturen meer moeten kunnen handelen als maatschappelijk 
ondernemer. Het leveren van een bijdrage voor de verhoging van de kwaliteit van een gebouw, of voor het verlagen 
van de energiekosten is toegestaan, mits het gaat om een redelijk bedrag dat zich in redelijke termijnen terugverdient. 
Hierdoor kan een schoolbestuur door een eigen investering in het gebouw direct (door een beter binnenklimaat) of indirect 
(energiebesparing) een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. 

De concrete uitwerking van dit maatwerkprotocol wordt opgenomen in de Verordening Materiele Financiële Gelijkstelling. 
Deze wordt in 2016/2017 herzien.

Gymnastieklokalen
Vanaf 1987 wordt de onderwijskundige eis gehanteerd dat lokalen voor bewegingsonderwijs een netto speeloppervlakte 
moeten hebben van minimaal 252 m2. Een groot deel van de lokalen bewegingsonderwijs in onze gemeente is gerealiseerd 
vóór 1987 en heeft daardoor een kleinere speeloppervlakte. Vanuit wetgeving bezien zijn deze gymzalen te gebruiken. In 
de verordening is wel een criterium voor uitbreiding van capaciteit opgenomen. Namelijk dat bij een gymlokaal kleiner dan 
140m2, er sprake moet zijn van belemmering van het effectief gebruik.

Wanneer we vanuit onderwijshuisvesting kijken naar het aantal klokuren (teldatum 1 oktober 2015), onze huidige capaciteit 
aan lokalen bewegingsonderwijs en de wettelijke kaders voor bewegingsonderwijs dan is er voldoende accommodatie voor 
het bewegingsonderwijs van zowel PO, VO als (V)SO beschikbaar. Op basis van de verwachte ontwikkeling van het aantal 
leerlingen in de komende jaren is geen aanvullende capaciteit nodig (zie bijlage 5).

Gezien het algehele belang van bewegen en gezondheid, schiet deze benadering tekort. Want hoewel de gymvoorzieningen 
primair beschikbaar moeten zijn voor het geven van bewegingsonderwijs, vervullen ze ook een functie binnen het jeugd- en 
sportbeleid. De gymlokalen hebben een bredere functie dan alleen voor het onderwijs en moeten dan ook voor deze brede 
functie geschikt zijn.

Ook vanuit de praktische onderwijskundige kant is deze benadering niet houdbaar; de wettelijk gestelde verwijsafstanden 
voor gymonderwijs zijn zo ruim gesteld, dat de gemeente schoolklassen kan verwijzen naar een gymzaal met een afstand van 
maximaal 7,5 kilometer hemelsbreed van een school. Dit is niet wenselijk.

In de meerjarenplanning van het vorige Integrale Huisvestingsplan was een forse stelpost opgenomen om meer dan tien 
lokalen bewegingsonderwijs te vergroten. Een deel van dit budget is in het huidige  onderwijshuisvestingsbeleid komen te 
vervallen.

Ten eerste omdat dit voor de meeste scholen die het betreft het qua capaciteit niet noodzakelijk is. Ten tweede omdat het 
voor een aantal scholen ruimtelijk gezien niet mogelijk is  (de bebouwde omgeving bij de school biedt geen ruimte). Ten 
derde omdat een aantal van de betreffende gymzalen geïntegreerd zitten in de scholen en uitbreiding daarmee bouwkundig 
niet haalbaar is. Last but not least heeft ook het in evenwicht brengen van de begroting Onderwijshuisvesting meegespeeld 
in deze afweging. Met het resterende budget is evenwel een goede slag te maken in het kwalitatief op orde brengen van de 
gymvoorzieningen.

Concreet betekent dit dat naast lopende planvorming voor 2 gymzalen het wenselijk is dat er nog één nieuwe gymzaal 
wordt  toegevoegd. Hiervoor blijft budget behouden. Daarnaast wordt ingezet op een update van de binnenkant van de 
kleine gymzalen. Dat wil zeggen dat we met de inrichting van de gymzalen tegemoet willen komen aan ontwikkelingen in het 
bewegingsonderwijs. In plaats van een upgrade van de binnenkant is het ook mogelijk  het schoolplein te upgraden tot een 
“sportminded” speelplein. 

De concrete invulling hiervan wordt komend jaar in samenwerking met het onderwijs en de beleidsadviseurs voor sport 
verder uitgewerkt. In het OHVB is hiervoor een substantieel bedrag gereserveerd. 
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Internationaal Onderwijs 
In Hilversum zijn verschillende vormen van internationaal onderwijs gevestigd;

• PO: International Primary School Hilversum (IPS)
• PO en VO: International School Hilversum Alberdingk Thijm (IS Hilversum AT)

Zowel in het basisonderwijs als het voorgezet onderwijs groeit het leerlingenaantal al jaren. De verwachting is dat deze groei 
de komende jaren aanhoudt.

De koepelbesturen STIP (IPS) en VSAT (IS Hilversum AT) bieden dit onderwijs aan. De kwaliteit van het onderwijs van zowel 
het PO als het VO staat hoog aangeschreven en concurreert met het internationaal onderwijsaanbod in Amsterdam, Almere 
en Utrecht. Hilversum heeft hiermee een economische troef in handen; het is een belangrijk argument voor expats om hier te 
gaan wonen en ook voor buitenlandse bedrijven is het een argument voor bedrijfsvestiging in Hilversum. Vanuit dit gegeven 
willen de we de groei van deze vorm van onderwijs graag faciliteren. De gemeentelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting 
maakt echter geen verschil tussen internationaal en regulier onderwijs. Dat betekent dat de schoolbesturen de extra kosten 
die gemoeid zijn met de huisvesting van het internationale onderwijs zelf moeten bekostigen. Bronnen hiervoor zijn vooral 
aanvullende middelen vanuit OCW en bijdragen van ouders en/of bedrijven. De inzet van de gemeente toont zich door  
proactief mee te zoeken naar goede locaties voor de internationale scholen. Daarnaast zetten we ons in om in de interne 
afstemming over verzoeken van het Internationaal Onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen.  

Doordecentraliseren
Al sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor onderwijshuisvesting wordt de discussie gevoerd of het niet de schoolbesturen 
zouden moeten zijn die hun eigen huisvesting regelen, het zogenaamde   “doordecentraliseren”. De gemeente kan in het geval 
van volledige doordecentralisatie met het schoolbestuur afspreken dat het bestuur naast het algehele onderhoud, ook voor 
de voorzieningen nieuwbouw, uitbreiding, constructiefouten en herstel verantwoordelijk wordt. Het schoolbestuur ontvangt 
dan rechtstreeks de financiële middelen hiervoor. Doordecentraliseren is geen vanzelfsprekendheid. Toch  krijgen meer 
VO-schoolbesturen het onderwerp serieus op het netvlies. Dit, in combinatie met de goede werkverhouding in Hilversum in 
het VO op dit moment, alsmede de intensivering van samenwerking op regionaal niveau tussen gemeenten maakt dat het 
in de rede ligt om begin 2017 met de scholen een update te maken van de stand van zaken over dit onderwerp.  Gezien de 
complexiteit van deze casuïstiek  is er dan één beleidsperiode de tijd om toe te werken naar een besluit dat een plek kan 
krijgen in de nieuwe onderwijshuisvestingsactualisatie in 2020.

Evenwicht in inkomsten en uitgaven onderwijshuisvesting  
In afgelopen 8 jaar is ruim €60 miljoen geïnvesteerd om de achterstand in onderwijshuisvesting in te halen (zie bijlage 6). Als 
gevolg van deze investeringen bestaat 80% van de kosten op de exploitatiebegroting Onderwijshuisvesting uit kapitaallasten, 
zijnde circa € 7 miljoen. De totale exploitatiekosten eind 2015 bedroegen circa € 9 miljoen, ten opzichte van rijksinkomsten 
van € 7 miljoen. Daarmee is er een tekort van circa € 2 miljoen euro. Dit tekort is ontstaan als gevolg van de rijkskorting die 
vanaf 2015 op het gebied van onderwijshuisvesting is doorgevoerd, de zogenaamde Uitname Buma. Hoewel  de feitelijk 
oorzaak dus buiten de macht van de gemeente heeft gelegen, dient het ontstane tekort wel te worden teruggebracht. 
Dit heeft er toe geleid dat voor het opstellen van de nieuwe meerjarenraming 2017-2020 als kader is meegegeven dat de 
inkomsten en uitgaven weer met elkaar in evenwicht moeten komen. 
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Meerjarenplanning voorzieningen
Anno 2015 is de huisvesting van de Hilversumse scholen voor een heel groot deel op orde. In plaats van uitbreiden, is de 
hoofdtaak voor de komende jaren het in stand houden van het goede kwaliteitsniveau in combinatie met het afronden van de 
laatste huisvestingsachterstanden in Hilversum Oost. 

Naast dit gegeven zijn de beschreven ontwikkelingen in het voorgaande hoofdstuk én de opgave om meer evenwicht te 
brengen in de inkomsten en de uitgaven belangrijke input.

Criteria programmering
Voor het toekennen van investeringsbedragen onderwijshuisvesting in de komende jaren is een aantal criteria van belang: 

1. Leerlingenprognoses
2. Ruimtebehoefte op basis van het aantal leerlingen;
3. Staat van de onderwijsvoorzieningen. 

Ad.1)  Prognoses
Jaarlijks laat de gemeente een prognose opstellen die aangeeft hoe het aantal leerlingen zich de komende 20 jaar ontwikkelt. 
De laatste leerlingenprognose voor het BO is opgesteld op basis van de teldatum 1 oktober 2015. Die van het VO op basis
van 1 oktober 2014, omdat de telling van 2015 nog niet beschikbaar was. Wel is voor het VO per medio 2015 een overzicht 
gemaakt van de te verwachten instroom in de 1e klassen VO voor de jaren 2016-2019. Hiermee zijn de belangrijke capaciteits-
vraagstukken voor de komende 2 jaar goed te beantwoorden. Dat houdt in dat in 2017 nog een lichte groei is te verwachten, 
maar dat vanaf 2018 een stabilisatie intreedt.

Voor het speciaal onderwijs worden geen prognoses gemaakt, omdat de leerlingenaantallen ook  afhankelijk zijn van diverse 
andere factoren (o.a. behoefte aan plekken in SO, instroom uit regio, gevolgen passend onderwijs). De tabel op de volgende 
pagina geeft een overzicht van de BO leerlingenaantallen in Hilversum weer. De  conclusie is dat het aantal leerlingen in het 
basis onderwijs de komende jaren stabiliseert en in de jaren daarna langzaam zal afnemen. Tot nog toe werd een beperkte 
krimp voorzien per 2015, maar door de komst van statushouders en het toenemende aantal expats in de regio blijft het 
leerlingenaantal de komende jaren stabiel.  Er is wel een verschil per wijk te zien. Het enige stadsdeel waar de komende jaren 
leerlingengroei zal plaatsvinden is in Hilversum Oost. Er worden daar nog 200 leerlingen meer verwacht dan dat daar nu op 
de scholen aanwezig zijn.

Door het uitblijven van krimp op de korte termijn binnen het basisonderwijs, betekent dat ook dat de voorziene stabilisatie in 
het VO vanaf 2018 waarschijnlijk later intreedt.

Ad.2) Ruimtebehoefte op basis van het aantal leerlingen
De ruimtebehoefte van de scholen wordt jaarlijks berekend op basis van het aantal leerlingen dat op de teldatum 1 oktober 
op de scholen staat ingeschreven. Bij een bepaald aantal leerlingen hoort, volgens de verordening Voorzieningen Huisvesting 
Onderwijs 2015, een ruimtebehoefte van een bepaald aantal vierkante meters. De jaarlijks berekende ruimtebehoefte geldt 
voor het schooljaar daaropvolgend. 

De leerlingenprognose en de spelregels in de Verordening vormen samen de basis voor het vaststellen van de toekomstige 
huisvestingsbehoefte voor de individuele scholen. 

In bijlage 7, Omschrijving per school, wordt per school weergegeven wat eventuele bijzonderheden zijn in relatie tot de 
ruimtebehoefte. 

Ad.3) Staat van de onderwijsvoorziening 
Zoals in het vorige hoofdstuk staat beschreven moet een onderwijsgebouw voldoen aan de normen van het bouwbesluit. 
Daar waar dit niet meer aan de orde is, komt renovatie c.q. vervangende nieuwbouw in zicht. In het voorgaande hoofdstuk is 
beschreven dat wij hiervoor een maatwerkprotocol instellen. Deze systematiek geeft inzicht hoe de gemeente op termijn aan 
haar zorgplicht wil voldoen als het gaat om de staat van de voorziening.  In de bijlage 7, Omschrijving per school,  staat per 
school omschreven of het een monument betreft en wanneer het gebouw in de afgelopen jaren is gebouwd, uitgebreid of 
gerenoveerd.
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Tabel 1  Leerlingenaantallen in Hilversum per onderwijssoort
(Pronexus, prognose obv telling 1 oktober 2015 (BO) en 1 oktober 2014 (VO) )

Tellingen

2012 2013 2014 2015 2016
PO 7764 7755 7737 7791 7894

VO 6978 6545 6782 7202 7376

Prognoses

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2030
PO 7865 7819 7856 7882 7841 7819 7780 7755 7743 7764 7770 7742

VO 7508 7535 7493 7474 7418 7324 7227 7116 7027 6940 6701 6633
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Onderbouwing meerjarenplanning voorzieningen basisonderwijs
Capaciteit
Op basis van de beschikbare gegevens over de leerlingenaantallen in relatie tot de ruimtebehoefte is te concluderen dat in 
Hilversum voldoende m2 onderwijshuisvesting beschikbaar is voor het PO.

Wel bestaat er onevenwichtigheid in de mate van overschot en tekort aan m2 huisvesting: 

• Voor het noordelijke-, noordwestelijke en zuidwestelijke deel van Hilversum zal door de voorziene krimp in de loop van 
de komende onderwijshuisvestingsperiode de beschikbare capaciteit ten opzichte van het aantal leerlingen passend 
worden. Daarom staan in de meerjarenplanning 2017-2020 in dit deel van Hilversum geen uitbreidingen gepland.

• In Hilversum Zuid (postcodegebieden 1213, 1214,1215) is nu een tekort, maar ook hier zal als gevolg van beperkte krimp 
in de komende onderwijshuisvestingsperiode de capaciteit ten opzichte van de leerlingen beter in balans komen. Daarom 
staan in de meerjarenplanning 2017-2020 in dit deel van Hilversum geen uitbreidingen gepland. 

• In Zuid-West (postcodegebied 1216) is een overschot.
• De enige basisschool in Hilversum Centrum (postcodegebied 1211) is Montessorischool Centrum. De school heeft al jaren 

een stabiele belangstelling van leerlingen vanuit gebieden aan weerszijden van het spoor. Het is voor de school en de 
gemeente van belang dat de school ook in de toekomst op de huidige centrumplaats kan blijven, ondanks veranderingen 
in verleden en toekomst wat de directe omgeving van de school ( o.a. Vorstin, De Witte Prinses, OLV Kerk) betreft.  In de 
komende beleidsperiode zal daar waar nodig inzet worden gepleegd om dit voor de lange termijn veilig te stellen.

• In Oost (1221/ 1223) is geen tekort, maar kan dit mogelijk ontstaan als gevolg van de  autonome groei van circa 200 
leerlingen. Dit is met name toe te wijzen aan de woningbouwprojecten Anna’s Hoeve, Villa Industria en –op termijn- 
het Lucentterrein. Daar bovenop zal de huisvesting van statushouders in Hilversum, dus ook in het oostelijk deel van 
Hilversum, extra aanwas genereren. De relatie met de delen van de wijk 1222 en 1212 is nadrukkelijk aanwezig. Het 
eventuele tekort in Oost moet daarom worden bezien in relatie met de capaciteit van deze beide wijken. Conform de 
spelregels in de verordening is er dan voldoende ruimte beschikbaar. Wel is het zo dat de reële capaciteit (daadwerkelijk 
bruikbare m2 ten opzichte van het bruto vloeroppervlak) van een aantal scholen niet geheel overeenkomstig is met de 
norm vierkante meters. Kijkend naar de bruikbare vierkante meters zal in de komende periode de capaciteit in Oost-
breed precies toereikend zijn om de groei op te vangen.
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Focuspunt: Capaciteitspuzzel Oost
In Hilversum Oost-breed (1222, 1221, 1223, 1212) is de huisvestingsbehoefte niet evenwichtig verdeeld.
Het overgrote deel van de scholen in dit gebied heeft een ruimteoverschot. De dislocatie van OBS De Lorentz, nu nog tijdelijk 
gehuisvest aan de Anton Philipsweg, krijgt in 2017 vervangende nieuwbouw op Anna’s Hoeve en is daarmee dan passend 
gehuisvest. En twee scholen, de Wilge en de Wilgetoren, hebben  al geruime tijd aantoonbare tekorten. 

Vanaf 2014 wordt voor deze beide scholen met een tekort gezocht naar mogelijkheden om ze passend te huisvesten. Het 
afgelopen jaar heeft deze zoektocht plaatsgevonden in het licht van dit nieuwe huisvestingplan. Hieraan is in 2015 ook de 
zoekopdracht voor huisvesting van het Internationaal Onderwijs (IPS) van Stip toegevoegd. De uitbreidingsbehoefte van deze 
drie scholen is in deze actualisatieperiode bezien in het totale capaciteitsvraagstuk voor de toekomst. Hierbij is rekening 
gehouden met de groeiscenario’s van de scholen, de wensen van de betrokken scholen, de praktische haalbaarheid van 
oplossingen en de technische, ruimtelijke en financiële consequenties.

Intensief overleg tussen de betrokken bevoegde gezagen en de gemeente heeft geleid tot het volgende eindplaatje:

• De school de Wilgetoren verplaatst naar het Cuneraschoolgebouw aan de Kamerlingh Onnesweg. Hiermee is de school, 
ook voor de lange termijn, passend gehuisvest. 

• In de totale afweging is gekeken of de Wilgetoren i.p.v.  naar de Kamerlingh Onnesweg naar het gebouw 
van de Minckelersschool -die voor de helft leegstaat-, zou zijn te verplaatsen. In het kader van de totale 
onderwijshuisvestingsplanning voor de komende jaren is er echter voor gekozen om het gebouw van de Minckelersschool 
ter beschikking te stellen aan de IPS van Stip. Waarbij de nadrukkelijke afspraak geldt dat de gemeente bekostigt conform 
de bekostiging voor regulier onderwijs (alle extra vierkante meters die de IPS wenselijk acht voor dit type onderwijs 
worden door het bevoegd gezag zelf betaald).

• Derhalve worden de leerlingen van de Minckelersschool samengevoegd met die van de Sterrenschool. Door de toename 
van het aantal leerlingen bij de Sterrenschool is het op korte termijn realiseren van vervangende nieuwbouw van deze 
school in dit deel van Hilversum te legitimeren. Uiteraard geven onderzoeken naar de huidige staat van het gebouw 
evenzeer aanleiding om tot vervangende nieuwbouw over te gaan in deze OHVB-periode in plaats van in de periode 
2021-2024.

• De ruimtebehoefte van De Wilge wordt opgelost door het toekennen van vierkante meters in medegebruik in een ander 
schoolgebouw binnen een straal van 1250m. Hoewel het ruimtetekort van structurele aard is, wordt nu eerst gekozen 
voor deze tijdelijke oplossing. Dit omdat in Hilversum oost-breed onlangs de nieuwbouw van de Da Costa is opgeleverd 
én op afzienbare tijd de nieuwbouw van de school op de Anna’s Hoeve, de vernieuwbouw van de Wilgetoren en de 
nieuwbouw van de Sterrenschool gereed zullen zijn. De komende OHVB periode willen we benutten om te zien wat dit 
met de leerlingenstromen in Oost-breed doet. Met ingang van de nieuwe IHP-periode zal in breed perspectief worden 
afgewogen of een structurele oplossing voor De Wilge-anders dan medegebruik- nodig is.

Met dit eindbeeld voor de capaciteitspuzzel blijft voor bijna alle scholen in oost een beperkt aantal leegstaande vierkante 
meters beschikbaar. Dit is nodig, om de groei van het aantal leerlingen in Oost-breed een plek te geven. Voor ouders biedt het 
aanbod daarmee voldoende diversiteit

Onderbouwing planning VO
Capaciteit
Voor het VO geldt dat het aantal leerlingen de komende twee jaar nog  zal toenemen en daarna zal stabiliseren. Wellicht zet 
op langere termijn lichte daling in, maar dat is op basis van de huidige prognoses en de voorziene stroom statushouders niet 
goed hard te maken.

De VO scholen in Hilversum staan er bouwtechnisch allemaal goed bij, maar de opvangcapaciteit is mogelijk net niet 
toereikend voor het laatste groeispurtje van de komende jaren.

De Hilversumse schoolbesturen en gemeente hebben daarom samen een detailanalyse gemaakt van de instroom van nieuwe 
leerlingen in het eerste leerjaar (jaren 2016 t/m 2019) in relatie tot de opleidingsniveaus en de beschikbare capaciteit voor 
dat betreffende niveau. Omdat VO-scholen regiogebonden zijn, is er in deze analyse ook gekeken naar de instroom van 
leerlingen uit andere gemeenten én is gekeken hoe groot de opvangcapaciteit op gelijksoortige scholen in de omliggende 
gemeenten is.
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Uit de analyse is op te maken dat de beschikbare huisvestingscapaciteit voor het VMBO, MAVO en Gymnasium  toereikend 
is en zal blijven. Hierbij is overigens geen onderscheid gemaakt tussen categoraal onderwijs en onderwijs op een 
scholengemeenschap.

Mogelijke tekorten kunnen ontstaan op HAVO en VWO niveau, zowel bij het Comenius, het Roland Holst als het ATC. De mate 
waarin dit tekort zal ontstaan is afhankelijk van de aanmeldingenstroom en het aannamebeleid dat de verschillende VO-
scholen hanteren. In dit kader is door de VO scholen uitgesproken dat naar verwachting deze laatste groeiperiode binnen de 
huidige capaciteit nog precies is op te vangen.

Mocht dit toch niet mogelijk zijn dan zal, gezien de noodzaak om meer evenwicht te brengen in de 
onderwijshuisvestingsbegroting, op basis van de verordening eerst worden nagegaan of medegebruik in een ander gebouw 
van hetzelfde schoolbestuur binnen de geldende verwijsafstand mogelijk is.

Onderbouwing meerjarenplanning kwaliteitsambities
Van de bijna 30 basisschoolgebouwen in Hilversum heeft circa éénderde  een monumentale status. Daarnaast is eendere 
van de scholen gebouwd tussen de jaren ’60 tot begin ’80 en geldt voor deze gebouwen dat er geen upgrading (‘eisen van de 
tijd’) heeft plaatsgevonden. Met name op het gebied van duurzaamheid en het binnenklimaat van deze scholen ligt er een 
opgave. Nu het totale budget voor het onderhoud bij de scholen ligt, is dit een gezamenlijke opgave. Omdat er de komende 
jaren beperkt budget beschikbaar is in de jaarschijven, zal in gezamenlijkheid moeten worden besproken hoe de slag in 
kwaliteitsverbetering is te realiseren.

Voor de huisvesting van het VO is er de afgelopen jaren een forse slag gemaakt, zowel kwantitatief als qua kwalitatief. 
Daarmee is te veronderstellen dat de VO scholen de komende vier jaar op orde zijn. Concreet betekent dit dat voor de jaren 
2017 tot en met 2020 –na invulling van de zorgplicht- de financiële middelen voor kwaliteitsverbetering in beginsel aan het 
primair onderwijs worden besteed.

In alle gevallen geldt bij kwaliteitsverbeteringsprojecten dat sprake moet zijn van cofinanciering en of dat een financiële 
bijdrage wordt gedaan op basis van een lening. Dit laatste geldt zeker voor investeringen ten aanzien van duurzaamheid, 
omdat deze over het algemeen renderen.

Bij Frisse Scholen leveren investeringen veelal niet op alle fronten financieel rendement op. Daarom gaan we hiervoor in 
2016 inventariseren welke maatregelen gewenst c.q. nodig zijn, welke scholen en welke bedragen hier mee gemoeid zijn en 
wie welk deel kan bekostigen. Vanaf de jaarschijf 2018 kan dan worden weergegeven hoe en aan wie  financiële middelen 
beschikbaar zijn te stellen.

Uit de bovenstaande planning ten aanzien van onderwijshuisvestingsvoorzieningen vloeit een financiële meerjarenraming 
voort. Deze is in het hierna volgende deel opgenomen.
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FINANCIËN 2017-2024
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Financiën onderwijshuisvesting
Inkomsten en uitgaven in toekomst in balans
In de voorgaande meerjarenraming OHV is jaarlijks een investeringsbudget van €3.350 miljoen euro beschikbaar geweest. 
Met dat investeringsniveau zijn de uitgaven voor onderwijshuisvesting jaarlijks ruim €1 miljoen hoger dan de normvergoeding 
die binnen de algemene uitkering wordt ontvangen (zie bijlage 6). Tijdens deze actualisatieperiode is gebleken dat alle 
betrokken partijen begrijpen dat dit voor de gemeente onwenselijk is. Gekeken is naar mogelijkheden om de inkomsten en 
uitgaven in de exploitatie beter in evenwicht te krijgen.

• Om een gevoel te krijgen bij de mate waarin effectiever met de middelen kan worden omgegaan zijn consquenties van de 
volgende maatregelen bekeken:

1. Kaders wijzigen
2. Aanscherpen van de regels medegebruik waardoor optimaal gebruik wordt gemaakt van bestaande m2 (gedaan 

door in nieuwe Verordening verwijsafstand te vergroten )
• Doordecentraliseren Voortgezet Onderwijs (lange termijn ingreep) 
• Direct ingrijpen in investeringsbudget (€ 1 miljoen korten of 20% korten)
• Wijzigen in gelabelde budgetten uit het OHP  2016 (meerjarenraming IHP)

1. schuiven/ wijzigen in geplande voorzieningen
2. minder nieuwe gymlokalen realiseren

• Ambities bijstellen (op het niet gelabeld budget)
1. Mate van oppakken kwaliteitsverbetering (duurzaamheid, Frisse Scholen, Monumenten)
2. Schuiven met bouwkundige levensduur (i.r.t. ‘renovatie c.q. nieuwbouw’-termijn)

• Investeringsbudgetten niet meer indexeren
• In exploitatiebegroting nagaan of de afschrijvingstermijn van recent gebouwde scholen is te herzien of voor toekomstig 

te bouwen scholen is te verhogen. (N.B. deze maatregel betekent financieel-technisch een principiële koerswijziging 
vastgoed breed. Desalniettemin is in dit kader wel bezien welke financiële ruimte het in het kostenplaatje van 
onderwijshuisvesting op zou kunnen leveren) 

• Opschonen exploitatieposten (huur, OZB, verzekeringen, gymzalen, etc.)

Uitkomst van de analyse is dat het niet realistisch is om geen investeringen in onderwijshuisvesting meer te plegen. De 
gemeente kan dan niet aan haar zorgplicht voldoen.

Daarnaast maakt een vergelijking tussen verschillende kortingsvarianten  (€ 1 miljoen of 20% korten) het volgende inzichtelijk 
(zie ook grafieken in bijlage 6):

• Dat in de meest extreme variant - € 1 miljoen korten én ook het oprekken van de afschrijvingstermijn doorvoeren-, er in 
2035 een overschot van circa € 250.000 in de exploitatiebegroting is;

• Dat in de minst extreme variant (20% korten en de afschrijvingstermijnen niet oprekken) er in 2035 nog een tekort is van 
€ 250.000. 

• Als het verruimen van de afschrijvingstermijnen niet wordt meegenomen als besparingsmogelijkheid, is het verschil 
tussen de twee kortingsvarianten in 2035 circa  € 230.000.

• In de twee varianten zonder verruiming van de afschrijvingstermijnen is op zijn vroegst in 2035 evenwicht in inkomsten 
en uitgaven te realiseren.

Op basis van bovenstaande is duidelijk dat het wel degelijk loont om verschillende financiële maatregelen door te voeren, 
maar dat er pas op lange termijn sprake zal zijn van een evenwicht in de begroting.
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Vanuit deze wetenschap is gekomen tot de volgende financiële opbouw van de meerjarenraming:

• Voor de komende onderwijshuisvestingsperiode (2017-2020)  is een zorgvuldige afweging gemaakt over de nut 
en noodzaak van reeds gelabelde budgetten. Door het opnieuw maken van afwegingen is er budget vrijgespeeld. 
Dit vrijgespeelde budget is omgekat en blijft in de periode t/m 2020 wel beschikbaar voor het vervullen van de 
zorgplicht en het realiseren van kwaliteitsambities. Concreet betekent dit dat in deze jaren gemiddeld € 3.350 miljoen 
investeringsbudget beschikbaar blijft. Hiervan is in de meerjarenplanning al een deel gelabeld. De gelabelde budgetten 
hebben betrekking op noodzakelijk geachte voorzieningen. Deze zijn op basis van urgentie gepland in de jaarschijven 
2017 en 2018. Het tekort dat in 2018 optreedt dekken we door een overheveling van middelen uit 2019.

• In de periode 2021 t/m 2024 is door het terugbrengen van ambities (gymzalen) ook gelabeld budget vrijgespeeld. 
Een deel van dit bedrag is in mindering gebracht op de jaarschijven. Vanaf 2021 is nog €2.680.000 beschikbaar in de 
jaarschijven.

• De jaarschijven worden de komende periode niet geïndexeerd.
• Bij de kwaliteitsambities geldt dat er sprake moet zijn van cofinanciering
• Tenslotte zal, op basis van onderzoek  –in 2016/2017- besluitvorming plaatsvinden of de afschrijvingstermijnen 

van onderwijsvastgoed zijn te wijzigen. Ook gaan we na in welke mate de overige exploitatieposten op de 
exploitatiebegroting Onderwijshuisvesting zijn op te schonen of om te katten.

• Het gesloten-box principe blijft gehandhaafd.

Financiële meerjarenplanning 2017-2024
In de meerjarenraming is voor de komende IHP-periode 2017 tot en met 2020 per jaar jaarschijf de programmering 
aangegeven. Voor deze periode is met redelijkheid aan te geven wat de ontwikkelingen zullen zijn en welke voorzieningen  en 
aanpassingen nodig zijn. Voor de periode daarna, 2021 tot en met 2024 is slechts een doorkijk te gegeven. De jaarschijven zijn 
daarom bij elkaar opgeteld.

Bovenstaande leidt tot de volgende meerjarenplanning onderwijshuisvesting.

Voorziening 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2024

Totaal beschikbaar in jaarschijf  4.858.000 4.150.000 1.796.000 2.596.000 10.720.000

Geplande voorzieningen

Trappenberg 1.000.000 2.500.000 1.730.000 
Anna’s Hoeve 1.749.089
Gymzaal HSV 400.000 345.328  
Wilgetoren in Cunera 500.000 415.705
Mozarthof 400.000
Nieuwbouw Sterrenschool
(incl gymzaal) 900.000 1.523.756

Tijdelijke huisvesting Jan Blanken 
voor Sterrenschool 121.438

Upgrading gymzaal 
Montessorischool Centrum 300.000

OLP’s diverse scholen
(onderwijsleerpakket) 91.234

Gymzalen (1 toevoeging en
1 upgrading in ’20. Na ’20 nog circa 
7 upgrading)

1.100.000 2.100.000

Bijdrage renovatie (2 scholen voor 
’21, en ca. 8 vanaf ’21)

PM(stelpost 
400.000)

PM (stelpost 
400.000)

PM(stelpost 
3.200.000)

Totaal gepland 4.858.000 3.669.461 700.000 1.500.000 5.300.000
Nog inzetbaar budget
(jaarschijf -/- planning) 0 480.539 1.0 96.000 1.096.000

Gesloten box 2016 479.159 479.159 479.159 479.159 479.159
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Toelichting bij de tabel:
In regel twee van de tabel staan de bedragen genoemd die beschikbaar zijn de komende jaren voor onderwijshuisvesting. 
Daar onder staan de voorzieningen die voor bekostiging in aanmerking komen.

• Trappenberg: De realisatie van de mytylschool legt een forse claim op het onderwijshuisvestingsbudget in 2017 en 2018. 
Evenwel geldt dat de bedragen passend zijn in relatie tot de specialistische eisen voor dit type onderwijs. Daarbij zijn de 
bedragen geaccordeerd door de raad en staan vast. Startbouw is rond de zomer 2016.

• Anna’s Hoeve: het volledige budget voor de bouw van de school op de Anna’s Hoeve zijn vrijgegeven in 2016. Omdat 
de bouw van de school nog niet is gestart hebben we gemeend dat het zinvol is om de voorziening hier nog wel te 
benoemen

• De planvorming voor de gymzaal van de HSV loopt. Geld hiervoor is geaccordeerd, de reservering van het budget voor 
2017 eveneens.

• Wilgetoren in Cuneraschool (Kamerlingh Onnesweg): op basis van het aantoonbare structurele tekort heeft de 
Wilgetoren recht op definitieve uitbreiding. Al sinds 2014 is gezocht naar mogelijkheden om de aanvullende huisvesting 
te concretiseren. Op basis van het totaalproces voor het capaciteitsvraagstuk in Oost, is de uitkomst dat de Wilgetoren 
verhuist- na uitbreiding en renovatie- naar de Cuneraschool aan de Kamerlingh Onnesweg. Budget is nu toegevoegd. Dit 
bedrag dekt de uitbreiding (toe te voegen capaciteit) en een deel van de renovatie. Dit renovatiebudget is beschikbaar 
gesteld, omdat het schoolgebouw tot op heden gemeentelijk eigendom is geweest en wij als gemeente aan de lat 
stonden voor onderhoud/ renovatie.

• Mozarthof: jaren is gezocht naar een definitieve oplossing voor de huisvesting van kinderen die in de laagbouw van de 
Mozarthof  (nr.31) verblijven. Gezien de staat van het gebouw is besloten dat de laagbouw voorlopig blijft staan. Het 
oorspronkelijke investeringsbudget van een kleine  €1,4 miljoen is teruggebracht tot € 400.000,-. Dit bedrag dekt een 
aanzienlijk deel van de renovatiekosten c.q. de kosten voor  levensduurverlengende en duurzaamheidsmaatregelen waar 
de school nu voor staat. Tevens biedt dit budget nog enige ruimte om enkele onderwijskundige vernieuwingen door te 
voeren, iets wat anders was meegenomen in de te realiseren nieuwbouw.

• Nieuwbouw Sterrenschool: nieuwbouw voor de Sterrenschool staat al jaren gepland in de meerjarenoverzichten. Op 
basis van onlangs uitgevoerd onderzoek naar de staat van het huidige schoolgebouw is te concluderen dat binnen 
afzienbare tijd vervangende nieuwbouw voor de Sterrenschool noodzakelijk is. Door het onderbrengen van een groot 
deel van de kinderen van de Minckelersschool bij de Sterrenschool kan een schoolgebouw van volwaardige omvang 
(maximaal 200 leerlingen) worden gerealiseerd. De vrijkomende ruimte in het schoolgebouw aan de Minckelersstraat kan 
worden benut door de IPS. De beschikbare m2 onderwijshuisvesting in Hilversum worden op deze wijze effectief ingezet.

• Bij de nieuwbouw van de Sterrenschool wordt een nieuwe gymzaal gerealiseerd. Deze dient ook –indien gewenst- voor 
de bovenbouw van de Montessorischool Centrum en één van de andere scholen nabij de Geuzenbuurt (Rijckenborg of De 
Wilge)  beschikbaar te zijn.

• Voor de Montessorischool Centrum wordt in de meerjarenraming in 2019 budget opgenomen voor het upgraden van hun 
bestaande gymzaal. Uitgangspunt hierbij is dat wordt voortgeborduurd op de planvorming tot nog toe, maar waarbij van 
het principe van een volwaardige nieuwe gymzaal wordt afgestapt. Mocht het betreffende budget eerder nodig zijn, dan 
wordt dit in de aanvraagprocedure van een volgend OHP meegenomen.

• In de komende jaren zoeken we naar een oplossing van de knelpunten in het aanbod van de gymlokalen. In 2020 
reserveren we budget voor één zaal. Vooralsnog is de inzet dit budget te besteden aan de realisatie van een gymzaal ten 
behoeve van de Nassauschool en/of de Wilgetoren (op de Kamerlingh Onnesweg) en de nieuwe school op de Anna’s 
Hoeve. Tevens reserveren we budget voor de upgrading van in één kleine gymzaal in 2020. De overige upgrading vindt 
plaats na 2020.

• Dat de huisvesting van een groot deel van de scholen op orde is, neemt niet weg dat er in de toekomst niets meer hoeft 
te gebeuren. Integendeel. Voor veel scholen komt in de loop van de 2e onderwijshuisvestingsperiode de noodzaak tot 
aanpassing c.q. renovatie in beeld. Gezien de systematiek van het maatwerkprotocol betekent het dat er voor renovatie 
budget wordt gereserveerd. Voor de eerste periode voor 1 school. Voor de periode daarna wordt voor meer scholen 
budget gereserveerd. De praktijk moet uitwijzen welke bedragen gemoeid zijn met renovatie en welke verdeling van 
middelen hier bij hoort. Daarom is in de meerjarenplanning gewerkt met een stelpost.

Met ‘harde’ bovenstaande voorzieningen (gelabeld budget) is er jaarlijks nog tussen de 5 ton tot circa 1 miljoen euro 
budget inzetbaar (zie blauw gearceerde regel). Dit budget blijft ongelabeld. Het is beschikbaar voor het realiseren van de 
kwaliteitsambities en voor niet voorziene zorgplichtige ontwikkelingen. Want ondanks het uitgangspunt dat het toevoegen 
van capaciteit zoveel mogelijk wordt beperkt, zullen toch middelen nodig zijn (voor uitbreiding, aanpassingen in geval van 
medegebruik, onderwijsleerpakketten (OLP), verhuiskosten, etc) om alle onderwijshuisvesting en leerlingenstromen in goede 
banen te leiden.
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In relatie tot de investeringsplanning
Voorfinanciering
Het schoolbestuur kan starten met voorbereiding van een project als het budget daarvoor in het programma voor het 
volgende jaar is opgenomen. In principe worden projecten niet in een eerder jaar uitgevoerd dan dat er budget voor 
beschikbaar is. Mochten het toch om zwaar wegende redenen wenselijk zijn projecten eerder uit te voeren dan dat ze 
in de planning staan en beslag te leggen op middelen in latere jaren, zal dit moeten worden voorgelegd aan het LEB. Een 
rentevergoeding voor het door het schoolbestuur te lenen bedrag hiervoor zal door de gemeente niet betaald worden.

Tijdelijke huisvesting 
Het tijdelijk huisvesten van scholen die, door het uitvoeren van aanpassingen aan de eigen schoolgebouwen of het realiseren 
van nieuwbouw, tijdelijk (1 tot 2 jaar) elders moeten worden gehuisvest, is in de verordening niet benoemd als voorziening. 
Scholen kunnen er dan ook geen aanspraak op maken.

Evenwel proberen de gemeente en het schoolbestuur  in een dergelijke situatie samen een oplossing te vinden. Te denken 
valt aan:

• Bij voorkeur organiseert de school zelf een oplossing om een periode van bouw te overbruggen. 
• In situaties waar de voortgang van het onderwijs ernstig wordt belemmerd kan de gemeente zorgen voor vervangende 

ruimte (waar nodig inclusief vervangende buitenspeelruimte en ruimte voor bewegingsonderwijs) door:
 Д verwijzing naar leegstand/ medegebruik (de regels die gelden voor de verwijsafstand van medegebruik zijn hier 

niet van toepassing)
 Д het plaatsen van noodlokalen;
 Д huur van bestaande vervangende ruimte.

• Tijdelijke huisvesting betreft altijd maatwerk. Gekozen wordt voor de goedkoopste aanvaardbare oplossing. Gemeente en 
schoolbesturen een inspanningsverplichting hebben om de duur en de kosten voor tijdelijke huisvesting zo laag mogelijk 
te houden. De verdeling van de kosten zal in dit licht worden bezien.

• Tijdelijke huisvesting in verband met calamiteiten wordt gedekt door verzekering die daarvoor door de gemeente is 
afgesloten.
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Risico´s 
In de vorige IHP periode is het geslotenbox-principe en een vaste jaarschijf ingesteld. Dat betekent dat overschrijdingen in 
het kader van de zorgplicht voor onderwijshuisvesting binnen het investeringsplafond en de gesloten box moeten worden 
´opgevangen´. Het gaat dan o.a. om de volgende risico´s:

• Het principe van medegebruik in een andere school is de regel. Maar het is denkbaar dat dit bij uitzondering niet  
realiseerbaar is. 

• De afgelopen periode is de aanbestedingsmarkt gunstig geweest en lukte het binnen de begrote normbudgetten te 
bouwen. De markt trekt nu aan en de bouweisen zijn flink naar boven bijgesteld. De kans dat er overschrijdingen 
ontstaan neemt aanzienlijk toe.

• Voor de onderwijshuisvestingsprojecten wordt een budget geraamd op basis van het normbudget. Het komt regelmatig 
voor dat de gemeente extra eisen stelt boven op bijvoorbeeld het gebied van ruimtelijke ordening, milieu of welstand. 
Ook dit kan tot overschrijdingen leiden.

• In dit OHVB wordt geen rekening meer gehouden met de vestiging van geheel nieuwe school. Door onverwachte 
wendingen maar ook door wijziging van rijksbeleid kan het evenwel toch nog nodig zijn om nieuwe scholen te vestigen. 

• In Hilversum is een aanzienlijk deel van de scholen (19%) gehuisvest in monumentale panden. Uitbreiding aan dit 
soort panden zijn, als ze al mogelijk zijn, vaak duur. Bovendien is het doorvoeren van maatregelen ten behoeve van 
bijvoorbeeld duurzaamheid een lastige zaak. Het kan zijn dat deze monumentale scholen op den duur niet meer voldoen 
aan de eisen van de tijd.

• Er kunnen zich, ondanks een zorgvuldige voorbereiding en een goede aanbesteding in de bouwfase, bijzondere 
onvoorziene omstandigheden voordoen die redelijkerwijs niet kunnen worden opgevangen door de bouwheer. In deze 
situatie zal in gezamenlijkheid worden bepaald of het nodig is om een beroep op extra gemeentelijke financiering te 
doen. 

Daarnaast zijn er risico´s die redelijkerwijs niet zijn toe te rekenen aan de zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Als deze 
risico´s zich voordoen moeten worden onderzocht hoe een oplossing is te vinden al dan niet binnen de financiële kaders. Het 
betreft:
 
• Nieuwe ontwikkelingen – 3 jarigen naar school, aanvullende wettelijke eisen in het kader van onderwijskundige 

vernieuwing, duurzaam bouwen of bijvoorbeeld het verwijderen van asbest- kunnen een financieel risico met zich 
meebrengen. Dit risico is niet meegenomen in het vormgeven van het OHVB. Grote veranderingen in het systeem als 
gevolg van wetswijzigingen gaan in principe gepaard met nieuwe, bijpassende geldstromen vanuit het Rijk

• Het genereren van geplande opbrengsten: in het IHP 2012-2020 zijn de opbrengsten opgenomen, die moeten komen uit 
verkoop van de opbrengst van locaties. Een deel is hiervan gerealiseerd en een deel nog niet. Wanneer deze opbrengsten 
worden gerealiseerd en hoe hoog deze precies zullen zijn is dan ook onzeker. 

Link met IHP 2012-2020
Het document is een actualisering van het IHP 2012-2020. De volgende onderdelen uit dit beleidsdocument blijven intact:

Hoofdstuk 4: multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen, inclusief bijlage F voorwaarden en tarieven gebruik van school 
door derden.

Los van de beschrijvingen van de stand van zaken in de diverse hoofdstukken –met name 1 en 2- is expliciet niet meer van 
toepassing:

• Hoofdstuk 3: financieel kader inclusief meerjarenplanning
• Hoofdstuk 5: gymnastieklokalen
• Hoofdstuk 6: onderhoud
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Bijlage 1: Kaders en uitgangspunten 
De scholen
De gemeente Hilversum biedt huisvesting aan 34 scholen voor PO en 11 scholen voor VO. Twee derde van de scholen 
valt onder één van de koepelorganisaties STIP (openbaar onderwijs), VSAT (Verenigde Scholen Alberdingk Thijm) en 
Proceon (protestants christelijk onderwijs).  Van de PO-scholen zijn er 3 echte éénpitters (Godelindeschool, Hilversumse 
Schoolvereniging, Groen van Prinsterer) en circa 6 scholen die in Hilversum met 1 school zijn vertegenwoordigd maar die 
wel zijn aangesloten bij een groter –regionaal opererend- bestuur. In het voortgezet onderwijs is de enige éénpitter het 
Gemeentelijk Gymnasium Hilversum. Binnen dit totaal aanbod, zijn er 3 scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) en 3 
scholen voor speciaal onderwijs (SO) waarvan 2 ook voortgezet speciaal onderwijs (VSO) bieden. 

Wettelijk kader
Zorgplicht onderwijshuisvesting
Sinds 1997 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de huisvesting van het primair onderwijs (PO), het voortgezet 
onderwijs (VO) en het speciaal onderwijs (SO en VSO). Zij hebben de opdracht om te voorzien in adequate – volgens het 
principe sober en doelmatig- huisvesting. Deze zorgplicht staat beschreven in de onderwijswetten (Wet op het primair 
onderwijs - WPO, Wet op het voortgezet onderwijs - WVO en Wet op expertisecentra - WEC). De Rijksregelgeving ten 
aanzien van onderwijshuisvesting is sterk bepalend. De gemeente ontvangt een –niet geoormerkte-een rijksbijdrage voor 
onderwijshuisvesting.

Voor de uitvoering van deze zorgplicht heeft iedere gemeente een eigen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
opgesteld. De verordening in Hilversum is eind 2015 geactualiseerd en vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe scholen aanspraak 
kunnen maken op voorzieningen (en welke) en wat de criteria zijn op grond waarvan scholen daar recht op hebben. 
Een uitvloeisel van de verordening is het jaarlijks opstellen van een Onderwijshuisvestingsprogramma (OHP). Hierin staan 
de concrete aanvragen voor huisvestingsvoorzieningen voor het betreffende jaar. Hierover vindt overleg plaats met de 
schoolbesturen. Het OHP wordt door het college vastgesteld.

Bij de realisatie van de voorzieningen hebben gemeente en schoolbestuur een eigen taak. De gemeente gaat over de 
bekostiging. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van werkzaamheden bij nieuwe investeringen (het 
bouwheerschap). Daarnaast zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud en de aanpassing van 
de schoolgebouwen. Voor het VO ontvangen schoolbesturen daarvoor al jaren bekostiging vanuit het Rijk. Voor het PO en (V)
SO is deze taak, inclusief budget  sinds 1 januari 2015 overgeheveld van de gemeente naar de schoolbesturen zelf. 

Onderwijshuisvesting in het collegeprogramma
In het afgelopen decennium is door de colleges van B&W in Hilversum fors ingezet op onderwijshuisvesting. De achterstanden 
die een klein 10 jaar geleden nog duidelijk zichtbaar waren, zijn anno 2015 voor een groot deel weg gewerkt.

In de gemeente Hilversum moet, net als in veel andere gemeenten, bezuinigd worden. Het college heeft in 2013, als gevolg 
van de in 2015 door het Rijk doorgevoerde bezuiniging,  aangegeven dat zij bij het opstellen van nieuwe programma´s tracht 
om het investeringsniveau voor onderwijshuisvesting meer in balans te brengen met de algemene uitkering en de vrijvallende 
kapitaallasten. 

“Om tot een sluitende begroting gedurende de collegeperiode en daarna te komen moet 6,5 miljoen euro worden bespaard. 
Daarbij is rekening gehouden met de compensatie van de rijksbezuiniging op onderwijshuisvesting, zodat de afspraken met 
het onderwijs kunnen worden nagekomen”
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Uitgangspunten
Aan dit geactualiseerde OHVB ligt het IHP 2012-2020 ten grondslag. De werkwijze en systematiek die in dit IHP is opgezet, 
wordt onverkort voortgezet. Dit betekent t.a.v. de werkwijze dat het volgende stand houdt:

• Ieder jaar of minimaal eens per twee jaar laat de gemeente leerlingenprognoses opstellen voor het PO en het VO door 
het adviesbureau Pronexus. Deze leerlingenprognoses vormen de basis voor huisvestingsvraagstukken. Op basis hiervan 
wordt bepaald of een school recht heeft op uitbreiding van tijdelijke of permanente huisvesting. Voor het speciaal 
onderwijs worden geen prognoses opgesteld.

• De ruimtebehoefte van de scholen wordt jaarlijks berekend op basis van het aantal leerlingen dat op de teldatum 1 
oktober op de scholen staat ingeschreven. Bij een bepaald aantal leerlingen hoort, volgens de verordening Voorzieningen 
Huisvesting Onderwijs, een ruimtebehoefte van een bepaald aantal vierkante meters. De jaarlijks berekende 
ruimtebehoefte geldt voor het schooljaar daaropvolgend. 

Het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) dat door de gezamenlijke VO besturen in een regio wordt opgesteld 
geeft ook informatie over de toekomstige huisvestingsbehoefte. Echter, de prognoses die in het RPO zijn opgenomen zijn 
niet leidend, maar sluiten wel aan bij de prognoses van Pronexus.

• Bij het opstellen van dit OHVB geldt, vanuit de gemeentelijke meerjarenbegroting, een bekostigingsplafond. De 
benodigde investeringen dienen binnen dit jaarlijkse plafond te passen. De meerjarenplanning wordt jaarlijks 
geactualiseerd in het kader van het  Onderwijshuisvestingsprogramma (OHP) en dit wordt door het college vastgesteld

• Een gesloten box-benadering geldt voor investeringen in onderwijshuisvesting

• In Hilversum zijn voldoende m2 onderwijshuisvesting beschikbaar. Kijkend naar de prognoses zal een toename van 
het aantal leerlingen bij de ene school, tegelijkertijd een afname bij een andere school betekenen. Bij aantoonbare 
leerlingengroei en een toenemend ruimtekort van een school, wordt daarom als eerste oplossing gekeken naar 
medegebruik in een ander schoolgebouw. 

• Er geldt een één op één relatie tussen dit OHVB en de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 
Hilversum 2015 en de Verordening materiële en financiële gelijkstelling 2012
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Bijlage 2: Huisvestingsoverzicht op basis van de prognose 
2016 (gebaseerd op leerlingenaantallen op 1 oktober 2015)

Scholen met
> 90 m² onbenut Aantal m² over Bijzonderheden

Jan van Rijckenborgschool 168 Overschot loopt op in verdere jaren. 

Petrus Dathenus 128 Overschot loopt op in verdere jaren

Hilversumse Schoolvereniging 247 Overschot loopt nog iets op in verdere jaren tot max 300

Paulusschool 223 Overschot loopt op 

Avonturijn 288 Overschot vermindert in komende jaren maar blijft minimaal 200 m²

Kruispunt Da Costa 113 Overschot loopt op, maar verhuizing naar nieuwbouw gepland

Nassauschool 277 Overschot fluctueert, maar wordt niet minder dan 200

Goudenregen Augustinushof 440 Overschot loopt op tot meer dan 500 m² structureel

Sterrenschool 377 Overschot is structureel, zowel in tijd als omvang

Minckelersschool 896
Overschot is structureel, zowel in tijd als in omvang. Inmiddels 
zijn er 3 groepen COBO in schoolgebouw gevestigd die niet met 
ruimteoverschot zijn verrekend.

Gooise Daltonschool 107 Oplopend overschot in de toekomst

Violenschool 594
Oplopend overschot in de toekomst. Fictief BVO is hier groter dan 
werkelijk BVO. Bovendien aantal klassen groep 8 IPS hier gevestigd. 
Bezien in relatie tot tekort IPS

Al Ayoub 327 Iets dalend overschot in de toekomst voorspeld. Jaarlijks blijf in de 
toekomst minimaal 250 m² over

Kindercampus 137 Beperkt overschot, wordt ingelopen in 2 jaar
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Scholen met
> 90 m² ruimtetekort Aantal m² tekort Bijzonderheden, opties

De Wilge 194 Tekort loopt nog wel iets op. Structurele behoefte > 15 jaar

De Wilgetoren 203 Tekort loopt nog op tot ca 300 m². Volgens oude systematiek 6 
lokalen nodig

Montessori Centrum 116 Maar 1 jaar tekort > 90 m². Geen recht op ruimte

Godelindeschool 95 Maar 1 jaar tekort > 90 m². Geen recht op ruimte

Montessori Zuid 91 Maar 1 jaar tekort > 90 m². Geen recht op ruimte

Titus Brandsmaschool 96 Oplopend tekort voorspeld. Peuterspeelzaal gaat in kerstvakantie 
verhuizen. Overtollige ruimte Petrus Dathenus gebruiken?

Wilhelminaschool 177
Structureel tekort op dit niveau. School recent uitgebouwd. Onder 
nieuwe verordening kan verwezen worden naar Avonturijn of 
Nassauschool.

Bavinckschool 214
Structureel tekort op ca dit niveau. Voor een deel onder te brengen 
in Van Hasselt. Eventueel Avonturijn. Verder biedt buiten de koepel 
ook de Paulusschool oplossing

Fabritiusschool 234 Tekort aan ruimte fluctueert maar is structureel boven de 90 m²

Goudenregenschool 193 Tekort is tijdelijk. Inmiddels lokaal in NSO Kolhornse Hei in gebruik 
genomen ? Nog niet bij m² gebruik gerekend

Elckerlyc Schuttersweg 194 Ondanks verbouwing nog structureel tekort dat in de tijd wel 
afneemt. 

Dubbeldekker 139 Overschot aan leerlingen zit in Minckelersschool

Lorentzschool 245

Fors groeiend tekort. Beoordelen aan de hand van omvang 
nieuwbouw. Philipsterrein tijdelijke locatie is ook al uitgebreid vorig 
jaar en voor 2016 staat het opnieuw op de rol (heeft feitelijk al 
plaatsgevonden).

Violenschool ID 142
Tijdelijk oplopend tekort (gemeten obv reguliere ruimtebehoefte en 
niet op normering int. Ond), vervolgens zakkend. Groep 8 (3 klassen) 
zijn ondergebracht in Violenschool

Kindercampus IGBO 382 Ruimte in Emmastraat nog niet opgenomen. Voorziening getroffen 
via huur. Feitelijk geen tekort
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Bijlage 3:  Ambities kwaliteitsverbetering schoolgebouwen
Frisse Scholen
Vanuit verschillende kanten klinkt het verzoek om te werken aan het verbeteren van het binnenklimaat van onze scholen. 
Wat de huidige stand van zaken is en welk realistisch ambitieniveau voor de toekomst hierbij past is niet helder. Daarom is 
het starten met een inventarisatie Frisse Scholen noodzakelijk. Daarna  is het mogelijk in samenspraak met schoolbesturen en 
andere partners om het vervolg te formuleren.

De volgende activiteiten alsmede een tijdspad is geformuleerd:

• Voorjaar 2016 : inventarisatie. Schoolbesturen geven aan wat de huidige stand van zaken is (meting), wat er tot nu toe is 
gerealiseerd, welke behoefte er is aan verbetering binnenklimaat;

• Voor de zomervakantie 2016: gezamenlijk nagaan welk ambitieniveau haalbaar is (bepaald kwaliteitsniveau/ focussen op 
1 aspect Frisse School/ prioriteit bij bepaald soort gebouwen/ etc.)

• Doorvertaling ambitie (concrete maatregelen) in DMOP’s van de schoolbesturen;
• September/ oktober: Indicatieve meerjarenplanning opstellen i.s.m. het onderwijsveld+formuleren randvoorwaarden 

voor plekje in meerjarenraming;
• Najaar 2016: uitdenken plannen/maatregelen + financieringsmogelijkheden door scholen in samenspraak met gemeente;
• voor 31-01-2017 : indienen aanvragen i.k.v. OHP (ook plannen later dan 2018, zodat ze wel in meerjarenplanning OHVB 

komen)

De inventarisatie vormt de basis om een uitspraak te kunnen doen over de mate waarin de gemeente financieel bijdraagt. 
Gaat dat bijvoorbeeld middels een percentage van het totale investeringsbedrag, is het in een vaste verhouding, is het 
maatwerk, gaan we werken met bvo of aantallen leerlingen i.r.t. investering, gaat het over een lening of een daadwerkelijk 
investeringsbudget, of is nog een andere systematiek van toepassing. Wel geldt zeker na de aanloopfase, dat sprake is van 
cofinanciering door de schoolbesturen omdat het rendement van –een deel van- de investering immers ook ten goede komt 
aan de onderwijsorganisaties.

Monumenten

VO scholen:
A. Roland Holst College
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Bijlage 4: Renovatie versus vervangende nieuwbouw
De verantwoordelijkheid voor levensduur verlengende renovatie is in de onderwijswetgeving niet vastgelegd. De gemeente is 
verantwoordelijk voor vervangende nieuwbouw en de schoolbesturen voor groot onderhoud/aanpassing. De Staatssecretaris 
van OCW gaat er vanuit dat partijen over levensduur verlengende renovatie samen maatwerkafspraken maken. Moeilijkheid 
hierbij is dat de gemeente hier formeel geen middelen meer voor krijgt vanuit het Rijk, maar dat de bijdrage die scholen 
ontvangen voor het totaal onderhoud/aanpassing niet toereikend is. Door deze onduidelijkheid kan de bouwkundige kwaliteit 
van de schoolgebouwen onder druk komen te staan.

In de vakliteratuur wordt renovatie gezien als een tussenvorm tussen groot onderhoud en nieuwbouw:

• Bij groot onderhoud worden enkele omvangrijke bouwdelen aangepakt om de technische levensduur te kunnen bereiken;
• Bij renovatie gaat het om een integrale aanpak van het gebouw. Bedoeld om het prestatieniveau (technisch en 

onderwijskundig) te verbeteren en de levensduur te verlengen, zodat het mogelijk is een goede exploitatie voort te 
zetten. Met andere woorden, het gaat om levensduur verlengende renovatie c.q. “vernieuwbouwen”. 

De hamvraag is hoe om te gaan met het grijze gebied tussen groot onderhoud en vervangende nieuwbouw. 

De onduidelijkheid betreft dan ook niet wie er verantwoordelijk is voor het aanpassen van een school ter verlenging van 
de levensduur met 20 jaar, maar betreft de vraag wanneer vervangende nieuwbouw in beeld komt omdat kostentechnisch 
renovatie/aanpassing niet langer redelijk is.

De Staatssecretaris laat alle partijen de ruimte om naar lokaal eigen inzicht en behoeften, hierover keuzes te maken. Hierover 
is het volgende gezegd: “Gemeenten en bevoegde gezagsorganen zullen in voorkomende gevallen in goede verstandhouding 
tot een redelijk vergelijk moeten komen over de verdeling van kosten en een eventuele keuze tussen renovatie en 
nieuwbouw”. 

Uitgangspunten bij Hilversumse aanpak renovatie/vervangende nieuwbouw:
• De wettelijke bepalingen t.a.v. aanpassing/ vervangende nieuwbouw zijn van toepassing.
• Gezien de goede staat van het lokale onderwijsvastgoed is te zeggen dat in principe een schoolgebouw bouwkundig een 

levensduur heeft van ruim 40 tot wel 50 jaar. In het verlengende daarvan geldt een termijn van circa 25 jaar m.b.t. in 
verleden verrichte renovatie. Evenwel dient per gebouw een definitieve afweging plaats te vinden.

• Maatwerkafspraak gaat onderdeel uitmaken van de Verordening Materiele Financiële Gelijkstelling.
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Maatwerkprotocol renovatie/ vervangende nieuwbouw
• Het schoolbestuur houdt tijdens het gebruik het schoolgebouw in stand met het MOP als uitgangspunt
• Eén keer in de drie jaar zullen schoolbestuur en gemeente gezamenlijk het onderhoudsniveau beoordelen; als 

leidraad geldt hierbij het conditieniveau 3 volgens de normen van NEN 2767 (incl. gesprekverslag door beide partijen 
ondertekend);

• Op basis van het MOP en het hierover gevoerde overleg is te zien wanneer tegelijkertijd grote ingrepen nodig zijn, zowel 
bouwtechnisch, functioneel én onderwijskundig van aard. Deze informatie wordt bezien in combinatie met de basistabel 
van de gemeente; 

• Op het moment dat aantoonbaar regulier groot onderhoud en aanpassen niet meer zal leiden tot een gewenste 
levensduurverlenging van tenminste 20 jaren én als de levensduur van circa 50 jaar of nadien de cycli van tenminste 
2o jaren in beeld zijn, kan in die periode het ‘Maatwerkgesprek Renovatie of Vervangende nieuwbouw’ starten tussen 
bevoegd gezag en gemeente. Ook voor monumenten komt dit moment in beeld, wanneer de termijn van tenminste 20 
jaar levensduur-verlengende maatregelen op z’n einde loopt;

• Als het opstarten van dit maatwerkgesprek door het bevoegd gezag gewenst is, dan dient deze wens formeel schriftelijk 
kenbaar te worden gemaakt. Bij dit verzoek dient tevens een onderzoek te worden overlegd met daarin de informatie van 
de stand van zaken (technisch binnen en buitenkant – d.w.z. bouwkundig/constructies/installaties- én functioneel –d.w.z. 
wettelijke eisen op basis van NEN2767-) van het gebouw op dat moment. Hieruit moet blijken dat levensduurverlening 
o.b.v. regulier onderhoud en aanpassen niet meer mogelijk is. De stand van zaken van het gebouw op dat moment is 
ook het niveau waarop het gebouw tenminste moet worden bijgehouden ten tijde van het gesprek over renovatie of 
vervangende nieuwbouw;

• Als duidelijk is dat het MOP passend is uitgevoerd en er geen sprake is van achterstallig onderhoud, dan kan het gesprek 
worden gestart. Dit wordt schriftelijk bevestigd door de gemeente; 

• In de maatwerkgesprekken staat centraal: 
 Д op welke termijn wordt renovatie of vervangende nieuwbouw noodzakelijk?
 Д criterium dat de noodzaak bepaalt is, naast de beschikbare criteria bouwtechnisch en functioneel (zie 

onderzoeksrapport) de toekomstbestendigheid van de school (aanpassingen om gebouw aan te passen aan de 
wensen van deze tijd ? Maar ook instandhoudingsnorm school, prognoses, wijkontwikkelingen, etc.);

 Д criteria waarmee de keus tussen renovatie en vervangende nieuwbouw kan worden gemaakt zijn (zie ook kader 
hieronder):

 Д verhouding kosten renovatie en vervangende nieuwbouw;
 Д toekomstbestendigheid van renovatie en vervangende nieuwbouw;
 Д in hoeverre heeft de noodzaak tot renovatie betrekking op wenselijkheden en in hoeverre in wettelijkheden 

(brandveiligheid, normering lucht-/ geluid-/ARBO kwaliteit etc.);
 Д zijn budgetten (n.b. ook rijksbijdrage voor totale onderhoud en aanpassing aan scholen ) te combineren;

• Indien vervangende nieuwbouw het meest passend blijkt, dan worden de in het MOP gereserveerde bedragen voor 
onderhoud en aanpassing van het betreffende gebouw door het bevoegd gezag voor een deel ingezet ten behoeve van 
het financieren van duurzaamheidsmaatregelen in de nieuwbouw. Indien renovatie het meest passend lijkt, dan draagt 
de gemeente een deel bij,  tenminste voor die ingrepen die het reguliere onderhoud overstijgen. Voor de definitieve  
verdeling van de kosten zal  extern advies worden ingewonnen.

Intern is een analyse verricht op hoofdlijnen wat de consequenties zijn bij het hanteren van dit maatwerkprotocol. Gekeken is 
naar:

• het bouwjaar en renovatiedata van de scholen;
• cycli 50 jaar en 25 jaar
• geplande ingrepen in de periode tot 2024 in het voormalige gemeentelijk MOP (2014).

Deze analyse  brengt in beeld dat in de periode 2017-2024 voor zes scholen het maatwerkgesprek  opgestart zou kunnen 
worden, te weten:  de Goudenregenschool, de Goudenregenschool Augustinushof, de Minckelerschool, de Dubbeldekker, de 
van Hasseltschool en de Augustinusschool. Daarnaast  is het voor een aantal andere scholen nog de vraag of het opstarten 
van het maatwerkgesprek daadwerkelijk aan de orde is. Door te gaan werken met het maatwerkprotocol zal hier in de 
komende OHVB-periode meer  inzicht in komen. 
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Bijlage 5 Gymlokalen  
Inleiding
In Hilversum zijn 35 basisscholen en 6 scholen voor speciaal onderwijs. 27 daarvan beschikken over een eigen gymzaal en 
kunnen daar het bewegingsonderwijs voor hun school (grotendeels) in onderbrengen. Voor de overige 14 scholen worden 
verschillende oplossingen gehanteerd: zij maken medegebruik van gymzalen van andere scholen of sporten in een van de 
sporthallen. Voor de onderbouwgroepen (1 en 2) is het de bedoeling dat zij gebruik maken van het speellokaal waarover in 
principe iedere basisschool beschikt. Wanneer er geen speellokaal voorhanden is sporten ook groep 1 en 2 in de gymzaal. 
Door de KVLO (Koninklijke Vereniging van leraren Lichamelijke Opvoeding) is in het verleden de minimale standaardmaat van 
252 m2 voor gymnastieklokalen vastgesteld. Deze norm wordt gehanteerd door de meeste gemeenten. Zoals in het Integrale 
Huisvestingsplan van 2012 werd geconstateerd zijn op basis van deze norm 9 gymzalen in het basisonderwijs te klein. Ook 
twee van de gymzalen van het speciaal onderwijs voldoen niet aan de norm van 252 m2.
In deze notitie brengen wij in beeld wat de huidige situatie is wat betreft de capaciteit en de kwaliteit van de gymzalen voor 
het basisonderwijs (PO, SO en SBO). Waar zich knelpunten voordoen zullen wij een voorzet doen voor oplossingsrichtingen.

Capaciteit gymzalen
De bekostiging van (de exploitatie van) gymnastiekruimte vindt plaats op basis van klokuren. Bij het vaststellen van de 
noodzakelijke capaciteit voor lokalen bewegingsonderwijs wordt uitgegaan van het gebruik van deze lokalen door de groepen 
3 tot en met 8. Per groep moet de school 1,5 klokuur per week kunnen beschikken over een lokaal bewegingsonderwijs. Het 
aantal klokuren per groep voor het speciaal onderwijs bedraagt 2,25 uur per week. Het aantal groepen is gekoppeld aan het 
aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober. Dit betekent dat het aantal klokuren bewegingsonderwijs jaarlijks kan fluctueren.
Wanneer we alleen kijken naar het aantal klokuren (teldatum 1 oktober 2010) en onze huidige capaciteit aan lokalen 
bewegingsonderwijs is er in principe voldoende accommodatie voor het bewegingsonderwijs beschikbaar. Tegenover de 
behoefte van 400 klokuren staat 611 uur accommodatie. In de praktijk ligt het lastiger; het gebruik van de accommodaties 
wordt uiteraard ook bepaald door spreiding, of onderbouwgroepen ook gebruik maken van de gymzaal en van de grootte van 
de gymzaal.
De spreiding van de voorzieningen maakt dat het werkelijke gebruik van de lokalen bewegingsonderwijs er anders uitziet dan 
de rekensom van capaciteit en klokuren. In de vier overzichtskaarten van Hilversum wordt per wijk in beeld gebracht welke 
scholen een tekort of een overschot aan capaciteit hebben. Aan de hand van dit overzicht (een momentopname) kunnen we 
op maat naar oplossingen zoeken. 
Ook onderbouwgroepen (1 en 2) mogen gebruik maken van een lokaal bewegingsonderwijs, maar uitsluitend wanneer de 
school niet beschikt over een speellokaal. Als de school geen speellokaal heeft dan kan zij worden verwezen naar of een 
speellokaal van een andere school (= medegebruik) of naar een lokaal bewegingsonderwijs. Uitgangspunt is dat binnen nieuw 
te realiseren schoolgebouwen een speellokaal aanwezig is. Het heeft de voorkeur om onderbouwgroepen geen gebruik te 
laten maken van een lokaal bewegingsonderwijs.
De te kleine gymzalen worden nog steeds gebruikt. Voor de berekening van de capaciteit van deze gymzalen wordt rekening 
gehouden dat hier wordt gewerkt met halve groepen. Dat betekent dat er dan het dubbele aantal uren nodig zijn. 

Capaciteit : knelpunten en oplossingen

Hilversum noordwest 

Elckerlyc Schuttersweg: Voor deze school is een klein tekort (2,75 uur). Ook kleuters maken hier gebruik van de (kleine) 
gymzaal. De locatie biedt geen mogelijkheid voor uitbreiding met een speellokaal. Gezocht wordt naar gymruimte in de VO 
scholen rondom de school, echter gezien de maximale leerlingenaantallen in het VO is dit niet eenvoudig te realiseren. Het 
capaciteitsvraagstuk voor de Elckerlyc is knelpunt 1.

KNELPUNT 1: Er is een tekort van 2,75 uur aan gymcapaciteit voor de Elckerlycschool 
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Hilversum noordoost
Nassauschool: Voor deze school bestaat een tekort (2,75). Na de bouw van de nieuwe school voor Hilfertsheem, met een 
eigen gymzaal, komt er capaciteit vrij in sporthal de Lieberg waar onder andere de Nassauschool dan terecht kan.

Lorentzschool: Deze school heeft een tekort van 10,75 uur. De school heeft geen speellokaal en is ook voor de kleuters 
aangewezen op de eigen gymzaal. Het tekort aan klokuren accommodatie voor de Lorentzschool kan worden ondergebracht 
in de Lieberg.

Avonturijn: Deze school maakt nu gebruik van de gymzaal van de Opmaat maar kan hier wegens groei van deze school niet 
langer terecht. Ook voor de Avonturijn geldt dat zij kan worden ondergebracht in de Lieberg. 

De Wilge: Deze school heeft te weinig eigen capaciteit voor bewegingsonderwijs. Gezien de afstand naar de Lieberg zal voor 
de Wilge gezocht worden naar een oplossing in een van de VO scholen rondom de school (Beatrix Hilfertsheem, de Opmaat) 
of bij de nieuwe gymzaal bij de Sterrenschool.

Anna’s Hoeve: Voor de toekomstige school op Anna’s Hoeve ligt nog een vraag naar gymruimte voor de groepen 3 tot en 
met 8. De afstand van de nieuwe school tot sporthal de Lieberg of de Lorentzschool past binnen de wettelijk toegestane 
verwijsafstand, maar is ten opzichte van de loopafstanden die andere scholen moeten afleggen aanzienlijk groter. Het is de 
vraag of het wenselijk is dat de leerlingen een dergelijke afstand moeten overbruggen.. Het capaciteitsvraagstuk voor Anna’s 
Hoeve is knelpunt 2. 

Sterrenschool: Deze school maakt nu gebruik van de gymzaal van de Opmaat. Uitgangspunt is dat zij voor hun gymonderwijs 
terecht kunnen in de gymzaal van de Opmaat

Montessori C: Planvorming voor een gymzaal bij de Montessorischool C loopt. Inmiddels vindt onderzoek plaats naar de 
mogelijkheden op en rondom het terrein. Diverse scenario’s zijn bekeken en een oplossing op het terrein zelf is na 2 jaar niet 
gevonden. Gezien het tekort in capaciteit ‘aan de andere kant van het spoor’ wordt nu ook breder gekeken naar de realisatie 
van een nieuwe gymzaal. De gymcapaciteit voor de Montessorischool c.q. Oost is knelpunt 3.

KNELPUNT 2 : De gymcapaciteit voor de toekomstige leerlingen van de basisschool op Anna’s 
Hoeve is beschikbaar binnen de wettelijk toegestane verwijsafstand. Het is echter wenselijk 
om hiervoor dichterbij een locatie te vinden.

KNELPUNT 3 : Het realiseren van een gymzaal  op het terrein van de Montessorischool 
Centrum stuit op ruimtelijke problemen. Het toevoegen van een gymzaal in dit deel (Centrum-
oost) van Hilversum (Centrum- oost) is wel noodzakelijk

Hilversum zuidoost
Geen capaciteitsprobleem

Hilversum zuidwest

HSV: Door realisatie van de nieuwe gymzaal voor de HSV is de krappe capaciteitsinvulling in dit deel van Hilversum in  2017 
verholpen. 

Bavinck: Het ruimtetekort van de Bavinck kan worden opgelost door medegebruik in de Elckerlyc Hogendorp. 

Conclusie capaciteit:

Deze capaciteit is feitelijk voldoende, kijkend naar:

• de wettelijk kader t.a.v. de verwijsafstand;
• rekening houdend met het geven van gymonderwijs  aan halve klassen daar waar de gymlokalen kleiner zijn dan de norm 

van 252m2;
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• rekening houdend met de reeds toegezegde uitbreiding in zuidwest (HSV) en centrum (MSC).

Kwaliteit gymzalen 
De minimale standaardmaat van 252 m2, ooit vastgesteld door de Koninklijke Vereniging van leraren Lichamelijke Opvoeding 
(KVLO), is gebaseerd op wat het bouwbesluit van 2010 als bezettingsgraad verantwoord acht om les te kunnen geven aan het 
gemiddeld aantal kinderen in een basisschoolgroep (30). Deze norm is onlangs bijgesteld naar boven (308 m2) en zegt iets 
over de condities die de beroepsgroep wenselijk vindt voor bewegingsonderwijs. 

In de huidige verordening wordt voor nieuw te bouwen gymzalen een oppervlakte van 252 m2 gehanteerd,  de basisnorm 
die vanaf 1987 geldt voor de lokalen bewegingsonderwijs. Gymlokalen die voor die tijd gerealiseerd zijn hebben over het 
algemeen een kleiner oppervlak. Dit betekent niet dat deze lokalen ongeschikt zijn voor het geven van bewegingsonderwijs.  
Kleine zalen (oefenvloer <140 m2) hebben een lagere capaciteit omdat zij niet geschikt zijn voor groepen van 28 personen en 
groter. Groepen moeten daarom soms gesplitst gymmen. 

In het IHP van 2012 werd gesteld dat er in de gemeente Hilversum een aantal te kleine gymnastieklokalen zijn en werd er een 
stelpost opgenomen om hiervoor een oplossing te kunnen realiseren. Het was destijds niet inzichtelijk wat daarmee gedaan 
zou kunnen worden.  De mogelijkheid om de gymlokalen uit te breiden zijn beperkt, want:

1. Op de locatie is geen ruimte aanwezig voor uitbreiding. 
2. De gymlokalen, dikwijls aan de scholen vast gebouwd, hebben de status van monument.
3. Met aanpassing en/of uitbreiding van de gymzalen zijn hoge kosten gemoeid.

Daarnaast hebben scholen zelf de wens om –ondanks de grootte- de gymzalen te blijven gebruiken omdat de nabijheid van 
de gymzaal de school het voordeel biedt dat er geen vervoer of wandeling nodig is naar een andere locatie. 

Op basis van het bovenstaande zijn volgende knelpunten te signaleren als het gaat om de kwaliteit:

• Er zijn 9 te kleine gymzalen voor de basisscholen in Hilversum. Voor 2 daarvan wordt gewerkt aan een nieuwe zaal. 
Sommige andere scholen kiezen er voor om te gymmen in de kleine zaal in de school ipv medegebruik elders. Voor de SO 
scholen geldt dat zij sowieso met kleine groepen gymmen. Door de SO scholen wordt aangegeven dat zij de kleine zaal 
niet als probleem ervaren.

• Gelet op het voorgaande, wordt nu de volgende oplossingsrichting voorgesteld. De (te) kleine gymzalen kunnen nog 
gebruikt worden voor de groepen 1 tot en met 4 van het basisonderwijs. Hiermee wordt een overgang gecreëerd van de 
onderbouw, die nu gewend is aan een speellokaal van 90 m2, naar een tussenmaat gymzaal. Voor jonge kinderen is de 
zaalafmeting van minder dan 252 m2 minder bezwaarlijk. 

• Om het gebruik van deze “onderbouw” gymzalen te optimaliseren, kan worden onderzocht of een aanvulling van de 
inventaris ertoe bijdraagt dat de zaal gebruikt kan worden voor een gevarieerd aanbod van bewegingsvormen. Kinderen 
vanaf groep 5 worden ondergebracht in gymzalen die voldoen aan de ruimtelijke norm, d.w.z. door medegebruik of 
verwijzing naar een sportzaal.

Kwaliteit: knelpunten en oplossingen
Hilversum noordwest 
Elckerlyc: Deze school heeft een te kleine zaal en te weinig capaciteit. Hiervoor zal worden gezocht naar een oplossing. Dit 
hoort bij knelpunt 1 

KNELPUNT 1: voor de Elckerlycschool is het nodig om een gymzaal te vinden voor medegebruik 
door groep 5 tot en met 8. Hiermee wordt ook het huidige tekort (2,75 uur) aan capaciteit 
opgelost. 
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Hilversum noordoost
Lorentzschool: Fors te kleine gymzaal (<140m2). Kinderen vanaf groep 5 kunnen gebruik maken van de sportzalen in de 
Lieberg. 

Montessori C: Fors te kleine gymzaal (<140m2). Hiervoor is upgrading toegezegd en wordt in 2018 een nieuwe gymzaal 
gerealiseerd bij de nieuwbouw van de Sterrenschool.

Nassauschool: Fors te kleine gymzaal (<140m2). Kinderen vanaf groep 5 kunnen gebruik maken van de sportzalen in de 
Lieberg.

Wegwijzer:  Fors te kleine gymzaal (<140m2). Kinderen vanaf groep 5 kunnen gebruik maken van de sportzalen in het nieuwe 
Hilfertsheem. De Wegwijzer heeft echter aangegeven liever te blijven gymen in de te kleine gymzaal bij de school.

De Wilge: Te kleine gymzaal (<252m2). Kinderen vanaf groep 5 kunnen gebruik maken van de sportzalen in de Opmaat of het 
nieuwe Hilfertsheem of de gymzaal bij de nieuwe Sterrenschool.

Hilversum zuidwest
Bavinck: Fors te kleine gymzaal (<140m2). Kinderen vanaf groep 5 kunnen gebruik maken van de gymzaal van Elckerlyc 
Hogendorp.

HSV: Fors te kleine gymzaal (<140m2). Hiervoor is uitbreiding toegezegd en wordt in 2016 een nieuwe gymzaal gerealiseerd.

Van Hasselt: Fors te kleine gymzaal (<140m2). Gebruik kan worden gemaakt van de naastgelegen gymzaal van de Savorin 
Lohman (VO). 

Hilversum zuidoost
Violenschool ID: Fors te kleine gymzaal (<140m2). Kinderen vanaf groep 5 kunnen gebruik maken van de nieuwe gymzaal van 
de HSV. 

De opgave: knelpunten en oplossingen
KNELPUNT 1: voor de Elckerlycschool is het nodig om een gymzaal te vinden voor medegebruik 
door groep 5 tot en met 8. Hiermee wordt ook het huidige tekort (2,75 uur) aan capaciteit 
opgelost. Het oplossen van dit knelpunt door realisatie van nieuwbouw ligt niet in de rede.

KNELPUNT 2 : Er is onvoldoende gymcapaciteit voor de toekomstige leerlingen van de 
basisschool op Anna’s Hoeve. De verwijsafstand naar de Lieberg is te groot. De inzet is om een 
gymzaal te realiseren die dichter bij de school op de Anna’s Hoeve ligt. Dit budget is geraamd.

KNELPUNT 3 : Het realiseren van een gymzaal  op het terrein van de Montessorischool 
Centrum stuit op ruimtelijke problemen. Het toevoegen van een gymzaal in dit deel van 
Hilversum (Centrum- oost) is wel noodzakelijk. Dit knelpunt wordt opgelost door het upgraden 
van de gymzaal bij de Montessorischool en het meenemen van de bouw van een gymzaal bij 
de nieuw te bouwen Sterrenschool. Het budget hiervoor is geraamd.
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Bijlage  6 Financiën onderwijshuisvesting 
Begroting: historisch verloop investeringsbudgetten
In 2003 is een inventarisatie gemaakt van de benodigde investeringen in de onderwijshuisvesting. Geconcludeerd werd dat er 
achterstanden waren ontstaan die dienden te worden ingehaald. Het destijds beschikbare jaarlijkse investeringsbedrag van 
€ 2,7 miljoen was te laag om de achterstanden weg te werken. Het op orde brengen van de onderwijshuisvesting werd een 
speerpunt van het college in een tijd waarin aanzienlijk moest worden bezuinigd (operatie Perspectief voor de Toekomst). 

Er werd een projectenlijst van benodigde investeringen per school opgesteld, in totaal ter waarde van € 32 miljoen. Met het 
onderwijsveld is in 2005 in een convenant afgesproken dat de achterstanden in 6 jaar zouden worden weggewerkt voor € 5,3 
miljoen per jaar tot en met 2010. Later is, binnen dit convenant, door de toevoeging van de budgetten voor onderwijskundige 
vernieuwing (VNG norm 2003), de projectenlijst opgehoogd naar € 43 miljoen en is de duur verlengd naar 8 jaar. Tot en met 
2012 bleef men uitgaan van € 5,3 miljoen per jaar. 

Door leerlingengroei,  tegenvallende aanbestedingen en andere nieuwe ontwikkelingen werd het oorspronkelijke 
investeringsbedrag van € 43 miljoen in 2007 en 2009 verhoogd naar € 78 miljoen en is de termijn van het convenant verlengd 
naar 11 jaar (€ 7,1 miljoen per jaar tot en met 2015). 

Onderstaande tabel geeft weer welke investeringsbedragen de  afgelopen jaren zijn begroot.
 

Investeringen OHV

2005 5.322.000 

2006 5.322.000 

2007 6.584.000 

2008 6.480.000 

2009 8.495.000 

2010 13.065.000 

2011 6.723.000 

2012 6.806.000 

2013 6.900.000 

2014 6.641.000 

2015 6.200.000 

2016 3.350.000
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Voorstaande investeringen brengen anno 2015 de volgende verdeling van kapitaallasten met zich mee.

78%

5%
5%

5%

1% 2% 1% 2% 1%

Begroting 2015

Kapitaallasten

Onroerende zaakbelasting

Vergoeding gymlokalen en
sportvelden

Betaalde erfpachten

Dotatie voorziening

Assurantie

Overige lasten en baten

Overhead

Herstel schade

Onderstaande figuur geeft een  meerjarenoverzicht waarin de totale  exploitatielasten zijn afgezet tegen de  inkomsten vanuit 
het Rijk
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Totale lasten inclusief OHP 2016 en vervolginvesteringen versus Fictieve Uitkering

A. Totaal Lasten

B. Fictieve Algemene Uitkering
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Terugloop kapitaallasten bij verschillende investeringsniveaus
Allereerst in beeld het verloop van de kapitaallasten van de investeringen die begroot zijn t/m het jaar 2015. Deze 
kapitaallasten zijn niet te voorkomen, ze zijn het gevolg van reeds gedane investeringen.

Onderstaande grafiek brengt deze lasten in beeld, zónder extra investeringen na 2015.
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Extrapolatie Kapitaallasten o.b.v. begroting 2015

Kapitaallasten

Toekomstbeeld basis:
Het basis scenario (huidig beleid)  gaat uit van de begroting 2015 aangevuld met het OHP 2016 zoals dat onlangs is 
vastgesteld. Daarbij gaan we er vanuit dat er jaarlijks € 3.350.000,- wordt geïnvesteerd.

Het plaatje komt er dan als volgt uit te zien.
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Totale lasten inclusief OHP 2016 en vervolginvesteringen versus Fictieve 
Uitkering

Kapitaallasten Toekomstige investeringen

Gelabeld in OHP 2016

Overige lasten/baten

Kapitaallasten huidige investeringen

Fictieve Uitkering

De totale lasten stabiliseren zich rond de € 9 miljoen.
De fictieve algemene uitkering is te laag om alle kosten te dekken.
Het tekort in 2035 bedraagt € 722.000,-.
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Toekomstbeeld scenario 1a, korten 20% per jaar na 2020:
Van 2017 t/m 2020 conform vastgestelde begroting 2015 en OHP 2016 (€ 3.350.000,- investering).
Verder gaan we ervan uit dat er vanaf 2021 op het bedrag van € 3.350.000,- 20% wordt ingeleverd. 
De jaarlijkse investeringen komen dan uit op een bedrag van € 2.680.000,-.
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Totale lasten inclusief OHP 2016 en vervolginvesteringen versus 
Fictieve Uitkering

Kapitaallasten Toekomstige
investeringen

Gelabeld in OHP 2016

Overige lasten/baten

Kapitaallasten huidige investeringen

Fictieve Uitkering

De totale lasten zakken langzaamaan onder € 9 miljoen.
De fictieve algemene uitkering is in 2035 bijna hoog genoeg om alle kosten te dekken.
Het tekort in 2035 komt uit op een bedrag van € 250.000,-.

Toekomstbeeld scenario 1b, is scenario 1a plus gewijzigde afschrijvingstermijnen:
Van 2017 t/m 2020 conform vastgestelde begroting 2015 en OHP 2016 (€ 3.350.000,- investering).
Verder gaan we ervan uit dat er vanaf 2021 op het bedrag van € 3.350.000,- 20% wordt ingeleverd. 
De jaarlijkse investeringen komen dan uit op een bedrag van € 2.680.000,-.
Het verschil met scenario 1 is dat van de toekomstige investeringen de afschrijvingstermijn op 50 jaar is gezet in plaats van op 
40 jaar.

2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000

10.000.000
11.000.000

w
er

ke
lij

k 
20

13
w

er
ke

lij
k 

20
14

be
gr

oo
t 2

01
5

be
gr

oo
t 2

01
6

be
gr

oo
t 2

01
7

be
gr

oo
t 2

01
8

be
gr

oo
t 2

01
9

be
gr

oo
t 2

02
0

be
gr

oo
t 2

02
1

be
gr

oo
t 2

02
2

be
gr

oo
t 2

02
3

be
gr

oo
t 2

02
4

be
gr

oo
t 2

02
5

be
gr

oo
t 2

02
6

be
gr

oo
t 2

02
7

be
gr

oo
t 2

02
8

be
gr

oo
t 2

02
9

be
gr

oo
t 2

03
0

be
gr

oo
t 2

03
1

be
gr

oo
t 2

03
2

be
gr

oo
t 2

03
3

be
gr

oo
t 2

03
4

be
gr

oo
t 2

03
5

Totale lasten inclusief OHP 2016 en vervolginvesteringen versus 
Fictieve Uitkering

Kapitaallasten Toekomstige
investeringen

Gelabeld in OHP 2016

Overige lasten/baten

Kapitaallasten huidige investeringen

Fictieve Uitkering

De totale lasten zakken langzaamaan onder € 9 miljoen.
De fictieve algemene uitkering is in 2035 bijna hoog genoeg om alle kosten te dekken.
Het tekort in 2035 komt uit op een bedrag van € 65.000,-.
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Toekomstbeeld scenario 2a, korten 1 miljoen per jaar na 2020:
Van 2017 t/m 2020 conform vastgestelde begroting 2015 en OHP 2016 (€ 3.350.000,- investering).
Vanaf 2021 wordt op het bedrag van € 3.350.000,- € 1.000.000,- ingeleverd. 
De jaarlijkse investeringen komen dan uit op een bedrag van € 2.350.000,-.
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Totale lasten inclusief OHP 2016 en vervolginvesteringen versus 
Fictieve Uitkering

Kapitaallasten Toekomstige
investeringen

Gelabeld in OHP 2016

Overige lasten/baten

Kapitaallasten huidige investeringen

Fictieve Uitkering

De totale lasten zakken langzaamaan onder € 9 miljoen.
De fictieve algemene uitkering is in 2035 bijna hoog genoeg om alle kosten te dekken.
Het tekort in 2035 komt uit op een bedrag van € 20.000,-.

Toekomstbeeld scenario 2b, is scenario 2 plus gewijzigde afschrijvingstermijnen:
Van 2017 t/m 2020 conform vastgestelde begroting 2015 en OHP 2016 (€ 3.350.000,- investering).
Vanaf 2021 wordt op het bedrag van € 3.350.000,- € 1.000.000,- ingeleverd. 
De jaarlijkse investeringen komen dan uit op een bedrag van € 2.350.000,-.
Het verschil met scenario 2a is dat van de toekomstige investeringen de afschrijvingstermijn op 50 jaar is gezet in plaats van 
op 40 jaar.
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Totale lasten inclusief OHP 2016 en vervolginvesteringen versus 
Fictieve Uitkering

Kapitaallasten Toekomstige
investeringen

Gelabeld in OHP 2016

Overige lasten/baten

Kapitaallasten huidige investeringen

Fictieve Uitkering

De totale lasten zakken onder € 9 miljoen richting de € 8,2 miljoen in 2035.
De fictieve algemene uitkering is in 2035 bijna hoog genoeg om alle kosten te dekken.
In 2035 is er een overschot van € 145.000,-. In 2033 is er voor het eerst een klein overschot.
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Scenario 5 is scenario 2b plus aanpassing van de afschrijvingstermijn van onlangs gerealiseerde 
scholen.
De laatste 10 jaren zijn er grote investeringen gedaan in scholen. Deze investeringen worden momenteel afgeschreven in 32 
dan wel 40 jaar.

Om het effect van het verlengen van de afschrijvingstermijnen op deze, reeds gedane, investeringen in beeld te brengen 
is de afschrijvingstermijn van deze investeringen gewijzigd naar 50 jaar. Dit heeft een verlaging van de afschrijvingslasten 
tot gevolg. Dit voordeel wordt de jaren daarna deels teniet gedaan door hogere rentelasten omdat de boekwaarde van de 
investeringen langzamer daalt.

Dit resulteert in het volgende plaatje.
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Totale lasten inclusief OHP 2016 en vervolginvesteringen versus 
Fictieve Uitkering

Kapitaallasten Toekomstige
investeringen

Gelabeld in OHP 2016

Overige lasten/baten

Kapitaallasten huidige investeringen

Fictieve Uitkering

De totale lasten zakken richting de € 8,1 miljoen.
De fictieve algemene uitkering is in 2029  hoog genoeg om alle kosten te dekken.
In 2035 is er een overschot van € 272.000,-.

In 2035 is het voordelige verschil tussen scenario 5 en 4  slechts 272.000 -/- 145.000 = € 127.000.
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PER SCHOOL
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AL AYOUB

Adres: Buisweg 9
E-mail: ayoub.basisschool@gmail.com
Schoolbestuur: Stichting NOOR
Schoolsoort: Islamitisch Basisonderwijs

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:

De school is gebouwd in 1960 en is gemeentelijk monument. Nadat de Islamitische school in Hilversum werd gevestigd 
hebben ze eerst tijdelijk onderdak gekregen in een gebouw van de Alliantie aan de Jan van der Heijdenstraat. In 2013 
kon uiteindelijk de definitieve ruimte voor de school aan de Buisweg 9, na renovatie van het pand, worden betrokken. De 
bovenste verdieping van de school is nog niet aangepakt en de noodzaak van het opknappen van deze aanvullende ruimte is 
afhankelijk van het aantal leerlingen.

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Laatste teldatum 1 oktober 2015: 87
Sinds de verhuizing is het aantal leerlingen op de school weer iets toegenomen. Het vooruitzichten in de prognose is dat de 
school stabiel rond de 100 leerlingen zal omvatten.

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte overschot uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

1039 - 1039 87 712 327 -
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JAN VAN RIJCKENBORGHSCHOOL
 
Adres: ‘s Gravesandelaan 15-17, 1222 SX Hilversum
E-mail: hilversum@janvanrijckenborghschool.nl
Schoolbestuur: Stichting Scholen van het Rozenkruis
Schoolsoort: Basisonderwijs, algemeen bijzonder

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:

Klein schooltje, met een omvang van 4 lokalen en een speellokaal, waarvan het zichtbare gedeelte aan de straatkant stamt uit 
1930 en met een binnenplaats waaraan twee lokalen zijn gelegen. De school ligt strak tussen de woningen aan de achterzijde 
en om de hoek van de monumentale voormalige Snelliusschool van Dudok.

Het schoolgebouw is in 2010 (voorste deel) en 2012 (achterste deel) gerenoveerd.

De denominatie van Scholen van het Rozenkruis is zeldzaam in Nederland. Er is nog 1 andere school van dit schoolbestuur in 
Heiloo.

Geen eigen gymzaal, de leerlingen gymmen in de Wegwijzer

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Het leerlingen aantal beliep de afgelopen 15 jaar nooit meer dan 100 leerlingen. Het grootste deel van de leerlingen is 
afkomstig uit de buurt.
Laatste teldatum 1 oktober 2015: 83 leerlingen

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte overschot uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

785 - 785 83 617 168 nee
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MONTESSORISCHOOL ZUID
 
Adres; J.P. Coenstraat 41, 1215 KN Hilversum
E-mail: info@montessorischool-zuid.nl
Schoolbestuur: Stichting Hilversumse Montessorischolen
Schoolsoort: Basisonderwijs, Algemeen Bijzonder

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:

Schoolgebouw tussen de woningen in Hilversum Zuid Zeeheldenkwartier, gebouwd in 1981. Tot 2 keer toe uitgebreid, zowel 
in 1999 (5 lokalen erbij) als in 2011 (2 lokalen er bovenop). 

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Er bestaat een grote stabiele belangstelling voor de school, over het algemeen voor meer leerlingen dan waarvoor de school 
ruimte kan bieden. Het schoolbestuur beperk de instroom door een wachtlijst aan te houden. De leerlingen komen niet alleen 
uit de buurt maar uit heel Hilversum. 

Leerlingenaantallen en prognose
Laatste teldatum 1 oktober 2015: 364 leerlingen
Prognose voor vrijwel alle scholen in Zuid Hilversum geeft een dalend aantal leerlingen aan voor de toekomst. Uitbreiding ligt 
daardoor niet voor de hand. 

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte tekort uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

1940 - 1940 364 2031 -91 nee Klein tekort, varieert jaarlijks
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MONTESSORI CENTRUM
 
Adres: Naarderstraat 100, 1211 AM Hilversum
E-mail: administratie@montessorischool-centrum.nl
Schoolbestuur: Stichting Hilversumse Montessorischolen
Schoolsoort: Basisonderwijs, Algemeen Bijzonder

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:

Schoolgebouw uit 1986, opgebouwd uit kubusvormen, geplaatst in het centrum van het gebied Lieve Vrouwen Eiland vlak net 
buiten het centrum van Hilversum. Het schoolgebouw is al twee keer uitgebreid met een extra klaslokaal. 

Rond het schoolgebouw zijn de laatste jaren veel veranderingen geweest. Pal erachter is De Vorstin gebouwd met daarnaast 
het appartementengebouw De Witte Prinses. Bijna alle overige grond rond de school is eigendom van het kerkbestuur. Het 
parkeergedeelte aan de zijde van de Naarderstraat wordt gedeeltelijk door de gemeente gehuurd van de kerk ten behoeve 
van de school. Toekomstige ontwikkelingen met de kerk en haar gronden zijn nog ongewis. 

Het schoolbestuur heeft de gelegenheid gekregen om een eigen gymzaal bij de school te bouwen. Realisering daarvan is 
mede afhankelijk van het kerkbestuur en de mogelijkheden tot werkelijke realisering zijn nog onduidelijk. Vanuit de gemeente 
wordt ernaar gestreefd om de ontwikkeling van het Lieve Vrouwen Eiland gezamenlijk met school en kerk vorm te geven.

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Laatste teldatum 1 oktober 2015: leerlingen
Ook deze locatie van de Montessorischool heeft een stabiel leerlingenaantal. Prognose geeft een geringe daling aan, 
waardoor uitbreiding niet nodig is. Ook hier wordt met een wachtlijst gewerkt door het schoolbestuur. Ongeveer de helft van 
de leerlingen komt van de zijde over het spoor, het andere deel uit de andere Hilversumse helft.

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte tekort uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

1794 - 1794 340 1910 116 nee Tijdelijk tekort
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GODELINDESCHOOL
 
Adres: Mozartlaan 6, 1217CN Hilversum
E-mail: directie@godelindeschoolhilversum.nl
Schoolbestuur: Godelinde Schoolvereniging
Schoolsoort: Basisonderwijs, Algemeen Bijzonder

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:

Monumentaal schoolgebouw, gebouwd in 1904. Gemeentelijk Monument. Naastgelegen gymzaal Mozartlaan 8, stamt uit 
1974.

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Laatste teldatum 1 oktober 2015: 250 leerlingen. Het leerlingenaantal is al jaren stabiel met maximaal huidige aantal 
leerlingen. Gezien de bevolkingsprognose van de gebieden waar de school haar leerlingen betrekt wordt een lichte daling van 
het aantal verwacht. Voor een deel komen de leerlingen uit Wijdemeren.

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte tekort uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

1458 - 1459 250 1363 95 nee Dalende prognose
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CHRISTELIJKE BASISSCHOOL GROEN VAN PRINSTERER

Adres: Dalweg 11, 1217 HX Hilversum
E-mail: info@degroenvanprinsterer.nl
Schoolbestuur: Vereniging Christelijk Instituut Groen van Prinsterer
Schoolsoort: Bijzonder Basisonderwijs

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:
Het oorspronkelijke schooldeel is gebouwd in 1908. In de loop der tijd hebben diverse uitbreidingen plaatsgevonden. De 
laatste verbouwing in de school betrof het maken van een ruimte voor inpandige naschoolse opvang.

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Laatste teldatum 1 oktober 2015: 232
De omvang van het aantal leerlingen op deze school is zeer stabiel, zowel in het verleden als naar de toekomst toe. 

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte overschot uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

1395 - 1395 232 1367 - -
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DE WEGWIJZER

Adres: Sumatralaan 40, 1217 GS Hilversum
E-mail: dewegwijzer@haal.nl
Schoolbestuur: HAAL Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs Het Gooi en Omstreken
Schoolsoort: Gereformeerd Basisonderwijs

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:
Het schoolgebouw dateert uit 1923 en is rijksmonument. Voor het laatst in 1990 is het gebouw gerenoveerd. Het 
schoolbestuur is bezig met maatregelen ter bevordering van duurzaamheid (en ARBO).  De plafonds zijn recent vernieuwd 
t.b.v. een betere akoestiek en voor de mogelijkheid voor een ventilatiesysteem om ramen gesloten te kunnen houden en 
daarmee warmteverlies te besparen.

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Laatste teldatum 1 oktober 2015: 133 leerlingen
De school is passend gehuisvest en voor de toekomst zijn er geen wezenlijke wijziging te verwachten.
De gymzaal van de school wordt gedeeld met de leerlingen van de Van Rijckenborghschool.

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte overschot uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

920 - 920 133 869 - - -
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GOUDENREGENSCHOOL (Goudenregenlaan)

Adres, Goudenregenlaan 1, 1214 NC HILVERSUM
E-mail: directie@goudenregenschool.nl
Schoolbestuur: STIP Openbaar Onderwijs
Schoolsoort: Basisonderwijs, openbaar

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:
Schoolgebouw uit 1959, gedeeltelijk over 2 woonlagen, met een omvang van 1169 m² BVO, verdeeld over 9 lokalen. Twee van 
deze lokalen en een speellokaal zijn later ( 2006 ???) bij de school aangebouwd aan de zijde van de Goudenregenlaan. Het 
voormalige kleutergedeelte van de oorspronkelijke school is rond 1990 onttrokken aan de onderwijsbestemming en wordt 
door de gemeente sindsdien verhuurd als naschoolse opvang.
Goudenregenlaan 5 is het adres van de naastgelegen separate gymzaal, de hoort bij de Goudenrenschool en eigendom is van 
het schoolbestuur. 

Na 2009 is opnieuw een tekort aan onderwijscapaciteit geconstateerd voor tijdelijke huisvesting. Dit is gerealiseerd in de huur 
van een lokaal in het aan de overkant van de Kolhornseweg gerealiseerde pand van de buitenschoolse opvang. Aanvankelijk 
heeft de school er geen gebruik van gemaakt. Sinds schooljaar 2016-2017 wordt het extra lokaal wel gebruikt door STIP.

Onderhoudstoestand, groot onderhoud/renovatie:
Gezien de leeftijd van het oorspronkelijke gebouw en de in het onderhoudsplan van de school opgenomen onderhoudskosten 
in relatie tot de rijksinkomsten, zal een inventariserend gesprek met het schoolbestuur worden gehouden in de loop van 2016 
over de mogelijkheden van renovatie/vervangende nieuwbouw.

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Laatste teldatum 1 oktober 2015: 231 leerlingen

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte tekort uitbreiding ja/
nee

opmerking

1169 115 1284 231 1362 -78 nee Tijdelijke capaciteit is voldoende, 
gezien prognose toekomstige daling

Inclusief het extra lokaal in de BSO Kolhornseweg, met een genormeerde capaciteit van 115 m² BVO, is de school passend 
gehuisvest. 

Het genormeerde aantal gymuren voor de school bedraagt 10,5 uur. Deze uren kunnen in de eigen gymzaal van de school 
worden gerealiseerd.

Medegebruik van het schoolgebouw: geen andere gebruikers bekend. Wel wordt de gymzaal ook door anderen gebruikt. 
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GOUDENREGENSCHOOL Kerkelanden
 
Adres: Augustinushof 59, 1216 LD Hilversum
E-mail: directie@goudenregenschoolk.nl 
Schoolbestuur: STIP Openbaar Onderwijs Hilversum
Schoolsoort: Basisonderwijs, openbaar

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:

Schoolgebouw uit 1968, gebouwd rond de tijd dat de wijk Kerkelanden is ontstaan. In 2008 zijn er nog 2 lokalen bijgebouwd. 
Het pand staat gepland voor een gesprek over eventuele renovatie in 2028. Dan is het gebouw 60 jaar oud. Inmiddels loopt 
het leerlingenaantal jaarlijks terug. De wijk is aan het vergrijzen en voor de toekomst wordt verwacht dat er minder capaciteit 
voor basisonderwijs in de wijk nodig zal zijn. Bij de school hoort ook een gymzaal

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Laatste teldatum 1 oktober 2015:  leerlingen. De prognose is dalend.

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte overschot uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

1216 0 1216 111 776 440 nee Flink structureel overschot aan 
ruimte

De capaciteit van de school is lastig te gebruiken als mogelijkheid voor medegebruik voor andere scholen, gezien de wat 
excentrische ligging in de stad.
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LORENTZSCHOOL

Adres: Lorentzweg 135
E-mail: info@obslorentzschool.nl
Schoolbestuur: STIP Openbaar Onderwijs
Schoolsoort: Basisonderwijs, Openbaar

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:

Schoolgebouw uit 1931 van de hand van Dudok, Rijksmonument. In 1992 heeft een gemeentelijke renovatie plaatsgevonden. 
In de komende IHP periode zal worden beoordeeld in hoeverre aanvullende werkzaamheden nodig zijn om het schoolgebouw 
geschikt te blijven houden voor haar oorspronkelijke functie.
Het Rijksmonument heeft een inpandige gymzaal.

Tijdelijke dislocatie op Anton Philipsweg 9. Eind 2017 zal de nieuwbouw op Anna’s Hoeve gereed zijn.

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Laatste teldatum 1 oktober 2015: 503 leerlingen

Het leerlingenaantal van de school is de laatste jaren fors gegroeid. De prognose laat zien dat de school de komende jaren 
nog groter zal worden. Dit is zeker een aandachtspunt voor de komende jaren. Op grond van de nieuwe verordening zal het 
schoolbestuur de groei in eerste instantie in de eigen schoolgebouwen moeten oplossen. In zijn algemeenheid wordt de druk 
op de scholen in Hilversum Oost groter, vanwege de leerlingengroei daar, als gevolg van de diverse nieuwbouwprojecten.

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte tekort uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

1495 1230 2725 505 2740 15 ja Nieuwbouw wordt gerealiseerd op 
Anna’s Hoeve

Medegebruik: Op de dislocatie op het Philipsterrein wordt nauw samengewerkt met de naschoolse opvang en de 
peuterspeelzaal. Alle daar gevestigde voorzieningen zullen een plaats krijgen in de nieuwbouw, waar zoveel mogelijk ruimtes 
worden gecombineerd. Tezamen zullen zij een Integraal Kind Centrum vormen.
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DE DUBBELDEKKER
 
Adres: Oude Amersfoortseweg 196, 1212 Hilversum
E-mail: directie@dedubbeldekker.nl
Schoolbestuur: STIP Openbaar Onderwijs
Schoolsoort: Basisonderwijs, Openbaar

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:

Schoolgebouw met gymzaal gebouwd in 1967. In deze IHP periode nog net te jong om te beoordelen of renovatie zal moeten 
plaatsvinden. Het gebouw is een gemeentelijk monument.

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Laatste teldatum 1 oktober 2015: 248 leerlingen

Het leerlingenaantal op de school schommelt sterk. Afgelopen jaar is het plotseling weer hard gegroeid. Naast de reguliere 
leerlingen biedt de school ruimte aan de Centrale Opvangklas. Dat is een gemeente brede voorziening die erin voorziet 
dat leerlingen die direct uit het buitenland komen met de bedoeling hier te blijven, gedurende een jaar een intensieve 
taalbegeleiding krijgen. Dat stelt hen in staat om daarna naar elke andere reguliere school over te stappen. De centrale 
opvangklassen hebben meer ruimte nodig dan reguliere klassen, omdat het aantal leerlingen in deze groepen maximaal 12 
??? kunnen zijn. Een drietal groepen van de Centrale Opvang zijn ondertussen verplaatst naar de Minckelersschool.

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte overschot uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

1704 1704 248 1565 139 nee

Medegebruik: Sherpa heeft een lokaal in gebruik en dat geldt ook voor een VVE peuterspeelzaal.
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COMBINATIESCHOOL NOORD
(Basisschool Petrus Dathenus, Dr. Ir. C. Lelyschool en Titus Brandsmaschool)
 
A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw

Algemene beschrijving:

Gemeenschappelijk schoolgebouw van drie scholen (tezamen met Lelyschool en Titus Brandsmaschool). Deze 
combinatieschool Noord is in 2009 tot stand gekomen. De scholen hebben alle drie hun eigen deel van de school en 
daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes en twee wissellokalen afhankelijk van de wisselende ruimtebehoefte van de 
verschillende scholen. Op de bovenste verdieping is een gymzaal gerealiseerd. 
Het gehele pand is nog eigendom van de gemeente. Er zal een Vereniging van Eigenaren worden gevormd door de drie 
scholen. De exploitatie van de gymzaal zal daarmee aan de scholen worden overgedragen.

BASISSCHOOL PETRUS DATHENUS
Adres: Lopes Diaslaan 85a, 1222 VC Hilversum
E-mail: t.vaniwaarden@pdhilversum.nl
Schoolbestuur: Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op Reformatorische Grondslag
Schoolsoort: Basisonderwijs, Bijzonder (reformatorisch)

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Laatste teldatum 1 oktober 2015: leerlingen

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte overschot uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

630 - 630 60 502 128 nee Erg kleine school

Afgelopen jaren is school geleidelijk gedaald in leerlingenaantal. Grootste deel van de kinderen komt uit regio ( Huizen, 
Wijdemeren en Stichtse Vecht). 
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DR IR C. LELYSCHOOL
Adres: Lopes Diaslaan 85, 1222 VC Hilversum
E-mail: admin@lelyschool.nl
Schoolbestuur: STIP Openbaar Basisonderwijs Hilversum
Schoolsoort: Basisonderwijs, Openbaar

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Laatste teldatum 1 oktober 2015:  86 leerlingen. Groot percentage gewichtenleerlingen, ca 30% gewichten leerlingen

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte tekort uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

640 - 640 86 665 25 nee passend

TITUS BRANDSMASCHOOL
Adres: Lopes Diaslaan 87, 1222 VC Hilversum
E-mail: info@titus-brandsmaschool.nl
Schoolbestuur: Verenigde Scholen J.A. Al;berdingk Thijm
Schoolsoort: Basisonderwijs, Bijzonder (Katholiek)

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Laatste teldatum 1 oktober 2015:  173 leerlingen, ca 23 % gewichten leerlingen
School groeit licht in de toekomst. Heeft enige extra ruimte nodig.

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte tekort uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

1016 - 1016 173 1112 96 nvt Herverdeling bestaande capaciteit
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VIOLENSCHOOL
 
Adres: Violenstraat 3, 1214 CJ Hilversum
E-mail: directie@violenschool.nl
Schoolbestuur: STIP Openbaar Basisonderwijs Hilversum
Schoolsoort: Basisonderwijs, Openbaar

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:

Schoolgebouw, tot stand gebracht in 1982. Nadien nog een aanbouw gerealiseerd. Bij het schoolgebouw hoort een aparte 
gymzaal van ongeveer hetzelfde bouwjaar. Hele gebouw is gelegen op de begane grond. Het schoolplein is toegankelijk voor 
de buurt.

Duurzaamheid en frisse scholen: inventarisatie moet nog plaatsvinden

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Laatste teldatum 1 oktober 2015: 359 leerlingen

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte overschot uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

2288 - 2288 359 2006 288 nee medegebruik

Het feitelijke Bruto vloeroppervlak (BVO) is hier aangehouden. Het theoretische vloeroppervlak is groter vanwege het grote 
aantal kleinere lokalen (20). Het schoolgebouw is tijdelijk in gebruik gegeven aan 3 groepen van de International Primary 
School, die kampen met ruimtetekort binnen hun eigen gebouwen. 
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ELCKERLYC, SCHUTTERSWEG
 
Adres: Schuttersweg 36, 1217 PZ Hilversum
E-mail: info@elckerlycschool.nl
Schoolbestuur: STIP Openbaar Onderwijs Hilversum
Schoolsoort: Basisonderwijs, Openbaar

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:
Monumentaal (Dudok) schoolgebouw. Status Rijksmonument. Gebouwd in 1920 en recent gerenoveerd in 2014, tegelijk 
met een uitbreiding van het gebouw met twee lokalen. De leerlingen zijn jarenlang voor een deel ondergebracht in enkele 
noodlokalen. Inmiddels is hieraan een eind gekomen. 

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Laatste teldatum 1 oktober 2015:  209 leerlingen

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen Ruimte-behoefte tekort uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

1057 0 1057 209 1251 194 Heeft recent 
plaatsgevonden.

Mogelijkheden medegebruik 
onderzoeken

Medegebruik door de buitenschoolse opvang
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ELCKERLYC, VAN HOGENDORPLAAN
 
Adres: Van Hogendorplaan 1a, 1215 EG Hilversum
E-mail:  info@elckerlycschool.nl
Schoolbestuur: Stip Openbaar Onderwijs Hilversum
Schoolsoort: Basisonderwijs, Openbaar

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:

Schoolgebouw, van oorsprong school voor voortgezet onderwijs, in 1998 omgebouwd tot basisschool, gecombineerd met 
buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal. 

Duurzaamheid en frisse scholen: inventarisatie moet nog plaatsvinden

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Laatste teldatum 1 oktober 2015: 213 leerlingen

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte tekort uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

1265 0 1265 213 1271 6 nee Passend gehuisvest

Verhuur door gemeente van deel van het gebouw ten behoeve van naschoolse opvang en peuterspeelzaal.
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FABRITIUSSCHOOL

Adres: Fabritiuslaan 52 (hoofdgebouw) en Egelantierstraat 115
E-mail: fhigler@fabritiusschool.nl
Schoolbestuur: STIP Openbaar Onderwijs Hilversum
Schoolsoort: Openbaar Basisonderwijs

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:

De Fabritiusschool is gehuisvest in twee monumentale panden, beide ontworpen door Dudok. Het hoofdgebouw is gelegen 
aan de Fabritiuslaan 52 en is rijksmonument. Het pand is van oorsprong gebouwd in 1926. Het is afgebrand in 1985 en 
herbouw heeft plaatsgevonden in 1987/1988.

De onderbouw van de Fabritiusschool is gevestigd in de dislocatie van de school aan de Egelantierstraat 115. Ook dit is een 
rijksmonument en Dudok creatie. Het stamt uit 1927 en is in 2003 gerenoveerd. Een deel van het pand is verhuurd aan de 
buitenschoolse opvang en ook is er een peuterspeelzaal in gevestigd.

Duurzaamheid en frisse scholen: inventarisatie moet nog plaatsvinden

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Het aantal leerlingen is door het schoolbestuur bewust stabiel gehouden, rond de 450 leerlingen, om iedereen een plek te 
geven in de bestaande onderwijshuisvesting. De vraag naar de ze school is veel groter dan de ruimte mogelijk maakt. Daarom 
koerst het schoolbestuur er nu op tot een groei te komen die beter aansluit bij de vraag. Dat maakt uitbreiding mogelijk.

Laatste teldatum 1 oktober 2015: 264 leerlingen

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte tekort uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

2300 - 2300 464 2524 234 Noodza-kelijk Ruimtetekort via medegebruik 
oplossen
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STERRENSCHOOL (voorheen Leeuwenhoekschool) 
 
Adres: Huygensstraat 35, 1221 Hilversum
E-mail: directie@sterrenschoolhilversum.nl
Schoolbestuur: STIP Openbaar Onderwijs Hilversum
Schoolsoort: Openbaar Basisonderwijs

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:

Het schoolgebouw is in 1989, als onderdeel van een stadsvernieuwingsproject Larenseweg en omgeving, door de gemeente 
gebouwd als semi permanent gebouw.

Al sinds 2012 dringt de school erop aan om het huidige gebouw te vervangen voor een nieuw schoolgebouw. Budget 
daarvoor stond al eerder op de meerjarenbegroting, maar is steeds naar de toekomst verplaatst. 

Inmiddels is duidelijk dat de kwaliteit van het gebouw te wensen overlaat. Het schoolbestuur heeft recent een rapport 
ingediend dat laat zien hoe het gesteld is met de bouwkundige en installatietechnische  staat van het gebouw. Tevens is een 
meerjarige onderhoudsbegroting opgesteld en is het binnenklimaat van de school beoordeeld. De inhoud van het rapport 
onderstreept de eerdere conclusie dat het einde van het schoolgebouw in zicht komt, ook al voldoet het bouwtechnisch nog 
wel aan de eisen. Renovatie biedt geen soelaas meer. Instandhouding van het gebouw alleen al, nog zonder verbeteringen 
aan te brengen, kost veel en levert niets op voor de lange termijn. Het binnenmilieu van het bebouw is uitermate slecht. 

In het OHP 2017 is voorgesteld nu tot nieuwbouw over te gaan. Door overheveling van de instroom leerlingen van de 
Minckelersschool naar de Sterrenschool achten wij de basis voor de school qua leerlingenaantal nu ook levensvatbaar. Het 
aantal leerlingen van de voormalige Leeuwenhoekschool zakte de laatste jaren weg. Ook organisatorisch/onderwijskundig 
heeft de Sterrenschool inmiddels een wijziging ondergaan wordt er gewerkt met een nieuw en voor de school passend 
onderwijsconcept.

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Laatste teldatum 1 oktober 2015:  110 leerlingen
In de school is een peuterspeelzaal gevestigd.

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte overschot uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

1140 - 1140 110 763 377 Nieuwbouw voorgesteld inclusief 
leerlingen Minckelersschool
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MINCKELERSSCHOOL

Adres: Minckelersstraat 36 en 38, 1221 KH Hilversum
E-mail: info@minckelersschool.nl
Schoolbestuur: STIP Openbaar Onderwijs Hilversum
Schoolsoort: Openbaar Basisonderwijs

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:

De Minckelerschool bestaat uit twee gebouwen, van oorsprong twee scholen, de Minckelersschool en de Nelly 
Bodenheimschool, het oorspronkelijk separate kleuterschooltje. De scholen zijn beide ontwerpen van Dudok en zijn beide 
gemeentelijk monument, gebouwd in respectievelijk 1920 en 1927. In 1990 is het hoofdgebouw gerenoveerd en in 1995 de 
naastgelegen dislocatie. De schooldelen zijn tegenwoordig met elkaar verbonden. 

De school is wel weer aan een vernieuwde renovatie toe. Daarover zal het gesprek met het schoolbestuur worden geopend. 
De mogelijkheid voor aanvullende monumentensubsidie zal worden verkend. 

Het schoolbestuur heeft de afgelopen jaren in de school al veel geïnvesteerd in duurzaamheid, hetgeen niet eenvoudig is in 
een monumentaal gebouw. 

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Laatste teldatum 1 oktober 2015: 143 leerlingen

Het aantal leerlingen is de laatste jaren flink gedaald. De school heeft tot op heden niet kunnen profiteren van de nieuwbouw 
op Villa Industria. Het eerdere probleem met de onderwijskwaliteit op deze school is geheel niet meer aan de orde. Toch 
heeft dit de toeloop naar de school geen goed gedaan. 
Het schoolbestuur heeft besloten het huidige schoolgebouw in te willen zetten voor de oplossing het ruimtetekort van de 
International Primary School. Deze schoolsoort groeit jaarlijks nog fors en de gebouwen van de Minckelersschool bieden 
uitkomst om daar een extra dislocatie te vestigen. De huidige leerlingen van de Minckelersschool zullen niet ver van de 
school een tijdelijke ruimte kunnen krijgen en de kleuters en nieuwe instroom van de Minckelersschool krijgen ruimte in de 
Sterrenschool.

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte overschot uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

1840 - 1840 143 944 896 Wordt gedeeltelijk gebruikt voor 
aantal groepen Centrale Opvang
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VIOLENSCHOOL INTERNATIONAL DEPARTMENT
   
Adres: Rembrandtlaan 30 en Frans Halslaan 57a
E-mail: www.ipshilversum.nl
Schoolbestuur: STIP Openbaar Onderwijs Hilversum
Schoolsoort: Internationaal Georiënteerd Basis Onderwijs

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw

Algemene beschrijving:

Rembrandtlaan 30 is een rijksmonument ontworpen door Dudok. Het stamt uit 1919 en het pand is voor het laatst ingrijpend 
gerenoveerd in 2001. Een deel van het gebouw wordt gebruikt door de naschoolse opvang. 
Behalve de Rembrandtlaan is door de school ook een vlak daarbij gelegen dislocatie in gebruik voor de jongste groepen, Frans 
Halslaan 57a. Dat gebouw ligt verscholen achter een aantal panden van de Frans Halslaan. Dit pand is geen eigendom van de 
gemeente, maar wordt van een particuliere eigenaar gehuurd. 

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Laatste teldatum 1 oktober 2015: leerlingen
De vraag naar internationaal onderwijs stijgt nog jaarlijks. Deze schoolsoort is in Hilversum gestart met de komst van Nike 
naar Hilversum. Inmiddels zijn er kinderen van werknemers van vele internationale bedrijven uit de verdere regio, die kiezen 
voor het internationale scholen aanbod in Hilversum. Reguliere Nederlandse leerlingen kunnen van deze voorziening geen 
gebruik maken; het gaat om buitenlandse leerlingen die hier slechts tijdelijk woonachtig zijn. Behalve de twee IPS locaties, is 
een deel van de leerlingen, de groepen 8, inmiddels ondergebracht in de Violenschool aan de Violenstraat. 

Er is geen goede prognose te maken voor het Internationaal Onderwijs. De reguliere methode voor het maken van prognose, 
waar een bevolkingsprognose aan ten grondslag ligt en de belangstellingspercentages vanuit de diverse wijken voor de 
verschillende scholen, voldoet hiervoor niet. De hieronder aangegeven ruimtebehoefte voor deze schoolsoort is berekend 
op basis van de reguliere normering op basis van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Hilversum 
2016. De werkelijke behoefte aan ruimte voor dit type onderwijs ligt echter hoger, vanwege internationale vereisten. 

In het voorstel Onderwijshuisvestingsbeleid en meerjarenraming 2017-2017 is het plan opgevat om de Minckelersschool in te 
zetten als aanvullende locatie voor de IPS van STIP.

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte Tekort uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

2100 - 2100 406 2242 142 ja Ingebruikname Minckelersschool 
door IPS
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BREDE COMBINATIESCHOOL DE MEENT
 

I) De Gooise Daltonschool, Vuurvlindermeent 56. 1218 GZ Hilversum: 
 e-mail  directie@degooisedaltonschool.nl
 Schoolbestuur: STIP Openbaar Onderwijs Hilversum
 Schoolsoort: Openbaar Basisonderwijs

II) Jenaplanschool de Sterrenwachter, Vuurvlindermeent 54, 1218 GZ Hilversum 
 e-mail  hilversum@sterrenwachter.nl

 Schoolbestuur: Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek. Deze stichting is op 1 september 2010 ontstaan door   
 een fusie van Stichting Primair en Stichting Basisonderwijs Gooi en Eemland. De werknaam van de stichting is ‘Talent  
 Primair’.

 Schoolsoort: Openbaar Basisonderwijs

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:

Deze combinatieschool is in 2008 tot stand gekomen door een clustering van aanvankelijk drie separate scholen in het 
centrumgebied van de Hilversumse meent. Het centrumgebied heeft toen een transformatie ondergaan en de ruimte voor 
de scholen is geconcentreerd in de één nieuwbouw combinatieschool. De Ichtusschool van Proceon heeft een aantal jaren 
geleden opgehouden te bestaan. De verwachting voor de toekomst is dat beide scholen op het huidige aantal leerlingen kan 
blijven rekenen. 

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw.
Leerlingenaantallen en prognose
De Gooise Daltonschool heeft door de sluiting van de Ichtusschool haar populatie leerlingen zien verdubbelen van 100 na ca 
200. De Jenaplanschool heeft een stabiele bezetting van rond de 130 leerlingen. In de nieuwbouw in tevens een organisatie 
voor buitenschoolse opvang ondergebracht.

Gooise Daltonschool
Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte overschot uitbreiding ja/

nee
opmerkingen

1365 - 1365 209 1258 107 nee Stabiel aantal leerlingen

De Sterrenwachter
Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte overschot uitbreiding ja/

nee
opmerkingen

829 - 829 130 854 - nee Stabiel aantal leerlingen
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WILHELMINASCHOOL

Adres: Gijsbrecht van Amstelstraat 4, 1213 CK Hilversum
E-mail: wilhelmina@proceon.nl
Schoolbestuur: Stichting Proceon
Schoolsoort: Protestants- Christelijk Basisonderwijs

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:

De school ligt wat verscholen achter de bebouwing van de Gijsbrecht van Amstelstraat en grenst feitelijk aan het terrein van 
de Hilversumse School Vereniging. De scchool is voor voetgangers te bereiken via een pad aan de Van der Helstlaan. Het 
oorspronkelijke schoolgebouw is gebouwd in 1955. Er zijn diverse uitbreidingen tot stand gekomen. De laatste toevoeging 
betrof 3 extra lokalen aan de voorzijde van het gebouw, waardoor de noodlokalen eindelijk konden verdwijnen. Ook aan de 
pleinkant van de school heeft in eerdere jaren een forse toevoeging van ruimte plaatsgevonden. Inmiddels telt de school 14 
lokalen.

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Na de laatste uitbreiding is het aantal leerlingen al weer zodanig gegroeid dat er weer een ruimtetekort is ontstaan. Het 
schoolbestuur zal het tekort via de eigen schoollocaties in Hilversum zien op te lossen.
De leerlingenprognose geeft een heel stabiel beeld.

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte tekort uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

1824 - 1824 358 2001 177 nee Oplossen via medegebruik
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WILHELMINASCHOOL BAVINCK

Adres: Bosdrift 21, 1214 JS Hilversum
E-mail: bavinck@proceon.nl
Schoolbestuur: Stichting Proceon
Schoolsoort: Protestants-christelijk basisonderwijs

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:
Ook deze school is een rijksmonument, ontworpen door Dudok. Het is gebouwd in 1922. Er heeft in 2006 een uitbreiding van 
het pand plaatsgevonden aan de pleinzijde van het pand en op dat moment is de Bavinckschool ook gerenoveerd.

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Laatste teldatum 1 oktober 2015: 275 leerlingen.
Het aantal leerlingen zat een aantal jaren in de lift en is nu gestabiliseerd. De prognose laat zien dat het leerlingenaantal in de 
toekomst op het huidige niveau blijft.

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte Tekort uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

1369 - 1369 275 1583 214 nee Oplossen via medegebruik
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KRUISPUNT DA COSTA

Adres: Lieven de Keylaan 56, 1222 LH Hilversum
E-mail: dacosta@proceon.nl
Schoolbestuur: Stichting Proceon
Schoolsoort: Protestants-christelijk basisonderwijs

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:

In het voorjaar van 2016 kon de Da Costaschool, na vele jaren van planvoorbereiding, de nieuwe school betrekken. Deze 
basisschool heeft samen met VMBO school Hilfertsheem-College, maar wel in een apart gebouwdeel, een up to date ruimte 
gekregen. Het oude gebouw gaat nog voor de zomer gesloopt worden.

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Laatste teldatum 1 oktober 2015: 134

De school is de laatste jaren in aantal leerlingen wat teruggelopen. Op basis van de laatste prognose wordt een verdere 
teruggang verwacht. Het is niet ondenkbaar dat de nieuwe huisvesting van de school het aantal leerlingen weer zal doen 
toenemen.

Het schoolgebouw is mede in gebruik bij een peuterspeelzaal Ienie Mienie. Ook heeft de buitenschoolse opvang er een plek 
gevonden.

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte overschot uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

- 134 880 nee Recent opgeleverd
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NASSAUSCHOOL

Adres: Merelstraat 45, 1223 NS Hilversum
E-mail: directie.nassauschool@proceon.nl
Schoolbestuur: Stichting Proceon
Schoolsoort: Protestants-christelijk basisonderwijs

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:

Opnieuw een Rijksmonument van Dudok. De school is gebouwd in 1930 en in 2010 heeft een renovatie plaatsgevonden. 
De school is goed op orde. In de buurt rond de school zijn veel woningen herbouwd. De bewoners zijn tijdelijk voorzien van 
andere woonruimte maar niet alle bewoners zijn op de oude plek teruggekeerd. Mede daardoor is het leerlingenaantal op de 
school gedaald maar lijkt zich nu weer op een lager niveau te stabiliseren.

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Laatste teldatum 1 oktober 2015: 193

Volgens de prognose zal het aantal leerlingen de komende jaren gelijk blijven en daarna mogelijk wat groeien door groei van 
het aantal leerlingen in Hilversum Oost.

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte Over-schot uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

1454 - 1454 193 1177 277 nee
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VAN HASSELTSCHOOL

Adres: Banckertlaan 130, 1215 RH Hilversum
E-mail: b.vanderzanden@proceon.nl
Schoolbestuur: Stichting Proceon
Schoolsoort: Protestants-christelijk basisonderwijs

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:

De oorspronkelijke Van Hasseltschool is gebouwd in 1965. De Van Hasseltschool maakt nu deel uit van de Brede school Zuid. 
De overige partners zijn Bink Kinderopvang, die in de school een eigen plek heeft en De Savornin Lohman (VO).
De verbouwing tot brede school is in 2012 afgerond. Het heeft de verschillende scholen aan elkaar verbonden met een 
nieuwbouwdeel.

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Laatste teldatum 1 oktober 2015:176

Het aantal leerlingen op deze school is stabiel. Ook voor de toekomst worden geen noemenswaardige wijzigingen verwacht.

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte overschot uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

1150 - 1150 176 1085 - -

 



85 Onderwijshuisvestingsbeleid (OHVB) en –meerjarenplanning 2017-2024

AVONTURIJN

Adres: De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum
E-mail: avonturijn@proceon.nl
Schoolbestuur: Stichting Proceon
Schoolsoort: Protestants-christelijk basisonderwijs

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:
In de voormalige melkfabriek is vanaf eind 2012 basisschool De Avonturijn gevestigd (voormalige Kruispunt school). Behalve 
de school is in het prachtige monument ook Kinderopvang Bink ondergebracht met Kinderopvang, buitenschoolse opvang en 
een peuterspeelzaal. Het pand is eigendom van Dudok Wonen en de gemeente huurt de ruimte voor de school voor 30 jaar. 

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Laatste teldatum 1 oktober 2015: 200

De 12 klassige school in de Melkfabriek is op de groei gebouwd, vanuit de gedachte dat uitbreiding van diverse scholen in 
Oost niet mogelijk zou zijn. Tot op heden is er formeel een ruimte overschot en de prognose voor de Avonturijn is dat slechts 
een geringe groei van het aantal leerlingen zal worden gerealiseerd.

Bink heeft zelfstandig een aantal ruimten van Dudok gehuurd en maakt mede gebruik van een deel van de 
gemeenschappelijke ruimten in de school na schooltijd. 

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte overschot uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

1495 - 1495 200 1207 288 - Structurele leegstand
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AUGUSTINUSSCHOOL

Adres: Kloosterlaan  9 en 11, 1216 NH Hilversum
E-mail: info@augustinusschool.nl
Schoolbestuur: Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm
Schoolsoort: Katholiek Basisonderwijs

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:
De basisschool en het nog aparte kleuterschool gebouwtje zijn gebouwd in 1970/1971. In de loop der jaren is de school in 
omvang uitgebreid met enkele lokalen, tot 11 lokalen nu. Er zijn ooit plannen geweest om het kleutergebouw te integreren bij 
het schoolgebouw. Dat is nooit gerealiseerd. 

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Laatste teldatum 1 oktober 2015: 236

Ondanks de vergrijzing van de wijk Kerkelanden weet de school het leerlingenaantal redelijk op peil te houden. Ook naar de 
toekomst voorziet de prognose van het aantal leerlingen geen grote verschillen met het huidige aantal.

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte overschot uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

1472 - 1472 236 1387 - -
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PAULUSSCHOOL

Adres: Irisstraat 2, 1214 ET Hilversum
E-mail: info@paulusschoolhilversum.nl
Schoolbestuur: Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm
Schoolsoort: Katholiek Basisonderwijs

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:
De Paulusschool is gebouwd in 1981. Recent is het buitenterrein opgeknapt. De school heeft 8 lokalen. Er hebben nooit 
uitbreidingen platsgevonden.

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Laatste teldatum 1 oktober 2015:120
Het aantal leerlingen van de school is een aantal jaren achter elkaar verminderd. De prognose geeft aan dat er structureel op 
minder leerlingen gerekend moet worden. Het aantal leerlingen in de zuidelijke wijk zal de komende jaren dalen. 

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte overschot uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

1035 - 1035 120 812 223 - Structureel overschot
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DE WILGE

Adres: Cornelis Drebbelstraat 64, 1222 SC Hilversum
E-mail: administratie@dewilge.nl
Schoolbestuur: Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm
Schoolsoort: Katholiek Basisonderwijs

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:

De Wilge is gebouwd in 1923 en heeft de status van gemeentelijk monument. De school is sindsdien fors uitgebreid. Nog 
recent is een lokaal op de begane grond aangebouwd en zijn verder onder de kap van de gymzaal nogmaals twee lokalen 
toegevoegd. Het terrein van de school biedt geen verdere uitbreidingsmogelijkheden. Ook de verkeerssituatie ter plaatse laat 
geen verder toenemende verkeersbewegingen toe. Toch is de school weer te klein geworden voor het aantal leerlingen dat de 
school bezoekt. Er zijn nu 19 lokalen, eigenlijk 2 tekort

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Laatste teldatum 1 oktober 2015: 480

Ondanks het al bestaande ruimtetekort van de school wordt er in de toekomst een verdere uitbreiding van het aantal 
leerlingen verwacht tot ca 500 leerlingen

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte Tekort uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

2420 - 2420 480 2614 194 nee Oplossen tekort via medegebruik
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WILGETOREN

Adres: Van ’t Hoffplein 2, 1223 EG Hilversum
E-mail: info@dewilgetoren.nl
Schoolbestuur: Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm
Schoolsoort: Katholiek Basisonderwijs

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:
Voormalig kleuterschooltje en gemeentelijk monument. Het pandje is gebouwd in 1929 en compleet gerenoveerd in 2005. 
Voordat de Wilgetoren erin trok is het lange tijd geen onderwijspand geweest maar in gebruik geweest voor diverse andere 
maatschappelijke organisaties. 

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Laatste teldatum 1 oktober 2015: 124

Voor deze school wordt een groei verwacht tot 145 leerlingen. Het schoolgebouw is nu al te klein zelfs met een voortgezet 
gebruik van de 2 noodlokalen. Daarom wordt in het Onderwijshuisvestingsprogramma 2017 voorgesteld om het pand 
Kamerlingh Onnesweg 2 geschikt te maken voor het gebruik van de Wilgetoren 

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte Tekort uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

497 130 627 124 830 203 ja Verhuizing/renovatie Kamerlingh 
Onnesweg 2
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KINDERCAMPUS
 
Adres: Willem Bontekoestraat 34, 1212 CB Hilversum
E-mail: infokindercampus.nl
Schoolbestuur: Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm
Schoolsoort: Katholiek Basisonderwijs en d

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:

De nieuwbouw van de Kindercampus is gebouwd in 2014. Deze school heeft in het nu gesloopte pand op de huidige locatie de 
eerste 10 jaar van hun bestaan doorgebracht. De ISV plannen op dit terrein zijn gecanceld. Daarmee ontstond ruimte om toch 
op de huidige plek te blijven. De school was daar al geworteld: de meeste kinderen wonen in de buurt.  De Kindercampus 
is gestart als nieuwe school, maar het is niet gelukt om een zelfstandige school te blijven, omdat het leerlingenaantal 
achterbleef. Daarom hebben ze zich aangesloten bij het schoolbestuur van het Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm, 
waarmee ze toch konden blijven bestaan. 

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Laatste teldatum 1 oktober 2015: 122

Het aantal leerlingen is tijdelijk wat gezakt. Vanwege de bouw van de school zijn de leerlingen bijna 2 jaar op een tijdelijke 
locatie gehuisvest, deels in het pand Peter Planciusplein 10 en een deel in Kamerlingh Onnesweg 2. Inmiddels is het aantal 
leerlingen weer wat toegenomen. De prognose laat zien dat het aantal nog verder zal groeien tot ruim 150 leerlingen

Officieel valt onder het brinnummer van de Kindercampus ook een deel IGBO onderwijs (Internationaal Georiënteerd Basis 
Onderwijs). Dat is hetzelfde schooltype als de IPS van STIP. De Kindercampus is echter te klein om de 76 IGBO leerlingen erbij 
te huisvesten. Daarom heeft het schoolbestuur ze gevestigd op de Emmastraat, bij het overige internationale onderwijs.

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte overschot uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

955 - 955 122 818 137 - Groei voorzien
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ANNIE M.G. SCHMIDT
 
Adres: Laapersboog 9, 1213 VC Hilversum
E-mail: amgs@amgs.nl
Schoolbestuur: Stichting Elan
Schoolsoort: speciaal basisonderwijs 

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:

In 2011 is er voor deze school vervangende nieuwbouw gerealiseerd. De nieuwbouw maakt deel uit van een ontwerp dat 
werd gemaakt voor twee scholen; de Annie M.G. Scmidt en de Gooise Praktijkschool. Zo liggen de pleinen van de scholen 
tegen elkaar aan, zijn zij gebouwd in een zelfde stijl en maken ze gebruik van eenzelfde gymzaal. De school is passend 
gehuisvest. 

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose: 
Laatste teldatum 1 oktober 2015: 217

Voor het speciaal basisonderwijs beschikken wij niet over prognoses. Met de invoering van het Passend Onderwijs in 2014 
was het onzeker of dit gevolgen zou hebben voor de leerlingenaantallen in het speciaal basisonderwijs. Vooralsnog lijkt het 
geen gevolgen te hebben. 

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte overschot uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

2502 - 2502 217 1845 1313 nee -
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MOZAIEK
 
Adres: Wirixstraat 57, 1222 NP Hilversum
E-mail: info@sbomozaiek.nl
Schoolbestuur: Stichting Elan
Schoolsoort: speciaal basisonderwijs

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:

Voor het Mozaiek is in 2012 vervangende nieuwbouw gerealiseerd. Een deel van het schoolgebouw is monument en werd 
gerenoveerd. De school beschikt over 15 lokalen.  
In de school is naschoolse opvang voor alle leerlingen van het speciaal onderwijs in Hilversum, Binkies. Deze maakt gebruik 
van diverse ruimtes van de school. 

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose: 
Laatste teldatum 1 oktober 2015: 150

Voor het speciaal (basis) onderwijs worden geen prognoses gemaakt

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte overschot uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

2044 - 2044 150 1353 691 nee -
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C. HUMMELING
 
Adres: Peter Planciusplein 12, 1212 BW Hilversum
E-mail: administratie@hummelingschool.nl
Schoolbestuur: Verenigde Scholen Alberdingk Thijm
Schoolsoort: speciaal basisonderwijs 

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:

De Hummeling

Het schoolgebouw van de Hummeling stamt uit 1970 en beschikt over 7 lokalen. Het oorspronkelijke plan 'ISV-Riebeeck/
Bontekoeterrein' om op deze locatie vervangende nieuwbouw te plegen voor de Hummelinghschool en de vmbo-school 
Groot Goylant werd in 2011 losgelaten. Toen heeft het schoolbestuur besloten om de huisvesting, met inzet van de middelen 
voor onderwijskundige vernieuwingen, een beperkte update te geven. Met name de ICT en de indeling van de school is 
toen aangepast. De school heeft een speciale afdeling voor jonge kinderen: de Jongere Risico Kinderen (voorheen: in hun 
ontwikkeling bedreigde kleuters).

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose: 
Laatste teldatum 1 oktober 2015: 93

Voor het speciaal basisonderwijs beschikken wij niet over prognoses. Met de invoering van het Passend Onderwijs in 2014 
was het onzeker of dit gevolgen zou hebben voor de leerlingenaantallen in het speciaal basisonderwijs. Vooralsnog lijkt het 
nog geen gevolgen te hebben. 

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte overschot uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

1001 m2 - 1001 m2 93 934 m2 67 nee -
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DONNERSCHOOL
 
Adres: Lopes Diaslaan 2, 1222 BW Hilversum
E-mail: www.donnerschool.nl
Schoolbestuur: J.H. Donnerschool
Schoolsoort: cluster 4 

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:
De Donnerschool in Hilversum is een nevenvestiging van de Donnerschool in de Glind. De school is hier gevestigd sinds 2005 
omdat er in de regio nog geen voorziening was voor dit cluster. De Donnerschool was lange tijd tijdelijk gehuisvest. In 2014 
kon de J.H. Donnerschool zijn intrek nemen in een gerenoveerd schoolgebouw van 2 lagen, de voormalige Lelyschool. Bij de 
school hoort een ruim speelterrein en een eigen gymzaal.
De School heeft een regionale functie. Het grootste deel van de leerlingen wordt met het leerlingenvervoer van en naar 
school gebracht.

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose: 
Laatste teldatum 1 oktober 2015: 90

Voor het Speciaal Onderwijs beschikken wij niet over prognoses. Het leerlingenaantal is in de afgelopen jaren fors gestegen. 

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte overschot uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

1034 1034 90 870 164 nee
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KLIMOP
 
Adres: Hoflaan 10, 1217 EA Hilversum
E-mail: info@klimopschool.net
Schoolbestuur: Stichting Elan
Schoolsoort: zeer moeilijk lerenden, cluster 3

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:
Sinds 2002 is de Klimop gehuisvest in het schoolgebouw aan de Hoflaan 10 in het rustige Trompenberg. In 2011 heeft er een 
uitbreiding en renovatie van de school plaats gevonden. Het bestuur van de Stichting Elan heeft haar kantoor op deze locatie. 

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose: 
Laatste teldatum 1 oktober 2015: 98 leerlingen

Voor het Speciaal Onderwijs beschikken wij niet over prognoses. 

Voor het speciaal onderwijs zijn geen prognoses voorhanden. De verwachting is dat het aantal leerlingen voor deze school 
stabiliseert rond 90 leerlingen.

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte overschot uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

1205 m2 1205 m2 98 1091 114 nee
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MOZARTHOF
 
Adres: Mozartlaan 29-31, 1217 CM Hilversum
E-mail: info@mozarthof.nl
Schoolbestuur: Stichting Mozarthof
Schoolsoort: zeer moeilijk lerenden, cluster 3 

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:

Het schoolgebouw bestaat uit twee delen. Het hoofdgebouw, op Mozartlaan 29, werd gebouwd in 2004, beschikt over 17 
kleinere klaslokalen en o.a. een motorisch therapielokaal. Het oude schoolgebouw staat hiernaast. Dit dateert uit 1965. Dit 
schoolgebouw is in 1995 uitgebreid met noodlokalen. De school heeft hier naschoolse opvang in ondergebracht. Ook beschikt 
de school over een gymzaal. 

Aanvankelijk was het plan om, na de nieuwbouw, de oude school te verkopen. Het leerlingenaantal groeide en kon niet 
worden ondergebracht in de nieuwbouw. Daarop is in de actualisatie van 2009  besloten om de dislocatie aan de Mozarthof 
31 nog een aantal jaren operationeel te houden. 

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose: 
Laatste teldatum 1 oktober 2015: 203, waarvan 20 leerlingen in het VSO

Voor het Speciaal Onderwijs beschikken wij niet over prognoses. 

In het VSO verschuift het onderwijs van overwegend cognitief leren naar een op de praktijk gericht aanbod. De locatie 
in Trompenberg is daarvoor minder geschikt. De school heeft een klein tekort aan capaciteit voor bewegingsonderwijs. 
Doorverwijzing is hier moeilijker te realiseren; het is niet mogelijk om met deze leerlingen naar de dichtstbijzijnde gymzaal 
(Godelindeschool) te lopen. 

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte overschot uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

3286 3286 203 1973 1313 nee
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DE  TAALKRING
 
Adres: Willem Bontekoestraat 32, 1212 CB Hilversum
E-mail: detaalkringhilversum@auris.nl
Schoolbestuur: Verenigde Scholen Alberdingk Thijm
Schoolsoort: cluster 2 (leerlingen met taal/ spraakproblemen)

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:

Sinds 2012 is de Taalkring gevestigd in Hilversum. In de eerste jaren in tijdelijke huisvesting maar sinds 2014 in een vleugel 
van het nieuwe schoolgebouw van de Kindercampus. De school maakt deel uit van de Auris groep, een stichting die landelijk 
zorg en onderwijs biedt aan leerlingen met taal en spraakproblemen. In Hilversum werkt de stichting nauw samen met het 
schoolbestuur van de VSAT.
De taalkring beschikt in het schoolgebouw van de Kindercampus over 4 lokalen. 

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose: 
Laatste teldatum 1 oktober 2015: 39

Voor het Speciaal Onderwijs beschikken wij niet over prognoses. Het onderwijs op de Taalkring is erop gericht om leerlingen 
in te laten stromen in het reguliere onderwijs. 

Capaciteit locatie Extra tijdelijk Capaciteit totaal # leerlingen ruimtebehoefte overschot uitbreiding ja/
nee

opmerkingen

455 m2 455 m2 39 628 nee
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A. Roland Holst College
 
Adres: Jonkerweg 31, 1217 PM Hilversum en Schuttersweg 26, 1217 PZ Hilversum
E-mail: info@arhc.gsf.nl
Schoolbestuur: Gooise Scholen Federatie
Schoolsoort: Voorgezet Onderwijs

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:
Het A. Roland Holst College is een scholengemeenschap voor mavo (duidelijkheid met warmte), havo (denken en doen), 
Quest (daagt je uit het zelf te ontdekken) en vwo+ (meer dan gewoon vwo) en telt circa 1.500 leerlingen. De school staat voor 
resultaat en karakter met als motto ‘laat je zien’. De balans tussen het halen van mooie cijfers en persoonlijke ontwikkeling 
wordt constant gezocht. 

De school bestaat uit twee monumentale schoolgebouwen (De Jonker aan de Jonkerweg en De Schutter aan de Schuttersweg) 
die vlak naast elkaar staan aan de rand van het Corversbos. Leerlingen hebben de meeste van hun lessen in één gebouw. 
Welk gebouw dat is hangt af van het onderwijstype dat zij volgen.

Aan de monumentale gedeelten is, nadat in het verleden een gedeelte is afgebrand, ook recentere bouw (1991-
1995) toegevoegd. De monumentale gedeelten van de school zijn gerenoveerd in 2005. De school beschikt over eigen 
sportaccommodaties (3 zalen) en maken in de zomermaanden tevens gebruik van de nabij gelegen openbare “sportvelden” 
aan de Schuttersweg.

Duurzaamheid en frisse scholen: 
De inventarisatie t.a.v. frisse scholen moet nog plaatsvinden. Wel is bekend dat er bij de monumentale delen van de 
gebouwen een verbetering wenselijk is. 
Ten aanzien van duurzaamheid heeft het schoolbestuur in april 2016 haar besluitvormingsproces ten aanzien van de plaatsing 
van zonnepanelen positief afgerond. Deze zullen medio september 2016 worden geplaatst.

B  Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose:
Omdat het schoolbestuur een maximaal aantal leerlingen hanteert dat op de school staat ingeschreven, is de capaciteit van 
dit gebouw ook voor de langere termijn precies voldoende voor het huisvesten van haar leerlingen. Uitgangspunt van dit 
beleid is dat na 2017 à 2018 het leerlingenaantal zal stabiliseren en op termijn zelfs licht zal afnemen.
Mocht deze stabilisatie zich niet voordoen dan is het onzeker welke capaciteitsvraag er mogelijk vanuit het schoolbestuur 
komt. Het A. Roland Holst College in Hilversum is één van de acht scholen van de Gooise Scholen Federatie. 
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Gooise Praktijkschool
 
Adres: Laapersboog 5, 1213 VC Hilversum
E-mail: info@gps.gsf.nl
Schoolbestuur: Gooise Scholen Federatie
Schoolsoort: Voorgezet Onderwijs

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:
De Gooise Praktijkschool is een school voor praktijkonderwijs. Het motto van de school is: ‘de leerling is de maat als leren 
niet vanzelf gaat’. De school werkt volgens de principes van ‘Big Picture Learning’. Dit concept gaat uit van de persoonlijke 
ontwikkelingsbehoefte van de leerling en koppelt het leren waar mogelijk aan het werken in de praktijk buiten de school. 
De leerlingen krijgen les in een stamgroep. Deze is niet groter dan tien tot vijftien leerlingen. De school heeft sinds 2015  het 
predicaat ‘Excellente School’.

De school ligt aan de Laapersboog, nabij Station Hilversum Sportpark. De nieuwbouw van de school (inclusief gymzaal) is 
opgeleverd en in gebruik genomen in 2012.

Duurzaamheid en frisse scholen: 
Ten tijde van de bouw is geheel gewerkt op basis van de geldende eisen. De kwaliteit van het gebouw is dan ook goed. Op 
het gebied van duurzaamheid zijn toendertijd de gewenste maatregelen doorgevoerd. De school is in 2015 voorzien van 
zonnepanelen en dat is in april 2016 uitgebreid. Wel is er op het gebied van frisse scholen nog een slag te maken.

B  Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
De Gooise Praktijkschool groeit al jaren. Sinds ze zijn gevestigd in de nieuwbouw (2012) is het leerlingenaantal gestegen 
van 268 naar 310. Het aantal plaatsingsaanvragen overstijgt het aantal plaatsen aanzienlijk. Dit is mede te danken aan het 
gegeven dat de praktijkschool ook ver buiten de Gooi- en Vechtregio goed staat aangeschreven. Het bestuur hanteert het 
beleid dat het aantal leerlingen moet passen binnen het gebouw. Zeker voor deze school. Dat betekent dat vooralsnog geen 
uitbreidingsbehoefte is voorzien. Feitelijk heeft de school wel een tekort.

De Gooise Praktijkschool in Hilversum is één van de acht scholen van de Gooise Scholen Federatie.
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COMENIUS COLLEGE
 
Adres: Bisonlaan 1, 1217 GH Hilversum
E-mail: info@comeniusnet.nl
Schoolbestuur: CVO ’t Gooi
Schoolsoort: Voorgezet Onderwijs

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:
Het Comenius College is een middelbare school in Hilversum met een mavo-, havo-, atheneum- en gymnasium-afdeling. De 
school bestaat sinds 1920. Het Comenius College is de voortzetting van het vroegere Christelijk Lyceum in het Gooi. De school 
telt circa 1500 leerlingen.

In 2011 is volledige vernieuwbouw (renovatie en uitbreiding) van het schoolgebouw afgerond. Daarmee is de school 
kwalitatief voor de lange termijn op orde. De school beschikt over eigen sportfaciliteiten.

Duurzaamheid en frisse scholen:
Bij de recente renovatie is veel rekening gehouden met energiebesparing, duurzaamheid en de eisen rond frisse scholen. 
De school is voorzien van WKO en is voornemens zonnepanelen te plaatsen, mede dankzij eigen investeringen van het 
schoolbestuur.

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Het leerlingenaantal van het Comenius is de afgelopen jaren gestegen. Verondersteld werd tijdens de planvorming  dat na 
renovatie en uitbreiding de capaciteit van de school toereikend zou zijn. Echter mede doordat de school voor alle afdelingen 
vanuit het Ministerie van OCW een score Excellent heeft gekregen, overstijgt het aantal aanmeldingen het aantal plaatsen. 
Daarom wordt momenteel een lotingssysteem gehanteerd. De school heeft hier voor gekozen in de verwachting dat het 
leerlingenaantal in het Gooi na 2017/2018 stabiliseert.

Mocht deze stabilisatie zich niet voordoen dan is het onzeker welke capaciteitsvraag er mogelijk vanuit het schoolbestuur 
komt. Voor het schoolbestuur is dit de enige scholengemeenschap. 
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DE SAVORNIN LOHMAN
 
Adres: van Genthlaan 51, 1215 PN Hilversum
E-mail: post@savorninlohman.nl
Schoolbestuur: CVO ’t Gooi
Schoolsoort: Voorgezet Onderwijs

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw

Algemene beschrijving:
De Savornin Lohman, de Sav, is een open christelijke school voor mavo en havo-onderbouw in Hilversum-Zuid. Het 
schoolgebouw stamt uit1962 en vormt samen met de basisschool Van Hasselt en buitenschoolse opvang De Hasselbraam de 
Brede School Zuid. De school telt circa 225 leerlingen. 

Duurzaamheid en frisse scholen:
Het gebouw stamt uit 1962 en is in 2011 vanwege de vorming van de Brede School uitgebreid. Het bevoegd gezag is al 
geruime tijd verantwoordelijk voor het binnen en buitenonderhoud van haar gebouwen. Het gebouw is, conform de 
instandhoudingseis, op orde. Tegelijk met de uitbreiding is er groot onderhoud verricht aan het bestaande gebouw, met 
specifieke aandacht voor isolatie en ventilatie. Kijkend naar de levensduur van onderwijsgebouwen van circa 60 jaar komt 
rond 2022/ 2025 het maatwerkgesprek voor renovatie in beeld. Aspecten als duurzaamheid en de eisen rond frisse scholen 
spelen hierbij te zijner tijd een rol.

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
De instroom in leerjaar 1 is gestegen nadat er de afgelopen jaar sprake is geweest van een terugloop. Voor de komende jaren 
verwacht de school een verdere groei tot ca 270 leerlingen. De school is dan passend gehuisvest. 
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HILFERTSHEEM COLLEGE
 
Adres: Lieven de Keylaan 58, 1222 SW Hilversum
E-mail: info@hilfertsheem.nl
Schoolbestuur: CVO ’t Gooi
Schoolsoort: Voorgezet Onderwijs

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:
Het Hilfertsheem College (voorheen Hilfertsheem-Beatrix) is een VMBO-school. In februari 2016 heeft de school haar intrek 
genomen in een nieuw schoolgebouw in Hilversum Noord ( Lieven de Keylaan). De nieuwbouw is voorzien van allerhande 
faciliteiten, o.a. een sportzaal. De school telt 415 leerlingen.

Bij de bouw van de school is rekening gehouden met de nieuwste eisen ten aanzien van duurzaamheid en frisse scholen. Het 
gebouw is voorzien van WKO en zonnepanelen. De school is kwalitatief volledig toekomstbestendig.

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
De school heeft jarenlang een tamelijk stabiel leerlingenaantal gehad. Dit jaar zijn ze licht gegroeid. Dit is mogelijk deels het 
gevolg van het overall groeiende aantal leerlingen in dit schooljaar. De veronderstelling is dat de stijgende lijn zich voortzet, 
omdat voor 2017 nog een kleine groei van de totale leerlingen populatie is voorzien én omdat normaliter een nieuw gebouw 
zorgt voor extra aanwas. Met deze groei is bij de bouw van de school beperkt rekening gehouden (feitelijk heeft de school een 
ruimteoverschot). De school is gebouwd voor 450 leerlingen.
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COLLEGE DE OPMAAT

Adres: Larenseweg 127, 1221 CL Hilversum
E-mail: info@collegedeopmaat.nl
Schoolbestuur: CVO ’t Gooi
Schoolsoort: Voorgezet Onderwijs

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:
College de Opmaat is een VO school voor leerlingen met een advies VMBO met lwoo. Het is een multifunctionele 
onderwijsvoorziening voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Het is een uitwijkmogelijkheid voor leerlingen die vast lopen in 
het regulier onderwijs en die met ondersteuning wel naar passend vervolgonderwijs kunnen.

De school is gevestigd ten oosten van het centrum tegenover de Melkfabriek. De nieuwbouw van de school (inclusief 
sportzaal) is eind 2012 opgeleverd en in gebruik genomen. 

Duurzaamheid:
Ten tijde van de bouw is geheel gewerkt op basis van de geldende eisen t.a.v. duurzaamheid en frisse scholen.  De kwaliteit 
van het gebouw is dan ook goed.

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Sinds 2012 is de school gegroeid van 184 leerlingen naar 234. De verwachting is dat dit leerlingenaantal de komende jaren 
tenminste op dit niveau blijft. De Rebound zit ook nog gehuisvest in de Opmaat. Feitelijk heeft de school daarmee een 
ruimtetekort. Door de groei van zowel de Opmaat als de Rebound wordt er gekeken naar een andere huisvestingslocatie voor 
de Rebound voorziening.
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ST. ALOYSIUS COLLEGE

Adres: Schapenkamp 200, 1211 PB Hilversum
E-mail: aloysiuscollege@atscholen.nl
Schoolbestuur: Verenigde Scholen Alberdingk Thijm
Schoolsoort: Voorgezet Onderwijs

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:
Het St. Aloysius College is een kleine school voor mavo en havo-onderbouw (klas 1 t/m 3). 
De school is gevestigd in een nieuw gebouw aan de Schapenkamp, op een paar minuten lopen van het station Hilversum 
Centraal. Het gebouw (inclusief gymvoorziening) is opgeleverd en in gebruik genomen in 2013.

Duurzaamheid:
Ten tijde van de bouw is geheel gewerkt op basis van de geldende eisen t.a.v. duurzaamheid en frisse scholen.  De kwaliteit 
van het gebouw is dan ook goed.

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Sinds de ingebruikname van de school (2013) is het leerlingenaantal gestegen van 258 naar 520 dit jaar. De verwachting is dat 
het leerlingenaantal komend jaar ook nog enigszins stijgt als gevolg van de overall groei. Daarna zal de groei zich langzaam 
stabiliseren. Feitelijk heeft de school een ruimteoverschot. De groei die wordt verwacht kan hiermee worden opgevangen.
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GROOT GOYLANT
 
Adres: Van Linschotenlaan 501, 1212 GG Hilversum
E-mail: gg@atscholen.nl
Schoolbestuur: Verenigde Scholen Alberdingk Thijm
Schoolsoort: Voorgezet Onderwijs

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:
Groot Goylant is een VMBO school, gelegen in Hilversum Oost nabij de uitvalsweg naar Baarn en de A27. Het station 
Hilversum Sportpark is op loopafstand. De school heeft een heterogene onderbouw. In het derde leerjaar is er de 
mogelijkheid om te kiezen voor de Mediaschool. Deze richting is op een aparte locatie gehuisvest.

De school bestaat uit twee delen die middels een verbinding aan elkaar zijn gemaakt. Het hoofdgebouw dateert uit 1968 en 
is in 2013 gerenoveerd en voldoet daarmee weer aan de huisvestingseisen van deze tijd. De laagbouw (huisvesting AT Mavo) 
dateert uit 1984. 

Duurzaamheid en frisse scholen:
Een inventarisatie moet nog plaatsvinden.

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Het leerlingenaantal telt 420. De afgelopen jaren schommelt het aantal tussen dit aantal en circa 385. De groei van dit jaar is 
mede het gevolg van het toevoegen van de Mediaschool.

De verwachting is dat de school komend jaar nog licht groeit en zich daarna zal stabiliseren. Deze groei kan worden 
opgevangen binnen de bestaande vierkante meters. Feitelijk heeft Groot Goylant een fors ruimte overschot. Dit ruimte 
overschot wordt momenteel verhuurt aan het MBO-college. Hiermee is een doorlopende leerlijn (pilot gesteund vanuit 
Ministerie OCW) tussen het VMBO en het MBO tot stand gebracht.
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ALBERDINGK THIJM MAVO

Adres: Van Linschotenlaan 503, 1212 GG Hilversum
E-mail: gg@atscholen.nl
Schoolbestuur: Verenigde Scholen Alberdingk Thijm
Schoolsoort: Voorgezet Onderwijs

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:
De Alberdingk Thijm Mavo is een categorale mavo en heeft momenteel 167. Het is een nevenvestiging van het ATC 
(Alberdingk Thijm College). Qua huisvesting is de school ondergebracht bij Groot Goylant (bijgebouw).
De laagbouw stamt uit 1984. Het bevoegd gezag is al geruime tijd verantwoordelijk voor het binnen en buitenonderhoud van 
haar gebouwen. Het gebouw is, conform de instandhoudingseis, op orde. 

Ten aanzien van duurzaamheid en frisse scholen moet nog een inventarisatie plaatsvinden.

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
De school is ten opzichte van 2014 gegroeid. De verwachting is dat de school in 2017 wellicht nog enigzsins groeit als gevolg 
van de overall groei van het leerlingenaantal in het VO. Daarna zal de school stabiliseren of licht dalen. De groei kan worden 
opgevangen binnen de beschikbare capaciteit van Groot Goylant (hoofdgebouw).
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ALBERDINGK THIJM COLLEGE
 
Adres: Laapersveld 9, 1213 VBHilversum
E-mail: atc@atscholen.nl
Schoolbestuur: Verenigde scholen Alberdingk Thijm (VSAT)
Schoolsoort: Voorgezet Onderwijs

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:
Het Alberdingk Thijm College is een scholengemeenschap havo, VWO  gymnasium en telt circa 1.200 leerlingen. De school 
beschikt over eigen sportaccommodatie. De school bestaat uit een hoofdgebouw, gelegen aan het Laapersveld en een (kleine) 
tijdelijke nevenvestiging op het Peter Planciusplein. Beide locaties liggen op loopafstand van station Hilversum Sportpark. 
Deze tijdelijke nevenvestiging is eind 2015 in gebruik genomen. Het hoofdgebouw dateert uit 1972. Achter het hoofdgebouw 
is in 2006 een bijgebouw gerealiseerd.

Het bevoegd gezag is al geruime tijd verantwoordelijk voor het binnen en buitenonderhoud van haar gebouwen. Het gebouw 
is, conform de instandhoudingseis, op orde.

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Het leerlingenaantal heeft sinds 2012 weer een weg omhoog ingezet. In2012 telde het ATC 966 leerlingen en nu 1200. De 
verwachting is dat deze groei komend jaar nog doorzet en dat daarna een stabilisatie optreedt als gevolg van de algehele 
stabilisering van het leerlingenaantal.

Na de uitbreiding van het ATC met de tijdelijke nevenvestiging op het Peter Planciusplein heeft de school weer voldoende 
capaciteit. Het  VSAT bevoegd gezag hanteert het aanname beleid dat iedereen die zich aanmeldt een plek kan krijgen. Gezien 
dit gegeven is het niet mogelijk een uitspraak te doen over eventuele ruimtebehoefte in de komende jaren. Wel zal het 
bestuur eerst binnen haar eigen VO scholen de beschikbare capaciteit moeten invullen.

Voor VSAT is het ATC in Hilversum de enige scholengemeenschap. Wel hebben zij elders in het Gooi nog scholen met een 
combinatie HAVO/VWO/ GYMNASIUM.
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ALBERDINGK THIJM INTERNATIONALE SCHOOL
 
Adres: Emmastraat 56, 1213  AL Hilversum
E-mail: ish@atscholen.nl
Schoolbestuur: Verenigde scholen Alberdingk Thijm (VSAT)
Schoolsoort: Voorgezet Onderwijs

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:
De internationale school van VSAT biedt een tweetalige VWO opleiding. De bilingual stream. Met leerlingen van meer dan 40 
nationaliteiten is de International school Hilversum een echte internationale gemeenschap. Het International Baccalaureate 
Diploma is gelijkwaardig aan het vwo-diploma en geeft toegang tot meer dan 600 universiteiten wereldwijd. De school is 
gevestigd in een monumentaal gebouw aan de Emmastraat op loopafstand van station Hilversum Sportpark en het centrum 
van Hilversum.

Het gebouw is in eigendom van het bevoegd gezag.

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
De interesse in internationaal onderrwijs groeit gestaag. De opleiding heeft momenteel meer dan 400 internationale 
leerlingen en ruim 250 leerlingen in de tweetalige stroom. Eventuele groei in de komende jaren is niet mogelijk binnen het 
bestaande gebouw op de Emmastraat. Mochten de overall leerlingenaantallen voor het VO de komende jaren niet dalen dan 
geldt ook voor deze tweetalige VWO stroom dat het ongewis is hoe de ruimtebehoefte zich zal ontwikkelen. 
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GEMEENTELIJK GYMNASIUM HILVERSUM
 
Adres: Vaartweg 54 1217 SV Hilversum
E-mail: info@gymnasiumhilversum.nl
Schoolbestuur: Gymnasium
Schoolsoort:  Openbaar Voorgezet Onderwijs

A  Karakterisering en bijzonderheden van het schoolgebouw
Algemene beschrijving:
Het gemeentelijk gymnasium is een categoraal gymnasium. In Hilversum is dit het enige categorale gymnasium. De andere 
gymnasiumafdelingen maken onderdeel uit van een scholengemeenschap. De school trekt al jaren leerlingen vanuit de hele 
Gooi- en Vechtstreek. De school is gelegen in de wijk De Boomberg, in Hilversum Noord-west.

Het gebouw aan de Vaartweg dateert uit 1966 en is in 2002 volledig gerenoveerd. In 2013 heeft het gymnasium de 
beschikking gekregen over een dependance aan de Badhuislaan. Dit gebouw is toendertijd volledig aangepakt en is daarmee 
passend gemaakt aan de geldende onderwijshuisvestingseisen.

B Bijzonderheden leerlingenstroom en verder gebruik van het gebouw
Leerlingenaantallen en prognose
Sinds 2012 is het leerlingen aantal van het gymnasium gestegen. Daarvoor is het aantal leerlingen jaren stabiel geweest rond 
de 890 a 910. In 2013 is het leerlingen aantal gestegen tot 977 en in oktober 2015 zaten er 1012 kinderen op de school.
Dit aantal kinderen past binnen de beschikbare onderwijscapaciteit. Een lichte groei van het aantal leerlingen is binnen de 
beschikbare m2 te realiseren. Gezien het gelijkblijvende leerlingenaantal op dit moment is de verwachting er de komende 
jaren geen aanvullende huisvestingvraag nodig zal zijn.



Dit knelpunt wordt opgelost door 
het upgraden van de gymzaal bij de 
Montessorischool en het meenemen 
van de bouw van een gymzaal bij de 
nieuw te bouwen Sterrenschool. Het 
budget hiervoor is geraamd.
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Beeld: voor gebruik foto’s is toestemming verkregen van de schoolbesturen


