
 

Paraaf Provincie: __________   Paraaf Gemeente: __________   Paraaf ProRail: __________ 
 
 
Projectovereenkomst inzake realisatie HOV in ’t Gooi, deelprojecten 5, 6 en 7     Pagina 1 van 27 
Status: concept  d.d. 25 maart 2016 
 
 

 

 
 
 

   
 
 
 
 

Projectovereenkomst 
 

ten behoeve van de realisatie van 
 

HOV in ‘t Gooi 
 

Deelprojecten 5, 6 en 7 
 
 
 

Status: concept 25 maart 2016 
<Document uitsluitend bedoeld voor discussie doeleinden> 

 
 
 
 



 

Paraaf Provincie: __________   Paraaf Gemeente: __________   Paraaf ProRail: __________ 
 
 
Projectovereenkomst inzake realisatie HOV in ’t Gooi, deelprojecten 5, 6 en 7     Pagina 2 van 27 
Status: concept  d.d. 25 maart 2016 

 

DE ONDERGETEKENDEN: 
 

1. De provincie Noord-Holland, gevestigd Dreef 3 te Haarlem, te dezen krachtens het 
Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning van Noord-
Holland 2015, rechtsgeldig vertegenwoordig door [de heer/mevrouw titel Voorletters. 
Achternaam] handelende ter uitvoering van het besluit van het College van 
Gedeputeerde Staten d.d. …………….. met nummer…………….., verder genoemd 
“de Provincie”, 
 

en 
 

2. De gemeente Hilversum, te deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet 
vertegenwoordigd door haar wethouder Verkeer, de heer F.G.J. Voorink, handelende 
ter uitvoering van het besluit van het besluit van het College van Burgemeester en 
Wethouders d.d. ......., verder genoemd “de Gemeente”, 

 
en 
 

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ProRail B.V., statutair 
gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende op het adres Moreelsepark 3, 3511 EP te 
Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30.124.359, te dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer ir. C. de Vries MBA, Regiodirecteur 
Randstad Noord, verder genoemd “ProRail”, 

 
Provincie, Gemeente en ProRail hierna gezamenlijk aangeduid als “Partijen”, 
 
 
OVERWEGENDE:  

 
A. dat de Provincie en de Gemeente, tezamen met de gemeenten Huizen, Laren en 

Eemnes wensen over te gaan tot de aanleg van een Hoogwaardige Openbaar Vervoer 
(HOV) verbinding voor bussen tussen Huizen en Hilversum (hierna te noemen: “het 
Project”) en op 17 januari 2014 een bestuursovereenkomst hebben gesloten inzake de 
realisatie van het Project (hierna: “bestuursovereenkomst”); 

 
B. dat het Project bestaat uit zeven deelprojecten, waarvan de deelprojecten 5 (Anna’s 

Hoeve), 6 (Oosterengweg en omgeving) en 7 (VSH complex tot station Hilversum) 
grotendeels op grondgebied van de Gemeente liggen; 

 
C. dat de onder B genoemde deelprojecten 5, 6 en 7 globaal omvatten het tracé van het 

Project vanaf de op- en afrit van de Rijksweg A27 tot en met het eindpunt station 
Hilversum en dit tracé kruist met en parallel loopt aan de hoofdspoorweg Hilversum – 
Baarn en tevens de hoofdspoorweg Hilversum – Utrecht kruist (deelprojecten 5, 6 en 7, 
hierna te noemen “Werk”); 
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D. dat als onderdeel van deelproject 5 een Ecoduct wordt gerealiseerd dat de HOV 
verbinding en de verlegde Weg over Anna’s Hoeve dient te kruisen en tevens de parallel 
liggende Hoofdspoorweg Hilversum – Baarn zal kruisen;  

 
E. dat vanwege de onder overweging C en D genoemde relaties met de 

Hoofdspoorweginfrastructuur de medewerking van ProRail noodzakelijk is, omdat 
ProRail op grond van de aan haar verleende Beheerconcessie 
hoofdspoorweginfrastructuur beheerder is van onder meer de 
Hoofdspoorweginfrastructuur als bedoeld in de Spoorwegwet en in die hoedanigheid 
onder meer verantwoordelijk is voor de veilige berijdbaarheid en beschikbaarheid 
daarvan. Daarnaast is de Hoofdspoorweginfrastructuur in juridisch eigendom van 
Railinfratrust B.V. ProRail is volledig beschikkingsbevoegd ten aanzien van de 
eigendommen van Railinfratrust B.V; 

 
F. dat de Provincie (mede)initiatiefnemer is van en budgethouder is voor het Project en op 

grond van de bestuursovereenkomst tevens dient zorg te dragen voor de uitwerking, 
contractering en realisatie van onder meer het Werk, met uitzondering van het 
spoorkruisende deel van het Ecoduct. Daarnaast is de Provincie toekomstig beheerder 
en eigenaar van de busbaan inclusief dragende constructies; 

 
G. dat de Gemeente bij deze Overeenkomst als Partij is betrokken vanuit haar rol als 

grondeigenaar, huidig beheerder van de openbare ruimte, wegbeheerder en toekomstig 
beheerder en eigenaar van delen van het Werk; 

 
H. dat op initiatief van ProRail een Ecoduct over de Hoofdspoorweg Hilversum – Baarn 

wordt gerealiseerd in het kader van het Meerjaren Programma Ontsnippering (MJPO) en 
deze, zoals aangegeven in overweging E, tevens de ter plaatse parallel liggende HOV 
verbinding en de Weg over Anna’s Hoeve dient te kruisen en dat het spoorkruisende 
deel van het Ecoduct uit overwegingen van efficiëntie als onderdeel van het Werk wordt 
uitgewerkt, aanbesteed en gerealiseerd; 

 
I. dat op grond van de in overweging E genoemde concessie ProRail werkzaamheden op 

verzoek van derden, uitsluitend mag uitvoeren onder de voorwaarde dat de 
werkzaamheden voor rekening en risico van deze derden geschieden (inclusief 
Instandhouding), en dat deze niet mogen leiden tot verhoogde aansprakelijkheid voor 
ProRail. Op grond van de beheerconcessie dient ProRail samen te werken met deze 
derden en dient de derde betrokken te worden in de besluitvorming in het kader van 
aanbesteding en uitvoering; 

 
J. dat Partijen hun afspraken aangaande hun samenwerking voor de voorbereiding, 

realisatie en Instandhouding van het Werk in onderhavige Overeenkomst wensen vast te 
leggen; indien de Overeenkomst strijdig blijkt te zijn met de onder overweging A 
genoemde bestuursovereenkomst, prevaleert de bestuursovereenkomst en zullen 
Partijen in dat geval de Overeenkomst wijzigen om deze strijdigheid ongedaan te maken; 
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K. dat de Provincie separaat afspraken zal maken met Rijkswaterstaat over de aanleg van 
de op- en afritten die de HOV verbinding aansluiten op de Rijksweg A27; 

 
L. dat Partijen zijn overeengekomen dat alle werkzaamheden die raakvlakken hebben met 

het Werk, maar geen onderdeel uitmaken van het Werk, zo goed mogelijk op elkaar 
worden afgestemd; 

 
M. dat de Provincie en/of de Gemeente ter zake van het maken, hebben, gebruiken, 

onderhouden en wijzigen van delen van het Project een vergunning Spoorwegwet 
behoeft, dit voor zover artikel 19 Spoorwegwet dit voorschrijft en voor zover deze delen 
van het Project geen deel uitmaken van de Hoofdspoorweginfrastructuur;  

 
N. dat de Provincie en ProRail voor het sluiten van deze Overeenkomst in het kader van het 

Werk reeds overeenkomsten (bestaande uit een plannen van aanpak en 
aanbiedingsbrieven) d.d. 16 april 2014 en 23 juli 2015 zijn aangegaan ten behoeve van 
de door ProRail in de planuitwerkingsfase uit te voeren werkzaamheden; 
 
 

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN: 
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HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENLIJST 
 

Artikel  1. Begrippenlijst 

In deze Overeenkomst wordt onder de volgende begrippen verstaan (de begrippen kunnen 
zonder verlies van betekenis in het enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt of worden 
vervoegd): 
 
Aanbestedingsdossier Het door Partijen gezamenlijk goed te keuren dossier waarin de 

aanbestedingsprocedure beschreven is en waarin de 
documenten met de specificaties en eisen zijn opgenomen, 
waaraan het Werk (of de uit te voeren werkzaamheden) dient te 
voldoen.  
 

Aannemer  De aannemer(s) met wie de ProRail namens de Provincie zal 
contracteren voor de uitvoering van door ProRail te realiseren 
delen van het Werk. 
 

Contracten 3 en 4 De twee door ProRail aan te besteden delen ter uitvoering van 
het Werk, welke nader zijn omschreven in de overzichtstabel 
(bijlage 4) en het Aanbestedingsdossier en welke worden 
uitgevoerd door de Aannemer. 
 

Ecoduct De passage ten behoeve van faunaverkeer over de 
Hoofdspoorweg Hilversum – Baarn en de parallel gelegen HOV 
verbinding en de Weg over Anna’s Hoeve die de natuurgebieden 
Utrechtse Heuvelrug en ’t Gooi met elkaar verbindt. 
 

Hoofdspoorweginfrastructuur Spoorwegen en de daarvan deel uitmakende elementen van 
spoorweginfrastructuur als bedoeld in bijlage I, onderdeel A, van 
Verordening (EG) nr. 851/2006 van de Europese Commissie van 
9 juni 2006 betreffende de vaststelling van de inhoud van de 
verschillende posten van de boekhoudkundige schema’s bedoeld 
in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 1108/70 van de Raad (PbEU 
L 158), waarvan ingevolge de Beheerconcessie 
hoofdspoorweginfrastructuur, ProRail de beheerder is. 
 

Instandhouding Onderhoud alsmede Vernieuwing. 
 



 

Paraaf Provincie: __________   Paraaf Gemeente: __________   Paraaf ProRail: __________ 
 
 
Projectovereenkomst inzake realisatie HOV in ’t Gooi, deelprojecten 5, 6 en 7     Pagina 6 van 27 
Status: concept  d.d. 25 maart 2016 

 

Na-onderhoud Het gedurende drie jaren, na de datum van Oplevering, in 
opdracht van ProRail te plegen Onderhoud, teneinde de 
baanlichamen ter hoogte van het Werk en ter weerszijden 
daarvan op de vereiste hoogte te houden en de daaruit 
voortvloeiende werkzaamheden aan de 
Hoofdspoorweginfrastructuur. 
 

Onderhoud 
 

Dagelijks en constructief onderhoud, niet zijnde Vernieuwing.  

Oplevering De oplevering van het Werk door Aannemer aan ProRail. 
 

Overdracht De overdracht van ProRail aan de Provincie en de Gemeente 
en/of derden van de delen van het Werk die bij de Provincie en 
de Gemeente en/of derden in beheer komen.  
 

Overeenkomst Deze overeenkomst inclusief bijlagen. 
 

Overheadkosten De kosten die ProRail maakt, verband houdend met het 
inschakelen van haar eigen medewerkers (en/of 
inhuurmedewerkers) ten behoeve de voorbereiding en realisatie 
van het Werk. 
 

Project De realisatie van een HOV verbinding in ’t Gooi van Huizen naar 
Hilversum, bestaande uit 7 deelprojecten: Fietspad Stadspark (1), 
Huizermaatweg (2), vrije busbaan Huizen en Blaricum (3), haltes 
Eemnes (4), Anna’s Hoeve (5), Oosterengweg en omgeving (6) 
en VSH complex tot station Hilversum (7) en de bijbehorende 
aanpassingen. 
 

Regie De aansturing door (ingehuurde) medewerkers van ProRail van 
de voorbereiding, aanbesteding en realisatie, zoals nader 
omschreven en toegelicht in de Werkafspraken en in de 
overzichtstabel (bijlage 4).  
 

PEAT-kosten De kosten die ProRail maakt verband houdende met 
Projectmanagement, Engineering, Administratie en Toezicht. 
 

Tekening  
 

De tekeningen met nummers …. d.d…..,met daarop aangegeven 
de eigendoms- en beheersituatie van de grond en eventuele 
opstallen na realisatie van het Werk, bijgevoegd bij deze 
Overeenkomst als bijlage 5. 
 

Vernieuwing De gehele of gedeeltelijke één op één vervanging zonder dat 
daarbij de capaciteit of de functionaliteit wordt aangepast. 
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Verwijtbare fout Handelen en/of nalaten dat ProRail in haar hoedanigheid als 
redelijk handelende partij in de gegeven hoedanigheid en onder 
de desbetreffende omstandigheden, met inachtneming van 
normale oplettendheid en bij een normale wijze van 
taakuitoefening, behoort te vermijden. 
 

Werk De deelprojecten 5, 6 en 7 van het Project inclusief het Ecoduct 
en tijdelijke maatregelen, zoals nader omschreven in de 
overzichtstabel (bijlage 4) en indicatief weergegeven op de 
Tekening. 
 

Werkafspraken 
 

De werkafspraken zoals bij deze Overeenkomst gevoegd in 
bijlage 2, waarin de tussen Partijen gezamenlijk vastgestelde 
afspraken zijn opgenomen over, onder meer, de project- en 
overlegstructuur, projectbeheersing en de afstemming tussen 
Partijen onderling en de afstemming tussen de Aannemer en de 
door de Provincie te contracteren aannemer(s).  
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HOOFDSTUK 2: JURIDISCHE VERHOUDING EN SAMENWERKING  
 

Artikel  2. Hoedanigheid / rol Partijen 

1. ProRail voert voor de Provincie Regie ten aanzien van de door ProRail voor te bereiden, 
aan te besteden en te realiseren delen van het Werk, zulks met uitzondering van het 
Ecoduct.  

2. ProRail treedt ten opzichte van door haar in te schakelen zelfstandige hulppersonen voor 
het Werk, met uitzondering van het Ecoduct, namens de Provincie op als lasthebber in 
de zin van Boek 7 Titel 7 Afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek. Hierbij treedt ProRail 
jegens daartoe door haar in te schakelen zelfstandige hulppersonen op als middellijk 
vertegenwoordiger namens, en voor rekening en risico van de Provincie. 

3. ProRail is ten aanzien van het Ecoduct in eigen naam en voor eigen rekening en risico, 
opdrachtgever richting door haar in te schakelen zelfstandige hulppersonen, één en 
ander met inachtneming van het bepaalde aangaande het Ecoduct in de Overeenkomst. 
 

4. De Provincie is ten aanzien van de door de Provincie voor te bereiden, aan te besteden 
en te realiseren delen van het Werk in eigen naam en voor eigen rekening en risico 
opdrachtgever richting door haar in te schakelen zelfstandige hulppersonen. 
 

5. ProRail verleent uit hoofde van de aan haar toekomende rechten en verplichtingen uit de 
Spoorwegwet, beheerconcessie en haar eigendomsbevoegdheden, de Provincie 
medewerking aan het voorbereiden en uitvoeren voor zover het de delen van het Werk, 
met uitzondering van het Ecoduct, betreft:  
a. die op gronden van Railinfratrust B.V./ProRail worden gerealiseerd; en/of,  
b. eigendom worden van Railinfratrust B.V./ProRail en/of  
c. die tot de Hoofdspoorweginfrastructuur zullen gaan behoren, 
onder de voorwaarde dat ProRail optreedt als opdrachtgever van de daartoe in te 
schakelen derden en dat dit voor rekening en risico van de Provincie geschiedt.  
 

6. De Gemeente en Provincie zijn grondeigenaar en toekomstig beheerders en eigenaren 
van delen van het Werk en hebben uit dien hoofde rechten en verplichtingen ten aanzien 
van het Werk. De wijze waarop deze rechten en verplichtingen worden uitgevoerd, 
worden onder meer in de Overeenkomst vastgelegd. 
 

7. Partijen verklaren uitdrukkelijk deze Overeenkomst niet te beschouwen als een  
overeenkomst van aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 van het 
Burgerlijk Wetboek.  

 
 

Artikel  3. Samenwerking, overleg en besluitvorming  
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1. Partijen hebben in gezamenlijkheid Werkafspraken vastgesteld hoe zij tijdens de 
uitvoering van de in deze Overeenkomst begrepen werkzaamheden met elkaar 
overleggen en samenwerken.  
 

2. ProRail zal – uitgezonderd met betrekking tot het Ecoduct – namens de Provincie het 
Werk aanbesteden waarbij de Provincie deelneemt aan het aanbestedingsteam van 
ProRail en meeschrijft aan de overeenkomst(en) met de Aannemer. De Gemeente 
neemt eveneens deel aan het aanbestedingsteam van ProRail. ProRail heeft ten 
aanzien van de aspecten van veilige berijdbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid 
van de Hoofdspoorweginfrastructuur een doorslaggevende stem. Door deze afspraken 
kan ProRail invulling geven aan de aan haar opgelegde prestatiegebieden genoemd in 
de Beheerconcessie als genoemd in overweging E.  
 

3. Indien tussen Partijen onenigheid bestaat over een te nemen besluit is het gestelde in 
artikel 28 lid 2 van toepassing. 
 

4. Indien uit de aanbestedingsprocedures voor de Contracten 3 en 4 als bedoeld in artikel 6 
sub b blijkt dat aanbieding van de ‘winnende’ inschrijver hoger is dan het budget dat 
daarvoor is vastgesteld in de kostenraming die als bijlage 1 is toegevoegd, treden 
Partijen in overleg. Gunning vindt alleen plaats indien het beschikbare budget voor de 
aannemingssom toereikend is. 

 
5. ProRail zal afwijkingen van het contract met de Aannemer of overige door haar in te 

schakelen zelfstandige hulppersonen met een waarde van meer dan vijftigduizend euro 
(€ 50.000,-) per afwijking, exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, of die 
gevolgen hebben voor de functionaliteit, scope of afspraken die de Provincie heeft 
gemaakt met de Gemeente of derden, tijdig en in ieder geval voorafgaand aan de 
uitvoering aan de Provincie ter goedkeuring voorleggen. In spoedeisende gevallen zal 
deze melding achteraf geschieden. In geval er sprake is van een afwijking als bedoeld in 
dit lid van minder dan vijftigduizend euro (€ 50.000,-) per afwijking wordt hierover 
achteraf gerapporteerd op de wijze als omschreven in lid 5. In de Werkafspraken is het 
proces omtrent de afwijkingen nader beschreven. 

 
6. Indien het budget voor onvoorziene kosten zoals opgenomen in de kostenraming, welke 

is opgenomen in bijlage 1, voor 75% is benut, zal ProRail dit onverwijld meedelen aan de 
Provincie. De Provincie en ProRail treden vervolgens in overleg over de te nemen 
maatregelen. ProRail rapporteert over de voortgang van de benutting van het budget 
voor onvoorziene kosten op de wijze als omschreven in lid 7. 

 
7. ProRail zal uiterlijk eind januari, april, juli en oktober aan de Provincie rapporteren over 

de uitgevoerde werkzaamheden ten aanzien van Regie en de voortgang van de 
werkzaamheden die in opdracht van ProRail worden uitgevoerd. In de Werkafspraken is 
de inhoud van de rapportage nader toegelicht. 

 
8. Eventuele door Partijen gewenste aanvullende voorzieningen of werkzaamheden buiten 

de scope van hetgeen Partijen realiseren in het kader van het Werk, kunnen voor zover 
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naar het oordeel van de realiserende Partij mogelijk en uitvoerbaar binnen de (planning 
van de) projectwerkzaamheden, voor rekening en risico van de verzoekende Partij en 
onder eventueel nader te stellen voorwaarden door die Partij of voor haar werkzame 
derden worden gerealiseerd. Daartoe zullen per geval aanvullende afspraken worden 
gemaakt (realisatie en Instandhouding), die in een separate overeenkomst worden 
vastgelegd. 

 

Artikel  4. Planning 

Partijen hebben de overeengekomen mijlpalen met betrekking tot de voorbereiding, 
aanbesteding en realisatie van het Werk gezamenlijk vastgelegd in de planning, welke als 
bijlage 3 bij de Overeenkomst is gevoegd. Partijen zullen bij de uitvoering van deze 
Overeenkomst de planning en de overeengekomen mijlpaaldata toepassen. Indien zich een 
wijziging van deze planning en/of mijlpaaldata voordoet, zullen Partijen deze wijziging 
terstond doorleggen aan de door hen gecontracteerde derde(n). 
 

Artikel  5. Geheimhouding 

1. Een Partij maakt de informatie van de andere Partij die hem bij de uitvoering van deze 
Overeenkomst ter kennis komt en waarvan hij in het kader van de 
aanbestedingsprocedure het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan 
vermoeden op geen enkele wijze aan een derde bekend, behalve voor zover enig 
wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking dwingt.  

 
2. Partijen leggen de geheimhoudingsplicht van lid 1 ook op aan hun werknemers, 

hulppersonen, en overige te contracteren derden.  
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HOOFDSTUK 3: UIT TE VOEREN WERKZAAMHEDEN 
 

Artikel  6. Contractering door ProRail 

ProRail zal ter uitvoering van haar taak met betrekking tot Regie en in samenwerking met de 
Provincie en de Gemeente, zorgdragen voor: 
a. het ten behoeve van het Werk organiseren van de aanbestedingsprocedures voor de 

contracten 1b en 2, zoals aangegeven in de overzichtstabel (bijlage 4) en de Contracten 
3 en 4, alle overeenkomstig het bepaalde in het Aanbestedingsdossier; 

b. het sluiten van de in het Aanbestedingsdossier opgenomen overeenkomsten met de 
Aannemer en ingenieursbureau ten behoeve van de contracten 1b en 2, zoals 
aangegeven in de overzichtstabel (bijlage 4) en de Contracten 3 en 4; 

c. het uitvoeren van contractmanagement voor de contracten 1b, 2, zoals aangegeven in 
de overzichtstabel (bijlage 4) en de Contracten 3 en 4; 

d. alle overige voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden, zowel van tijdelijke als 
blijvende aard, welke ProRail in het belang acht van het beheer, de veilige 
berijdbaarheid en/of beschikbaarheid van de Hoofdspoorweginfrastructuur en die in 
direct en aantoonbaar verband staan met de voorbereiding en realisatie van het Werk. 

 

Artikel  7. Contractering door Provincie 

De Provincie zal in samenwerking met ProRail en de Gemeente, zorgdragen voor: 
a. het ten behoeve van het Werk organiseren van de aanbestedingsprocedures voor de 

contracten 1a, 5, 6 en 7, zoals aangegeven in de overzichtstabel (bijlage 4); 
b. het sluiten van de overeenkomsten aangaande de contracten 1a, 5, 6 en 7; 
c. het uitvoeren van contractmanagement voor de contracten 1a, 5, 6 en 7, zoals 

aangegeven in de overzichtstabel (bijlage 4). 
 

Artikel  8. Planologie en vergunningen 

1. De Provincie is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een onherroepelijk provinciaal 
inpassingsplan. Voor aanvang van de start van de aanbesteding door ProRail van de 
Contracten 3 en 4 dient het provinciaal inpassingsplan in werking te zijn getreden. Op 
het moment van gunning van de in dit lid genoemde contracten dient het provinciaal 
inpassingsplan onherroepelijk te zijn.   
 

2. Indien er vertraging ontstaat in het onherroepelijk worden van het provinciaal 
inpassingsplan en dit leidt tot uitstel van de werkzaamheden en/of claims van de 
Aannemer zijn deze kosten voor rekening en risico van de Provincie. Partijen nemen in 
de aanbesteding beslismomenten op om uitstel van werkzaamheden en claims van de 
Aannemer zo veel als mogelijk te voorkomen. 

 
3. Ten aanzien van de Contracten 3 en 4: 
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ProRail en de Provincie bepalen gezamenlijk welke vergunningen, ontheffingen en 
toestemmingen sneller benodigd zijn dan de Aannemer kan verkrijgen na gunning. 
De Provincie draagt zorg voor het voorbereiden, aanvragen en onherroepelijk 
verkrijgen hiervan. 
De Aannemer draagt met inachtneming van het bepaalde daarover in het 
Aanbestedingsdossier zorg voor het voorbereiden en aanvragen van de overige 
vergunningen, ontheffingen en toestemmingen.  

Ten aanzien van de contracten 5, 6 en 7, zoals aangegeven in de overzichtstabel 
(bijlage 4): 

De Provincie draagt zorg voor de voorbereiding en aanvraag en verkrijging van de 
benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen. 
 

4. Indien de Provincie of de Gemeente een vergunning op grond van artikel 19 
Spoorwegwet nodig heeft ten behoeve van het Werk zal ProRail zich in haar 
hoedanigheid als Partij bij deze Overeenkomst inspannen om deze te laten verkrijgen 
door de Provincie en de Gemeente. 
 

5. Van de verleende beschikkingen zenden Partijen direct na bekendmaking een kopie aan 
elkaar.  

 
6. Indien nodig overleggen Partijen gezamenlijk met het bevoegd gezag over de wijze van 

aanvraag en de tenaamstellingen. 
 

Artikel  9. Gronden en werkterrein 

1. De Provincie draagt ten behoeve van het Werk zorg voor verwerving van gronden en 
opstallen in eigendom bij derden en/of het maken van afspraken over tijdelijk gebruik 
met die derden.  
 

2. In afwijking van het gestelde in lid 1 zijn de Provincie en ProRail gezamenlijk 
verantwoordelijk voor het verwerven van gronden van en het maken van afspraken over 
tijdelijk gebruik van gronden met het Gooisch Natuurreservaat, zijnde grondeigenaar. De 
Provincie en ProRail sluiten hiertoe een overeenkomst met het Gooisch Natuurreservaat 
die voor de start van de aanbesteding van de Contracten 3 en 4 moet zijn getekend. 
 

3. Partijen stellen gezamenlijk een lijst en een tekening op waarop de tijdelijke en 
definitieve systeemgrenzen zijn aangegeven van de in lid 1 en lid 2 bedoelde gronden. 
Deze gronden worden aan de Aannemer beschikbaar gesteld. De lijst en de tekening 
worden onderdeel van het Aanbestedingsdossier. Er dient zekerheid te zijn over de 
beschikbaarheid van de gronden ten tijde van de start van de aanbestedingsprocedure 
voor de Contracten 3 en 4. Elke Partij dient voor de start van de 
aanbestedingsprocedure voor de Contracten 3 en 4 schriftelijk te verklaren dat er 
voldoende zekerheid is over de beschikbaarheid van gronden. 
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4. De gronden als bedoeld in dit artikel zijn beschikbaar vanaf de op de lijst genoemde 
datum en vervolgens gedurende de periode dat de Aannemer werkzaamheden verricht 
ter realisatie van het Werk dan wel andere verplichtingen die de Aannemer dient uit te 
voeren op basis van de overeenkomst tussen de Aannemer en ProRail. 

 
5. Partijen zullen gronden, welke tijdelijk benodigd voor realisatie van het Werk,  zo veel als 

mogelijk kosteloos aan elkaar ter beschikking stellen voor de duur van het noodzakelijke 
gebruik. Partijen maken zonodig afspraken over de wijze van gebruik van de grond en 
de wijze en het moment waarop het gebruik beëindigd wordt.  

 
6. Voor zover nodig, zullen Partijen elkaar, onder nader vast te stellen voorwaarden, zo 

veel als mogelijk kosteloos toestemming verlenen tot het betreden van de grond als 
bedoeld in het vorige lid voor de duur van het noodzakelijk gebruik. Deze toestemming 
betreft alle personen die in opdracht van Partijen werkzaamheden verrichten ter 
realisatie van het Werk.  

 

Artikel  10. Voorbereidende (conditionerende) onder zoeken 

1. De Provincie draagt met uitzondering van het gestelde in artikel 11 zorg voor het 
uitvoeren van de benodigde voorbereidende (conditionerende) onderzoeken. De 
Provincie en ProRail zullen tezamen vaststellen welke voorbereidende (conditionerende) 
onderzoeken noodzakelijk zijn. 

 
2. De Provincie levert voor de start van de aanbestedingsprocedures voor de Contracten 3 

en 4, aan ProRail de rapporten van de door de Provincie uitgevoerde onderzoeken. 
ProRail zal deze vervolgens beoordelen. Partijen zullen in gezamenlijkheid vaststellen 
dat de rapporten van voldoende diepgang en kwaliteit zijn om opgenomen te kunnen 
worden in het Aanbestedingsdossier. 

 
3. ProRail en de Provincie besluiten gezamenlijk of de werkzaamheden die voortvloeien uit 

de door de Provincie uitgevoerde onderzoeken als bedoeld in dit artikel, dienen te 
worden uitgevoerd door de Aannemer. Indien besloten wordt de werkzaamheden niet 
door de Aannemer uit te laten voeren, zal de Provincie zorgdragen voor het uitvoeren 
van deze werkzaamheden. 

 
4. Indien tijdens de realisatie door de Aannemer  blijkt dat er werkzaamheden uitgevoerd 

moeten worden die niet voorzien waren in de rapporten van de onderzoeken als bedoeld 
in dit artikel en deze gaan het bedrag genoemd in artikel 3 lid 5 te boven, besluiten 
Partijen gezamenlijk wie deze werkzaamheden dient uit te voeren.  

 
5. De Provincie staat jegens ProRail in voor de juistheid en volledigheid van de (rapporten 

van) de onderzoeken als bedoeld in lid 2. De vaststelling dat de onderzoeken voldoende 
diepgang en kwaliteit bezitten als bedoeld lid 2 houdt niet in dat ProRail op enigerlei 
wijze aansprakelijk gehouden kan worden voor enige onjuistheid of onvolledigheid 
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inzake deze onderzoeken, tenzij ProRail op grond van artikel 21 aansprakelijk is voor 
deze onjuistheid of onvolledigheid. 

 

Artikel  11. Kabels en leidingen 

1. ProRail draagt, in afwijking van artikel 10 zorg voor het uitvoeren van nader onderzoek 
naar en het in voorkomend geval laten verleggen van kabels en leidingen van ProRail en 
parallel aan het spoor gelegen kabels en leidingen. 

 
2. De Provincie verstrekt aan ProRail voor de start van de aanbestedingsprocedure ter 

realisatie van het Werk de verleggingsplannen voor de verlegging van kabels en 
leidingen van derden, niet zijnde de kabels en leidingen vermeld in lid 1. Daarin is 
opgenomen de huidige ligging en voorziene toekomstige ligging van die kabels en 
leidingen. Indien kabels en leidingen reeds zijn verlegd zullen de as-built- gegevens 
worden verstrekt. Tevens worden verleggingsplannen verstrekt van kabels en leidingen 
die door de Aannemer verlegd dienen te worden. 

 
3. Verleggingen van kabels en leidingen van derden zullen worden verrekend met de 

betreffende kabels- en leidingbeheerders door de Provincie.  
 

4. Het gestelde in artikel 10 lid 5 is van overeenkomstige toepassing op de door de 
Provincie te verstrekken gegevens als bedoeld in lid 2.  

 

Artikel  12. Veiligheidsvoorschriften 

Onverminderd het bepaalde in de voorschriften bij de publiekrechtelijke beschikkingen 
verklaren Partijen de werkzaamheden ter realisatie het Werk te zullen uitvoeren conform de 
bepalingen van ieders beleid ter uitwerking van de wet- en regelgeving op het gebied van 
arbeidsomstandigheden en veiligheid.  
 

Artikel  13. Communicatie en omgevingsmanagement 

1. De Provincie is met betrekking tot het Project verantwoordelijk voor de communicatie en 
omgevingsmanagement aangaande het Project. De Provincie zal ProRail en de 
Gemeente informeren over de voortgang van de communicatie en de gemaakte 
afspraken met derden. 

 
2. Na gunning van de Contracten 3 en 4 beslissen Partijen, met inachtneming van het 

bepaalde hierover in de Werkafspraken, gezamenlijk over de communicatie en 
omgevingsmanagement met betrekking tot de werkzaamheden uit te voeren door de 
Aannemer. 
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3. Het bepaalde in lid 2 is niet van toepassing indien het communicatie naar treinreizigers 
betreft. Deze communicatie wordt door ProRail in samenwerking met de 
(trein)reizigersvervoerders gedaan. 
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HOOFDSTUK 4: EIGENDOM, BEHEER EN INSTANDHOUDING WER K 
 

Artikel  14. Beheer en Instandhouding 

1. Partijen zullen tijdig doch in ieder geval uiterlijk voor de Oplevering van het Werk 
beheerovereenkomsten sluiten voor de delen waar het Werk de infrastructuur van 
Partijen en/of andere beheerders elkaar kruisen dan wel raken dan wel naast elkaar 
komen te liggen. Daarbij zullen de uitgangspunten zoals geformuleerd in de volgende 
leden van dit artikel in acht worden genomen alsmede hetgeen in de artikelen 15 en 19 
is overeen gekomen. De nu voorziene grenzen ten aanzien van het beheer en 
Onderhoud zijn schematisch weergegeven op de tekening beheer en onderhoud die is 
toegevoegd als bijlage 6. 

 
2. Door ProRail zal het volgende worden Onderhouden: 

a. de betonconstructie van het spoorkruisende deel van de onderdoorgang 
Oosterengweg; 

b. de parallel aan het spoor staande hekwerken; 
c. de overweg in de busbaan inclusief beveiligingsinstallatie; 
d. de toegangsweg naar de relaisgebouwen; 
e. de ontsporingsgeleiding in het spoor ter hoogte van de fly-over; 
f. de gaasramen en ophanging van de bovenleiding aan de fly-over. 

 
3. Door de Provincie zal het volgende worden Onderhouden: 

a. de HOV-busbaan inclusief wegverhardingen, wegafwatering, openbare verlichting, 
hekwerken, geluidschermen, verkeersregelinstallaties etc; 

b. de betonconstructie van de kruising van de busbaan met de Oosterengweg; 
c. de fly-over over het spoor, met uitzondering van het bepaalde ten aanzien van de fly-

over in lid 2 en 4; 
d. de haltes inclusief installaties, abri’s en toegangen. 
 

4. Door de Gemeente zal het volgende worden Onderhouden: 
a. de toeleidende bakken (inclusief hekwerken, leuningen en noodtrappenhuis) van de 

onderdoorgang Oosterengweg, zoals gelegen aan weerszijden van deze 
onderdoorgang; 

b. wegverhardingen in en ter weerszijden van de onderdoorgang Oosterengweg, 
inclusief opsluitingen, zoals rijroosters, voegovergangen, trottoirbanden, 
voorzieningen ten behoeve van scheidingen van diverse soorten verkeer, etc.; 

c. de wijkriolering en rioleringswerken ten behoeve van de waterafvoer van de 
onderdoorgang Oosterengweg; 

d. de openbare verlichtingsinstallatie en energievoorziening zowel in als ter weerszijden 
van de onderdoorgang Oosterengweg als ook onder de fly-over ter plaatse van de 
verlegde Weg over Anna’s Hoeve, fietspad en HOV-busbaan; 

e. de in de onderdoorgang Oosterengweg aanwezige pompkelders en pompinstallaties; 
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f. de in het zicht komende oppervlaktelagen in de onderdoorgang Oosterengweg als 
ook onder de fly-over ter plaatse van de verlegde Weg over Anna’s Hoeve, fietspad 
en HOV-busbaan; 

g. de energielevering (inclusief kabelkokers) voor de aanwezige verlichtingsinstallatie 
en pompinstallatie als bedoeld in sub d en e; 

h. de fietsenstallingen behorende bij de HOV-busbaan; 
i. de verlegde Weg over Anna’s Hoeve inclusief wegverhardingen, openbare 

verlichting, hekwerken, etc; 
j. de openbare ruimte, groenvoorziening, bewegwijzering. 

 
5. Indien de uitgangspunten zoals geformuleerd in lid 2, 3 en 4 naar het oordeel van 

Partijen onvoldoende duidelijkheid bieden over het Onderhoud en/of het wenselijker 
en/of doelmatiger is om af te wijken van deze uitgangspunten, zullen Partijen in de nog 
op te maken beheerovereenkomsten van deze uitgangspunten afwijken. Op de door de 
Aannemer op te maken uitvoeringstekeningen zullen deze werkzaamheden verduidelijkt 
vastgelegd worden. Partijen zullen de uitvoeringstekeningen onder de werking van de 
beheerovereenkomsten brengen. 
 

6. De overweg in de HOV-busbaan mag alleen gebruikt worden voor bussen ten behoeve 
van het openbaar vervoer en hulpdiensten. De Provincie zal als (toekomstig) beheerder 
van de busbaan de nodige kentekenen (zoals bebording en/of obstakels) 
Instandhouden. 

 
7. De Provincie zal zelfstandig afspraken maken met Rijkswaterstaat ten aanzien van het 

beheer en Instandhouding van de op- en afritstroken van de HOV-busbaan op de A27. 
Ten aanzien van het Ecoduct zal er een overeenkomst aangaande beheer en 
Instandhouding worden gesloten tussen Partijen en het Gooisch Natuurreservaat. 
 

8. De Provincie en de Gemeente zullen de door hen beheerde onderdelen van het Werk 
voor eigen rekening en risico In stand houden. Voor zover er sprake is van toegenomen 
kosten van Instandhouding van de spoorweginfrastructuur zullen deze, met 
inachtneming van artikel 19, ten laste komen van de Provincie.  

 
9. Aanwijzingen gegeven door een der Partijen betreffende onvoldoende Onderhoud aan 

het Werk door of namens een der Partijen, waardoor de veilige berijdbaarheid en 
beschikbaarheid van de infrastructuur in gevaar komt, moeten, indien deze aanwijzing 
terecht blijkt, binnen een daarbij te stellen redelijke en bij voorkeur in overleg te bepalen 
termijn door of namens de nalatige Partij worden opgevolgd.  

 

Artikel  15. Vernieuwing 

Wanneer het in verband met de veilige berijdbaarheid en beschikbaarheid van de 
Hoofdspoorweginfrastructuur naar het oordeel van ProRail nodig is om tot Vernieuwing van 
de (beton)constructie van de spoorkruisende delen van het Werk over te gaan, zal zulks 
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geschieden door ProRail in overleg met, en voor rekening van de Provincie, mutatis 
mutandis onder de voorwaarden van deze Overeenkomst.  

 

Artikel  16. Eigendom 

In overleg tussen Partijen zal worden bepaald of de eigendomssituatie dient te worden 
gewijzigd door middel van een te verlenen zakelijk recht van opstal en/of erfdienstbaarheid, 
dan wel dat dit geheel of gedeeltelijk door middel van een grondtransactie wordt 
gerealiseerd. Partijen zullen nader overleg voeren over de kosten en voorwaarden van deze 
transacties. Partijen zullen zich inspannen om de fiscale gevolgen van het vestigen van 
zakelijke rechten en grondtransacties zo veel als mogelijk te beperken.  
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HOOFDSTUK 5: KOSTENVERDELING 
 

Artikel  17. Kosten voorbereiding, aanbesteding en realisatie 

1. De Provincie verbindt zich, met uitzondering van het bepaalde in lid 4, op de in artikel 18 
omschreven wijze aan ProRail te betalen alle kosten die door ProRail worden en reeds 
zijn gemaakt ter uitvoering van haar verplichtingen ten aanzien van de voorbereiding, 
aanbesteding en realisatie onder deze Overeenkomst, waaronder in ieder geval de 
volgende kosten worden begrepen:  
a. Bouwkosten; 
b. Vastgoedkosten; 
c. PEAT-kosten; 
d. Overige bijkomende kosten; 
e. de vergoedingen aan de aannemers die wel meegedaan hebben aan de 

aanbesteding maar waaraan het Werk niet is gegund, volgens de daarvoor in het 
Aanbestedingsdossier opgenomen vergoedingsregeling. 

 
2. De geraamde kosten als bedoeld in lid 1 bedragen XX euro (€ XX,-) en zijn onderbouwd 

weergegeven in de kostenraming die als bijlage 1 bij deze Overeenkomst gevoegd. 
ProRail zal zich inspannen om de door haar te maken kosten als bedoeld in lid 1 binnen 
het geraamde bedrag uit te voeren. Indien een overschrijding van dat bedrag dreigt, 
zullen Partijen in gezamenlijkheid beslissen of het mogelijk is om te besparen 
(bijvoorbeeld inleveren op de inrichting van de organisatie, kwaliteit en (indien 
noodzakelijk) functionaliteit en zo ja, hoe en waar dit het geval zal zijn). 
 

3. Na het sluiten van de overeenkomst met de Aannemer voor de Contracten 3 en 4 zal 
ProRail de kostenraming die als bijlage 1 bij deze Overeenkomst is gevoegd 
actualiseren op basis van de aanneemsom van de Aannemer. 
 

4. De in het eerste lid omschreven verplichting geldt niet voor zover het de kosten betreft 
die samenhangen met de voorbereiding en realisatie van het Ecoduct. De Provincie zal 
ProRail hiervoor binnen 30 dagen na ondertekening van deze Overeenkomst eenmalig 
XX euro (€ XX,-) betalen. Dit onderbouwing voor dit bedrag staat in de Werkafspraken.  
 

Artikel  18. Kostenverrekening ProRail 

1. Uiterlijk 15 januari, 15 april, 15 juli en 15 oktober zal ProRail aan de Provincie een 
voorschotfactuur doen toekomen van de geraamde kosten in het alsdan lopende 
kwartaal verbijzonderd naar de kostensoorten als bedoeld in artikel 17 lid 1. 

 
2. ProRail zal de Provincie op de voorschotfactuur, als bedoeld in lid 1 een overzicht geven 

van de werkelijke kosten van het afgelopen kwartaal. Het verschil tussen de geraamde 
kosten als bedoeld in lid 1 en de werkelijk gemaakte kosten in het afgelopen kwartaal zal 
worden verrekend met de voorschotfactuur als bedoeld in lid 1. 
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3. Bij de slotafrekening worden verrekend c.q. in rekening gebracht: 

a. de door de Provincie aan ProRail betaalde voorschotten; 
b. eventueel resterende en nog niet in rekening gebrachte kosten als bedoeld in artikel 

18. 
 
4. Over de verschillen tussen het in enig kwartaal betaalde voorschot en de werkelijk 

gemaakte kosten over dat kwartaal zal geen renteverrekening plaatsvinden. 
 

Artikel  19. Kosten onderhoud ProRail 

1. Voor wat betreft de toegenomen kosten van het Onderhoud van de 
Hoofdspoorweginfrastructuur, zullen in de in artikel 14 genoemde te sluiten 
beheerovereenkomsten bedragen worden opgenomen, die ter afkoop van het door 
ProRail uit te voeren Onderhoud en Na-onderhoud dienen. Het hiervoor geraamde 
bedrag is XX euro (€ XX,-) Conform lid 2 zal worden gefactureerd aan de Provincie en 
geïndexeerd.  

2. De in lid 1 bedoelde bedragen zijn verschuldigd bij Oplevering. De bedragen zullen 
jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd tot en met het jaar van Oplevering. De 
bedragen worden jaarlijks per 1 januari vastgesteld op basis van indexering die voor: 

- 50% wordt ontleend aan de Cao-lonen incl. bijzondere beloningen; 
- 10% wordt ontleend aan de Hijs- en hefmachines en – toestellen (CBS-tabellen);  
- 20% wordt ontleend aan de Werken van beton (CBS-tabellen); 
- 20% wordt ontleend aan de IJzer en staal in primaire vorm (CBS-tabellen). 

volgens de formule: 

nieuw vergoedingsbedrag per jaar x = vergoedingsbedrag .
2)jaar(xindex 
1)jaar(xindex 

1)jaar(x
−
−×−  
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HOOFDSTUK 6: OPLEVERING EN OVERDRACHT 
 

Artikel  20. Oplevering en Overdracht 

1. De Oplevering van het Werk door de Aannemer te realiseren geschiedt conform de met 
de Aannemer te sluiten overeenkomst, die in het Aanbestedingsdossier is opgenomen.  

 
2. ProRail zal de verantwoordelijke toekomstige beheerders tijdig, nadat de Aannemer 

heeft aangegeven dat het Werk gereed is voor aanvaarding, uitnodigen om gezamenlijk 
een keuring uit te voeren. De Provincie, de Gemeente en eventuele overige beheerders 
en ProRail stellen zo nodig een restpuntenlijst op die door de betreffende Partijen wordt 
ondertekend. Op de restpuntenlijst wordt tevens door Partijen een aantekening gemaakt 
of het Werk al dan niet door ProRail aanvaard kan worden.  

 
3. ProRail mag het Werk pas aanvaarden indien de Provincie, de Gemeente en de overige 

beheerders hiermee schriftelijk instemmen, tenzij ProRail conform de met de Aannemer 
te sluiten overeenkomst gehouden is het Werk te aanvaarden. 

 
4. Voor zover bij de vooropname dan wel de keuring restpunten zijn geconstateerd die 

Oplevering niet in de weg staan, houdt na Oplevering ProRail de Aannemer aan zijn 
herstelverplichtingen ten aanzien van die restpunten. 
 

5. Gelijktijdig met de Oplevering vindt de Overdracht plaats. Een afzonderlijke handeling is 
hiervoor niet vereist. Indien nog niet alle gebreken zijn verholpen, maar deze gebreken 
de Oplevering niet in de weg staan, geschiedt de Overdracht met dien verstande dat de 
Aannemer die gebreken herstelt. Als onderdeel van de Overdracht zal ProRail aan de 
Provincie, de Gemeente en de overige beheerders alle aanspraken op garantiebewijzen 
en revisietekeningen overdragen, waar zij met betrekking tot dat deel van het Werk over 
beschikt. Zonder deze informatie kan Overdracht niet plaatsvinden, tenzij Partijen daar 
andere afspraken over maken. 

 
6. In het geval van ingebruikname vooruitlopend op de Oplevering van het Werk door de 

Aannemer te realiseren, of een deel daarvan, geldt het bepaalde daaromtrent in de 
overeenkomst die ProRail met de Aannemer heeft gesloten.  
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HOOFDSTUK 7: AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE 
 

Artikel  21. Aansprakelijkheid ProRail 

1. ProRail is ten aanzien van door haar op grond van deze Overeenkomst uit te voeren 
werkzaamheden, naast het gestelde in lid 2 en 4, uitsluitend aansprakelijk jegens de 
Provincie en de Gemeente voor directe schade als gevolg van door haar gemaakte 
Verwijtbare fouten. Directe schade is schade geleden door de Provincie, de Gemeente 
of derden, voor zover deze rechtstreeks voortvloeit uit verwijtbaar handelen van ProRail. 
De in dit lid bedoelde aansprakelijkheid van ProRail is beperkt tot maximaal de hoogte 
van de Overheadkosten van ProRail. 
 

2. Indien aantoonbaar sprake is van bewuste roekeloosheid en/of opzet van de zijde van 
ProRail, is ProRail in afwijking van het bepaalde in lid 1 zonder beperking volledig 
aansprakelijk. 

 
3. De Provincie vrijwaart ProRail tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van derden 

welke in enig verband staan met het gebruik van het Werk en de uitvoering van 
verplichtingen uit de Overeenkomst, tenzij ProRail op grond van het bepaalde in dit 
artikel aansprakelijk is. 

 
4. De aansprakelijkheidsregeling in lid 1 en 2 is niet van toepassing voor zover het de 

werkzaamheden ten behoeve van het Ecoduct betreft. Na de betaling van het bedrag als 
genoemd in artikel 17 lid 4 wordt ProRail geacht het Ecoduct voor eigen rekening en 
risico (verder) voor te bereiden en te realiseren, met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 23 en 25. 

 

Artikel  22. Herstel gebreken na Overdracht 

1. Het herstel van gebreken aan het Werk geconstateerd na Overdracht, waarvoor op 
grond van de met de Aannemer gesloten overeenkomst de Aannemer aansprakelijk is, 
geschiedt in opdracht van ProRail door de Aannemer. Voor wat betreft de kosten van het 
herstel is het bepaalde in de overeenkomst met de Aannemer en artikel 23 van 
toepassing. 
 

2. Het herstel van gebreken aan de delen van het Werk die tot de 
Hoofdspoorweginfrastructuur gaan behoren, met uitzondering van die delen van het 
Ecoduct en waarvoor de Aannemer niet aansprakelijk gehouden kan worden geschiedt 
in opdracht van ProRail en tenzij ProRail op grond van artikel 21 lid 1 en 2 daarvoor 
aansprakelijk is, voor rekening en risico van de Provincie.  

 
3. Het herstel van gebreken aan het Ecoduct geconstateerd na Overdracht en waarvoor de 

Aannemer niet aansprakelijk gehouden kan worden geschiedt in opdracht en voor eigen 
rekening en risico van ProRail.  
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4. Het herstel van gebreken aan het Werk geconstateerd na Overdracht en waarvoor de 

Aannemer niet aansprakelijk gehouden kan worden, anders dan gebreken als bedoeld in 
lid 2 en 3 geschiedt in opdracht van de Provincie of de Gemeente en tenzij ProRail op 
grond van artikel 21 lid 1 en 2 daarvoor aansprakelijk is, voor rekening en risico van de 
Provincie.  

 

Artikel  23. Schade 

1. Schade die verband houdt met de door of namens ProRail voor te bereiden, aan te 
besteden, te realiseren en In stand te houden delen van het Werk, wordt door ProRail of 
de Aannemer aangemeld bij de daarvoor in aanmerking komende verzekeraars en/of 
(indien mogelijk) verhaald op de aansprakelijke derde. 
 

2. Schade geleden door ProRail of de Aannemer veroorzaakt door (ondergeschikten en/of 
hulppersonen van) de Provincie die verhaald kan worden op een door ProRail of haar 
Aannemer gesloten verzekering in verband met het Werk, zal door ProRail of de 
Aannemer eerst op de verzekering worden verhaald. Deze bepaling laat eventueel te 
nemen regres van de desbetreffende verzekeraar op de Provincie ten aanzien van de 
door haar veroorzaakte schade onverlet. 

 
3. Alle door en in opdracht van ProRail noodzakelijk gemaakte kosten ten behoeve van de 

behandeling van schadeclaims, komen (voor zover niet verhaalbaar op een derde) voor 
rekening van de Provincie, ongeacht het resultaat van de genoemde inspanningen. 
ProRail zal met de Provincie in overleg treden indien twijfel bestaat over de balans 
tussen de benodigde inzet van ProRail voor de behandeling van een schadeclaim in 
relatie tot de kans van slagen en de hoogte van de claim. De gemaakte kosten ten 
behoeve van de behandeling van schadeclaims komen niet voor rekening van de 
Provincie indien die verband houden met het Ecoduct, of waarvoor ProRail op grond van 
artikel 21 lid 1 en 2, of waarvoor de Gemeente op grond van deze Overeenkomst 
aansprakelijk is. De kosten voor behandeling schadeclaims die verband houden met het 
Ecoduct komen  voor rekening van ProRail, tenzij er sprake is van: 
a. wanprestatie van de zijde van de Gemeente of de Provincie en/of; 
b. een situatie als bedoeld in artikel 25.  

 
4. Voor zover schade niet met succes verhaald kan worden op verzekeraars en 

aansprakelijke derden, komt deze ten laste van de Provincie, tenzij ProRail op grond van 
artikel 21 lid 1 en 2 of de Gemeente op grond van deze Overeenkomst aansprakelijk is. 
Niet verhaalbare schade die verband houdt met het Ecoduct komen voor rekening van 
ProRail, tenzij er sprake is van: 
a. wanprestatie van de zijde van de Gemeente of de Provincie en/of; 
b. een situatie als bedoeld in artikel 25. 
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Artikel  24. CAR- (en Verborgen Gebreken)verzekerin g 

ProRail zal het Werk aanmelden bij haar doorlopende CAR-verzekering en Verborgen 
Gebreken Verzekering of een door de Aannemer af te sluiten CAR en Verborgen Gebreken 
Verzekering. De hieraan verbonden premie(s) komt (komen) voor rekening van de Provincie 
en maakt (maken) onderdeel uit van de in artikel 17 lid 1 sub d bedoelde kosten. Dit met 
uitzondering van de kosten die verband houden met het Ecoduct. De kosten hiervan komen 
voor rekening van ProRail. 
 

Artikel  25. Schade bij vertraging of niet realiser en 

1. In afwijking van het gestelde in artikel 21 lid 4 blijft de Provincie na betaling van het in 
artikel 17 lid 4 bedoelde bedrag ten aanzien van het Ecoduct verantwoordelijk voor 
risico’s en schades die voortvloeien uit het provinciaal inpassingsplan, de 
beschikbaarheid van gronden, de door de Provincie ten behoeve van Contracten 3 en 4 
te verkrijgen vergunningen, ontheffingen en toestemmingen, verlegging van kabels en 
leidingen van derden en mitigerende maatregelen (in het kader van ecologie). Tevens is 
en blijft de Provincie ten aanzien van het Ecoduct verantwoordelijk voor de risico’s en 
schades die optreden vanwege de voorbereiding en realisatie van de rest van het Werk. 

 
2. Indien op basis van het gestelde in de eerste volzin van lid 1 de aanbesteding en 

uitvoering van het Ecoduct duurder wordt, vertraging oploopt of (delen van) het Ecoduct 
kunnen niet worden uitgevoerd treden de Provincie en ProRail in overleg over de dan 
ontstane situatie. Daarbij gelden de uitgangspunten dat de Provincie en ProRail de 
ontstane schade zo veel als mogelijk zullen beperken en dat de schade voor rekening 
van de Partij komt binnen wiens invloeds- en/of risicosfeer deze ligt. Indien dit niet of niet 
eenduidig is vast te stellen zullen de Provincie en ProRail op basis van redelijkheid en 
hun bijdrageplicht aan het Ecoduct de schade verdelen.  

 
3. In een situatie als bedoeld in lid 2 behoudt ProRail zich alsdan het recht voor om het 

Ecoduct niet als onderdeel van het Werk te realiseren. ProRail en de Provincie zullen 
gezamenlijk besluiten of het Ecoduct dan nog de ter plaatse parallel aan het spoor 
voorziene HOV verbinding en de Weg over Anna’s Hoeve dient te kruisen. Indien dit niet 
het geval is, zal de bijdrageplicht van de Provincie zoals vermeld in de Overeenkomst 
vervallen. De Provincie draagt alle extra kosten die gemaakt dienen te worden als gevolg 
van het los van het Werk realiseren van het Ecoduct. 
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HOOFDSTUK 8: ALGEMENE BEPALINGEN 
 

Artikel  26. Belastingen/heffingen 

Indien als gevolg van het maken c.q. het aanwezig zijn van het Werk de aanslag van ProRail 
of Railinfratrust B.V. in enige belasting/heffing mocht worden verhoogd of ProRail of 
Railinfratrust B.V. in enigerlei nieuwe belasting/heffing mocht worden aangeslagen, zal de 
Provincie aan ProRail of Railinfratrust B.V. telkenmale op de eerste aanvraag van ProRail 
een bedrag betalen, gelijk aan het bedrag van die verhoging, onderscheidenlijk van de 
aanslag in die nieuwe belasting/heffing. Dit met uitzondering van enige aanslag die verband 
houdt met het Ecoduct. De kosten hiervan worden verdeeld tussen ProRail en de Provincie 
in de verhouding 85,6% en 14,4%. 
 

Artikel  27. Betaling verschuldigde bedragen en omz etbelasting 

Alle bedragen genoemd in de Overeenkomst dienen te worden verhoogd met de wettelijk 
verschuldigde omzetbelasting. Partijen zijn verplicht alle krachtens deze Overeenkomst 
verschuldigde bedragen, welke bij facturering zullen worden verhoogd met de wettelijk 
verschuldigde omzetbelasting, te betalen binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening 
van de desbetreffende facturen.  
 

Artikel  28. Geschillen 

1. Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
 
2. Partijen zullen trachten geschillen, die ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst 

dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, niets uitgezonderd, zoveel als mogelijk 
in minnelijk overleg tot een oplossing te brengen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
overlegstructuur zoals weergegeven in de Werkafspraken. Indien een minnelijke 
oplossing niet mogelijk blijkt, zal het betreffende geschil in eerste instantie worden 
beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland. 

 
3. Er is sprake van een geschil zodra een van de Partijen zulks schriftelijk meldt aan de 

wederpartij. 
 

Artikel  29. Aanvang en einde Overeenkomst 

De Overeenkomst vangt aan op de datum dat de laatste van Partijen de Overeenkomst 
heeft ondertekend. De Overeenkomst eindigt van rechtswege nadat Partijen aan alle 
verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst hebben voldaan. 
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Artikel  30. Slotbepalingen 

1. Deze Overeenkomst geeft de afspraken tussen Partijen volledig weer en vervangt alle 
overige of andersluidende afspraken die tussen Partijen schriftelijk, mondeling of 
anderszins mochten (hebben) bestaan, met uitzondering van de in overweging N 
genoemde overeenkomst tussen de Provincie en ProRail en de bestuursovereenkomst. 
 

2. Indien de Overeenkomst strijdig blijkt te zijn met de onder overweging B genoemde 
bestuursovereenkomst, prevaleert de bestuursovereenkomst en zullen Partijen in dat 
geval de Overeenkomst wijzigen om deze strijdigheid ongedaan te maken. 

 
3. De volgende bijlagen maken onderdeel uit van deze Overeenkomst: 

bijlage 1. kostenraming ProRail Contracten 3 en 4 
bijlage 2. document “Werkafspraken”  
bijlage 3. planning 
bijlage 4. document scopeverdeling en contracten 
bijlage 5. Tekening deelprojecten 5, 6 en 7 
bijlage 6 tekening beheer en onderhoud 

 
4. De considerans en de bijlagen bij deze Overeenkomst vormen een integraal onderdeel 

hiervan. Een verwijzing naar de Overeenkomst zal tevens een verwijzing inhouden naar 
de overwegingen en de bijlagen. In het geval van strijdigheid tussen de bijlagen en de 
overige bepalingen van deze Overeenkomst, prevaleert het gestelde in deze 
Overeenkomst. De kopjes boven de artikelen dienen uitsluitend ter identificatie en zullen 
bij de interpretatie van de Overeenkomst buiten beschouwing blijven. 

 
5. Deze Overeenkomst kan slechts worden gewijzigd dan wel aangevuld door middel van 

een door alle Partijen bevoegdelijk ondertekende schriftelijke verklaring. 
 
6. Ieder tekort in of uitstel van de uitoefening van een recht of het uitblijven van een 

antwoord door een Partij wanneer de andere Partij tekortschiet, zal niet worden 
beschouwd als een afstand van recht en zal de uitoefening van een recht niet in de weg 
staan. De afstand van een recht moet expliciet en schriftelijk geschieden. 

 
7. Indien een bepaling van deze Overeenkomst wegens strijdigheid met enig wettelijk 

voorschrift nietig of op andere wijze niet-verbindend is, zullen de overige bepalingen hun 
volle werking behouden. In dat geval zullen Partijen de nietige of op andere wijze niet-
verbindende bepaling vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit 
bij de nietige of op andere wijze niet-verbindende bepaling en de aard en systematiek 
van deze Overeenkomst. 

 
8. In de gevallen waarin deze Overeenkomst niet voorziet, dan wel indien wijziging van de 

Overeenkomst noodzakelijk is, treden Partijen hiertoe in overleg. 
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9. Eventuele algemene (leverings- of inkoop)voorwaarden van Partijen zijn uitdrukkelijk niet 
van toepassing op deze Overeenkomst, noch op de daaruit voortvloeiende 
overeenkomsten. 
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