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Onderwerp 
Stand van zaken en planning Multifunctionele Accommodatie Hilversum Zuid  

Kernboodschap 
Burgemeester en wethouders hebben het ruimtelijk-functioneel programma van eisen (PvE) 

vastgesteld voor de multifunctionele accommodatie (MFA) ten behoeve van de Paulusschool, 

BINK kinderopvang, wijkcentrum De Lelie en Jeugd & Gezin.  Het streven is om de 

samenwerkingsovereenkomst met alle betrokken partijen in juni te tekenen, waarna de architect 

kan starten met het schetsontwerp. Er is vertrouwen dat de bijgestelde projectorganisatie nu met 

volle vaart vooruit kan en we toewerken naar opening van het gebouw in het najaar van 2023. 

Aanleiding 
Na de brand in wijkcentrum De Lelie (in 2017) is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd met als 

doel herontwikkeling van de locatie inclusief de Paulusschool en toevoeging van kinderopvang. In 

maart 2020 heeft u besloten een voorbereidingskrediet van € 384.000,- vrij te geven ten behoeve 

van een multifunctionele accommodatie onder voorwaarde dat de Paulusschool is opgenomen in 

het integraal huisvestingsplan (IHP). Vervolgens is eerst onderzocht (met Buurtpost Zuid en 

Versa) hoe het beheer van het buurthuis op een goede manier geborgd kan worden. In oktober 

2020 is de projectgroep gestart met het opstellen van het ruimtelijk & functioneel Programma van 

Eisen. Begin 2021 is een vestiging van Jeugd & Gezin aan het programma toegevoegd. Dit creëert 

een win-win-situatie voor alle betrokken partijen: Programmatisch sluit dit naadloos aan bij de 

andere partijen en het wordt gezien als een verrijking van het voorzieningenniveau in de wijk. 

 

Er ligt nu een gezamenlijk gedragen document waarmee de stap naar de volgende fase in het 

project gezet kan worden. 

 

Na een onderzoek van de mogelijkheid van zelfbeheer door de buurt is geconcludeerd dat 

zelfbeheer door Stichting Buurtpost op dit moment geen toekomstbestendige oplossing biedt. 

Binnen Stichting Buurtpost is een aantal bestuursleden uit de stichting gestapt, waardoor de 

stichting niet meer functioneerde als brede vertegenwoordiging van de buurt. Besloten is dat Versa 

Welzijn nu het formele aanspreekpunt is voor het nieuwe buurthuis. Er is vervolgens vanuit de 

buurt een groep (Klankbordgroep) opgestaan die breed is qua vertegenwoordiging (bewoners, 

ondernemers, oud-buurtpost-bestuursleden). Versa Welzijn werkt intensief samen met deze groep 

en zorgt dat de belangen, ideeën en wensen een plek krijgen in het programma van eisen en het 

projectproces. De deur staat open voor enthousiaste buurtgenoten om ook deel te nemen in deze 

klankbordgroep. Dit wordt door Versa ook actief aangemoedigd.  



In de afgelopen maanden is door de betrokken partijen voortvarend en in goede harmonie 

samengewerkt aan een integraal programma van eisen voor de multifunctionele accommodatie, 

dat voldoet aan kaders van het raadsbesluit van 4 maart 2020. De voorgestelde omvang voor het 

wijkcentrum is nu 650 m². Dit is iets meer dan het oude wijkcentrum. Dit komt qua netto ruimte 

ongeveer overeen met het oude buurthuis, maar vanwege bouwbesluiteisen leidt dit tot iets meer 

bruto vloeroppervlakte. Qua dekking past dit binnen het gereserveerde budget van € 1,5 miljoen in 

combinatie met de huidige financiele ruimte in de exploitatiebegroting. Vanwege verhoogde 

bouwbesluiteisen (met name duurzaamheidseisen) zijn de bouwkosten hoger, maar hier staan 

lagere exploitatielasten tegenover en daarmee past het binnen de huidige begrotingsruimte. 

 

Bij de raadsbehandeling in maart 2020 is expliciet gevraagd of het mogelijk is om aanvullende 

functies op te nemen die een meerwaarde opleveren voor de buurt. Concreet heeft dit geleid tot het 

toevoegen van een vestiging van Jeugd & Gezin aan het plan. 

 

De klankbordgroep heeft het initiatief genomen om een PvE op te stellen voor een 

jongerencentrum. De (nog te selecteren) architect zal gevraagd worden een plus scenario te 

ontwerpen waarbij ruimte voor het jongerencentrum onderdeel is van de opgave. Indien u besluit 

budget hiervoor vrij te maken, kan direct op dit plus-scenario overgeschakeld worden. Hiermee 

zouden de jongeren in de wijk Zuid een eigen plek kunnen krijgen. Behandeling van het optionele 

jongerencentrum in de raad vindt plaats bij behandeling van het investeringsbesluit voor de MFA 

inclusief het plusscenario (zoals in de raadsvergadering van maart 2020 is toegezegd) 

 

Bij Jeugd & Gezin betreft het een locatie ter vervanging van de huidige locaties F. van Eedenlaan 

en Hoge Naarderweg, die beiden niet meer voldoen aan de hedendaagse eisen. Door de huur van 

beide gebouwen op te zeggen, wordt de investering in de nieuwbouw gedekt. Hiervoor zal aan u 

een investeringskrediet worden gevraagd (tegelijk met de behandeling van het totale 

investeringsbesluit). 

Consequenties 
Gezien de lange doorlooptijd is de Europese architectenselectieprocedure begin april opgestart. 

Alle betrokken partijen (inclusief de gemeente) hebben een gelijke stem in de architectenkeuze. In 

juli/augustus 2021 staan we in de startblokken om te starten met het schetsontwerp. We kijken 

ernaar uit om de (tussentijdse) resultaten te presenteren. 

Vervolgtraject 
Een belangrijke volgende stap is het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst waarbij alle 

partners zich binden aan de verdere ontwikkeling van de multifunctionele accommodatie en 

afspraken maken hoe zij in de toekomst met het elkaar samen werken en het pand optimaal gaan 

benutten. 

 

De planning ziet er als volgt uit: 

Tekenen Samenwerkingsovereenkomst juni 2021 

Ontwerp augustus 2021 - december 2021 

Behandeling Investeringsbesluit in Raad januari 2022 

Technisch uitwerking/omgevingsvergunning februari 2022 - augustus 2022 

Bouw september 2022 - september 2023 

Ingebruikname  Najaar 2023 

 

Na een periode waarin veel gepraat is, gezocht is naar een passende oplossing die recht doet aan 

de wensen van alle betrokkenen en de tijd is genomen om de haalbaarheid te verkennen en alle 



neuzen dezelfde kant op te krijgen, is het nu tijd om vaart te maken en toe te werken naar het 

moment dat de deuren van de MFA open gaan! 

 

Burgemeester en wethouders van Hilversum, 

de gemeentesecretaris, de burgemeester, 

  

D. Emmer K.J. Walters, l.b. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bijlage(n):  

1.  Ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen Multifunctionele accommodatie (sygma) 

 

Deze raadsinformatiebrief is digitaal beschikbaar op internet onder “Vergaderstukken”, B&W-vergadering van 3 mei 2021. 
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