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BETREFT  Vertraging nieuwbouw regionale meldkamer politie 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

Via deze brief informeer ik u over het bericht dat ik heb ontvangen over de vertraging van de nieuwbouw 

van de regionale meldkamer. 

 

Vertraging nieuwbouw regionale meldkamer politie 

In 2018 is het besluit genomen om de gemeenschappelijke meldkamer Midden-Nederland samen met de 

politie in het centrum van Hilversum te huisvesten. Hiervoor moet het huidige politiepand op de Groest 

plaats maken voor nieuwbouw. Uit onderzoek in het afgelopen jaar is bij de projectleiders van de 

meldkamer gebleken, dat het huidige plan alleen gerealiseerd kan worden met een behoorlijke vertraging, 

vermoedelijk zo’n 24 maanden.  

  

De ontstane vertraging komt voort uit nadere onderzoeken die in de afgelopen periode zijn uitgevoerd op 

het terrein aan de Groest in Hilversum. Naast deze onderzoeken zijn ook alle eisen en wensen in kaart 

gebracht waaraan het nieuwe gebouw inclusief een moderne meldkamer moet voldoen. Uit deze studies 

blijkt dat de complexiteit van het gehele project groter is dan gedacht. De belangrijkste veroorzakers van 

de vertraging zijn de sloop en de nieuwbouw in het Hilversumse centrum en de noodzakelijke 

ondergrondse parkeervoorziening. De politie, als opdrachtgever van de nieuwbouw regionale meldkamer, 

gaat kritisch kijken naar het plan. Wanneer hierover een definitief besluit genomen is, wordt dit door de 

politie gecommuniceerd. 

 

Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Hoogachtend, 

de burgemeester van Hilversum 

 

 

P.I. Broertjes 


