
SP.
Amendement Budgeffiexibiliteit Integraal Huisvestingsplan

De Raad in vergadering op 3 april 2024 behandelend het gemeentelijk onderwijshuisvestingsbeleid
(integraal huisvestingsplan 2024-2029),

overweegt:
• in de jaren 2020 - 2023 zijn de meeste plannen voor Hilversumse schoolgebouwen niet

uitgevoerd;
• volgens AT scholen en STIP, die samen op hun scholen ongeveer twee derde van alle leerlingen in

Hilversum hebben zitten, is teveel vasthouden aan de maximumbedragen per m2 daarvoor een
oorzaak: bij kleinere, complexere projecten kan de prijs per vierkante meter immers oplopen;

• ieder project dat vertraging oploopt, levert een risico op vertraging van andere projecten op, omdat
er een beperkt aantal uitwijklocaties is waar scholen waaraan gewerkt wordt tijdelijk terecht
kunnen. Zoals het IHP nu is gepland moeten projecten in volgorde worden uitgevoerd en
vertraging bij het eerste project werkt dan dus door in de latere;

• in de tijd tussen de commissievergadering en deze raadsvergadering zijn plannen voor een
dependance van De Wilge stilgelegd vanwege de financiële kaders, wat illustreert dat dit een reëel
probleem is;

• AT scholen en STIP hebben uitdrukkelijk gevraagd om in de komende vier jaar flexibeler om te
gaan met de beschikbare budgetten (‘budgeffiexibiliteit’), waarmee zij bedoelen dat geld dat
overblijft bij één onderwijshuisvestingsproject (omdat het goedkoper is of niet meer of niet meer
volledig nodig wordt geacht) moet kunnen worden gebruikt om tegenvallers op te vangen bij een
ander project zodat plannen minder snel worden vertraagd vanwege een financiële tegenvaller;

• de wethouder onderwijs heeft laten weten geen voorstander te zijn van dergelijke flexibiliteit;
• in de jaren 2024 - 2027 wil en moet de gemeente meer plannen voor Hilversumse scholen gaan

uitvoeren; budgetfiexibiliteit zoals de scholen bedoelen kan daarbij helpen,

besluit:
beslispunt 1 van het concept-raadsbesluit te wijzigen zodat deze als volgt komt te luiden:

Het Integraal Huisvestingsplan 2024-2039 vast te stellen, waarbij als uitgangspunt ‘budgetfiexibiliteit’
geldt, wanneer dat ervoor kan zorgen dat in de komende periode meer IHP-plannen tot uitvoering
komen. Dit betekent dat het college bij de uitvoering van het IHP budgetfiexibiliteit kan betrachten, in
die zin dat gelden die overblijven bij IHP-projecten die goedkoper uitvallen of niet meer althans niet
meer volledig nodig zijn kunnen worden gebruikt om IHP-projecten uit te voeren waarvoor de
financiële kaders te knellend blijken. Een en ander binnen het nu vrjgemaakte totaalbudget voor
uitvoering van het IHP.
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