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BETREFT  Bodemsanering Atletiekbaan sportpark Arena 

 

Geachte raads- en commissieleden, 

 

Met deze brief informeren wij u over bodemverontreiniging die is geconstateerd tijdens de renovatie van 

de atletiekbaan Sportpark Arena. De bodemsanering zal tot kredietoverschrijding bij de renovatie van de 

atletiekbaan leiden. 

 

Kernboodschap 
Op 3 februari 2022 heeft u, de raad, besloten om krediet voor de renovatie van de atletiekbaan op 

sportpark Arena beschikbaar te stellen. In het aangevraagde krediet voor de renovatie van de 

atletiekbaan was niet voorzien in het aanleggen van een infiltratievoorziening voor regenwater. Voor de 

aanleg van dit infiltratiepakket is een bodemonderzoek uitgevoerd en daarbij is bodemvervuiling 

geconstateerd. De sanering van de vervuiling, nodig voor zowel de renovatie van de baan als de aanleg 

van de infiltratievoorziening,  leidt tot een overschrijding van het door u beschikbaar gestelde krediet. 

We willen benadrukken dat de geconstateerde vervuiling geen gevaar voor de volksgezondheid oplevert.  

 

Aanleiding 

Op 3 februari 2022 heeft u besloten om krediet voor de renovatie van de atletiekbaan op sportpark 

Arena beschikbaar te stellen. In het aangevraagde krediet voor de renovatie van de atletiekbaan was nog 

niet voorzien in het aanleggen van een infiltratievoorziening voor hemelwater. Volgens het  

Gemeentelijke watermanagementplan (GWP) moet bij nieuwbouw en renovatie regenwater lokaal 

wordt geïnfiltreerd Het aanleggen van het infiltratiepakket wordt gedekt uit  het reeds beschikbaar 

gemaakte budget voor hemelwateroptimalisatie 1e fase. In verband met het uitvoeren van de 

werkzaamheden moest er een bodemonderzoek worden uitgevoerd.   



 

 

Bij het bodemonderzoek is bodemverontreiniging geconstateerd die gedeeltelijke sanering noodzakelijk 

maakt. Bij de oorspronkelijke planvorming is geen rekening gehouden met de bodemvervuiling en de 

daarmee samenhangende kosten voor de sanering. In een gecombineerd portefeuillehouderoverleg van 

Sport en Vastgoed op 23 mei 2022 is de geconstateerde vervuiling besproken. Sindsdien is gewerkt aan 

het in kaart brengen van de omvang van de vervuiling, is gezocht naar een methode die past binnen de 

wettelijke kaders en die financieel het gunstigst is. Daarnaast willen we dat de renovatiewerkzaamheden 

zo min mogelijk stagneren als gevolg van de sanering, de schade zo beperkt mogelijk blijft en de 

voortgang van de renovatie zo min mogelijk wordt belemmerd. Op basis van het voorgaande verwachten 

we dat deze sanering leidt tot een overschrijding van het door u beschikbaar gestelde krediet van € 

300.000 tot € 350.000.  

 

Uit het verkennende bodemonderzoek is naar voren gekomen dat de geconstateerde vervuiling geen 

gevolgen heeft voor de volksgezondheid. Dit houdt in dat er geen acuut gevaar voor de volksgezondheid 

is geweest, maar dat bij het uitvoeren van graafwerkzaamheden, in casu het aanleggen van een 

waterinfiltratiepakket, de grond gesaneerd moet worden.  

 

Consequenties 

Planning van de renovatie 

Als gevolg van de bodemsanering is thans een 8 weken latere opleverdatum voorzien, te weten 1 

november 2022. 

 

Financieel 

Het saneren van de geconstateerde vervuiling leidt tot een overschrijding van beschikbaar gestelde 

krediet. Deze overschrijding bedraagt naar verwachting van dit moment € 300.000 tot € 350.000.  

De daadwerkelijke kosten worden afgerekend op basis van de daadwerkelijke hoeveelheid grond naar 

gewogen tonnage. Controle vindt plaats op basis van vrachtbrieven/urenstaten. De exacte kosten van de 

sanering zijn afhankelijk van de omvang van de verontreinigde grond, deze kosten zullen de komende 

weken duidelijk worden . Bij de komende Eindejaarsrapportage zal een aanvullend krediet worden 

aangevraagd ter dekking van de saneringskosten.  

 

Vervolgtraject 

Na het informeren van u, de raad, zullen we deze overschrijding en de sanering van de geconstateerde 

bodemvervuiling communiceren met de pers en omwonenden. 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Hilversum, 

de gemeentesecretaris, de burgemeester, 

  

mr. C.P. Torres Barrera dr. ir. G.M. van den Top 

 


