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Geachte dames en heren, 

 

Inleiding 

Bij de behandeling van het stedenbouwkundig plan van het Stationsgebied in de commissie van 14 maart 

jl. is u toegezegd schriftelijk de belangrijke deadlines binnen dit project met u te delen. In deze brief gaan 

wij daar op in. Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik met u te delen welke werkzaamheden na een 

positief besluit van de raad worden opgestart en willen wij verduidelijken dat een positief besluit over het 

stedenbouwkundig plan van het stationsgebied de uitwerking van de uitkomsten van het onderzoek naar de 

verbindingen tussen Oost en Centrum niet in de weg staan. 

Na 3 april 2020 wordt het definitieve bestemmingsplan opgesteld, dat na vaststelling door de raad leidend 

is. In de periode tot aan 3 april 2020 is het mogelijk wijzigingen door te voeren ten opzichte van het 

stedenbouwkundig plan die uiteindelijk opgenomen gaan worden in het definitieve bestemmingsplan. Tot 

dat moment worden geen onomkeerbare activiteiten uitgevoerd in het Stationsgebied.  

 

 

Toelichting 

De notitie behandelt eerst de opzet van het onderzoek, de samenhang met de kleine spoorbomen en de 

fatale termijnen. Vervolgens wordt langs drie lijnen ingegaan op de werkzaamheden en de planning. De 

drie lijnen zijn de besluitvorming van het stedenbouwkundig plan, het bestemmingsplan en de 

voorbereiding van de uitvoering. 

 

 

Onderzoek verbindingen Oost en Centrum 

Bij besluit van het college op 26 maart jl. is vastgesteld dat vanuit stedenbouwkundig en civieltechnisch 

oogpunt een integraal onderzoek uitgevoerd gaat worden naar mogelijke verbeteringen van de verbinding 

tussen Hilversum Oost en het Centrum. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, 

waarvoor de opdrachtformulering in samenspraak met vertegenwoordigers van bewoners uit Hilversum 

Oost wordt opgesteld. Op welke wijze de verbinding tussen Oost en Centrum wordt gedefinieerd, is het 

startpunt van dit onderzoek. Nadat de opdracht juist en scherp is geformuleerd kan het onderzoek starten. 

Uitkomsten uit dit onderzoek worden met de vertegenwoordigers van Hilversum Oost gedeeld en 

besproken. Tevens wordt aan de hand van het eindrapport met vertegenwoordigers van Hilversum Oost 

besproken of verbeteringen aan de verbinding tussen Oost en Centrum mogelijk zijn en welke realistisch 

en toepasbaar zijn. Het is denkbaar dat een eventuele uitkomst van dit onderzoek financiële consequenties 

heeft en daarom voorgelegd moet worden aan de raad.  
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Na positief besluit van de raad wordt de verbinding opgenomen in het stedenbouwkundig plan en de 

uitwerking daarvan in verschillende documenten, zoals het bestemmingsplan. De gemeente streeft ernaar 

het onderzoek in het najaar van 2019 af te ronden. 

 

Dit onderzoek kan parallel lopen aan de alternatievenstudie voor de fietsenstalling en de voorbereidingen 

voor het opstellen van een bestemmingsplan. Met deze twee onderdelen zijn belangrijke deadlines 

gemoeid. 

Met de op te starten voorbereidingen voor de fietsenstalling en het bestemmingsplan worden geen 

onomkeerbare activiteiten ontwikkeld die het niet meer mogelijk zouden kunnen maken om een uitkomst 

uit het onderzoek te verwerken. 

 

Samenhang Kleine Spoorbomen 

In amendement A17-92 van 6 december 2017 heeft u het college verzocht de uitwerking van het 

stedenbouwkundig plan van het stationsgebied inhoudelijk in samenhang te beschouwen met de 

ontwikkelingen bij de Kleine Spoorbomen. Tijdens de behandeling van het stedenbouwkundig plan van 

het Stationsgebied in de commissie van 14 maart jl. is uitvoerig gesproken over de effecten van het 

verkeer als gevolg van de mogelijke aanpak van de verkeerssituatie bij de Kleine Spoorbomen.  

Ongeacht welke oplossing wordt gekozen zal deze altijd invloed hebben op de verkeersafwikkeling in 

Hilversum Oost. Het is belangrijk deze effecten van het verkeer in beeld te brengen en mogelijke 

oplossingen op te nemen in de mobiliteitsvisie. Dit is een van de oorzaken dat de mobiliteitsvisie is 

vervroegd en de afronding nu voorzien is in 2020.  

In de 2e helft van 2019 wordt een integraal voorstel voorgelegd aan de raad, dat gebaseerd is op de 

uitkomsten van het LVO-onderzoek dat in samenwerking met ProRail wordt uitgevoerd. Dit leidt tot een 

oplossingsrichting die verder uitgewerkt moet worden. Tevens worden de consequenties van die oplossing 

geconfronteerd met de mobiliteitsvisie, wat leidt tot een integraal en definitief voorstel voor de oplossing 

bij de Kleine Spoorbomen.  

 

Voor het stedenbouwkundigplan van het Stationsgebied heeft de uitkomst van de oplossing bij de kleine 

spoorbomen weinig tot geen effect. In het voorliggende plan is de uitwerking van beide 

oplossingsvarianten (KL26 en KL28) mogelijk. Mocht een andere variant uiteindelijk leiden tot een 

definitieve oplossing, dan is deze zeker in te passen. Een besluit over het stedenbouwkundig plan voor het 

Stationsgebied staat daarmee los van besluitvorming over de Kleine Spoorbomen. Het besluit over de 

Kleine Spoorbomen hangt vooral samen met de mobiliteitsvisie in 2020. 

 

 

Procesgang en belangrijke deadlines  

De besluitvorming van het stedenbouwkundig plan is noodzakelijk om te zorgen dat onderstaande 

belangrijke deadlines niet overschreden worden.  

 

Bestemmingsplan en WVG gronden Stationsgebied 

De raad heeft in juli 2017 en juni 2018 twee voorbereidingsbesluiten getroffen om te voorkomen dat de 

gronden van het Stationsgebied op basis van het huidige bestemmingsplan worden ontwikkeld. Dit 

betekent dat binnen 1 jaar een nieuw bestemmingsplan opgesteld moet zijn waarin is vastgelegd wat in de 

nieuwe situatie op die locaties ontwikkeld mag worden. Met het ter inzage leggen van een 

ontwerpbestemmingsplan vervalt de werking van het voorbereidingsbesluit. 

 

Tevens heeft de raad in januari 2018 besloten op deze gronden gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen 

(WVG), om te voorkomen dat de gronden tussen de Koninginneweg en het spoor worden vervreemd en 

als gevolg daarvan de gemeente mogelijk grip op de locatie verliest. Dit betekent dat indien eigenaren hun 

pand willen verkopen zij dit eerst aan de gemeente dienen aan te bieden. Binnen 3 jaar na de vestiging van 

het WVG dient een nieuw bestemmingsplan vastgesteld te zijn door de raad en dat is ultimo januari 2021. 

 

Bijdrage realisatiekosten fietsenkelder 

Voor de fietsenkelder van 7.000 fietsen worden nu varianten uitgewerkt op basis waarvan een subsidie 

aanvraag gedaan wordt bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Uiterlijk in oktober 2019 moet 

deze aanvraag ingediend zijn bij het ministerie welke kan leiden tot een bijdrage € 6 miljoen in de 

realisatiekosten. Deze bijdrage willen wij niet mislopen. 
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Stedenbouwkundig plan 

15 mei 2019 Bespreken Stedenbouwkundigplan Commissie RO en wonen en advies van de 

commissie aan B&W over het beeldkwaliteitsplan 

29 mei 2019  Raadsbesluit stedenbouwkundig plan 

 

Met het raadsbesluit op het stedenbouwkundig plan wordt een richting voor de uitwerking van het 

stedenbouwkundig plan vastgelegd. Binnen deze gekozen richting is het zeer goed mogelijk dat 

onderdelen nog wijzigen, zoals ook in het raadsvoorstel is opgenomen.  

 

 

Bestemmingsplan 

15 mei – 24 sept. 2019 Verwerken advies commissie in concept beeldkwaliteitsplan en een 

voorontwerp bestemmingsplan 

08 oktober 2019 Besluit B&W voorontwerp bestemmingsplan vrijgeven voor inspraak 

18 okt - 28 nov 2019 Ter inzage legging voorontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan 

29 nov – 24 jan 2019 Verwerken inspraakreacties en opstellen ontwerpbestemmingsplan 

11 februari 2020 Besluit B&W vaststellen inspraakreactie nota, starten bestemmingsplan 

procedure 

21 feb – 02 apr 2020 Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan 

03 apr – 27 apr 2020 Zienswijzen verwerken en maken raadsvoorstel 

12 mei 2020 Besluit B&W behandeling raadsvoorstel 

10 juni 2020 Commissie Ruimtelijke ordening en wonen  

24 juni 2020 Raadsbesluit bestemmingsplan  

02 juli 2020 Publicatie bestemmingsplan 

06 jul – 17 aug 2020 Bestemmingsplan ter inzage 

18 augustus 2020 Bestemmingsplan onherroepelijk, indien geen beroep 

 

Het stedenbouwkundig plan geeft de globale locatie aan van de gebouwen, de infrastructuur en de 

openbare ruimte. Een besluit over het stedenbouwkundig plan is nodig om de onderzoeken en 

voorbereiding te starten voor het bestemmingsplan. Deze onderzoeken bestaan uit het berekenen van de 

effecten van het geluid, het doen van een natuurtoets, onderzoek naar externe veiligheid en het opstellen 

van een milieu effect rapportage. Het is relatief eenvoudig deze onderzoeken aan te passen op basis van de 

uitkomsten van het onderzoek naar de verbinding tussen Oost en Centrum en het is bovendien beduidend 

sneller dan het opstarten van deze onderzoeken nadat de uitkomsten van het verbindingsonderzoek bekend 

zijn. Bij de belangrijke deadlines is al aangegeven dat het bestemmingsplan in juni 2020 wordt vastgesteld 

door de raad. Die deadline dient gehaald te worden. Wijzigingen in het (voor)ontwerp bestemmingsplan 

kunnen, zoals aangegeven, doorgevoerd worden tot 3 april 2020. 

 

 

Voorbereiding uitvoering 

29 mei – 1 sept 2020 Opstellen fasering van herontwikkeling Stationsgebied inclusief de 

Koninginneweg.  

29 mei - 1 nov 2019 Inventarisatie kabels en leidingen en ontwerpen tracés voor nieuwe kabels 

en leidingen 

1 nov 2019 – 1 mrt 2020 Overleg nutsbedrijven voor vestigen nieuw tracé kabels en leidingen en 

voorbereiden start uitvoering 

1 mrt 2020 – 1 mei 2021 Voorbereiding nutsbedrijven voor start uitvoering omleggen kabels en 

leidingen 

 

De komende 2 jaar wordt vooral intern gewerkt aan de voorbereidingen voor de realisatie.  

Aanpassingen in tracés, zijn vrij eenvoudig door te voeren, het starten met het aanleggen en verleggen van 

kabels en leidingen is zonder stedenbouwkundig plan echter niet mogelijk. 

 

De bouw van de fietsenkelderkelder, het eerste onderdeel uit het stedenbouwkundig plan dat gerealiseerd 

zal worden, is voorzien in het derde kwartaal van 2021.  
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Tot slot 

Met de ontwikkeling van het Stationsgebied worden de littekens op deze plek eindelijk hersteld. 

Hilversum krijgt weer een nieuw hart, met een centrum dat begint bij het station. Het is een ontwikkeling 

die we voor de komende 100 jaar willen realiseren en daarom is het zaak alle facetten hiervan goed in 

beeld te brengen. Daarbij vinden we het ook belangrijk antwoord te geven op de vragen die bij diverse 

bewoners in Hilversum Oost leven over de verbindingen met het Centrum en welke effecten de 

maatregelen bij de Kleine Spoorbomen op het verkeer zullen hebben.  

 

 

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Hilversum, 

de gemeentesecretaris,       de burgemeester, 

 

 

 

 

D. Emmer        P.I. Broertjes 


