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Gemeente Kern Naam project Korte omschrijving werkzaamheden Status VOORLOPIGE PLANNING

Projectnummer A projecten

A1 Bergambacht Berkenwoude Groene Zoom Renovatie wegen, riool, OV (complete wijkrenovatie) Gereed

A2 Bergambacht Berkenwoude Kerkweg Berkenwoude Ophogen Kerkweg en vervangen riool+ BRM 10 woningen Gereed

A3 Bergambacht Bergambacht Bedrijventerrein Timmerfabr.laan/Amb.str Renovatie bedrijventerrein (wegen, riool, OV) in voorbereiding uitvoering start in 2016

A4 Bergambacht Bergambacht Oosterhoef/bomenbuurt Renovatie buurt, ophogen, wegen, riolering, OV in opstart uitvoering start in 2016/2017

A5 Bergambacht Bergambacht Parallelweg N207 Aanleg Parallelweg N207 in voorbereiding uitvoering start in 2016/2017

A6 Bergambacht Bergambacht Dijklaan ondertunneling provinciale weg tunnel voor fietsers vooralsnog niet uitvoeren afhankelijk van besluitvorming

A7 Nederlek Lekkerkerk Riolering Raadhuisplein/ v Wilgenstr.e.o. Vervanging riolering e.d. in uitvoering Gereed uiterlijk eind 2016

A7 Nederlek Lekkerkerk Poolmanwg/Raadhuispl/vWilligen/Oosterhof Reconstructie-shared space-herstraten in uitvoering Gereed uiterlijk eind 2016

A8 Nederlek Lekkerkerk Bedrijventerrein Luijten-,v Markenstr. e.o Vervanging riolering en asfalt Gereed

A9 Nederlek Lekkerkerk Da Costa-, Ligthart-, Berlage, v Goghstr. Vervanging riolering en bestrating Gereed

A10 Ouderkerk Gouderak IBOR Perceel 1: Gouderak Oost Onderheien/ renoveren woonbuurten in uitvoering Gereed 2016

A10 Ouderkerk Ouderkerk aan den IJssel IBOR Perceel 6: Geer en Zijde reconstructie buitenruimte Gereed

A10 Ouderkerk Gouderak IBOR Perceel 2: Gouderak reconstructie buitenruimte in voorbereiding uitvoering start medio 2016 

A10 Ouderkerk Gouderak IBOR Perceel 3: Gouderak reconstructie buitenruimte in voorbereiding uitvoering start in 2016 

A10 Ouderkerk Gouderak IBOR Perceel 4: Gouderak reconstructie buitenruimte in uitvoering Gereed 2016

A11 Schoonhoven Schoonhoven Herstel kademuren Renovatie van historische kademuren Gereed

Schoonhoven Schoonhoven Masterplan Buiten de Veerpoort Herinrichting gebied langs de Lek t.w.:

A12 Schoonhoven Schoonhoven Masterplan Buiten de Veerpoort 1.  Renovatie muur Stadswal Gereed

A13 Schoonhoven Schoonhoven Masterplan Buiten de Veerpoort 2.  Aanleg parkeerplaats/omzetten rijloper Veerpont in uitvoering Gereed in 2016

A14 Schoonhoven Schoonhoven Masterplan Buiten de Veerpoort 3.  Herinrichting geb. tussen Veerpont en Veerpoort uitvoering heroverwegen afhankelijk van aanvullende besluitvorming

A15 Schoonhoven Schoonhoven Masterplan Buiten de Veerpoort 4.  Ontgraving naast Zwembad/Jachthaven in uitvoering Gereed in 2016

A16 Schoonhoven Schoonhoven Renovatie Boerhavelaan e.o. Reconstructie wegen/riool/groen e.d. Gereed

A17 Schoonhoven Schoonhoven Renovatie Vlisterweg, Schreuderstr e.a. Vlisterweg/Schreuderstraat/Kerkstraat/O.v 

Noordstr./Appelstraat/Gruttersteeg Landsteinerhof

in voorbereiding uitvoering start in 2016/2017

A18 Vlist Stolwijk Industriegebied Stolwijk Reconstructie industriegebied Stolwijk e.o. straten in voorbereiding uitvoering start in 2016

A19 Vlist Stolwijk Centrum Stolwijk Reconstructie centrum Stolwijk in voorbereiding uitvoering start in 2016

A20 Vlist Haastrecht Reconstructie centrum Haastrecht Herinrichting centrumgebied in 2 fasen in voorbereiding afhankelijk van aanvullende besluitvorming

A20 Vlist Haastrecht Reconstructie centrum Haastrecht fase 1 Hoogstraat in voorbereiding Aanleg proefvak uitgevoerd 

B projecten

B1 Bergambacht Bergambacht Aanpassing rotonde Dijklaan Aanpassing rotonde voor fietsers +herinr. busstation Gereed

B2 Bergambacht Ammerstol Capellelaan Vervangen asfaltverharding +vervanging gemalen Gereed

B3 Bergambacht Bergambacht Hoofdstraat herinrichting Relining en herinrichting, herstraten Hoofdstraat in voorbereiding Uitvoering start zomer 2016.

B4 Bergambacht Bergambacht Dijklaan/riolering voortuin sanering Verti Aanleg riolering en sanering Gereed

B5 Bergambacht diverse kernen Lekdijk West+Kadijk drukriolering Renovatie drukriolering 4e fase Gereed

B6 Bergambacht Bergambacht Spin-off proj. BAS, Dijklaan - Bergstoep Aanleg fietspad+ diverse andere projectjes Gereed

B7 Bergambacht Bergambacht Zuidbroek Omleggen persleiding nav aanleg nieuwe brug HH Gereed

B8 Bergambacht Bergambacht Dijklaan Zuid aanleg parkeerplaats Aanleg parkeerplaats terrein de Watertoren Uitvoering heroverwegen

B9 Bergambacht Bergambacht Dijklaan Zuid 2e parkeerplaats 2e pp na aanleg pp Watertoren + rode fietsstrook Uitvoering heroverwegen

B10 Bergambacht Bergambacht Ambachtstraat vervangen persleiding Vervangen persleiding in uitvoering Gereed eind 2015/begin 2016

B11 Bergambacht diverse kernen Lekdijk Oost+Hogedijk+Provinciale weg Reconstructie drukriolering 5e fase moet nog opgestart wordenVoorbereiding start in 2016

B12 Bergambacht Bergambacht Bedrijventerrein Nieuwe Wetering Aanleg persriolering in voorbereiding

B13 Bergambacht Ammerstol Achterweg, aanleg parkeerplaats Aanleg parkeerplaats ATV 't Veldje Gereed

B14 Bergambacht Ammerstol Touwbaan, Mandemakers-, Hoepmakers Herstraten woonstraten Gereed

B15 Bergambacht west en oost Baggerproject West 2 baggerprojecten Gereed

B15 Bergambacht west en oost Baggerproject Oost Gereed

B16 Nederlek Renovatie gemalen Nederlek Renoveren diverse gemalen+ aansluiten perceel Gereed

B17 Nederlek Lekkerkerk Opperduit Vervangen verzamelleidingen particulieren in voorbereiding Uitvoering start in 2016/2017

B18 Nederlek Lekkerkerk Bilderdijkstr, Bilderdijkhof,Potgieterstr eo Riolering en herinrichting in voorbereiding uitvoering start in 2016

B19 Nederlek Lekkerkerk Wilheminastraat Riolering en herinrichting moet nog opgestart wordenvoorbereiding in 2016 uitvoering medio 2017

B20 Nederlek Krimpen a/d Lek Buitenweg/Oosterlekdijk/Onder de Waal Riolering en herinrichting Gereed

B21 Nederlek Krimpen a/d Lek Schepenstraat herstraten Herstraten Gereed

B22 Nederlek KL en LLK Molenweg en Tiendweg Oost Renovatie 2 begraafplaatsen Gereed

B23 Nederlek Krimpen a/d Lek Uitbreiden urnenmuur begr.pl. Krimpen Uitbreiden urnencapaciteit ivm capaciteitsgebrek in voorbereiding uitvoering in 2016

B24 Nederlek Krimpen a/d Lek Renovatie oude begraafplaats Krimpen Renovatie oude en gesloten begraafplaats uitvoering heroverwegen afhankelijk van aanvullende besluitvorming

B25 Nederlek KL en LLK Herinrichting gemeentelijke entrees Herinrichting groen Gereed

B26 Schoonhoven Schoonhoven Herstraten Oude Singel Herstraten woonstraat na leggen nutsvoorzieningen in voorbereiding uitvoering wacht op uitvoering nutsbedrijven ivm verontreiniging

B27 Schoonhoven Schoonhoven Renovatie Buys Ballotsingel Herinrichting en herstraten Gereed Gereed 2016

B28 Schoonhoven Schoonhoven Herstraten Lopikerstraat / Wal (deels) Herstraten winkelgebied in uitvoering Voor Wal wordt nieuw inrichtingsplan gemaakt. Lopikerstraat is 

gereed

B29 Schoonhoven Schoonhoven Herstraten Wal/Meent/Lange Wei e.d. Herstraten Gereed

B30 Schoonhoven Schoonhoven Herstraten Oude Haven/J.Kortlandstr 

e.o.Herstraten na renovatie kademuren

Herstraten en riool na de renovatie kademuren in voorbereiding

B31 Schoonhoven Schoonhoven Renovatie v.Leeuwenhoekstr e.o. Renovatie wegen riool e.o. moet nog opgestart 

worden

voorbereiding in 2016 uitvoering medio 2017

B32 Vlist Vlist Vervangen Stokkenbrug Vlist Vervangen brug Gereed

B33 Vlist Haastrecht Vervangen brug Koekoekstraat Vervangen brug Gereed

B34 Vlist Vlist Reparaties civiele kunstwerken 2014 Reparatie kunstwerken Gereed.

B35 Vlist Vlist Reparaties vrijverval riolering Vlist 2014 Reparaties vrijvervalriool Gereed.

B36 Vlist Haastrecht Reconstructie Bergvliet zuid Herstraten in combinatie met Bredeweg in uitvoering zomer 2016 gereed

B37 Vlist Haastrecht Reconstructie Bredeweg Asfalteren, OVL vervangen en herinrichten in voorbereiding Uitvoering na Bergvliet Zuid, 2016

B38 Vlist Vlist Dorp Vlist Reconstructie dorp (kolkarm + herstraten) Gereed

B39 Vlist Vlist Groot onderhoud gemalen Vanuit vGRP; groot onderhoud aan 266 minigemalen in 

buitengebied

temporiseren 2016/2017

B40 Vlist Stolwijk Begraafplaats Stolwijk Uitbreiding begraafplaats voorbelasten in uitvoering

B41 Vlist Stolwijk Poort van Stolwijk Voorbelasten van uitbreidingsgebied In uitvoering loopt door in 2016

B42 Vlist Haastrecht Baggeren Baggeren Vlist, Stolwijk en Haastrecht i.s.m. HDSR in uitvoering Gereed 2016

B43 Vlist Stolwijk Herinrichting parkeerterrein VVS Herstraten temporiseren ivm vele projecten in Stolwijk en 

benodige capaciteit

in voorbereiding Uitvoering zomer 2016

B44 Vlist Haastrecht Herinrichting parkeerterrein VVH Herinrichting / opknappen parkeerterrein + OV Gereed

B45 Vlist Stolwijk Herinrichting park Hennepakkers Opknappen park (beschoeiing, duikers asfalt) in voorbereiding Uitvoering in 2016

B46 Vlist Stolwijk Peilisolatie Stolwijk Werkzaamheden tbv peilisolatie dorp Stolwijk Gereed

B47 Vlist Vlist Herinrichting Oostvlisterdijk, Bonrepas eo Oostvlisterdijk/Bonrepas/fietspad Slangeweg in voorbereiding Uitvoering in 2016

B48 Vlist Haastrecht Renovatie industriegebied Galgoord Vervangen wegdek en aanpassen riool in voorbereiding uitvoering start 2016/2017 Afhankelijk van besluitvorming

B50 Vlist Stolwijk Karekietstraat Aanpassen gemaal in voorbereiding uitvoering 2016

B52 Ouderkerk Ouderkerk Duiker Lageweg Aanpassen duiker in voorbereiding uitvoering 2016














