
JANUARI 2017 PROJECTEN OPENBARE WERKEN

Gemeente Kern Naam project Korte omschrijving werkzaamheden Status VOORLOPIGE PLANNING

A projecten per kern

Bergambacht Bergambacht Bedrijv enterrein De Wetering (Timmerf abr.laan/Amb.str)Renov atie bedrijv enterrein (wegen, riool, OV) in voorbereiding uitvoering 3e kwartaal 2017

Bergambacht Bergambacht Oosterhoef /bomenbuurt Renov atie buurt, ophogen, wegen, riolering, OV in voorbereiding uitvoering 3e kwartaal  2017

Bergambacht Bergambacht Parallelweg N207 Aanleg Parallelweg N207 nutsbedrijven zijn gestart de civiele uitvoering start na nutsbedrijven

Bergambacht Bergambacht Dijklaan ondertunneling prov inciale weg tunnel v oor f ietsers vooralsnog niet uitvoeren onbekend, financiele middelen zijn geoormerkt.

Nederlek Krimpen aan den Lek Dorpshart Krimpen aan den Lek Verv anging riolering en bestrating in uitvoering Gereed 2e kwartaal 2017

Ouderkerk Gouderak IBOR Perceel 2: Gouderak reconstructie buitenruimte in uitvoering 2017 gereed

Ouderkerk Gouderak IBOR Perceel 3: Gouderak reconstructie buitenruimte in uitvoering 2e/3e kwartaal 2017 gereed

Schoonhov en Schoonhov en Masterplan Buiten de Veerpoort 3.  Herinrichting geb. tussen Veerpont en Veerpoort in voorbereiding Besluitvorming 1e helftl 2017. Uitvoering vanaf 2e helft 

2017

Schoonhov en Schoonhov en Renov atie Vlisterweg, Schreuderstr e.a. Vlisterweg/Schreuderstraat in voorbereiding uitvoering start 2017

Vlist Stolwijk Industriegebied Stolwijk Reconstructie industriegebied Stolwijk e.o. straten in uitvoering half oktober 2016 zijn we gestart

Vlist Stolwijk Centrum Stolwijk Reconstructie centrum Stolwijk in voorbereiding uitvoering afhankelijk van voortgang reconstructie 

Industriegebied Stolwijk.

Vlist Haastrecht 2e f ase Reconstructie centrum Haastrecht Herinrichting centrumgebied in 2 f asen in voorbereiding

Vlist Haastrecht 1e f ase Reconstructie centrum Haastrecht f ase 1 Hoogstraat in uitvoering half oktober 2016 zijn we gestart

B projecten per kern

Bergambacht Bergambacht Ambachtstraat v erv angen persleiding Verv angen persleiding in voorbereiding uitvoering 2017

Bergambacht div erse kernen Lekdijk Oost+Hogedijk+Prov inciale weg Reconstructie drukriolering 5e f ase in voorbereiding 2e kwartaal 2017

Bergambacht Bergambacht Bedrijv enterrein Nieuwe Wetering Aanleg persriolering in voorbereiding Deel ten noorden provinciale weg gereed. Zuidelijk 

deel in voorbereiding

Nederlek Lekkerkerk Opperduit Verv angen v erzamelleidingen particulieren in voorbereiding Uitvoering in 2017

Nederlek Lekkerkerk Bilderdijkstr, Bilderdijkhof ,Potgieterstr eo Riolering en herinrichting in voorbereiding uitvoering 2e kwartaal 2017

Schoonhov en Schoonhov en Herstraten Oude Singel Herstraten woonstraat na leggen nutsv oorzieningen nutsbedrijf gestart Gemeente start voorjaar 2017

Schoonhov en Schoonhov en Herstraten Lopikerstraat / Wal (deels) Herstraten winkelgebied Deels gereed Uitvoering 2017

Schoonhov en Schoonhov en Herstraten Oude Hav en/J.Kortlandstr e.o.Herstraten 

na renov atie kademuren
Herstraten en riool na de renov atie kademuren in voorbereiding 1e kwartaal plaatsen bomen. Uitvoering herstraten 2017

Schoonhov en Schoonhov en Renov atie Madame Curiehof , v .Leeuwenhoekstr e.o. Renov atie wegen riool e.o. in uitvoering In uitvoering januari 2017 gestart

Vlist Haastrecht Reconstructie Bredeweg Asf alteren, OVL v erv angen en herinrichten in voorbereiding Uitvoering volgt na de bouw van de woningen in de 

wijk Bos en Water (begin 2018)

Vlist Vlist Groot onderhoud gemalen Vanuit v GRP; groot onderhoud aan 266 minigemalen in 

buitengebied
in voorbereiding uitvoering 2017/2018

Vlist Stolwijk Begraaf plaats Stolwijk Uitbreiding begraaf plaats v oorbelasten in uitvoering de voorbelasting is uitgevoerd. Inrichtingsplan gebeurt 

in 2018

Vlist Stolwijk Herinrichting parkeerterrein VVS Herstraten temporiseren iv m v ele projecten in Stolwijk 

en benodige capaciteit
in voorbereiding Uitvoering na werkzaamheden centrum Stolwijk en 

Industrieterrein Stolwijk
Vlist Stolwijk Herinrichting park Hennepakkers Opknappen park (beschoeiing, duikers asf alt) in voorbereiding Uitvoering in 2017

Vlist Vlist Herinrichting Oostv listerdijk, Bonrepas eo Oostv listerdijk/Bonrepas/f ietspad Slangeweg in voorbereiding Uitvoering combineren met werkzaamheden waterschap

Ouderkerk Ouderkerk Duiker Lageweg Aanpassen duiker in voorbereiding uitvoering 2017

OPGELEVERDE 

PROJECTEN

Ouderkerk Gouderak IBOR Perceel 1: Gouderak Oost Onderheien/ renov eren woonbuurten Gereed eind 2016 gereed

Ouderkerk Ouderkerk aan den IJssel IBOR Perceel 6: Geer en Zijde reconstructie buitenruimte Gereed

Ouderkerk Gouderak IBOR Perceel 4: Gouderak reconstructie buitenruimte Gereed

Schoonhov en Schoonhov en Herstraten Wal/Meent/Lange Wei e.d. Herstraten Gereed

Schoonhov en Schoonhov en Renov atie Buy s Ballotsingel Herinrichting en herstraten Gereed

Schoonhov en Schoonhov en Herstel kademuren Renov atie v an historische kademuren Gereed

Schoonhov en Schoonhov en Masterplan Buiten de Veerpoort 1.  Renov atie muur Stadswal Gereed

Schoonhov en Schoonhov en Masterplan Buiten de Veerpoort 2.  Aanleg parkeerplaats/omzetten rijloper Veerpont Gereed

Schoonhov en Schoonhov en Masterplan Buiten de Veerpoort 4.  Ontgrav ing naast Zwembad/Jachthav en Gereed

Schoonhov en Schoonhov en Renov atie Boerhav elaan e.o. Reconstructie wegen/riool/groen e.d. Gereed

Bergambacht Berkenwoude Groene Zoom Renov atie wegen, riool, OV (complete wijkrenov atie) Gereed

Bergambacht Berkenwoude Kerkweg Berkenwoude Ophogen Kerkweg en v erv angen riool+ BRM 10 

woningen
Gereed

Bergambacht Bergambacht Aanpassing rotonde Dijklaan Aanpassing rotonde v oor f ietsers +herinr. busstation Gereed

Bergambacht Ammerstol Capellelaan Verv angen asf altv erharding +v erv anging gemalen Gereed

Bergambacht Bergambacht Hoof dstraat herinrichting Relining en herinrichting, herstraten Hoof dstraat Gereed

Bergambacht Bergambacht Dijklaan/riolering v oortuin sanering Verti Aanleg riolering en sanering Gereed

Bergambacht div erse kernen Lekdijk West+Kadijk drukriolering Renov atie drukriolering 4e f ase Gereed

Bergambacht Bergambacht Spin-of f  proj. BAS, Dijklaan - Bergstoep Aanleg f ietspad+ div erse andere projectjes Gereed

Bergambacht Bergambacht Zuidbroek Omleggen persleiding nav  aanleg nieuwe brug HH Gereed

Bergambacht Bergambacht Dijklaan Zuid aanleg parkeerplaats Aanleg parkeerplaats terrein de Watertoren Gereed terug naar afdeling RO

Bergambacht Bergambacht Dijklaan Zuid 2e parkeerplaats 2e pp na aanleg pp Watertoren + rode f ietsstrook Gereed

Bergambacht Ammerstol Achterweg, aanleg parkeerplaats Aanleg parkeerplaats ATV 't Veldje Gereed

Bergambacht Ammerstol Touwbaan, Mandemakers-, Hoepmakers Herstraten woonstraten Gereed

Bergambacht west en oost Baggerproject West 2 baggerprojecten Gereed

Bergambacht west en oost Baggerproject Oost Gereed

Nederlek Lekkerkerk Da Costa-, Ligthart-, Berlage, v  Goghstr. Verv anging riolering en bestrating Gereed

Nederlek Lekkerkerk Bedrijv enterrein Luijten-,v  Markenstr. e.o Verv anging riolering en asf alt Gereed

Nederlek Lekkerkerk Riolering Raadhuisplein/ v  Wilgenstr.e.o. Verv anging riolering e.d. Gereed eind 2016 gereed

Nederlek Lekkerkerk Poolmanwg/Raadhuispl/v Willigen/Oosterhof Reconstructie-shared space-herstraten Gereed eind 2016 gereed

Nederlek Renov atie gemalen Nederlek Renov eren div erse gemalen+ aansluiten perceel Gereed

Nederlek Krimpen a/d Lek Buitenweg/Oosterlekdijk/Onder de Waal Riolering en herinrichting Gereed

Nederlek Krimpen a/d Lek Schepenstraat herstraten Herstraten Gereed

Nederlek KL en LLK Molenweg en Tiendweg Oost Renov atie 2 begraaf plaatsen Gereed

Vlist Vlist Verv angen Stokkenbrug Vlist Verv angen brug Gereed

Vlist Haastrecht Verv angen brug Koekoekstraat Verv angen brug Gereed

Vlist Vlist Reparaties civ iele kunstwerken 2014 Reparatie kunstwerken Gereed

Vlist Vlist Reparaties v rijv erv al riolering Vlist 2014 Reparaties v rijv erv alriool Gereed

Vlist Haastrecht Reconstructie Bergv liet zuid Herstraten in combinatie met Bredeweg Gereed

Vlist Vlist Dorp Vlist Reconstructie dorp (kolkarm + herstraten) Gereed

Vlist Stolwijk Poort v an Stolwijk Voorbelasten v an uitbreidingsgebied Gereed

Vlist Haastrecht Baggeren Baggeren Vlist, Stolwijk en Haastrecht i.s.m. HDSR Gereed

Vlist Haastrecht Herinrichting parkeerterrein VVH Herinrichting / opknappen parkeerterrein + OV Gereed

Vlist Stolwijk Peilisolatie Stolwijk Werkzaamheden tbv  peilisolatie dorp Stolwijk Gereed

Vlist Haastrecht Renov atie industriegebied Galgoord Verv angen wegdek en aanpassen riool Gereed reparaties aan asfalt en bestrating zijn uitgevoerd. Na 

2019 opnieuw bezien wat noodzakelijk onderhoud is

Vlist Stolwijk Karekietstraat Aanpassen gemaal Gereed


