
Stand van zaken oeversanering IJsseldijk Noord 56

Beste mensen, 26 april 2020

Na mijn laatste bericht over de Oeversanering aan de IJsseldijk Noord 56 (e-mail van 9 april j.l.), 
bericht ik u hierbij over de stand van zaken op dit moment.

De werkzaamheden bevinden zich inmiddels in een afrondende fase. Dat houdt het volgende in:
- Het oevertalud op het terrein is inmiddels voor 95% voorzien van zetsteen, deels nieuwe 

Basalton stenen, deels de oude basaltkeien.
- De bovengrond langs de oever van het terrein, die eerder op het terrein in depot is gezet, is 

grotendeels weer in de oorspronkelijke situatie teruggeplaatst. Het laatste deel wordt bij de 
eindafwerking van het terrein verwerkt.

- In de loop van de komende week wordt de damwandstelling  aangevoerd. Dan wordt gestart 
met het trekken van de damwandplanken. Dat is ongeveer een week werk.

- Na het trekken van de damwand wordt de laatste 5% van het oevertalud hersteld en van 
zetsteen voorzien (bij beide uiteinden van de damwand). 

- Aansluitend aan het trekken van de damwand wordt tenslotte de stortsteen, die eerder tijdelijk 
is opgeslagen aan de rivierzijde van de damwand (onder water), weer aan de onderzijde van 
het oevertalud teruggebracht.

- Zowel bij het trekken van de damwand als bij het terugplaatsen van de stortsteen wordt de 
(water)bodem geroerd en het is te verwachten dat daarbij nog tijdelijk olie vrijkomt. Daarom 
blijven de bestaande oliebooms liggen, aangevuld met een enkele nieuwe om de mogelijke 
vrijkomende olie af te vangen. Wij hebben dit gemeld bij Rijkswaterstaat. 

- Wij hopen zo de werkzaamheden 8 mei a.s. af te ronden en daarmee het terrein op een nette 
manier achter te laten. 

Na afronding van de werkzaamheden zal ik u nog een eindbericht sturen met een korte samenvatting 
van de uitgevoerde werkzaamheden, de bereikte resultaten en de controlemetingen die in de 
komende tijd nog zullen plaatsvinden.

Tot zover nu en altijd bereikbaar voor vragen, opmerkingen en suggesties.

Met vriendelijke groet,
Mart Jansen


