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Beslispunten 

 

         

I. Gezien de marktontwikkelingen en de prijsontwikkeling in de regio wordt voorgesteld om  

 de grondprijs per 1 januari 2018 voor bouwgrond in woningbouwplannen met 2% te  

 indexeren.  

 a. De grondprijs wordt voor:  

 woningbouw in de vrije sector    € 275,00 per m² exclusief BTW;    

 woningbouw in de sociale huursector    € 207,00 per m² exclusief BT W; 

 woningbouw in het sociale koopsegment    € 235,00 per m² exclusief BTW; 

 woningbouw in de huursector boven 

 de huursubsidiegrens     € 235,00 per m² exclusief BTW.

         

 b. de grondprijs voor industriegrond niet te verhogen. Gedifferentieerd naar ligging blijft 

     met een:   

 zeer goede ligging gehandhaafd op   € 164,- per m² exclusief BTW; 

 goede ligging gehandhaafd op   € 145,- per m² exclusief BTW; 

 normale ligging gehandhaafd op   € 129,- per m² exclusief BTW. 

     

II. Instemmen met de bijgestelde exploitatieopzetten van onderstaande complexen: 

  Laarsche Velden  

 De Beekse Akkers        

 D'n Hoge Suute         

 Nieuwenhof 2014 

 Vogelenzang 

 De nieuwe Hees 

 Inbreidingslocatie Beek, blok I en II      

 Bemmer IV 

 Landbouwontwikkelingsgebied 

 

III. a. De uitgifte van kavels in erfpacht/huurkoop op het bedrijventerrein Bemmer IV  

continueren met één jaar tot 1 januari 2019; 

b. het canonpercentage met ingang van het raadsbesluit als volgt te bepalen:  

- 3,5% voor rente, risico en beheer en 

- de jaarlijks aflossingsbestandsdeel van de hoofdsom te baseren op de looptijd van de 

overeenkomst. 
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Inleiding  

Dit jaar is overgestapt naar een andere applicatie voor het doorrekenen van de grondex-

ploitaties. Dit heeft tot gevolg dat tabellen, overzichten e.d. uit de Grondnota 2016 en 

2017 niet altijd een op een vergelijkbaar zijn.  

 

Algemeen  

Grondexploitaties strekken zich uit over een lange termijn. Dat betekent per definitie  

onzekerheden en daarmee risico’s. Voor het beoordelen van de financiële positie van een 

gemeente is het van groot belang dat er een eenduidig en transparant beeld ontstaat van 

de grondexploitatie. De economische crisis heeft zijn stempel gedrukt op veel bouwpro-

jecten en grondexploitaties. De marktomstandigheden voor kopers zijn gunstig. Lage ren-

te, afnemende werkeloosheid en vooral vertrouwen in de toekomst.  

 

Een grondexploitatie is feitelijk een begroting die wordt opgesteld om grondkosten en 

grondopbrengsten van een ruimtelijk ontwikkelingsplan in beeld te brengen.  

Grondexploitaties worden jaarlijks herzien met als doel de actuele stand van zaken van 

een plan inzichtelijk te maken. Dit betekent dat de gevolgen van planwijzigingen,  

vertragingen, tegenvallers of meevallers jaarlijks in de exploitatieberekeningen worden 

doorgerekend. 

 

Indien niet anders vermeld, zijn alle bedragen die in deze nota worden genoemd, exclusief 

BTW en kosten koper. Uitgangspunt bij grondverkoop is dat de grond bouwrijp wordt  

geleverd en de bodemkwaliteit geschikt is voor het beoogde gebruik. 

 

Ontwikkeling boekwaarde  

Hieronder een tabel van de boekwaarde per 1 januari 2017 van alle complexen binnen de 

grondexploitatie conform de vastgestelde jaarrekening 2016.  

    

Complex       status   boekwaarde per 

        bestemmingsplan 1 januari 2017 

              

Laarsche Velden 

 

  onherroepelijk 639 

De Beekse Akkers 

 

  onherroepelijk 7.954 

D'n Hoge Suute 

 

  onherroepelijk 2.683 

Nieuwenhof 2014 

 

  onherroepelijk 1.999 

Vogelenzang 

 

  onherroepelijk 85 

De nieuwe Hees 

 

  onherroepelijk -94 

Inbreidingslocatie Beek   onherroepelijk 8 

Bemmer IV 

 

  onherroepelijk 16.621 

Landbouwontwikkelingsgebied   in procedure -90 

  

   

      

Totaal           29.805 
    Bedragen x 1.000 euro  

 

Gezien de uitgaven en inkomsten dit jaar, zal de boekwaarde dit jaar met ca. 3 mln. 

afnemen. 
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Financieringsbehoefte  

Op basis van de geplande investeringen en grondverkopen loopt de financieringsbehoefte 

de komende jaren terug. In de komende periode van tien jaar dient nog ca. 17 mln. geïn-

vesteerd en ca. 55 mln. aan verkopen gerealiseerd te worden. 

 

  
 

 

Risico’s, reserves en voorzieningen 

 

Financiële risico’s bij bouwgrondexploitatie 

Met de aankoop van objecten en de ontwikkeling van bouwlocaties zijn aanzienlijke  

investeringen gemoeid. Gelet op de omvang van deze investeringen, de doorlooptijd van  

projecten, de uitgangspunten die op basis van voortschrijdend inzicht bijgesteld moeten  

worden en de marktomstandigheden, loopt een gemeente risico’s. Om inzicht te krijgen in 

mogelijke risico’s moeten alle complexen op een consistente en systematische wijze  

worden geanalyseerd.  

 

Binnen de grondexploitatie is de reserve grondexploitatierisico gevormd die fungeert als 

algemene buffer voor het opvangen van risico’s die inherent zijn aan de bouwgrondexploi-

tatie. Een verlies wordt genomen ten laste van deze reserve. Mocht in de toekomst de re-

serve grondexploitatierisico ontoereikend zijn, wordt een beroep gedaan op de algemene 

reserve.  

 

Voor de opvang van tekorten is in het verleden de Reserve Grondexploitatierisico  

gevormd. De stand van deze reserve bedraagt rekening houdend met enkele  

verplichtingen per 1 september 2017 € 2,8 mln. 

 

 

 

 

-10000000

-5000000

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Financieringsbehoefte 



9 
 

  Risicobeheersing 

Op welk moment verliezen en winsten per complex worden genomen, is vastgelegd in het 

‘Besluit, begroting en verantwoording’ (BBV). Uitgegaan wordt van het principe “goed 

koopmansgebruik”. Dit betekent dat verliezen meteen moeten worden genomen zodra  

deze blijken. 

 

De problematiek met betrekking tot winstneming en fondsvorming is gewijzigd. Hier wordt 

verder in deze nota op in gegaan.  

 

Om het weerstandsvermogen te bepalen is in april van dit jaar wederom een Monte Carlo 

analyse uitgevoerd. In deze analyse zijn de meest risicovolle projecten tegen het licht  

gehouden. Het gaat hier om de plannen De Beekse Akkers, D’n Hoge Suute, Nieuwenhof, 

De Hoge Regt en Bemmer IV. Op basis van de uitgevoerde risicoanalyse is een buffer van 

ca. 1,5 mln. vereist om met een zekerheidsmarge van 90% de geïnventariseerde risico’s 

te kunnen afdekken. Bemmer IV is het complex met de grootste risico’s. 

 

Weerstandsvermogen             

                  

Benodigde weerstandscapaciteit (risico's) 

  
1.500   

Beschikbare weerstandscapaciteit (dekking) 

  
5.000   

Overschot dekking risico's 

    
3.500   

                  

Bedragen x 1.000 

 

Bij de aanwezige dekkingsmiddelen om de risico’s binnen de grondexploitatie op te  

vangen, gaat het om de reserve Grondexploitatierisico (2,8 mln.) en de fondsvorming  

(2,2 mln.). Fondsvorming direct ten laste van de grondexploitatie is evenwel niet meer 

toegestaan. (Zie volgende pagina).  

 

Het resultaat van de verschillende grondexploitaties is erg gevoelig voor een wijziging van 

de parameters. De parameters opbrengstenstijging, rentevoet en looptijd hebben namelijk 

een grote invloed op de hoogte van het risicobedrag.  

 

Voor het berekende risicobedrag geldt dat het een momentopname betreft op basis van de 

huidige marktomstandigheden. 
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Besluit, begroting en verantwoording (BBV)  

De commissie BBV (Besluit, begroting en verantwoording) heeft een aantal wijzigingen 

doorgevoerd wat voor de grondexploitatie consequenties heeft. Deze wijzigingen hebben 

betrekking op: 

- fondsvorming 

- winstneming  

 

Reserve Bovenwijkse voorzieningen 

Deze reserve is in het verleden in het leven geroepen om de niet aan de grondexploitatie 

toerekenbare bovenwijkse infrastructurele voorzieningen te bekostigen. Voor de voeding 

van deze reserve is tot 2017, daar waar de exploitatie dit toeliet, een bedrag van € 7,- per  

verkochte vierkante meter bouwgrond in de grondexploitatie opgenomen.  

 

Met ingang van 1 januari 2017 is het niet meer toegestaan om direct ten laste van de 

grondexploitatie deze reserve te voeden. Binnen de grondexploitatie is deze post dan ook 

geschrapt. Dit heeft een positief effect op het exploitatieresultaat. 

 

Nu de voeding van de reserve bovenwijkse voorzieningen vindt enkel nog plaats middels  

bijdragen in het kader van particuliere grondexploitatie. Het is mogelijk om bij tussentijdse 

winstnemingen een deel van de winst hiervan in de reserve bovenwijkse voorzieningen te 

storten. Dit is aan de raad. 

 

Winstneming 

Laarbeek is altijd zeer terughoudend geweest met tussentijdse winstnemingen. Bij het 

stelsel van baten en lasten zoals nu geformuleerd in de BBV, zijn het toerekeningsbegin-

sel, het voorzichtigheidsbeginsel en het daarmee samenhangende realisatiebeginsel  

essentiële uitgangspunten.  

 

De commissie BBV heeft in de notitie grondexploitaties 2016 (publicatiedatum: maart 

2016) uitgebracht. Hier blijkt dat baten en lasten - en het daaruit voortvloeiende resultaat 

– met ingang van 2017 worden toegerekend aan de periode waarin deze zijn gerealiseerd. 

Wanneer is voldaan aan de voorwaarden van de Percentage of Completion methode (POC 

methode) en de winst dus niet meer is omgeven door onzekerheden, dient deze als  

gerealiseerd te worden beschouwd en afgeroomd te worden. De methode kan overigens 

alleen toegepast worden als het resultaat op de grondexploitatie betrouwbaar ingeschat 

kan worden. Deze methode houdt in dat winstneming gelijke tred houdt met het verloop 

van het complex. 

 

Met andere woorden, naar rato van de voortgang wordt resultaat genomen. Bij het samen-

stellen van de jaarrekening in enig jaar, voor het eerst in 2017, zal de winst op basis van 

de POC methode worden bepaald.  

 

Als een complex bijvoorbeeld voor 50% gereed is, stelt deze methode dat ook 50% van de 

winst genomen kan worden.  
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Bij de resultaatbestemming via een jaarlijks te bepalen verdeelsleutel, het overschot  

toevoegen aan: 

- de reserve grondexploitatierisico, de uitkomst van complex Bemmer IV blijft onzeker; 

- de reserve Volkshuisvesting ten behoeve van herstructureringsopgaven;  

- de algemene reserve.  

Bij de jaarrekening wordt hier op teruggekomen. 

 

 Vennootschapsbelasting 

 

Door het instelling van de ‘Wet modernisering Vpb plicht overheidsondernemingen’ per  

1 januari 2016 is de vrijstelling van overheidsonderneming om geen vennootschapsbelas-

ting te betalen, vervallen. Gemeenten zijn van deze datum belastingplichtig. Tot de belas-

tingplicht behoren taken die de gemeente in concurrentie uitvoert. Grondexploitatie is de 

belangrijkste activiteit die hieronder valt. Dus ook Laarbeek krijgt te maken met vennoot-

schapsbelasting. In de begroting is inmiddels rekening gehouden met de jaarlijkse belas-

ting. 

 

Voor activiteiten die te maken krijgen met vennootschapsbelasting gelden naast de fiscale 

spelregels ook het BBV. Het is niet te vermijden dat twee verschillende boekhoudingen  

gevoerd moeten worden. Enerzijds de reguliere boekhouding geënt op de regels uit het 

BBV en anderzijds de extracomptabele fiscale boekhouding. 

 

De fiscale boekhouding start met de fiscale beginbalans. In de ‘Handreiking Vpb en het 

gemeentelijk grondbedrijf’ (versie: 1.0 d.d. 6 november 2015) geeft de Belastingdienst 

aan dat de fiscale beginbalans opgesteld moet worden via de discount cashflow methode.  

 

DCF-methode (discounted cashflow)  

Volgens deze methode moeten alle toekomstige geldstromen zo nauwkeurig mogelijk ge-

schat worden en contant gemaakt om de fiscale boekwaarde op 1 januari 2016 te bepalen. 

Met toepassing van deze methode is de fiscale boekwaarde per 1-1-2016 bepaald en in 

onderstaande tabel weergegeven. Over de openingsbalans is overigens nog geen overeen-

komst bereikt met de Belastingdienst. 
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Complex Fiscale beginbalans  Ter vergelijk BBV  

  2016 beginbalans 2016 

Laarsche Velden 1.698 691 

Beekse Akkers 9.432 9.029 

D’n Hoge Suute 3.056 2.714 

Nieuwenhof 2014 1.805 1.780 

Vogelenzang 0 0 

De nieuwe Hees * 1.005 -21 

Inbreidingsplan Beek, blok I en II * 3.727 0 

Bemmer IV 17.076 15.968 

Landbouwontwikkelingsgebied 464 -3 

De Hoge Regt (zelfstandige BV) n.v.t. n.v.t. 

      

Saldo 38.263 30.158 

 Bedragen x 1.000 

 

*) Het verschil in boekwaarde zit vooral in de inbreidingslocaties Beek. Deze bouwgrond 

heeft volgens de BBV geen boekwaarde. Volgens de fiscale regels worden alle toekomstige 

kasstromen berekend, opgeteld en contant gemaakt. 

 

 Dit najaar wordt voor de eerste keer de aangifte vennootschapsbelasting gedaan. De Vpb 

wordt berekend over het resultaat in enig jaar. De afdracht over het boekjaar zal  

ca. 120.000,- bedragen. 
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Bouwgrondexploitatie 

 

Bouwgrondexploitatie 

In deze grondnota worden per complex de ontwikkelingen en de risico’s toegelicht. Bij de  

‘Samenvatting bouwgrondexploitaties’ wordt hier verder op in gegaan. Hieronder een aantal  

kenmerken en uitgangspunten waar in de grondexploitatie rekening mee is gehouden.  

 

   Fondsvorming 

De fondsopslag voor bovenwijkse voorzieningen van € 7,- per m² is per 1 januari 2017 

vervallen. In de exploitatie van een aantal complexen is fondsvorming opgenomen. Het 

gaat het om stortingen die in verleden zijn gedaan.  

 

    stand per 

    1-aug-17 

Reserve Bovenwijkse voorzieningen   390 

Verplichtingen 

 

-363 

Besteedbaar   27 

In de ‘Nota reserves en voorzieningen 2015’ is geen bovengrens voor het fonds bovenwijkse voorzieningen 

vastgelegd. Bedragen x 1.000. 

 

Voorraad bouwgrond (stand per 1-1-2017) 

plan       
oppervlakte  
uitgeefbaar 

kavels kavels part.  

  
  

  ± ± grondeigenaren 

Laarsche Velden     2,5 ha.     

De Beekse Akkers 
  

5,2 ha. 200 10 

D'n Hoge Suute 

 
 

1,9 ha. 82 6 

Nieuwenhof 2014 

 
 

1,4 ha. 36 3 

Vogelenzang 

 
 

0,6 ha. 24 16 

De nieuwe Hees 

 
 

0,2 ha. 4   

Inbreidingslocatie Beek, blok I en II 0,9 ha. max 51   

De Hoge Regt (PPS) 
 

5,2 ha. 150 2 

Bemmer IV 

 
 

17,4 ha. 50 á 60   

Landbouwontwikkelingsgebied 5,0 ha. 1   

 

Sturing op exploitaties 

De parameters geven zicht op de verwachte uitkomsten, de daadwerkelijke sturing van  

exploitaties – benutting van kansen, planning en doorlooptijden, risicobeheersing -  bepa-

len uiteindelijk de feitelijke uitkomsten.  

 

1. Indexering kosten 

Voor de indexering van de nog te maken kosten bouw- en woonrijp maken, wordt een  

percentage van 2% aangehouden. Het gaat hier om een geschat gemiddeld percentage 

voor de komende tien jaren.  
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2. Indexering grondprijs 

In de grondexploitatie is een jaarlijkse indexering van 2% van de grondprijs opgenomen. 

Gezien de risico’s die met de grondexploitatie samengaan (looptijd, rente, markt,  

uitgifteprijzen etc.) en de relatief hoge boekwaarde, is een financiële buffer vereist. Gezien 

de positieve ontwikkelingen binnen woningbouwplannen en het benodigde weerstandsver-

mogen voor deze categorie, kunnen overschotten op andere aandachtsgebieden ingezet 

worden zoals bijvoorbeeld toekomstige herstructureringsopgaven.  

 

3. Rekenrente 

De toerekening van de rentekosten vindt plaats op basis van de ‘Notitie Rente 2017’ zoals 

deze door de commissie BBV is opgesteld. De rekenrente voor 2017 is 1,08%. 

 

4. Planperiode 

Op grond van de BBV is de planperiode teruggebracht naar maximaal 10 jaar.  

 

5. Kwaliteit 

Aandachtspunt blijft de kwaliteit van de leefomgeving. Ruimtelijke kwaliteit en duurzaam-

heid staan voorop. Kostenbesparingen op de inrichting van een plan mag niet ten koste 

gaan van de leefbaarheid.  

 

6. Programma 

Door met exploitatie- en uitwerkingsplannen te werken, wordt zoveel mogelijk flexibiliteit 

in een bestemmingsplan gebracht. Op deze manier kan beter ingespeeld worden op de  

veranderende behoefte. Er wordt getracht om maatwerk te leveren. 

 

7. Apparaatskosten  

De formatie-uitbreiding voor de taakvelden economie, acquisitie en grondexploitatie is in-

middels gerealiseerd. De toerekening voor apparaatskosten aan de grondexploitatie is ge-

raamd op een reëel niveau.  

 

8. Ontwikkeling exploitatiesaldo 

Het percentage voor de opbrengstensstijging is hoger dan het percentage voor rente.  

Gevolg is dat bij ‘uitfaseren’ de opbrengsten sneller stijgen dan de rentekosten.  

Vertraging leidt in deze situatie tot een verbetering van het resultaat. Een ongebruikelijk 

effect. 
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plan       status   resultaat contant 

  
   

bestemmingsplan per 1-1-2017 

Laarsche Velden   onherroepelijk 1.285 

De Beekse Akkers 
  

onherroepelijk 3.123 

D'n Hoge Suute 

 
 

onherroepelijk 482 

Nieuwenhof 2014 

 
 

onherroepelijk 76 

Vogelenzang 

 
 

onherroepelijk 376 

Bemmer IV 

 
 

onherroepelijk 2.043 

Landbouwontwikkelingsgebied in procedure 29 

Subtotaal         7.414 

Voorzieningenclusters:           

De nieuwe Hees 

 
 

onherroepelijk 237 

Inbreidingslocatie Beek, blok I en II 
 

onherroepelijk 1.905 

Subtotaal         2.142 

          

Totaal gecalculeerd resultaat        9.556 

Bedragen x 1.000 

 

Het gaat hier om het gecalculeerd resultaat voor belastingen. Op basis van de laatste  

berekeningen komt de totale vpb-last uit op ca.1,2 mln. De aanslag over het boekjaar 

2016 zal meer duidelijkheid geven hoe de Belastingdienst zich hierin opstelt. 

 

9. Grondprijzen 

Laarbeek kent een aantal oude wijken die op termijn voor een ingrijpende revitalisering en  

vernieuwing staan. Het gaat om de aanpak van voor- en naoorlogse wijken. De herstructu-

rering van bestaande woonwijken is een complex proces. Doel is een kwaliteitsverbetering 

van wonen en voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid. 

Een groot deel van het woningbestand is in het bezit van woningcorporaties. Een van de 

knelpunten is het gebrek aan geld voor de noodzakelijke investeringen of een duurzame 

exploitatie. 

 

Om straks ook te kunnen investeren in concrete projecten is het noodzakelijk om hiervoor 

middelen te reserveren. Gezien de positieve ontwikkelingen binnen de grondexploitatie is 

er ruimte om bij de resultaatbestemming middelen aan de reserve Volkshuisvesting toe te 

voegen. Gelden die binnen de grondexploitatie vrijvallen, worden op deze wijze ook weer 

ten behoeve van de volkshuisvesting ingezet. In de nota Grondbeleid (4e kwartaal 2017) 

zal hier nader op worden ingegaan. 

 

Voor een structurele voeding is het dan ook zeer gewenst om de grondprijs voor bouw-

grond in woningbouwplannen met 2% te indexeren.  

 

Hoewel de interesse voor bedrijventerreinen toeneemt, vertaalt zich dit anders dan in wo-

ningbouwplannen, nog niet in daadwerkelijke verkopen. Investeringsbeslissingen worden 
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steeds weer uitgesteld. Voor 2018 wordt de grondprijs voor deze categorie dan ook bevro-

ren op het huidige niveau.  

 

10. Erfpacht 

In 2015 heeft de raad ter stimulering van de afzet van bedrijfskavels op het bedrijventer-

rein Bemmer IV, besloten om ondernemers de keuzemogelijkheid te bieden tussen koop 

en erfpacht. Vanuit de markt is er ook belangstelling om kavels te verwerven middels  

erfpacht of huurkoop. 

 

De uit 1973 daterende ‘Tijdelijke Wet Huurkoop Onroerende Zaken’, waarop de huidige 

erfpachtovereenkomst is gebaseerd, is per 1 januari 2017 komen te vervallen. De nieuwe 

regels hieromtrent zijn opgenomen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat 

het huidige model in overleg met de huisadvocaat wordt aangepast op de gewijzigde re-

gelgeving. Een flexibele looptijd zal eveneens een onderwerp van studie zijn.  

 

Gezien de marktontwikkelingen het rentepercentage voor 2018 handhaven op 3,5%. Het 

aflossingsdeel wordt afhankelijk gesteld van de looptijd van de overeenkomst.  
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 Samenvatting van de bouwgrondexploitaties 

 
  

Recapitulatie complexen 

 

Plannen in exploitatie: 

 

 Laarsche Velden 

 De Beekse Akkers 

 D’n Hoge Suute 

 Nieuwenhof 2014 

 De nieuwe Hees (Donk) 

 Vogelenzang 

 Bemmer IV 

 Landbouwontwikkelingsgebied 

 Inbreidingslocatie Beek 

 De Hoge Regt 
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Recapitulatie 
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Laarsche Velden  

 

Korte planomschrijving Het gaat hier om een woningbouwplan dat geheel is afgerond.  

Ca. 1,25 ha. is onlangs overgedragen aan De Hoge Regt B.V. Rest 

nog de overdracht van ca. 1,25 ha.  

Stand van zaken Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. 

Vervolgtraject Op basis van de huidige planning wordt de grond in twee fasen aan 

De Hoge Regt B.V. geleverd. Het eerste gedeelte is in 2017 gele-

verd. Het tweede gedeelte is in 2019 voorzien. 

 

Laarsche Velden 
          Nieuwe exploitatie       

      nog te betalen/  totaal     
    ontvangen       

          

  Boekwaarde 639.078       

  Grondaankopen   3.376.033     

  Overige grondkosten 9.744 606.070     

  Kosten bouwrijp maken 18.500 4.111.085     

  Plankosten   321.370     

  Overige kosten en bijdragen 1.012 1.535     

  Apparaatskosten 4.189 752.382     

  Fondsvorming   3.651.519     

  Mutatierekening   -     

  Totaal kosten 33.445 12.819.994     

           

  Huren en pachten   -     

  Grondverkopen 1.991.064 13.647.005     

  Overige baten 16.773 491.332     

  Subsidies en bijdragen   130.383     

  Onttrekking reserves en voorzieningen   -     

  Totaal opbrengsten 2.007.837 14.268.720     

  Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) -1.335.314 -1.448.726     

              

  Kostenstijging 38 38     

  Opbrengstenstijging   -     

  Rente 6.902 120.314     

  Saldo -1.328.374 -1.328.374     

        

  
     

  

  Netto contante waarde   -1.285.231     
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De Beekse Akkers 

 

Korte planomschrijving Het woningbouwplan De Beekse Akkers voorziet in de bouw van 

maximaal 427 woningen, waarvan er ca. 200 gerealiseerd of in 

aanbouw zijn genomen. 

Stand van zaken De bouwclaim van Ballast Nedam is overgenomen door bouwbe-

drijf Van Wanrooij. Dit bouwbedrijf is gestart met de bouwplan-

ontwikkeling (45 woningen). Deze woningen gaan eind 2017 in de 

verkoop. Verder wordt aan het Merensteinplein gestart met de 

bouw van 11 goedkope koopwoningen en zijn 6 levensloopbesten-

dige koopwoningen in verkoop. Een breed aanbod van projectwo-

ningen en bouwkavels. 

Vervolgtraject De provincie Noord-Brabant is bezig met de herinrichting van de 

N615. De uitvoering is nu voorzien in 2018. Gelijktijdig met deze 

werkzaamheden wordt de oversteek ter hoogte van het Berken-

dijkje en de ontsluiting op de Lieshoutseweg gerealiseerd.  

Het huidige plangebied, exclusief de zuidwestelijke planafronding, 

is volledig bouwrijp.  

Risico’s Planologische procedure 

Het uitwerkingsplan voor het ‘wooneiland’ en de Blokskampsedreef 

is in procedure gebracht alsmede de bestemmingsplanherziening 

voor de zuidwestelijke afronding. Op basis van de aard van de  

ingebrachte zienswijzen tegen de zuidwestelijke afronding is de 

verwachting dat dit niet tot vertraging van de planuitvoering zal 

leiden. 
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Met een particuliere grondeigenaar in dit plandeel is een anterieure 

overeenkomst gesloten waarin onder andere afspraken zijn  

gemaakt over de betaling van een exploitatiebijdrage van  

ca. 200.000,-. 

De verplaatsing van het bouwvolume naar het westelijk plandeel 

heeft een sterke stijging van het resultaat tot gevolg. Deze perce-

len zijn voorheen gewaardeerd tegen landbouwprijzen. Op deze 

percelen komen nu grondgebonden woningen. 

 

Afzetbaarheid 

De belangstelling voor een woning of bouwkavel in dit plan is ook 

dit jaar aanzienlijk.  

 

De Beekse Akkers 
          Nieuwe exploitatie       

      nog te betalen/  totaal     
    ontvangen       

          

  Boekwaarde 7.954.200       

  Grondaankopen 40.000 6.725.165     

  Overige grondkosten 126.539 1.549.574     

  Kosten bouwrijp maken 2.631.425 8.752.474     

  Plankosten 9.775 1.135.153     

  Overige kosten en bijdragen 314.316 614.316     

  Apparaatskosten 356.294 1.349.266     

  Fondsvorming   40.838     

  Mutatierekening  -     

  Totaal kosten 3.478.349 20.166.786     

           

  Huren en pachten   2.408     

  Grondverkopen 13.847.017 26.426.639     

  Overige baten 140.303 606.636     

  Subsidies en bijdragen 209.192 209.192     

  Onttrekking reserves en voorzie-
ningen 

 639.533     

  Totaal opbrengsten 14.196.512 27.884.408     

  Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) -2.763.963 -7.717.622     

              

  Kostenstijging 204.286 204.286     

  Opbrengstenstijging -1.303.518 -1.303.518     

  Rente 373.366 5.327.025     

  Saldo -3.489.829 -3.489.829     

        

  Netto contante waarde   -3.123.240     
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D’n Hoge Suute 

 

Korte planomschrijving Het plan D’n Hoge Suute is ultimo 2010 onherroepelijk geworden. 

De eerste gronduitgifte dateert van 2011. In dit plan zijn maximaal 

125 woningen voorzien waarvan er tot nu 35 zijn verkocht. 22 wo-

ningen zijn in voorbereiding.  

Stand van zaken Het noordoostelijk deel van het plangebied is woonrijp gemaakt.  

Vervolgtraject De opstallen rond het pand Wilhelminastraat 21 zullen uiterlijk in 

de 2e helft van 2018 worden gesloopt.  

 

Daar waar mogelijk zal in het zuidelijk plandeel de infrastructuur 

enigszins worden aangepast. De wegprofielen worden iets ver-

breed en twee parkeerkoffers worden aangelegd. Dit heeft als con-

sequentie dat het uitgeefbaar gebeid met ca. 1.400 m² afneemt.  

Risico’s Planologische procedure 

De herziening van het bestemmingsplan en exploitatieplan is in 

procedure gebracht. 

Tegen deze herziening staat bezwaar en beroep open. 

 

Afzetbaarheid 

Wocom gaat hier 8 goedkope koopwoningen realiseren. Daarnaast 

is een plan in ontwikkeling om 9 middeldure huurwoningen te rea-

liseren in combinatie met 3 goedkope koopwoningen. Met de bouw 

wordt nog dit najaar gestart. 
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D'n Hoge Suute 
          Nieuwe exploitatie       

      nog te betalen/  totaal     
    ontvangen       

          

  Boekwaarde 2.682.699       

  Grondaankopen 182.500 2.505.762     

  Overige grondkosten 45.049 212.548     

  Kosten bouwrijp maken 1.519.259 2.615.621     

  Plankosten 3.717 237.292     

  Overige kosten en bijdragen 15.000 15.000     

  Apparaatskosten 305.878 625.020     

  Fondsvorming        

  Mutatierekening  -     

  Totaal kosten 2.071.403 6.211.243     

           

  Huren en pachten   -     

  Grondverkopen 5.141.241 7.058.766     

  Overige baten   403.002     

  Subsidies en bijdragen   -     

  Onttrekking reserves en voorzieningen  400.000     

  Totaal opbrengsten 5.141.241 7.861.768     

  Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) -387.139 -1.650.525     

              

  Kostenstijging 181.906 181.906     

  Opbrengstenstijging -463.652 -463.652     

  Rente 130.749 1.394.135     

  Saldo -538.136 -538.136     

        

  
     

  

  Netto contante waarde   -481.608     
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Nieuwenhof 2014 

 

 

Korte planomschrijving In dit woningbouwplan is ruimte voor maximaal 40 woningen. De 

planperiode is 8 jaar tot 2024. 3 van deze kavels zijn van een par-

ticuliere grondeigenaar. 

Stand van zaken Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Aan de noordzijde van 

het plangebied behoeft het plan nog enkele aanpassingen. Dit 

proces wordt eind 2017 opgestart.  

Vervolgtraject Het plangebied is inmiddels bouwrijp gemaakt. 

Risico’s Afzetbaarheid  

Wocom is voornemens om hier 10 huurwoningen te bouwen. 

Verder zijn er 18 bouwkavels verkocht. 
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Nieuwenhof 2014 
          Nieuwe exploitatie       

      nog te betalen/  totaal     
    ontvangen       

          

  Boekwaarde 1.999.097       

  Grondaankopen 6.500 1.171.821     

  Overige grondkosten 169.761 437.029     

  Kosten bouwrijp maken 1.087.487 1.139.114     

  Plankosten 12.407 351.991     

  Overige kosten en bijdragen 46.344 47.519     

  Apparaatskosten 239.247 550.603     

  Fondsvorming        

  Mutatierekening  -     

  Totaal kosten 1.561.746 3.698.077     

           

  Huren en pachten   -     

  Grondverkopen 3.562.236 3.643.904     

  Overige baten 75.296 75.296     

  Subsidies en bijdragen   -     

  Onttrekking reserves en voorzieningen  752.000     

  Totaal opbrengsten 3.637.532 4.471.200     

  Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) -76.689 -773.123     

              

  Kostenstijging 27.310 27.310     

  Opbrengstenstijging -59.427 -59.427     

  Rente 27.815 724.249     

  Saldo -80.991 -80.991     

        

  
     

  

  Netto contante waarde   -75.787     
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Vogelenzang 

 

 
 

 

Korte planomschrijving Het plangebied ligt aan de zuidwestzijde van Lieshout en maakt de 

ontwikkeling van maximaal 40 woningen mogelijk. 

Stand van zaken Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Momenteel vindt de  

civieltechnische uitwerking plaats.  

Vervolgtraject De aanbesteding van het bestek bouwrijp maken wordt nog dit 

jaar in de markt gezet. De uitvoering zal hierop volgen. 

Risico’s Afzetbaarheid  

Een gedeelte van dit plangebied is in eigendom van een particulie-

re grondeigenaar. 24 van de 40 bouwkavels zullen door de ge-

meente uitgegeven worden. Er is hier dus een gedeeld risico. 
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Vogelenzang 
          Nieuwe exploitatie       

      nog te betalen/  totaal     
    ontvangen       

          

  Boekwaarde 84.906       

  Grondaankopen - 31.340     

  Overige grondkosten 267.400 268.258     

  Kosten bouwrijp maken 1.217.865 1.217.865     

  Plankosten 16.256 39.306     

  Overige kosten en bijdragen 16.100 16.100     

  Apparaatskosten 224.619 254.277     

  Fondsvorming        

  Mutatierekening  -     

  Totaal kosten 1.742.240 1.827.146     

           

  Huren en pachten   -     

  Grondverkopen 1.471.136 1.471.136     

  Overige baten - -     

  Subsidies en bijdragen 725.609 -     

  Onttrekking reserves en voorzieningen  725.609     

  Totaal opbrengsten 2.196.745 2.196.745     

  Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) -369.599 -369.599     

              

  Kostenstijging 52.231 52.231     

  Opbrengstenstijging -105.966 -105.966     

  Rente 21.512 21.512     

  Saldo -401.822 -401.822     

        

  
     

  

  Netto contante waarde   -375.996     
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De nieuwe Hees 

 
 

Korte planomschrijving In dit plan worden 32 woningen gerealiseerd. 

Stand van zaken Voor de ontwikkeling van de locatie Donk is met een bouwbedrijf 

een overeenkomst gesloten. Vier bouwkavels aan de IJsweg zijn 

buiten deze overeenkomst gehouden en verkocht.  

Vervolgtraject Het plangebied is geheel bouwrijp gemaakt.  

Risico’s Planologische procedure 

Het uitwerkingsplan is onherroepelijk. 

 

Afzetbaarheid  

28 projectwoningen worden gerealiseerd door een bouwbedrijf. 

Hiervan zijn inmiddels 22 woningen gerealiseerd. Voor de laatste 

rij van 6 woningen wordt nog onderzocht hoe de markt het beste 

bediend kan worden. 

Exploitatiesaldo Het exploitatiesaldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve.  
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De nieuwe Hees 
          Nieuwe exploitatie       

      nog te betalen/  totaal     
    ontvangen       

          

  Boekwaarde -94.474       

  Grondaankopen         

  Overige grondkosten 556 6.271     

  Kosten bouwrijp maken 162.405 321.727     

  Plankosten 1.616 19.088     

  Overige kosten en bijdragen   2.205     

  Apparaatskosten 44.585 77.627     

  Fondsvorming   900.000     

  Mutatierekening       

  Totaal kosten 209.162 1.326.918     

           

  Huren en pachten   -     

  Grondverkopen 364.645 1.576.645     

  Overige baten   -     

  Subsidies en bijdragen   -     

  Onttrekking reserves en voorzieningen  -     

  Totaal opbrengsten 364.645 1.576.645     

  Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) -249.957 -249.727     

              

  Kostenstijging 4.439 4.439     

  Opbrengstenstijging   -     

  Rente  -230     

  Saldo -245.518 -245.518     

        

  
     

  

  Netto contante waarde   -237.450     

 

 

In 2016 is 900.000,- afgeroomd en toegevoegd aan de algemene reserve.  
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Inbreidingslocatie Beek 

 

 
    Voorbeeldverkaveling 

 

 

Korte planomschrijving In dit plan kunnen maximaal 80 woningen gerealiseerd worden. Dit 

plangebied is grotendeels bouwrijp. Blok I en II worden in de 

markt gezet. 

Stand van zaken Het meest zuidelijk gelegen bouwblok (III) is gereserveerd voor de 

bouw van 6 (school)woningen ten behoeve van het Commanderij 

College. Omdat een verdere invulling van dit blok pas over 10 jaar 

is voorzien, is dit bouwvlak buiten deze exploitatie gelaten. Het  

gecalculeerd resultaat heeft dan ook enkel betrekking op blok I en 

II.  

 

Vervolgtraject Voor deze locatie wordt een gelijksoortig proces opgestart (bij in-

schrijving) als voor de inbreidingslocatie in Donk. Het programma 

van eisen zal in het najaar in de markt worden gezet. 

 

Risico’s Planologische procedure 

Het plan is onherroepelijk. 

 

Afzetbaarheid 

Voor deze locatie wordt ingestoken op duurzame middelde huur-

woningen. 
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Exploitatiesaldo Op grond van het BBV is de inbrengwaarde van de grond op nul 

gesteld. Het exploitatiesaldo dient ter dekking van de investerin-

gen ten behoeve van de voorzieningenclusters en wordt te zijner 

tijd toegevoegd aan de algemene reserve.  

 

Inbreidingslocatie Beek, blok I en II 
          Nieuwe exploitatie       

      nog te betalen/  totaal     
    ontvangen       

          

  Boekwaarde 7.872       

  Grondaankopen         

  Overige grondkosten 1.807 1.807     

  Kosten bouwrijp maken 262.500 262.500     

  Plankosten 2.099 2.099     

  Overige kosten en bijdragen 1.000 8.872     

  Apparaatskosten 57.750 57.750     

  Fondsvorming         

  Mutatierekening       

  Totaal kosten 325.156 333.028     

           

  Huren en pachten   -     

  Grondverkopen 2.300.000 2.300.000     

  Overige baten   -     

  Subsidies en bijdragen   -     

  Onttrekking reserves en voorzieningen  -     

  Totaal opbrengsten 2.300.000 2.300.000     

  Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) -1.966.972 -1.966.972     

              

  Kostenstijging 10.102 10.102     

  Opbrengstenstijging         

  Rente -56.584 -56.584     

  Saldo -2.013.454 -2.013.454     

        

  
     

  

  Netto contante waarde   -1.905.147     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

Bemmer IV 

 

Korte planomschrijving Aan de noordkant van de kern Beek en Donk wordt het bedrijven-

terrein Bemmer IV ontwikkeld. Dit terrein heeft een oppervlakte 

van ca. 28.27.00 ha. bruto, 20,5 ha. netto uitgeefbaar. Afhankelijk 

van de kavelgrootte kunnen hier 50 á 60 bedrijven zich vestigen.  

Stand van zaken De capaciteit van de waterberging binnen het plangebied is te 

krap. In combinatie met het project De Blauwe Poort is aan de 

noordzijde van de N279 2 ha. aangekocht. De inrichting van de 

waterberging is voorzien in 2018. 

 

Het grondwerk is geheel uitgevoerd. In verband met flexibiliteit en 

maatwerk worden de wegen ed. in het plangebied pas aangelegd 

zodra duidelijk is waar bedrijven zich vestigen. 

Vervolgtraject De reconstructie van de Vonderweg wordt in 2018 uitgevoerd. 

Risico’s Planologische procedure 

Het bestemmingsplan Vonderweg/Bemmerstraat is in procedure. 

Dit plan moet een uitbreiding van een bedrijf aan de Vonderweg 

mogelijk maken. Daarnaast is een uitwerkingsplan voor het 

noordwestelijk deel in voorbereiding. 

 

Afzetbaarheid  

 Hoewel de vooruitzichten beter zijn geworden blijft de afzet van 

 bouwgrond op het bedrijventerrein Bemmer IV lastig. Dit 

 heeft consequenties voor de looptijd van dit plan.  
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Bemmer IV 
          Nieuwe exploitatie       

      nog te betalen/  totaal     
    ontvangen       

          

  Boekwaarde 16.620.898       

  Grondaankopen 426.575 13.422.327     

  Overige grondkosten 257.614 885.876     

  Kosten bouwrijp maken 3.968.316 5.874.690     

  Plankosten 18.234 678.942     

  Overige kosten en bijdragen 124.618 127.818     

  Apparaatskosten 837.787 1.757.055     

  Fondsvorming        

  Mutatierekening  -     

  Totaal kosten 5.633.144 22.746.708     

           

  Huren en pachten   34.715     

  Grondverkopen 24.078.897 28.881.913     

  Overige baten   54.867     

  Subsidies en bijdragen   -     

  Onttrekking reserves en voorzieningen  -     

  Totaal opbrengsten 24.078.897 28.971.495     

  Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) -1.824.855 -6.224.787     

              

  Kostenstijging 373.271 373.271     

  Opbrengstenstijging -1.875.294 -1.875.294     

  Rente 1.044.551 5.444.483     

  Saldo -2.282.327 -2.282.327     

        

  
     

  

  Netto contante waarde   -2.042.578     
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Landbouwontwikkelingsgebied 

 

 

Korte planomschrijving In 2008 is ca. 24 ha. landbouwgrond aangekocht om de vestiging 

van 5 intensieve veehouderijbedrijven mogelijk te maken. Inmid-

dels is hiervan 14 ha. doorverkocht en gaat het nog om de vesti-

ging van één iv-bedrijf. Deze locatie is gelegen op grondgebied van 

de gemeente Meierijstad. 

Stand van zaken Bepalend voor de voortgang van dit proces is de uitkomst van de 

bestemmingsplanprocedure. 

Vervolgtraject Eerst zal de bestemmingsplanprocedure succesvol afgerond moe-

ten worden voordat tot een uitvoering kan worden overgegaan.  

Risico’s Planologische procedure 

De MER-procedure is afgerond. De wijziging van het bestemmings-

plan zal vermoedelijk nog dit jaar in de raad van de gemeente 

Meierijstad aan de orde komen. De standpunten lopen sterk uit-

een. Een beroepsprocedure wordt niet uitgesloten.  
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Landbouwontwikkelingsgebied 
          Nieuwe exploitatie       

      nog te betalen/  totaal     
    ontvangen       

          

  Boekwaarde -89.872       

  Grondaankopen   4.562.863     

  Overige grondkosten 27.034 81.751     

  Kosten bouwrijp maken 85.680 96.355     

  Plankosten 24.250 145.266     

  Overige kosten en bijdragen         

  Apparaatskosten 27.885 44.955     

  Fondsvorming        

  Mutatierekening  -     

  Totaal kosten 164.849 4.931.190     

           

  Huren en pachten   20.200     

  Grondverkopen 864.250 3.248.959     

  Overige baten   2.008.256     

  Subsidies en bijdragen -758.276 -300.676     

  Onttrekking reserves en voorzieningen  379.000     

  Totaal opbrengsten 105.974 5.355.739     

  Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) -30.997 -424.549     

              

  Kostenstijging 3.068 3.068     

  Opbrengstenstijging -9.100 -9.100     

  Rente 6.606 400.157     

  Saldo -30.423 -30.424     

        

  
     

  

  Netto contante waarde   -29.435     
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De Hoge Regt 

 

 

Korte planomschrijving Het plan is verdeeld in een westelijk en een oostelijk deel. De Mo-

lenweg vormt hier de scheidslijn. Het westelijk deel is in ontwikke-

ling genomen. Totaal zijn in beide plandelen maximaal 221 wonin-

gen gepland. Het betreft zowel particuliere grondeigenaren als De 

Hoge Regt B.V. die hier woningen realiseren. 

Stand van zaken De Hoge Regt B.V. is een samenwerking tussen Bouwfonds Property 

Development B.V. (voorheen Bouwfonds Ontwikkeling B.V.) en de 

gemeente Laarbeek. In dit plan ligt het accent op de bouw van pro-

jectwoningen. Hierin neemt BPD B.V. het initiatief.  

 

Het oostelijk plandeel, eigendom van Bouwfonds, en de grondpositie 

van de gemeente Laarbeek in het westelijk deel, worden aan De Ho-

ge Regt B.V. overgedragen op het moment dat op deze gronden een 

ontwikkeling gaat plaatsvinden. De inbreng van het gemeentelijk 

deel gebeurt in twee fasen. Het eerste deel is overgedragen. Het 

tweede gedeelte is voorzien in 2019. 

 

De twee panden aan de Molenweg zijn gesloopt. 

Het westelijk plandeel is geheel bouwrijp.  

 

Vervolgtraject Enkele woonstraten zullen in 2018 ingericht worden. 
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Risico’s Afzetbaarheid  

 

Planologische procedure 

Een bestemmingsplanwijziging is in procedure gebracht. De aanpas-

singen zijn tweeledig: 

1. meer flexibiliteit in het bestemmingsplan en een 

2. aanpassing van de planopzet. 

 

Bouwfonds Property Development B.V. (BPD) en gemeente delen ie-

der voor 50% in het resultaat. 

 

 

De Hoge Regt 
          Nieuwe exploitatie       

      nog te betalen/  totaal     
    ontvangen       

          

  Boekwaarde 8.806.957       

  Grondaankopen 2.776.680 11.445.886     

  Overige grondkosten 131.526 177.444     

  Kosten bouwrijp maken 2.537.325 2.921.474     

  Plankosten 137.636 555.982     

  Overige kosten en bijdragen 64.026 64.026     

  Apparaatskosten 158.127 321.582     

  Fondsvorming   -     

  Mutatierekening  -     

  Totaal kosten 5.805.320 15.486.394     

           

  Huren en pachten 8.820 -     

  Grondverkopen 15.711.156 18.015.741     

  Overige baten   41.307     

  Subsidies en bijdragen   -     

  Onttrekking reserves en voorzieningen  -     

  Totaal opbrengsten 15.719.976 18.057.048     

  Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) -1.107.699 -2.570.654     

              

  Kostenstijging 323.367 323.367     

  Opbrengstenstijging -779.274 -1.123.774     

  Rente 1.586.248 3.393.703     

  Saldo 22.642 22.642     

        

  
     

  

  Netto contante waarde   17.104     
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Overzicht grondprijzen regio  
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