
BIJLAGE II

Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Laarbeek 'Groei in balans' 2010-2020

Bijstelling 2019

Proj. Nr. Omschrijving project Doel  Oorspronkelijk 

geraamde kosten 

 Geprioriteerd 

tot 2018 

 Geprioriteerd 

tot 2023 

 Pas vanaf 2023 

aan de orde 

Toelichting / stand van zaken

1 Herstel van twee vennen aan de 

noordzijde van de kern Mariahout in de 

Mariahoutse bossen.

Verhoging van de natuurwaarden en de biodiversiteit door 

verschillende typen natuur (bos, heide, vennen).

100.000,00€          100.000,00€       -€                   -€                   Juni 2019: gereed

2 Ontwikkeling ecologische verbindingszone 

Goorloop

Verhoging natuur- en landschapswaarden en bevordering 

migratiemogelijkheden flora en fauna.

260.000,00€          260.000,00€       75.000,00€         -€                   Juni 2019: grotendeels uitgevoerd, voor afronding nog budget 

nodig

3 Ontwikkeling ecologische verbindingszone 

Heieindseloop

Verhoging natuur- en landschapswaarden en bevordering 

migratiemogelijkheden flora en fauna.

40.000,00€            -€                   100.000,00€       -€                   Juni 2019: voorbereiding gestart

4 Ontwikkeling ecologische verbindingszone 

Donkersvoortseloop

Verhoging natuur- en landschapswaarden en bevordering 

migratiemogelijkheden flora en fauna.

50.000,00€            20.000,00€         -€                   30.000,00€         Juni 2019: nog niet gestart

5 Laanbomenproject Kwaliteitsverbetering gemeentelijke (laan)bomen. 

Vervangen en omvormen van boombeplantingen met 

landschappelijk beter passende soorten.

215.000,00€          115.000,00€       -€                   -€                   Juni 2019: deels uitgevoerd (populierenvervanging), 

structureel meenemen in bomenvervangingsplan.

6 Ontwikkeling robuste ecologische Noord-

Zuidverbinding aan de westzijde van 

Laarbeek

Verhoging natuur- en landschapswaarden en bevordering 

migratiemogelijkheden flora en fauna.

260.000,00€          260.000,00€       -€                   -€                   Juni 2019: gereed

7 Ontwikkeling droge ecologische 

verbindingszone Mariahoutse Bossen - Het 

Geregt

Verhoging natuur- en landschapswaarden en bevordering 

migratiemogelijkheden flora en fauna.

40.000,00€            -€                   40.000,00€         -€                   Juni 2019: voorbereiding gestart

8 Ontsnippering gemeentewegen Verbeteren van de migratiemogelijkheden van dieren 

door de aanleg van faunapassages.

50.000,00€            30.000,00€         -€                   50.000,00€         Juni 2019: nog niet gestart

9 Kwaliteitsverbetering 

landschapselementen

Verhogen van de natuur- en landschapswaarden van 

kleine landschapselementen zoals bosjes, poelen, 

houtsingels en zandpaden.

150.000,00€          75.000,00€         25.000,00€         50.000,00€         Juni 2019: doorlopend acties

10 Sloopregeling Ontstening van het buitengebied. 200.000,00€          -€                   -€                   200.000,00€       Juni 2019: nog niet gestart

11 Diverse delen EVZ's te realiseren via stika Verhogen van de natuur- en landschapswaarden van 

kleine landschapselementen zoals bosjes, poelen, 

houtsingels en zandpaden.

105.000,00€          75.000,00€         -€                   -€                   Juni 2019: doorlopend acties. De komende jaren geen stika-

geld inzetten voor EVZ's omdat realisatie via 

Groenontwikkelfonds interessanter is.

12 Ontwikkeling Blauwe Poort, beekherstel 

Boerdonkse Aa en EVZ Snelle Loop

Realisatie waterberging in uniek waterlandschap inclusief 

verhoging natuur- en landschapswaarden, bevordering 

migratiemogelijkheden flora en fauna en extensief 

recreatief medegebruik.

1,00€                    1,00€                 -€                   50.000,00€         Juni 2019: nog niet gestart

13 Ontwikkeling natuur in combinatie met 

maatregelen klimaatadaptatie en 

verhoging biodiversiteit

Realisatie waterbergingen met natuurwaarde in de buurt 

van de kernen zodat gevolgen van klimaatverandering 

beter opgevangen kunnen worden.

200.000,00€          -€                   50.000,00€         150.000,00€       Juni 2019: nog niet gestart, aan uitvoeringsprogramma 

toegevoegd.

14 Ontwikkeling Het Gulden Land Verhoging natuur- en landschapswaarden en 

biodiversiteit.

100.000,00€          -€                   50.000,00€         50.000,00€         Juni 2019: nog niet gestart, aan uitvoeringsprogramma 

toegevoegd.

Totaal: 1.770.001,00€       935.001,00€       340.000,00€       580.000,00€       




