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Raadsinformatiebrief 

 

 

Onderwerp 

Overschrijden voorbereidingskrediet voor project Centrumontwikkeling Lieshout 

 

Datum 

14 februari 2023 

 

Toelichting 

Ter voorbereiding van het project Centrumontwikkeling Lieshout heeft de raad op 9 

september 2021 een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld voor te maken plankosten en 

op 14 april 2022 heeft de raad een aanvullend bedrag van € 171.000 voor ditzelfde doel 

beschikbaar gesteld. In totaal is € 321.000 beschikbaar voor plankosten. Door de op 7 

december 2022 geopenbaarde gewijzigde grondhouding van Rialto Vastgoed BV is het college 

genoodzaakt in 2023 niet voorziene, en dus ook niet begrootte plankosten te maken om te 

komen tot een voorstel over het alomvattende en integrale kaderbesluit voor de 

Centrumontwikkeling van Lieshout dat door de gemeenteraad wordt genomen. Het 

voorbereidingskrediet is niet meer toereikend. Daarnaast heeft het gewijzigde standpunt van 

Rialto Vastgoed BV gevolgen voor de planning. Besluitvorming was in Q1 van 2023 gepland, 

dat wordt nu Q2, waarbij ons college zich richt op de raadsvergadering van 15 juni 2023. 

 

Het voorbereidingskrediet van € 321.000 was bedoeld tot en met december 2022. Dat 

voorbereidingskrediet is anno februari 2023 nagenoeg op. De verwachting is dat de 

plankosten tot en met het raadsbesluit van 15 juni 2023 circa € 85.000,- bedragen, 

bestaande uit € 55.000 voor aanvullend advies en onderzoek op diverse vlakken en € 30.000 

voor externe inhuur van personeel. In het raadsbesluit van 15 juni 2023 zijn deze kosten 

verwerkt en zal er een nieuw voorbereidingskrediet tot eind 2023 worden voorgesteld.  

 

Mocht de raad besluiten uiteindelijk geen grondexploitatie te openen dan zullen alle 

gemaakte kosten worden gedekt door de algemene reserve, net als de twee vorige 

voorbereidingskredieten van de ontwikkeling De Heuvel in Lieshout. Inclusief deze verhoging 

van € 85.000 bedraagt het totale voorbereidingsbudget voor dit project tot aan 15 juni 2023 

(€ 150.000 + € 171.000 + € 85.000) € 406.000.  

 

Gelet op het belang van de voortgang van dit complexe en majeure project, vervolgt het 

college de voorbereiding van de besluitvorming door de raad. Met deze Raadsinformatiebrief 

wordt de raad tijdig geïnformeerd over de dreigende overschrijding.  

 

Bijlagen 

Geen 

 

Hoogachtend, 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

gemeentesecretaris burgemeester 



 

 

  

J.W.M. van de Ven 

 

F.L.J. van der Meijden 

 


