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nr: Activiteit wie/wat

verduurzamingswerkzaamheden

aanvang bouwperiode april tot medio december

fase 2  (bouwdeel A) 1 en 2 verdieping

fase 1  (bouwdeel A) bestuursvleugel

fase 3 (bouwdeel A + B) dakbedekking, isolatie en installaties vervangen

fase 5 (overige ) In gebruik zijne gebieden & overig

fase 4 (bouwdeel B 1 en 2 verdieping

In bedrijfnemen totale installaties HVAC

Inregelen CV

Keuringen (KVI, NEN 1010)

oplevering

Gevolgen voor de organisatie 

Raadzaal en baliesfuncties blijven in gebruik installatiewerkzaamheden in overleg

Archief klimaatinstallatie buiten bedrijf

CV&GKW uit bedrijf Verwarming en koeling buiten bedrijf

LBK A en B uit bedrijf Ventilatie buitenbedrijf

gebouw spanningsloos gebouw 1 dag spanningsloos (zaterdag)

parkeerterrein  zuidzijde en binnenterrein bouwplaatsinrichting

werkgebied 1e en 2e verdieping bouwdeel A werkplekken niet toegankelijk

werkgebied bestuursvleugel (gang is toegankelijk) kamers wethouders niet toegangkelijk

werkgebied bestuursvleugel (gang is toegankelijk) Kamers secretariaat, gemeentesecretaris, burgemeester niet toegankelijk

Begane grond en 1e verdieping bouwdeel B niet toegankelijk werkplekken niet toegankelijk

vakantieperiodes

Planning is onder voorbehoud  (nadere werk- detailplanningen kunnen afwijken)

2024jaar

maand
week

Overallplanning verduurzaming gemeentehuis 2024 
Kwartaal 4e kwartaal

september oktober november decembermaart april
1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal

mei juni juli augustusjanuari februari




