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1 Samenwerken aan doelmatig waterbeheer 
 

Vanuit het landelijke Bestuursakkoord Water (BAW, 2011) werken gemeenten, 

waterschappen en waterleidingsbedrijven in regio’s aan verdergaande samenwerking in het 

waterbeheer, in het bijzonder de waterketen. Aanleiding is de nadrukkelijke (politieke) wens 

tot kostenvermindering, kwaliteitsverbetering en vermindering van kwetsbaarheid.  

In de werkeenheid De Brabantse Peel wordt samengewerkt tussen de gemeenten Asten, 

Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren, waterschap Aa en Maas en 

waterleidingmaatschappij Brabant Water.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uitvoering van het BAW  is niet vrijblijvend. Om invulling te geven aan de het BAW, zijn 

de colleges van de Brabantse Peelgemeenten en het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa 

en Maas een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Deze overeenkomst is op 18 april 

2013 in Den Bosch ondertekend. Brabant Water is vanaf 2017 structureel aangehaakt.  

In de samenwerkingsovereenkomst is onder andere afgesproken dat we jaarlijks een 

‘jaarplan’ maken met daarin de projecten die we willen gaan uitvoeren. Daarnaast is 

vastgelegd dat er een Stuurgroep Doelmatig Waterbeheer wordt ingesteld, die de realisatie 

van de doelen uit het BAW bewaakt en het jaarplan vaststelt.  

 

Het voor u liggende jaarplan heeft betrekking op de projecten die we in 2019 willen oppakken 

maar is gelijktijdig ook een evaluatie van wat we tot nu toe hebben bereikt. Het jaarplan 2019 

is op 14 november 2018 vastgesteld in de Stuurgroep Doelmatig Waterbeheer Brabantse 

Peel.  
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1.1 Doelen van de samenwerking 

Met de samenwerking wordt een aantal doelen beoogd. 

Ten eerste ‘minder meerkosten’, oftewel ombuiging van de lokale lastenstijging ten aanzien 

van ontwikkeling en beheer van de afvalwaterketen (rioolheffing gemeenten + 

zuiveringsheffing waterschappen). Er is voorzien dat de kosten in de waterketen in 2020 

landelijk met 600 miljoen zullen stijgen ten opzichte van 2010. Het BAW legt een ambitie bij 

de waterketenpartners neer om hiervan 450 miljoen om te buigen. Daarvan komt 380 miljoen 

bij gemeenten en waterschappen terecht, de overige 70 miljoen ligt bij de waterleiding-

maatschappijen. Deze ambitie is voor de Brabantse Peel vertaald in minder-meerkosten van 

5,5 miljoen euro structureel op jaarbasis (in 2020 ten opzichte van de prognose in 2010).  

Naast financieel voordeel beoogt de samenwerking door vroegtijdig delen van kennis en 

ervaring en door gezamenlijk uitvoeren van taken en onderzoeken, te komen tot 

kwaliteitsverbetering en het verminderen van kwetsbaarheid.  

 

Jaarlijks wordt de voortgang van de doelen in het BAW gemonitord en opgenomen in de 

landelijke rapportage ‘De staat van ons water’. Ook verschijnt er jaarlijks een VNG-ledenbrief 

waarin dieper wordt ingegaan op de behaalde doelen en de opgaven voor de aankomende 

jaren. Het landelijke beeld is, dat gemeenten, waterschappen en waterleidingbedrijven de 

vastgestelde doelen gaan halen. Dit is ook het beeld in de Brabantse Peel (zie hoofdstuk 2 

voor een nadere toelichting).  

 

 

1.2 Beleidsontwikkelingen in het waterdomein 

 

1.2.1 Klimaatadaptatie/ruimtelijke adaptatie 

Bij de vaststelling van de Rijksbegroting 2019 op Prinsjesdag is ook het Deltaprogramma 

vastgesteld. Het Deltaprogramma geeft de kaders en beleidsontwikkelingen voor het 

waterdomein in Nederland en bestaat uit een aantal thema’s. Voor onze regio zijn de 

belangrijkste thema’s zoetwatervoorziening, waterkwaliteit en ruimtelijke adaptatie. 

Daarnaast worden de doelen en inzet voor een doelmatig waterketenbeheer gecontinueerd.  

Voor het thema ‘Ruimtelijke Adaptatie’ is een nieuw deltaplan uitgewerkt. Daarin zijn een 

aantal voorstellen opgenomen hoe we Nederland in 2050 klimaatbestendig en 

klimaatrobuust gaan worden. Dit gebeurt via de lijn weten-willen-werken.  

De eerste stap is, dat aan alle lokale overheden wordt gevraagd om eind 2019 een 

klimaatstresstest uitgevoerd te hebben. Daarvoor is een standaard-aanpak uitgewerkt, maar 

het is niet verplicht om die te volgen. Als gemeenten nu al een werkbare stresstest hebben, 

dan kan die ook gebruikt worden.  

De stresstest moet alle elementen van de klimaatontwikkelingen bevatten: wateroverlast, 

droogte en hitte en beperkt zich dus niet alleen tot het waterdomein. Als inzichtelijk is waar 

de knelpunten liggen (=weten), dan moet er een ambitie worden bepaald (=willen) en 

vervolgens een programma om dit te gaan realiseren (=werken). 
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In het Deltaplan wordt een nadrukkelijke link gelegd met de Omgevingswet, die in 2021 in 

werking moet gaan treden. De instrumenten van de Omgevingswet bieden de mogelijkheid 

om klimaatadaptatie integraal onderdeel te laten zijn van de leefomgeving. 

Op 20 november 2018 is een landelijk bestuursakkoord ondertekend voor de aanpak van 

klimaatadaptatie.  

 

Om de voortgang van het klimaatadaptatiebeleid in Nederland te kunnen monitoren, wordt 

gezocht naar een regionale aanpak/overlegstructuur, vergelijkbaar met die van het BAW. 

Een belangrijke voorwaarde vanuit het Rijk is, dat de ruimtelijke discipline hierin 

vertegenwoordigd moet zijn. Dit kan betekenen dat de bestaande BAW-structuur met de 

ruimtelijke discipline wordt uitgebreid, of dat een bestaande regionale ruimtelijke 

overlegstructuur het klimaatadaptatiebeleid als onderwerp gaat opnemen en uitwerken.  

Het onderwerp ‘klimaatadaptatie/klimaatbestendigheid’  is opgenomen in zowel de Integrale 

Strategie Ruimte van het MRE als de Ruimtelijke Agenda voor de Peel. 

 

Voor de verdere coördinatie  en uitvoering rondom dit onderwerp is in de Stuurgroep van 29 

november 2017 de keuze gemaakt om het onderwerp klimaatadaptatie aan te haken bij het 

IGA (Intergemeentelijk Afstemmingsoverleg). Dit moet nog vorm en inhoud gaan krijgen. 

Tot het moment dat duidelijk is hoe het IGA dit kan oppakken, blijft de werkeenheid 

Doelmatig Waterbeheer aanspreekpunt.  

De verwachting is, dat er eind 2018, begin 2019 en eerste evaluatiemoment voor 

klimaatadaptatie vanuit het Rijk naar de regio’s wordt uitgerold. De voorbereidingen hiervan 

zijn landelijk opgestart.  

 

 

1.2.2 Aanvulling BAW 2011 en nieuwe bestuursakkoorden 

Op 31 oktober 2018 hebben de koepelorganisaties een aanvulling op het BAW uit 2011 

ondertekend. Hierin staan onderwerpen opgenomen die de aankomende jaren extra 

aandacht behoeven, bovenop de onderwerpen die al genoemd zijn in het BAW uit 2011: 
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1. De kansen van de informatiesamenleving 

De samenleving verandert snel onder invloed van technologie en digitalisering. Digitalisering 

is de belangrijkste bron van groei, innovatie en nieuwe bedrijvigheid. In de 

informatiesamenleving ontstaan nieuwe kansen, ook voor de watersector. Sturen met data 

en technologieën maken het makkelijker om meer samen te werken en integraal te 

werken. De landelijke koepels ontwikkelen een gezamenlijke visie en aanpak om de kansen 

van de informatiesamenleving beter te benutten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. De risico’s van digitale dreigingen  

Tegenover de kansen van digitalisering staan bedreigingen, bijvoorbeeld op het gebied van 

cybersecurity. Cybercrime, cyberspionage en cybersabotage kunnen systemen en 

processen verstoren, met grote gevolgen voor de volksgezondheid, veiligheid en economie. 

Deze digitale bedreigingen, maar ook ICT-verstoringen door technisch of menselijk falen, 

vragen van de waterpartners om een gezamenlijke aanpak en inspanning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Implementatie van de Omgevingswet 

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De consequenties voor het stedelijk 

waterbeheer en de drinkwatersector zijn groot. Gezamenlijk willen we zorgen voor een 

goede implementatie van waterregelgeving en de regionale afstemming daarover. 
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4. Het succes van regionale samenwerking 

Gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven werken in heel Nederland – verspreid 

over 49 regio’s – samen aan het regionale waterbeheer. Door kennis te delen, taken 

gezamenlijk uit te voeren en investeringen met elkaar af te stemmen, zijn al veel 

doelstellingen uit het Bestuursakkoord Water gerealiseerd. Nu gaan we volgende stappen 

zetten om de kwaliteit van het waterbeheer te verbeteren en de kwetsbaarheid van onze 

organisaties te verminderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de bovengenoemde aanvullingen op het BAW worden er aparte afspraken gemaakt 

over de aanpak van de waterkwaliteit(sproblemen). De teksten daarvan zijn nog niet bekend.  
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2 Voortgang in de Brabantse Peel  
 
Bij de start van onze regionale samenwerking is, op basis van kentallen vanuit het BAW, een 

inschatting gemaakt van de besparingsdoelstelling in de Brabantse Peel. Deze komt uit op 

bijna 5,5 miljoen euro. Dit betreffen dus minder-meerkosten ten opzichte van de prognose 

voor 2020 (zoals geraamd in 2010). In 2010 was berekend dat de kosten, inclusief de 

beoogde doelmatigheidswinst nog zouden oplopen tot ruim 47 miljoen euro. 

 

In figuur 1 is het werkelijk verloop van de waterketenheffingen over de afgelopen jaren 

geprojecteerd voor de hele Peelregio (gemeenten en waterschap). Tevens is hierin de 

prognose voor 2020 opgenomen. Omdat de heffingen in de waterketen ten hoogste 

kostendekkend mogen zijn, zijn deze een goede indicator voor de kosten in de waterketen in 

de Peel. De cijfers van Brabant Water zijn nog niet verwerkt in deze monitor. Het blijkt lastig 

om deze te vertalen naar de regio’s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Verloop heffingskomsten afvalwaterketen Brabantse Peel (rioolheffing en zuiveringsheffing) 

 

In 2017 is gebleken dat de kosten met in totaal ruim 34 miljoen euro ruim onder het startjaar 

2010 zaten. De prognose voor 2020 is dat er nog een stijging plaatsvindt tot circa 36 miljoen 

euro. Daarmee wordt de doelstelling voor doelmatigheidswinst ruimschoots gehaald.  
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In figuur 2 zijn de totale kosten voor de afvalwaterketen over 2017 voor de Peelgemeenten 

inzichtelijk gemaakt in een aantal grotere eenheden: 

Kapitaallasten, exploitatie, BTW, dotaties aan voorzieningen en perceptiekosten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Totale kosten afvalwaterketen Brabantse peel in 2017   

 

Door de daling van de kosten de afgelopen jaren, zou de conclusie getrokken kunnen 

worden dat de heffing ook naar beneden kan. Dit is echter niet per se het geval. Het voordeel 

is op dit moment vooral het gevolg van aanpassingen in het investeringsvolume en een 

wijziging in de financieringssystematiek bij enkele gemeenten.  

Gezien de ontwikkelingen rondom klimaatadaptatie is het mogelijk dat er de aankomende 

jaren extra financiële middelen nodig zijn om (wateroverlast-)knelpunten op te lossen. Uit de 

GRP’ s die in 2018 voor een aantal gemeenten zijn opgesteld, zal blijken of hiervoor 

inderdaad extra middelen nodig zijn of dat eventueel noodzakelijke extra investeringen 

binnen de huidige ramingen van de heffingsinkomsten opgevangen kunnen worden. Dit 

wordt pas zichtbaar in de BAW-monitor over 2018, omdat dan de geactualiseerde cijfers uit 

de nieuwe, vastgestelde GRP’s meegenomen gaan worden.  
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Voor de onderdelen kwaliteit en kwetsbaarheid zijn het afgelopen jaar, voor het eerst, 

ambities geformuleerd. In onderstaand grafieken is aangegeven wat de huidige stand van 

zaken en de ambitie is op deze onderdelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuren 3 en 4. Stand van zaken op kwaliteit en kwetsbaarheid afgezet tegen de geformuleerde 
doelen 
 
 
 
Figuren 3 en 4 laten zien dat we nog stappen kunnen zetten op de aspecten kwaliteit en 

kwetsbaarheid om onze doelen te halen. De acties in 2019 hebben mede tot doel om de 

doelen met betrekking tot kwaliteit en kwetsbaarheid te realiseren. 

Vanuit het aspect ‘kwaliteit’ ligt de focus daarbij op inzicht in het huidige functioneren en de 

huidige toestand. Bij robuustheid gaat het vooral om monitoring, beheer en analyse van data.  
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3 Organisatie en speerpunten 
 

De samenwerking rondom doelmatig waterbeheer vindt plaats in een netwerk. 

Het netwerk bestaat uit deelnemers vanuit alle organisaties, die lid zijn van een 

beheerdersoverleg (4 à 5 keer per jaar), een projectgroepoverleg (maandelijks), een 

managementoverleg (maandelijks) en een stuurgroepoverleg (2 keer per jaar).  

 

Vanaf medio 2017 neemt ook Brabant Water structureel deel in de projectgroep.  

Vanaf  2016 wordt 0,2 fte procesmanagement en 0,2 fte secretariële ondersteuning 

vrijgemaakt voor ondersteuning van het proces en het uitvoeren van algemene 

werkzaamheden zoals agendavoorbereiding, verslaglegging, het opstellen van het jaarplan, 

verantwoordingsrapportages, contractbeheer etc. De kosten hiervan worden door 7 partijen  

(gemeenten + waterschap) gedeeld.  

 

3.1 Evaluatie speerpunten 2018 

In het Jaarplan 2018 waren een aantal (inhoudelijke) speerpunten geformuleerd. 

Onderstaand is aangegeven wat de stand van zaken is. 

 

 

Speerpunt Stand van zaken 

Afronden projecten uit 2017 Zie bijlage 2 voor stand van zaken 

Klimaatbestendige/klimaat-

innovatieve Peel 

 

In de Integrale Strategie Ruimt (ISR) van het MRE en de Ruimtelijke 

Agenda voor de Peel is het onderwerp opgenomen. 

Concreet lopen er al projecten die mede invulling geven aan het 

oplossen van wateroverlastknelpunten die naar voren zijn gekomen 

bij de extreme neerslag in mei/juni 2016. Daarbij is gestart met de 

DAS-gemeenten (Deurne, Asten, Someren), ook bij de andere 

Peelgemeenten worden knelpunten nu aangepakt. 

Deze aanpak is echter projectgewijs en richt zich primair op 

wateroverlastproblemen. Droogte en hitte zijn hier geen onderdeel 

van. Om in 2050 echt klimaatbestendig te zijn, zal er een meer 

toekomstgerichte en programmatische gezamenlijke aanpak moeten 

komen. 

Positionering onderwerp 

klimaatadaptatie 

 

Nog in ontwikkeling. IGA is gevraagd de eindverantwoordelijkheid te 

nemen voor het onderwerp klimaatadaptatie. I.v.m. de overdracht 

van taken vanuit MRE naar de subregio’s, is het IGA nog zoekende 

naar haar rol. Concreet is daarom afgesproken dat de werkeenheid 

het opstellen van de klimaatstresstesten nog voor haar rekening 

neemt.  

Opstellen nieuw GRP of 

Watertakenplan voor de 

gemeenten Deurne, Gemert-

Bakel, Helmond en Laarbeek  

Afgerond.  

GRP’s zijn opgeleverd en in bestuurlijke routing bij de 4 gemeenten. 
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Operationeel beheer en 

contracten 2018 

Afgerond. 

Zie bijlage 1 voor afgeronde werkzaamheden 

Peelbrede communicatie 

klimaatadaptatie 

Basisaanpak afgerond. 

De gemeenten hebben allen het (bestuurlijke) besluit genomen om 

gezamenlijk een communicatiestrategie, een toolkit en een logo te 

gaan gebruiken. Dit is door een extern bureau verder uitgewerkt.   

 

 

3.2 Speerpunten voor 2019 

Voor 2019 zijn er een aantal zaken waar we extra aandacht aan willen schenken. Deze 

komen deels voort uit landelijke ontwikkelingen en deels uit verbeteringen die we zelf willen 

doorvoeren om de samenwerking nog beter en efficiënter te laten verlopen.  

Een belangrijk aandachtspunt blijft de planning en beschikbare capaciteit van alle partners 

voor de projecten. Waarbij al eerder is aangegeven dat we liever enkele projecten goed doen 

dan veel projecten half.  

 

3.2.1 Uitvoeren klimaatstresstesten.  

De landelijke standaardisaties voor de klimaatstresstesten zijn eind 2018  gereed gekomen. 

Deze vormen mede de basis voor het opstellen van stresstesten voor de onderdelen 

wateroverlast, droogte en hitte voor het hele Peelgebied. Hiervoor zal externe ondersteuning 

ingehuurd worden. 

De stresstesten geven inzicht in het ‘weten’: wat gebeurt er, waar liggen de knelpunten en 

hoe liggen de onderlinge relaties. De stresstesten zijn niet bedoeld om een ambitie en 

maatregelen te formuleren. Die stappen vallen onder het ‘willen’ en ‘werken’ en komen 

daarna. 

 

3.2.2 Communicatie klimaatadaptatie 

In 2018 is besloten om een gezamenlijke aanpak voor de communicatie rondom 

klimaatadaptatie op te zetten. Dat betekent dat we gebruik gaan maken van een identieke 

kernboodschap, een gezamenlijk opgestelde toolkit en een gezamenlijk beeldmerk/logo. 

De basis hiervoor is in 2018 gelegd, de uitvoering zal in 2019 concreet opgepakt moeten 

worden.  
 

3.2.3 Onderwerpen uit het Addendum BAW 

In het addendum op het huidige BAW zijn een aantal onderwerpen benoemd die de 

aankomende jaren aandacht moeten krijgen. In twee onderwerpen zijn door de werkeenheid 

al stappen gezet. Dat betreft de optimalisering van de samenwerking, met name op het 

gebied van kwaliteit en kwetsbaarheid. De evaluatie uit 2018 geeft handvatten voor verdere 

verbetering en aanscherping op deze punten. Hiermee gaan we aan de slag (zie ook par. 

3.2.4). Ook de Omgevingswet is genoemd als belangrijk punt. Hiervoor heeft de werkeenheid 

in 2018 al een project uitgevoerd: Water in de omgevingswet. Hierin is gekeken hoe ‘water’ 

straks verankerd kan worden in het instrumentarium van de Omgevingswet, daarvoor zijn 

bouwstenen ontwikkeld.  
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De punten uit het addendum die nog relatief onbekend zijn, betreffen de kansen en risico’s 

van de digitale maatschappij. Enerzijds de mogelijkheid om uit de grote hoeveelheid data 

goede analyses te kunnen maken, die nieuwe inzichten kunnen geven en toepasbaar zijn bij 

beslissingen en afwegingen. Anderzijds ook het risico op bijv. een hack, cybercrime en 

daaruit voortvloeiende problemen in watersysteem en waterketen. Denk bijvoorbeeld aan het 

uitvallen van alle rioolgemalen in een gemeente of in een complete zuiveringsregio. Wat 

gebeurt er dan? Is er een risico voor de volksgezondheid? Of voor het milieu? Hoe groot is 

het maatschappelijk risico en wat is de potentiele schade/letsel? Deze aspecten zullen in 

beeld gebracht en beoordeeld moeten worden. Als blijkt dat het uitvallen van de 

afvalwaterketen en de regeling in het watersysteem grote risico’s met zich meebrengt, dan 

zullen daarop ook maatregelen genomen moeten worden. Zowel in de preventieve sfeer als 

in de curatieve sfeer.  

In 2020 starten we met het in beeld brengen van de risico’s bij het ‘falen’ van de 

afvalwaterketen en het watersysteem in de Peel.  

 

 

3.2.4 Verbeterpunten uit de evaluatie van 2018 

In september 2018 is er een evaluatie uitgevoerd hoe de samenwerking nu functioneert en 

wat er verbeterd kan worden. Hieruit zijn een aantal punten naar voren gekomen die we in 

2019 willen gaan oppakken: 

- Verduidelijken en (her)bevestigen van de (bestuurlijke) doelen van de samenwerking.  

- Doorontwikkeling opdrachtgever/opdrachtnemerschap voor projecten 

- Bekijken hoe we realisatie van de doelen voor kwaliteit en kwetsbaarheid concreter 

kunnen maken. 

 

3.2.5 Herijking bestaande Samenwerkingsovereenkomst 

De verbeterpunten uit de evaluatie, de inhoudelijke aanvullingen uit het BAW 2018 en de 

bestuursakkoorden over klimaatadaptatie en waterkwaliteit, rechtvaardigen een herijking van 

de bestaande samenwerkingsovereenkomst uit 2013.  

Deze wordt in 2019 opgesteld en ondertekend.  

 

3.2.6 Samenwerking met andere werkeenheden 

Eind 2018 is samen met de werkeenheid ‘Waterportaal Zuidoost Brabant’ gekeken naar 

bundeling van een aantal projecten, mede  met het oog op het verkrijgen van cofinanciering 

van de provincie.  

Voor de Brabantse Peel zijn de volgende projecten interessant om gezamenlijk met 

Waterportaal op te pakken en in te dienen: uitvoeren klimaatstresstesten i.c.m. 

watersysteemanalyse van het oppervlaktewatersysteem, en de aanpak van de communicatie 

rondom klimaatadaptatie. Dit zijn projecten die toch al op de planning staan bij de Peel en 

daarom makkelijker in een gezamenlijk ‘bod’ naar de provincie geschoven kunnen worden 

zonder dat dit veel extra tijd  en geld kost. De samenwerking met Waterportaal is ook gunstig 

vanuit kennisdeling. 

De projectplannen voor deze projecten zijn toegevoegd in bijlage 6. 
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3.3 Kennisdeling 

In de reguliere projectgroep-overleggen wordt voortdurend kennis gedeeld. Er worden 

documenten uitgewisseld waar anderen gebruik van maken, evenals bestuurlijke stukken 

zoals collegevoorstellen en raadsinformatiebrieven. Daarnaast worden zienswijzen op 

plannen van andere overheden zoveel mogelijk gezamenlijk opgepakt, waarbij één partij de 

trekkersrol vervuld. Er zijn een aantal keren in-company-cursussen en –bijeenkomsten 

georganiseerd. In bijlage 3 is een lijst opgenomen met gezamenlijke cursussen, symposia 

etc.   

 

Voor 2018 stonden een aantal cursussen en workshops op de agenda, maar deze zijn om 

verschillende redenen niet doorgegaan: 

 Klimaatstresstesten: Omdat de landelijke standaard-stresstesten pas eind 2018 

beschikbaar zijn gekomen, is hierover geen cursus georganiseerd. Voor 2019 

wordt de kennisdeling omtrent dit onderwerp opgenomen in de aanpak van de 

klimaatstresstesten die we met elkaar gaan opstellen. 

 Cursus (opleverings)inspecties en RibX (opfriscursus): Landelijk was er 

onduidelijkheid over de implementatie van de nieuwe NEN-normen voor de 

beoordeling van inspecties. Daarnaast is de organisatie van de cursus (voorheen 

St. Rioned) overgegaan naar de St. Wateropleidingen. In 2019 wordt opnieuw 

bekeken of er behoefte is aan deze cursus.  

 Cursus ‘eisen aan riolering op het perceel’: In relatie met de invoering van de 

Omgevingswet moet bekeken worden of het zinvol is deze cursus nog te doen. 

Mogelijk is het zinvoller om te kijken naar de wijzigingen in de wetgeving en hierop 

te anticiperen. 

 

In 2018 zijn verschillende projecten uitgevoerd die op zichzelf hebben geleid tot kennisdeling 

en –verbreding. Het betreft de projecten ‘opstellen GRP’ en ‘Water in de Omgevingswet’.  

In deze projecten zijn verschillende sessies gehouden waarbij een breed gezelschap vanuit 

gemeenten, waterschap en waterleidingmaatschappij waren uitgenodigd.  

Voor de sessies ‘water in de Omgevingswet’ waren onder andere ook mensen vanuit de 

Odzob en de provincie aanwezig.  

 

De meerjarenplanning voor cursussen en workshops wordt regelmatig geactualiseerd en  

aangepast naar gelang de behoefte. 
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Bijlagen 
 

 



Bijlage 1  Afgeronde projecten tot en met 2018 en planning 2019 
 

In onderstaande tabel; zijn de projecten opgenomen die in eerdere jaren reeds zijn afgerond.  

Voor de inhoudelijke evaluatie van deze projecten wordt verwezen naar het jaarplan waarin deze is opgenomen.  

In de tabel is tevens een doorkijk opgenomen naar de projecten in 2019. De komen ook terug in bijlage 4, meerjarenplanning, met uren en 

eventuele externe kosten. 

 

   

Projecten Asten Deurne Helmond 

Gemert-

Bakel Laarbeek Someren Waterschap 

Brabant 

Water 

T/m 

2016 

Strategisch 

 -                  

                      

  Tactisch Benchmark 2013 X X X X X X     

                      

  Operationeel Onderhoud straatkolken 2013-2016 X X   X X X     

    Rioolreiniging en -inspectie 2013-2016 X X   X X X     

    Onderhoud gemeentelijke gemalen via waterschap   X         X   

    Onderhoud  gemalen Helmond en Gemert-Bakel     X X         

    Onderhoud drukrioolgemalen 2014-2018     X   X X     

    Aanschaf Rioolinspectie- en onderhoudsmodule (RION) X   X X X X     

    Relining programma 2015   X   X X X     

  

Afgerond   Projecten                 

In 2017 Strategisch  -                  

                      

  Tactisch Monitoringsplan grondwater X X X X X X X X 

    Monitoringsplan waterketen X X X X X X X   
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Projecten Asten Deurne Helmond 

Gemert-

Bakel Laarbeek Someren Waterschap 

Brabant 

Water 

    Strategie reparaties en reliningen vrijvervalriolering X X X X X X     

    Benchmark 2016 X X X X X X     

    Uitrol BAW-monitor X X X X X X X   

                      

  Operationeel Onderhoud straatkolken 2018 - 2021 X X X X X X     

    Rioolreiniging en -inspectie 2018 - 2021 X X X X X X     

    Relining programma 2016     X X X X     

    Onderhoud gemalen Helmond - Gemert-Bakel 2018-2021     X X         

    Onderhoud gemeentelijke gemalen via waterschap X         X   

  

Afgerond  Projecten          

In 2018 Strategisch Water in de Omgevingswet X X X X X X X X  

  Opstellen GRP/water(taken)plan (X)* X X X X (X)* X    

  Positionering klimaatadaptatie/ruimtelijke adaptatie X X X X X X X X  

  

 

X)* = Asten en Someren hebben een recent vastgesteld GRP, maar doen wel mee in het project 

voor kennisinbreng en -deling  

 Tactisch Opzetten communicatiestrategie klimaatadaptatie  X  X  X  X  X  X  X  (X)   

  Modellering DAS-gemeenten X X    X X   

            

 Operationeel Onderhoud (druk-)rioolgemalen 2018-2021     X   X X      

   Reinigen gemalen Gemert-Bakel en Helmond 2018-2021     X X          

   Relining programma 2017/2018    X  X    X  X      
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Projecten Asten Deurne Helmond 

Gemert-

Bakel Laarbeek Someren Waterschap 

Brabant 

Water 

Gepland 

in  

  

Projecten                 

2019 Strategisch Opstellen nieuwe samenwerkingsovereenkomst X X X X X X X X 

      

  Tactisch Uitrol monitoringsplan grondwater X X X X X (X) X X 

    Uitrol monitoringsplan waterketen X X X X X X X   

    Uitvoeren klimaatstresstesten X X  X X X X X   

    Incidentenplan riolering X X X X X X X X 

  Invullen monitor gemeentelijke watertaken X X X X X X X   
            
 Operationeel Klein onderhoud riolering          
  Onderhoud gemeentelijke gemalen door waterschap X X X 

            
Gepland 

in 

 

          
2020 Strategisch Cybersecurity: vitaliteitsbeoordeling uitvoeren          
            
 Tactisch           
            
 Operationeel           
            
            
  



Bijlage 2 Stand van zaken lopende projecten 
 
Deze evaluatie laat de stand van zaken zien voor de nog lopende  projecten, per november 

2018.  

 

 

 

Trekker Project Voortgang (Aangepaste) 

planning 

Aa en 

Maas 

Uitrol monitoringsplan 

afvalwaterketen/stedelijk 

water 

Loopt. Hoofdpost Helmond is gekoppeld 

aan hoofdpost Aa en Maas en wordt 

aangesloten op Hydronet.  

Overige gemeenten volgen 

Gereed medio 

2019 

Deurne Organisatie onderhoud 

gemeentelijke 

hoofdrioolgemalen 

Project is gestart, maar heeft vertraging 

opgelopen door de juridische check van 

de overeenkomst.  

Als dit is opgelost volgt Asten als 

eerste. 

Gereed eind 

2018 

Deurne Uitrol monitoringplan 

grondwater 

Gestart.  

Trekkerschap is van Helmond naar 

Deurne gegaan i.v.m. 

capaciteitsgebrek. 

Gereed medio 

2019 

Helmond Water in de 

Omgevingswet 

Afgerond eind 2018  

Asten Incidentenplan riolering Gestart, koepelplan is gereed. 

Gemeenten leveren nu detailgegevens 

aan 

Voorjaar 2019 

Aa en 

Maas 

Klimaatbestendige/-

klimaatinnovatieve Peel 

Opgenomen in de  Ruimtelijke Agenda 

van de Peel en het ISR van het MRE. 

De modellering voor de DAS-

gemeenten (Deurne, Asten, Someren) 

is gereed. De afgelopen jaren zijn al 

maatregelen uitgevoerd om 

wateroverlast binnen deze gemeenten 

te verminderen. De modellering helpt bij 

het nemen van de goede maatregelen. 

Er wordt nu gekeken naar verbreding 

van deze aanpak naar de overige 

Peelgemeenten. 

PM 
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Bijlage 3 Kennisdeling en cursussen 
 
 
 
 
 
 
Cursus/symposium Jaar Opmerking 
   
Be- en ontluchting 2015 Uitgevoerd 

BBV en financiering gemeentelijke watertaken  2015 Uitgevoerd 

Opleveringsinspecties  2015 Uitgevoerd 

Bijeenkomst ‘regiegemeente’  2015 Uitgevoerd 

Assetmanagement  2016 Uitgevoerd 

Omgevingswet, gericht op de consequenties 

voor het waterdomein  

2017 Uitgevoerd 

Bijeenkomst Keur en Wijzer Onderhoud 2017 Uitgevoerd 

Klimaatstresstesten  2018 Niet uitgevoerd i.v.m. vertraging 
landelijke standaardisatie. Loopt nu 
mee met opstellen stresstesten 

Opfriscursus (opleverings)inspecties en RibX 2018 Niet uitgevoerd i.v.m. onduidelijkheid 
invoering nieuwe NEN bij 
beoordeling inspectieresultaten. In 
2019 opnieuw  te bekijken 

Cursus ‘eisen aan riolering op het perceel’ 2018 Niet uitgevoerd. Bekijken of deze 
nog relevant is i.v.m. wijzigingen in 
regelgeving a.g.v. de Omgevingswet 

Workshops i.h.k.v. opstellen GRP’s 2018 Uitgevoerd 

Workshops i.h.k.v. Water in de Omgevingswet 2018 Uitgevoerd 
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Bijlage 4  Factsheets nieuwe projecten 
 
Voor 2019 wordt er één nieuw project voorzien, het gezamenlijk uitvoeren van 
klimaatstresstesten. De overige projecten in 2019 lopen door vanuit het voorgaande 
jaar.  
 
 
 
  Uitvoeren klimaatstresstesten 
Doelen Kwaliteitsverbetering X 
 Kennisdeling X 
 Vermindering kwetsbaarheid X 
 Kostenvermindering X 
 Innovatie en nieuwe technieken  
Beschrijving In het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dient iedere 

gemeente in 2019 een gestandaardiseerde stresstest uit te voeren. 
Daarmee ontstaat een beeld van de kwetsbaarheid van de 
leefomgeving voor wateroverlast, droogte, hitte en overstroming. 
Hierbij heeft een gezamenlijke aanpak de voorkeur. 

 

Planning  
Stappen 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Startbijeenkomsten 
projectteam 

            

Uitwerken projectplan 
tot offerte aanvraag. 

            

Aanbestedings- en 
gunningstraject. 

            

Uitvoeren stresstesten             
Terugkoppeling 
resultaten  stresstesten. 

            

 
 

 

Wie Projecttrekker is de gemeente Laarbeek.  
 

 

Projectorganisatie Deelnemers: alle gemeenten, waterschap Aa en Maas en Brabant 
Water (??) 

 

Kosten en uren Voor de externe ondersteuning worden de kosten ingeschat op 
€ 15.000,- per deelnemende partij. 
 
Voor de uren wordt het volgende ingeschat: 
• Deelnemende partijen: elk 60 uur 
• Projectleiding (Laarbeek): 40 uur 
 

 

Risico’s Benodigde gegevens ten behoeve  van het uitvoeren van de 
stresstest dienen beschikbaar te zijn. 
Standaarden/uitgangspunten ten behoeve van de stresstesten dienen 
beschikbaar te zijn. 
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  Herijken samenwerkingsovereenkomst 
Doelen Kwaliteitsverbetering  
 Kennisdeling  
 Vermindering kwetsbaarheid  
 Kostenvermindering  
 Innovatie en nieuwe technieken  
Beschrijving Herijking van de bestaande samenwerkingsovereenkomst en 

opstellen van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Input komt 

vanuit:  

- de verbeterpunten uit de evaluatie van 2018,  

- de inhoudelijke aanvullingen uit het BAW 2018, 

- de bestuursakkoorden over klimaatadaptatie en 

waterkwaliteit.  
 

 

Planning Concept gereed zomervakantie 2019 
Te ondertekenen in Stuurgroep najaar 2019 
 

 

Wie Procesmanager 
 

 

Projectorganisatie Deelnemers: alle gemeenten, waterschap Aa en Maas en Brabant 
Water 

 

Kosten en uren Er worden geen externe kosten voorzien 
 
Voor de uren wordt het volgende ingeschat: 
• Deelnemende partijen: elk 60 uur (incl. bestuurlijke routing) 
 

 

Risico’s Vooralsnog niet van toepassing  
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Bijlage  5 Meerjarenplanning projecten 
 
 

Projecten
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2017 2017

AFGERONDE PROJECTEN

2b Organisatie onderhoud gemeentelijke drukrioolgemalen T D D

6 Kolkenzuigen 2013-2016 D D T D D

7 Rioolreiniging en -inspectie 2013-2016 D D T D D

9a Gezamenlijke aanschaf rioolinspectiemodule (RION) D D D T D D

13 Renovatie- en reparatiebestek vrijvervalriolering 2016 en 2017 D D T D

16 Renovatie hoofdgemalen

1 Opzet monitoringsplan afvalwaterketen / stedelijk water D D D D D D T

3a Lozingen riolering buitengebied, aanpak handhavingsvraagstuk D D T D D D D

10 Gezamenlijk peilbuizenbeheer en grondwatermonitoringssysteem (opstellen meetplan) D D D T D D D

12 Renovatie- en reparatiestrategieën vrijvervalriolering D D D D D T

20 Scenario-analyse ontwikkeling aanbod bedrijfsafvalwater en impact op RWZI D D D D D D T

22 Duurzame energie en grondstoffen D D D D D D T

23 Onderzoek Rioolvreemd water D D D D D D T

26a Hydraulische berekeningen/maatregelen D D T D

31 Benchmark riolering 2015-2016 D D D D D D

Kolkenzuigen 2017-2019 D D T D D D

Rioolreiniging en -inspectie 2018-2021 D D T D D D

Opstellen GRP's D D D D T D D

27  Water in de Omgevingswet D D D T D D D D

28 Communicatie (opstellen communicatieplan), uitvoering loopt langer door D D D D D D D

Onderhoud drukrioolgemalen T D D

Bestek reliningen T D D D

LOPENDE PROJECTEN

1a Uitrol meten en monitoren afvalwaterketen / stedelijk water D D D D D D T 440 PM
2a Organisatie onderhoud gemeentelijke hoofdrioolgemalen D T D D D

15 Incidentenplan riolering T D D D D D D 140 -€                    
33 Uitrol meten en monitoren grondwater D D D T D D D D 450 PM
34 Klimaatbestendige Peel D D D D D D T D 0 -€                    

PROJECTEN 2019

Opstellen klimaatstresstesten D D D D T D D D 460 105.000€           
Invullen landelijke monitor gemeentelijke watertaken D D D D D D D 140
Herijken samenwerkingsovereenkomst D D D D D D D D 420 -€                    
ONDERWERPEN 2020-2021

26 BRP’s, herberekeningen, inv. verhard oppervlak (eenduidige aanpak)

Maaien van waterlopen, verwerking maaisel

Rioolvreemd water

Cybersecurity: vitaliteitsbeoordeling afvalwaterketen in de Peel

ALGEMEEN

Periodiek overleg projectgroep D D D D D D D D 400 -€                    
Periodiek overleg beheerdersgroep D D D D D D D 72
Procesmanagement en ondersteuning D D D D D D D 600
Uren regieteam D D 40 -€                    
Out-of-pocket kosten D D D D D D D 7.000€                
Totaal 3162 112.000€           
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Bijlage 6 Projectplannen samenwerking werkeenheden 
 
 

- Opstellen klimaatstresstesten en watersysteemanalyse 
- Communicatie klimaatadaptatie 
 
 
NB. Onderstaande projectplannen zijn concepten, die verder uitgewerkt moeten worden t.b.v. 
aanbieding aan de provincie. 
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Onderstaand projectplan is op 2 oktober 2018 met de collega’s van de Peelgemeenten en op de 3 oktober met de 
collega’s van het Waterportaal besproken. De volgende opmerkingen zijn daarbij geplaatst en worden in de verdere 
uitwerking meegewogen: 
 
Peelgemeenten, 2 oktober: 
Verdieping klimaatstresstesten – Watersysteemanalyse: Wordt ondersteund om samen met het Waterportaal als regionaal 
project op te pakken met de volgende opmerkingen: 

a) projectplan verder uitwerken/detailleren 
b) laten zien hoe dit project aansluit bij reeds lopende projecten, bijv. DAS modellering (Deurne, Asten, Someren) 
c) niet alleen naar waterberging kijken maar ook hittestress en droogte (wat het laatste betreft weer goed kijken hoe 

het aansluit bij spoor waterrobuustheidskaarten etc.) 
d) Voorstel projectteamleden vanuit Peelgemeenten: Albert van Empel (Helmond), Hanneke Kersten (Gemert-Bakel) en 

collega van WsAM 
 
Waterportaal, 3 oktober: 
Verdieping klimaatstresstesten – Watersysteemanalyse: Wordt ondersteund om samen met de Peelgemeenten als 
regionaal project op te pakken met de volgende opmerkingen: 

a) Positioneren als Regionale Waterbergingsopgave + 
b) Belang van het project om ook buien groter dan TS100 te beschouwen (voorbeeld Eindhoven) 
c) Ga na of het mogelijk is om binnen het project per beekdal of kern(en) concrete zoekgebieden of aanwijzingen voor 

aanvullende berging icm natuurontwikkeling 
d) In de uitwerking van het projectplan is de mate van detaillering nog te bespreken, c.q. inzoomen concrete 

maatregelen 
e) Belangrijk om in dit project ook over gemeentegrenzen heen te kijken en kosten/batenafwegingen mee te nemen, 

c.q. zijn gemeentegrensoverschrijdende onvesteringen misschien effectiever en goedkoper 
f) Zoek de verbinding met andere lopende sporen in de beekdalen (EZV, lokale waterberging) omdat alle analyses er 

uiteindelijk op uitdraaien dat gronden nodig zijn. Echter, let wel dat de integrale beschouwing je niet afremt… je 
maakt de opgave groter, maar dat maakt het soms ook moeilijker om tot uitvoering te komen…. 

g) Belangrijk Detail: Normeringsbuien van VNG toepassen, bijv. regionale buien 120 a 160 mm in 24 uur. 
h) Redactioneel: Herbenoemen fase 1 (niet regionale stresstesten noemen). 

 
Projectplan: 
 
Verdiepende stresstest: Onderdeel watersysteemanalyse, “PIEKbuien naar beekDALEN” 
 
Omschrijving 
Gemeenten stellen hemelwaterbeleid op, maken hemelwatervisies, waterstructuur-plannen, blauwe-aderplannen. Deze 
visies hebben met name een focus op het bestaande stedelijk gebied. Binnen de bebouwingsgrenzen wordt gezocht 
mogelijkheden om voldoende water af te voeren en naar plekken om het water tijdens hoosbuien “tijdelijk te parkeren” 
(veelal waterbergingen, groenstroken en combinaties daarvan). 
 
Waterschappen toetsen het regionale watersysteem aan klimaatscenario’s en passen op basis daarvan het watersysteem 
aan. Op basis van verdiepende stresstesten waarbij ook de interactie tussen het stedelijke en regionale watersysteem 
wordt geanalyseerd ontstaan “restopgaven” waarover gemeenten en waterschappen een gedeelde verantwoordelijkheid 
hebben en zich samen over moeten buigen..  
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Daarnaast  gaat  het realiseren van berging binnen stedelijk vaak gepaard met hoge kosten voor veelal ondergrondse 
oplossingen. De ruimte is meestal beperkt en water(berging) moet binnen stedelijk gebied wedijveren met vele andere 
belangen zoals het realiseren van groen, parkeer- en verkeervoorzieningen. Hoewel het aanpassen van de (openbare) 
ruimte om de ergste gevolgen van klimaatverandering op te vangen onverkort “de basis” blijft, is dit niet altijd toereikend 
om het gewenste effect te halen. Het is daarom maar de vraag of de maatregelen voldoende doelmatig zijn en robuust 
genoeg om extreme piekbuien (60mm +) voldoende te kunnen verwerken.  
 
Bij het zoeken naar meer berging en mogelijkheden om gebieden aan te passen aan extreme neerslag verlegd zich de focus 
meer en meer naar de randen van het bebouwde gebied. De zone tussen het beekdal en de huidige bebouwing waar een 
belangrijk deel van de restopgave moet worden ingevuld. 
 
Bijdrage aan thema’s  
 Aanvaardbare risico’s vanuit wateroverlast. 
 Regionale handelingsperspectieven bieden. 
 Ruimtelijke adaptatie. 
 
Doel 
 Verdieping van de klimaatstresstesten op regionaal niveau / in de beekdalen  
 
Resultaat 
Dit project levert de volgende resultaten op: 
 Oplegnotities voor besluitvorming bij waterschappen en gemeenten 
 Onderbouwing van keuzes door rapportages en kaartmateriaal voor de beekdalen van Beerze, Aa, Dommel en Reuzel 
 
Werkwijze 
 Formeren projectteam en projectleider (opdrachtgever). 
 Uitwerken projectplan tot offerte aanvraag. 
 Aanbesteding- en gunningstraject adviesbureau’s. 
 Fase 1: Uitvoeren regionale stresstesten inclusief interactie stedelijk/landelijk watersysteem 
 Fase 2: Bepalen restopgaven 
 Fase 3: Analyse zoekgebieden subregionale waterbergingen 
 Fase 4: Vaststellen subregionale waterbergingen 
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 Fase 5: Uitwerking en formulering keuzes ter besluitvorming in besturen van waterschappen en gemeentes 
 
Begroting 
Voor dit project is naast de inzet (uren) van de partners (gemeenten, waterschappen, etc.) in het projectteam een bedrag 
geraamd van € 300.000,- voor de inhuur van een extern adviesbureau. De begroting is als volgt opgebouwd: 
 
Onderdeel Begroting 
Werkzaamheden fase 1 t/m 5 voor de 4 stroomgebieden van Aa, Dommel, Reuzel en Beerze  € 240.000,- 
Ondersteuning projectmanagement € 60.000,- 
TOTAAL € 300.000,- 

Financiering 
De partners zullen zelf (naast hun inzet in uren) de helft van dit bedrag financieren en vragen aan de provincie Noord-
Brabant de andere helft als cofinanciering, zijnde € 150.000,- Financiële afspraken worden gemaakt tussen… de eigen 
financiering wordt ingebracht via de werkregio’s/afzonderlijke gemeentes… 

Projectteam 
Het projectleiderschap/opdrachtgeverschap wordt ingevuld door…. Het projectteam bestaat uit… met een klankbordgroep 
waarbij de volgende gebiedspartners worden betrokken… het dagelijke projectmanagement wordt uitbesteed en komt in 
handen van externe partijen. 

Planning 
Onderhavige planning gaat uit van één stroomgebied. De andere drie stroomgebieden worden later (en dan parallek) 
opgestart om van ervaringen in het eerste stroomgebied te leren. 
Stappen 2018 2019 

Q4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Kick-off bijeekomsten projectteam en projectleider              
Uitwerken projectplan tot offerte aanvraag.              
Aanbesteding- en gunningstraject adviesbureau’s.              
Fase 1: Uitvoeren regionale stresstesten inclusief interactie 
stedelijk/landelijk watersysteem 

             

Fase 2: Bepalen restopgaven              
Fase 3: Analyse zoekgebieden subregionale waterbergingen              
Fase 4: Vaststellen subregionale waterbergingen              
Fase 5: Uitwerking en formulering keuzes ter besluitvorming in besturen 
van waterschappen en gemeentes 
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Onderstaand projectplan is op 2 oktober 2018 met de collega’s van de Peelgemeenten en op de 3 oktober met de 
collega’s van het Waterportaal besproken. De volgende opmerkingen zijn daarbij geplaatst en worden in de verdere 
uitwerking meegewogen: 
 
Peelgemeenten, 2 oktober: 
Communicatieplatform (werktitel Rainport): Sterke voorkeur om met reeds lopende campagne voor de Peelgemeenten door 
te gaan, wel om provinciale, financiële ondersteuning te vragen (Nina gaat financiële behoefte na). Dus per 
watersamenwerking oppakken en niet regionaal, wel uiteraard onderlijng uitwisselen en kruisbestuiven! Afgesproken dat 
Rianne Pragt en Fieke Wening (WsAM) bij het kick-off overleg voor Waterportaal ZOB aansluiten voor ideeënuitwisseling. 
 
Waterportaal, 3 oktober: 
Communicatieplatform (werktitel Rainport): Akkoord om een separate campagne voor het Waterportaal op te zetten maar 
wel nauw met de Peelgemeenten uit te wisselen en van elkaar te leren. Lise Marie geeft aan een volgende eerst stap een 
kick-off/brainstorm is  om met een aantal creatieve mensen en communicatiewoordvoerders out-of the-box denken en 
geïnspireerd raken. Hoe bereiken we verschillende doelgroepen, c.q. inwoners en bedrijven. Oproep: Heb je ‘optmimisten’, 
die graag bij een brainstorm mee willen denken, laat het weten! Uit de verdere discussie: 

a) Voorbeeld Innovation games (provincie N-B, gebruik van medicijnen beperken) , dus serious gaming om mensen te 
betrekken.  

b) Rondvraag levert op dat er nog mondjesmaat met bewustwordingscampagnes is begonnen. Cranendonck is wel aan 
de slag. Pleidooi om met kleine, laagdrempelige acties per gemeente aan de gang te gaan en niet te wachten op 
regionale initiatieven, Kan prima parallel lopen. 

c) Belangrijk: Niet het wiel opnieuw uit te vinden voor campagnes. Meeliften met anderen en van anderen leren 
(Peelgemeenten, NOB etc.). 

d) Zou weleens het belangrijkste, regionale project kunnen worden, hier moeten dan ook middelen voor worden 
ingezet! 

e) Mogelijke rol Brabant Water (bewust omgaan met drinkwater, droogte, omslag) 
f) Redactioneel: Inspireren ipv stimuleren… 

 
 
Projectplan: Stimuleren en faciliteren / gedragsmaatregelen: Rainport 
 
Omschrijving 
In dit project wordt de Brainportregio Eindhoven op innovatieve wijze bestand gemaakt tegen de steeds vaker 
voorkomende hoosbuien, droogte en hittestress. In onze steden en dorpen is slechts 30% van het grondgebied in handen 
van de overheid, dat vraagt dan ook om een intensieve samenwerking tussen burgers, bedrijven en overheden. 
 
Bijdrage aan thema’s  
 Betrekken burgers, bedrijven en andere doelgroepen bij klimaatrobuust worden van Brainport. 
 Bewustwording binnen de gemeentes voor de opgaves rondom klimaatadaptatie. 
 Aanvaardbare risico’s vanuit wateroverlast. 
 Lokale handelingsperspectieven bieden  
 
Doel 
 Platform over klimaatadaptatie in brainport met o.a. uitwisselbare capaciteit/handjes met een communicatietoolkit 

voor risicodialogen en interne bewustwording bij gemeenten 
 
Resultaat 
Dit project levert de volgende resultaten op: 
 Een stakeholderanalyse voor Brainport (ambtelijk, bestuurlijk en privaat) 
 Een door alle partijen gedragen communicatiestrategie… 
 Participatie projecten / handelingsperspectieven… 
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 Een werkwijze waarbij de relevante stakeholders hun eigen ambities en motieven kunnen koppelen aan een 
klimaatrobuuste leefomgeving  

 
Werkwijze 
 Formeren projectteam en projectleider (opdrachtgever). 
 Uitwerken projectplan tot offerte aanvraag. 
 Aanbesteding- en gunningstraject adviesbureau’s. 
 Betrekken stakeholders (overheden, bedrijven, bewoners, gebruikers, etc.). 
 Fase 1: Inventarisatie gegevens / PvE 
 Fase 2: Interpretatie tussenresultaten / prototyping 
 Fase 3: Toetsen van de tussenresultaten met gebruikers  
 Fase 4: Gezamenlijk uitwerken platform voor verschillende doelgroepen 
 Fase 5: Vervaardigen producten / Gebruikstoets 
 Fase 6: Uitwerken handelingsperspectieven  
 
Begroting 
Voor dit project is naast de inzet (uren) van de partners (gemeenten, waterschappen, etc.) in het projectteam een bedrag 
geraamd van € 130.000,- voor de inhuur van een extern adviesbureau. De begroting is als volgt opgebouwd: 
Onderdeel Begroting 
Werkzaamheden fase 1 t/m 7  € 100.000,- 
Ondersteuning projectmanagement € 30.000,- 
TOTAAL € 130.000,- 

 
Financiering 
De partners zullen zelf (naast hun inzet in uren) de helft van dit bedrag financieren en vragen aan de provincie Noord-
Brabant de andere helft als cofinanciering, zijnde € 65.000,- Financiële afspraken worden gemaakt tussen… de eigen 
financiering wordt ingebracht via de werkregio’s/afzonderlijke gemeentes… 
 
Projectteam 
Het projectleiderschap/opdrachtgeverschap wordt ingevuld door…. Het projectteam bestaat uit… met een klankbordgroep 
waarbij de volgende gebiedspartners worden betrokken… het dagelijke projectmanagement wordt uitbesteed en komt in 
handen van externe partijen. 
 
Planning 
Stappen 2018 2019 

Q4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Kick-off bijeekomsten projectteam en projectleider              
Uitwerken projectplan tot offerte aanvraag.              
Aanbesteding- en gunningstraject adviesbureau’s.              
Betrekken stakeholders (bewoners, gebruikers, etc.).              
Fase 1: Inventarisatie gegevens / PvE              
Fase 2: Interpretatie tussenresultaten / prototyping              
Fase 3: Toetsen van de tussenresultaten met gebruikers              
Fase 4: Gezamenlijk uitwerken platform              
Fase 5: Vervaardigen producten / Gebruikstoets              
Fase 6: Uitwerken handelingsperspectieven              

 

 


