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Geachte raadsleden,

Door middel van deze brief informeren wij u over de laatste stand van zaken inzake het project/ 
onderzoek naar het verduurzamen en volledig elektrisch maken van zwembad De Windas.

In deze brief blikken we kort terug, benoemen we de huidige status met bijhorende uitdagingen, afhanke
lijkheden en risico’s. De kern van de opgave verduurzaming is te verdelen in 2 projectonderdelen die 
afhankelijk van elkaar in traject zijn maar in de uitkomst elkaar wel versterkt. Het betreft de onderdelen 
zonnepanelen-dak ŭ all-electric maken van het zwembad.

Zonnepanelen
Om een start te maken met het verduurzamen van zwembad de Windas, was aanvankelijk een 
aanbesteding zonnepanelen opgestart. Helaas kent dit traject de nodige uitdagingen. De eerste betreft de 
mislukte aanbesteding in 2022, mede vanwege technische uitdagingen wat betreft het montagesysteem en 
de onvolledige garantie vanuit de leverancier. Hierdoor is er gezocht naar een alternatief concept, 
waarvan de leverancier 100% garantie geeft op zowel de zonnepanelen als het montagesysteem. Als 
bijkomende uitdaging kon de constructeur geen uitsluitsel geven aangaande de windbelasting, dit vanwege 
een ontbrekende detailtekening van de bestaande dakconstructie. De enige oplossing was het openmaken 
van het dak. Nadat we eindelijk een firma bereid hadden gevonden voor de inspectie trok deze zich op 
het laatste moment terug. Uiteindelijk heeft de inspectie eind december 2023 plaatsgehad. Op moment 
van opstellen van deze raadsinformatiebrief zijn de uitkomsten hiervan nog niet bekend.

Planning
Na goedkeuring door de constructeur aangaande de windbelasting van het dak voor het dragen van de 
zonnepanelen, kan de offerte en bijbehorende planning worden geactualiseerd en in opdracht worden 
genomen. Uitvoering zal naar verwachting in Q2 2024 plaatsvinden. Bij elk ander scenario leidt het tot 
vertraging in de uitvoering. De mate hiervan kunnen, willen en gaan wij niet op speculeren. Dit is 
afhankelijk van het hieruit voortkomende scenario.
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Risico
Het risico bestaat dat de constructie van het zwembad onvoldoende draagkrachtig is voor zonnepanelen. 
Dan zoeken we een alternatief. Hierbij kunt u denken aan een zonnecarport boven de ligweide of 
parkeerplaats. Onafhankelijk van de uitkomst, komen we terug met extra informatie.

All-electric
Het ontwerp om te komen tot een all-electric zwembad is een complex vraagstuk. Het all-electric 
verduurzamen van zwembad de Windas wordt mogelijk geacht op basis van het uitgevoerde haalbaarheids
onderzoek uitgevoerd door Sweco. Dit onderzoek vormt de basis voor Boonstoppel Engineering met als 
opdracht zorg te dragen voor de enginering, begeleiding en opstellen van het bestek voor het realiseren 
van een gasloos zwembad de Windas.

Planning
Afhankelijk van de netcongestie en de extra werkzaamheden die hieruit voortkomen, is de voorlopige 
planning nu dat de aanbesteding in mei 2024 wordt gestart en het werk in juli 2025 wordt opgeleverd.

Risico
Het grootste risico betreft de afgekondigde netcongestie vanuit Stedin. Het huidige gecontracteerde 
vermogen is niet toereikend voor het all-electric ontwerp. Stedin geeft aan dat er als oplossing mogelijk 
een’ flexcontract’ kan worden afgegeven. Hiervoor is een nieuwe aanvraag gedaan door Boonstoppel 
Engineering bij Stedin. De uitkomsten hiervan worden 1e kwartaal 2024 verwacht. Ook hier geldt, zodra 
de informatie voorhanden is, komen we bij u terug.

We houden ook rekening met een ander scenario. Indien er geen flexcontract wordt afgegeven door 
Stedin, zal de aanbesteding moeten worden uitgesteld of een tijdelijke hybride opstelling (gas en elektra) 
worden onderzocht. Om in te spelen op de congestie problematiek, dient er in elk geval energie opslag 
toegevoegd te worden aan het ontwerp. Energie opslag zit niet in de raming van het Sweco rapport, daar 
waar het krediet op is gebaseerd. Financieel ontstaat er hoogstwaarschijnlijk een tekort. In dat geval 
vragen wij mogelijk bij de zomernota 2024 een extra krediet aan.

Tot slot
Het college doet op uw verzoek onderzoek naar verduurzaming van het zwembad. In deze brief geven wij 
de hoofdlijnen uit het verloop van het onderzoek. Uiteraard is het college graag bereid om een technische 
toelichting te laten verzorgen of om over de keuzes van het verduurzamen met u in gesprek te gaan mocht 
de uitkomst van de diverse nog in afronding zijnde onderzoeken hiertoe aanleiding geven.
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