
Gemeentehuis Lansingerland
Datum 8 november 2007
Referentie 2006.158/Q4690AlPk

ToornendPartners
Raming investeringskosten nieuwbouw - Ontwerp Hans van Heeswijk architecten VERTROUWELIJK

Uitgangspunten:
-BVO 13.796 m2
- prijspeil bedragen oktober 2007
- voorbereiding 18 maanden
- bouwtijd 18 maanden
- parkeeroplossing overdekt maaiveld + dakvlak

O Grondkosten
l Grondverwerving (E 178 per rn- BVO; prijspeil2007) 13.796 m' 2.456.000
2 Bouwrijp maken (E 25 per m-) 13.796 m' 345.000

Subtotaal (O) 2.801.000
1 Bouwkosten (gebaseerd op Kostenadvies DHV, B3198-01-001 dd november 2007)

l Bouwkosten inclusief installaties DHV 23.863.000
2 Parkeeroplossing DHV 647.000
3 Terreininrichting DHV 1.459.000
4 Duurzaam bouwen 250.000

Subtotaal (I) 26.219.000
2 Bijkomende kosten

l Bouwvergunning en leges 2,00% 525.000
2 Verzekering CAR 0,40% 105.000
3 Aansluitkosten energie 2,00% 525.000

Subtotaal (2) 1.155.000
3 Losse inrichting

l Inrichtingskosten, excl. inrichting werkplekken (E 50 per m2 BVO) 13.796 m' 690.000

Subtotaal (3) 690.000
4 Ontwerp en advies

I Architect 1.690.000
2 Constructeur 1,50% 394.000
3 Bouwfysicus 0,25% 66.000
4 Installatie adviseur 1,50% 394.000
5 Projectmanagement 2,50% 656.000
6 Directievoering en toezicht 1,50% 394.000
7 Interieurarchitect 0,25% 66.000
8 Overig adviseurs 1,50% 394.000

Subtotaal (4) 4.054.000
5 Financieringskosten

I Rentekosten voorbereiding (post 2 en 4) 18 mnd pm
2 Rentekosten uitvoering 18 mnd (post O en l) pm

Subtotaal (5) O
6 Onvoorzien

IOnvoorzien 10% 2.622.000
2 Kostenstijgingen; 2,5 % per jaar 2,5% 1.228.000

Subtotaal (6) 3.850.000



7 Bureau opdrachtgever 400.000

1 Bureau opdrachtgever incl
2 Communicatie inel

Subtotaal (7) 400.000
8 Startkosten 1% 263.000

1 Verhuiskosten inel
2 Schoonmaakkosten inel
3 Openingskosten inel

Subtotaal (8) 263.000

SAMENVATTING
O Grondkosten 2.801.000
1 Bouwkosten (gebaseerd op Kostenadvies DHV, B3198-01-00 1 d.d, november 2007) 26.219.000
2 Bijkomende kosten 1 155.000

3 Losse inrichting 690.000
4 Ontwerp en advies 4.054.000
5 Financieringskosten O
6 Onvoorzien 3.850.000
7 Bureau opdrachtgever 400.000
8 Startkosten 263.000

Totaal benodigd budget exclusiefBTW 39.432.000
prijspeil oktober 2007

b.v.o.
prijs per m' b.v.o. exelusiefBTW

13.796
2.858


