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Hierbij informeren wij u over de actuele stand van zaken van het herstel van de zuidgevel van het 

kantoorgebouw door de bouwkundig aannemer van het gemeentehuis (VBK) en het door de gemeente 

afgewezen meer- en minderwerk. 

 

Zuidgevel kantoorgebouw 

Zoals bekend voldoet de zuidgevel niet aan de wind- en waterdichtheid eisen. In oktober 2014 zijn door 

de aannemer, in overleg met de gemeente, twee mogelijkheden voor herstel beproefd. Beide 

voorstellen bleken niet te voldoen, maar één voorstel was volgens de geveldeskundigen dusdanig aan te 

passen dat deze naar verwachting geoptimaliseerd kan worden.  

De afgelopen maanden is gewerkt aan de voorbereiding van de beproeving van de geoptimaliseerde 

variant. Deze beproeving is nog steeds niet uitgevoerd, omdat de aannemer onlangs heeft aangegeven 

de herstelmogelijkheid bij nader inzien toch niet haalbaar te achten én omdat wij niet tevreden zijn 

over de kwaliteit van de voorbereiding door VBK. 

Wij hebben de aannemer gesommeerd binnen korte tijd met een volgens hen haalbare en door ons 

goedgekeurde hersteloplossing te komen en deze binnen twee maanden te beproeven. Wij zijn van 

mening VBK daarmee voldoende tijd en mogelijkheden gegeven te hebben om aan hun wettelijk 

herstelplicht te voldoen.  

Mocht het voorstel van VBK niet voldoen aan de eisen van het bouwbesluit en als de aannemer weer niet 

de juiste kwaliteit werk levert in de voorbereiding van de beproeving, dan zullen wij aan de Raad van 

Arbitrage voorleggen om VBK het recht op herstel te ontnemen en om de kosten van het herstel door een 

andere aannemer op VBK te verhalen. 

Wij zijn van mening dat VBK verantwoordelijk is voor de fout tijdens de bouw en de kosten van het 

herstel volledig voor zijn rekening moet nemen. 
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Meer- en minderwerk 

VBK heeft na oplevering van het nieuwe gemeentehuis een meerwerkclaim bij de gemeente neergelegd 

van ruim 6 ton. De gemeente heeft deze claim vorig jaar voor het overgrote deel onderbouwd 

afgewezen. Pas onlangs (februari 2015) heeft de advocaat van VBK gereageerd op onze afwijzing. Ze 

hebben hun meerwerkclaim van ruim 6 ton verlaagd naar ruim 3 ton. Wij zullen de claim opnieuw 

beoordelen en binnen enkele weken onze advocaat laten reageren naar VBK. 
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