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Inleiding 

Op 20 mei 2015 bent u voor het laatst geïnformeerd over de discussie met bouwkundig aannemer VBK 

over het herstel van de gevel van het kantoorgebouw van het gemeentehuis en over de afwijzing van de 

gemeente van de ruim een jaar na oplevering door VBK ingediende forse claim wegens meerwerk waarop 

zij op grond van de aannemingsovereenkomst nog recht zou hebben. In verband met de recente 

ontwikkelingen in het dossier en omtrent deze bouwkundige aannemer, ontvangt u deze brief. 

 

Keuze herstelmethode 

In onze brief van 20 mei 2015 is aangegeven dat de gemeente op basis van extern ingewonnen advies de 

haalbaarheid van de door VBK voorgelegde herstelmethode helaas in twijfel moet trekken. Begin juni 

2015 heeft directieoverleg met de aannemer plaatsgevonden om nogmaals te onderzoeken of minnelijk 

tot overeenstemming kan worden gekomen over de herstelmethode én over de kostendeling. VBK heeft 

aangeboden de haalbaarheid te bewijzen en daartoe zijn in de periode juli-oktober 2015 wederom 

beproevingen voorbereid en uitgevoerd. 

De beproevingswerkzaamheden zijn met medewerking van VBK gemonitord door de door de gemeente 

ingeschakelde geveladviseur. VBK heeft de beproeving omstreeks 21 oktober 2015 vroegtijdig 

afgebroken. Een motivering daartoe is niet gegeven, maar het ligt in de rede om aan te nemen dat deze 

is veroorzaakt doordat ten tijde van de beproeving is gebleken dat de herstelmethode als voorgesteld 

(zonder uitneming en aanpassing van bepaalde materialen/delen van de huidige kozijnen) onvoldoende 

kans van slagen heeft. Als gevolg van faillissement van VBK op 28 oktober 2015 is overleg over een 

alternatieve herstelmethode vooralsnog niet aan de orde (zie hierna).  
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Verantwoordelijkheid en kostendeling; faillissement van VBK 

In het kader van een schikkingsoverleg ter afronding van de keuze van de herstelmethode en kosten-

deling was tussen partijen een overleg geagendeerd op 20 november 2015 (dat zou dus aansluitend aan 

de zojuist genoemde beproevingen zijn geweest). Op 28 oktober 2015 is bekend geworden dat grote 

delen van het VBK-concern in staat van faillissement zijn verklaard, waaronder ook de door de gemeente 

gecontracteerde partij (VBK Zuid BV). 

 

Overleg over en afwikkeling van het herstel en de financiële afwikkeling van de aannemings-

overeenkomst zal als gevolg daarvan met inachtneming van de regels van het faillissementsrecht 

plaatsvinden. VBK wordt dan vertegenwoordigd door haar curatoren.  

De gemeente heeft de benodigde contacten met de curatoren hierover inmiddels in gang gezet.  

 

Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat curatoren het herstel alsnog voor rekening van de boedel 

zullen gaan uitvoeren of (doen) bekostigen. Dat betekent dat herstel door de gemeente zelf aan een 

derde zal moeten worden opgedragen, en dat de kosten daarvan vooralsnog voor rekening van de 

gemeente zullen blijven. De verhaalsmogelijkheden wat betreft die kosten van herstel ten laste van de 

boedel zijn uiteraard nog niet duidelijk. Het is wel duidelijk dat nu VBK Zuid BV failliet is, vooralsnog 

met geen enkele dan wel slechts een zeer beperkte uitkering rekening moet worden gehouden.  

 

Bouwkundig worden de nodige tijdelijke en definitieve hersteloplossingen in beeld gebracht en 

opgepakt. De financiële gevolgen worden daarbij ook onderzocht. Op basis van deze nieuwe omstandig-

heden wordt ook geïnventariseerd of een budget beschikbaar moet komen dat qua grootte niet voorzien 

was in het restantkrediet voor de afronding van het gemeentehuis. Wanneer er meer bekend is over de 

in deze brief genoemde onderwerpen, wordt u opnieuw geïnformeerd.  
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