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2650 AA  BERKEL EN RODENRIJS 

 

De gemeente krijgt subsidie om langs de N209, langs de kernen Bleiswijk en Bergschenhoek, de 

geluidsoverlast te beperken middels geluidsschermen. Omdat de N209 een provinciale weg is en de 

geluidsschermen op grond van de provincie komen, moet de provincie de geluidsschermen (laten) 

bouwen. De gemeente betaalt daarom de subsidie aan de provincie. 

Ook is er de afspraak gemaakt dat de gemeente het Voorlopig Ontwerp (VO) van de geluidsschermen 

maakt en dit daarna overdraagt aan de provincie. De provincie werkt het Definitief Ontwerp (DO) 

uit en zorgt dat de uitvoering van het werk plaats vindt. 

 

In het kader van deze samenwerking is besloten om een uitvoeringsovereenkomst met de provincie 

op te stellen en om de portefeuillehouder S. Fortuyn deze overeenkomst te laten ondertekenen. In 

de uitvoeringsovereenkomst zijn onder andere financiële afspraken, afspraken over de samen-

werking en afspraken ten aanzien van beheer- en eigendomsgrenzen vastgelegd. 

 

In deze brief informeren wij u, conform onze toezegging T2020-051, over de stand van zaken met 

betrekking tot de realisatie van de geluidsschermen. 

  

Korte terugblik 

Er wordt al jaren aan het project gewerkt. Hierbij een korte terugblik: 

 De eerste concrete verwijzing naar een samenwerking tussen de provincie en gemeente dateert 

van september 2013 toen er een bestuurlijk overleg is geweest. In een brief van 3 november 

2014 bevestigt de provincie de gemaakte bestuurlijke afspraak over de realisatie van de 

schermen. 

 Op 5 juni 2014 is de voorbereidingssubsidie voor beide geluidsschermen ontvangen door de 

gemeente. 

 Op 16 juli 2015 is de subsidie voor de schermen aangevraagd. 

 In 2016 is opnieuw bestuurlijk overleg geweest tussen de gemeente en de provincie.  

2 mei 2017 zijn de afspraken van dit bestuurlijk overleg schriftelijk vastgelegd. 
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 Op 29 september 2017 zijn deze afspraken gerectificeerd en op de juiste wijze vastgelegd. 

In deze bestuurlijke afspraken zijn de 2 geluidsschermen voor Bleiswijk en Bergschenhoek 

gekoppeld aan de overdracht van de Klapwijkseweg van de provincie naar de gemeente. 

 Begin 2018 is door de gemeente en de provincie geconstateerd dat het ontwerp dat getekend 

is voor het geluidsscherm bij Bleiswijk niet uitvoerbaar en niet onderhoudbaar is. Daarop is 

afgesproken dat het ingenieursbureau het ontwerp zou aanpassen. Daarbij is geconstateerd dat 

de ontwerpopgave met alle randvoorwaarden niet eenvoudig is. Problemen zijn verkeers-

veiligheid, groen en bomen behouden en de bereikbaarheid van het scherm na realisatie ten 

behoeve van het onderhoud en de waterhuishouding. 

 Na de bewonersavond van 5 november 2019 is het VO van het geluidsscherm bij Bergschenhoek 

door de gemeente overgedragen aan de provincie. De provincie heeft een ingenieursbureau 

ingehuurd om het VO uit te werken naar een DO. 

 Ter voorbereiding op de plaatsing van het geluidsscherm bij Bergschenhoek zijn de bomen en 

struiken medio maart 2021 verwijderd. 

 Op donderdag 25 februari 2021 heeft een digitale informatieavond plaatsgevonden inzake het 

geluidsscherm bij Bergschenhoek waarbij het DO aan de bewoners is gepresenteerd. 

 De uitvoeringsovereenkomst is ondertekend door de wethouder en de gedeputeerde. 

 De aanbestedingsprocedure voor het geluidsscherm langs Bergschenhoek is opgestart. 

 

Deze opsomming laat zien dat de realisatie van de schermen een complex project is, waarbij de 

belangen van de betrokkenen niet altijd gelijk zijn. Dit vraagt om veel overleg. Daarnaast is 

gebleken dat eerder geformuleerde randvoorwaarden de uitvoerbaarheid in de weg staan en er in 

dat geval opnieuw gerekend en getekend moest worden. 

 

Stand van zaken 

Er wordt hard gewerkt om de bouw van de geluidsschermen langs Bergschenhoek en Bleiswijk voor 

elkaar te krijgen. Hierbij de stand van zaken per locatie: 

 

Bergschenhoek 

De aanbesteding is in volle gang. Naar verwachting is eind januari de definitieve gunning aan de 

aannemer. Het geluidsscherm en het fietspad worden dan gebouwd in de eerste drie kwartalen van 

2022. Het vierde kwartaal vindt de aanplant van groen en bomen plaats en kan het geluidsscherm 

definitief worden opgeleverd. 

 

Bleiswijk 

Het technisch ontwerp inclusief de waterhuishouding is inmiddels doorgerekend en door 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) akkoord bevonden. De eerste 

gesprekken over de verdeling van werkzaamheden en kosten hebben plaatsgevonden. 

 

Begin december wordt er een bewonersbrief in Bleiswijk bezorgd. De brief is als bijlage bijgevoegd. 

 

De stappen die onder andere nog doorlopen moeten worden zijn: 

 Definitief maken notitie waterhuishouding 

 Afspraken maken met HHSK en provincie over verdeling werkzaamheden en kosten 

 Uitwerken dimensionering waterberging overzijde N209 (zijde Overbuurtseweg) 

 Sessie en uitwerking van de inpassing en vormgeving waterberging in Marijkeparkje 

 Toetsen wijzigingen ontwerp op geluidseffecten 
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 Opstellen concept VO en raming 

 Beoordeling VO door stakeholders en subsidieverstrekker 

 Bewonersavond 

 Risicosessie 

 Opstellen definitief VO 

 Opstellen overdrachtsdossier gemeente naar provincie 

 

 

Met een vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Lansingerland 

 
 

Esther Boonstra 

Plv. gemeentesecretaris 

drs. Pieter van de Stadt 

Burgemeester 

 

 

 

Bijlage(n):  

 Bewonersbrief Bleiswijk, U21.06930 


