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Inleiding 
Op 06 februari jongstleden heeft het waterschap bestuurlijk overleg gehad met gemeente Leudal. 

Daarbij heeft de gemeente het waterschap verzocht een aantal vragen nader toe te lichten ten 

aanzien van een ontvangen motie van de fracties. Deze motie wordt op 14 februari 2017 in de 

raadsvergadering behandeld. Kortgezegd komt de motie erop neer dat het waterschap wordt 

verzocht de ter inzagelegging van het projectplan op te schorten en inzicht te geven in kosten en 

mogelijkheden van alternatieven voor de kadeversterking in Hanssum. 

 

Deze memo geeft uitleg over het beleid van het waterschap, een toelichting op het proces van 

totstandkoming van het ontwerp projectplan Waterwet dijkversterking Neer en motivering van de 

gemaakte keuzes. Tot slot volgt een korte toelichting op de kosten voor bijzondere constructies. 

1. Beleid Waterschap ten aanzien van hoogwaterveiligheid. 
Het waterschap Limburg heeft een wettelijke taak om waterveiligheid te borgen en in stand te 

houden voor de in de Waterwet aangewezen primaire waterkeringen. Voor dijkring 74, Neer, 

heeft het Waterschap van RWS opdracht gekregen de dijkring te versterken. Concreet gaat het 

om het behalen van de wettelijke veiligheidsnorm van 1/250 per jaar. 

 

Het huidige areaal demontabele waterkeringen, coupures en waterkerende kunstwerken binnen 

waterschap Limburg is zeer groot. In het beheerplan Waterkeringen (2009 – 2013), en tevens van 

toepassing verklaard voor de periode 2014 – 2016, is vastgelegd dat het Waterschap ten aanzien 

van coupures en demontabele systemen een stand-still hanteert. Waar zich mogelijkheden 

voordoen wordt het bestaande areaal verminderd. Dit houdt in dat voor dijkring Neer de 

coupure Rohrstraat wordt gesaneerd, coupuredrempels Schoor en WsV Hanssum worden 

verhoogd en geen nieuwe demontabele systemen worden toegevoegd. 

 

Bij de keuze voor versterking van de waterkering in Hanssum wenst het waterschap geen 

systemen toe te passen waarbij, anders dan bij een permanent aanwezige kering, aanvullend 

intensief onderhoud, toezicht en bediening benodigd is. Deze beheerinspanning, in het bijzonder 

de inspanning tijdens een hoogwater, zorgt voor een grote belasting voor het Waterschap en 

dient zo mogelijk verkleind te worden. Het is niet mogelijk deze taak bij de burger neer te leggen, 

aangezien het waterschap zelf verantwoordelijk blijft voor haar wettelijke zorgplicht. 
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Demontabele waterkeringen en coupures zorgen voor een groter veiligheidsrisico en zijn de facto 

ongewenst in vergelijking met een permanente waterkering. 

 

Tot slot is een situatie van een niet permanent aanwezige waterkering op particuliere percelen 

met een slechte bereikbaarheid ongewenst. Om in zo’n situatie in geval van een calamiteit 

bereikbaarheid met kranen en vrachtauto’s te garanderen is tenminste een obstakelvrije strook 

van 4 meter vereist. Het inrichten van een obstakelvrije strook, geschikt voor belastingen van 

zwaar materieel, heeft een enorme impact op de particuliere percelen in Hanssum. 

 

Bij de uiteindelijke keuze voor de wijze van dijkversterking heeft waterveiligheid de allerhoogste 

prioriteit. Het gaat hierbij niet enkel om de direct aanwonenden van de waterkering. In het 

algemeen is sprake van een groot aantal belanghebbenden waarvoor de hoogwaterveiligheid 

gegarandeerd moet worden. Dit kan inhouden dat een particulier belang (zichtbehoud) 

ondergeschikt blijft aan een groter maatschappelijk belang (hoogwaterveiligheid). 

2. Proces totstandkoming ontwerp-projectplan Neer, gemaakte keuzes. 

Algemeen. 

In Hanssum zijn tijdens de planuitwerking met een landschapsarchitect de betrokken percelen en 

openbare ruimtes geanalyseerd en in kaart gebracht. Aansluitend heeft ARCADIS de opdracht 

gekregen een afweging van oplossingsrichtingen te maken. Met deze resultaten heeft het 

waterschap een weloverwogen keuze gemaakt waarbij de volgende categorieën zijn bepaald: 

 

1) aanbrengen van een keermuur als waterkering: dit geldt voor de jachtwerf Peulen, de 

woningen Hanssum 35-41 & Schoor 1-3 en de keermuur vanaf coupure Schoor richting 

restaurant XXL. In combinatie met de verhoogde aanleg van de nieuwe keermuur wordt de 

aanwezige weg Hanssum vanaf coupure Schoor tot aan XXL verhoogd aangelegd. Hierdoor blijft 

het toeristisch karakter van de promenade behouden. Gemeente en waterschap maken 

afspraken over een bijdrage van het waterschap in de kosten ten aanzien van de wegophoging. 

 

2) aanbrengen van een keermuur als waterkering, in combinatie met mitigatie van nadelige 

effecten: dit geldt voor de woning bij jachthaven Peulen en restaurant XXL. Bij de woning kan de 

omliggende tuin mee worden opgehoogd. Bij restaurant XXL wordt het huidige verhoogde terras 

verder opgehoogd. Uitzicht over de kademuur en op de Maas blijft zodoende mogelijk. 

 

3) toepassing van bijzondere constructies: dit geldt voor de woning Hanssum 40C, WSV Hanssum 

en Hanssum 42. Beoordeeld is dat het om locaties gaat waarbij een zwaarwegend particulier 

belang om een bijzondere constructie vraagt. Als constructie heeft het Waterschap gekozen voor 

toepassing van een glazen kering om uitzicht vanaf het achterliggend terras te kunnen behouden 

waarbij bovendien sprake is van een permanent aanwezige waterkering. 

Glazen kering versus Cleverdam. 
Vanuit de belanghebbenden te Hanssum is geopteerd voor een Cleverdam-systeem. Het 

Cleverdam-systeem is permanent aanwezig maar niet in gebruiksklare toestand. Dit systeem 

vergt een grotere beheerinspanning en heeft een groter risico (faalkans) op niet tijdige sluiting.  
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Toepassing zou bovendien leiden tot een verplicht aan te leggen obstakelvrije strook van 4 m1 

breedte. Dit wordt bij de betreffende woningen niet realistisch geacht. 

 

Een glazen kering is permanent aanwezig, in gebruiksklare toestand (en dus betrouwbaarder) en 

vergt een lagere beheerinspanning dan de Cleverdam. Er is geen risico aanwezig op niet tijdige 

sluiting. De toepassing van glas maakt het mogelijk dat een groot deel van het huidige uitzicht 

behouden blijft. Het systeem past binnen het beleid van het Waterschap. Alles overwegende 

heeft het Dagelijks Bestuur besloten tot toepassing van een bijzondere constructie glas voor de 

woningen Hanssum 40C, WSV Hanssum en Hanssum 42. 

Conclusie. 

Het waterschap is van mening dat bij de totstandkoming van het ontwerp projectplan een 

zorgvuldige afweging heeft plaatsgevonden. Daarbij is zoveel als mogelijk rekening gehouden 

met de belangen in de omgeving. Voorop staat echter dat de waterveiligheid, specifiek een 

hoogwaterveiligheidsbeschermingsniveau van 1/250,  gegarandeerd moet worden. 

Dijkversterking Neer maakt deel uit van de prioritaire dijkversterkingsprojecten. Het is van  

maatschappelijk belang om deze waterveiligheid met prioriteit te realiseren. Daarom is het 

waterschap van mening dat het ontwerp projectplan in februari 2017 ter inzage gelegd dient te 

worden en uitstel niet wenselijk is. Belanghebbenden die het met de plannen niet eens zijn 

kunnen een zienswijze indienen. Het waterschap neemt deze zienswijzen in beraad en kan 

desgewenst de plannen aanpassen, waarna het projectplan opnieuw ter inzage gaat. 

Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend, of aan diegene die niet kan 

worden verweten niet eerder een zienswijze te hebben ingediend, staat beroep bij de Raad van 

State open. 

3. Kosten bijzondere constructies. 
Het waterschap moet bij de planvorming rekening houden met de eisen van sober en 

doelmatigheid. Sober houdt in dat enkel de kosten van maatregelen om de primaire waterkering 

weer aan de waterveiligheidsnorm te laten voldoen, en de wettelijke inpassing in de omgeving, 

voor subsidie in aanmerking komen. Doelmatig houdt in dat de totale kosten van een primaire 

kering gedurende de gehele levensduur worden geminimaliseerd. 

 

Als basis voor de kostenraming is voor de onderzochte constructies een schetsontwerp gemaakt 

over een lengte van 100 meter met een zelfde detailniveau. Dit schetsontwerp is afgestemd met 

de leverancier / ontwikkelaar van de verschillende systemen. In de investeringskosten zijn naast 

de kosten voor het systeem (glas, hydraulisch, opklapbaar of opdrijvend mechanisme) ook de 

kosten opgenomen voor: 

- de fundering bestaande uit een damwand van 6 meter lang en een betonnen opbouw 

waarop de verschillende systemen geplaatst kunnen worden 

- bouwplaats kosten, nadere detaillering en engineering, winst en risico’s 
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In de levensduur kosten zijn de volgende zaken opgenomen:  

- Inspectie rondes als reguliere schouw, jaarlijks volledig testen, 10 jaarlijkse detailinspectie. 

- Regulier onderhoud als reiniging (1 of meerdere keren per jaar), kleine reparaties. 

- Groot onderhoud als vervanging rubbers, enkel glaspaneel, of hijsmechanisme en 

beweegbare delen. 

- Verhoging van de waterkering na 50 jaar met 0,5 meter. 

 

Aan de hand van de Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK) zijn deze kosten opgesteld. 

Deze systematiek wordt standaard voor grond-, weg- en waterbouwprojecten gehanteerd. 

 

Gemeente Leudal heeft het waterschap om inzicht in de kosten van alternatieven verzocht. De 

totale kosten voor 100 m1 keermuur komen neer op ca. 1,02M euro. Indien wordt gekozen voor 

een glazen kering bedragen de kosten ca. 2,13M euro. Voor de Cleverdam bedragen de totale 

kosten ca. 2,37M Euro per 100 m1. 

 

In het ontwerp projectplan voor dijkring Neer is nu een glazen kering voorzien van ca. 50 m1. Bij 

toepassing van een groter deel glazen kering, bijvoorbeeld over een extra lengte van 100 m1, 

stijgen de investerings- en levensduurkosten per 100m1 met 1,1M euro. Bij toepassing van de 

Cleverdam ten opzichte van glas nemen de kosten met nogmaals 0,24M euro toe. 

 

Bewoners verlangen over de totale lengte van Hanssum (ca. 560 m1) een bijzondere constructie 

als de Cleverdam. Indien geen rekening wordt gehouden met het beleid van het waterschap, en 

enkel de financieringskosten een rol spelen, dan kan de volgende rekensom worden gemaakt. Bij 

toepassing van 50 m1 Cleverdam in plaats van 50 m1 glazen kering worden de extra kosten 

geraamd op 0,12M euro. Voor 510 m1 Cleverdam in plaats van 510 m1 vaste keermuur worden 

de extra kosten geraamd op ca. 7,0M euro. Door het toepassen van een Cleverdam over de 

gehele lengte van 560 m1 stijgen de kosten in totaal met 7,1M euro. 

 

 
 
 
 


