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Inhoudelijk voorstel 
Op 6 februari 2018 heeft u ingestemd met de voorkeurslocatie aan de Oranjestraat in Kelpen-Oler als 
locatie voor de nieuwe voetbalaccommodatie voor de voetbalverenigingen RKHVC, KRESV en GKC ter 
vervanging van hun respectievelijke huidige accommodaties in Hunsel, Ell, Kelpen-Oler en Grathem. De 

aanleiding voor uw besluit is de voorgenomen fusie tussen deze verenigingen: de eerste fusie binnen 
onze gemeente, waarbij het initiatief juist vanuit de verenigingen zelf komt en waarmee men een 
toekomstbestendige exploitatie nastreeft. Hiermee wordt niet alleen invulling gegeven aan programma 5 
Sport en cultuur van het coalitieakkoord 2018 – 2022 (de realisatie van toekomstbestendige 
accommodaties), maar ook programma 9 Eigentijds besturen en netwerken, waarbij de inhoud en de 

inwoners centraal staan. 
 

De 3 verenigingen werken momenteel reeds in functionele zin samen in teamvorming, training en 
competitie met als uiteindelijke doel een fusie tussen de 3 verenigingen met ca. 600 leden, waarvan ca. 
440 spelende leden. Ten behoeve van de noodzakelijke onderzoeken en de planologische procedure heeft 
u een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar gesteld. Inmiddels werkt een bouwteam aan het 
ontwerp voor deze nieuwe voetbalaccommodatie. Met het voorliggende voorstel wordt u gevraagd om 
een bedrag groot € 5.451.274 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de nieuwe 
voetbalaccommodatie. 

 
Nader onderzoek voorkeurslocatie 
Bij de keuze voor deze locatie was bekend dat deze lager gelegen is in een voormalig ven. Dit leidde tot 
vragen vanuit uw raad omtrent de technische haalbaarheid: kan het sportpark überhaupt daar worden 
gerealiseerd? Vanwege deze zorgen heeft Antea in opdracht van gemeente Leudal de technische 
haalbaarheid onderzocht. Antea bevestigt het beeld dat de percelen niet optimaal zijn voor de aanleg van 

voetbalvelden en dat aanvullende technische maatregelen nodig zijn. Deze zijn echter niet 
onoverkomelijk en men schat in dat de meerkosten marginaal zullen zijn. Een en ander is daarbij 

afhankelijk van ontwerpkeuzes die in de uitwerking worden gemaakt. Die hangen onder andere af van de 
wijze waarop de velden door de verenigingen worden gebruikt. Het gebied is namelijk meer dan 17 ha. 
groot, waarvan slechts een deel nodig is voor de realisatie van de velden. Per raadsinformatiebrief van 6 
juni 2018 hebben wij u geïnformeerd over het feit dat er geen absolute belemmeringen zijn om de locatie 
Oranjestraat verder uit te werken.  

 
Te realiseren programma 
In 2016 heeft Public Result een business case opgesteld om vorm te geven aan het programma voor de 
nieuwe voetbalaccommodaties. Daaruit is naar voren gekomen om dat het nieuwe sportpark uit 4 velden 
dient te bestaan om voldoende capaciteit te bieden aan het aantal teams van de 3 voetbalverenigingen. 
Op 14 december 2017 heeft u een toelichting gehad over het locatieonderzoek dat door adviesbureau 
Kragten is opgesteld, een en ander in de aanloop naar de besluitvorming over de locatie Oranjestraat in 

Kelpen-Oler op 6 februari 2018. 
 
Na een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure in februari en maart 2019 is een bouwteam 
van start gegaan om op basis van het Programma van Eisen een ontwerp voor de nieuwe 
sportaccommodatie te ontwikkelen. Inmiddels is het Definitief Ontwerp (DO) voor zowel het sportpark – 
de zogenaamde speelvloeren – en het kleed-clubgebouw gereed. Het Definitieve Ontwerp voor het totale 

complex is ontworpen met de grootste zorg voor omwonenden en landschappelijke randvoorwaarden 
zoals de aanwezige waterloop, het Wessemerven. 
 

 Omschrijving  Business case 
Public Result – 
oktober 2016 

Voorlopig 
Ontwerp – 

voorjaar 2019 

Definitief 
Ontwerp – 

najaar 2019 

1. kunstgrasvelden 1 1 1 

2. natuurgrasvelden 3 3 3 

3. kleed-clubgebouw in m2 Bruto Vloeroppervlak 900 m² BVO 941 m² BVO 900 m² BVO 

4. totale oppervlakte voetbalaccommodatie  4,71 ha 9,1 ha 6,8 ha 
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Ad. 3: In de business case is uitgegaan van een bruto vloeroppervlakte van een kleed-clubgebouw van 

900 m². Het Voorlopig Ontwerp betrof een kleed-clubgebouw van 941 m² bruto 

vloeroppervlakte, waarbij wordt aangetekend dat de toename van het oppervlakte te wijten is 
aan de architectonische uitwerking van het Programma van Eisen. In de uitwerking tot 
Definitief Ontwerp is gezocht naar een efficiënt ruimtegebruik en is het bruto vloeroppervlakte 
teruggebracht tot 900 m².  

 
Met het architectonisch ontwerp voor het kleed-clubgebouw wordt niet alleen voldaan aan het 
Programma van Eisen, maar wordt tevens bijgedragen aan een passieve manier van energie 
besparen. Met het in werking treden van de Wet voortgang energietransitie op 1 juli 2018 bevat 
de Gaswet geen grondslag voor de netbeheerder om een gasaansluiting te realiseren voor 
nieuwbouwwoningen en andere kleinverbruikers. Daarom is een gasloze installatie het 
uitgangspunt geweest voor zowel het architectonische als het installatietechnische ontwerp. Het 

spreekt voor zich dat het kleed-clubgebouw behoefte heeft aan veel warm douchewater. Daarin 
wordt voorzien door middel van een zogenaamde pellet-ketel. Door de kleedruimtes op de 

begane grond in te pakken in een grondwal, hoeft slechts nog in beperkte mate gestookt te 
worden om in de warmtevraag te voorzien. Daarnaast wordt de restwarmte uit het 
douchewater hergebruikt.  
 
Op de verdieping zijn de kantine met keuken, bestuurskamer en het wedstrijdsecretariaat 

gesitueerd. Rondom is het gebouw van een luifel. Deze is er niet voor de luxe, maar zorgt er 
voor dat het gebouw niet opwarmt. Bovendien biedt de luifel beschutting voor de toeschouwers. 
Al deze maatregelen zorgen er voor dat de wettelijke EPG-waarde (Energieprestatie van 
gebouwen) van 1,0 wordt bereikt zonder toepassing van PV-panelen. Dat is een bewuste keuze, 
omdat over het algemeen PV-panelen energie leveren op een moment dat een 
voetbalvereniging deze niet nodig heeft. PV-panelen zijn echter optioneel aan te brengen, maar 

daarvoor wordt momenteel geen budgettaire ruimte gevraagd. 
 
Tot slot is in het kader van duurzaamheid de ruwbouw voor ca. 80% uitgevoerd in massieve 
houtbouw (cross laminated timber, oftewel CLT). CLT kan worden hergebruikt en omdat het 
koolstof in het hout blijft opgeslagen CO2-neutraal. 
 

Naast het kleed-clubgebouw hebben de HEG-verenigingen behoefte aan een opslagruimte van 

120 m2 bruto vloeroppervlakte. Hierin worden de artikelen voor het zomertoernooi opgeslagen, 
een belangrijke inkomstenbron voor de verenigingen. Deze opslag wordt op het terrein 
gerealiseerd en is geen onderdeel van de genoemde 941 m² bruto vloeroppervlakte. 

 
Ad. 4: De business case gaat uit van een optimale situatie met een zo compact mogelijke opzet. Het 

Voorlopig Ontwerp voor het totale complex is ontworpen met de grootste zorg voor 

omwonenden en landschappelijke randvoorwaarden zoals de aanwezige waterloop, het 
Wessemerven. Dientengevolge is er meer sprake van restgroen en overhoeken. Bovendien gaat 
de business case uit van slechts 80 parkeerplaatsen op basis van een CROW-norm van 20 
parkeerplaatsen per hectare met een oppervlakte van 20m² per parkeerplaats. De praktijk wijst 

uit dat dit op wedstrijddagen erg krap is. Vandaar dat het Voorlopig Ontwerp uitgaat van 120 
parkeerplaatsen van 25 m² per parkeerplaats. 

 
Tijdens de ontwikkeling van de Definitief Ontwerp is gezocht naar een efficiënt gebruik van de 
buitenruimte. Zodoende is het oppervlakte teruggebracht van 9,1 ha in het VO naar 6,7 ha in 
het DO 

 

Te wijzigen bestemming 
Momenteel hebbend de gronden aan de Oranjestraat een agrarische bestemming. De aanleg van de 
nieuwe voetbalaccommodatie betekent dat het bestemmingsplan conform dient te worden gewijzigd. 
Parallel aan dit raadsvoorstel ligt de wijziging van het bestemmingsplan aan uw raad voor. 
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Fusietraject 
De nieuwe voetbalaccommodatie is bedoeld als unilocatie voor de nieuwe fusievereniging. De besturen 
van de 3 voetbalverenigingen hebben van hun respectievelijke Algemene Ledenvergaderingen het 

mandaat gekregen om met de gemeente bindende afspraken te maken over het in gebruik nemen van de 
nieuwe accommodatie. Dit hebben zij schriftelijk bevestigd. Daarnaast wordt er achter de schermen 
gewerkt aan 1 set statuten en 1 geconsolideerde jaarrekening. Met de voetbalverenigingen is 
afgesproken dat het gebruik van de 3 oude locaties in Grathem, Kelpen-Oler en Ell automatisch stopt 
zodra de nieuwe accommodatie aan hen wordt opgeleverd en in gebruik wordt genomen. De locatie in 
Hunsel is inmiddels al ontmanteld. 

 
Investeringsraming en raming toekomst bestendige exploitatie 

Aan de hand van het Definitieve Ontwerp zijn een gespecificeerde raming van de stichtingskosten en de 
toekomst bestendige exploitatiebegroting opgesteld. Deze zijn bij het raadsvoorstel gevoegd, maar niet 

openbaar. Omdat openbaarheid van deze documenten de positie van de gemeente zou kunnen schaden 
zodra de bouwwerkzaamheden worden aanbesteed, heeft het college voor deze documenten 
geheimhouding opgelegd op grond van artikel 55 Gemeentewet jo. artikel 10, lid 2 onder e, f en g Wob. 

 
Met de raadsinformatiebrief van 29 mei 2019 bent u tussentijds geïnformeerd over de raming van het 
Voorlopig Ontwerp. Daarnaast zijn de belangrijkste afwijkingen verklaard ten opzichte van de raming van 
december 2019. Volledigheidshalve wordt die systematiek onderstaande herhaald aan de hand van de 

raming van het Definitief Ontwerp. 
 

 Omschrijving  raming – 
december 

2017 

Voorlopig 
Ontwerp – 

voorjaar 2019 

Definitief 
Ontwerp – 

najaar 2019 
1. aanleg voetbalaccommodatie  € 2.203.500 € 2.885.040 € 3.439.940 
2. landschappelijke inpassing/compensatie 

buitengebied 
€ 335.000 € 300.000 € 300.000 

3. ondergrondse infra buiten sportpark/nuts-
aansluitingen 

€ 19.000 € 85.000 € 85.000 

4. opslag HEG-verenigingen € -- € 49.500 € 49.500 
5. bijkomende kosten € 305.400 € 539.529 € 748.947 
6. prijspeilstijgingen € -- € 125.936 € 161.818 
7. onvoorzien en nadere planuitwerking 

(uitgezonderd permanente verkeersmaatregelen). 

€ 157.300 € 191.210 € 231.170 

8. SUBTOTAAL  € 3.020.200 € 4.176.215 € 5.016.375 
 BTW € 634.242 € 877.005 € 1.053.439 
 SUBTOTAAL inclusief BTW € 3.654.442 € 5.053.220 € 6.069.814 
 Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK)   € -660.104 
 SUBTOTAAL inclusief BTW en rekening 

houdend met de SPUK 
€ 3.654.442 € 5.053.220 € 5.409.710 

9. ontmanteling bestaande accommodaties 
(exclusief BTW) 

€ 194.500 € 163.250 € 163.250 

10. permanente verkeerskundige maatregelen incl. 
15% onvoorzien (exclusief BTW is compensabel) 

€ 755.300 € 755.300 € 755.300 

 SUB TOTAAL  € 4.604.242 € 6.003.050 € 6.328.260 
     

11. Aanschaf (niet verplaatsbare) maairobots en mini 
tractor (inclusief btw, omdat de btw op dit 

onderdeel kostenverhogend is) 

  € 41.564 

 TOTAAL inclusief BTW € 4.604.242  € 6.003.050  € 6.369.824 

 
Ad. 1: De kosten van de cultuurtechnische werkzaamheden zijn ca. 7% hoger dan in 

december 2017 voorzien. Dit komt enerzijds als gevolg van de te treffen maatregelen 
ten aanzien van de waterhuishouding ter plaatse en anderzijds als gevolg van 
prijspeilstijgingen. 

 
Voor het Definitieve Ontwerp is een raming van de bouwkosten voor de kleed-
clubaccommodatie gemaakt op basis van bouwkundige elementen opgesteld. Ook de 
technische installaties zijn berekend op basis van de technische componenten van de 
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installaties. Zoals omschreven is bij het opstellen van het ontwerp voor zowel gebouw 
als installaties rekening gehouden met de energietransitie. De elementenraming laat 
zien dat de te treffen maatregelen leiden tot bouwkosten, die beduidend hoger zijn, 

dan dat de Bouwkostenindicator (BKI) zoals door het college vastgesteld op 2 april 
2019 zou doen verwachten.  
De BKI wordt door de gemeente gehanteerd om de bouwkosten ten behoeve van de 
legesberekening vast te stellen en worden jaarlijks in overleg met een 
bouwkostendeskundige bepaald.  
 

Ad. 3. In de globale raming van december 2017 is geen rekening gehouden met een nieuwe 
aansluiting op het elektriciteitsnet en het verzwaren van het vermogen.  
 

Ad. 4.  Naast het kleed-clubgebouw hebben de HEG-verenigingen behoefte aan een 
opslagruimte van 120 m² bruto vloeroppervlakte. Hierin worden de artikelen voor het 

zomertoernooi opgeslagen, een belangrijke inkomstenbron voor de verenigingen. Deze 

opslag wordt op het terrein gerealiseerd en is geen onderdeel van de genoemde 900 
m² bruto vloeroppervlakte. Met de HEG-verenigingen zijn nadere afspraken gemaakt 

over de financiering hiervan. 
 

Ad. 5. In de globale raming van december 2017 is slechts summier rekening gehouden met 
de kosten van directievoering en toezicht. Deze posten zijn opgehoogd op basis van de 

doorlooptijd van het project. Daarnaast is er in de raming van de december 2017 geen 
rekening gehouden met het feit dat de interne uren van de medewerkers van het 
Projectbureau ten laste van het desbetreffende project komen en zijn de legeskosten 
niet opgevoerd. Dit is in de raming aangepast aan de hand van de stand van zaken 
van november 2019. 
 

Ad. 6. In de raming van mei 2019 is rekening gehouden met het feit dat de werkzaamheden 
in feite pas in 2020 plaatsvinden en dus nog onderhavig zijn aan prijspeilstijgingen. 
Daarbij is rekening gehouden met een stijging van 3,50%.  
 

Ad. 7. Zowel in de globale raming van december 2017 als de VO-raming van mei 2019 en de 
DO-raming van najaar 2019 gaan uit van onvoorziene kosten van 5%. Omdat het 

investeringsbedrag in het Definitief Ontwerp toeneemt, stijgt de post onvoorzien 

navenant. 
 

Ad. 8. De totale investering op basis van het Definitieve Ontwerp bedraagt € 5.016.375 
exclusief BTW, oftewel een bedrag van € 6.069.814 inclusief BTW. Per 1 januari 2019 
is de regeling ‘specifieke uitkering stimulering sport’ (SPUK) in het leven geroepen. 
Gemeente Leudal heeft in dat kader een aanvraag ingediend en een bedrag van € 
660.103 aan specifieke uitkering toegewezen gekregen. Derhalve wordt u met dit 

raadsvoorstel gevraagd een bedrag van (€ 6.069.814 - € 660.103 =) afgerond € 
5.410.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de nieuwe 
voetbalaccommodatie in Kelpen-Oler. 
 

Ad.9.  De sloopkosten van de oude locaties worden geschat op € 163.250 (exclusief 
eventueel af te boeken boekwaarden van de objecten).  

 
Voor de achterblijvende boekwaarden ad € 70.500 per ultimo 2020 wordt voorgesteld 
dat deze overgaan naar de gronden op de balans. Dit geldt ook voor de sloopkosten 
die geraamd zijn op € 163.250. In totaliteit dient de grond op de balans minimaal 

gewaardeerd voor € 233.750. Dit levert dus een belasting op voor de ontwikkeling van 
dit gebied. Afhankelijk van wat met de achterblijvende gronden gebeurt bestaat het 
risico dat uiteindelijk een verlies moet worden genomen op deze boekwaarde. 

In de programmabegroting is hier nog geen rekening mee gehouden.  
 
Geadviseerd wordt: de sloopkosten en de eenmalige afschrijving van de oude locaties 
te betrekking bij de waardering van deze gronden op de balans wanneer deze worden 
onttrokken uit huidige gebruik. 
 



Datum 10 december 2019 

 

Betreft nieuwe voetbalaccommodatie Kelpen-Oler 
Pagina 5 van 9 

 

 

Ad. 10. Voor de aanvullende verkeermaatregelen heeft er een verkeersstudie plaats gevonden. 
Uit deze studie blijkt dat het investeringsbedrag geraamd wordt op € 755.300. Voor 
deze investering leidt vooralsnog niet tot een aanvullende investeringskrediet 

aanvraag. In de programmabegroting is rekening gehouden met de dekking van de 
jaarlijkse kapitaallasten voor het realiseren van de aanvullende verkeersmaatregelen. 
 

Ad. 11. Om de kosten van het onderhoud van de velden neerwaarts bij te stellen wordt 
geadviseerd (niet verplaatsbare) maairobots te installeren en een minitractor aan te 
schaffen voor het slepen van het kunstgrasveld, hetgeen leidt tot een investering € 

41.564. De jaarlijkse kapitaallasten (op basis van de lineaire methode) leiden tot een 
marginale stijging van de jaarlijkse lasten van € 3.187 (o.b.v. 15 jaar en een rente 
omslag van 1%). Dit is meegenomen in de berekening opgenomen in de paragraaf 7 
Financiële samenvatting. 
 
In het verleden was € 35.000 beschikbaar. Dit bedrag is in totaliteit opgegaan in het 
raamkrediet voor buitensport. Op dit moment kunnen de (niet verplaatsbare) 

maairobots en minitractor nog uit dit raamkrediet worden gedekt. Om achteraf 
inzichtelijk te hebben wat het hele project heeft gekost en het hiermee gemoeide 
bedrag, wordt geadviseerd om de aanschaf van de maairobots en de minitractor in het 
totaal van het krediet op te nemen en niet ten laste van het raamkrediet te brengen. 
 
Indien u het bovenstaande advies overneemt wordt u met dit voorstel gevraagd een 
bedrag beschikbaar te stellen van € 5.451.274 voor de sportaccommodatie inclusief de 

maairobots en mini tractor. 
 
Raming beschikbaar in de begroting 
Ten behoeve van de realisatie van de nieuwe voetbalaccommodatie Kelpen-Oler wordt een 
uitvoeringskrediet gevraagd van € 5.451.274 (exclusief verkeersmaatregelen, sloopkosten en 
boekwaarden oude locaties). In de lijst van majeure projecten is een bedrag van € 3 miljoen opgenomen, 

waarbij de afschrijving vanaf 2021 plaats vindt. Daarnaast is in de lijst van majeure projecten een bedrag 
opgenomen van € 756.000 voor de verkeersmaatregelen, waarbij de afschrijving ook vanaf 2021 plaats 
vindt. Tot slot bedraagt het voorbereidingskrediet € 250.000. Inmiddels is op dit krediet € 281.669 
(stand 11 november 2019) uitgegeven.  
 
De investering van € 5.451.274 leidt tot structurele kapitaallasten van € 293.245. In de lijst van de 
majeure projecten is dekking aanwezig voor kapitaallasten van € 116.000. Het voorliggende voorstel leidt 

tot extra kapitaallasten van € 177.245 waar in de begroting niet is voorzien. 
 
Op basis van een toekomstbestendige exploitatie dienen wij, zijnde de exploitant van het sportpark, 
naast de jaarlijkse extra kapitaallasten, ook rekening te houden met de jaarlijkse budgetten die nodig 
zijn voor onderhoud etcetra. Met betrekking tot de kosten voor het klein onderhoud, de gebruikskosten 
en de huur is de gemeente in gesprek met de vereniging(en). Op dit moment zijn nog geen afspraken 
gemaakt die contractueel zijn vastgelegd met betrekking tot bijvoorbeeld welk onderhoud door de 

gemeente wordt uitgevoerd en welk gedeelte door de vereniging(en). Dat geldt tevens voor de huur en 
de gebruikskosten. Voor de jaarlijkse kosten (inclusief de te betalen huur) is dus nog geen commitment 
vanuit de vereniging(en). 
 
Risico’s 
 

Juridisch risico 
Vanuit Juridisch Advies is een concept Realisatieovereenkomst (ROK) opgesteld, waarin de bedrijfsjurist 

de positie van de gemeente veilig stelt in het nog te doorlopen fusietraject door de verenigingen. 
Immers, de gemeente gaat een forse investering doen, terwijl er geen concrete afspraken op papier 
vastliggen waarmee de voetbalverenigingen zich tevens binden aan dit project.  
Zo zijn er nog veel onduidelijkheden, zoals:  

- Zijn er harde, onvoorwaardelijke afspraken over het vertrekken uit de bestaande accommodatie 

en betrekken van de nieuwe accommodatie bij oplevering van deze nieuwe accommodatie 
(bijvoorbeeld in relatie tot beëindiging opstalrechten)? 

- Is er een dekkend exploitatiemodel aan de zijde van de gemeente? Hebben de 
voetbalverenigingen zowel een individuele als gezamenlijke sluitende exploitatie, rekening 
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houdend met de (meer)kosten van de nieuwe accommodatie? Dit in relatie tot het tot stand 
komen van de huurovereenkomst van de nieuwe accommodatie.  

- Zijn voetbalverenigingen daadwekelijk bereid om te fuseren nu dit nog steeds moet plaatsvinden? 

En hoe gaan ze een eventuele andere vorm van samenwerking laten plaatsvinden als de fusie 
toch niet tot stand komt nu er geen harde eis hiervoor is uitgesproken? 

 
In een overleg met wethouder Backus op 30 oktober 2019 hebben de voorzitters aangegeven op dit 
moment niet te kunnen voldoen aan hetgeen in de concept ROK wordt gesteld. Daarom is consensus 
gezocht in een schriftelijke verklaring van alle drie de besturen, waarin zij verklaren het mandaat van 

hun (respectievelijke) Algemene Ledenvergaderingen te hebben gekregen om met de gemeente bindende 
afspraken te maken over het in gebruik nemen van de nieuwe accommodatie. Echter hiervan is om 
onbekende redenen nog geen gebruik gemaakt, waardoor we op dit moment nog geen afspraken 
definitief en afdwingbaar vast hebben liggen met de voetbalverenigingen. Gezien de financiële 
gevolgen/kosten die de gemeente voor dit project maakt, betreft dit een groot risico. Tevens wordt 
opgemerkt dat deze machtiging altijd weer ingetrokken kan worden tijdens een volgende ALV van de 
voetbalvereniging.  

 
Geadviseerd wordt: dat er op zijn minst op schrift vast moet komen te liggen dat de voetbalverenigingen 
zich verplichten dat zij, onverwijld na het opleveren van de nieuwe accommodatie, hun bestaande 
accommodatie verlaten en de nieuwe accommodatie betrekken. Om risico’s en eventueel gevolgschade te 
beperken wordt uitdrukkelijk geadviseerd om toch een overeenkomst aan te gaan om ervoor te zorgen 
dat we in de contractuele sferen (verbintenissenrecht) blijven en niet in de vrijblijvendheid.    
 

Het mag immers duidelijk zijn dat deze schriftelijke verklaringen minder zekerheid bieden dan een door 
alle drie de partijen getekende ROK. 
 
Financieel risico 
In de jaarlijkse exploitatiebegroting is rekening gehouden met bepaalde uitgaven en inkomsten. Op dit 
moment is geen contract getekend met betrekking tot de bijdragen van de vereniging(en) in het gehele 

project en in de jaarlijkse bijdrage (bijvoorbeeld klein onderhoud) en de huur. Het risico is dat de 
inschattingen niet worden gerealiseerd. 
 
Afhankelijk van wat met de achterblijvende gronden  (van de bestaande sportaccommodaties) gebeurt 

loopt onze gemeente het risico dat er uiteindelijk een verlies moet worden genomen op de boekwaarde. 
In de programmabegroting is hier nog geen rekening mee gehouden.  
 

Overige risico’s 
Het bestemmingsplan wordt in december ter vaststelling aangeboden aan de raad, indien hierop 
beroepsschriften komen, kan dit leiden tot het (gedeeltelijk) vernietigen van het vastgestelde 
bestemmingsplan. De voorgestelde planning zou hiermee in het gedrang komen. 
 
Financiële paragraaf 
Op basis van het bovenstaande zijn de financiële gevolgen van de investering van € 5.451.274 verder 

uitgewerkt in een toekomst bestendige exploitatiebegroting. Om tot een toekomstbestendige exploitatie 
te komen zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd en deze zijn ook besproken met de voorzitters en 
de penningmeesters.  
 
Om een toekomst bestendige exploitatiebegrotingsopzet (zie bijlage 2: gedetailleerde opbouw) mogelijk 
te maken zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd bij het opstellen van de exploitatie: 

 De stichtingskosten vormen de basis voor de berekening van de kapitaallasten en de 

onderhoudskosten (groot en klein). In de stichtingskosten zijn bij de tijd passende 

duurzaamheden maatregelen getroffen, waardoor onder andere de jaarlijkse lasten voor de 

nutsvoorzieningen lager uitvallen. 

 De jaarlijkse last voor het (groot en klein) onderhoud wordt gebaseerd op landelijke 

ervaringscijfers. De berekening van de jaarlijkse last is berekend op basis van 2,2% van de totale 

(stichtings)kosten. Indien de middelen in enig jaar niet besteed worden, wordt voorgesteld de 

middelen te storten in een te vormen voorziening voor het onderhoud van het sportpark. 
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 De jaarlijkse kapitaallast wordt berekend aan de hand van de lineaire methode, dit conform de 

financiële verordening ex artikel 212. 

 De exploitatie dient (maximaal) kosten dekkend te zijn. 

 Voor de financieringsrente wordt gerekend met renteomslag en het object wordt afgeschreven tot 

€ 0. 

 Bij de berekening van de jaarlijkse lasten voor de vereniging is rekening gehouden met de 

gemiddelde huidige lasten van de fuserende verenigingen voor huisvesting, onderhoud en 

nutsvoorziening. Uit de jaarrekeningen van de afgelopen 3-4 jaar blijkt dat de fuserende 

verenigingen een (gemiddelde) jaarlijkse last hebben van € 66.456.  

Met de verenigingen is afgesproken dat wij de exploitatie berekening vooralsnog rekening houden 
met de (gemiddelde) jaarlijkse last voor hen van € 66.456. Hetgeen betekent dat de 
verenigingen de gebruikerskosten (zijnde energiekosten, schoonmaakkosten en dat zij als goed 
huisvader verantwoordelijk zijn voor het klein onderhoud) en de jaarlijkse huur voor de velden 
voor hun rekening nemen. 

 Er is sprake van onbelaste verhuur en de huurprijs dient (maximaal) kostendekkend te zijn. 

 

Omschrijving Totale exploitatie Aandeel gemeente Aandeel vereniging 

LASTEN    

Kapitaallasten 293.245 293.245  

Gebruikslasten 25.150  25.150 

Onderhouds- en vaste 

lasten  

189.680 150.920 PM 

Huurlasten voor de 
vereniging 

  21.700 

Subsidielast voor de 

gemeente (op basis van 
de huidige regeling) 

8.000 8.000  

TOTALE LASTEN 516.075 452.165 46.850 

    

BATEN    

Subsidie voor de 

vereniging 

  8.000 

Huuropbrengsten 21.700 21.700  

TOTALE BATEN 21.700 21.700 8.000 

    

SALDO -494.375 -430.465 -38.850 

 
Kijkend naar de bovenstaande lasten committeert het college zich aan een inspanningsverplichting om de 
jaarlijkse exploitatielasten van de nieuwe sportaccommodatie HEG met 10% (zijnde € 51.608) te 
verlagen. 
 
Dekkingsvoorstel op basis van hetgeen nu begroot is voor de accommodaties en investering bij de 

gemeente en de vereniging: 
 

Omschrijving Totale exploitatie Aandeel gemeente Aandeel vereniging 

Dekking MJOP 30.000 30.000  

Dekking onderhouds- en 
vaste lasten & 

bestaande subsidies aan 
de verenigingen 

61.345 61.345  

Dekking kapitaallasten 116.000 116.000  

    

Dekking vereniging op 
basis van hun 
jaarrekeningen 

  66.500 

    

TOTALE DEKKING 207.345 207.345 66.500 
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NOG TE DEKKEN -287.030 -223.120  

BESCHIKBARE KLEIN 
ONDERHOUD  

  27.650 

 

Om tot een volledig sluitende exploitatie begroting te komen dient te gemeente nog € 223.120 te 
dekken, rekening houdend met het feit dat de vereniging als goed huisvader het klein onderhoud voor 
haar rekening neemt. Om het klein onderhoud te kunnen bekostigen wordt ervan uitgegaan dat de 
vereniging de budgettaire ruimte van € 27.650 inzet en ook gebruik maakt van de inzet van haar 
vrijwilligers.  
 
Voor het nog te dekken deel van de exploitatiebegroting door gemeente, zijnde de € 223.120 (tekort), 

wordt voorgesteld de volgende middelen in te zetten: 
 

Ȏs dorp gelden 75.000 

Aanvullend uit het MJOP 25.000 

Begrotingsruimte 123.120 

AANVULLENDE DEKKING voor het tekort 223.120 

 
 
In het voorliggende voorstel worden een aantal aanvullende dekkingsmogelijkheden aangegeven. Eén 
van de voorstellen betreft € 75.000 uit de Ôs Dörp gelden. Het structurele budget voor Ôs Dörp voor 
2021 bedraagt op dit moment € 98.372. Op dit moment wordt ook het accommodatiebeleid opgesteld 

(raad februari 2020). Dit voorstel loopt vooruit op het totale accommodatiebeleid. Keuzes die nu worden 
gemaakt hebben dus ook effect op de keuzes in het accommodatiebeleid. Op dit moment wordt o.a. 
onderzocht of een regeling opgesteld kan worden voor investeringssubsidies. Als dekking wordt hier ook 
gedacht aan de Ôs Dörp middelen. Als nu wordt gekozen om het structurele tekort van het voorliggende 
voorstel deels te dekken uit de Ôs Dörp middelen, dan is dit voor andere voorstellen niet meer 
beschikbaar.  
Een tweede dekkingsmogelijkheid in het voorstel betreft de begrotingsruimte. Momenteel bedraagt de 

begrotingsruimte (begroting 2020 en 2e rarap 2019) voor 2021 € 334.426 en voor 2022 € 243.789. In 
het voorstel is aangegeven om € 123.120 te dekken uit de begrotingsruimte. Dit betekent dat de 
begrotingsruimte afneemt (tot respectievelijk € 211.306 voor 2021 en € 120.669 voor 2022) om in de 

komende jaren tegenvallers binnen andere projecten of de exploitatie op te vangen. De begrotingsruimte 
in 2021 en 2022 is positief door de inzet van de algemene reserve en de taakstelling op jeugdzorg.  
 
Om de hogere kapitaallasten op te vangen zijn een aantal opties mogelijk zoals: 

1. De eerste optie gaat uit van een beschikbaar budget van € 3 miljoen voor het sport gedeelte (dus 

exclusief verkeersmaatregelen, oude boekwaarden en sloopkosten). 

Voordeel: De dekking voor deze € 3 miljoen is aanwezig. 
Nadeel: Het nu uitgewerkte plan kan niet binnen dit bedrag worden gerealiseerd. Vanuit de 
projectleider is aangegeven dat € 3 miljoen geen realistisch bedrag is.  

2. Definitief schrappen van een of meerdere projecten uit de lijst van majeure projecten 

Voordeel: er hoeft geen extra budget binnen de begroting gevonden te worden. De lijst van 
majeure projecten kent projecten die voor dekking kunnen zorgen. 
Nadeel: niet alle gewenste projecten kunnen doorgang vinden. Tevens is dit een oplossing voor 
dit project. 

3. Dekken van de kapitaallasten uit de begrotingsruimte 

Voordeel: de kosten worden gedekt uit reguliere ruimte. 

Nadeel: gezien de huidige stand van de begroting en de begrotingsruimte en daarmee 
samenhangend de bezuinigingsopgave is het de vraag of de begroting dit kan dragen.  

4. Dekking uit de Essent reserve 

Voordeel: het geld is hier voorhanden en alternatieve dekking is niet meer benodigd. 
Nadeel: incidenteel geld dat ingezet wordt voor structurele taken. Bij vervangingsinvestering in 
de toekomst is geen budgettaire ruimte aanwezig. Bij het beheerplan groen en wegen is een 
keuze gemaakt om geen onttrekkingen meer te doen uit de essentreserve. Deze reserve is niet 
oneindig en om ook in de toekomst vervangingen te kunnen realiseren is het belangrijk de lasten 
in de begroting op te nemen. 
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Resumerend 
Samenvattend wordt vanuit het oogpunt van een duurzame financiële huishouding geadviseerd om te 
kiezen voor optie 1 (kapitaallasten binnen het bestaande budget) of optie 2 (schrappen van andere 

projecten op de lijst van majeure projecten). 
 
Planning 
Bijgaande is globaal de planning weergegeven tot en met oplevering van de nieuwe 
voetbalaccommodatie: 
 
 omschrijving  tijdvak 

1. raadsbehandeling investeringskrediet en bestemmingsplan  : december 2019 
2. bestemmingsplan onherroepelijk : januari 2020 
3. afgifte vergunningen : februari 2020 
4. start bouwrijp maken : februari  2020 
5. start bouwkundige werkzaamheden : maart 2020 
6. start cultuurtechnische werkzaamheden (aanleg velden) : maart 2020 
7. start infrastructurele werken  : maart 2020 
8. oplevering accommodatie : augustus 2020 
9. opening en start voetbalseizoen : september 2020 

 
Inkoopparagraaf 
Het aanbestedingsreglement van de gemeente Leudal is van toepassing. 
 
 

Bijlage(n) 
1. concept raadsbesluit d.d. 10 december 2019; 
2. gespecificeerde stichtingskostenraming d.d. 1 november 2019 (GEHEIMHOUDING OPGELEGD DUS 
NIET OPENBAAR). 
3. gedetailleerde toekomst bestendige exploitatiebegroting (GEHEIMHOUDING OPGELEGD DUS NIET 
OPENBAAR) 
 

Heythuysen, 19 november 2019 
 

Burgemeester en wethouders van Leudal, 

De secretaris (l.s.), De burgemeester, 

 
 
 
 
 
  
Ing. E.L.A. Lucassen D.H. Schmalschläger 

 
 


