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REALISATIEOVEREENKOMST N280 Leudal      
 

 

Ondergetekenden, 

 

A.  

 

De rechtspersoon Provincie Limburg, gevestigd te (6229 GA) Maastricht aan de Limburglaan 10, hierbij 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door Clustermanager Wegaanleg H.G. Keulen, handelende ingevolge het besluit 

van Gedeputeerde Staten van 14 februari 2017 gepubliceerd in het Provinciaal Blad met nummer 2017/746 en 

bijbehorend wijzigingsbesluit van 13 december 2019 gepubliceerd in het Provinciaal Blad met nummer 8103 en 

ingevolge het besluit van 19 januari 2021, en het besluit van Provinciale Staten van 14 februari 2020, hierna te 

noemen: de Provincie; 

 

 

 

B.  

 

De gemeente Leudal, gevestigd te (6093 HE) Leudal aan het Leudalplein 1, te dezen ingevolge het bepaalde 

in art. 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder mr. S.B.J. Backus, daartoe op grond 

van het bepaalde in artikel 171, lid 2 Gemeentewet gemachtigd door D.H. Schmalschläger in haar hoedanigheid 

van burgemeester, handelend  ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders  

d.d. …………………., hierna te noemen ‘de gemeente’.    

 

hierna gezamenlijk ook te noemen: partijen. 

 

 

In aanmerking nemende, dat: 

- partijen de leefbaarheid en omgevingskwaliteit van de N280 Leudal (hierna: N280 Leudal) tussen de N273 

Napoleonsweg en de aansluiting A2 willen verbeteren door herinrichting van de provinciale weg N280 Leudal, 

waardoor de verkeersveiligheid, bereikbaarheid, doorstroming en verkeersafwikkeling worden verbeterd (hierna 

te noemen: het Werk); 

- de Provincie de planvoorbereiding, aanbesteding en realisatie van het Werk op zich neemt; 

- partijen bij de planvoorbereiding, aanbesteding en realisatie van het Werk een zo voortvarend mogelijke aanpak 

hanteren, waarbij maximaal bestuurlijk commitment en medewerking zullen worden verleend; 

- partijen hiertoe op 28 maart 2018 de realisatieovereenkomst “N280 West wegvak Leudal” zijn aangegaan, waarin 

afspraken zijn vastgelegd over de planvoorbereiding, aanbesteding en realisatie van het Werk; 

- partijen in die overeenkomst eveneens financiële afspraken hebben gemaakt over het Werk; 

- partijen aanleiding zien de gemaakte afspraken te wijzigen, omdat er binnen de Provincie Limburg een 

Heroverweging Mobiliteitsopgaven en –ambities 2020 – 2023 heeft plaatsgevonden en uit die heroverweging 

nieuwe financiële afspraken zijn voortgekomen (in overleg tussen partijen). Daarnaast is er daarnaast sinds de 

ondertekening van voorgenoemde overeenkomst van 28 maart 2018 over een aantal afspraken inmiddels 

duidelijkheid ontstaan daar waar deze in de overeenkomst van 28 maart 2018 nog als (te onderzoeken) actie 

waren opgenomen in artikel 9.1. (te weten de verbreding van het kunstwerk in de Kasteelweg, een 

verkleining van het ruimtebeslag van het ontwerp van de rotonde Kelpen-Oler teneinde de 

gebiedsontwikkeling mogelijkheden van de zijde van de Gemeente op dit punt zo groot mogelijk te houden, 

de gevolgen van een verbindingsweg in zowel één als twee rijrichtingen voor gemotoriseerd verkeer tussen 

de Hubert Cuyperslaan en de turbo-rotonde Baexem, of en hoe de bestaande vier bushalten op 

grondgebied van de Gemeente in het nieuwe ontwerp kunnen worden opgenomen en de (mogelijke) 

geluidsoverlast van de N280 op de kern Horn); 

- partijen, vanwege het overzicht en de duidelijkheid, opteren voor een nieuwe, integrale realisatieovereenkomst, 

welke in de plaats treedt van de realisatieovereenkomst van 28 maart 2018; 

- partijen zich in hun rechtsverhouding zullen gedragen conform de eisen van redelijkheid en billijkheid; 

- partijen de in dit kader gemaakte afspraken schriftelijk wensen vast te leggen door middel van deze 

overeenkomst. 

 

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
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HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN 

 

Artikel 1.1.  Begripsbepaling Werk 

  

1. Het Werk (bijlage 1) betreft de Herinrichting provinciale weg N280 Leudal en bestaat uit de volgende 

onderdelen:  

 

 A. Hoofdrijbaan 

 De hoofdrijbaan van de N280 zal worden uitgevoerd in een 2x1 wegprofiel. 

 

 A.1.  Overige onderdelen 

 De beschrijving van de onderdelen gaat van west naar oost. Onderstaande nummers corresponderen met 

de nummers op de tekening in bijlage 1: 

  

Blad 1 

1. een bypass op de kluifrotonde vanaf de N280 vanuit Roermond richting toerit A2-noord. 

2. aanpassing van de afrit A2-zuid. 

3. aanpassing van de toerit A2-noord. 

4. verruiming van de kluifrotonde aan de oostzijde van de A2 ten behoeve van de aansluiting van een 

vijfde tak. 

5. een nieuwe Kelperbrug over het kanaal Wessem-Nederweert.  

6. amovering van de bestaande Kelperbrug. 

7. een parallelweg voor alle verkeer aan de zuidzijde van de N280. Tussen de kluifrotonde en de 

kanaalweg. De parallelweg wordt aangesloten op de kluifrotonde (oostzijde A2) als vijfde tak. 

8. een verbinding van de Wessemerdijk onder de Kelperbrug door waardoor een ongelijkvloerse kruising 

ontstaat met de N280. 

9. een verbindingsweg tussen de Wessemerdijk (aan de zuidzijde van de N280) en de zuidelijke 

parallelweg van onderdeel 7. 

10. een verbinding van de Kanaalweg onder de Kelperbrug door waardoor een ongelijkvloerse kruising 

ontstaat met de N280. 

11. een parallelweg voor alle verkeer aan de noordzijde van de N280. Tussen de Kanaalweg en de 

Kelperweg (Kelpen-Oler).  

12. een, in twee richtingen bereden, fietspad aan de zuidzijde van de N280. Tussen de parallelweg van 

onderdeel 7 en de Grathemerweg. 

13. een ontsluitingsweg voor perceel ontsluitingen.  

 

Blad 2 

14. verlegging van en duikers voor de Berkven. 

15. een turborotonde Kelpen-Oler (kruising N280/Kelperweg/Grathemerweg). 

16. een bus transferium, inclusief parkeerplaatsen en keerlus. 

17. een verbindingsweg tussen de Grathemerweg en de turborotonde Kelpen-Oler. 

18. een fietstunnel Kelpen-Oler. Inclusief fietsverbinding tussen fietsstructuren van de Kelperweg en de 

Grathemerweg. 

 18a. een fietspadverbinding tussen het fietspad van onderdeel 18 en het fietspad van onderdeel 21. 

19. een keermuur om ruimtebeslag te besparen van aanpalende eigendommen. 

20. een parallelweg voor alle verkeer aan de noordzijde van de N280. Tussen de Kelperweg en de 

Bosstraat. 

21. een, in twee richtingen bereden, fietspad aan de zuidzijde van de N280. Tussen de Grathemerweg en 

de oostzijde van de Paalweg (ca. km 9.26). 

 

Blad 3 

22. verlegging van en duiker voor de Wessemerven. 

23. verlegging van de afwateringsvoorziening van het Waterschap Limburg.  

 

Blad 4 

24. een ongelijkvloerse kruising voor alle verkeer Bosstraat/Heideweg in de vorm van een viaduct. 

25. een verbindingsweg tussen de Bosstraat en de Heideweg. 

26. een parallelweg voor alle verkeer aan de noordzijde van de N280. Tussen de Bosstraat en de 

Reijndersstraat. 

27. een, in twee richtingen bereden, fietspad aan de zuidzijde van de N280. Tussen het fietspad van 

onderdeel 21 en de verbindingsweg van onderdeel 25. 
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28. een parallelweg voor alle verkeer aan de zuidzijde van de N280. Tussen de Heideweg en de Paalweg. 

 

Blad 5 

29. een ongelijkvloerse kruising voor alle verkeer Reijndersstraat/Hunselerdijk in de vorm van een 

viaduct. 

30. een verbindingsweg tussen de Reijndersstraat en de Hunselerdijk. 

31. verlegging van en duikers voor de Rijdt beek. 

32. verlegging van de Leemskuilen. 

33. verlegging van de Vogelhofsweg. 

34. een parallelweg voor alle verkeer aan de noordzijde van de N280. Tussen de Reijndersstraat en de 

Oude Weerterweg.   

35. een, in twee richtingen bereden, fietspad aan de noordzijde van de N280. Tussen de westzijde van de 

Oude Weerterweg van onderdeel 34 en de Hubert Cuyperslaan. 

36. een parallelweg voor alle verkeer aan de zuidzijde van de N280. Tussen de Paalweg en de nieuw te 

realiseren turborotonde Baexem van onderdeel 38. 

37. een verbindingsweg tussen de Hubert Cuyperslaan en de verbindingsweg van onderdeel 40. De 

verbindingsweg kan in twee richtingen worden bereden. 

 

Blad 6 

38. een turborotonde Baexem (kruising N280/zuidelijke parallelweg van onderdeel 36/verbindingsweg van 

onderdeel 40). 

39. een tunnel voor voetgangers nabij de Hubert Cuyperslaan. De voetgangerstunnel eindigt aan de 

zuidzijde tussen de hoofdrijbaan en de parallelweg. 

40. een verbindingsweg voor alle verkeer aan de noordzijde van de N280. Tussen de turborotonde 

Baexem (onderdeel 38) en de bestaande N280. 

41. een landbouwroute. Tussen de parallelweg van onderdeel 36 en de Kasteelweg. De route zal worden 

uitgevoerd in halfverharding. 

42. een verdiepte ligging in de N280 tussen de turborotonde van onderdeel 38 en Tankstation “De Haan”. 

De Kasteelweg blijft horizontaal, verticaal en qua wegprofiel ongewijzigd liggen. 

43. een viaduct in de Kasteelweg over de N280 van 30 meter breed. 

44. een tweetal vluchtroutes (noodtrappenhuizen) vanuit de verdiepte ligging. 

45. een, in twee richtingen bereden, fietspad aan de zuidzijde van de N280. Tussen de turborotonde 

Baexem en de Kasteelweg. Dit fietspad zal qua draagkracht worden uitgevoerd als calamiteitenpad 

voor hulpdiensten in geval van calamiteiten in de verdiepte ligging. 

46. een parallelweg voor alle verkeer aan de noordzijde van de N280. Tussen de bestaande N280 en 

westzijde Haelense beek (ca. km 11.25). De parallelweg gaat achter het tankstation “De Haan” langs.  

47. een parallelweg voor alle verkeer aan de zuidzijde van de N280. Tussen de Kasteelweg en de 

Defensieweg. 

48. een uitvoeger vanaf de N280 naar tankstation “De Haan” aan de noordzijde van de N280. 

49. een koude aansluiting van het tankstation “De Haan” op de N280 om te kunnen invoegen op de 

noordelijke hoofdrijbaan. 

 

Blad 7 

50. een fietspad/parallelweg ter ontsluiting van de hoeve Exaten aan de noordzijde van de N280 tussen de 

westzijde Haelense beek van onderdeel 46 en de oostzijde van de Haelense beek. Het fietspad/de 

parallelweg dient uitgevoerd te worden als fietspad dat geschikt is voor incidentele passage van 

landbouwvoertuigen. Het fietspad dient dus voldoende draagkracht te hebben. Er hoeft maar één 

voertuig tegelijk te kunnen passeren. De breedte kan dus minimaal blijven (4,50 meter). Daarnaast 

zal nog 1.5 meter semiverharding worden gerealiseerd. De uitstraling als fietspad dient gewaarborgd 

te blijven. 

51. een, in twee richtingen bereden, fietspad aan de noordzijde van de N280. Tussen de oostzijde 

Haelense beek van onderdeel 50 en Baexemerweg.  

52. vervanging viaducten in de N280 over de Haelense beek. 

53. verlegging van de Haelense beek. 

54. een tunnel voor voetgangers (met fiets aan de hand) nabij Exaten. 

55. parkeerplaatsen AZC ter vervanging van de bestaande en verlegging toegangsweg. 

56. nieuwe bushalten inclusief in- en uitvoegers. 

57. verplaatsing visuele afbouw van de bestaande N280 van 2x2 naar 2x1 richting het oosten voor de 

noordelijke rijbaan Roermond-A2. Inclusief weghalen tweede rijstrook en vluchtstrook. 
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Blad 8 

58. een ovonde N280/N273-Zuid.  

59. een verbindingsweg tussen de Defensieweg en de ovonde van onderdeel 58. 

60. amovering van de bestaande T-aansluiting van de Defensieweg op de N273. 

61. een ovonde N280/N273-Noord.  

62. een aparte toerit vanaf de N273 naar de N280. Deze zal als vijfde tak op de ovonde van onderdeel 61 

worden aangesloten. 

63. een fietstunnel aan de noordzijde van de ovonde N280/N273-noord van onderdeel 61. 

64. een, in twee richtingen bereden, fietsverbinding tussen de Bergerweg en de Baexemerweg. 

65. een verbindingsweg tussen de huisaansluiting van de woning (Napoleonsweg 1) en de Baexemerweg 

voor personenauto verkeer. 

66. een verbindingsweg tussen de ovonde van onderdeel 61 en de Baexemerweg. 

 

Blad 9 

67. een enkelstrooksrotonde N273/N279 (Kruising Napoleonsweg/Heythuyserweg) met gelijkvloerse 

kruisingen voor fietsers. 

 

Overige 

68. aansluiten bestaande carpoolplaats, gelegen tussen de A2 en Kelperbrug, middels een nieuwe 

aansluiting op de parallelweg van onderdeel 7 (blad 1). 

69. hop-overs vleermuizen (o.a. vleermuistorens en hoge bomen op andere plaatsen).  

70. maatregelen ter voorkoming van verblinding en misleiding (o.a. bomen en hagen). 

71. Waterbuffers en wadi’s voor opvang wegwater. 

72. verplaatsing wegkruisen (zie paragraaf A2 “Verplaatsen wegkruisen”). 

73. natuurcompensatie (opgenomen in PIP).  

  

Uiteraard maken alle mitigerende maatregelen integraal onderdeel uit van de scope. Zoals geluidwerende 

voorzieningen, flora- en fauna voorzieningen, etc. 

 

A.2.  Verplaatsen wegkruisen 

De volgende wegkruisen dienen verplaatst te worden en hoeven niet ontzien te worden door het ontwerp: 

 Het wegkruis ter hoogte van Eyckheuvels (Kelpen-Oler). 

 Het wegkruis ter hoogte van Reijnders Groenrecycling (Kelperheide 26 te Kelpen-Oler).  

 
 

2. De in lid 1 genoemde opsomming is limitatief. Ook voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het 

Werk worden geacht deel uit te maken van het Werk. Werkzaamheden in het kader van het Werk, al dan 

niet getroffen voor het inwerking treden van deze overeenkomst, komen ten laste van het Projectbudget 

zoals gesteld in artikel 7.1., tweede lid, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.2., lid 5.  

3. Wijzigingen met betrekking tot het Werk kunnen alleen plaatsvinden indien partijen hierover schriftelijke 

overeenstemming hebben bereikt. 

 

 

Artikel 1.2. Overige begripsbepalingen 

 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

a. Aanvullende werkzaamheden: werkzaamheden vallend buiten de scope zoals opgesomd onder artikel 

1.1, eerste lid. Na voorafgaande schriftelijke overeenstemming van partijen omtrent deze Aanvullende 

werkzaamheden zoals bepaald in artikel 7.3., eerste lid, wordt de scope van het Werk aangevuld met de 

Aanvullende werkzaamheden; 

b. Achterstallig onderhoud: onderhoud dat de overdragende partij, wanneer er geen sprake zou zijn van 

een overdracht van onderhoud, gerekend vanaf het jaar van gezamenlijke inspectie, gedurende een 

periode van drie kalenderjaren op grond van de daartoe beschikbare (CROW-)normen zelf zou hebben 

uitgevoerd; 

c. Afkoppelen verhard oppervlak: regenwater afkomstig van verhard oppervlak niet meer naar de 

gemengde riolering afvoeren; 

d. Bebouwde kom: bebouwde kom als bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994; 

e. Beheergrens: grens van gebied waar de Provincie dan wel de Gemeente bevoegd gezag is; 

f. Dagelijks onderhoud: alle handelingen die regelmatig en binnen korte tijdsintervallen nodig zijn om de 

functies van de weg (of een onderdeel daarvan) te borgen, bijv. gladheidsbestrijding op voetpaden, 
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schoon houden van voetpaden en bermen, maaien van bermen, onkruid en ongediertebestrijding en het 

herstel van incidentele scheef of los zittende trottoirtegels of opsluitbanden; 

g. Eigendomsgrens: grens van een gebied waarvan de Provincie dan wel de Gemeente juridisch eigenaar 

is; 

h. Gemeentelijke weg: rijbanen, paden, trottoirs, alsmede al hetgeen naar de aard van de weg daartoe 

behoort, waaronder de tot de weg behorende voorzieningen in, op, onder en boven de weg, voor zover 

de Gemeente bevoegd gezag is; 

i. Integrale beheer- en onderhoudsovereenkomst: overeenkomst waarmee partijen afspraken vastleggen 

over de uitvoering van de op hen rustende beheer- en onderhoudsplicht binnen de Beheergrenzen ; 

j. Kunstwerk: de volledige constructie van een in, onder of langs een weg gelegen brug, tunnel, viaduct of 

(eco)duiker inclusief fundering en bijbehorende voorzieningen; 

k. Markering: verkeersteken op het wegdek als bedoeld in artikel 6 van het BABW; 

l. Onderhoud: het onderhouden van de weg als bedoeld in artikel 15 van de Wegenwet inclusief o.a. de 

daartoe behorende beplanting, kolken, schanskorven, wadi’s conform de CROW kwaliteit catalogus; 

m. Onderhoudsgrens: grens van gebied waarbinnen de Provincie dan wel de Gemeente het onderhoud 

uitvoert; 

n. Oplevering: het Werk wordt als opgeleverd beschouwd overeenkomstig hetgeen daarover is bepaald in 

de UAV-gc; 

o. Planvoorbereiding: de voorbereiding van het Werk en/of de Aanvullende werkzaamheden door middel 

van het maken van een voorlopig ontwerp (VO), een definitief ontwerp (DO) tot en met een 

uitvoeringsgereed ontwerp; 

p. Projectbudget: het voor de dekking van de Projectkosten voor de realisatie van het Werk beschikbare 

budget, zoals gesteld in artikel 7.1., lid 2; 

q. Projectkosten: alle kosten in het kader van het Werk, direct dan wel indirect, welke overeenkomstig 

onderhavige overeenkomst ten laste van het Projectbudget worden gebracht; 

r. Provinciale weg: rijbanen, paden, trottoirs, alsmede al hetgeen naar de aard van de weg daartoe 

behoort, waaronder de tot de weg behorende voorzieningen in, op, onder en boven de weg, waar de 

Provincie bevoegd gezag is; 

s. Scopewijziging: er is sprake van een scopewijziging wanneer de aard en/of omvang van de te verrichten 

werkzaamheden afwijken van hetgeen als scope in artikel 1.1 , eerste lid is weergegeven, de mijlpalen 

van de planning op projectniveau aanpassing behoeven en/of het budget op projectniveau aanpassing 

behoeft; 

t. Uitvoerende Marktpartij: een partij die door de Provincie verantwoordelijk wordt gesteld middels een 

opdrachtverlening voor de feitelijke realisatie van het Werk; 

u. Verhard oppervlak: daken, straten, wegen, voet- en fietspaden, parkeer- en bedrijfsterreinen en 

dergelijke waarvan het regenwater tot afstroming komt;  

v. Veroorzaker: de wegbeheerder die verantwoordelijk is voor een wijziging in de constructie van een weg 

of Kunstwerk dan wel de aanleg of verwijdering daarvan; 

w. Wegmeubilair: de op, over en/of langs een weg aanwezige openbare verlichting, bebakening (RVV 

bebording, hm-borden, reflectorpaaltjes etc.), bewegwijzering (incl. voorwijzers), portalen en overige 

voorzieningen (abri’s etc.) alsmede de hiertoe behorende elektrotechnische voorzieningen; 

x. Werkgrens: de begrenzing van het gebied waarbinnen het Werk zal plaatsvinden.  
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HOOFDSTUK 2  ONDERWERP, DOEL, DUUR OVEREENKOMST 

 

Artikel 2.1. Onderwerp en doel 

1.  Het doel van deze realisatieovereenkomst, hierna te noemen “overeenkomst”, is het vastleggen van de 

samenwerking tussen partijen en het maken van afspraken tussen partijen in verband met de 

planvoorbereiding, de aanbesteding, de realisatie, de financiële afwikkeling en het beheer en onderhoud 

van het Werk. 

2.  Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om tot realisatie van het Werk te komen, waarbij alle beschikbare 

mogelijkheden maximaal zullen worden benut om het beoogde resultaat ook daadwerkelijk te realiseren. 

 

Artikel 2.2. Inwerkingtreding, duur en vervallen overeenkomst  

1. Deze overeenkomst treedt in werking op het moment dat beide partijen de overeenkomst hebben 

ondertekend.  

2. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de realisatie van het Werk. 

3. Voor zover er na realisatie van het Werk nog verplichtingen bestaan tussen partijen dan wel jegens 

derden voortvloeiend uit deze overeenkomst, duurt deze overeenkomst voort zolang deze verplichtingen 

tussen partijen en/of jegens derden lopen.  

4. Indien het Project met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.1., lid 8, niet wordt gerealiseerd, komt 

de overeenkomst na financiële afwikkeling zoals bepaald in dat artikel te vervallen, zonder dat Partijen 

elkaar schadevergoeding zijn verschuldigd. 

5. De tussen partijen op 28 maart 2018 gesloten Realisatieovereenkomst N280 West wegvak Leudal komt 

bij inwerkingtreding van deze Realisatieovereenkomst N280 Leudal met wederzijds goedvinden van 

partijen te vervallen. 
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HOOFDSTUK 3  OPDRACHTVERLENING, TAKEN, ROLLEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 

Artikel 3.1. Opdrachtverlening 

 

De Provincie krijgt bij deze toestemming voor en opdracht van de Gemeente om het Werk, alsmede de hiervoor 

benodigde voorbereidende werkzaamheden, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving uit te voeren, 

op de bij de Gemeente in eigendom zijnde percelen. 

 

Artikel 3.2. Gemeente  

 

1. De Gemeente is verantwoordelijk voor de juistheid van de door haar aan de Provincie verstrekte gegevens. 

2. De Gemeente is verantwoordelijk voor de afhandeling van verzoeken om nadeelcompensatie, welke een 

gevolg zijn van een door deze partij genomen (verkeers)besluit dat verband houdt met het Werk. 

3. De Gemeente machtigt de Provincie hierbij tot het indienen van verzoeken tot het verwijderen en/of 

(ver)leggen van kabels en/of leidingen voor zover de te verwijderen en/of te (ver)leggen kabel of leiding 

in het beheergebied van de Gemeente ligt. 

 

Artikel 3.3. Provincie 

1. De Provincie is verantwoordelijk voor de planvoorbereiding en de aanbesteding van het bestek ten behoeve 

van de realisatie van het Werk.  

2. De Provincie is verantwoordelijk voor de realisatie van het Werk en vervult daarbij de rol van opdrachtgever. 

3. De Provincie is verantwoordelijk voor de directievoering en het toezicht op het Werk. 

4. De Provincie is verantwoordelijk voor de juistheid van de door haar aan de Gemeente verstrekte gegevens. 

5. De Provincie is verantwoordelijk voor de afhandeling van verzoeken om nadeelcompensatie, welke een 

gevolg zijn van een door de Provincie genomen (verkeers)besluit dat verband houdt met het Werk. 

6. De Provincie is verantwoordelijk voor de afhandeling van aanvragen om een tegemoetkoming in 

planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wro, welke een gevolg zijn van een besluit dat verband houdt met 

het Werk.  

7. De Provincie is verantwoordelijk voor de afhandeling van verzoeken om nadeelcompensatie ten gevolge 

van het verwijderen en/of (ver)leggen van kabels en/of leidingen. 

8. De Provincie is, al dan niet namens de Gemeente, verantwoordelijk voor het indienen van verzoeken ten 

behoeve van het verwijderen en/of het (ver)leggen van kabels en/of leidingen. 

9. Ten aanzien van het verleggen van kabels en leidingen zal de Provincie zorgdragen voor getekende 

verklaring(en) conform paragraaf 3.3.8.1 van het besluit van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 6 

december 2014, nr. BLKB 2014-704M.  

10. De Provincie is primair verantwoordelijk voor de extern gerichte communicatie met betrekking tot de 

realisatie van het Werk. 

 

Artikel 3.4. Randvoorwaarden 

1. Voor zover de Gemeente bevoegd gezag is, is zij verantwoordelijk voor het uitvoeren van de geschikte 

planologische procedures en de daarbij behorende communicatie, met inachtneming van de daarvoor geldende 

wettelijke bepalingen en termijnen, alsmede met inachtneming van de te betrachten zorgvuldigheid jegens 

derden, ter zake het Werk. 

2. Voor zover de Gemeente bevoegd gezag is, is zij voor het gebied dat zij in juridisch beheer heeft 

verantwoordelijk voor de benodigde procedures en communicatie ten behoeve van besluiten, waaronder 

vrijstellingen, vergunningen, ontheffingen, verkeersbesluiten en onttrekkingen aan het verkeer die nodig zijn 

ter zake het Werk. 

3. Voor zover de Provincie bevoegd gezag is, is zij verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van de geschikte 

planologische procedures dan wel aanvragen van omgevingsvergunningen ter zake het Werk. 

4. Voor zover de Provincie bevoegd gezag is, is zij voor het gebied dat zij in juridisch beheer heeft 

verantwoordelijk voor de benodigde procedures en communicatie ten behoeve van besluiten, waaronder 

vrijstellingen, vergunningen, ontheffingen, verkeersbesluiten en onttrekkingen aan het verkeer die nodig zijn 

ter zake het Werk. 

5. Met het oog op een tijdige realisatie van het Werk informeren partijen elkaar regelmatig over de stand van 

zaken met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden en de te volgen procedures en treden daarover, 

indien nodig, zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg en doen bovendien al datgene, respectievelijk laten na, 

wat voor het welslagen van het Werk noodzakelijk is. 
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HOOFDSTUK 4 VERKEERSMAATREGELEN 

 

Artikel 4. Verkeersmaatregelen en bewegwijzering 

1. Met het sluiten van een overeenkomst geeft de Provincie opdracht aan de Uitvoerende Marktpartij tot 

het opstellen van een verkeerscirculatieplan (VCP) die voorafgaand aan de uitvoering instemming 

behoeft van hulpdiensten, de Gemeente, de Provincie en betreffende wegbeheerders. Mede op basis van 

het VCP moet worden geborgd hoe hinder en overlast als gevolg van directe en indirecte 

werkzaamheden voor omwonenden, nabij gelegen bedrijven en verkeersdeelnemers wordt beperkt of 

voorkomen, en de (verkeers)veiligheid wordt geborgd. Tevens dient te worden geborgd dat afsluitingen 

van infrastructuur, omleidingsroutes en/of (tijdelijke) verkeersmaatregelen tijdig naar direct 

belanghebbenden worden gecommuniceerd. 

2. De uitvoerings-, faserings- en verkeersmaatregelen, de bewegwijzering, overige voorzieningen ter 

regeling van het verkeer, worden in de vorm van EMVI-criteria (welke gehanteerd zullen worden bij 

de aanbesteding) opgesteld door de Provincie in overleg met de Gemeente. 

3. De verhardingsconstructie van de gemeentelijke wegen alsmede de wegbermen die tot de samen 

overeengekomen omleidingsroutes en/of verplichte routes voor bouwverkeer behoren, worden voor de 

start van het Werk geïnspecteerd (nulmeting). Binnen 4 weken na beëindiging van de betreffende 

omleidingsroute vindt eveneens een inspectie plaats (nameting). Beide inspecties vinden plaats volgens 

de CROW-systematiek en worden schriftelijk vastgelegd. Hierbij wordt tevens vastgelegd door wie en 

wanneer deze maatregelen worden uitgevoerd. 

4. Partijen zullen op basis van de nameting als bedoeld in lid 3 concrete schadeherstellende 

maatregelen afspreken en schriftelijk vastleggen. 

5. De Provincie tracht de eventuele extra onderhoudskosten aan gemeentelijke en provinciale wegen, die 

tot de samen overeengekomen omleidingsroutes behoren casu quo schades aan deze omleidingsroutes 

respectievelijk de kwalitatieve achteruitgang van het wegdek te verhalen op de veroorzaker. 

6. Wanneer de in lid 5 genoemde kosten niet kunnen worden verhaald op de veroorzaker, komen deze ten 

laste van het Projectbudget. 
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HOOFDSTUK 5 PLANSCHADE/NADEELCOMPENSATIE 

 

 

Artikel 5.1. Planschade 

1. Tegemoetkomingen in planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wro en kosten in verband met de 

behandeling van aanvragen om een tegemoetkoming in planschade in het kader van het Werk komen 

ten laste van het Projectbudget. 

2. Toekenningen door partijen van tegemoetkomingen ten titel van planschade geschieden slechts op basis 

van een advies van een externe onafhankelijke schade-expert of schadecommissie. Afwijken van een 

advies van een schade-expert of schadecommissie is slechts toegestaan met instemming van de andere 

partij. 

3. Partijen kunnen ten behoeve van de afhandeling van aanvragen om een tegemoetkoming in planschade 

als bedoeld in artikel 6.1 Wro, op basis van een nog te verrichten risicoanalyse met betrekking tot 

(onder andere) mogelijke planschade, besluiten tot het instellen van een schadeloket en/of 

schadecommissie in verband met de herinrichting van de provinciale weg N280 Leudal. 

4. Tenzij toepassing wordt gegeven aan het voorgaande lid, informeren partijen elkaar met betrekking tot 

ontvangen aanvragen om een tegemoetkoming in planschade als bedoeld in artikel 6.1 Wro en de 

beslissingen op deze aanvragen. 

 

 

Artikel 5.2. Nadeelcompensatie 

1. Te vergoeden nadeelcompensatie en kosten in verband met de behandeling van verzoeken om 

nadeelcompensatie in het kader van het Werk komen ten laste van het Projectbudget. 

2. Te vergoeden nadeelcompensatie en kosten in verband met de behandeling van verzoeken om 

nadeelcompensatie ten gevolge van het verwijderen en/of (ver)leggen van kabels en/of leidingen in het 

kader van het Werk komen ten laste van het Projectbudget. 

3. Toekenningen door partijen van tegemoetkomingen ten titel van nadeelcompensatie geschieden slechts 

op basis van een advies van een externe onafhankelijke schade-expert of schadecommissie. Afwijken 

van een advies van een schade-expert of schadecommissie is slechts toegestaan met instemming van de 

andere partij. 

4. Partijen kunnen ten behoeve van de afhandeling van verzoeken om nadeelcompensatie, op basis van 

een nog te verrichten risicoanalyse met betrekking tot (onder andere) mogelijke nadeelcompensatie, 

besluiten tot het instellen van een schadeloket en/of schadecommissie in verband met de herinrichting 

van de provinciale weg N280 Leudal. 

5. Tenzij toepassing wordt gegeven aan het voorgaande lid, informeren partijen elkaar met betrekking tot 

ontvangen verzoeken om nadeelcompensatie en de beslissingen op deze verzoeken. 
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HOOFDSTUK 6 BEHEER- EN ONDERHOUDSREGELING 

 

 Artikel 6.1. Algemene bepalingen beheer, onderhoud en eigendom 

1. Over (de hoofduitgangspunten/principegrenzen van) beheer, onderhoud en eigendom van het Werk 

hebben partijen overeenstemming bereikt. Deze overeenstemming is opgenomen/vastgelegd in bijlage 3 

en 5. 

2. Partijen komen overeen om de grenzen van beheer, onderhoud en eigendom zoveel mogelijk samen te 

laten vallen. 

3. Partijen verklaren op het beheer en onderhoud van het Werk de “Visie Beheer- en Onderhoudsgrenzen 

Provinciale Wegen Limburg C.A. 2016”, zoals vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de Provincie 

Limburg bij besluit van 22 november 2016 met kenmerk 2016/90055 (bijlage 4) van toepassing. 

4. Ten behoeve van het bepalen van de beheer- en onderhoudsgrenzen geldt als hoofdregel dat binnen de 

beheer-, onderhouds- en eigendomsgrenzen alle (weg)onderdelen opgenomen zijn die onlosmakelijk met 

de weg verbonden zijn en onderdeel van de weg uitmaken om de functionaliteit (verkeersdoorstroming en 

verkeersveiligheid) van de weg te behouden. 

5. Voorafgaande aan het Werk zullen Partijen op grond van de bepaalde beheergrens zo spoedig mogelijk de 

benodigde grondoverdrachten vaststellen en notarieel bekrachtigen. Gronden en zakelijke rechten die nodig zijn 

voor de realisatie van het Werk en die in eigendom zijn van de Gemeente zullen door de Gemeente vóór 

aanvang van de realisatie van het Werk op eerste verzoek van de Provincie worden overgedragen respectievelijk 

gevestigd. Ditzelfde geldt ook voor gronden die in eigendom zijn van de Provincie en die eigendom moeten 

worden van de Gemeente.  

6. Percelen en/of perceeldelen van één der partijen, die vóór aanvang van de werkzaamheden in eigendom 

komen van de wederpartij wordt/worden overgedragen tegen een waarde van € 1,- per kadastraal perceel. 

7. De transactiekosten die verband houden met de eigendomsoverdracht in het kader van het Werk komen 

ten laste van het Projectbudget. 

8. De principegrenzen zijn vastgelegd in de Tekening beheer- en onderhoudsgrenzen, die als bijlage 3 is 

toegevoegd aan deze overeenkomst en worden vóór het sluiten van de integrale beheer- en 

onderhoudsovereenkomst zoals opgenomen in lid 9 definitief vastgesteld door partijen. 

9. Op het moment dat het definitieve ontwerp gereed is, zullen partijen overgaan tot het opstellen van een 

integrale beheer- en onderhoudsovereenkomst ten behoeve van het Werk. Na uitvoering van het Werk 

zullen partijen overgaan tot het sluiten van deze overeenkomst.  

  

Artikel 6.2.  Overdracht van het beheer van een Weg 

Ingeval van de overdracht van beheer van de provinciale infrastructuur aan de Gemeente van het te vervallen 

gedeelte N280 in de bebouwde kom van Baexem, draagt de Provincie alle bij haar beschikbare en op het over 

te dragen wegvak betrekking hebbende informatie aan de Gemeente over. Daaronder wordt onder andere 

verstaan, voor zover van toepassing en niet limitatief: 

a. Onderhoudsgeschiedenis met inspectierapporten; 

b. Ontwerptekeningen; 

c. Constructiegegevens; 

d. As-built gegevens. 
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HOOFDSTUK 7 FINANCIËLE BEPALINGEN 

 

Artikel 7.1.  Financieel beheer 

1. De Provincie fungeert als opdrachtgever en beheerder van het Projectbudget voor het Werk en voert de 

projectadministratie. De administratie van het Projectbudget wordt zodanig ingericht dat voor het project 

en voor elke partij op eerste verzoek en bij dreigende overschrijding inzicht in het administratieve verloop 

kan worden gegeven. 

2. Het Projectbudget voor het Werk wordt taakstellend vastgesteld op € 99.450.000,- (zegge: 

negenennegentig miljoen vierhonderd vijftig duizend euro). Daarnaast is er een budget beschikbaar voor 

de bijdragen zoals omschreven in art. 7.3., lid 3 en art. 7.4. (ad maximaal € 2.130.000,-). 

3. De initiële gemeentelijke bijdrage aan het Projectbudget voor het Werk bedraagt € 4.700.000,- (zegge: 

vier miljoen zevenhonderd duizend euro),-. De hiervoor bedoelde bijdrage van de Gemeente wordt naar 

verwachting vermeerderd met 21% omzetbelasting, conform het bepaalde in art. 7.2., lid 3.  

De initiële provinciale bijdrage aan het Projectbudget voor het Werk bedraagt € € 94.750.000,- (zegge: 

vierennegentig miljoen zevenhonderd vijftigduizend euro).  

4. Opdrachtverleningen vinden alleen plaats via de Provincie. 

5. Bijdragen van partijen worden niet geïndexeerd. 

6. Wanneer blijkt dat de werkelijke kosten van het Werk aan het einde van het project lager uitvallen dan 

voorzien zoals gesteld in artikel 7.2., lid 1 dan wordt  het bedrag van de onderschrijding naar rato van de 

in lid 3 van dit artikel genoemde initiële verdeling verrekend. Onderschrijdingen welke direct toe te wijzen 

zijn aan de provinciale extra budgetvoteringen voortvloeiend uit lid 8 van dit artikel komen ten goede aan 

de Provincie. Onderschrijdingen in de Aanvullende werkzaamheden, zoals gesteld in artikel 7.3., lid 1, 

worden verrekend met de partij op wiens verzoek deze werkzaamheden zijn uitgevoerd. 

7. Bij een dreigende overschrijding van het taakstellend Projectbudget ten behoeve van het Werk als bedoeld 

in artikel 7.1., lid 2, zal de projectscope versoberd moeten worden. Bij  de versobering van de projectscope 

worden uit onderstaand overzicht in volgorde van noemen één of meer werkzaamheden ((delen van) 

onderdelen zoals opgenomen in artikel 1.1., eerste lid, onder A.1.) geselecteerd door de stuurgroep N280 

Leudal totdat het verschil tussen de Projectkosten van het Werk en het beschikbare Projectbudget voor het 

Werk nihil is: 

a. tussen Exaten en oostelijke afrit N273/N279 van 2x2 naar 2x1 (onderdeel 57); 

b. rotonde N273/N279 (onderdeel 67); 

c. viaductbreedte Kasteelweg beperken en landschappelijke inpassing beperken (onderdeel     

43); 

d. voetgangersvoorziening in fietstunnel Kelpen-Oler (zoals opgenomen in onderdeel 18); 

e. fietstunnel N280/N273 (onderdeel 63); 

8. In het geval het taakstellend Projectbudget ten behoeve van het Werk als bedoeld in artikel 7.1, lid 2 ook 

na versoberingen zoals gesteld in artikel 7.1, lid 7, nog steeds overschreden wordt of dreigt te worden 

overschreden, treden partijen met elkaar in overleg. Alvorens partijen overeenkomen het Project toch, al 

dan niet in versoberde vorm, te realiseren terwijl dit extra kosten boven het taakstellend Projectbudget 

met zich meebrengt, komt de benodigde extra budgetvotering voor rekening van de Provincie onder de 

voorwaarde dat Provinciale Staten instemmen met deze extra budgetvotering. Indien het Project niet wordt 

gerealiseerd, komen de reeds gerealiseerde kosten van het Project voor rekening van de Provincie, met 

uitzondering van de in opdracht van de Gemeente gemaakte kosten voor het Project. De onbelaste 

bijdragen zoals opgenomen in artikel 7.3., lid 3 en  7.4., lid 1, komen in dat geval te vervallen. 

 
Artikel 7.2.  Projectkosten en facturering 

1. De totale Projectkosten van het Werk worden geraamd op € 99.450.000,-. 

2. De Projectkosten van het Werk gerelateerd aan werkzaamheden welke op gemeentelijke grond zijn 

verricht, waaronder (maar niet limitatief) de onderdelen gekoppeld aan de kolom ‘gewenste eigenaar van 

de grond’ waarin de gemeente staat vermeld in bijlage 5, alsmede de indirecte kosten (zoals CAR-

verzekering, bouwkeet etc.) die aan deze onderdelen kunnen worden toegerekend, worden gesplitst 

verantwoord in de financiële projectadministratie. Daar waar splitsing van de algemene kosten niet 

mogelijk is, wordt een verdeelsleutel toegepast op basis van de werkzaamheden die op gemeentelijke c.q. 

provinciale grond zijn verricht. 

3. Ten aanzien van alle Projectkosten als bedoeld in lid 2 van dit artikel, zal de Gemeente van de Provincie 

een factuur met 21% omzetbelasting ontvangen. 

4. Facturering van de in lid 2 genoemde Projectkosten dient, voor zover mogelijk, plaats te vinden in 

hetzelfde kwartaal als de kosten in de financiële projectadministratie zijn verantwoord, maar in ieder geval 

in hetzelfde boekjaar. 

5. Projectkosten gerelateerd aan het Werk gemaakt in de periode tussen 28 maart 2018 en inwerkingtreding 

van deze overeenkomst, komen ten laste van het Projectbudget conform de verdeling zoals gesteld in 
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artikel 7.1., lid 3, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.3, lid 1. Deze kosten zullen tussen 

partijen worden afgestemd. 

6. Na afronding van het Werk vindt, op basis van de uitgangspunten zoals bedoeld in lid 2 en 3 van artikel 

7.1., definitieve afrekening plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten, waarbij ook de hoogtes van 

de eventuele onbelaste bijdragen zullen worden bepaald. Indien en voor zover de Projectkosten als bedoeld 

in lid 2 van dit artikel, de totale bijdrage van de Gemeente (artikel 7.1., lid 3 + artikel 7.3., lid 1) 

overschrijden, dan zal de Provincie voor een bedrag gelijk aan de hoogte van deze overschrijding een 

bijdrage leveren aan de Gemeente. Dit betreft een onbelaste bijdrage daar dit een vergoeding betreft 

waarover geen btw is verschuldigd. Indien en voor zover de Projectkosten als bedoeld in lid 2 van dit 

artikel, de totale bijdrage van de Gemeente (artikel 7.1., lid 3 + artikel 7.3., lid 1) onderschrijden, dan zal 

de Gemeente voor een bedrag gelijk aan de hoogte van deze onderschrijding een bijdrage leveren aan de 

Provincie. Dit betreft een onbelaste bijdrage daar dit een vergoeding betreft waarover geen btw is 

verschuldigd. 

7. Facturen dan wel betalingsverzoeken (betreffende de onbelaste bijdragen) gericht aan de Provincie op 

basis van deze overeenkomst dienen te worden gericht aan de financiële administratie van de Provincie 

Limburg o.v.v. ‘Realisatieovereenkomst N280 Leudal’ en zullen binnen een termijn van uiterlijk 30 dagen 

voldaan worden.  

8. Facturen dan wel betalingsverzoeken (betreffende de onbelaste bijdragen) gericht aan de Gemeente op 

basis van deze overeenkomst dienen te worden gericht aan de financiële administratie van de Gemeente 

Leudal onder vermelding van ‘Realisatieovereenkomst N280 Leudal’ en zaaknummer Z/20/062635 en 

zullen binnen een termijn van uiterlijk 30 dagen voldaan worden. 

 

Artikel 7.3.  Overige kosten 

1. Aanvullende werkzaamheden kunnen alleen plaatsvinden indien partijen hierover schriftelijke 

overeenstemming hebben bereikt en voor de daarmee gepaard gaande extra kosten voldoende aanvullend 

budget is gevoteerd en is toegevoegd aan het Projectbudget. Het Projectbudget en de Projectkosten (art. 

7.2., lid 1) worden met een gelijk bedrag als het aanvullend budget verhoogd. De scope van het Werk 

wordt dan aangevuld met de Aanvullende werkzaamheden. De procentuele verdeling binnen het 

Projectbudget zoals gesteld in artikel 7.1., lid 3 is niet van toepassing voor deze Aanvullende 

werkzaamheden (inclusief eventueel meerwerk), maar komen voor rekening van de partij op wiens verzoek 

deze werkzaamheden worden uitgevoerd. Indien partijen gezamenlijk besluiten tot Aanvullende 

werkzaamheden treden partijen in overleg over de procentuele verdeling van de extra budgetvotering. 

2. Beheer- en onderhoudskosten na (vervroegde) oplevering en/of anders dan zoals opgenomen in de te 

sluiten Integrale beheer- en onderhoudsovereenkomst vallen buiten de (financiële) scope van deze 

realisatieovereenkomst.  

3. De Provincie verstrekt een bijdrage aan de Gemeente ter hoogte van € 223.000,- (zegge: tweehonderd 

drieëntwintig duizend euro) exclusief btw in het kader van kosten die zijn gemoeid met de overdracht van 

provinciale infrastructuur aan de Gemeente zoals gesteld in artikel 6.2. Deze berekening is als bijlage 6 

toegevoegd aan deze overeenkomst. Deze bijdrage wordt niet geïndexeerd en komt ten laste van het naast 

het Projectbudget beschikbare budget zoals gesteld in artikel 7.1., lid 2. Eventuele voor de Gemeente 

compensabele btw wordt niet aan de Gemeente vergoed.  

4. Na eigendomsoverdracht van de Provinciale infrastructuur zoals gesteld in artikel 6.2. van de Provincie aan 

de Gemeente, zal de Gemeente een factuur/betalingsverzoek ter hoogte van € 223.000,-, exclusief btw, 

versturen aan de Provincie. 

5. Partijen zijn over en weer geen interne kosten verschuldigd met betrekking tot vergunningen-

/ontheffingsprocedures dan wel bestuursrechtelijke procedures en/of civielrechtelijke procedures ten 

behoeve van het Werk. Deze kosten komen niet ten laste van het Projectbudget, maar zijn voor rekening 

van de partij die de interne kosten maakt. Legeskosten komen ten laste van het Projectbudget. 

6. Partijen ondersteunen elkaar op constructieve wijze in hun werkzaamheden, daarbij zullen zij indien 

wenselijk en noodzakelijk overleggen, samenwerken en afspraken maken met behoud van ieders 

verantwoordelijkheid zonder verrekening van reguliere apparaats- en/of voorbereidingskosten. Kosten 

gemoeid met externe inhuur specifiek voor de uitvoering van het bepaalde in deze overeenkomst komen na 

instemming van beide partijen ten laste van het Projectbudget. 

 

Artikel 7.4.  Onbelaste bijdragen herinrichting Baexem en 30 km/u zone Horn 

1. Naar aanleiding van gemaakte afspraken in de stuurgroep N280 Leudal d.d. 8 november 2016,  

zal de Gemeente van de Provincie een bijdrage ter hoogte van maximaal € 1.750.000,- inclusief eventuele 

verschuldigde btw ontvangen, zijnde 50% van de geraamde kosten van € 3.500.000,- voor de herinrichting 

van het te vervallen gedeelte N280 in de bebouwde kom van Baexem op basis van het plan ‘Gebiedsvisie 

Dorpsentree Baexem’ van oktober 2015 opgesteld door MTD landschapsarchitecten.  
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2. Naar aanleiding van gemaakte afspraken in de stuurgroep N280 Leudal d.d. 10 juli 2017, zal de Gemeente 

van de Provincie een bijdrage ter hoogte van maximaal € 157.000,- inclusief eventuele verschuldigde btw 

ontvangen voor de inrichting van een 30 km/u zone op de Rijksweg in Horn, zijnde 50% van het in het 

GVVP 2015-2018 opgenomen bedrag ad € 314.000,-.  
3. Na opdrachtverstrekking van de Gemeente aan de uitvoerende partij(en) van de opdrachten zoals gesteld 

in het eerste en tweede lid, zal de Gemeente een factuur/betalingsverzoek ter hoogte van maximaal  

€ 1.750.000,- c.q. € 157.000,- inclusief eventueel verschuldigde btw, versturen aan de Provincie. 

Voorgenoemde bijdragen komen ten laste van het naast het Projectbudget voor het Werk beschikbare 

budget zoals gesteld in artikel 7.1., lid 2. 

4. De bijdragen zoals gesteld in het eerste en tweede lid van dit artikel worden niet geïndexeerd.  

5. Indien de werkelijke kosten van de projecten, zoals genoemd in het eerste en tweede lid, lager uitvallen 

dan begroot, wordt de provinciale bijdrage voor het betreffende project naar rato verlaagd. Dit houdt in dat 

de Provincie de bijdrage zal vaststellen op 50% van de door de Gemeente inzichtelijk gemaakte 

gerealiseerde kosten van het betreffende project. 
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HOOFDSTUK 8 ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 8.1. Aansprakelijkheid  

Gegronde aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de planvoorbereiding, 

aanbesteding en realisatie van het Werk is toegebracht door of te wijten aan nalatigheid, onvoorzichtigheid, 

onprofessioneel handelen van de Provincie, haar personeel, haar (onder) aannemers of haar leveranciers, én 

die niet behoort tot de aansprakelijkheid van de Uitvoerende Marktpartij, komen voor rekening van de 

Provincie. 

 

Artikel 8.2. Ontbinding van de overeenkomst 

1. In aanvulling op het gestelde in artikel 2.2 eindigt deze overeenkomst voorts door ontbinding. 

2. Indien een partij, na schriftelijke ingebrekestelling, de verplichtingen die voortvloeien uit deze 

overeenkomst niet nakomt, heeft de wederpartij de bevoegdheid deze overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze 

ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. 

3.  De ontbinding moet bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot plaatsvinden. 

4. Beëindiging van de overeenkomst kan ook plaatsvinden op grond van ontbinding door de daartoe 

bevoegde rechter. 

5. Wordt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden, dan is de partij wier tekortkoming een 

grond voor ontbinding heeft opgeleverd, verplicht haar wederpartij de schade te vergoeden die deze 

lijdt, doordat geen wederzijdse nakoming doch ontbinding van de overeenkomst plaatsvindt. 

6. Rechten en verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de overeenkomst 

voort te duren, blijven na beëindiging bestaan.  

 

Artikel 8.3. Onvoorziene omstandigheden 

1. Partijen treden met elkaar in overleg indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen welke van dien 

aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van deze 

overeenkomst niet mag worden verwacht. Zij zullen bezien voor wiens rekening de onvoorziene 

omstandigheden behoren te komen en zullen zo nodig komen tot gewijzigde afspraken die zoveel 

mogelijk aansluiten bij deze overeenkomst. 

2. Indien de in lid 1 genoemde onvoorziene omstandigheden aanleiding zijn tot gewijzigde afspraken, 

ondertekenen partijen de gewijzigde overeenkomst, waarna deze in de plaats van de voorgaande versie 

komt. 

 

Artikel 8.4. Wijzigingen en aanvullingen 

1. Deze overeenkomst kan slechts schriftelijk en met instemming van beide partijen worden gewijzigd of 

aangevuld. 

2. Tussentijdse afspraken na ondertekening van deze overeenkomst en vóór ondertekening van een 

integrale onderhoudsovereenkomst dienen schriftelijk en met instemming van beide partijen vastgelegd 

te worden en aangehecht te worden aan deze overeenkomst. 

 

Artikel 8.5. Nietige c.q. vernietigde bepalingen 

Indien enige bepaling van deze overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen 

onverkort van kracht. In dat geval treden partijen in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de 

nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van deze 

bepalingen in acht worden genomen. 
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HOOFDSTUK 9 SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 9.1.  Publiekrechtelijke positie  

Het in de onderhavige overeenkomst bepaalde laat de publiekrechtelijke positie en bevoegdheden van de 

partijen onverlet. Publiekrechtelijk handelen van partijen dan wel het nalaten van publiekrechtelijk handelen 

door partijen, zal derhalve nimmer een tekortkoming van partijen bij de onderhavige overeenkomst kunnen 

vormen.  

 

Artikel 9.2. Overdracht rechten en plichten 

Partijen zijn niet gerechtigd de uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen, te vervreemden of 

te bezwaren. Partijen kunnen aan deze toestemming voorwaarden verbinden. 

 

Artikel 9.3. Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op de onderhavige overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing. 

2. Partijen verbinden zich om in goed onderling overleg al dan niet met behulp van externe adviseurs of 

mediators een oplossing te vinden voor eventuele geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit deze 

overeenkomst. Geschillen die aldus niet kunnen worden opgelost zullen worden voorgelegd aan de 

bevoegde rechter in het arrondissement Limburg. 

 

Artikel 9.4. Bijlagen 

 

1. Aan deze overeenkomst zijn de navolgende bijlagen gehecht: 

 1. Tekeningen van het Werk met scopeonderdelen 

 2.  Tekening dwarsprofielen 

 3. Tekening beheer- en onderhoudsgrenzen (principegrenzen) 

 4. Visie Beheer- en Onderhoudsgrenzen Provinciale Wegen Limburg C.A. 2016, zoals vastgesteld 

door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg bij besluit van 22 november 2016 met 

kenmerk 2016/90055. 

 5.   Overzicht eigendomsgrenzen en nog te verkrijgen percelen 

 6. Berekening overdracht oude provinciale infra 

 7. De Planning d.d. 17 juli 2017 

2. Deze bijlagen maken onderdeel uit van deze overeenkomst. Ingeval van strijdigheid tussen het  

bepaalde in een bijlage en de overeenkomst prevaleert de overeenkomst. 

3. Ingeval tekeningen, die als bijlagen bij deze overeenkomst zijn gevoegd, essentiële wijzigingen 

ondergaan, dienen, nadat partijen ter zake overeenstemming hebben bereikt, aldus gewaarmerkt en 

voor akkoord getekende aangepaste tekeningen aan de overeenkomst te worden toegevoegd. 

 

Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud, 

 

te  ……………………       

op ……………………       

 

          

Provincie Limburg        

Clustermanager H.G. Keulen       

 

 

te  …………………… 

op …………………… 

 

Gemeente Leudal 

DE BURGEMEESTER VAN LEUDAL 

Namens deze, 
 

Opmerking [PdSN1]: Bijlagen en titel 
bijlagen actualiseren 
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Wethouder S.B.J. Backus 

 



Planning N280 Leudal januari 2021! 

 

 
(a) Indien de RvS-procedure (2 termijnen van orde) korter is (1 termijn van orde) dan wel 

volledig vervalt, verschuiven overeenkomstig de opvolgende activiteiten in de planning 

(onherroepelijk PIP, aanbesteding en gunning, realisatie en oplevering). 

(b) RvS-procedures van de afgelopen jaren in het kader van bestemmings- en 

inpassingsplannen resulteerden in een gemiddelde doorlooptijd van circa 8 maanden (bron: 

Jaarverslagen RvS). 

(c) Mogelijk kan de doorlooptijd van activiteiten/trajecten geoptimaliseerd worden door deze 

deels gelijktijdig te laten lopen. 

 

N280-West wegvak Leudal 

 

Begindatum Einddatum 

Bestuurlijke vaststelling MER en ontwerp PIP door 

GS 

 

04-05-2021 18-05-2021 

Terinzagelegging en inspraak MER en ontwerp 

PIP (6 weken) 

 

26-05-2021 07-07-2021 

Behandeling ingediende zienswijzen en opstellen 

definitief PIP (ca. 5 maanden) 

 

15-07-2021 31-12-2021 

Verwerken resultaten in definitief PIP (ca. 5 maanden) 

(is één ‘handeling’ met actie hiervoor) 

15-07-2021 31-12-2021 

Bestuurlijke vaststelling definitief PIP door GS 

 

25-01-2022 

Behandeling cie. MD 

 

04-03-2022 

Bestuurlijke Vaststelling definitief PIP door PS 

 

08-04-2022 

Bezwaar en beroep (procedure RvS) 

 

2 x 6 maanden (a)(b)(c) (termijn van orde) 

Onherroepelijk PIP 

 

 april 2023(a)(b)(c) 

Aanbesteding en gunning (ca. 5 maanden tussen gunning 

en daadwerkelijke start realisatie) 

 

april 2023(a)(b)(c)  oktober 2023(a)(b)(c) 

Realisatie en oplevering 

 

      april 2024(a)(b)(c) december  2025(a)(b)(c) 






































