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Voortgangsrapportage 

Huisvesting verenigingen Wessem

Rapportageperiode Najaar 2020 Datum Oktober 2020 Status Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Snijckers

Projectleider H. Meuwissen 

Externe partners Verschillende gebruikers harmoniezaal, Sprong en Tump,
TTV Westa, stichting Wesjo, SMBM,  Peter 
Erdkamp(beheerder harmoniezaal), Waterschap Limburg, 
Rijkswaterstaat, provincie Limburg.

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Raadsbesluit 15/12/2017, planuitwerking opstarten van:

1. Verbouwing Jeugdhuis de Sprong en sporthal de Tump.
2. Realisatie nieuw dorpshuis en huisvesting voor TTV Westa 
aan de Thornerweg.
3. Sloop accommodatie Wisheim aan de Kloosterlaan.
4. Opheffen van de huidige horeca- en verenigingsfunctie van 
de harmoniezaal via een bestemmingsplanwijziging.
5. Vastleggen beheer- en exploitatieafspraken ten aanzien 
van de nieuwe huisvestingsituatie.

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning 
of in financiële zin.

Momenteel wordt het voorlopig ontwerp van de architect 
afgestemd met de eindgebruikers en beheerder. Daarnaast 
wordt het gebouw doorgerekend op het gebied van 
bouwfysica, akoestiek, constructie en kosten. 

Gelijktijdig wordt nu een bestemmingsplanprocedure 
doorlopen zodat de benodigde vergunningen kunnen worden 
aangevraagd. De vaststelling van het gewijzigd 
bestemmingsplan door de gemeenteraad is aan de orde in Q1 
van 2021. 

Het streven is om aanvang 2022 te starten met de 
bouwwerkzaamheden, nadat alle vergunningen zijn verleend 
en het benodigd uitvoeringskrediet is verstrekt en de 
aannemers zijn gecontracteerd.  

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd 
(Q), in uitvoering (Q), gereed (Q).

Voorbereiding Q3 en verder.
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Voortgangsrapportage 

Aanpak planvoorraad woningbouw

Rapportageperiode Najaar 2020 Datum Oktober 2020 Status  Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Snijckers

Procesmanager/projectleider M. Geurts

Externe partners Alle woningbouwplaneigenaren

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Voor dit proces is geen projectopdracht gemaakt. Met de 

gemeenteraad is in 2016 afgesproken hierover de 
rapporteren op dezelfde wijze als majeure projecten.

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning 
of in financiële zin.

De afgelopen jaren is een heel proces doorlopen dat in 
maart 2019 heeft geresulteerd in het bestemmingsplan 
Aanpak planvoorraad.
Begin 2018 is beleid vastgesteld dat parallel aan het 
vastgestelde bestemmingsplan gehanteerd wordt.
Na vaststelling van de nieuwe regionale Structuurvisie 
Wonen in de raadsvergadering van 2 juli 2019. is een nieuwe 
gemeentelijke beleidsuitwerking opgesteld. Hiermee is het 
beleid van begin 2018 komen te vervallen.
Het nieuwe beleid is  in nauw overleg met de 
raadswerkgroep Wonen worden vorm gegeven. Eind 2019 is 
deze lokale uitwerking door het college vastgesteld.
Aan de hand hiervan wordt nu gewerkt.
In de raadswerkgroep Wonen worden casussen besproken en 
wordt de actualiteit gevolgd.
Het project kan als gereed worden beschouwd.

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), 
in uitvoering (Q), gereed (Q).

Gereed.
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Voortgangsrapportage 

Woningbouw Bosserhofsveld Maasbracht

Rapportageperiode Najaar 2020 Datum Oktober 2020 Status  Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Snijckers

Procesmanager/projectleider C. van der Goor

Externe partners Ontwikkelende partijen:
- Jongen-Meulen (tevens grondeigenaar)
- Jansen de Jong Projectontwikkeling (tevens grondeigenaar)

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Ontwikkeling van 48 grondgebonden woningen (waarvan 22 

bouwkavels uit te geven door de gemeente en 26 project-
woningen) op de locatie Bosserhofsveld te Maasbracht.

(besluit gemeenteraad van 13 februari 2014: vaststelling 
stedenbouwkundig plan en grondexploitatie met als 
uitgangspunt 48 woningen) 

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning 
of in financiële zin.

Projectwoningen:
De bouw van alle 26 woningen van Janssen de Jong is 
afgerond: alle woningen zijn opgeleverd en bewoond.

Verkoop bouwkavels:
Van de 22 gemeentelijke bouwkavels zijn er inmiddels 17 
definitief verkocht. 1 kavel is onder voorbehoud van 
financiering verkocht en de resterende 4 kavels zijn onder 
optie. Er zijn op dit moment dus geen kavels meer 
beschikbaar. Van de 17 verkochte kavels hebben 16 
eigenaren inmiddels een onherroepelijke 
omgevingsvergunning. Van deze 16 woningen waren er begin 
oktober 9 bewoond en 5 nog in aanbouw.

Woonrijp maken:
Het plandeel waar de projectwoningen zijn gerealiseerd, is 
inmiddels geheel woonrijp gemaakt. Woonrijp maken van 
het gebied rond de gemeentelijke bouwkavels zal gefaseerd 
gebeuren, afhankelijk van de voortgang en locatie van de 
kavelverkopen.

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), 
in uitvoering (Q), gereed (Q).

In uitvoering, verwachte afronding project: 2023.
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Voortgangsrapportage 

Woningbouw Europlein Maasbracht

Rapportageperiode Najaar 2020 Datum oktober 2020 Status  Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Snijckers

Procesmanager/projectleider H. Hannen

Externe partners H&S Adviseurs\Bouwbedrijf Jongen

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Het project Europlein heef als doelstelling te komen tot een 

invulling van de voormalige schoollocatie aan het Europlein 
in Maasbracht. De invulling ziet op de realisatie van 10 
patiowoningen, 10 eengezinswoningen en een 
zorgvoorziening voor maximaal 24 personen.

Dit project is onderdeel van het project Brede school 
Maasbracht en is het laatste onderdeel dat nog moet worden 
gerealiseerd.

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning 
of in financiële zin.

Het betreffende bestemmingsplan is vastgesteld in de 
raadsvergadering van 7-2-2018. Inmiddels zijn de 10 
eengezinswoningen gerealiseerd en is een aanvang gemaakt 
met de bouw van de patiowoningen. 
De woningen zijn inmiddels gerealiseerd en het gebied is 
woonrijp gemaakt. Voor zover is dit gedeelte afgerond. 
Alleen de maatschappelijke voorziening moet nog worden 
gerealiseerd. Begin dit jaar was er een initiatiefnemer die 
de plek wilde ontwikkelen, echter partijen konden geen 
overeenstemming bereiken over de grondprijs. De eigenaar 
van de grond heeft aangegeven toch zelf de ontwikkeling te 
willen doorvoeren. Wanneer dat dit gebeurd is nog niet 
bekend.

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), 
in uitvoering (Q), gereed (Q).

Uitvoering van maatschappelijke voorziening is ongewis en 
loopt niet volgens planning.
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Voortgangsrapportage 

Woningbouw Sint Annaterrein Heel

Rapportageperiode Najaar 2020 Datum Oktober 2020 Status Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder  Snijckers
Procesmanager/projectleider C. van der Goor
Externe partners Janssen de Jong Projectontwikkeling

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Realisatie van 85 woningen en bijbehorende infrastructuur 

op voormalig instituutsterrein Sint Anna, conform gesloten 
exploitatieovereenkomst d.d. 14 juni 2010.

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning 
of in financiële zin.

Janssen de Jong heeft de ontwikkeling opgeknipt in 2 delen:
 Fase 1: ’t Laenke (noordelijk deelgebied; 49 woningen) 
 Fase 2: ’t Parkske (zuidelijk deelgebied; 36 woningen)

Fase 1: noordelijk deelgebied ’t Laenke
Binnen ’t Laenke is de woningbouw in volle gang:

 26 woningen zijn al in 2013 opgeleverd
 10 pleinwoningen zijn opgeleverd
 10 patiobungalows zijn opgeleverd
 4 bouwkavels zijn nog in ontwikkeling; 1 bouwkavel is al 

bewoond, 1 is er in optie en 2 staan nog te koop
Janssen de Jong heeft het gebied inmiddels woonrijp 
gemaakt; na de afgesproken onderhoudstermijn kan de 
overdracht van het openbare gebied naar de gemeente in 
gang worden gezet.

Fase 2: zuidelijk deelgebied ‘t Parkske 
Nu de projectmatige woningbouw in ’t Laenke ver gevorderd 
is, heeft Janssen de Jong de ontwikkeling van het zuidelijk 
deelgebied opgestart. Momenteel wordt overleg gevoerd 
over een nieuw woningprogramma dat kwalitatief beter 
aansluit bij het volkshuisvestelijke beleid, al loopt dit 
overleg nog niet heel voorspoedig. De ontwikkelaar claimt 
namelijk  meer woningen nodig te hebben om het plan 
rendabel te kunnen ontwikkelen. Vanwege de nog steeds 
benodigde reductie in de planvoorraad is dit echter niet 
mogelijk. 

Aantallen woningen
Zoals uit de specificatie onder ‘fase 1’ blijkt, zijn er in het 
noordelijk plandeel 50 woningen i.p.v. 49 geprogrammeerd. 
Dit is destijds met toestemming van de gemeente gebeurd, 
maar dit is toen niet in het bestemmingsplan aangepast. In 
de nieuwe lokale uitvoeringsstrategie Wonen die het college 
op 3 december 2019 heeft vastgesteld, is deze casus 
opgenomen. De planologisch ontbrekende ene woning kan 
hiermee bij vergunningaanvraag worden toegevoegd.

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), 
in uitvoering (Q), gereed (Q).

 Noordelijk plandeel ’t Laenke: in uitvoering; verwachte 
afronding in 2021;

 Zuidelijk plandeel ’t Parkske: in voorbereiding; 
verwachte start realisatie in 2021, einde afhankelijk 
van voortgang woningverkopen.
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Voortgangsrapportage 

Woningbouw Linne Zuid-Oost /Linnerpark

Rapportageperiode Najaar 2020 Datum Oktober 2020 Status Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Snijckers

Procesmanager/projectleider H. Hannen

Externe partners Linnerpark b.v.

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Het project Linnerpark (voormalig project Linne Zuidoost) 

heef als doelstelling te komen tot woningbouw aan de Zuid-
Oost kant van Linne. Het betreft een invulling met 238 
woningen, waarvan er 14 zijn gerealiseerd.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 18-2-2016 de 
1e herziening van het exploitatieplan Linne Zuid vastgesteld. 
Het bestemmingplan is vastgesteld op 21 januari 2011. 

Het betreffende project heeft vanaf 2011 stil gelegen a.g.v. 
faillissement van de toenmalige ontwikkelaar Nieuweborg 
b.v. In april 2018 heeft de curator de gronden verkocht aan 
een nieuw opgerichte bv Linnerpark.

Er is een actualisatie van bestemmingsplan en 
exploitatieplan voorzien. Naar verwachting zal deze 
actualisatie eind 2019 aan de raad worden voorgelegd.

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning 
of in financiële zin.

Er zijn afspraken gemaakt met Linnerpark b.v. aan welke 
voorwaarden zij zich hebben te houden volgens het huidige 
exploitatieplan.
Zoals eerder gemeld is  er een omgevingsvergunning voor 34 
woningen in fase 1a en 1b is verstrekt. Deze woningen zijn 
inmiddels gerealiseerd. Verder is er nog een 
omgevingsvergunning voor de bouw van 3 vrijstaande 
woningen verstrekt.  De voorbereiding voor fase 2a is 
opgepakt.
Verder zijn wij bezig om de herziening van het 
exploitatieplan voor te bereiden voor vaststelling in de raad. 
Vaststelling wordt voorzien in de raadsvergadering van 
december.

Tot slot weten we niet wat de coronacrisis voor invloed zal 
hebben op dit project qua planning en uitvoering.

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), 
in uitvoering (Q), gereed (Q).

Uitvoering conform planning.
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Voortgangsrapportage 

Woningbouw voormalige schoollocatie Ohé en Laak

Rapportageperiode Najaar 2020 Datum Oktober 2020 Status Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Snijckers

Procesmanager/projectleider C. van der Goor

Externe partners Startpunt Wonen

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Realisatie van maximaal 7 woningen op de voormalige 

basisschoollocatie in Ohé en Laak (hoek Kerkstraat – 
Schoolstraat), binnen de kaders van de vastgestelde 
grondexploitatie (besluit gemeenteraad d.d. 21 mei 2014)

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning 
of in financiële zin.

De gemeenteraad van Maasgouw heeft in mei 2014 besloten 
het leegstaande schoolgebouw te slopen en de vrijkomende 
locatie te ontwikkelen voor woningbouw. In eerste instantie 
zijn diverse woningbouwcorporaties benaderd met de vraag 
deze ontwikkeling ter hand te nemen. Nadat deze allemaal 
negatief op het verzoek reageerden, heeft Startpunt Wonen 
zich als geïnteresseerde partij gemeld.

Met Startpunt Wonen is een koopovereenkomst gesloten en 
inmiddels is ook het bestemmingsplan onherroepelijk 
geworden. Startpunt Wonen is momenteel de definitieve 
ontwerpen voor de woningen aan het afronden en gaat in 
november starten met de verkoop. Hiertoe zal medio 
november een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden 
worden gehouden in het aangrenzende multifunctioneel 
centrum ‘Laakerhoes’.

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), 
in uitvoering (Q), gereed (Q).

In uitvoering.
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Voortgangsrapportage 

Woningbouw Op de Konie Stevensweert

Rapportageperiode Najaar 2020 Datum Oktober 2020 Status Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Snijckers

Procesmanager/projectleider C. van der Goor

Externe partners Jongen projectontwikkeling, familie Bosters-Cuijpers en 
familie Paes

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Ontwikkeling van maximaal 29 grondgebonden woningen op 

de locatie Op de Konie aan de zuidrand van Stevensweert.
3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning 
of in financiële zin.

Grondruil
De gemeente Maasgouw heeft met de overige drie partijen 
een ruilovereenkomst gesloten waarmee iedere partij de 
grond in eigendom krijgt die hij/zij vanuit zijn 
verantwoordelijkheid in de totale realisatie van het plan 
nodig heeft:

 gemeente: ondergrond openbare ruimte
 partij Cuijpers: 3 bouwkavels
 partij Paes: 8 bouwkavels
 partij Jongen: 18 bouwkavels

De eigendomsoverdracht heeft op 19 februari 2020 
plaatsgevonden.

Bouw- en woonrijp maken
Het gebied is in het 1e kwartaal van 2020 bouwrijp gemaakt. 
Om structuurbederf van de grond te voorkomen na het erg 
natte weer, is het planten van de bomen uitgesteld tot het 
najaar. De vernieuwde speeltuin is afgelopen voorjaar 
aangelegd en geopend.
Woonrijp maken zal gefaseerd gebeuren, afhankelijk van de 
voortgang en locatie van de bebouwing van de kavels.

Bouw woningen
Nu het gebied bouwrijp is gemaakt, kan de bouw van de 
woningen starten als de bouwers beschikken over een 
onherroepelijke omgevingsvergunning. De verwachting is dat 
Jongen pas tegen het eind van het jaar de eerste vergunning 
zal aanvragen; voor de particuliere kavels hangt dit af van 
de voortgang van de kavelverkopen.

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), 
in uitvoering (Q), gereed (Q).

In uitvoering.
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Voortgangsrapportage 

Woningbouw Krijtenberg Beegden

Rapportageperiode Najaar 2020 Datum Oktober 2020 Status Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Snijckers

Procesmanager/projectleider C. van der Goor

Externe partners  Krijtenberg Projectontwikkeling BV
 IDBB Vastgoed (eigenaar Comfort Home)
 Aedifica Nederland (eigenaar Comfort Care)

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Realisatie van 86 woningen met bijbehorend (semi)openbaar 

gebied in het plangebied Krijtenberg, conform de 
realiseringsovereenkomst gesloten op 27 maart 2006.

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning 
of in financiële zin.

In maart 2006 heeft de voormalige gemeente Heel een 
realiseringsovereenkomst gesloten met Krijtenberg 
Projectontwikkeling BV over de ontwikkeling van 86 
woningen met het daarbij behorende (semi)openbaar gebied 
in het plan Krijtenberg. 

In september 2017 is de ontwikkeling van het plangebied 
Krijtenberg in twee delen gesplitst: Krijtenberg 
Projectontwikkeling heeft toen (de ontwikkeling van) de 
monumentale hoeve Huis ter Beegden verkocht aan 
ontwikkelaar IDBB vastgoed BV en zorgvastgoedbedrijf 
Aedifica Nederland.

Krijtenberg: 69 woningen
De woningverkoop is na de crisis op de woningmarkt vanaf 
2016 weer goed op gang gekomen. Van de in totaal 69 
geplande woningen in het plangebied worden er 55 als 
projectwoning gerealiseerd. Deze zijn inmiddels allemaal in 
ontwikkeling, in aanbouw of gereed. De 14 resterende 
bouwkavels voor individuele bouw staan nog te koop. Risico 
voor de ontwikkelaar is dat in het huidige 
stedenbouwkundige plan 4 woningen méér zijn 
geprojecteerd dan er planologisch bouwtitels aanwezig zijn. 

Hoevewonen: 15 woningen
Dit plandeel wordt ontwikkeld in twee fasen:
 Fase 1 “Comfort Care” (de verbouwing van de hoeve tot 

gesloten zorginstelling voor mensen met een 
psychogeriatrische aandoening) is gereed en in gebruik.

 Fase 2 “Comfort Home” (de bouw van 15 reguliere 
appartementen) gaat binnenkort in uitvoering. De 
benodigde omgevingsvergunning is inmiddels verleend; 
de ontwikkelaar verwacht in januari 2021 te starten 
met de bouwwerkzaamheden. De verkoop van de 
appartementen wordt in oktober 2020 opgestart.

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), 
in uitvoering (Q), gereed (Q).

In uitvoering.
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Voortgangsrapportage 

Woningbouw ‘Parrenhof’ Thorn

Rapportageperiode Najaar 2020 Datum Oktober 2020 Status  Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Snijckers

Procesmanager / projectleider E. Savelkoul

Externe partners Wertha II B.V.

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Bedrijfsbestemming wijzigingen in woningbouwbestemming 

voor 10 woningen alsmede subsidietraject afwikkelen.

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht / planning 
of in financiële zin.

Bestemmingsplan en welstandsnota
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 19 maart 
2019 besloten tot vaststelling van het bestemmingsplan 
‘Parrenhof’ (NL.IMRO.1641.BPL055-VG01) alsmede de 
welstandsnota (beeldkwaliteitsplan) ‘Parrenhof, Thorn’. 
Aangezien tegen het vaststellingsbesluit van het 
bestemmingsplan geen beroep is ingesteld, is dit 
bestemmingsplan op 11 mei 2019 inwerking getreden en 
tegelijk onherroepelijk geworden. De welstandsnota is op 29 
maart 2019 al inwerking getreden en onherroepelijk 
geworden.

Vaststellingsbeschikking subsidie
Het college heeft in het kader van de te verstrekken 
subsidie op 27 november 2018 de vaststellingsbeschikking 
genomen. Voor de gemeente betekende dit op financieel 
gebied dat het al ontvangen bedrag ad € 106.000 van de 
provincie is uitbetaald alsmede dat de gemeentelijke 
bijdrage ad € 45.400 betaald is aan de subsidie-ontvanger. 
Het totale, uitgekeerde subsidiebedrag bedroeg daarmee 
dus € 151.400. De gemeentelijke bijdrage werd uit de 
reserve van het ontwikkelingsbedrijf betaald.

Realisatie
De woningen worden momenteel gerealiseerd.

4. Status / fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogt (Q), 
in uitvoering (Q), gereed (Q).

In uitvoering.
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Voortgangsrapportage 

Ontwikkeling Chateau Heel

Rapportageperiode Najaar 2020 Datum Oktober 2020 Status Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Snijckers

Procesmanager/projectleider C. van der Goor

Externe partners Ontwikkelende partijen:
- Klooster BV (tevens grondeigenaar)
- de heer J.G.A. Heus (tevens grondeigenaar)
- de heer H.C.N. Streng (tevens grondeigenaar)
- mevrouw R.B. Kuipers (grondeigenaar)
- Zorghuys Nederland (beoogd exploitant zorgdeel)

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Herbestemming, restauratie en verbouwing van het kasteel 

Heel met omringend terrein (principebesluit 14 nov 2017) 
3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning 
of in financiële zin.

Het ontwikkelde plan bestaat uit drie onderdelen:
1. Kasteelhof: wonen en zorg in/rond het kasteel: 

realisatie van een zorgvoorziening met 30 
woonstudio’s voor mensen met een 
psychogeriatrische aandoening in het 
kasteel, aangevuld met 30 nieuw te 
bouwen huurappartementen op de 
footprint van het oude kloostergebouw.

2. Kloosterhof: recreëren, ontmoeten en beleven 
in/rondom de kapel

3. Parkhof: hoogspecialistische psychische zorg
Plandeel 1 is concreet uitgewerkt, plandelen 2 en 3 zijn 
slechts schetsmatig opgezet.

De vergunning voor herbestemming en verbouwing van het 
rijksmonument Chateau Heel is verleend en de 
voorbereidende werkzaamheden om te kunnen starten met 
de restauratiewerkzaamheden zijn gestart. Daarbij is 
gebleken dat de draagconstructie van het kasteel in veel 
slechtere staat verkeert dan werd aangenomen. Hierdoor is 
de beoogde ontwikkeling van het plandeel ‘Kasteelhof’ in de 
huidige opzet financieel niet meer haalbaar. Er wordt nu 
gezocht naar mogelijkheden om extra financiële dragers in 
het plandeel ‘Kloosterhof’ in te bouwen om de financiële 
haalbaarheid van de totale ontwikkeling wel rond te krijgen.

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), 
in uitvoering (Q), gereed (Q).

Plandeel Kasteelhof: in uitvoering.
Plandelen Kloosterhof en Parkhof: in voorbereiding.



Pagina 13

Voortgangsrapportage 

Herbestemming oud-gemeentehuis Heel

Rapportageperiode Najaar 2020 Datum Oktober 2020 Status Definitief 

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Snijckers

Procesmanager/projectleider C. van der Goor

Externe partners Wonen Zuid

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum De verkoop van het voormalige gemeentehuis in Heel, als 

gevolg van de vernieuwbouw van het gemeentehuis 
Maasbracht (raadsbesluit 14 juli 2016).

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning 
of in financiële zin.

Wonen Zuid wil het pand kopen en het in samenwerking met 
Proteion omvormen naar een 24-uurs zorgvoorziening voor 
mensen met een psychogeriatrische aandoening. Met Wonen 
Zuid is overeenstemming bereikt over de koopsom en 
ontbindende voorwaarden; momenteel worden de laatste 
puntjes op de i van de officiële verkoopovereenkomst gezet, 
waarna die naar verwachting in december wordt 
ondertekend. 
Ondertussen bereidt Wonen Zuid de vergunningaanvraag 
voor. Start bouw is voorzien eind eerste kwartaal 2021, 
waarna de nieuwe zorgvoorziening naar alle 
waarschijnlijkheid in het najaar van 2021 haar deuren kan 
openen en de eerste bewoners kan ontvangen.

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), 
in uitvoering (Q), gereed (Q).

In voorbereiding.
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Voortgangsrapportage 

Gebiedsontwikkeling Linne

Rapportageperiode Najaar 2020 Datum Oktober 2020 Status  Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Lalieu

Procesmanager/projectleider M. Geurts

Externe partners Momenteel alleen Jan Linders

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Startnotitie is vastgesteld in de gemeenteraad op 26 

september 2013.

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning 
of in financiële zin.

Tot eind 2017 is gerapporteerd over deze 
gebiedsontwikkeling. Door de ontwikkeling van Maartenshof 
is de eerdere intentieovereenkomst met Wonen Limburg en 
Proteion in het najaar van 2017 beëindigd.

Hierdoor is er momenteel geen sprake van verdere 
ontwikkelingen in het gebied Maasoever in Linne.
De nadruk ligt nu op de vestiging van Jan Linders in Linne.
Jan Linders ziet haar huidige locatie niet als de ideale 
locatie binnen de kern.
Er wordt met hen gezocht naar mogelijke alternatieven.
Aandachtspunt is de mogelijk vrijkomende locatie van de 
huidige vestiging van Jan Linders aan de Groenstraat.
Jan Linders is zoekende naar een centrale locatie binnen de 
kern Linne.
Een aantal ondernemers uit de kern Linne heeft een globale 
visie laten maken om de relatie tussen het dorp en de 
Maasoever te versterken. Deze visie wordt de komende tijd 
samen besproken.

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), 
in uitvoering (Q), gereed (Q).

Zie het voorgaande.
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Voortgangsrapportage 

Gebiedsontwikkeling Wessem

Rapportageperiode Najaar 2020 Datum Oktober 2020 Status  Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Snijckers

Procesmanager/projectleider M. Geurts

Externe partners Mutsaersstichting

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Op 13 februari 2014 is de startnotitie voor deze 

gebiedsontwikkeling door de gemeenteraad vastgesteld.

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning 
of in financiële zin.

In het verleden is de gebiedsontwikkeling gestart vanuit een 
aantal deelontwikkelingen:

- Eigendommen Proteion St. Jozef en Wonen Zuid
- Voormalig zwembad / Westa
- Terrein Mutsaersstichting 
- Voormalige sportvelden

Na een langdurig proces is gebleken dat binnen de 
eigendommen van Wonen Zuid en Proteion aan de 
Kloosterlaan binnen afzienbare tijd geen ontwikkelingen 
verwacht hoeven te worden.
Het terrein van het voormalige zwembad met Westa is 
onderdeel geworden van de 
verenigings/gemeenschapsgebouwontwikkeling in Wessem.
Voor het terrein van de voormalige sportvelden is met de 
Dorpsraad Wessem voor een deel tot invullingen gekomen.

Voor het terrein van de Mutsaersstichting is een 
ontwikkelaar aan het werk geweest om tot 
woningbouwontwikkeling te komen.
Deze ontwikkeling is niet van de grond te komen. 
De Mutsaersstichting wil het terrein nu gaan verkopen. Als 
gemeente willen we de ontwikkelingen houden op de 
eerdere woningbouwaantallen al dan niet in combinatie met 
de huidige maatschappelijke bestemming. 

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), 
in uitvoering (Q), gereed (Q).

Zie het voorgaande.
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Voortgangsrapportage 

Aanpak parkeerproblematiek centrum Maasbracht

Rapportageperiode Najaar 2020 Datum Oktober 2020 Status Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Lalieu

Procesmanager/projectleider B. Vries

Externe partners

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Parkeeronderzoek kern Maasbracht.

Inzicht te verkrijgen in de parkeerproblematiek van de Kern 
Maasbracht en te bezien wat de mogelijkheden zijn om 
eventuele problemen op te lossen met hierbij aangeven de 
positieve en negatieve effecten. 

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning 
of in financiële zin.

Opdracht voor het uitvoeren van het onderzoek is verstrekt 
aan het adviesbureau Royal Haskoning DHV. De 
voorbereiding hiervan zijn  afgerond. Door het corona virus 
is de uitvoering van het onderzoek op het laatste moment 
afgelast omdat er geen representatief beeld meer kon 
worden verkregen van de parkeersituatie.
Per 1-10-2020 is het onderzoek weer voortgezet. 
Oplevering is gepland voor het voorjaar 2021

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), 
in uitvoering (Q), gereed (Q).

In uitvoering.

u
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Voortgangsrapportage 

Begeleiding Deltaplan Maasvallei en HWBP Thorn-Wessem

Rapportageperiode Najaar 2020 Datum Oktober 2020 Status  Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Lalieu

Procesmanager/projectleider M. Geurts

Externe partners Waterschap Limburg, Provincie Limburg, ministerie van I&W, 
gemeenten uit de regio, belangengroepen, burgers, 
bedrijven 

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Dit proces is tweeledig: 

HWBP (hoogwaterbeschermingsprogramma): Voor het 
dijktraject Heel is de besluitvorming medio maart 2020 
afgerond. In afwachting van de aanbesteding kunnen de 
werkzaamheden begin 2021 starten.
Door de minister is medio juni 2020 een besluit genomen 
over de dijkring Thorn-Wessem en de toekomstige status van 
het gebied achter de kering. Het waterschap werkt nu aan 
de uitwerkingen in de vorm van de nota waarin het 
voorkeursalternatief beschreven wordt. Het rijk werkt aan 
de juridisch-planologische regeling voor het gebied en wij 
gaan met de andere overheden naar de mogelijk invulling 
van het gebiedsplan.
Deltaprogramma: Het Deltaprogramma Maas bevindt zich 
nog op een meer abstracter niveau en omvat vooral 
rivierverruimingsmaatregelen op de lange termijn.
Er is geen projectopdracht voor dit proces gemaakt, omdat 
het geen eigenstandig gemeentelijk project is.

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning 
of in financiële zin.

Voor het HWBP: Voor het dijktracé Heel is de 
vergunningprocedure afgerond. De bestuursopdracht van de 
provincie heeft geen gevolgen voor dit tracé. Naar 
verwachting kan begin 2021 met de werkzaamheden worden 
gestart. Voor het dijktracé Thorn-Wessem heeft de minister 
het besluit in juni 2020 genomen. Aan de hand van een meer 
verfijnde visie voor het gebied tussen de kernen en een 
uitwerking voor het gebied Maasboulevard-Polstraat in 
Wessem proberen we als gemeente verder te kijken dan de 
hoogwaterveiligheidsopgave. 
Voor het Maasfront in Wessem zal het waterschap haar 
planuitwerkingen de komende tijd gaan uitdragen.
Voor het gebied tussen de kernen is de gemeente met het 
waterschap en belanghebbenden aan de slag gegaan.
Dit laatste moet uitmonden in een bestuursovereenkomst 
waarin de rollen en verantwoordelijkheden van de 
verschillende partijen worden vastgelegd.
Voor het Deltaprogramma:
In het najaar van 2019 is een pallet aan lange 
termijnmaatregelen vanuit de provincie aan de minister 
aangeboden. De komende tijd zal bezien worden in hoeverre 
deze passend zijn binnen de nieuwe programmalijn van het 
ministerie: Integraal Riviermanagement (IRM).

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), 
in uitvoering (Q), gereed (Q).

Zie het voorgaande.
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Voortgangsrapportage 

Terreinen Daelzicht en Koraal Groep (ontwikkeling)

Rapportageperiode Najaar 2020 Datum Oktober-2020 Status  Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Snijckers

Procesbegeleiding L. Smets / R. Huntjens

Externe partners Stichting Daelzicht en Koraal Groep

2. Opdracht
Beschrijving opdracht plus datum Gebaseerd op Coalitieakkoord 2018-2022 (mei 2018). 

Vormt vanaf 2020 onderdeel van Gebiedsontwikkeling Heel 
2020-2025 (Startnotitie december 2019 - RIB 793)

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning 
of in in financiële zin.

De gemeente is in het het kader van de Gebiedsontwikkeling 
Heel betrokken bij de ontwikkeling van vijf deelgebieden. 
Dit zijn naast het Daelzicht-terrein en het Sint Anna-terrein 
(Koraal Groep) ook de gebieden Chateau Heel, Raadhuisplein 
e.o (oud-gemeentehuis) en Wilhelminaplein e.o. 

Op het Daelzichterrein is in 2020 de bouw van het Hof van 
Heel gestart op de plek van het voormalig hoofdgebouw. 
Daarnaast is een Masterplan voor het hele Daelzichtterrein 
in voorbereiding. Hierover vindt regelmatige afstemming 
plaats met de gemeente. 
In september 2020 zijn de resultaten van een verkeers-
analyse met herinrichtingsopties voor delen van de 
Heerbaan besproken. Die informatie wordt door stg. 
Daelzicht meegenomen bij de besluitvorming over het 
Masterplan (en de fasering van de uitvoering) die in het 
voorjaar van 2021 gaat volgen. Op basis daarvan kan de 
gemeente bepalen welke planning voor infrastructurele 
werkzaamheden in de openbare ruimte rondom het  
Daelzicht-terrein wordt aangehouden.

Voor het Sint Anna-terrein wordt gekeken naar de toekomst 
van het eigen terrein (kantoorlocatie, voorzieningen en 
zorgwoningen),  maar zijn ook de ontwikkelingen op 
aangrenzende terreinen -zoals  vooral Chateau Heel- van 
invloed. In december 2020 staat hierover een overleg 
gepland tussen een bestuurlijk-ambtelijke delegatie van de 
gemeente en een delegatie van de Koraal Groep. 

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), 
in uitvoering (Q), gereed (Q).

De ontwikkelingen bevinden zich deels in de uitvoerende 
fase (zoals Hof van Heel en renovatie woningen Sint Anna) 
en deels in de voorbereidende fase.
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Voortgangsrapportage 

Nautische Boulevard Wessem (ontwikkeling)

Rapportageperiode Najaar 2020 Datum Oktober 2020 Status  Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Lalieu

Procesmanager/projectleider M. Mertens / J. Giesen

Externe partners - Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML)
- Provincie Limburg
- Ondernemers op de Nautische Boulevard.

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum

Realisatie Nautische Boulevard Wessem is een project dat 
voortkomt uit de ‘Herstructurering natte bedrijventerreinen 
Maasgouw’. Het doel van het project is de realisatie van een 
One-stop-stop voor de pleziervaart door middel van actief 
grondbeleid. Het project loopt van 2018 tot 2027.

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning 
of in financiële zin. In 2018 is de businesscase Nautische Boulevard definitief 

gemaakt. Deze business case vormt de basis van de 
uitvoering van het project. 

De gemeenteraad van Maasgouw heeft ingestemd met de 
interne grondexploitatie en deze vormt de basis van de 
uitvoering.

Per 1-12-2019 is een externe projectleider aangetrokken 
namelijk John Giesen, projectleider bij OML.

Er vinden voortdurend gesprekken plaats met de 
ondernemers in verband met realisatie van de One-Stop 
Shop op de Nautische Boulevard.  

Zo is er ook gestart met bedrijfsbezoeken bij de 
ondernemers op de Nautische Boulevard. Enerzijds om te 
informeren naar de toekomstplannen van de ondernemers 
en anderzijds wat de gemeente voor hun daarin kan 
betekenen. Als gevolg van Corona zijn deze gesprekken 
tijdelijk stopgezet maar in september 2020 weer hervat. 

Het ligplaatsonderzoek is uitgevoerd als een eerste stap in 
het ruimtelijk ordenings-traject. De werkzaamheden voor 
het opstellen van de structuurvisie en de 
milieueffectrapportage zijn opgestart. Als eerste is de Nota 
Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld en ter visie 
gelegd. 

Tenslotte zijn vervolgstappen gezet in de verdere branding 
van de Nautische Boulevard.

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), 
in uitvoering (Q), gereed (Q).

In uitvoering. Project loopt tot uiterlijk 2027.
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Voortgangsrapportage 

Havengebied Maasbracht
(herstructurering)

Rapportageperiode Najaar 2020 Datum Oktober 2020 Status  Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Lalieu

Procesmanager/projectleider M. Mertens 

Externe partners - Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML)
- Ondernemers 

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum De oorspronkelijke projectopdracht was: Werk het 

Visiedocument Herstructureringsaanpak Natte 
Bedrijventerreinen Maasgouw 2013-2018 uit tot 
uitvoeringsgerede businesscases en verbeterplannen en lever 
dit uiterlijk 31 december 2014 op. 

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning 
of in financiële zin.

Samen met de Limburgse Herstructureringsmaatschappij 
voor Bedrijventerreinen (LHB) en Ontwikkelingsmaatschappij 
Midden-Limburg (OML) (tot eind 2015) en OML (vanaf 2016) 
is gewerkt aan de uitvoering van het visiedocument en de 
uitwerkingen ervan in 15 projecten.

Alvorens keuzes over een vervolgaanpak te kunnen of willen 
maken is de Visie 2013-2018 geëvalueerd. De evaluatie is 
vastgelegd in het rapport Evaluatie Visie 
Herstructureringsaanpak natte bedrijventerreinen Maasgouw 
2013-2018.

Ook is gekeken naar mogelijke vervolgstappen. 
Uit de evaluatie blijkt dat de focus dient te worden gelegd 
bij natte bedrijventerreinen, specifiek voor de beroepsvaart 
en de recreatie. Daarbij is geografisch gezien gekozen voor 
met name de twee kwadranten ten zuiden van de A2, waar 
thans de Nautische Boulevard wordt ontwikkeld en waar het 
scheepsbouwcluster en servicecluster voor de binnenvaart 
reeds sterk ontwikkeld is. 

De vervolgstappen (actiepunten) voor de 
herstructureringsaanpak natte bedrijventerreinen zijn in de 
programmabegroting 2020 opgenomen. Daarnaast moet het 
Economisch profiel (gepland 2021) samen met de resultaten 
van de regionale Nautische Visie (2020) richting geven voor 
mogelijke vervolgacties. Tenslotte valt ook te denken aan 
de volgende thema’s voor duurzame bedrijventerreinen:
•             modal shift;
•             duurzame energie;
•             circulaire economie;
•             digitalisering.

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), 
in uitvoering (Q), gereed (Q).

In voorbereiding.
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Voortgangsrapportage 

Clauscentrale Maasbracht (ontsluiting)

Rapportageperiode Najaar 2020 Datum Oktober 2020 Status  Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Lalieu

Procesmanager/projectleider H. Meuwissen

Externe partners RWE-Essent
Provincie Limburg
Rijk
Rijkswaterstaat
Buurtcomité Voortstraat 

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Raadsbesluit 21 april 2011: onderzoek naar het realiseren 

van een alternatieve ontsluiting via variant G1 om overlast 
van bouwverkeer tijdens de bouw van de “Claus D” te 
beperken. Op 15 maart 2012 heeft de raad het definitief 
tracé vastgesteld en een voorbereidingskrediet beschikbaar 
gesteld. Op 15 december 2015 is een overeenkomst 
ondertekend met afspraken tussen gemeente-RWE en 
provincie m.b.t. de projectvoorbereiding en 
projectrealisatie. 

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning 
of in financiële zin.

Gemeente en provincie zijn bezig met voorbereidende 
werkzaamheden om te komen tot een oplossing voor het 
terugdringen van de overlast van bouwverkeer via de 
Voortstraat tijdens de bouw van de “Claus D”. 

Op dit moment is volgens eigenaar RWE nog geen zicht op de 
bouw van de “Claus D”.

Over de reeds eerder gemelde toename van de 
voorbereidingskosten zijn nog afspraken nodig met 
verbonden partijen om te komen tot een kostenverdeling.
Zonder deze afspraken komen de geraamde meerkosten ad 
100.000 euro voor rekening van de gemeente.

Momenteel treft RWE de noodzakelijke maateregelen om de 
“Claus C” vanaf oktober 2020 weer in gebruik te nemen. 
RWE treft momenteel ook voorbereidingen om eventueel 
mee te kunnen doen met een energieveiling in België. Dit 
maakt hoogstwaarschijnlijk een rechtstreekse voedingskabel 
vanaf de Clauscentrale naar schakelstation in Ophoven (B) 
noodzakelijk. 

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), 
in uitvoering (Q), gereed (Q).

Voorbereiding Q3 en verder.
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Voortgangsrapportage 

Terreinen Daelzicht en Koraal Groep (ontwikkeling)

Zie pagina 18.



Pagina 23

Voortgangsrapportage 

Terrein Edelchemie Panheel

Rapportageperiode Najaar 2020 Datum Oktober 2020 Status  Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Burgemeester Strous 

Procesmanager/projectleider M. Geurts

Externe partners Provincie Limburg

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum In samenwerking met de provincie Limburg is door 

bestuursrechtelijke handhaving de illegale situatie bij 
Edelchemie Panheel BV beëindigd. Het traject is gestart in 
augustus 2012 met de ondertekening van de 
intentieovereenkomst Edelchemie door diverse overheden, 
waaronder de provincie Limburg en de gemeente Maasgouw. 

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning 
of in financiële zin.

Het handhavingstraject 
Vanaf december 2013 heeft de provincie Limburg 
bestuursdwang uitgeoefend op het terrein van Edelchemie in 
Panheel. Door Sita zijn de illegaal opgeslagen (deels 
gevaarlijke) afvalstoffen verwijderd. Toezichthouders van 
de gemeente en de provincie hebben de opruimactie 
begeleid. Op dit moment is het terrein afgegrendeld en er 
worden geen bedrijfsactiviteiten uitgevoerd. 
De strafrechtzittingen tegen Edelchemie Panheel BV en haar 
eigenaren zijn in 2017 verder voortgezet. Aangezien dit een 
aangelegenheid is van het Openbaar Ministerie, is hierover 
geen nadere informatie beschikbaar.
Gebiedsontwikkeling en bodem/grondwatersanering 
Op basis van het Nader Bodemonderzoek heeft de provincie 
een beschikking Ernst en Spoed op basis van de Wet 
Bodembescherming afgeven. Edelchemie en de provincie 
zijn in overleg over de wijze waarop de bodem- en 
grondwatersanering vorm gegeven wordt. 
Een nieuwe bestemming voor het terrein van Edelchemie zal 
onder meer afhankelijk zijn van het vervolgtraject van 
kostenverhaal (op het terrein is beslag gelegd) en van het 
saneringstraject. 
Als gemeente willen we ons bewegen binnen de kaders van 
de structuurvisie en het bestemmingsplan.
Met de eigenaar van het bedrijf Phoenica dat eerder ook op 
het Edelchemieterrein gevestigd was, wordt gezocht naar 
oplossingen voor het nog geldende recht tot gebruik van een 
klein deel van het terrein.
Juridisch traject 
In december 2014 heeft de rechtbank Limburg te Roermond 
uitspraak gedaan inzake een groot aantal beroepen dat door 
Edelchemie ingesteld was. Voor zowel Edelchemie als voor 
de provincie Limburg en de gemeente Maasgouw gaven de 
uitspraken aanleiding om in hoger beroep te gaan bij de 
Raad van State. Na behandeling van de dossiers in november 
2015 heeft de Raad van State in april 2016 uitspraak gedaan. 
De uitspraken lagen in lijn met de uitspraken van de 
rechtbank Limburg. De ‘hoofdzaak’, het verwijderen van het 
illegaal opgeslagen (deels) gevaarlijk afval op het terrein, is 
overeind gebleven. 
Een aantal ondersteunende besluiten (Noodbevel, plaatsen 
hekwerk) is door de Raad van State vernietigd. Dit betekent 
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dat de bijbehorende kosten niet in rekening kunnen worden 
gebracht bij Edelchemie c.s..  
De planning is met name afhankelijk van initiatieven door de 
provincie of derden om te komen tot een gebieds-
ontwikkeling op het terrein van Edelchemie. 
Het traject van de bodemsanering en de gebieds-
ontwikkeling zal meerdere jaren duren. Reden hiervoor is 
enerzijds dat de bestuursrechtelijke handhaving gebonden is 
aan bij wet geregelde doorlooptijden. Anderzijds is de 
gebiedsontwikkeling afhankelijk van beweging van onder 
meer externe partijen. Ook de eigendomssituatie op het 
terrein speelt hierbij een grote rol. Tevens is hier de 
juridische complexiteit bepalend voor de doorlooptijd. 
Van de oorspronkelijke projectopdracht resteert de bodem- 
en grondwatersanering. Dit is een provinciale 
aangelegenheid, samen met Edelchemie. Momenteel wordt 
het projectplan “Plan van Aanpak 3.0” geëvalueerd. Met de 
provincie Limburg wordt bezien hoe een volgende stap in 
het dossier Edelchemie vorm moet worden gegeven. Het ligt 
voor de hand om het project in de huidige vorm af te 
sluiten. In dat geval zal wat de gemeente betreft ook de 
financiële stand van zaken opgemaakt worden zoals 
beschreven in het bestuurlijk akkoord tussen de provincie 
Limburg en de gemeente Maasgouw.
De provincie lijkt momenteel haar positie te heroverwegen. 
Een gepland bestuurlijk overleg heeft in verband met de 
coronacrisis eind maart 2020 niet kunnen plaatsvinden.
Op dit moment kan van provinciezijde uit weinig worden 
gemeld over de voortgang. 

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), 
in uitvoering (Q), gereed (Q).

Zie het voorgaande.



Pagina 25

Voortgangsrapportage 

Fun Beach Panheel

Rapportageperiode Najaar 2020 Datum Oktober 2020 Status Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Lalieu

Procesmanager/projectleider C. van der Goor

Externe partners  Organice BV / Emterra BV
 omwonenden Funbeach
 Agrariërs gebied Leerkeven

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum 1. Aanpak parkeerproblematiek

2. Vergunningverlening eventlocatie Beachclub Degreez
3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning 
of in financiële zin.

1. Parkeerproblematiek
Het college heeft de raad voorgesteld te kiezen voor de 
variant ‘Tweerichtingsverkeer’ als in te richten locatie 
voor het nieuwe parkeerterrein. Dit voorstel is bij alle 
belanghebbenden niet goed ontvangen en zij werken 
momenteel samen om te proberen te komen tot één 
door iedereen gedragen variant. Het raadsvoorstel is 
daarom van de agenda van 22 september af gehaald en 
wordt door het college waarschijnlijk geagendeerd voor 
de vergadering van februari 2021. Het Presidium is 
hierover geïnformeerd op 8 oktober 2020.

2. Vergunningverlening eventlocatie Beachclub Degreez
Tegen de verleende vergunning is alleen door de 
agrariërs beroep ingesteld. De zaak ligt nu dus ter 
behandeling bij de rechtbank voor; een zittingsdatum is 
nog niet gepland. Omdat de agrariërs dit gekoppeld 
zien aan de parkeervariant die wordt gekozen, hebben 
zij bij de rechtbank aangegeven dat zij de zitting willen 
uitstellen totdat er een besluit over de parkeerlocatie is 
genomen. De gemeente heeft dit verzoek ondersteund.

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), 
in uitvoering (Q), gereed (Q).

In voorbereiding; besluitvorming kredietvotering 
parkeerplaats in Q1 2021.
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Voortgangsrapportage 

Maasresidence Thorn (begeleiding realisatie)

Rapportageperiode Najaar 2020 Datum Oktober 2020 Status Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Lalieu 

Procesmanager/projectleider P. Amory 

Externe partners - Le Village Blanc Thorn (LVBT, is eigenaar van de grond, 
ontwikkelaar en onze contractpartner bij de 
exploitatieovereenkomst.)

- Arcus Zuid (vertegenwoordiger LVBT)
- Grouwels Vastgoed (moederbedrijf van LVBT)

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Externe partners vanuit onze gemeentelijke rol en belangen 

faciliteren bij de realisatie van recreatiepark Maasresidence 
Thorn. De gemeente ondersteunt de realisatie van het 
recreatiepark door de inzet van de volgende instrumenten:
- bestemmingsplan;
- exploitatieplan;
- beeldkwaliteitsplan;
- exploitatieovereenkomst.
De externe partners geven aan dat het oorspronkelijke  
projectplan niet meer actueel is. Actualisatie van het 
project leidt tot herziening of afwijking van de genoemde 
instrumenten. 

Majeure aspecten van dit project: 
- een projectgebied van circa 70 hectare op een 

toplocatie in onze gemeente: aan de Maasplassen en in 
de nabijheid van Thorn;

- een programma van onder meer circa 300 
recreatiewoningen, 60 recreatieappartementen, een 
hotel van 100 kamers, omvangrijke indoor sport- en 
spelvoorzieningen (incl. zwembad), jacht- en zeilhaven 
en bijbehorende infrastructuur;

- een forse toename van investeringen, werkgelegenheid 
en bestedingen in de gemeente en de regio.

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning 
of in financiële zin.

- De ontwikkeling Maasresidence Thorn was de afgelopen 
jaren in een juridisch conflict verwikkeld. 

- De gemeente is met de betrokken externe partners in 
gesprek over het geactualiseerde projectplan in relatie 
tot de planologische instrumenten.

- De drie omgevingsvergunningen voor Projectfase 1 zijn 
aangevraagd en de 1e vergunning (rechtstreeks passend 
in bestemmingsplan) is inmiddels verleend. 

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), 
in uitvoering (Q), gereed (Q).

- De projectontwikkelaar is inmiddels gestart met de 
realisatie. Gestart is met de bouw van 89 woningen. De 
bouw van het hoofdgebouw van de recreatieve 
voorzieningen start naar verwachting in Q4 2020. Start 
bouw van de appartementen en het zwembadgebouw is 
voorzien in Q2 2021. Deze onderdelen tezamen vormen 
Projectfase 1.   

- De gemeentelijke begeleiding volgt het tempo van de 
projectontwikkeling.
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Voortgangsrapportage 

Kasteeldomein Walburg Stevensweert (ontwikkeling)

Rapportageperiode Najaar 2020 Datum Oktober 2020 Status  Definitief

1. Organisatie
Bestuurlijk opdrachtgever Wethouder Lalieu

Projectleider H. Meuwissen 

Externe partners Natuurmonumenten
Rijkswaterstraat
Waterschap Limburg
Provincie Limburg (subsidieverlener)

2. Projectopdracht
Beschrijving opdracht plus datum Raadsbesluit 06/07/2017, realisatie van kasteeldomein 

Walburg op basis van het beschikbaar gesteld 
investeringskrediet.
In samenwerking met grondeigenaar Natuurmonumenten en 
met hulp van provinciale subsidie opnieuw beleefbaar 
maken van het voormalig kasteel en de voormalige 
landschappelijke inrichting.

3. Stand van zaken 
Inclusief afwijkingen van opdracht/ planning 
of in financiële zin.

De uitvoering van het project is in juli 2020 voltooid, nog  
voor de heropening van de nabij gelegen fietsveer 
verbinding tussen Ohé en Laak en Ophoven.

In verband met het coronavirus is besloten om geen publieke 
openingshandeling te houden. In het najaar 2020 wordt op 
het kasteeldomein een Archeopunt toegevoegd.

De financiële afwikkeling om te kunnen komen tot 
vaststelling van de provinciale subsidie, is inmiddels in 
uitvoering. 

4. Status/fase 
Voorbereiding (Q), besluitvorming beoogd (Q), 
in uitvoering (Q), gereed (Q).

Gereed.


