
 

 

Beantwoording vragen uit de oriënterende commissies 

 

Nummer DOC-18-102699 

Zaaknummer Z-17-013442 

Naam commissielid meerdere 

Fractie meerdere 

Onderwerp Rvs Een MFA in Wervershoof (DOC-18-096005) 

Datum waarop de vraag is gesteld  

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de meningvormende commissie. 

Portefeuillehouder  

Afdeling  

 

 

1.  Bedraagt het verschil tussen de basisconfiguratie (van raadsbesluit oktober 2017) en de 

variant 0-op-de-meter, 1,5 miljoen euro?  

antwoord  Ja, het verschil is 1,5 mln. 

 

 

2.  De bouwkosten zijn sterk gestegen. Als bijkomende kosten staan ook forse 

architectkosten genoemd. Zijn de architecten zoveel duurder geworden, of waren zij in 

de vorige berekening niet meegenomen? Eenzelfde vraag betreft de 

projectleidingskosten. 

antwoord   

Architectkosten 

In de berekening in het rapport ‘Nieuwbouw of renovatie?’ (raadsbesluit oktober 2017) 

is uitgegaan van een design & build zwembad inclusief architectkosten. 

Naar verwachting is niet elke variant die in het rapport ‘Een MFA in Wervershoof?’ 

staat, als design & build verkrijgbaar. Door bij alle drie de varianten de architectkosten 

apart op te nemen is de onderlinge vergelijking eenduidiger. 

 

Projectkosten 

Ten tijde van het rapport ‘Nieuwbouw of renovatie?’ was het uitgangspunt dat de 

gemeentelijke organisatie de capaciteit voor het realiseren van het project zou leveren. 

Het afgelopen jaar werd duidelijk dat met de toename van het aantal projecten onze 

organisatie deze capaciteit niet kan leveren. Om die reden worden de projectkosten nu 

apart vermeld.  

 

 


