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1.1 Doelstelling IHP 

Met het opstellen van dit Integraal Huisvestingsplan (IHP 2022 - 2038) hebben de 

gemeente Medemblik en de schoolbesturen binnen de gemeente de actualisatie 

van het vorige IHP (uit 2017 en de -niet vastgestelde- actualisatie uit 2020) 

vormgegeven. Deze actualisatie is noodzakelijk, omdat het vorige IHP is ingehaald 

door de tijd. Onder meer de planning en financiële ramingen zijn niet meer 

actueel. De doelstelling van dit IHP is om een realistisch toekomstperspectief te 

bieden dat ruimte biedt voor realisatie van de projecten en gelijktijdig voldoende 

ruimte biedt om te anticiperen op veranderende omstandigheden.  

 

Dit geactualiseerde IHP geeft zicht op de onderwijshuisvesting binnen de 

gemeente Medemblik voor de periode van 2022 - 2038. Het geeft een meerjarig 

beeld van de omvang, kwaliteit, planning en te verwachten investeringen 

aangaande de schoolgebouwen in de gemeente.  

Hiermee dragen gemeente en schoolbesturen in gezamenlijkheid zorg voor een 

goede kwaliteit van de onderwijsgebouwen en daarmee goed onderwijs in goede 

gebouwen. 

 

Met dit IHP hebben de partners voor de komende jaren in beeld welke 

werkzaamheden gedaan moeten worden om zorg te dragen voor een op de 

toekomstgerichte portefeuille in het maatschappelijk vastgoed en dan specifiek 

voor het deel onderwijsvoorzieningen.  

 

Hiermee is voor zowel de gemeente Medemblik als de schoolbesturen mogelijk 

om langjarig en strategisch beleid te voeren op de huisvesting. Daarmee zijn de 

partners gezamenlijk verantwoordelijk voor kwalitatief en kwantitatief goede 

voorzieningen. Met dit IHP komt ook meer zicht op de consequenties van 

wetgeving (duurzaamheidsambitie en -afspraken, richtlijnen uit de Verordening 

en verantwoordelijkheden binnen de verschillende taken aangaande 

onderwijshuisvesting).  

 

1.2 Lange termijn accommodatiebeleid (LTA) 

De gemeente Medemblik heeft het (concept) Lange Termijn accommodatiebeleid 

(LTA) concept aangaande het maatschappelijk vastgoed. Het LTA geeft inzicht in 

het beleid en de ontwikkelingen van het maatschappelijk vastgoed en de 

gemeentelijke voorzieningen.  

 

Het IHP en het LTA kunnen inhoudelijk niet los van elkaar gezien worden. De 

uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in het LTA gelden ook het IHP. Dit 

betekent dat er een kern overstijgende aanpak kan zijn en dat er per school een 

koppeling is met kinderopvang (beleid kindcentra). De gemeente investeert niet in 

kinderopvang, maar is wel een partner in het proces en faciliteert waar mogelijk.  

 

De planning, middelen en besluitvorming van het IHP hebben een autonome 

status.  

 

1.3 Werkwijze 

Het Integraal Huisvestingsplan is opgesteld in samenspraak tussen de gemeente 

Medemblik en de schoolbesturen.  
 

  

1. Inleiding 
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1.4 Urgentie  

In 2017 heeft de gemeente Medemblik haar eerste IHP laten opstellen. Dit IHP 

bleek te ambitieus te zijn in planning en kosten. Daarom is in 2020 er een nieuw 

IHP ontwikkeld. Het IHP uit 2020 gaat uit van minder nieuwbouwprojecten en 

meer vernieuwbouwprojecten. Dat is duurzamer en minder kostbaar. Ook zijn 

toen de kaderstelling en planning herzien.  

 

Over het IHP uit 2020 heeft geen besluitvorming door de gemeenteraad 

plaatsgevonden. Het college zag onvoldoende financieel perspectief om de 

plannen van ook dit IHP tot uitvoering te kunnen brengen en heeft het IHP ter 

kennisname naar de raad gestuurd. Ook voor het uitvoeren van de plannen voor 

de 3 scholen in de kern Medemblik stelde de gemeente de benodigde extra 

financiële middelen niet beschikbaar. 

 

Begin 2022 nam de raad een motie aan waarin het college is opgedragen om toch 

een raadsvoorstel over het IHP aan de raad voor te leggen. Daartoe is dit actuele 

IHP opgesteld. Het niet uitvoeren van het vastgestelde IHP in 2017 heeft ertoe 

geleid dat 3 scholen (Meridiaan, Jozefschool en Maria Bernadette) geen 

(ver)nieuwbouw/ renovatie hebben gekregen en de leerlingen langer in gebouwen 

les krijgen die niet voldoen aan de hedendaagse eisen voor het onderwijs. De 

overige projecten zijn ook naar achteren geschoven, waardoor er in de komende 

jaren nog meer kinderen in verouderde gebouwen les krijgen. Daarnaast heeft het 

vooruit schuiven van projecten grote gevolgen voor de onderhoudskosten van de 

schoolbesturen. Mogelijk worden klimaatdoelen voor het maatschappelijk 

vastgoed niet gehaald door het uitstellen van projecten.  

 

 

De gemeente Medemblik heeft de verantwoordelijkheid voor 

onderwijshuisvesting in de afgelopen jaren slechts marginaal in kunnen vullen. 

Derhalve is het van belang dat dit IHP een realistische doorkijk geeft voor de 

huisvestingsopgave van de scholen in de gemeente Medemblik. Vanuit de 

wettelijke zorgplicht is het van belang dit IHP te gebruiken om de scholen naar een 

toekomstbestendig niveau te brengen, zodat alle kinderen in de gemeente 

Medemblik in gezonde gebouwen, passend bij de eisen van deze tijd, les krijgen. 

Daarbij is het van belang dat zowel de gemeente als de schoolbesturen hun 

strategische visie en middelen kunnen afstemmen op de huisvestingsopgave.  
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Met dit IHP geeft de gemeente Medemblik samen met de schoolbesturen 

antwoord op de in korte tijd snel veranderende wereld. Mede door de 

coronapandemie en de oorlog op Europees gebied, zijn kosten gestegen, is er 

schaarste in de grondstoffen en is er een personeelstekort in de volle breedte van 

de arbeidsmarkt.  

 

2.1 Wettelijk kader 

 De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht om te voorzien in adequate en 

voldoende huisvesting voor basis-, speciaal-, voortgezet- én bewegingsonderwijs1. 

De sportvoorzieningen voor het bewegingsonderwijs moeten beschikbaar zijn 

conform de eisen in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 

gemeente Medemblik 2015 (hierna: Verordening). Deze zijn onderdeel van het 

gemeentelijk accommodatiebeleid (LTA) en zijn derhalve geen onderdeel van dit 

IHP. 

 

Deze zorgplicht is verankerd in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), de Wet 

op het Voortgezet Onderwijs (WVO) en de Wet op de Expertisecentra (WEC). In de 

meeste situaties ligt het juridische eigendom van schoolgebouwen bij de 

schoolbesturen.  

 

De gemeente heeft economisch claimrecht. Dat betekent dat bij beëindiging van 

onderwijsgebruik het gebouw en terrein worden overgedragen aan de gemeente. 

In sommige gevallen ligt het eigendom bij een andere partij, bijvoorbeeld een 

woningcorporatie of bij de gemeente zelf.  

 

De minimale eisen voor de zorgplicht die de gemeente vervult voor adequate 

onderwijshuisvesting zijn opgenomen in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). 

In de Verordening is dat verder uitgewerkt. Hiervoor krijgt de gemeente 

Medemblik een niet geoormerkte vergoeding vanuit het Gemeentefonds. 

 
1 Speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs zijn geen onderdeel van dit IHP 

Schoolbesturen ontvangen financiële middelen van het ministerie van OCW als 

onderdeel van de lumpsum: het bedrag dat ze ontvangen voor personele en 

materiele kosten (de zogenaamde MI-vergoeding). 

Qua onderwijshuisvesting zijn de verantwoordelijkheden tussen gemeente en 

schoolbesturen verdeeld (deze verdeling is verankerd in de WPO, WVO en WEC).  

 

De verantwoordelijkheden tussen gemeente en schoolbesturen zijn op dit 

moment als volgt verdeeld: 

 

Deze wettelijk geregelde verantwoordelijkheden vormen de basis voor de 

kwaliteit van de onderwijshuisvesting.  

 

2.2 Didam-arrest 

Een gemeente is verplicht bij verkoop/gebruik van gemeentelijke grond alle 

commerciële partijen de kans te geven om een aanbod te doen. Dat betekent dat 

bij de vorming van kindcentra het niet meer vanzelfsprekend is dat de huidige 

aanbieder deze positie bij vernieuwbouw en nieuwbouw toegewezen krijgt.  

 

2. Wettelijk kader en gemeentelijke regelgeving  

Verantwoordelijkheden 

Gemeente Schoolbestuur 

 - Uitbreiding 

- (ver)Nieuwbouw 

- Medegebruik/verhuur 

- Constructiefouten (zoals asbest) 

- Bijzondere omstandigheden 

(brand – stormschade – diefstal) 
 

 - Aanpassingen op grond van 
gewijzigde wet- en regelgeving 
- Algehele en gedeeltelijke 
aanpassingen 
- Preventief en technisch 
onderhoud 
- Technische en 
functieverbeterende aanpassingen 
- Ingrijpend onderhoud 
- Onderwijskundige aanpassingen 
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Op grond van het Didam-arrest is een selectieprocedure aan te bevelen bij de 

keuze van een kinderopvangorganisatie als huurder of mede-eigenaar van een 

kindcentrum. 

 

NB. Het Didam-arrest is zeer recentelijk van kracht (november 2021). Het is aan te 

raden dat bij elk project vooraf de regels worden getoetst. Bestaande situaties 

blijven gedoogd/ van kracht. 
 

2.3 Status Integraal Huisvestingsplan 

Met een IHP schetsen de schoolbesturen en gemeente een gezamenlijk beeld over 

de onderwijshuisvesting voor de komende 16 jaar. Met het opstellen van dit IHP 

wordt voor zowel de gemeente als schoolbesturen een financieel 

meerjarenperspectief geboden. Het IHP is een consensus document tussen 

gemeente en schoolbesturen en geeft inzicht in belangrijke toekomstige 

ontwikkelingen in de onderwijshuisvesting.  

 

De wettelijke verankering voor onderwijshuisvesting is vastgelegd in de Wet op 

het Primair Onderwijs. Het toekennen van een formele status aan het IHP is 

opgenomen in een wetsvoorstel dat in de zomer van 2020 naar de Tweede Kamer 

is gestuurd. Het doel is om te komen tot aangepaste wetgeving over de taken en 

verantwoordelijkheden met betrekking tot onderwijshuisvesting. De nieuwe 

wetgeving wordt in 2022/2023 verwacht.  

 

De te verwachten wijzigingen betreffen: 

▪ De wettelijke taak om een IHP op te stellen met een looptijd van 16 jaar en 

daarbinnen een perspectief van een beschikking voor alle projecten in de 

eerste 4 jaren. 

▪ Een duidelijke omschrijving omtrent de taakverdeling aangaande renovatie 

en levensduur verlengend renoveren. 

▪ Afspraken omtrent meefinancieren door schoolbesturen, dit is nu met name 

in het primair onderwijs maar zeer beperkt mogelijk.  

 

De reikwijdte van dit IHP valt voor een groot deel na de genoemde 

wetswijzigingen. Het is dan ook vooruitlopend op deze ontwikkelingen. Daar waar 

mogelijk, wordt in dit IHP geanticipeerd op de verwachte wetswijzigingen.  

De Verordening is te allen tijde het vangnet als schoolbesturen en gemeente er 

niet uit komen met elkaar.  
 

Hierbij geldt dat de financiële middelen voor een periode van 4 jaar kunnen 

worden opgenomen in de meerjarenbegroting. De investeringen voor de periode 

daarna zijn een indicatie en worden op een later moment opgenomen in een 

meerjarenbegroting. Het uitgangspunt is om iedere 4 jaar een actualisatie van het 

IHP te maken. 

 

Bij aanvragen van voorzieningen onderwijshuisvesting is de Verordening samen 

met het IHP leidend.  

 

Monitoring en actualisatie IHP 

Het voorliggende plan geeft een doorkijk tot 2038 en is een dynamisch document. 

Gemeente en schoolbesturen blijven met elkaar in gesprek over de aansluiting van 

dit plan op de praktijk. 

▪ Jaarlijks wordt bekeken of en zo ja op welke uitvoerende onderdelen uit dit 

plan een aanpassing gewenst is. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. 

▪ De leerlingenprognoses worden tweejaarlijks herijkt. 

▪ De beleidsbeleidsuitgangspunten van het IHP worden vierjaarlijks herijkt.  

▪ Eenmaal per jaar organiseert de gemeente een OOGO voor alle 

schoolbesturen en de gemeente, waarbij informatie wordt gedeeld over de 

voortgang van projecten en actuele ontwikkelingen binnen 

onderwijshuisvesting.  
 

2.4 Opheffingsnorm 

Bij het bepalen van de toekomstbestendigheid van scholen zijn aspecten als 

kwaliteit van onderwijs, opheffingsnorm, leefbaarheid en financiële haalbaarheid 

van belang.  
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De gemeente Medemblik is een gemeente met een groot aantal kleine kernen en 

een aantal grotere kernen. Dat houdt in dat de gemeente zich kenmerkt door een 

relatief groot aantal ‘plattelandsscholen’/’dorpsscholen’. Schoolbesturen werken 

en denken dan ook vanuit dit gegeven. In verschillende kernen van de gemeente 

Medemblik kunnen schoolbesturen dorpsscholen in stand houden door middel van 

de gemiddelde schoolgrootte en door de financiële tegemoetkoming middels de 

kleine scholen toeslag. Een school komt in aanmerking voor de kleine scholen 

toeslag als de school minder dan 145 leerlingen heeft.  

 

Het Ministerie hecht waarde aan pluriform en thuis nabij onderwijs.  

De gemeentelijke opheffingsnorm voor de gemeente Medemblik is op dit moment 

vastgesteld op 84. Dat houdt in dat er binnen de gemeente Medemblik de 

volgende scholen nu of in de toekomst beneden deze norm uit komen.  

▪ Idenburgschool in Andijk 

▪ De Dijkwerkers in Wervershoof 

▪ De Vijzel in Hauwert 

▪ St. Jozef in Zwaagdijk Oost 

▪ St. Lidwina in Zwaagdijk West  

 

De absolute ondergrens voor bekostiging ligt op 23 

leerlingen.  

 

 

 

 

 

  

2.5 Beleidsregel kleine scholen 

Deze regeling is bedoeld voor de scholen die zich op of onder de opheffingsnorm 

bevinden. In deze regeling verklaart het schoolbestuur dat zij de school voor de 

komende jaren in stand houdt. Men kan in aanmerking komen voor een 

voorziening van de gemeente die bijdraagt aan het creëren van een gezonde 

leefomgeving en werkzaamheden die bijdragen aan vermindering van de 

energiekosten van het schoolgebouw. Dit moet leiden tot lagere exploitatiekosten 

en onderdeel zijn van onderhoudswerkzaamheden.  

 

Het beleid voor de kleine scholen is van 2016. Uitgangspunt was toen dat kleine 

scholen in stand worden gehouden. Vanuit de inhoudelijke kaders van het 

(concept) LTA-beleidskader, zie paragraaf 1.2, kijken we anno 2022 op een andere 

manier naar het kleine scholen beleid. Dat betekent dat wanneer een kleine school 

aan de beurt is voor levensduur verlengende renovatie, vernieuwbouw of 

nieuwbouw, er wordt onderzocht of de school in stand wordt gehouden of dat er 

afwegingen zijn om een andere keuze te maken. Hiervoor volgt een 

maatwerkgesprek en worden ook kern overstijgende criteria meegenomen in de 

afweging, zie onderstaande beslisboom.  

Leerlingenaantal boven 
gemeentelijke 

opheffingsnorm (84 lln)

Standaard procedure

Standaard procedure; 
nadrukkelijker kijken naar 

slim clusteren van 
activiteiten/ functies (MFA) 

Is de school voldoende 
toekomstbestendig?

Niet meer investeren in 
school/ Opheffen school

ja

nee

ja

neeO.b.v. de volgende criteria:
- Prognose leerlingen
- Kwaliteit school
- Financiën
- Leefbaarheid kern en 

andere omgevingsfactoren

Beslisboom omgang kleine scholen  



 

de Mevrouwen | Integraal Huisvestingsplan gemeente Medemblik | september 2022         

 

8 

2.6 Beleidsregel renovatie - vernieuwbouw 

Gemeente en schoolbesturen hebben een beleidsregel opgesteld waarin 

afspraken gemaakt zijn voor de wijze waarop de bijdrage van schoolbesturen en 

gemeente wordt vastgelegd voor renovatie- en vernieuwbouwprojecten.  

 

Er is afgesproken dat op basis van maatwerk een onderzoek gedaan wordt om de 

kosten in beeld te brengen. Met deze gegevens wordt dan gekeken naar de 

gemeentelijke en de schoolbestuurlijke bijdrage. Waarbij schoolbesturen 

middelen kunnen inzetten vanuit onderhoud en besparing op 

exploitatie/energielasten. NB. Met inachtneming van de huidige wettelijke 

regelgeving dat schoolbesturen enkel mogen mee investeren wanneer er bewezen 

exploitatievoordelen te behalen zijn. Op dit moment wordt er een wetswijziging 

voorbereid waar de ruimte voor mee investeren door schoolbesturen verruimd 

wordt.  

 

Het afwegingskader dat hiervoor is opgesteld door Hevo2 kan hier ondersteunend 

bij zijn.  
 

2.7 Duurzaamheid 

Uitgangspunt is dat het gemeentelijk vastgoed in 2050 energieneutraal is. Dit is in 

lijn met het klimaatakkoord dat uitgaat van een CO2-reductie van 95% in 2050. 

Om dit te bereiken hanteert de gemeente Medemblik de volgende kaders:  

 

Verduurzaming van gemeentelijk vastgoed vindt op natuurlijke momenten. Dit 

houdt in dat we verduurzamen als er vervanging, onderhoud of renovatie gepland 

is en als de investering binnen de afschrijvingstermijn wordt terugverdient. ls dat 

niet het geval is, wordt er een integrale afweging gemaakt tussen de verschillende 

maatregelen voor onderhoud en verduurzaming. Voor nieuwbouw geldt vanaf 

2021 de wettelijke ‘Bijna Energie Neutraal Gebouwen-norm' (BENG-Norm).  

 

Onderdeel van energieneutraal is het afsluiten van ons vastgoed van aardgas. Het 

Rijk gaat uit van aardgasvrije wijken in 2050. Voor het afsluiten van ons 

 
2 https://www.hevo.nl/diensten/naar-markt/onderwijs/nieuwbouw-renovatie 

(maatschappelijk) vastgoed van aardgas gaan we uit van de Transitievisie Warmte 

die op 17 dec 2020 door de raad is vastgesteld. Het is het uitgangspunt dat alle 

gebouwen in 2050 gasloos zijn. Nieuwbouwprojecten worden altijd gasloos 

uitgevoerd; bij vernieuwbouw en renovatie is gasloos het streven. Dit is afhankelijk 

van de mogelijkheden van het project.  

 

2.8 Kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting 

Door te anticiperen op groei/krimp (m2) wordt de aansluiting van vraag en aanbod 

verbeterd. Door ook leegstand te betrekken bij de capaciteitsvraagstukken per 

gebied, wordt gestreefd naar een zo efficiënt mogelijke inzet van beschikbare 

middelen.  

 

De kwaliteit van onderwijshuisvesting is een van de voorwaarden voor goed 

onderwijs. Een comfortabele, functionele omgeving levert een positieve bijdrage 

aan het leer- en werkproces, het gedrag en het welbevinden van kinderen en 

medewerkers. Er is sprake van een kwalitatief goed gebouw als de functionaliteit, 

techniek en beleving met elkaar in balans zijn. Het Kwaliteitskader Huisvesting 

van Ruimte OK (2021) beschrijft dit uitgebreid en uitstekend. Hierin zijn ook de 

uitgangspunten van Frisse Scholen voor een gezond binnenklimaat verwerkt.  

 

De gemeente en schoolbesturen hebben zich als doel gesteld om gedurende de 

looptijd van het IHP te zorgen voor een onderwijslandschap dat voldoet aan de 

uitgangspunten van dit kwaliteitskader. Dit met inachtneming van ieders eigen 

verantwoordelijkheid. 
 

 

  

https://www.hevo.nl/diensten/naar-markt/onderwijs/nieuwbouw-renovatie
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3. Kaders en uitgangspunten IHP 
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4.1 Criteria en afwegingen 

In samenspraak met de schoolbesturen is gekeken naar een prioritering voor de 

upgrade-, levensduur verlengende renovatie-, (ver)nieuwbouwprojecten van de 

schoolgebouwen. Deze bouwt voort op de volgorde, de criteria en de afwegingen 

die ook in het vorige IHP zijn gehanteerd.  

Hierbij wordt gekeken naar een aantal zaken: 

▪ Leeftijd en bouwjaar.  

▪ Historie en werkzaamheden schoolgebouwen. 

▪ Capaciteit. 

▪ Boekwaarde.  

▪ Technische kwaliteit. 

▪ Functionele kwaliteit. 

▪ Mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting. 

▪ Kern overstijgende samenwerkingen. 

 

4.2 Maatregelen  

In de planningsperiode van dit IHP 2022-2038 wordt onderscheid gemaakt in de 

volgende maatregelen: 

1. Nieuwbouw: vervanging van de bestaande voorziening voor een nieuw 

gebouw met een afschrijvingstermijn van 40 jaar. Gemeentelijke 

verantwoordelijkheid. Het streven is een ENG-gebouw.  

2. Vernieuwbouw: revitalisatie van het bestaande gebouw tot (nagenoeg) 

niveau nieuwbouw. Uitgangspunt is instandhouding voor 40 jaar en BENG. 

Het streven is een ENG-gebouw. Dit is een gemeentelijke en 

schoolbestuurlijke verantwoordelijkheid (beleidsregel Renovatie 2018). 

3. Levensduur verlengend renoveren: de levensduur van het schoolgebouw 

wordt verlengd voor een periode van 20 jaar. Waarbij zowel de functionele 

kwaliteit als de bouwkundige kwaliteit een upgrade krijgt en voldoet aan 

bouwbesluit inclusief BENG, waar mogelijk ENG.  

4. Upgrade: maatregelen ten behoeve van verbetering van de exploitatie en 

technische kwaliteit. Onder meer met als doel energieprestaties te 

verbeteren en energielasten te verlagen. Schoolbestuurlijke 

verantwoordelijkheid – mogelijk i.v.m. kleine scholen beleidsregel bijdrage 

mogelijk vanuit de gemeente. Wanneer de gemeente mee investeert, is 

deze upgrade meegenomen in de planning van het IHP. Afschrijving 10 jaar.  

 

In overleg met de schoolbesturen wordt in principe gekozen voor vernieuwbouw 

als uitgangspunt bij het verbeteren van de onderwijshuisvesting voor de komende 

40 jaar. Hiervoor worden de volgende argumenten genoemd: 

▪ Tegemoetkoming richting de gemeente, vanuit de benodigde investeringen, 

hiervoor geldt een lagere vierkante meter prijs en dus een lager 

investeringsniveau. 

▪ Duurzaamheid. 

▪ Behoud van de plek en ligging in het dorp (locatie voorkeur). 

Van dit uitgangspunt kan worden afgeweken als blijkt dat nieuwbouw zowel 

ruimtelijk, functioneel als financieel gunstiger is.   

 

4.3 Voorfinancieren door schoolbesturen 

Landelijk gebeurt het dat schoolbesturen en gemeente vooruitlopen en 

anticiperen op investeringen aan de schoolgebouwen die in de toekomst gepland 

zijn. De aanleiding hiervoor is dat het aanpassingen betreft die bijdragen aan een 

duurzamer gebouw of bijvoorbeeld een gebouw dat beter past bij het 

hedendaagse onderwijs. Hiervoor kan een schoolbestuur met de gemeente 

afspreken dat men deze werkzaamheden al wel vast uitvoert en daarmee de 

investering voorfinanciert. Dit wordt schriftelijk vastgelegd tussen schoolbesturen 

en gemeente. Dit bedrag wordt later verrekend in het beschikbaar te stellen 

bouwkrediet.  

 

 

4. Uitgangspunten maatregelen  
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4.4 Eigen bijdrage en maatwerk 

Vooralsnog mogen scholen in het Primair Onderwijs wettelijk slechts in beperkte 

mate bijdragen aan investeringen in ‘vierkante meters’. De Inspectie hanteert een 

‘genuanceerd sanctiebeleid’: investeren onder voorwaarden wordt toegestaan bij: 

▪ Duurzaamheid: passend bij het eigen vermogen en onderbouwen van 

terugverdientijd (max. 20 jaar wordt veelal aangehouden) 

▪ Volledige doorcentralisatie 

▪ Inzetten middelen van voor Lumpsum (2006) – alleen toegestaan voor 

maatregelen bovenop Bouwbesluit 

▪ Uit privaat vermogen 

 

De verwachting is dat de nieuwe Verordening en wetgeving hieromtrent meer 

ruimte gaan bieden. Echter vooralsnog is dit het kader waarbinnen afspraken 

gemaakt mogen worden.  

 

Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden voor de uitvoering is het dus wel 

mogelijk dat schoolbesturen een bijdrage leveren aan de investering.  

Hierbij kan gedacht worden aan een bijdrage vanuit de schoolbesturen om van 

BENG naar ENG of NOM (nul op de meter) te gaan.  

De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden. 

Daarom is het in dit stadium lastig deze te kwantificeren, derhalve zijn de 

opgenomen bedragen de investeringsbedragen. Per project wordt bekeken wat 

de bijdrage van het schoolbestuur kan zijn en of zij investeren in de opwaardering 

van BENG naar ENG.  

 

4.5 Actualisatie 

Dit IHP is opgesteld met de wetenschap van dit moment. Afgesproken is dat er 

over 2 jaar een actualisatie plaatsvinden en vervolgens iedere 4 jaar.  

De actualisatie wordt gedaan in de jaren 2024, 2028 en 2032. Hiermee wordt 

voorkomen dat de actualisatie rondom verkiezingstijd plaatsvindt. Met eventuele 

wisseling van de wethouders is dat niet wenselijk.  

 

Onderdeel van deze actualisatie is ook de jaarlijkse aanvulling in de gemeentelijke 

begroting. Dat houdt in dat het IHP ieder jaar invulling krijgt in de uitvoering en 

het beschikbaar stellen van het budget dat opgenomen is. Door jaarlijks in de 

meerjarenbegroting middelen op de nemen voor het volgende laatste jaar, 

volgens het principe ‘jaar eraf-jaar erbij’, wordt structureel geanticipeerd op de 

middelen die noodzakelijk zijn om de opgaven voor onderwijshuisvesting na te 

komen. Hierbij worden naast de opgenomen bedragen ook rekening gehouden 

met de indexering en de bijkomende kosten per aanstaand project. De raad stelt 

jaarlijks de meerjarenbegroting vast. 
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4.6 Investeringen 

Voor de raming wordt gebruik gemaakt van kengetallen*.  

Bij de investeringen wordt het volgende onderscheid gemaakt: 

Toelichting bedragen:  

De bedragen zijn de investeringslasten per vierkante meter. De bedragen zoals 

opgenomen in het IHP 2020 zijn geïndexeerd conform VNG-normering voor 2021 

en 2022, respectievelijk 6,38% en 4,92%. De kosten van BENG naar ENG zijn de 

afgelopen jaren juist minder geworden van €250,- naar €100,- per vierkante meter. 

In het IHP van 2020 waren geen kengetallen opgenomen voor tijdelijke 

huisvesting. De kosten voor tijdelijke huisvesting zijn gebaseerd op meerdere 

aanbestedingsbedragen van vergelijkbare projecten.  
 

Als grondslag voor de berekening wordt uitgegaan van de normatieve 

ruimtebehoefte behorend bij geprognotiseerde leerlingenaantal voor het jaar 

2036. Het staat de schoolbesturen (binnen wettelijke kaders) vrij om dit bedrag 

aan te vullen met eigen middelen. 

  

*Disclaimer 

De in dit document opgenomen bedragen zijn indicaties van de werkelijkheid op basis van de Verordening huisvesting onderwijs. Het betreft prijspeil januari 2022. 

Ontwikkelingen in de prijsstelling voor bouwwerkzaamheden onder invloed van COVID-19, prijsstelling van materialen, beschikbaarheid van personeel, etc en kunnen van 

invloed zijn op de werkelijke prijzen bij aanbestedingen.  
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4.7 Kosten per project – kwalitatief – in beeld 

Investeringslasten  

▪ De normbedragen (prijspeil januari 2022) zijn bedoeld voor het dekken van de 

stichtingskosten voor de bouw van het gebouw en schoolplein. Deze bestaan 

uit bouwkosten, directiekosten en bijkomende kosten zoals honoraria voor 

architect en adviseurs, onvoorzien, leges en nutsvoorzieningen.  

▪ Bedragen zijn inclusief BTW. 

▪ Prijsindex in de planning voor toekomstige investeringen: 0%. In de 

doorrekening van de investeringen is geen rekening gehouden met 

indexering, indexering gebeurt tweejaarlijks door actualisatie van de 

normbedragen. Op het moment van kredietverstrekking wordt de prijsindex 

vastgesteld en opgenomen.  

▪ Op posten, zoals tijdelijke huisvesting (huur), sloopkosten, verhuiskosten en 

vergroening van pleinen wordt niet afgeschreven. Dit wordt in het jaar van 

uitvoering opgenomen. 

 

Bijkomende kosten  

Bij de raming van de totale investering dienen de volgende bijkomende kosten 

meegenomen te worden. Deze kosten worden niet opgenomen in de planning van 

het IHP, omdat dit maatwerk per project betreft. Deze bijkomende kosten moeten 

per project (school) in beeld gebracht worden en hier moet budget voor 

beschikbaar worden gesteld.  

 

De bijkomende kosten zijn, afhankelijk van het project: 

▪ Tijdelijke huisvesting. Voor 17 projecten moet er worden voorzien in tijdelijke 

huisvesting. Deze bijkomende kosten kunnen hoog uitvallen. Ter illustratie: 

voor de eerste 3 scholen in de kern Medemblik (periode 2023 – 2026) is € 1,8 

miljoen geraamd voor de tijdelijke huisvesting.  

▪ Aanpassingen aan de openbare inrichting t.b.v. parkeren, halen en brengen, 

verkeer. 

▪ Sloop van gebouwen. 

▪ Verhuizing. 

▪ Verwerving van grond.  

▪ Bouwrijp maken (excl. onderzoeken en asbestsanering, archeologische 

vondsten, bodemverontreiniging). 

▪ Externe inhuur gemeente. De gemeente heeft onvoldoende personele 

capaciteit om projecten uit het IHP te begeleiden. Vanuit verschillende 

vakdisciplines is expertise en inzet nodig. 

▪ Asbestsanering, archeologische vondsten, bodemverontreiniging, 

paalfundering. 

▪ Losse inrichting gebouw en terrein (onderwijsleerpakket en meubilair). 

▪ Gemeentelijke plan- en apparaatkosten. 

▪ Extra kosten voor specifieke stedenbouwkundige eisen (beeld-kwaliteitplan). 

▪ Jaarlijkse onderzoekskosten (bv. locatieonderzoek, onderzoek 

verduurzaming/optimalisatie binnenklimaat).  

 

Dekkingsmogelijkheden, rollen en verantwoordelijkheden 

De gemeente krijgt middelen vanuit het Gemeentefonds. Dit is een algemene 

uitkering, de middelen zijn niet specifiek aan onderwijshuisvesting gekoppeld. 

Voor uitgaven aan onderwijshuisvesting moet dekking in de gemeentebegroting 

worden opgenomen. Daarnaast kan er extra dekking gevonden worden in: 

▪  De vorm van subsidies (bv. verduurzaming, energie, vergroenen pleinen). 

▪ Eigen bijdrage van schoolbesturen (bv. verduurzaming).  

 

De raad stelt per project de middelen bij de jaarlijkse begrotingsbehandeling vast. 

Dit is het investeringskrediet en de jaarlasten die uit het project voortvloeien. Door 

vaststelling van het IHP wordt de raad in de raad in de kader stellende rol 

gebracht. Door bij de begroting besluiten te nemen over de financiële middelen 

wordt invulling gegeven aan het budgetrecht van de raad. Bij de vaststelling van 

het IHP in 2017 spraken het college en de raad af dat de uitwerking van de 

individuele plannen ook aan de raad ter besluitvorming werden voorgelegd. Voor 

het project van de 3 scholen in de kern Medemblik nemen we dit mee in het 

raadsbesluit over het Onderwijshuisvestingsprogramma. Op grond van de 

verordening stelt de raad jaarlijks het Onderwijshuisvestingsprogramma vast. In 

het programma zijn de toekenningen van de budgetten voor de uitvoering van 

plannen in het komende jaar opgenomen.  
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Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding en totstandbrenging van de 

projecten en legt hierover verantwoording af aan de raad via projectfase 

documenten, de jaarrekening en tussentijdse rapportages.  

 

4.8 Meerjaren investering 

Er zijn in de regel 3 momenten waarop een onderwijshuisvestingsproject concrete 

financiële gevolgen heeft voor de gemeente.  

1. Voor de initiatief- en ontwerpfase is een bouwvoorbereidingskrediet van 8% 

nodig. De gemeente stelt 3 jaar voor de start van een project de financiële 

middelen beschikbaar voor de bouwheer. Zo hebben de scholen, en 

gemeente, voldoende tijd om de projecten voor te bereiden. Blijkt een school 

minder tijd nodig te hebben voor de voorbereiding en een andere school meer 

tijd, dan is het in overleg met de gemeente mogelijk om van de planning in 

het IHP af te wijken. Of de volgorde daadwerkelijk gewijzigd kan worden is 

afhankelijk van meerdere factoren, waaronder tijdelijke huisvesting, dekking 

van de projecten en draagvlak.  

2. Alle middelen beschikbaar gesteld aan de bouwheer (minus 

bouwvoorbereidingskrediet).  

3. Activeren van de investeringen en het gebouw wordt op de balans van de 

gemeente gezet, zodra de huisvesting wordt opgeleverd. De kapitaallasten 

komen een jaar later in de begroting. 

 

Totale investering 

Het uitvoeringsprogramma uit dit IHP komt uit op een investering van €35,1 

miljoen voor de komende 16 jaar (prijspeil januari 2022) waarvan € 3.969.400,- 

begroot is voor kleine scholen welke vallen onder de beleidsregel kleine scholen, 

zie paragraaf 2.5. Daarnaast moet rekening worden gehouden met bijkomende 

kosten, waarvan met name de kosten voor tijdelijke huisvesting substantieel zijn. 

Met dit programma geeft de gemeente invulling aan haar zorgplicht en zorgt zij 

samen met de schoolbesturen voor adequate en integrale huisvesting voor het 

onderwijs.  
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5.1 Feiten en cijfers gemeente Medemblik 

Capaciteit versus normbehoefte gemeente Medemblik;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeftijd gebouwen  

 

 
  

5. Feiten en cijfers gemeente Medemblik 

Het diagram toont dat 42% van de schoolgebouwen ouder is dan 40 

jaar; de afschrijvingstermijn van een schoolgebouw. En dat 25% ouder 

is dan 50 jaar. In totaal is 67% van het schoolgebouwenbestand ouder 

dan 40 jaar;  

 

In 2020 was 52% van het schoolgebouwenbestand ouder dan 40 jaar. 

Dat komt doordat een groot deel van de scholen in de jaren 70 / begin 

jaren 80 zijn gebouwd.  
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5.2 Prognosecijfers 

Onderlegger voor het bepalen van de benodigde ruimtebehoefte, zijn de 

prognosecijfers. In dit IHP is gebruik gemaakt van de prognosecijfers van 2020 

zoals deze door Pronexus zijn opgesteld; voor de kern Medemblik zijn de  

prognoses van 2022 beschikbaar. Deze zijn geactualiseerd en herkenbaar aan het 

sterretje (*) bij de betreffende school.  

Bij het vaststellen van de prognoses in het IHP worden de leerlingenprognoses van 

Pronexus als basis gebruikt, maar deze worden ten alle tijden geverifieerd door de 

schoolbesturen. Afwijken van de prognoses van Pronexus is in specifieke gevallen 

mogelijk, op basis van een gedegen onderbouwing. De schoolbesturen en 

gemeente stellen gezamenlijk de prognoses vast. Voor de gedegen 

onderbouwing, worden ten minste de volgende criteria gewogen: basisgeneratie, 

voedingsgebied, andere scholen in de omgeving en demografische 

ontwikkelingen.  

 

Het is raadzaam om de meest actuele cijfers te gebruiken bij aanvang van de 

uitvoering van de genoemde projecten in dit IHP.  

 

De prognosecijfers laten voor de gemeente Medemblik een aardige stabilisatie 

van de leerlingenaantallen zien. Uiteraard zijn er verschillen tussen de diverse 

scholen.  
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5.3 Capaciteit versus normbehoefte per schoolbestuur  

 

 

 

 

 
  

Leerlingen Beschikbare capaciteit (m2 bvo) Normatieve behoefte (m2 bvo) Capaciteitsoverschot (m2 bvo)

2020

2025

2030

2035

569

559

550

539

4.567

4.567

4.567

4.567

3.662

3.612

3.567

3.511

905

955

1.000

1.056

Leerlingen Beschikbare capaciteit (m2 bvo) Normatieve behoefte (m2 bvo) Capaciteitsoverschot (m2 bvo)

2020

2025

2030

2035

184

196

192

185

2.136

2.136

2.136

2.136

1.326

1.386

1.366

1.331

554

494

514

549
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6.1 Tabel data en financiën 

Onderstaande tabel geeft de investeringsraming weer voor 2022 – 2038 o.b.v. van de normbudgetten per m2 van de VNG. In de begroting van de gemeente zijn voor de 

eerste drie projecten (Meridiaan, Maria Bernadette en de Jozefschool) de maatwerkramingen opgenomen inclusief bijkomende kosten waaronder tijdelijke huisvesting, zie 

H3 kaderstelling en H4 uitgangspunten.  

  

6. Prioritering en planning 
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6.2 Planning 
 

 
 
NB1. Bedragen exclusief bijkomende kosten zoals beschreven in par 4.7 
 
NB2. Voorbereidingskrediet van 8% van de investeringssom worden 3 jaar voor start uitvoering project vrijgegeven, zie tabel in paragraaf 6.3: planning en financiën

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

Abbekerk

De Plaats Allure

Andijk

De Piramide Present

Kuyperschool Kopwerk

De Bangert SKO WF

Idenburgh Kopwerk

Benningbroek

De Kraaienboom Allure

Hauwert

De Vijzel Allure

 Medemblik

Jozefschool* SKO WF

Meridiaan* Allure

Maria Bernadette* SKO WF

t Koggeschip* Kopwerk

Midwoud

De Koet Allure

Nibbixwoud

St. Nicolaasschool SKO WF

Opperdoes

De Wegwijzer Kopwerk

Twisk

Klaverwoid Allure

Wervershoof/Onderdijk

De Dijkwerkers Present

de Schelp SKO WF

St. Werenfridus SKO WF

Gerardus Majella SKO WF

Wognum

De Speelwagen Allure

St. Hieronymus SKO WF

Zwaagdijk Oost

St. Jozef SKO WF

Zwaagdijk West

St. Lidwina SKO WF

€ 761.853 € 3.263.548 € 5.827.878 € 135.576 1.640.744€     € 2.893.156 € 1.705.956 € 4.991.460 3.767.724€      € 1.861.136 € 2.818.512 € 469.220 2.141.156€     € 1.082.564 € 1.801.176

 Planning in IHP 2022

€ 5.024.896
Investeringssom

€ 9.988.854 € 11.231.316 € 8.916.592



 

 

 

6.3 Planning en financiën (investeringslasten per project) 
Schuingedrukte scholen en bedragen zijn ‘kleine scholen’, zie paragraaf 2.5 voor beleidsregel kleine scholen 
 

 
NB: Tijdens de bouwplanvoorbereiding van de projecten kan blijken dat het beter is om scholen om te wisselen in de 
uitvoeringsplanning. Bijvoorbeeld door verschil in benodigde aanpak en complexiteit van het project. In dat geval kan worden 
besloten de projecten binnen de tranche te wisselen, mits dit financieel geen verschil maakt. 

  

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2024 2035 2036 2037 2038 Totaal

Allure 163.538€             1.880.684€       180.016€            2.315.272€          2.818.512€         94.136€               127.136€              1.082.564€        1.462.064€        10.123.922€                                

De Koet 245.088€            2.818.512€        3.063.600€                                 

De Kraaienboom -€                                                

De Plaats 180.016€            2.070.184€        2.250.200€                                 

De Speelwagen -€                                                

De Vijzel 94.136€               1.082.564€       1.176.700€                                  

Klaverwoid 127.136€             1.462.064€       1.589.200€                                 

Meridiaan* 163.538€             1.880.684€       2.044.222€                                

Kopwerk 106.784€            1.228.016€         324.792€             3.767.724€         138.392€             375.084€             1.591.508€         7.532.300€                                   

De Wegwijzer 106.784€            1.228.016€        1.334.800€                                  

Dr. A. Kuyperschool 324.792€            3.735.108€         4.059.900€                                 

Idenburgschool 32.616€               375.084€            407.700€                                     

t Koggeschip 138.392€             1.591.508€         1.729.900€                                 

Present 146.832€             1.722.744€         393.024€             2.262.600€                                  

De Dijkwerkers 34.176€                393.024€            427.200€                                     

De Piramide 146.832€            1.688.568€        1.835.400€                                  

SKO WF 598.315€             3.156.764€         3.947.193€         135.576€             232.712€              2.568.364€        1.559.124€         2.676.188€        29.488€              339.112€             15.242.836€                                

De Bangert 135.576€              1.559.124€         1.694.700€                                 

De Schelp -€                                                

Gerardus Majella -€                                                

Jozefschool 323.814€             3.723.857€         4.047.671€                                  

Maria Bernadette 274.501€             3.156.764€         3.431.265€                                  

St. Hieronymus -€                                                

St. Jozef -€                                                

St. Lidwina 29.488€              339.112€             368.600€                                     

St. Nicolaasschool 232.712€             2.676.188€        2.908.900€                                

St. Werenfridus 223.336€             2.568.364€        2.791.700€                                  

Eindtotaal 761.853€             3.263.548€         5.827.878€         135.576€              1.640.744€        2.893.156€         1.705.956€         4.991.460€       3.767.724€         1.861.136€         2.818.512€         469.220€            2.141.156€         -€                       1.082.564€        1.801.176€         35.161.658€                                

Per begrotingscyclus

-€                       8% van de investeringssom voor voorbereidingskrediet

-€                       92% van de investeringssom voor realisatie en uitvoering

€ 9.988.854 € 11.231.316 € 8.916.592 € 5.024.896



 

 

 
BIJLAGEN 

• Definities en terminologie 

• Gegevens gebouwen 

• Factsheets per school | apart document 
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BIJLAGE 1: Definities en terminologie  

Er staan een aantal termen in dit IHP waarvan het wenselijk is om de definiëring 

helder te hebben. Dit betreft de volgende termen: 

 

BENG 

BENG is de afkorting voor Bijna Energie Neutraal Gebouw. Hetgeen wil zeggen 

dat het energie verbruik van het gebouw (verwarming, verlichting, ventilatie, 

warm water en koeling) evenveel is als wordt opgewekt. Daarbij zijn niet 

meegenomen de niet gebouw gebonden kosten zoals energieverbruik van 

elektrische apparaten in het gebouw.  

 

ENG 

Een gebouw is energieneutraal als het evenveel energie opwekt als dat het op 

jaarbasis verbruikt. Uitgaande van normale klimaatcondities in Nederland en een 

gemiddeld gebruikersgebonden energie verbruik. Het betreft hier dus het totaal 

van de gebouwgebonden energiekosten als het gebruikersgebonden verbruik.  

 

Nieuwbouw; afschrijvingstermijn 40 jaar 

Nieuwbouw gaat uit van sloop van bestaande huisvesting en het opnieuw bouwen 

van de school volgens de Verordening huisvesting onderwijs.  

 

Vernieuwbouw; afschrijvingstermijn 40 jaar 

We spreken over vernieuwbouw als het schoolgebouw gerenoveerd wordt op een 

niveau dat gelijkwaardig is aan nieuwbouw. Hierbij wordt dan ook een 

afschrijvingstermijn gehanteerd van 40 jaar. 

 

Levensduur verlengend renoveren; afschrijvingstermijn 20 jaar 

Bij levensduur verlengend renoveren is sprake van een renovatie die de levensduur 

van het betreffende schoolgebouw met 20 jaar verlengd.  

 

Upgrade; afschrijvingstermijn 10 jaar 

 
3 Bron: Website PO-raad 

Bij een upgrade wordt het gebouw technisch en functioneel verbeterd waarbij de 

levensduur van het gebouw met minimaal 1o jaar wordt verlengd.  

 

Integraal Kindcentrum - (I)KC 

Formeel is er sprake van een IKC als het één organisatie betreft met een 

voorziening waar kinderen van 0-12 jaar gedurende de dag komen om te leren, 

spelen, ontwikkelen en ontmoeten. 3 

Er is sprake van een Kindcentrum wanneer er geen sprake is van één organisatie, 

maar van twee of meerdere organisaties die binnen een voorziening een 

gezamenlijk dagaanbod aanbieden voor kinderen van 0-12 jaar.  

 

NEN2767 

NEN 2767 is dé norm voor conditiemeting van gebouwen, infrastructuur en andere 

beheerobjecten. Hiermee kan gestuurd worden op prestatie-eisen, zodat een 

eigenaar of beheerder inzicht heeft in de aanwezige gebreken en weet welke 

risico’s hij loopt als die niet worden opgelost. De norm zorgt ervoor dat 

inspecteurs betrouwbare informatie aanleveren waardoor meerjarenprogramma’s 

kunnen worden ontwikkeld. Hiermee krijgt de eigenaar/beheerder input voor zijn 

beleid en kan zo ook richting geven aan het stellen van prioriteiten voor herstel 

van gebreken. Zo is er grip op de technische toestand, de risico’s en kosten op 

korte en lange termijn. 4 

Scores kunnen zijn: 

1. zeer goed (nieuwbouw); 
2. goed (vergelijkbaar met nieuwbouw, wel veroudering, geen 

onderhoudsschade of onderhoudsbehoefte); 

3. redelijk (geen nieuwbouw, beperkte onderhoudsschade of 
onderhoudsbehoefte); 

4. matig (duidelijke onderhoudsschade en onderhoudsbehoefte); 

5. slecht (grote onderhoudsschade en grote onderhoudsbehoefte); 

6. zeer slecht (grote onderhoudsschade echter door zeer slechte staat kan 
geen onderhoud meer gepleegd worden: vervangen is noodzakelijk). 

  

4 Bron: Website NEN.nl 
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BIJLAGE 2: Gegevens gebouwen  

> actualisatie op leerlingenprognoses volgt later, eind augustus 

 

 

 

 
  

Gemeente Medemblik

Betreft: Gegevens gebouwen

Datum: jul-22

Prognoses: Pronexus - november 2019; kern Medemblik* - november 2021

Plaats School Bestuur Bouwjaar Investering in Leeftijd

aanpassingen

Medemblik Maria Bernadette* SKO WF 1929/1978 93/44 jaar

Wervershoof St. Werenfridus SKO WF 1931 91 jaar

Andijk Idenburgschool Kopwerk 1932 2002 (achterzijde) 90 jaar

Opperdoes De Wegwijzer Kopwerk 1940 82 jaar

Andijk De Bangert SKO WF 1956 66 jaar

Nibbixwoud St. Nicolaasschool SKO WF 1962 60 jaar

Abbekerk De Plaats Allure 1976 2014 46 jaar

Midwoud De Koet Allure 1976 46 jaar

Zwaagdijk-West St. Lidwina SKO WF 1976 46 jaar

Medemblik Meridiaan* Allure 1976 2005 46 jaar

Andijk De Piramide Present 1978 2006 44 jaar

Medemblik Jozefschool* SKO WF 1978 44 jaar

Andijk Dr. A. Kuyperschool Kopwerk 1982 40 jaar

Wervershoof De Dijkwerkers Present 1982 1996 40 jaar

Medemblik t Koggeschip* Kopwerk 1989 33 jaar

Wervershoof De Schelp SKO WF 1992 30 jaar

Onderwijk/Wervershoof Gerardus Majella SKO 2004 18 jaar

Wognum De Speelwagen Allure 2010 12 jaar

Wognum St. Hieronymus SKO WF 2010 12 jaar

Zwaagdijk-Oost St. Jozef SKO WF 2010 12 jaar

Hauwert De Vijzel Allure 1979 2019 43 jaar

Twisk Klaverwoid Allure 1983 2019 39 jaar

Benningbroek De Kraaienboom Allure 1973 2019 49 jaar

*Boekwaarde van MFA - onderwijs en dorpsfuncties
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BIJLAGE 3: Factsheets; separate bijlage 

(gelijk aan factsheets die gedeeld zijn bij het werkdocument, actualisatie volgt na 

nieuwe leerlingenprognoses – eind augustus) 


