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1. Kan het college aangeven wat de reden is van het (telkens) naar achter schuiven van de 
volgende punten op de BTA:
o          Bestemmingsplan Molenblik
o          Bestemmingsplan Perenlaan
o          Maatregelen uit het GVVP (stonden voor juli aanvankelijk)
o          Reparatie bestemmingsplan DEK-terrein
o          Beeldkwaliteit binnenstad Medemblik 
o          Bestemmingsplan buitendijks parkeren
o          Veilige en gezonde huisvesting organisatie.
Ook vernemen wij graag de stand van zaken van onderwerpen bijvoorbeeld Asonia de 
Put en winkelcentrum Andijk.

antwoord Bestemmingsplan Molenblik
Recentelijk is er door de Raad van State uitspraak gedaan m.b.t. zogeheten spuitzones 
van bestrijdingsmiddelen. De spuitzone van een van de naastgelegen agrarische 
percelen is volgens de richtlijnen van grote invloed op het woningbouwplan Molenblik. 
Op dit moment wordt onderzocht of de betreffende spuitzone gemotiveerd verkleind 
kan worden zodat het beoogde woningbouwprogramma in stand kan blijven en daarmee 
het bestemmingsplan ter vaststelling kan worden aangeboden.
Daarnaast dient met de ontwikkelaar een aanvullende overeenkomst gesloten te worden 
waarin eerder gemaakte afspraken geactualiseerd worden. Tevens wordt nu de 
koopovereenkomst voorbereid voor de verkoop van gemeentelijke grond aan de 
ontwikkelaar. 

Bestemmingsplan Perenlaan
Recentelijk zijn er door de Raad van State verschillende uitspraken gedaan met 
betrekking tot zogeheten spuitzones van bestrijdingsmiddelen. Door deze uitspraak van 
de Raad van State, wordt er tot op heden door de ontwikkelaar bestudeerd of (en zo ja, 
welke) deze uitspraak gevolgen heeft voor dit project en welke oplossingsrichtingen er 
zijn. De gemeente heeft in dit proces een faciliterende, toetsende en controlerende 
rol. Dit heeft geleid tot vertraging van het ter inzage leggen en de vaststelling van het 
bestemmingsplan.



Maatregelen uit het GVVP
Het maatregelenplan van het gemeentelijk verkeer en vervoersplan (GVVP) heeft niet 
eerder op de BTA gestaan, deze stond hier vanaf juni op. Deze is dus niet verschoven en 
staat nog op de planning voor Q4 2023.

Reparatie bestemmingsplan DEK-terrein
Binnen het project voor het DEK-terrein was nog onduidelijkheid over de reikwijdte van 
het bestemmingsplan, dus welke onderwerpen er meegenomen moeten worden in dit 
bestemmingsplan. Deze afstemming, met onder andere de nieuwe projectleider, heeft 
geleid tot vertraging. 
 
Beeldkwaliteit binnenstad Medemblik 
Vanwege beperktere capaciteit binnen het team Ruimtelijk Beleid heeft dit plan 
vertraging opgelopen. 

Bestemmingsplan buitendijks parkeren
Vanwege beperktere capaciteit binnen het team Ruimtelijk Beleid heeft dit plan 
vertraging opgelopen. 

Veilige en gezonde huisvesting organisatie
We hebben de besluitvorming 1 raadsvergadering verschoven, omdat de onderzoek 
rapportage van de externe nog niet gereed is.

Stand van zaken Asonia
Om de woningbouwopgave te kunnen realiseren, wordt een ontwikkelstrategie bepaald 
voor de verschillende grondposities van de gemeente (w.o. Zeehoek, Tegel, Asonia, 
Wilgenrak, Abbekerk en Wognum). Onderzocht wordt hoe deze projecten in de markt 
gezet kunnen worden met als doelstelling optimale publieke regie, versnelling van de 
ontwikkeling/realisatie en efficiënte inzet van personeel.

Stand van zaken de Put
Na het ophogen (sanering) van het terrein is er de plant Japanse Duizendknoop 
aangetroffen. Dit is alleen op de locatie waar de kinderboerderij weer terug moet 
komen. Deze plant verspreidt zich razendsnel en is zo als niet weg te krijgen. Vorige 
zomer zijn de planten goed geïnventariseerd en gekeken wat de beste manier is om 
deze te verwijderen. Afgelopen winter zijn ze verwijderd. De komende maanden wordt 
er een nieuw hekwerk en een rioolgemaal geplaatst. Op dit moment wordt er samen 
met de beheerder van de kinderboerderij een nieuw gebouw ontworpen en zijn we eind 
van het jaar druk bezig met de (her)bouw hiervan.

Stand van zaken Winkelcentrum Andijk
Er volgt een gesprek met Dreef beheer, de portefeuillehouder en ambtelijke 
ondersteuning over het vervolg aangaande de huidig status van het proces en het Didam 
arrest.


