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Proces huisvesting tot nu toe

Wanneer Wat

2004 Nieuwbouw DSB

2010 Aankoop gemeente 

2016 Motie energieneutraal gemeentehuis 

Stoppen sparen in onderhoudspot (MJOP)

2018 Pilot werkcafé en tweede verdieping middengebouw

2021 raadsbudget verkennend onderzoek

2022 Verkennend onderzoek (flexfactor)

Taxatierapport 

Informatienota aan de raad

2023 Rapport haalbaarheid LSA 

College – en raadsbesluit voorbereidingskrediet en meubilair



• Energieneutraal en Efficiënt gemeentehuis

• Arbo-proof en veilig 

• Praktisch en sober

• Recente verbouwingen behouden, uitgangspunt voor vervolg

• Bestuursvleugel hoofdindeling behouden

• Dienstverlening concentreren hoofdgebouw

• Werkplekfactor 0,6 + +

• Raadszaal alleen bouwkundig

• Gefaseerde uitvoering / winkel openhouden

• Buitenruimte PM 

Uitgangspunten



Overzicht scenario’s 

(TGH/A)
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(……)
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energiefactor



1. forse besparing energiekosten en verhoging huurinkomsten

2. versnelde noodzaak verduurzaming 

Financiële scenario’s

Incidenteel 5,2 + 8 mio
Structureel 0

Incidenteel 5,2 mio
Structureel min ca 5 – 7 ton 



Gevraagd raadsbesluit 13 juli 2023

6

1. Kennis te nemen van het haalbaarheidsonderzoek 

“Gemeente Medemblik: naar een veilige, gezonde en 

toekomstgerichte huisvesting”.

2. In te stemmen met de uitwerking van het 

voorkeursscenario van een ‘Energieneutraal en 

efficiënt Gemeentehuis’

3. Voor deze nadere uitwerking een 

voorbereidingskrediet vrij te geven van € 1.600.000,-

4. Voor de investering in de vervanging van het 

meubilair een krediet vrij te geven van € 400.000,-



Vervolg proces
jaartal Actie

2023 Raadsbesluit 13 juli 

• Voorbereidingskrediet 1,6

• 0,4 meubilair

Ontwerp /outputspecificatie

Aanbestedingsstrategie

Aanschaf meubilair

Advies OR / klankbordgroep personeel

Invulling raadszaal en griffiekamer
2024 Raadsbesluit Go – no go over aanbesteding 

Start aanbesteding 

2025 Start renovatie 
2026 (begin?) Afronding 

Totale doorlooptijd 2 tot 2,5 jaar
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