
Bijlage 1  
Stand van zaken woningbouwprojecten voor de periode 2023 tot en met 2029 (dd. 1 januari 2024) 
 

Kern Adres Naam project Aantal 
woningen 

Eigen 
grond 

Fase1 (Geplande) 
bouwstart 

Abbekerk Kerkweg Voormalige 
gemeentewerf/IJsbaan 

37 deels Bouw fase 1 gestart 2023 (fase 1) 
2024 (fase 2) 

Andijk Sportlaan 3 Asonia 1 81 ja Bestemmingsplan 
deels onherroepelijk 

2024 

Andijk Kleingouw De Linten (Oost) 282 ja Bouw gestart 2023 
Andijk Sorghvlietlaan 

10 
Sorghvliet 32 nee Bestemmingsplan 

onherroepelijk 
2025 

Andijk Dijkweg 163 De Garage 7 nee Bestemmingsplan 
vastgesteld 

2025 

Andijk Middenweg 62 Middenweg 62 19 nee Omgevingsvergunning 
aangevraagd 

2024 

Hauwert Heemraad 
Witweg en 
Tuinstraat 

Heemraad Witweg en 
Tuinstraat 

11 nee Bestemmingsplan in 
procedure 

2024 

Medemblik Oosterschans, 
Binnenkruier 
en Koningsspil 

DEK terrein 22 ja Bestemmingsplan in 
procedure 

2025 

Medemblik Brakeweg 20 Molenblik 216 deels Bestemmingsplan in 
procedure 

2025 (fase 1) 

Medemblik Stadhuisplein  Medemblik Aan Zee 
(MAZ) 

16 nee Omgevingsvergunning 
onherroepelijk 

2024 

Nibbixwoud De 
Onderneming 

Kuin, Stoffer en 
Schouten 

12 nee Omgevingsvergunning 
in procedure 

2024 

Onderdijk Onderdijk 115-
117 

Café de Welkomst 8 nee Omgevingsvergunning 
in procedure 

2024 

Opperdoes Oosteinde 7 De Zuurkoolfabriek 10 nee Omgevingsvergunning 
in procedure 

2024 

Sijbekarspel Snekerhof 16 Wilgenrak 12 ja Grex actief 2025 
Wervershoof Vok 

Koomenweg 3 
De Tegel 130 ja Grex actief 2025 

Wervershoof Dorpsstraat 
179 

De Zeehoek 90 ja Voorbereidingskrediet 
verstrekt 

2025 

Wervershoof Raadhuisplein Winkelcentrum 
Molenhoek 

39 nee Intentieovereenkomst  2026 

Wervershoof Slotlaan 17 Slotlaan (voormalige 
TV De Kaag) 

30 ja Bestemmingsplan in 
procedure 

2024 

Wognum Westeinderweg 
5 

Bloesemgaerde Noord 50 ja Bestemmingsplan 
vastgesteld 

2024 

Zwaagdijk-
Oost 

Kreekrug 115 
en Zwaagdijk 

Het Lint 7 nee Bestemmingsplan 
onherroepelijk 

2024 

Zwaagdijk- 
West 

Zwaagdijk 377 Zwaagdijk 377 18 nee Anterieure 
overeenkomst 

2025 

Zwaagdijk-
West 

Zwaagdijk In de Perenlaan 18 nee Bestemmingsplan in 
procedure 

2024 

Totaal   893    
 
NB. Deze planning houdt geen rekening met vertragingen. In de praktijk zullen projecten vaak in tijd doorschuiven.  
 

 
1 Voor projecten op onze eigen grond volgen we meestal de volgende fases: voorbereidingskrediet; openen 
Grex; bestemmingsplanprocedure; omgevingsvergunningprocedure; bouw. 
Voor facilitaire projecten volgen we meestal de volgende fases: project starten; anterieure overeenkomst; 
bestemmingsplanprocedure; omgevingsvergunningprocedure; bouw. 
2 Het betreft hier flexwoningen 


