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Ter informatie

Kennis nemen van:
Voortgang en planning woningbouwlocatie DEK-Terrein te Medemblik.

Aanleiding
In het afgelopen half jaar is op het gebied van de stedenbouwkundige uitwerking, de civieltechnische 
voorbereiding en de vergunningverlening aanzienlijke voortgang geboekt. Het is nu een goed moment om 
daar de gemeenteraad over te informeren.

Kernboodschap 
Watervergunning en omgevingsvergunningen zijn onherroepelijk 
De vergunningen voor de aanleg van de bouwweg zijn afgegeven. Dit vergunningsproces heeft langer geduurd 
omdat ingewikkelde berekeningen moesten aantonen dat de aanleg van de bouwweg aan de dijk niet van 
invloed is op de stabiliteit van de dijk. 
 
Op een gedeelte van de sloot rondom het terrein is al sinds jaren onderbemaling van toepassing. Om het 
water rondom het plangebied doorvaarbaar te maken wordt deze onderbemaling opgeheven. Het 
Hoogheemraadschap heeft besloten hiermee in te stemmen. Het lagere slootpeil wordt pas opgeheven tijdens 
het bouwrijp maken van het terrein. Dat is op zijn vroegst medio 2021. 

Voorbereidende werkzaamheden 
Om de zetting en waterspanning te monitoren zijn er meetinstrumenten in de dijk geplaatst. De resterende 
bomen en struiken worden eind dit jaar gekapt. 

Afsluiting fietspad 
Het fietspad wordt voor circa 3 jaar afgesloten. De fietsers worden omgeleid over de dijk.

Bouwrijp maken
In januari 2020 start de aanleg van de bouwweg. Daarna wordt het hele bouwterrein in verschillende fases 
opgehoogd met zand en de sloten verbreed. In deze fase moet er ook veel grond worden afgevoerd. Deze is 
recent op PFAS onderzocht. Ook deze locatie zit er meer PFAS in de grond dan de zeer strenge landelijk 
toegestane norm.  Omdat de grote onzekerheid rond de normering grote gevolgen heeft voor de prijsvorming 
door de aannemers bij de aanbesteding hebben wij de aanbesteding van de bouwweg en het ophogen en 
voorbelasten van het terrein moeten opschorten tot eind december 2019. Hierbij gaan wij er vanuit dat het 



Rijk, zoals aangekondigd, per 1 december de PFAS-norm tijdelijk verhoogt waardoor de grondhandel weer op 
gang komt en aannemers bij deze aanbesteding met reële prijzen kunnen inschrijven. 

Verkoop kavels
Tijdens het bouwrijp maken, in maart 2021, start de verkoop van de kavels. Er is een stedenbouwkundige 
uitwerking gemaakt met hierop de indicatieve maten van de uitgeefbare kavels en de inrichting van de 
openbare ruimte. 

Communicatie
Op 4 november organiseerden wij in Het Wapen van Medemblik een algemene inloopavond over de 
woningbouwlocatie. Daarin toonden wij de stedenbouwkundige uitwerking van het plan en gaven wij 
informatie over de aankomende werkzaamheden op het terrein en de planning van het project. 
Verder geven wij een digitale nieuwsbrief uit waarmee wij momenteel circa 250 omwonenden en 
geïnteresseerden op de hoogte houden van de voortgang. Ook houden wij de informatie over het project via 
de website actueel. 

Planning project:

Medio november 2019 Kapwerkzaamheden i.v.m. aanleg bouwweg
Eind november 2019 Beschermen/omleggen nutsleidingen door Liander i.v.m. 

aanleg bouwweg
Begin december 2019 Resterende kapwerkzaamheden  
Eind januari 2020 Afsluiting fietspad langs de dijk en start aanleg bouwweg 
Juli 2020 Bouwweg klaar voor gebruik en start ophogen en voorbelasten 

terrein
Februari 2021 Start verkoop bouwkavels
maart 2021 Weghalen voorbelasting en start bouwrijpmaken terrein (riool 

en bouwstraten)
Augustus 2021 Terrein bouwrijp opgeleverd en start bouw huizen
Juli 2022 Start woonrijp maken openbaar gebied 
Eind 2022 Oplevering gehele project

Consequenties
Niet van toepassing.

Communicatie
Wij sturen een nieuwsbief naar de omwonenden, stakeholders en belangstellenden.

Vervolg
Wij sturen een nieuwsbief naar de omwonenden, stakeholders en belangstellenden.

Bijlagen
Geen.


