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Ter informatie

Kennis nemen van:
Stand van zaken project Parkeren Medemblik

Aanleiding
In de informatienota over dit onderwerp van februari 2020 (DOC-20-220959) en bij de beantwoording van 
raadsvragen is toegezegd dat u voor het zomerreces opnieuw op de hoogte wordt gebracht van de status van 
dit project.  

Kernboodschap 
Ten opzichte van de statusupdate van februari 2020 zijn er op verschillende projectonderdelen een aantal 
zaken verder uitgewerkt en onderzocht. 

- Rotonde N240 / Overtoom
In overleg met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) hebben wij overeenstemming 
bereikt over de aanpassing van de rotonde naar een doorgaande weg. De rotonde stond al op het 
onderhoudsprogramma van HHNK. Hier zijn wij op aangehaakt en onze wensen zijn in het ontwerp 
meegenomen. Een aansluiting voor het eventuele op te waarderen dijkpad heeft hierop geen invloed. 
Een groot deel van de aanpassing wordt door HHNK bekostigd. Uitvoering staat gepland medio 
september/oktober 2020. Een definitieve detailplanning is nog onbekend. 

- Onderzoek opwaardering dijkpad
Wij hebben de opwaardering van het dijkpad laten onderzoeken. De vraag die wij hebben gesteld is 
of een opwaardering van het pad naar een eenrichtingsweg vanuit verkeersveiligheid acceptabel is.
 
Eerst is er een basisontwerp gemaakt van de toekomstige kruising.  Het onderzoeksbureau heeft 
daarop twee varianten gemaakt en beoordeeld. Variant 1 gaat uit van een extra aansluiting van het 
dijkpad op de toekomstige kruising. Variant twee gaat uit van een aparte aansluiting van het dijkpad 
op de Overtoom. 

Beide varianten zijn acceptabel. Uit de beoordeling van beide varianten geeft het onderzoeksbureau 
aan een sterke voorkeur te hebben voor variant 2, de aansluiting op de Overtoom. Een aansluiting op 
de toekomstige kruising (variant 1) leidt tot een dubbele aansluiting op de N240. Dit leidt tot 
onduidelijkheid en twijfelgedrag bij weggebruikers en daardoor in potentie tot onveilige 
verkeerssituaties. Wanneer de aansluiting op de Overtoom zou zijn (variant 2), is de verkeerssituatie 



op het nieuwe kruispunt van de N240 helder, duidelijk en beter zichtbaar. En daardoor ook veiliger 
dan bij variant 1 met een dubbele aansluiting op de N240. Vanuit weg hiërarchie is een aansluiting 
van het dijkpad op de Overtoom, als toekomstige 30 km/h erftoegangsweg, ook meer in lijn en 
consistent met de principes van Duurzaam Veilig. De verwachting is dat het (extra) verkeer naar de 
parkeerweg niet zal leiden tot afwikkelingsproblemen op zowel de Overtoom als op de N240.
De varianten zijn als bijlage toegevoegd.

Wij nemen variant 2 mee in de uitvraag naar de verschillende landschapsarchitecten voor het 
buitendijkse parkeerterrein. De raming van het dijkpad en aansluiting op de Overtoom is ca. € 
250.000,- exclusief BTW. Variant 1 kost ca. € 80.000,- exclusief BTW minder. 

- Mindervalidehelling 
Het ontwerp van de mindervalidehelling en trap is besproken met en afgestemd op technische eisen 
van HHNK. De stichting Stoomtram Hoorn-Medemblik is ook op de hoogte van de plannen en juichen 
dit toe. De vergunningen zijn inmiddels aangevraagd. Dit bestaat uit een watervergunning, 
omgevingsvergunning (aanleg en bouwen) en een monumentenvergunning. Wanneer de vergunningen 
worden verkregen en er geen bezwaren zijn kunnen wij de helling aanleggen. 

- Uitvraag ontwerp buitendijksparkeren
Wij hebben u eerder op de hoogte gebracht over het opstellen van een uitvraag naar verschillende 
landschapsarchitecten. Op deze manier proberen wij naar een door alle stakeholders gedragen 
ontwerp te komen. Echter is een dergelijke uitvraag en met name de beoordelingsmethodiek van de 
verschillende ontwerpen voor ons te complex gebleken. Om deze reden hebben wij een adviesbureau 
ingehuurd om dit inkooptraject voor ons te begeleiden. Dit bureau heeft inmiddels opdracht 
gekregen, een detailplanning volgt nog. Een van de uitgangspunten voor het ontwerp is een eventuele 
gefaseerde uitvoering. Dit doen wij vanwege financiële keuzes die mogelijk nog door uw raad worden 
gemaakt. 

- Vergunningparkeren
In informatienota DOC-20-220959 hebben wij aangegeven later dit jaar te starten met de verdere 
uitwerking. Een en ander is afhankelijk van de door uw raad gestelde financiële keuzes en 
prioriteiten.  

- Herinrichting Overtoom
Ook hiervoor geldt dat wij dit later oppakken. Wij denken dat het niet zinvol is de Overtoom her in te 
richten wanneer de bouw van MAZ en de werkzaamheden aan de Bonifaciuskerk nog niet zijn 
afgerond. Bij beide projecten komt er veel bouwverkeer over de Overtoom. 

Consequenties
Het aanleggen van de mindervalidehelling is onder voorbehoud van het verkrijgen van de verschillende 
vergunningen. Dit geldt ook voor het opwaarderen van het dijkpad. Een en ander is nu verkeerskundig 
onderzocht. Het wel of niet aantasten van het dijklichaam/provinciaal monument De Westfriese Omringdijk is 
een ander afwegingskader. Daarom kiezen wij ervoor dit mee te nemen in het bredere ontwerp waarbij ook 
de provincie en HHNK betrokken zijn. 



In de vorige informatienota hebben wij u een aantal data voorgelegd. Deze zijn met enige maanden 
vertraagd vanwege de gevolgen van COVID-19 in onze werksituatie en die van externen/belanghebbenden. 
Communicatie
Wij brengen de aanwonenden per brief op de hoogte van de mindervalidehelling. Met betrekking tot de 
aanpassing van de rotonde gaan we met HHNK in overleg over het communicatietraject. 

Vervolg
Uw raad wordt in het derde kwartaal van 2020 opnieuw op de hoogte gebracht van de voortgang van het 
project. 

Bijlagen
IO-20-35590 - Varianten 1 & 2 dijkpad Medemblik


