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Ter informatie

Kennis nemen van:
Stand van zaken project Parkeren Medemblik

Aanleiding
In de informatienota over dit onderwerp van juni 2020 (DOC-20-220959) is toegezegd dat u in Q3 van 2020 
opnieuw op de hoogte zou worden gebracht van de status van dit project. Vanwege het zomerreces is dit een 
maand later geworden. 

Kernboodschap 
Hieronder geven wij u meer informatie over de verschillende onderdelen van het project:

- Rotonde N240 / Overtoom
Inmiddels is de aanpassing van de rotonde naar doorgaande weg in uitvoering. De verwachting is dat 
dit tot en met week 45 duurt. In het ontwerp is rekening gehouden met de eventuele inrit naar de 
parkeerplaats achter de dijk. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is opdrachtgever van de 
werkzaamheden.  

- Aanpassing dijkpad
Naar aanleiding van de vorige informatienota is het dijkpad onder de inwoners van Medemblik een 
veelbesproken onderwerp. Er zijn reacties gekomen van inwoners en Stadsraad Medemblik welke 
tegen een aanpassing van het dijkpad zijn. Er zijn ruim 400 handtekeningen aan het College 
overhandigd van tegenstanders van de aanpassing van het dijkpad. 

Het college neemt uw amendement mee in de uitvraag naar de landschapsarchitecten. Wij wijzen uw 
raad er nogmaals op dat wij geen eigenaar van de dijk zijn, de dijk een monumentale status heeft en 
functioneert als waterkering. Dit kunnen belemmerende factoren zijn voor de haalbaarheid van de 
aanpassing van het dijkpad naar de inrit voor het parkeerterrein. Een ingreep in het Provinciaal 
monument moet maatschappelijk goed onderbouwd worden. De handtekeningenactie draagt niet bij 
aan de onderbouwing van het draagvlak.

- Uitvraag ontwerp buitendijksparkeren
Wij hadden verwacht de uitvraag naar de landschapsarchitecten Q3 te hebben gedaan. Vanwege het 
zomerreces en daarbovenop de coronamaatregelen is het erg lastig bijeenkomsten te organiseren. We 
hebben daarvoor de samenwerking nodig tussen gemeente Hollands Kroon, HHNK, Provincie Noord-



Holland en gemeente Medemblik. Vanwege de complexiteit en het aantal stakeholders wilden we dit 
graag fysiek doen. Dit is in verband met de aangescherpte coronamaatregelen gewijzigd in digitaal. 
Eind oktober vindt overleg plaats over het programma van eisen.

- Vergunningparkeren
Wij hebben eerder aangegeven later dit jaar te starten met de verdere uitwerking van 
vergunningparkeren in de Oosthoek. Hier zijn wij inmiddels mee gestart. De eerste stap is het 
uitvoeren van parkeerdrukmetingen en een juridische toets op de haalbaarheid. 

- Herinrichting Overtoom
Hiervoor geldt nog steeds dat wij dit later oppakken in verband met de bouw van MAZ en de 
werkzaamheden aan de Bonifaciuskerk. De binnenstad moet gedurende de verschillende 
werkzaamheden bereikbaar blijven.

- Mindervalidehelling
Inmiddels zijn de vergunningen verkregen. We zijn nog in overleg om in afwijking van de 
watervergunning de werkzaamheden uit te voeren in het stormseizoen (15 oktober – 15 april). Het 
overleg verloopt moeizaam, er wordt een afspraak gemaakt voor bestuurlijk overleg. 

- Tijdelijk gebruik buitendijks terrein
Er is een commerciële partij die het achterste deel van het door ons aangekochte perceel tijdelijk in 
gebruik wil nemen. Wij zijn met deze partij in overleg over de mogelijkheden en contractuele 
voorwaarden. Op deze manier besparen wij tijdens de periode van in gebruik name beheerkosten en 
creëren financieel voordeel op de inkoop van materialen.  

Consequenties
U heeft in motie over de kadernota het college opgedragen de Raad te informeren over de financiële 
gevolgen voor de meerjarenbegroting door het van de “waakvlam” halen van het project. Dit heeft geen 
financiële consequenties omdat het project voordat het op de waakvlak werd gezet al op de begroting stond. 

Communicatie
Voordat de werkzaamheden beginnen informeren wij omwonenden en belanghebbenden over de aanleg van 
de mindervalidehelling. Dit geldt ook voor de andere projectonderdelen. 

Vervolg
Uw raad wordt in het eerste kwartaal van 2021 weer op de hoogte gebracht van de voortgang van het 
project. Wij verwachten in Q1 van 2021 het ontwerp van het buitendijkse terrein ter besluitvorming aan u 
voor te kunnen leggen. 

Bijlagen
n.v.t.


