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Rapportage per onderdeel 
1. Uitbreiden van de formatie 

Alle nieuwe functies zijn beschreven, gewaardeerd en goedgekeurd door de Ondernemingsraad. 
Vervolgens dienden de vacatures ingevuld te worden. Een uitdagende opgave: 11 vacatures te 
vervullen: 8 bij Openbare Ruimte, 2 bij de Buitendienst en 1 bij Informatiebeheer.  
De stand van zaken: 
1.1. 9 vacatures vervuld, 4 vacatures intern en 1 vacature door een medewerker van HHNK; 
1.2. Tussen 1 oktober en 1 december zijn alle 9 nieuwe functies ook daadwerkelijk bemand.3 

van de 5 nieuwe medewerkers al aan de slag gegaan, om per 1 januari ingewerkt te zijn. 
Ook de interne aangetrokken medewerkers zijn al per 1 oktober actief in hun nieuwe 
functie. De overige instroom is per 1 januari.  

1.3. De vacature Medewerker Technische gegevens bij Basisinformatie staat nog open.  
De vacature Projectleider bij Openbare Ruimte) is voor 50% ingevuld. Van deze functie 
resteert nog een 0,5 fte; deze wordt opengelaten tot na de invoering van de 
organisatieontwikkeling. 

 
2. Financiën 

2.1. Voorbereidingskosten  
In de Lentenota is een budget voor de voorbereidingskosten meegenomen van € 220.000. 
Het merendeel van deze kosten is nodig voor de inhuur van de externe projectleider en de 
personeelskosten van de nieuwe functies vanaf 1 oktober. 

2.2. Begroting 2023 
De in de Business Case geraamde kosten zijn meegenomen in de begroting voor 2023. Deze 
begroting is inmiddels goedgekeurd.  

 
3. Staat van onderhoud 

In de overeenkomst betreffende de wegenoverdracht van 22 november 2021 heeft HHNK de 
verplichting op zich genomen om de wegen ‘in goede onderhoudstoestand’ over te dragen. 
Hieronder wordt verstaan: ‘een conditie vergelijkbaar met die van de gemeente, waarbij in 
ieder geval niet direct groot onderhoud nodig is.’ In de staat van bevindingen staat omschreven 
welk onderhoud HHNK voor de overdracht dient uit te voeren. De staat van bevindingen is als 
Bijlage 8 toegevoegd aan voornoemde overeenkomst. 
Vooralsnog voert HHNK de onderhoudswerkzaamheden zoals overeengekomen uit. Belangrijke 
kanttekening is, dat er nogal wat werkzaamheden worden verschoven naar het uitvoeringsjaar 
2023. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de aanbesteding van het groot onderhoud voor 
2022 overnieuw moest. Ook een deel van het klein onderhoud verschuift naar 2023, met name 
de asfalteringswerkzaamheden. 
Openstaande punten uit de staat van bevindingen: 
▪ Tuinstraat Sijbekarspel: asfalteringswerkzaamheden nog niet gepland; 
▪ Vok Koomenweg: weggefreesde hobbel opnieuw asfalteren; 
▪ Molenweg: wel reparaties, nog geen definitief herstel; 
▪ Parallelweg Markerwaardweg, aansluiting op de brug: nog niet hersteld; 
▪ Oude gouw: nog geen maatregel bepaald voor stabiliteit bermen en asfaltverharding, laat 

staan gepland of uitgevoerd. 
De lijst met groot onderhoudswerkzaamheden is op dringend verzoek van de gemeente 
uitgebreid met de Hoornseweg zuid en het fietspad Dijkweg Andijk. 
Er zijn niettemin wat de gemeente betreft nog steeds extra ingrijpende 
onderhoudswerkzaamheden nodig op de volgende wegen: 
▪ Liederik/Dirk Bijvoetweg: schade rood asfalt op kruising; 
▪ Nieuwe Dijk/De Kibbel: schade rood asfalt op kruising; 
▪ Tolweg/Veenakkers: schade rood asfalt op kruising; 
▪ Kadijkweg tussen Veenakkers en Grootslagweg: randschade/herstel grasbetontegels; 
▪ Parallelweg Markerwaardweg: verzakking nabij Vok Koomenweg: randschade/herstel 

grasbetontegels; 
▪ Noorderbroekert: herstel bermen met grasbetontegels. 
Hierover vindt nog intensief overleg plaats met HHNK. 

 



4. Uitbestedingen diensten 
4.1. Verhardingen 

Momenteel lopen de uitbestedingen van het asfalt- en elementenonderhoud.  
Voor de lichtmasten is de aanbesteding afgerond; het nieuwe contract start per 1 januari. 

4.2. Gladheidsbestrijding 
Het aankomende winterseizoen wordt nog regionaal door HHNK uitgevoerd onder regie van 
Rijkswaterstaat. De besprekingen over de gladheidsbestrijding voor de winter van 2023-
2024 zijn al opgestart. Hierbij is de inzet om de huidige werkwijze onder regie van 
Rijkswaterstaat te continueren. 

4.3. Groen 
Momenteel lopen de uitbestedingen van het onderhoud van bomen, maaien van wegsloten, 
bermonderhoud, vegen en onkruidbestrijding.  

4.4. Overige 
Het onderhoud van kunstwerken, beschoeiingen en verkeersborden kan gecontinueerd 
worden binnen de bestaande afspraken met derden. Het baggeren van de wegsloten wordt 
uitbesteed aan HHNK. 

 
5. Informatiedatabase opbouwen 

Om het nieuwe areaal doelmatig te kunnen beheren is het noodzakelijk om over een goed 
ingerichte database te beschikken. De basis hiervoor zijn de informatiedatabase die HHNK in 
gebruik heeft. Deze database is alleen helaas niet 1-op-1 bruikbaar voor de gemeente. Het 
beheersysteem van de gemeente wijkt af van die van HHNK en de grondslag van de beheerdata 
is ook anders. Daarnaast wijkt de wijze van onderhoud van HHNK af van die van de gemeente. 
Dit bij elkaar betekent, dat de opbouw van de database tijdrovend is en veel overleg vraagt.  
Het overzetten van de gegevens van de systemen van HHNK naar die van de gemeente (de data 
conversie) start in januari 2023. Het streven is om einde van het eerste kwartaal van 2023 de 
data conversie af te ronden. Ook na de conversie zijn verbeterslagen noodzakelijk. 
Hiervoor is verdere samenwerking met HHNK ook in 2023 nodig; de medewerking van HHNK op 
dit vlak is toegezegd. 

 
6. Communicatie 

De communicatie over de aanstaande wegenoverdracht ziet er als volgt uit: 
6.1. Algemene communicatie 

Rond 1 januari 2023 worden er meerdere middelen ingezet: een nieuwsbericht, een vraag 
en antwoord rubriek op de website en een animatie van HHNK voor social media, waarin de 
achtergrond van de wegenoverdracht van het hoogheemraadschap aan de gemeente wordt 
uitgelegd. 

6.2. Persmoment bomen planten 
Er komt een symbolisch overdrachtsmoment met de 6 Westfriese bestuurders en de 
hoogheemraad, waarbij zij bomen gaan planten aan de Nieuweweg in Wognum. Naar 
aanleiding hiervan wordt een gezamenlijk persbericht met foto uitgestuurd.  

6.3. Begroting 2023 
In de begroting is informatie meegenomen over de verschuiving van de wegenheffing van 
HHNK naar de OZB van de gemeente. 

6.4. Aanslag OZB 
Bij de aanslag OZB die in februari wordt verstuurd naar de inwoners van de gemeente is 
ook aandacht voor het wegvallen van de wegenheffing van HHNK en de daarmee 
samenhangende verhoging van de OZB.  

 
7. Grondoverdracht 

HHNK bereidt de overdracht van de gronden voor en wel zodanig, dat deze gronden notarieel 
overgedragen kunnen worden aan de gemeente, dan wel dat er een recht van opstal op kan 
worden gevestigd.  
Daarna heeft het team Grondzaken werk aan het beoordelen van de gebruiksovereenkomsten en 
uiteraard aan reguliere eigendomswijzigingen in het areaal. In de begroting is hiervoor budget 
gereserveerd. 

 
  



8. Overige zaken 
8.1. Aanschaf materieel 

Het merendeel van het werk waar groot materieel voor  nodig is wordt uitbesteed. 
Dat betekent, dat er alleen drie voertuigen voor de toezichthouders nodig waren. 
Deze voertuigen zijn inmiddels aangeschaft en operationeel. 

8.2. Juridische zaken 
Als het werkgebied van de gemeente wordt vergroot is er een kans, dat er ook meer 
aansprakelijkheidsstellingen komen. De ervaringen van HHNK op dit gebied gaven niet 
direct aanleiding tot het nemen van extra maatregelen. Niettemin wordt er rekening 
gehouden met een beperkte uitbreiding van de formatie als de werkdruk als gevolg van de 
overdacht van de wegen toch significant mocht toenemen. 

8.3. Belastingen 
De consequenties voor de OZB worden verwerkt in de OZB-aanslag van volgend jaar. 

8.4. Beheerplan 
De uitbreiding van het areaal wordt verwerkt in de update van het Integraal Beheerplan 
Openbare Ruimte (IBOR), dat voor begin 2023 op de planning staat. 

 


