
Voorbereidings- en uitvoeringskrediet sportpark De Neul

Project: Sportpark De Neul

d.d.

Door: JvdV

Status: Definitief

Onderdeel nr. Omschrijving Financieel Subtotaal Subtotaal incl.

onvoorzien

1 Haalbaaarheidsonderzoek

Onderzoeken:

Landmeetkundig onderzoek 5.500,00€            5.775,00€                

Beoordeling en verwerken gegevens 3.000,00€     

Aanvullende metingen gemeente tijdens uitwerking bouwteam 2.500,00€     

Onvoorzien 5% 275,00€        

Onderzoek K&L 19.250,00€          21.175,00€              

KLIC-melding incl verwerken op ondergrond 750,00€         

Opzoeken k&l verlichting, beregening, drainage, electra, riool etc 2.000,00€     

Proefsleuven ter controle ligging en kwaliteit leidingen 15.000,00€   

Verwerken gegevens op tekening 1.500,00€     

Onvoorzien 10% 1.925,00€     

Cultuurtechnisch onderzoek 4.500,00€            4.725,00€                

Veldonderzoek; boringen velden, controleren drainages 1.500,00€     

Extra analyses toplagen 1.500,00€     

Extra inspectie ISA-sport 1.500,00€     

Onvoorzien 5% 225,00€        

Milieutechnisch onderzoek 8.500,00€            9.350,00€                

Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) 4.500,00€     

Partijkeuring vrijkomende grond (2st) 2.500,00€     

Verwerking en afstemming 1.500,00€     

Onvoorzien 10% 850,00€        

Archeologisch onderzoek 7.000,00€            10.500,00€              

Bureaustudie 5.000,00€     

Booronderzoek (kosten afhankelijk van bureaustudie € 5.000,- / € 10.000,-) -

Proefsleuven onderzoek (kosten afhankelijk van bureaustudie € 5.000,- / € 50.000,-) -

Verwerking en afstemming 2.000,00€     

Onvoorzien 50% (i.v.m. vervolgonderzoek) 3.500,00€     

Hydrologisch onderzoek 15.000,00€          16.500,00€              

Opzet huidige en toekomstige watersysteem 3.000,00€     

Onderzoek grondwaterstromingen en grondwaterstanden 2.500,00€     

Peilbuizen plaatsen met datalogger (3 st) 5.000,00€     

Waterberekeningen (lozingen, peilstijgingen etc) 3.000,00€     

Verwerking en afstemming 1.500,00€     

Onvoorzien 10% 1.500,00€     

Geotechnisch onderzoek 8.250,00€            9.075,00€                

Sondering t.p.v. kunstgrasvelden (9 st) 5.000,00€     

Funderingsadvies kunstgrasvelden 1.750,00€     

Verwerking en afstemming 1.500,00€     

Onvoorzien 10% 825,00€        

2 Programma van Eisen 12.100,00€              

Ondersteuning adviesbureau 11.000,00€          

Overleg projectgroep (2x)

Programma van eisen opstellen (sporttechnische / waterhuishoudkundig)

Randvoorwaarden vanuit onderzoeken

Schetsontwerp / vlekkenplan

Presentatie spp De Neul

Onvoorzien 10% 1.100,00€            

3 Aanbestedingsprocedure 13.750,00€              

Ondersteuning adviesbureau 12.500,00€          

Inschrijvingsleidraad

Tenderned

Voorselectie gegadigden

Kwalitatieve beoordeling (plan van aanpak / presentaties)

Gunning

Onvoorzien 10% 1.250,00€           
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4 Uitwerking Bouwteam 42.090,00€              

Uitwerking bouwteam (Aannemer - Adviesbureau) 35.000,00€          

Overleg bouwteam (6 st)

Opstellen bestekstekeningen

Opstellen bestek / werkomschrijving

Technsiche uitwerking pomptechniek

Opstellen aanvullende eisen uitvoering

Contract

Vergunningen 1.600,00€            

Aanvraag via omgevingsloket

Overleg vergunningverlening

Ontbrekende gegevens aanvullen

Onvoorzien 15% 5.490,00€           

5 Begeleiding uitvoering / Realisatie 53.401,20€              

Begeleiding adviesbureau 12.000,00€          

Directie 8 uur per week, 14 weken

Kwaliteitscontrole aannemer

Toezicht 20 uur, 18 weken 32.500,00€          

Onvoorzien 20% 8.900,20€           

TOTAAL Voorbereidingskrediet 198.441,20€            

6 Realisatie 1.798.500,00€        

Bouwkosten inclusief staartkosten 1.635.000,00€     

Onvoorzien 10% 163.500,00€       

TOTAAL Uitvoeringskrediet 1.996.941,20€        
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