
 
 
 
 
 

Raadsinformatiebrief 

 

 

Behandeling in commissie 

Niet van toepassing 

 

Kennisnemen van: 

 

Aanleiding 

Het afgelopen half jaar werd de renovatie voor zwembad De Neul voorbereid. De planning was 

om in het voorjaar van 2019 te starten met de vernieuwende werkzaamheden.  

 

Kernboodschap 

De voorgenomen planning blijkt helaas niet haalbaar. De planning was dat het, eerder gevormde, 

bouwteam voor de zomer duidelijkheid zou geven over de inhoud en reikwijdte van de renovatie. 

Er was echter meer onderzoektijd nodig om duidelijkheid te krijgen over de staat van met name de 

gevels, daken en bassins en de duurzaamheidsmaatregelen. De onderzoekresultaten en de 

financiële impact daarvan zijn aanleiding om ook nieuwbouw van het zwembad in Sint-Oedenrode 

als mogelijk scenario in beeld te brengen. 

 

Resultaten onderzoek 

Voor de technische onderzoeken is een ingenieursbureau ingeschakeld dat veel ervaring heeft 

met de bouw en renovatie van zwembaden. Uit de technische onderzoeken die inmiddels zijn 

afgerond is het volgende naar voren gekomen: 

 

1. Voor de bouwkundige renovatie is meer budget nodig voor de upgrade van enkele 

voorzieningen, verbetering van RVS ophangconstructies en noodzakelijke aanpassingen 

aan bassin;  

2. De bouwfysische staat van daken en gevels zorgt voor veel energieverlies. Daarnaast is 

de bescherming tegen waterdamp onvoldoende, waardoor daken, gevels en 

isolatiemateriaal vochtig worden. 

3. De installaties (werktuigbouwkundig, elektrisch en waterzuivering) zijn verouderd.  

4. Voor verduurzaming, waaronder gasloos maken, is extra budget nodig. 
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5. De grootste gebruikerswens (het geschikt maken van het wedstrijdbad voor waterpolo) is 

niet realiseerbaar zonder concessies te doen aan ander gebruik en is bovendien erg 

kostbaar. 

 

 

Afwegingen 

De onderzoekresultaten en de financiële impact daarvan zijn voor ons aanleiding om ook 

nieuwbouw van het zwembad in Sint-Oedenrode als mogelijk scenario in beeld te brengen.  

Een eerste verkenning hiervan is al gedaan. In de komende maanden zal deze verkenning nader 

worden uitgewerkt in samenhang met een haalbaarheidsonderzoek voor een vervangend 

overdekt zwembad in Veghel. 

 

Haalbaarheidsonderzoek zwembad Veghel 

Zwembad De Beemd in Veghel is van 1975 en aan vervanging toe.  

Gemeente Meierijstad laat daarom momenteel een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de 

mogelijkheden voor een vervangend overdekt zwembad in Veghel.  

Hierbij worden de zwemverenigingen betrokken. 

 

In het onderzoeksvervolg zullen de mogelijkheden voor 2 identieke basisbaden in Veghel en Sint-

Oedenrode in beeld worden gebracht. 

Mogelijke varianten willen wij in de eerste helft van 2019 aan uw raad voorleggen.  

 

Communicatie 

De gebruikersraad en de vaste gebruikers van zwembad De Neul worden vandaag op de hoogte 

gebracht dat uitvoering in 2019 niet mogelijk is en dat nader onderzoek wordt gedaan.   

 

Participatie 

Met de gebruikersraad van zwembad De Neul zijn de doelstellingen van de renovatie afgestemd 

en zijn de realisatiemogelijkheden van de gebruikerswensen besproken. 

 

Duurzaamheid 

Het doel van de renovatie is een toekomstbestendig gebouw voor minimaal 20 jaren. 

In dit kader zijn vele verduurzamingsmogelijkheden onderzocht. 

 

Financiën 

Het beoogde budget voor de renovatie is ontoereikend.  

Afhankelijk van het uiteindelijke scenario kunnen de werkelijke kosten inzichtelijk worden 

gemaakt. 
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Planning 

Uitvoering van de eerder beoogde renovatie van zwembad De Neul in 2019 is niet haalbaar.  

Na beoordeling van de onderzoeken en de afweging van varianten kan er duidelijkheid worden 

gegeven over het vervolg. 

 

Bijlage(n): persbericht 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad 

De secretaris,     De burgemeester, 

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA   ir. C.H.C. van Rooij 

 


