
ONDERZOEKSOPZET Optimalisatie Voormalig gemeentehuis Sint-Oedenrode: 

 

Raadsbesluit: 

- Onderzoek verrichten naar het optimaliseren van gebruiksmogelijkheden en bezetting van 

het voormalige gemeentehuis in Sint-Oedenrode. 

 

Doel: 

- Inzicht geven in de mogelijkheden om het voormalige gemeentehuis beter te benutten. 

Daarbij gaat het zowel over de optimalisatie van de eigen gebruiksmogelijkheden als de 

benutting en exploitatie van de overige (niet in eigen gebruik zijnde) delen van het pand.  

 

Randvoorwaarden: 

- € 50.000,- maximaal te besteden aan dit onderzoek 

- Voor 1 juli resultaten aan de Raad voorleggen (NB in de planning wordt hier op nader 

ingegaan) 

 

Uitgangspunten: 

- In het onderzoek wordt het gehele voormalige gemeentehuis van Sint-Oedenrode 

meegenomen: het monumentale en het nieuwe gedeelte, gezamenlijk in totaal bestaande 

uit 4 lobben. 

- De faciliteiten voor de Raad dienen toekomstbestendig te zijn, daaronder wordt verstaan: 

o Faciliteiten geschikt voor een gemeenteraad behorende bij een gemeente van 

meer dan 80.000 inwoners (37 raadszetels). 

o Raadszaal en parallelle zaal gelijktijdig en separaat te gebruiken als 

vergaderfaciliteit voor de Raad. 

- Het pand dient CO2-neutraal gerealiseerd te worden (volgens de duurzaamheidsvisie). 

Voor het monumentale gedeelte kan daarvoor een uitzondering gemaakt worden als blijkt 

dat dit niet te verenigen is met de monumentale waarde. In die situatie(s) waarin de 

verduurzamende maatregelen niet te verenigen zijn met de monumentale waarde, is het 

streven elders op c.q. aan het pand compenserende, verduurzamende maatregelen te 

worden getroffen. 

- Er wordt gestreefd naar een gezonde exploitatie van het pand. Daaronder wordt verstaan 

dat gemeentelijke functies voor een redelijk tarief gehuisvest worden (benchmark met 

andere gemeenten) en dat de overige delen van het pand (minimaal) kostendekkend 

geëxploiteerd kunnen worden. 

- De monumentale waarde van het Kasteel Dommelrode en de waarde van dit monument 

voor de gemeenschap dienen behouden te blijven. Het monumentale gedeelte van het 

pand blijft in eigendom van de gemeente en herbergt bij voorkeur (semi) openbare 

functies. 

 

Aanpak onderzoek: 

1e stap: gemeentelijke functies als basis: 

- Inventarisatie: eerdere onderzoeken (ihkv de fusie), gebouwgegevens (plattegronden, 

installaties etc) 

- Programma van eisen en wensen opstellen: 

o Bestuurscentrum (Raad en fracties. input: benchmark en inventarisatie). 

o Gemeentelijke functies (KCC, Griffie).  

- Globaal ontwerp (vlekkenplan) voor de aanpassingen aan het pand (verbouw, aanbouw 

en/of herbouw) om deze functies te herbergen. 



- Voor- en nadelen, consequenties, kosten (Total Cost of Ownership (TCO)) van de 

verschillende opties in beeld brengen. 

2e stap: mogelijkheden voor de rest van het pand 

- Mogelijkheden in beeld brengen voor de overige delen van het pand, hieronder kan 

worden verstaan het (deels) verhuren, verkopen of het uitbreiden van het gebruik met 

interne functies. 

- Van de opties de (on)mogelijkheden, effecten, voor- en nadelen, kosten/opbrengsten etc. 

in beeld brengen. 

3e stap: 

- Zijn er nog slimme combinaties/dubbel gebruik/optimalisaties te vinden qua gebruik of 

bezetting? 

- Vergelijking van de verkoop/verhuur/verbouw mogelijkheden met de uitkomsten uit de 

eerdere inventarisatie: komen de mogelijkheden van het pand (op hoofdlijnen) overeen 

met hetgeen is opgehaald bij huidige en potentiele gebruikers. Verwachten we de 

beschikbare delen voor (minimaal) een kostprijs dekkend tarief te kunnen 

verhuren/verkopen? 

- Zijn er effecten op andere (gemeentelijke) panden, zowel positief als negatief? (Denk aan 

bezetting, exploitatie indien er verschuivingen plaats vinden) 

4e stap: conclusies en advies over vervolg. Dat ter besluitvorming aan de Raad voorleggen. 

 

Afbakening: 

- Alleen het voormalige gemeentehuis van Sint-Oedenrode wordt in dit onderzoek 

meegenomen. In het geval dat een mogelijke invulling van dit pand gevolgen heeft voor 

overige panden wordt dit benoemd bij de effecten (bijvoorbeeld bij verschuivingen van 

functies vanaf andere locaties naar dit pand). 

- Binnen dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de input uit de eerdere inventarisatie. 

Daarbij kunnen er verduidelijkende vragen gesteld worden n.a.v. de eerder opgehaalde 

informatie bij partijen. In deze fase van het onderzoek, vindt daarom geen participatie 

plaats 

- Er wordt in het kader van dit onderzoek gekeken of de te verhuren of verkopen gedeelten 

aansluiten bij de vraag vanuit de eerdere inventarisatie en/of marktomstandigheden Er 

wordt geen concreet voorstel gedaan over de specifieke invulling van de delen van het 

pand die niet bezet worden door gemeentelijke functies (welke partij op welke plek 

gehuisvest wordt).  

- Na afronding van dit onderzoek en het daaropvolgende besluit van de Raad over het 

vervolg, wordt er middels participatie een vervolg gegeven aan een meer concrete 

invulling, en mogelijke randvoorwaarden voor de toekomstige invulling. 

 

Planning: 

In het Raadsbesluit is verzocht de resultaten voor 1 juli aan de Raad voor te leggen. Gerekend 

met de aanlevertermijnen voor de vergadering van 25 juni (die gelijk zijn aan de termijnen voor 

vergadering van 2 juli), en gerekend met de voorbereidingstijd voor de opzet en uitvoering van het 

onderzoek, is 1 juli geen haalbare termijn om een gedegen onderzoek op te leveren (zie voor 

meer detail weekplanning in de bijlage). 

 

Daarom wordt voorgesteld om de onderzoeksresultaten in de vergadering van 24 september 2020 

aan de raad voor te leggen, zodat er voldoende tijd is om een gedegen onderzoek uit te voeren. 

 

 



  



BIJLAGE: onderbouwing uitstel besluitvorming middels weekplanning. 

Voorbereiding/start onderzoek 

Wk 2 en 3: uitwerken onderzoeksopzet 

Wk 4:   voorbespreking in POHO: onderzoeksopzet met een RIB 

Wk 5:  aanleveren stukken stuurgroep 

Wk 6:   stuurgroepvergadering 

  offerte uitvraag voor uitvoeren onderzoek 

Wk 7:   aanleveren RIB en stukken voor College 

  ontvangst offerte (indien mogelijk) 

Wk 8:   college vergadering 

  Start uitvoering onderzoek (afhankelijk van tijdige ontvangst offerte) 

 

Grove tijdsinschatting voor de uitvoering van het onderzoek: in totaal 12 weken voor fase 1, 2 en 3. 

 

Teruggerekend vanaf raadsvergadering van 25 juni en 2 juli (voor beide vergaderingen gelden 

dezelfde aanlevertermijnen): 

Wk 26:   25 juni Raadsvergadering  

Wk 21:   19 mei laatste Collegevergadering voor aanleveren raad 25 juni 

Wk 20:   aanleveren stukken College 

Wk 19:   stuurgroep ter bespreking van de stukken 

Wk 18:   stukken toesturen in voorbereiding op stuurgroep  

Wk 16 en 17: uitvoering stap 4: conclusies en advies; opstellen College- en Raadsstukken 

Wk 15:   uiterlijke oplevering definitieve onderzoekresultaten (stap 1 t/m 3) 

 

Vanaf week 8 komt dit uit op 7 weken tijd voor onderzoek, dat is te kort voor een gedegen 

onderzoek. 

 

Alternatief: 

Wk 39:   Raadsvergadering van 24 september 

Wk 34:   Laatste collegevergadering voor de raad van september 

Wk 33:   aanleveren stukken college 

(4 weken verlies i.v.m. zomervakantie) 

Wk 29:   stuurgroep ter bespreking van de stukken 

Wk 28:  aanleveren stukken voor stuurgroep. 

Wk 26 en 27:  opstellen stukken (stap 4) 

Wk 25:  uiterlijke oplevering definitieve onderzoekresultaten (stap 1 t/m 3) 

 

Bij start onderzoek in week 8, komt dat neer op 17 weken tijd voor uitvoering van het onderzoek. 

Dat is voldoende ruimte voor een gedegen onderzoek. 

 


