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Aan het College van B en W
Gemeente Meierijstad 
Stadhuisplein 1 
5461KN Veghel

Ter kennisname aan de gemeenteraad

Zijtaart, 29-02-2020
Geacht College,

De dorpsraad Zijtaart wil voor 31 maart 2020 een SMART tijdspad ontvangen, voor de periode tot aan de 
uitgifte van de eerste bouwkavels van bestemmingsplan Zijtaart Zuid.

Met deze brief wil de Dorpsraad Zijtaart zijn zorgen uitspreken over de wel zeer stroperige voortgang in de 
realisatie van woningen in ons kerkdorp Zijtaart en het nog steeds ontbreken van betrouwbare toezeggingen 
daarover.

Als dorpsraad ervaren wij doorgaans een goed, open en constructief overleg met de gemeente, zowel met de 
wethouders als met de betrokken ambtenaren. Echter, wanneer het de woningbouw in Zijtaart betreft, blijven 
concrete toezeggingen en de realisatie daarvan, uit.

Bijgaand treft u een uittreksel van notulen van onze vergaderingen, waarin uitspraken namens de gemeente, 
betreffende de woningbouw, zijn geciteerd. Het is een opsomming van niet nagekomen gemeentelijke 
toezeggingen, waardoor de daadwerkelijke uitgifte van bouwpercelen steeds opnieuw naar een later moment 
verschuift. Tot onze grote teleurstelling is onlangs opnieuw een heel jaar wachten aan ons beproefde geduld 
toegevoegd. 
Kortom: in 2017 moesten wij nog een jaar geduld hebben, nu in 2020 moeten wij nog steeds een jaar geduld 
hebben. Wij zijn dus in 3 jaar tijd geen dag dichter bij beschikbare bouwkavels gekomen.

Wij voorzien weer de nodige (geheel terechte) kritische reacties van de Zijtaartse inwoners tijdens onze 
openbare dorpsraadvergadering in April. Men zal de gemeente verwijten dat zij geen waarde hecht aan de 
woningbehoefte van de Zijtaartse mensen. En dat, nota bene, terwijl de benodigde grond ervoor al vele jaren 
beschikbaar ligt, in eigendom is van de gemeente.

Wij vragen wij u al geruime tijd en met enige regelmaat om een tijdpad tot het moment van uitgifte, zodat 
wij weten waar we aan toe zijn. Het moet voor een ter zake kundig bestuur toch mogelijk zijn om een 
betrouwbaar tijdpad te schrijven, waar burgers op kunnen rekenen? Een tijdspad, waarin niet alle onderdelen 
opeenvolgend uitgevoerd worden, maar waar bepaalde onderdelen mogelijk ook parallel/naast elkaar 
uitgevoerd kunnen worden? Een tijdspad dat SMART is opgesteld: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 
Realistisch en Tijdgebonden.

Daarom nu dit schrijven. Wij vragen het College nogmaals om onverwijld aan Zijtaart een tijdpad te 
presenteren, waar wel op gerekend kan worden. Wij vragen u dit, opdat de Zijtaartse woningzoekenden die 
zo graag in hun eigen kern willen (blijven) wonen, ook plannen kunnen maken voor de toekomst en dat zij 
zich niet, te elfder ure, alsnog genoodzaakt zien een woning elders te gaan zoeken. 

Met vriendelijke groet,
Namens Dorpsraad Zijtaart,

(Bijlage: De slepende historie van het bestemmingsplan Zijtaart Zuid).
De slepende historie van het bestemmingsplan Zijtaart-Zuid
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1 november 2017 - Openbare vergadering in aanwezigheid van wethouder ……. 
Men verwacht rapportage van Woonvisie Meierijstad gereed in september 2018. De tekening van het te 
bebouwen gebied zou over een jaar klaar kunnen zijn. 

16 november 2017
Gesprek met wethouders ….., …… en …... 
Als raad dringen we aan om niet te lang te wachten met de procedures. De gemeente verwacht die voor eind 
2018 rond te hebben. 

7 maart 2018 - woningbouwprogrammering Gesprek met de dorpsraad en wethouders
…… (afw.) en ……., de heer …… en mevrouw ……. 
De verwachting is dat in de loop van 2019 de procedures doorlopen zijn. 

4 april 2018 – openbare vergadering i.a.v. ……. 
De wethouder verwacht dat halfweg 2019 de eerste percelen kunnen worden uitgegeven. 

31 oktober 2018 openbare vergadering: 
Stand van zaken toekomstige uitbreiding woongebied Zijtaart. 
Wethouder ……. heeft beloofd dat e.e.a. nu spoedig zijn beslag zal krijgen. 

27 November  2018 - Overleg Woonvisie 
De wettelijke procedure brengt met zich mee dat het toch uiteindelijk tot begin 2020 zal duren voor de eerste 
bouwpercelen daadwerkelijk kunnen worden uitgegeven. 

23 januari 2019 - Woonvisie / Wonen in Zijtaart
Tevens verzocht om een tijdpad aan te geven.

3 april 2019 - openbare vergadering i.a.v. Weth. …….
De procedure voor het bestemmingsplan in Zijtaart zuid is bij weten van de dorpsraad nog niet opgestart. 

10 april 2019 - Woonvisie / Wonen in Zijtaart
Er is ook nog geen tijdlijn aangegeven voor de procedure bestemmingsplannen op Zijtaart Zuid.
 

11 april 2019 – E-Mail van ……. Beste dorpsraad Zijtaart,
Als alles meezit ligt er dan eind Mei een opdracht voor het opstellen van het plan. 

30 oktober 2019 – Openbare vergadering i.a.v. weth. …...
Tijdpad: Het bestemmingsplan kan er zijn begin 2020. Dan kan met normaal verloop van de procedures na een jaar 
daadwerkelijk gebouwd gaan worden. 2021 dus!!

25 november 2019 – Gesprek Dorpsraad / werkgroep wonen / gemeente -…… 
Op dit moment is het lastig een exact tijdspad uit te stippelen. Echter is 6 tot 9 maanden een reële tijdsweergave 
voor de vaststelling van het bestemmingsplan. 

11 december 2019 - Gesprek woningbouwcoördinator: 
Nog steeds verwacht men begin 2020 het bestemmingsplan gereed te kunnen hebben. Het vaststellen van het 
bestemmingsplan met alle nodige inspraak en bezwarenprocedures zal daarna nog een jaar in beslag nemen.

22 januari 2020 – Overleg met de werkgroep Wonen in Zijtaart.
De info uit de eerdere enquête wordt onzekerder naarmate het langer duurt voor de gemeente het 
bestemmingsplan heeft aangepast. Volgens de laatste informatie (dec) duurt het weer een heel jaar langer, vóór 
de kavels op de markt zullen komen; voorjaar 2021 ipv 2020! Dat is zeer te betreuren.


